ZALACZNIK Nr 8 do SWZ
NP-ZPS-11/2023

Umowa nr NP-ZPS-11/2023 (Wzdr)

Zawarta w dniu .............. 2023 r. w Stargardzie pomiedzy:

Wody Miejskie Stargard Sp. z 0. 0. z siedzibg w Stargardzie, ul. Okrzei 6, tel. 91 5771274; faks
915772128; e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl; www.wodymiejskie.stargard.pl, NIP 854-
001-15-20, REGON 811115758, Kapitat zaktadowy 56.825.500 zt. Sad Rejonowy

w Szczecinie, XIll Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego, nr 0000033245, nr rejestrowy: BDO
000002477

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”, lub ZLECENIODAWCA reprezentowanym przez:

..................................................................................................... zwanym dalej WYKONAWCA lub
ZLECENIOBIORCA

W wyniku postepowania prowadzonego, bez zastosowania ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.). Prowadzonego na podstawie zapisow
Dziatu Il Regulaminu udzielania zamdwien publicznych przez Wody Miejskie Stargard
Sp. z 0.0., do ktdrych nie majg zastosowania przepisy ustawy PZP, zostata zawarta umowa nastepujace;j
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie oraz remoncie budynku administracji Wéd Miejskich Stargard Sp. z o0.0. przy ul.
Okrzei 6 w Stargardzie.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

1) rozbidrke podtdg na gruncie, stropéw drewnianych, schodow wewnetrznych, konstrukcji
drewnianej dachu, ocieplenia zewnetrznego na elewacji pétnocnej, demontaz stolarki,
instalacji, oraz oktadzin sciennych,

2) ze wzgledu na zty stan techniczny, rozbiérka w pomieszczeniu nr 2.02 na pietrze, $cian
zewnetrznych w konstrukcji stupowo-ramowej,

3) odtworzenie Scian z zachowaniem istniejgcego ksztattu i historycznej formy elewacji, przy
zastosowaniu nowych materiatdw, z dostosowaniem do wymagan ochrony
przeciwpozarowej: zabezpieczenie do klasy REI60 oraz klasy REI120 Sciany na granicy dziatki,

4) odcinkowe podbicie $cian fundamentowych,

5) wymiana podtég na gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej podtdég oraz
wykonanie nowych warstw posadzkowych,

6) wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej $cian zewnetrznych,

7) wykonanie izolacji $cian piwnicy od srodka budynku, likwidacja zawilgocenia,



8) wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, odtworzenie historycznego
dekoracyjnego profilu krokwi, przy zachowaniu istniejgcego nachylenia potaci oraz ksztattow
dachéw,

9) wykonanie nowego pokrycia dachdéw, z papy oraz nowych obrébek blacharskich, rynien, rur
spustowych,

10) wykonanie wiencow zelbetowych, spinajgcego obwodowo caty budynek,

11) wykonanie nowych stropdw monolityczno-prefabrykowanych, zelbetowych gestozebrowych,
belkowo-pustakowych, w klasie przeciwpozarowej REI60,

12) budowa nowej klatki schodowej betonowej wraz z podnosnikiem dla o0sdéb
niepetnosprawnych,

13) wykonanie nowego tynku elewacyjnego na elewacji pétnocnej po usuniecie termoizolacji,

14) dostosowanie uktadu pomieszczen w budynku do potrzeb uzytkownika, adaptacja wszystkich
pomieszczen poddasza na cele uzytkowe - biurowe,

15) ocieplenie $cian zewnetrznych budynku od wewnatrz wraz z termoizolacja poddasza, dachu
nad pom. nr 2.02 oraz dachu nad przybuddéwka,

16) wymiana wtornej stolarki okiennej i drzwiowej: zewnetrznej i wewnetrznej z zachowaniem
wielkosci i podziatéw,

17) w zakresie elewacji: naprawa detali elewacyjnych, odstoniecie ceglanego gzymsu w elewacji
zachodniej, naprawa spekan istniejgcych tynkdw i uzupetnienie ubytkow,

18) malowanie elewacji zgodnie z kolorystykag wynikajacg z wykonanych badan konserwatorskich
koloru,

19) wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku,

20) wykonanie zewnetrznej pochylni dla osdéb niepetnosprawnych oraz nowych podestow
wejsciowych,

21) wykonanie oddymiania klatki schodowej montaz trzech klap oddymiajgcych pomiedzy
krokwiami,

22) wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

23) wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wod.-kan., instalacji co, wentylacji mechaniczne;j i
klimatyzacji,

24) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej,

25) wykonanie instalacji teletechnicznych: komputerowej, telefoniczne;j,

26) prace wykonczeniowe wewnetrzne: sufity podwieszane w pom. 2.02, malowanie $cian
wewnetrznych, nowe posadzki.

27) oraz wszystkie inne niezbedne do wykonania prace opisane w dokumentacji
projektowe;.

28)

Przedmiot zamdwienia obejmuje takze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego lub dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu robét do Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego.
UWAGA: nalezy zwrdci¢ uwage, Ze w ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowigzany jest wykonaé

catos¢ dokumentacji powykonawczej i odbiorowej. W zwigzku z powyZszym zaleca sie zakorczenie robot

budowlanych odpowiednio wczesniej, aby moc skompletowac wszystkie dokumenty do odbioru i w

terminie zawiadomié¢ zamawiajgceqo oraz wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego lub uzyskaé

pozwolenie na uzytkowanie.

4. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy oraz sposéb realizacji przedmiotu umowy zawiera:



a) SWZ wraz z zatgcznikami

b) dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 1 do umowy

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigca zatacznik nr 2 do
umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez zamawiajagcego w czasie trwania
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce;

d) Oferta wykonawcy stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;

e) Kosztorys ofertowy wykonawcy stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy

f)  Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatacznik nr 5 do umowy;

5. W przypadku rozbieznosci dotyczgcych jakosci materiatdw i standardu wykonania pomiedzy
dokumentacjg projektowgq a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy
przyjaé jakos¢ materiatdw i standard wykonania okreslony, w nastepujacej hierarchii w:

1) Projekt budowlany i wykonawczy
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
3) Przedmiar robét.

6. Przedmiary robdt zatgczone w dokumentacji projektowej majg charakter pomocniczy oraz
informacyjny i nie mogg stanowic jedynej podstawy wyceny ceny oferty. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia przedmiaru robét z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na to, ze umowa
na wykonanie przedmiotu zamodwienia bedzie umowa ryczattowg w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia robét wiekszej ilosci obmiarowe] okreslonych robét ujetych w projekcie w jakiejkolwiek
pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ to uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdét koniecznych do wykonania wynikajgcych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania w ramach
wynagrodzenia umownego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca nie moze powotywac na jakiekolwiek
braki w przedmiarach robdt i w oparciu o nie zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych a przedmiarem robét nalezy przyja¢ zakres robdt iich ilos¢ wynikajacg z projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Ponadto w przypadku
dostrzezenia rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej
wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do zamawiajgcego o ich wyjasnienie przed ztozeniem
oferty, poniewaz w ramach wynagrodzenia umownego wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszystkich niezbednych robét przewidzianych w ktédrymkolwiek z dokumentéw skfadajacych sie na
zatacznik nr 1 do umowy.

7. Wszystkie nazwy wtasne materiatéw i urzagdzen uzyte w dokumentacji projektowe] lub specyfikac;ji
technicznej wykonania i odbioru robdét s3 podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréow technicznych i
jakosciowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie proponowanych materiatéw i urzadzen
umozliwi uzyskanie efektu zatozonego przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji zamawiajgcy wymaga
zfozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia. Ztozone ww.
dokumenty beda podlegaty ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzi stosowng
opinie. Opinia ta bedzie podstawg do podjecia przez zamawiajgcego decyzji o przyjeciu lub odrzuceniu
z powodu ,nierdwnowaznosci” zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych. Wykonawca ma
obowigzek uzyskaé akceptacje planowanych do wbudowania materiatdw przez Zamawiajacego w
porozumieniu z autorem dokumentacji projektowej i inspektorem nadzoru.

8. Przedmiot umowy obejmuje ponadto zapewnienie przez wykonawce:

a) obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej branzy oraz przekazanie jej zamawiajgcemu w



dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego - do obowigzkéw wykonawcy nalezy
wykonanie trzech egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji
powykonawczej robot budowlanych we wszystkich branzach, oraz dwoch egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;.

9. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz niniejszg umowa.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych oraz robot
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego, t;j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

11. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy
wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu
umowy. Roboty takie nazywane sg robotami zaniechanymi.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu
zamoéwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie zgtasza
zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci, zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz
oswiadcza, ze jest ona wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlang i z dochowaniem najwyzszej starannosci wymaganej od profesjonalnego
przedsiebiorcy budowlanego. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej
winien natychmiast powiadomié pisemnie lub drogg elektroniczng zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

13. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegdlnosci nie ujete w dokumentac;ji
projektowej oraz kosztorysie ofertowym stanowigcych odpowiednio zatgcznik nr 1 i zatgcznik
nr 4 do umowy, bedg przyjmowane przez wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do
niniejszej umowy poprzedzonych sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych
robét. Podstawg do sporzgdzenia przez Wykonawce dodatkowego kosztorysu na prace nie
ujete w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym bedg podane w kosztorysie
ofertowym wskazniki takie jak: stawka roboczogodziny, poziom zysku, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét i czynnosci
niezbednych do zrealizowania umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié¢ zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na
jakos$¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego
zarzutu wobec zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu elementéw z demontazu, rozbidrek
i wykopdéw przedstawiajgcych w ocenie zamawiajgcego wartos¢ uzytkowg. Na polecenie



10.

11.

Zamawiajgcy moze dokonacd sprzedazy, w imieniu Zamawiajgcego, materiatdw majgcych wartosc¢
handlowg i uzyskang ze sprzedazy cene przekaza¢ Zamawiajgcemu. Pozostate elementy z
rozbidrek wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ witasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisdow ustawy o odpadach. Wykonawca
pokrywa koszt zatadunku i transportu materiatu z rozbidrki, ktéry jest przewidziany do odwozu
na miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, w trakcie realizacji robdt, mozliwosci do
korzystania z istniejgcych drdg komunikacyjnych w sposdb umozliwiajgcy dojazd oraz dojscie do
magazynu Zamawiajgcego znajdujgcego sie w tej samej lokalizacji w sgsiednim budynku.
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy, a wykonawca winien wykona¢
kazde z ponizszych polecen:

a) poming¢ wskazane roboty,

b) wykonac roboty nieprzewidziane.

Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy
dla zawarcia aneksu do umowy. Skutek w postaci zmiany umowy nastgpi dopiero w chwili
podpisania aneksu do umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpiania takiej
potrzeby. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawce - koszty z tym
zwigzane obcigzajg wykonawce.

W toku realizacji przedmiotu umowy odbywaé sie beda rady budowy (spotkania koordynacyjne
obu stron umowy). Spotkania rady budowy beda odbywac sie w terminach ustalonych przez
zamawiajgcego nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie) lub na wniosek wykonawcy lub
zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé w wyznaczonych przez
zamawiajgcego radach budowy, przedstawia¢ na radach budowy sprawozdania dotyczgce w
szczegoblnosci: stanu realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robét, probleméw w realizaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania protokotéw z rady budowy.

W przypadku, gdy uzgodnienia z witascicielami gestorow sieci lub wydane przez nich warunki
techniczne to nakazujg, wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac pod nadzorem
wiascicieli gestoréw sieci oraz poniesienia kosztéw tego nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzadcami uzbrojenia terenu, ktére
wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé niezbedne badania, pomiary, préby, sprawdzenia
prawidtowosci realizowanych robét wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw oraz zapewnic
odbiory realizowanych robdt przez odpowiednie stuzby, instytucje i wtascicieli sieci wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji umozliwiajgcych stwierdzenie poprawnosci
wykonania przedmiotu umowy w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub/i uzyskania
zaswiadczenia o przyjeciu zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony drzew i krzewéw zlokalizowanych na
placu budowy a nieprzeznaczonych do usuniecia — jesli takie bedg wystepowaty.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania stosownych wystgpien, uzgodnien, zgtoszen i
powiadomien koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do zamawiajgcego o udzielenie koniecznych dla
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tych czynnosci petnomocnictw, a zamawiajgcy udzieli wykonawcy lub jego przedstawicielowi
takiego petnomocnictwa.

. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem

realizacji przedmiotu umowy drdég, nieruchomosci, czy tez innych obiektéw osdb trzecich, jezeli
zostaty naruszone przez wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy W wymagang odziez ochronng i inne niezbedne srodki ochronne.

§3

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za
wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktére
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane podwykonawcy lub wprowadzenia nowych czesci
przedmiotu umowy, ktére bedga realizowane przy udziale podwykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajagcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a takie pisemnego przekazania informacji natemat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robodt
budowlanych.
Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé
przedmiotu umowy, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy, a takze jej zmiane.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.



9. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez

zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub

jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 14 dni od dnia

dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o

podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a.

nie okreslono zakresu robot powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robot objetych umowg lub zakres robét przekracza
zakres niniejszej umowy ,

termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie o
podwykonawstwo przekracza terminy realizacji okreslone w niniejszej umowie lub
harmonogramie rzeczowo — finansowym,

termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jakosci
lub tytutu rekojmi za wady, jest krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci wykonawcy wobec zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez wykonawce wobec zamawiajgcego,

umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru robét przez zamawiajgcego
lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajgcego lub odpowiednio od wykonawcy
na rzecz podwykonawcy,

lub nie spetnia nastepujgcych wymagan:

f.

h.

wynagrodzenie podwykonawcy winno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w
ztotych i nie moze by¢ wyzsze niz przewidziane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy za ten
sam zakres robat,

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienia o obowigzku informowania
zamawiajgcego przez podwykonawce o naleznym wynagrodzeniu i zrealizowanych
ptatnosciach dla podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni po zakonczeniu kazdego
miesigca kalendarzowego,

jezeli umowe zawarto z zamawiajagcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w
imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢
wszystkich wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za
zaptfate wynagrodzenia,

kazda umowa miedzy wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe z
wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy z
wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,



11.

12

13.

j. W umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody wykonawcy i
zamawiajacego,

k. w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catosé¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

I. w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowic bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zapfate wynagrodzenia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, zamawiajacy informuje
o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

. Zlecenie wykonania roboét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo

sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy
oraz wytacza solidarng odpowiedzialno$é zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkoéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
ZaKresie ....coveeveeveenennns (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania udziatu w realizacji przedmiotu umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie wykonawca jest zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od umowy przez
zamawiajgcego z winy wykonawcy i naliczenia kary umownej.



14. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia w terminie 14 dniu pod dnia podpisania umowy

15.

os$wiadczenia zawierajagcego dane (nazwa i adres firmy) podwykonawcdéw uczestniczacych, lub
ktorzy uczestniczy¢ bedzie w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym robdt
budowlanych, ustug i dostaw oraz do jego biezacej aktualizacji w przypadku wprowadzania
nowych podwykonawcéw.

W przypadku gdy wartos¢ umowy wykonawcy z podwykonawcy lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy od zamawiajgcego
za roboty budowlane objete taka umowa, wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody zamawiajgcego
na zawarcie takiej umowy.

§4

MATERIALY | URZADZENIA
Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatéw oraz urzgdzen wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu
i ilosci w kosztorysie ofertowym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.
Materiaty i urzadzenia, o ktdrych mowa w ust. 1, muszg byé nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé¢ wymogom dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz nie moge posiadad zastrzezonego prawa
ich wtasnosci do momentu zapfaty ceny.
Przed dostarczeniem na teren budowy materiatdw, elementéw wyposazenia lub urzadzen
wykonawca zobowigzany jest uzyskac ich akceptacje przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zamawiajgcego. Wykonawca w tym celu przedtozy Karte Zatwierdzenia Materiatu (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy) zawierajacg propozycje materiatu, elementu
wyposazenia lub urzadzenia wraz dokumentacjg sporzagdzong w jezyku polskim potwierdzajgca
dopuszczenie materiatu, elementu wyposazenia lub urzgdzenia do stosowania w budownictwie
oraz potwierdzajgcy, ze przedstawiony do zatwierdzenia materiat, element wyposazenia lub
urzadzenie spetnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej oraz wymagania
okreslone przepisami np. atesty, deklaracje zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi.
Karta Zatwierdzenia Materiatu podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zamawiajgcego. Akceptacja przez nadzor inwestorski i przedstawiciela zamawiajgcego badz
odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez
wykonawce kompletnego wniosku.
Wykonawca jest zobowigzany posiadac i na kazde zgdanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzadzed dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych maszyn, urzadzen, instalacji przez
wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany serwis producenta posiadajacy
uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialnos¢ na zamontowane maszyny,
urzgdzenia, instalacje.

§5



PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, na wtasny koszt, nastepujacy zespot osob, ktére
beda uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:
a) kierownik bBUOWY W 0SODIE: ....c.ecviicieicetce et st e e
NFUPFAWNIEN ..ot 0] A =Y OO
b) kierownik robdt branzy sanitarnej W 0S0DIE ..o
NEUPFAWNIEN: et nr.tel.:
c) kierownik robét branzy elektrycznej W 0SODIE: .......ccceveveeeierirece s
NE. UPFAWNIEN: vt s S NEEE

§6

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka za
ewentualnie powstate szkody w petnej wysokosci od dnia przekazania terenu przez zamawiajgcego
do momentu podpisania przez zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robdt oraz za przerwy w korzystaniu z sieci uzbrojenia terenu, a takze za
uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogg powstac na skutek prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo — kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajgcemu,
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych sktadek w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedfozenia zamawiajgcemu, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3
dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym opfate
wymagalnych sktadek.
W przypadku wystgpienia bezposrednio do zamawiajgcego z roszczeniami wynikajgcymi z dziatania
lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ zamawiajgcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie
z kosztami zastepstwa procesowego.
W przypadku opdinienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 3 i 4 zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy od odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary
umownej lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy i naliczenia kary
umowne;j.

§7
OBOWIAZKI STRON
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
a) przekazania wykonawcy dokumentacji projektowej,
b) protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy,



c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

d) dokonania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, odbioru

koricowego przedmiotu umowy,

e) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)
k)

p)

protokolarnego przejecia terenu budowy (catej nieruchomosci zlokalizowanej przy ul.
Okrzei 6 w Stargardzie);

prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajgcemu po zakonczeniu robét,
przed odbiorem koAicowym przedmiotu umowy,

ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowanie na wtasny koszt terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

uzgodnienia z zamawiajagcym warunkéw rozpoczecia robét, kolejnosci i harmonogramu
robaot,

urzgdzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej
i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztéw zuzycia
tych mediéw wynikajgcych z ustalen poczynionych z wiascicielami mediéw; Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ udostepnienia wykonawcy dostepu do wody i energii elektrycznej pod
warunkiem ponoszenia przez wykonawce kosztéw zuzycia tych medidw na zasadach
okreslonych w protokole przekazania terenu budowy,

uzgodnienia warunkdéw rozpoczecia robdt oraz uzgodnienia harmonogramoéw robodt
zwigzanych z infrastrukturg techniczng z ich zarzagdcami oraz ponoszenia wszystkich kosztow
z tym zwigzanych, w tym kosztéw zwigzanych z nadzorem technicznym wymaganym przez
zarzadcow,

wykonania, jezeli to bedzie konieczne, tymczasowych drég dojazdowych i montazowych,
udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiajgcego lub nadzor
inwestorski badan sprawdzajgcych poprawnos$é¢ robdt budowlanych, zapewniania
bezpiecznego dostepu, dojscia do sprawdzanych robdt (w szczegdlnosci rusztowan,
podestow),

wspotpraca z zamawiajgcym, w szczegdlnosci udziat w naradach koordynacyjnych
z przedstawicielami zamawiajgcego celem omdwienia postepu robdt oraz rozwigzywania
zaistniatych problemodw,

koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw,

uzgadniania z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw robdét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

sktadowania materiatéw i urzgdzen w sposdb nie stwarzajacy przeszkdéd komunikacyjnych,
uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich proéb i badan technicznych,

spetnienia warunkéw i uwag okreslonych w decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach
branzowych zarzagdcéw infrastruktury technicznej, ktdre zostaty natozone na zamawiajgcego
lub wykonawce,

zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztow tego nadzoru, dostarczenie zamawiajgcemu protokotéw odbioru z
wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,

gospodarowania na witasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséow prawa, w szczegdlnosci



obowigzujgcych przepiséw ustawy o odpadach,

q) przekazania zamawiajgcemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujaca
ustawg o odpadach,

r) niezwtocznego informowania zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyziszego zarzutu
wobec zamawiajgcego,

s) informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych
wraz z uzasadnieniem,

t) dokonania wszelkich wytaczen i przetgczen infrastruktury technicznej w zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztdw z tym zwigzanych,

u) wykonanie niezbednych badan, pomiardéw, prob i sprawdzenia prawidtowosci realizowanych
robot wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych wykonania i odbioru robét z
przekazaniem zamawiajgcemu odpowiednich protokotéw,

v) przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,

w) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazania go zamawiajgcemu w
terminie ustalonym na odbiér,

x) likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego wykonawcy bezzwitocznie po zakornczeniu
robot,

y) przygotowania i zgtoszenia robot budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbiordéw, zapewnienia udziatu w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, w szczegdlnosci przez
wtasciwe organy Nadzoru Budowlanego, Paristwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej,

z) niezwfocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkdd
powstatych z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy,

aa) naprawy, przywrocenia i uprzatniecia do stanu poprzedniego drég i nieruchomosci,
uszkodzonych i zanieczyszczonych przez wykonawce Iub podmiot, za ktérego
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawcy w zwigzku z realizacji przedmiotu umowy,

bb) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przeglagdéw wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za
teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiajgcego i trwa do
dnia odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia oséb uczestniczagcych w
realizacji przedmiotu umowy w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne srodki ochronne.
Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
zamawiajgcego, a takze pracownikom organdw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych na podstawie przepisdw tej ustawy.



§8

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY
Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy bedzie
sporzadzana w formie pisemne;j lub elektronicznej w jezyku polskim.
Przedstawicielem zamawiajgcego jest ......ccceunene. ytel e, , €-Mailiiececeeen,
Przedstawicielem wykonawcy jest ................... stel s ;e-maili v
O kazdej zmianie adresu badZz osoéb wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nalezy
niezwtocznie poinformowac drugg strone.
W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru jako przedstawiciele zamawiajacego prowadzg nadzéor w
granicach posiadanego umocowania i obowigzujgcego prawa.
Jezykiem umowy i jezykiem stosowanym podczas jej realizacji jest jezyk polski. Dotyczy to takze
catej komunikacji miedzy stronami.

§10

TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzied pisemnego powiadomienia
zamawiajgcego przez wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonej wpisem inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy chyba, ze
zamawiajgcy nie odebrat robot budowlanych - w przypadku, gdy zamawiajgcy nie odebrat robot
budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat
dotrzymany, w takim przypadku, za dzien wykonania rob6t budowlanych przyjmuje sie dzien
otrzymania przez zamawiajgcego powiadomienia wykonawcy o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy wykonawcy przez zamawiajgcego, nastgpi w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
W terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przekazaé
zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik nr 5 do umowy. Harmonogram
rzeczowo — finansowy nalezy sporzadzi¢ w miesiecznych rozliczeniowych (przewiduje sie faktury
czesciowe (miesieczne) i jedna koncowa przy czym przy ustalaniu termindw harmonogramu
nalezy uwzgledni¢ zapisy dotyczace wystawiania faktur okreslone w §11) z podziatem na
asortymenty robét wedtug dziatéw przedmiaru robét i bedzie zawierat harmonogram realizacji z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, wartosci poszczegdlnych asortymentéw robét.
Wartosci poszczegdlnych elementéw harmonogramu finansowo — rzeczowego nalezy okresli¢ w
oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy.
Po przedtozeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamawiajacy w terminie do 10 dni
roboczych zatwierdzi harmonogram rzeczowo - finansowy wzglednie zwrdci wykonawcy do
poprawy lub uzupetnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciggu 3 dni roboczych od
daty jego zwrdcenia przez zamawiajgcego.
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W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony
uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktédrych mowa w ust. 6.

Terminy realizacji etapéw robdét wskazane w harmonogramie stuzg do wyznaczenia odbioréw
czesciowych, rozliczenia robét fakturami czesSciowymi oraz s3 wigzace dla wykonawcy.
Niedotrzymanie terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowi podstawe do naliczenia kary umownej lub
odstgpienia od umowy przez zamawiajagcego z przyczyn lezacych po  stronie
wykonawcy i naliczenia kary umowne;.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym za zgodg zamawiajgcego. Zmiana taka ze
strony wykonawcy dopuszczalna jest jednie w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w
§ 17 ust. 9 umowy. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo - finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy w
formie aneksu do umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéow robot
ustalonych w oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy, w przypadku
przyjecia przez wykonawce dla robét objetych tym elementem cen odbiegajgcych od cen na rynku
robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt
budowlanych. Zamawiajgcy korygujac wartosci poszczegdlnych robdét nie mozie zmienié
wynagrodzenia umownego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku dokonania
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub termindw realizacji poszczegdlnych etapdw
robot lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

§10
WYNAGRODZENIE

Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy zamawiajgcy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci .................. zt netto, powiekszone o 23 % podatku VAT w kwocie
...................... zt, co stanowi kwote .............. zZt brutto, SFoWnie: ......ccccoveeiiieie e,
ztotych, zgodnie z ofertg ztozong przez wykonawce stanowigcg zatgcznik nr 3 do umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w tym zwigzane z serwisowaniem i
konserwacjg dostarczonych i zamontowanych urzadzen i instalacji przez caty okres udzielonej
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca jest
zobowigzany do wykonania z nalezytg starannos$ciag kompletnego przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy

kosztorysu ofertowego szczegdtowego spetniajgcego wymagania okreslone w specyfikacji
warunkéw zamdwienia obowigzujgcej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku, ktérego nastgpito podpisanie niniejszej umowy. Zatgczony kosztorys wskazuje sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.
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Zataczony kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy nie okresla zakresu rzeczowego
zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci:
a) ptatnosci czesciowych,
b) kosztéw robdt zamiennych, dodatkowych, zaniechanych,
c) w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu umowy, do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.
Zamawiajgcy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi wykonawcy, w terminie do
14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak zgtoszenia
uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni zgtoszone uwagi w
terminie 5 (pieciu) dni od dnia ich przekazania przez zamawiajgcego i w tym terminie przekaze
zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego. Wykonawca moze powotywac sie
wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez wykonawce dla robdét objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od niskich cen wg SECOCENBUDU, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w
ktéorym ztozona zostata oferta wykonawcy lub od srednich cen okreslonych w kosztorysie
inwestorskim. W takim przypadku zamawiajgcy moze dokonac¢ korekty wartosci poszczegdlnych
elementdéw kosztorysu ofertowego, zamawiajgcy bedzie dokonywat ich ustalenia w szczegdlnosci
w oparciu o kosztorys inwestorski uwzgledniajgcy wspotczynnik korygujacy (zmniejszajacy lub
zwiekszajgcy) stosownie do wartosci oferty cenowej wykonawcy. Zamawiajgcy korygujac wartosci
poszczegdlnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
W przypadku niezatwierdzenia kosztorysu ofertowego, zamawiajacy bedzie dokonywat oceny
postepu prac oraz dokonywat ptatnosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w
oparciu o kosztorys inwestorski uwzgledniajacy wspoétczynnik korygujacy (zmniejszajacy lub
zwiekszajacy) stosownie do wartosci oferty cenowej wykonawcy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robét lub obiektéw objetych
niniejsza umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towardw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy. Cena netto pozostaje bez zmian.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadzac¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgcego. Bez
zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej
rodzgcej taki skutek. Wierzytelnos¢ z umowy jest wierzytelnoscia warunkowa i bedzie
przystugiwac Cedentowi pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie
obowigzkéw oraz z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich praw dtuznika wzgledem cedenta
okres$lonych w umowie.

§11
ROZLICZENIE | TERMINY PtATNOSCI
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez zamawiajgcego w ztotych polskich.
Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koricowej wystawianych w nastepujgcy sposdb:



a) faktury czesSciowe — na faczng kwote do wysokosci stanowigcej 80% wynagrodzenia
okres$lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, przy czym faktury czesciowe nie bedg wystawiane
czesciej niz raz w miesigcu;

b) pozostata cze$¢ wynagrodzenia na podstawie faktury korncowej za wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonanie przez Wykonawce prac w wiekszym zakresie w terminach okreslonych w

Harmonogramie (rzeczowo-finansowym) nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad

kwoty w nim ustalone, chyba, ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych i faktury koicowej nie moze by¢ wyzsza od

wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét czesciowego odbioru robét

sprawdzony i podpisany przez wifasciwego inspektora nadzoru oraz zaakceptowany przez

przedstawiciela zamawiajgcego. W protokole odbioru czesciowego zostanie okreslone, w oparciu

o kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy oraz harmonogram rzeczowo —

finansowy stanowigcy zatacznik nr 5 do umowy, zaawansowanie wykonania poszczegélnych

elementéw robdt podlegajgcych odbiorowi oraz ich wartos¢ oraz zestawienie wartosci
wykonanych i odebranych robét.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi protokét odbioru koricowego, sprawdzony i

podpisany przez wtasciwego inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac

od daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego, przelewem na rachunek bankowy podany w

fakturze VAT. Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego

zamawiajgcego.

Do faktury wykonawca zatgcza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za

ktorych wykonanie wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy

przy pomocy podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, o ktdrych mowa w § 3 ust. 5 niniejszej
umowy odpowiednie dokumenty okreslone w ust. 11 i ust. 12 niniejszego paragrafu. W przypadku

braku wymaganych dokumentéw (oswiadczenia, o ktérym mowa wyzej lub dokumentdéw, o

ktorych mowa w ust. 11 i ust. 12), faktura zostanie zwrécona wykonawcy, bez obowigzku po stronie

zamawiajgcego zapfaty odsetek za okres, w ktérym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty
wraz z wystawiong faktura.

Warunkiem dokonania ptatnosci z tytutu faktury czesciowej, w przypadku wykonywania

przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa

w § 3 ust. 5 niniejszej umowy biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, jest

ztozenie przez wykonawce w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury zestawienia ich

naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia

faktury przez wykonawce - zestawienie musi okres$laé nazwe podwykonawcy, nr umowy o

podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robdét budowlanych, wartosé

do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajagce dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw.

Warunkiem dokonania ptatnosci z tytutu faktury koricowej, w przypadku wykonywania przedmiotu

umowy przy pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 5

niniejszej umowy biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych, jest ztozenie przez

wykonawce w terminie do 7 dni od dnia wystawienia faktury zestawienia ich naleznosci wraz z

kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury przez
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wykonawece - zestawienie musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr
faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robdét budowlanych, wartos¢ do zaptaty.
Do zestawienia nalezy zatgczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia i braku dalszych roszczed oraz dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w
tym réwniez wynagrodzenia wymagalnego po dacie ptatnosci wzgledem wykonawcy lub
upowaznienie dla zamawiajgcego do przekazania wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry wykonywat roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego
konto, z pominieciem konta wykonawcy ijednoczesnie upowazniajgce podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 11 i ust. 12, zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 14 w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajgcy moze:
a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
na co wykonawca wyraza zgode lub bedzie wyptacona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zwalnia zamawiajgcego z
obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia wykonawcy.



§12

ODBIORY
Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem
w dzienniku budowy i poinformowania zamawiajgcego oraz witasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wtasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.
Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie zamawiajgcego lub
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
Odbidr robodt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika
budowy lub na podstawie protokotu odbioru robét podpisanego przez wtasciwego inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego poprzez zawiadomienie w formie pisemnej
o gotowosci do odbioru witasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiajgcego i
przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielowi zamawiajgcego
dokumenty rozliczeniowe. Do zawiadomienia wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ wykaz roboét
zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robdét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu
czesciowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty. Z uwagi na rozliczenie czesciowe
wykonania przedmiotu umowy stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu umowy nastepowac
bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci wykonanych robét sporzadzonych przez
wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy. Zestawienie winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane
przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru i zatwierdzone przez zamawiajgcego.
Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 10 dni roboczych od
dnia otrzymania przez zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego wraz z
zestawieniem ilosci i wartosci wykonanych robdt. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia
odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
zamawiajgcego, wiasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy i kierownik
robét podlegajgcych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzadzajg protokét,
zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robét
oraz kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy poprzez odpowiedni
wpis do dziennika budowy i zawiadamia w_formie pisemnej o gotowosci do odbioru

zamawiajgcego oraz wilasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest

zobowigzany zatgczy¢ dokumenty do powiadomienia pozwalajgce na ocene prawidtowego

wykonania czynnosci odbioru, o ktérym mowa wyze;j:

a) wypetnione dzienniki budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robdt budowlanych — oryginat lub kserokopia;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe,
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o



wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem budowlanym - w przypadku
zakonczenia wszystkich robdt budowlanych —w formie pisemnej (oryginat lub kserokopia),

c) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa witasnosci do momentu zaptaty ceny do

zastosowanych materiatéw i urzadzen,

d) protokdt potwierdzajgcy przeszkolenie oséb wskazanych przez zamawiajgcego w zakresie

obstugi urzadzen i systemow,

e) protokoty odbioru robét wykonanych przez podwykonawcéw — w formie pisemnej (oryginat),
f) wykaz robét zgtoszonych do odbioru i zakres ustug i dostaw z podaniem ich wartosci.
Zamawiajgcy dokona oceny dokumentacji okreslonej w ust. 6 niniejszego paragrafu. Brak
jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié podstawe do uznania przez
zamawiajgcego, ze zawiadomienie o gotowosci do odbioru jest nieskuteczne. W przypadku, gdy
ztozone dokumenty bedg wadliwe lub bedg zawieraty braki zamawiajgcy wezwie wykonawce do
uzupetnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki przedtozenia wadliwej lub
wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym paragrafie w catosci obcigzajg
wykonawce.
Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 10 dni roboczych
od dnia otrzymania przez zamawiajgcego kompletnego powiadomienia o gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy poinformuje wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru koricowego.
W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajgcego,
inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy oraz przedstawiciel wykonawcy.

Najpdiniej do dnia odbioru konncowego przedmiotu umowy lecz nie pdzniej niz w dniu odbioru

wykonawca przekaze zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na uzytkowanie lub przyjete przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
zawiadomienie o zakonczeniu budowy,

b)  wypetnione dzienniki budowy, w ktorym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robdét budowlanych — oryginat,

c) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

Na dokumentach wymaga sie adnotacji kierownika budowy o wbudowaniu ich (materiatéw

lub urzadzen) na przedmiotowym zadaniu,

d) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng — w przypadkéw map wiekszych niz format Al
winne one by¢ podzielone na arkusze,

e)  kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami oraz w
razie potrzeby uzupetniajgcy opis (jezeli wystepujg zmiany nieistotne); na kopiach rysunkow
z naniesionymi zmianami musi znajdowac sie oryginalny wpis projektanta o kwalifikacji
zmian jako nieistotnych wraz z pieczatkg wraz z zatwierdzeniem zmiany przez wtasciwego
rzeczoznawce w przypadku, gdy takie zatwierdzenie jest wymagane; w takim przypadku
oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru,

f) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen i
systemow oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub
urzadzenia — jezeli dotyczy,

g)  instrukcje eksploatacji obiektu — jesli dotyczy,



h)  scenariusz rozwoju wydarzen podczas pozaru i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
wybudowanego obiektu — jesli dotyczy,

i) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan, sprawdzen oraz
protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdéwieniem — oryginaty dokumentéw,

j) inne — nie wymienione wyzej- dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci
wymagane art. 57 ustawy Prawo budowlane i niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu budowy wtasciwego organu nadzoru
budowlanego.

10. Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji okreslonej w ust. 9 niniejszego paragrafu. Brak
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jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady zamawiajacy zakwalifikowa¢ moze jako
podstawe do odmowy odbioru lub wady stwierdzone podczas odbioru. Skutki przedtozenia
wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w ust. 9 w catosci obcigzajg wykonawce.
Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokdt, zawierajgcy ustalenia dokonane w
toku odbioru. Odbidér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
przedstawiciela zamawiajgcego, witasciwych inspektorow nadzoru oraz kierownika budowy i
przedstawiciela wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego robdt budowlanych zostang
stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

— odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad - odmowa odbioru przez zamawiajacego bedzie
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot odbioru bedzie zakwalifikowany jako
wykonany niezgodnie zdokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy technicznej lub wady
beda na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie bedzie sie nadawat do uzytkowania; w
przypadku odmowy odbioru, zamawiajgcy okresla w protokole powdd nieodebrania robét i
termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztow
usuniecia wad cze$é wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru koricowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnos$ciach odbioru
bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel zamawiajgcego, wiasciwy inspektor nadzoru oraz
kierownik budowy. Z czynnosci odbioru usuniecia wad strony sporzgdzajg protokot zawierajgcy
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
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koszty zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca
wyraza zgode.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady okreslonego w § 14 umowy zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny przedmiotu umowy. Odbidr zostanie przeprowadzony w
obecnosci przedstawicieli wykonawcy i zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego.

§13
REKOJMIA ZA WADY i GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy na
okres 60 miesiecy, zapewniajgc, ze w tym okresie przedmiot umowy bedzie wolny od wszelkich
wad — tak fizycznych, jak i prawnych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt serwisowanie i
konserwacje dostarczonych i zamontowanych urzadzen przez okres udzielonej gwarancji jakosci
i rekojmi za wady na przedmiot umowy, zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru
konncowego badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastepnym liczac od
dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po
terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi za wady za
caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.
W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w § 16
niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robét.
W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym. W celu unikniecia watpliwosci strony potwierdzajg, iz
wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania
obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.
Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady dotyczace urzadzen i materiatéw beda
realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich demontazu, transportu celem
usuniecia wady i ponownego montazu bedzie sie to dokonywadé staraniem i na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru zamawiajgcego, do wymiany poszczegdinych
czesci przedmiotu umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny.
Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Zamawiajgcy zgtasza wykonawcy wykrycie wady, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej
oraz jednoczesnie okresla termin i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej
usuniecia. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy jednostronnie okresla sposdb i termin usuniecia wady.
Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad.
a. W przypadku wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy obejmujgcych awarie

lub usterki krytyczne, wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuniecia wady w
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terminie do 24 godzin od ich zgtoszenia i usuniecia wady w przeciggu 48 godzin od
przystapienia do usuniecia wady. Za awarie lub usterke krytyczng uwaza sie ujawnienie
usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub awarie w zamontowanych urzadzeniach,
instalacjach, ktora uniemozliwia prawidtowg eksploatacje budynku lub grozi uszkodzeniem
jego elementéw lub zamontowanych urzadzen, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji
obiektu z obowigzujgcymi przepisami a takze zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i
mieniu zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczace centralnego ogrzewania, instalacji
elektrycznej. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanym terminie z przyczyn
nielezacych po stronie wykonawcy, usuniecie wady nastgpi w terminie uzgodnionym przez
strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady zamawiajgcy jednostronnie
wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wade z uwzglednieniem
mozliwosci technicznych, technologicznych i organizacyjnych (np. czas oczekiwania na
dostawe).

b. Jezeliwada umozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy,
wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuniecia wady w terminie 14 od ich
zgtoszenia i usuniecia wady w terminie do 7 dni od dnia przystgpienia do usuniecia wady.
Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanym terminie z przyczyn nielezgcych po
stronie wykonawcy, usuniecie wady nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli
strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w
ktorym wykonawca zobowigzany jest usungé wade z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych, technologicznych i organizacyjnych (np. czas oczekiwania na dostawe).

Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o usunieciu wady niezwtocznie po jej usunieciu. Odbioru

usuniecia wady zamawiajgcy dokonuje niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o jej usunieciu

jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usunieciu
wady. O terminie odbioru zamawiajgcy zawiadamia wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania

wady.

W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwe] czesci robdt na

nowo, termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w zakresie usunietej wady lub wykonania

wadliwej czesci robot na nowo, biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robdt na nowo.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie

majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i

zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na

trwatos$é gwarancji producenta.

Zamawiajgcy okresli terminy przegladdéw gwarancyjnych przed uptywem okresu gwarancji oraz

okresli termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad.

Przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady ustalonego w ust. 1 zamawiajgcy

wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela wykonawcy. O terminie

przegladu gwarancyjnego zamawiajacy poinformuje wykonawce co najmniej pieciodniowym
wyprzedzeniem. Jezeli okres gwarancji udzielonej wykonawcy na materiaty lub urzadzenia
zastosowane do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen
bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej zamawiajgcemu przez wykonawce, wéwczas
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wykonawca, przeniesie na zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w
tym poprzez wydanie zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku,
gdy taka gwarancja zostafta udzielona podwykonawcy wykonawcy, wykonawca uzyska prawa z
takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakosci lub
usuniecia tej wady w sposob nienalezyty, zamawiajgcy jest uprawniony zlecié jej usuniecie osobie
trzeciej na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode, bez utraty zamawiajacego
uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z
fakturg/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nie usuniecia
przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady, zamawiajgcemu przystuguje
prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i protokotu odbioru koricowego.

Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady powstate na skutek
normalnego zuzycia i eksploatacji lub sity wyzszej.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci bedzie
wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto
podanej w ofercie w wysokosSci i, 7t (stownie:
............................................................................................................... ). Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: .......ccccoeve v eeeivevinceccence e,
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrdécona w
terminie 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy . Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji. Zabezpieczenie to
zostanie zwrdécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji w
zaleznosci od tego, ktéry z termindw uptynie pdznie;j. .
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedfuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z



dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kary umowne, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci 10.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzierh opdznienia w stosunku do
terminu wyznaczonego przez zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy,

za brak obecnosci kierownika budowy lub kierownika robét, na terenie budowy niezgodnie z
zasadami okreslonymi umowg, w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku o ktérym mowa w § 6 ust. 3 i 4 umowy, w
wysokosci 500 zt za kazdy dzient opdznienia;

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu okreslonego w §9 ust. 1
umowy, nieprzekraczajgcg 7 dni, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu okreslonego w §9 ust. 1
umowy, przekraczajgcg 14 dni, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w wykonaniu etapu przedmiotu zamodwienia ustalonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu ustalonego w
harmonogramie rzeczowo — finansowym terminu wykonania danego etapu robat,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego brak zaptaty dotyczy, za kazide
dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,



I) za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatéw nieposiadajgcych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezgodnych z umowg, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

m) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady w wysokosci 1000 zt, za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

n) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkdw wynikajgcych z umowy w wysokos$ci 200 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

0) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie  wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po

stronie zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10

ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o

ktorych mowa w § 16 ust. 2 umowy.

. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty

obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajgcy ma

prawo potraci¢ kwote wynikajacg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co
wykonawca wyraza zgode.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jesli powstata

szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Kary umowne kumulujg sie. Odstgpienie od umowy nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia kar

umownych naliczonych do dnia odstgpienia.

Kary umowne stajg sie w wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

Maksymalna suma naliczonych nie moze by¢ wyzsza niz 25 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 10 ust. 1

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu odstepuje od umowy w czesci niewykonanej
(ex nunc).
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajacy, oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, moze odstgpi¢ od umowy
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujgcym przypadku
gdy:
a) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne

lub rozwigzanie wykonawcy,
b) chociazby cze$¢ majatku wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym
c) 1z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy, wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu

budowy albo nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo



pozostaje w zwtoce z realizacjg robot przekraczajgcej 14 dni w stosunku do terminu
koncowego okreslonego w umowie (§9 ust 1) lub harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub
watpliwe jest dochowanie terminu zakornczenia robét,

d) zprzyczyn lezacych po stronie wykonawcy, wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie, i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zados$¢uczyni zgdaniu
zamawiajgcego w szczegodlnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego
udziat zamawiajacy nie wyrazit zgody,

e) bez uzasadnionej przyczyny wykonawca bez uzgodnienia z zamawiajgcym przerwat
wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo wezwania zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia wezwania wykonawcy,

f) gdy wykonawca mimo wezwania nie przekazat zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie,
zadanych dowodow ubezpieczenia,

g) jezeli wykonawca realizuje przedmiot umowy z naruszeniem przepiséw niniejszej umowy
dotyczgcych podwykonawstwa lub/i zatrudnienia na umowe o prace,

h) gdy wartos$é¢ natozonych kar umownych na wykonawce przekroczy 20 % wartosci brutto
umowy okreslonej w § 10 ust. 1 umowy.

i) jezeli zamawiajgcy co najmniej dwa razy dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub t3czna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 10 ust. 1 umowy.

4. Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

5. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzgdza w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych robét.
Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robdt. W przypadku nie
przystgpienia przez wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robdt, zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt wykonawcy. Wykonawca
sporzgdza wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
zaleznych od zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

6. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone o roszczenia zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Koszty

dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

§18
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci w zakresie dotyczgcym
przedmiotu umowy okreslonego w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do

umowy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, stanowigcej zatacznik
nr 2 do umowy w przypadku;



a) koniecznosci zrealizowania czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu innych
rozwigzan okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt np. zmiany materiatéow, urzadzen, rozwigzan technicznych itp. pod warunkiem
zachowania jakosci i parametréw technicznych, funkcjonalnych itp. nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robdt
budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametréw
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztow eksploatacji przedmiotu umowy.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia rozwigzania

zamiennego w stosunku do okreslonego w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1

do umowy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, stanowigcej

zatacznik nr 2 do umowy lub w przypadku zlecenia wykonania robét dodatkowych nieobjetych
przedmiotem umowy.

3. W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego wysoko$¢ wynagrodzenia ulega zmianie o
réznice wartosci robét zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartos$¢ robét
zaniechanych oraz wartos¢ roboét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona sporzgdzonym przez
wykonawce, azatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie rdznicowym. Podstawg
do okreslenia ilosci robét zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do
okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr
4 do umowy. W przypadku robét, ktére bedg wykonywane, ich wartos¢ zostanie ustalona wg
nastepujacych zasad:

a) jezeliroboty sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr
4 do umowy, do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia zostanie przyjeta ich cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym,

b) jezeli nie bedzie to mozliwe ceny jednostkowe zostang ustalone w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

— jezeli jest to mozliwe, na podstawie ceny jednostkowe] z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje tzn. zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z
tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu)
zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,

— w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe: ceny materiatdw wg cen zakupu, sprzetu i
transportu wg faktycznie poniesionych kosztéw — po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z zamawiajgcym jednak nie wyzsze od cen niskich opublikowanych w wydawnictwie
SECOCENBUD dla wojewdédztwa zachodniopomorskiego dla kwartatu poprzedzajgcego
okres rozliczeniowy, sktadniki cenotwadrcze (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %,
koszty zakupu w %; Z - zysk w %) nie wyzsze od opublikowanych w wydawnictwie
SECOCENBUD dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla kwartatu poprzedzajgcego
okres rozliczeniowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez wykonawce do akceptacji zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, zamawiajgcemu przystuguje prawo
wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wiasne wyliczenia.



4. W przypadku wprowadzenia robét dodatkowych wysokos¢ wynagrodzenia dodatkowych roboét
budowlanych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego na roboty budowalne
sporzadzonego na podstawie ilosci i cen jednostkowych ustalonych wg nastepujacych zasad:

a) jezeliroboty sg tozsame z opisami pozycji w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr
4 do umowy, do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia zostanie przyjeta ich cena jednostkowa
okreslona w formularzu cenowym,

b) jezeli nie bedzie to mozliwe ceny jednostkowe zostang ustalone w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

— jezeli jest to mozliwe, na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje tzn. zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z
tytutu kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu)
zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy,

— w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe: ceny materiatdbw wg cen zakupu, sprzetu i
transportu wg faktycznie poniesionych kosztéw — po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z zamawiajgcym jednak nie wyzsze od cen niskich opublikowanych w wydawnictwie
SECOCENBUD dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla kwartatu poprzedzajgcego
okres rozliczeniowy, sktadniki cenotwodrcze (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %,
koszty zakupu w %; Z - zysk w %) nie wyzsze od opublikowanych w wydawnictwie
SECOCENBUD dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla kwartatu poprzedzajgcego
okres rozliczeniowy.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez wykonawce do akceptacji zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktdorych wyzej, zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na podstawie wyzej wymienionych zapisow oraz
przedstawi¢ zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$é wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

5. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku stwierdzenia przez
zamawiajgcego braku koniecznosci wykonania czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy
oraz obnizenia wysokosci naleznego wykonawcy wynagrodzenia, o warto$é tej czesci przedmiotu
umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy -
wykonawecy z tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.

6. Dopuszcza sie zmiane postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku

zmiany ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) — w takim przypadku wynagrodzenie
nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym ze zmienionej
stawki podatku od towardw i ustug (VAT). Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej zgodnie z terminami
ustalonymi w umowie, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

7. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 mogg zosta¢ dokonane ze skutkiem nie
wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktérych wynikajg te zmiany.

8. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w szczegdlnosci w zakresie dotyczgcym
terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku;




a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania beda

b)

d)

f)

g)

h)

nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi zamawiajacy: w szczegdlnosci
beda nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania
wykonywania robdt, zwtoki w dokonaniu odbioru robét, koniecznosci usuniecia wady lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim
ww. okolicznos$ci miaty miejsce,

stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, gruntowych, wodnych lub uzbrojenia terenu lub innych niezgodnosci z
dokumentacja projektowg wymagajacych wykonania dodatkowych robdét — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania poszczegdlnych etapédw maksymalnie
o okres niezbedny do wykonania robét dodatkowych,

wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagaé
bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

ujawnienia odkrycia archeologicznego wymagajgcego przeprowadzenia badania
ratowniczego, jezeli okolicznosci te majg wptyw na koniecznos¢ przerwania realizacji robét,
koniecznosci prowadzenia uzgodnien z witascicielami urzadzen obcych lub wtascicielami
nieruchomosci skutkujacych brakiem mozliwosci rozpoczecia robdét lub przerwaniem
realizacji robot,

wstrzymania budowy przez zamawiajgcego lub witasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez wykonawce, bedgcym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdw administracji,
z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji,
zezwolen, itp. — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
poszczegdlnych etapédw maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczno$ci miaty miejsce,
zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie
powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg umowg —w
takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania poszczegdlnych etapdéw
maksymalnie o okres niezbedny do wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

z powodu sity wyzszej, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostalo zaakceptowane przez
zamawiajgcego np. ujawnienia niewybuchdéw i niewypatéw, w przypadku zaistnienia dziatan
wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, z wyjgtkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem
ich przez wykonawce, zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
wykonawcy i jego podwykonawcdéw, ujawnienia odkrycia archeologicznego wymagajgcego
przeprowadzenia badania ratowniczego, jezeli okolicznosci te majg wptyw na konieczno$é
przerwania realizacji robét — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okolicznosci miaty miejsce,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

i) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot ze wzgledu
na intensywne opady deszczu pow. 10 mm/dobe, $niegu, temperatury wyzszej niz 28°C lub
temperatury nizszej -5 °C — potwierdzone przez zestawienie meteorologiczne Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji nastgpi o tyle
dni, przezile trwato ich wstrzymanie, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zamowienia, z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub
Swiadczenia stron umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy bedacej wynikiem koniecznosci dostosowania

harmonogramu rzeczowo-finansowego, sposobu rozliczenia wynagrodzenia i warunkdéw pfatnosci,
wysokosci rozliczen czesciowych umowy do umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiedzy
Instytucjag Wspotfinansujgcg oraz jej zatacznikdw (w razie uzyskania dofinansowania przez
Zamawiajgcego).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy i

kierownikéw robdét pod warunkiem, ze proponowana osoba spetnia wymagania odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym dla osoby, ktérg zastepuje — szczegétowo okreslono w § 6 umowy — nie
wymaga aneksu do umowy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robét budowlanych, ktére wykonawca

bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.
Powstate w trakcie realizacji umowy spory bedg rozpatrywane w drodze negocjacji i porozumienia.
W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu strony beda rozstrzygaty spory na
drodze postepowania sgdowego w sadzie wtasciwym dla siedziby zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania informacji dotyczgcych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujgcych przepisow
prawa.
Tytuty paragrafdw umowy uzyte zostaty wytacznie dla przejrzystosci niniejszej umowy i nie maja
wptywu na interpretacje jej tresci.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.



WYKAZ ZAtACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

Zatgcznik nr 1

Dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie:

1. Projekt budowlany :
Czes¢ | — Architektura — czesci opisowa i rysunkowa
Czes¢ Il — Instalacje elektryczne — czesci opisowa i rysunkowa
Czesc Il — Instalacje teletechniczne — czesci opisowa i rysunkowa
Czesc IV — Konstrukcja — czesci opisowa i rysunkowa
Czesc V — Instalacje sanitarne — czesci opisowa i rysunkowa
Czes¢ VI — Audyt energetyczny

Zatgcznik nr 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zatgcznik nr 3

Oferta wykonawcy

Zatgcznik nr 4

Kosztorys ofertowy (z podziatem na branze)

Zatgcznik nr 5

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 6

Karta Zatwierdzenia Materiatu

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




