Bytow, dnia 29.06.2021 r.

(miejsce, data)

PROTOKOL ODBIORU ROBOT
KONCOWY

Dotyczy odbioru koricowego robét: BUDOWA WINDY W RAMACH PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKOW GIMNAZJUM NR 2 W BYTOWIE
DLA POTRZEB ZESPOLU USLUG SPOLECZNYCH (ZUS) W RAMACH ETAPU I Z BUDOWA NIEZBEDNE]
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAEKACH NR 71/2,
71/3, 18, OBREB 103, UL. SIKORSKIEGO 37, 77-100 BYTOW

Zamawiajacy/Inwestor: Powiat Bytowski, ul. Ks. Dr. Bolestawa Domanskiego 2, 77-100 Bytéw, NIP:
842-164-30-30

Wykonawca robét: Przedsiebiorstwo Budowlane ,TROBUD” Grzegorz Trojanski, ul. Wojska
Polskiego 39/5, 77-100 Bytéw, NIP: 842-151-96-72

Roboty wykonano zgodnie z: Umowa nr 09/AB-IN/2020 z dnia 15.12.2020 r., Aneks nr 1 z dnia
12.04.2021r.

Warto$¢ umowy brutto: 849 988,31 zt

jesli jest): 16 999,77 zi

Komisja w_sktadzie :

1. Stanistaw Sierzputowski  Naczelnik Wydziatu AB (przedstawiciel Zamawiajacego)
2. Danuta Podolska-Grzelak Inspektor w Wydziale AB (przedstawiciel Zamawiajgcego)
3. Jarostaw Jasniak Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

4. Grzegorz Trojanski Wykonawca

Komisja w powyzszym sktadzie ustala:
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Termin realizacji umowy: Rozpoczecie Zakonczenie

Termin umowny: 15.12.2020 . 30.06.2021r.

Termin rzeczywisty: 15.12.2020r. 29.06.2021 .

Komisja uznata roboty za wykonane zgodnie/niezgednie (*) z zatoZeniami . Jako$¢ roboty wykonanej
uznaje sie jako: dobra

Komisja ustala zgodnie, Ze wykonane roboty nadajg/nienadaja (*) sie do uzytku.

Okres gwarancji: 60 miesiecy liczac od dnia 29.06.2021 r.
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Podpisy cztonkéw komisji:

NACZE

Stanistaw Sierzputowski

‘dy Jasniak

: ‘ane fio projektewania
M wn bL.xdowJanymi

Wt ,_rj—?m Z2MY specjalnosci
“Onstriukgyine - budowlanei
) “MWOK /06

(*) - niepotrzebne skresli¢

Grzegorz Trojariski
77-100 Bytow, ul. Wojska Poiskiego 39/
NIP 842-151-06-72, Regon 22008367
tel. 500 545 225: trojan78@iclond coo



