
Id. Nazwa zadania Czas 

trwania

Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

1 Budowa zdolności przeładunkowej portu 
morskiego w Świnoujściu do obsługi morskiej 
energetyki wiatrowej

498 dn wto, 01.08.23 czw, 31.07.25

2 Procedura przetargowaoraz zagadnienia 
formlne

82 dn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23

3 Złożenie oferty 0 dn wto, 01.08.23 wto, 01.08.23

4 Termin związania z ofertą 119 cdn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23 3

5 Wybór oferty 0 dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 4

6 Podpisanie umowy 0 dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 5

7 Przekazanie placu budowy 0 dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 6

8 Realizacja po podpisaniu umowy 416 dn wto, 28.11.23 czw, 31.07.25

9 Zobowiązania Wykonawcy 73 dn wto, 28.11.23 wto, 19.03.24

10 Przygotowanie kontraktu (negocjacje i 
kontraktacja PW, dokumentacja foto, 
wnioski materiałowe)

2 ctyg. wto, 28.11.23 wto, 12.12.23 6

11 Organizacja zaplecza budowy 15 dn wto, 28.11.23 pon, 18.12.23 7

12 Uzgodnienia, pozwolenia, ewentualne 
prace projektowe

10 dn wto, 28.11.23 pon, 11.12.23 6

13 Dostawa pierwszej partii grodzic 
stalowych wraz z montażem zamków 

12 ctyg. wto, 12.12.23 wto, 05.03.24 10

14 Prefabrykacja godzic stalowych - 
montaż zamków pierwszej partii

2 ctyg. wto, 05.03.24 wto, 19.03.24 13

15 Roboty Rozbiórkowe 20 dn wto, 19.12.23 śro, 24.01.24

16 Roboty Rozbiórkowe Nabrzeża nr 1 20 dn wto, 19.12.23 śro, 24.01.24

17 Rozbiórka belek i ram odbojowych 10 dn wto, 19.12.23 śro, 10.01.24 11

18 Rozbiórka umocnienia dna wraz z 
utylizacją

20 dn wto, 19.12.23 śro, 24.01.24 11

19 Roboty Rozbiórkowe Nabrzeża nr 2 10 dn czw, 11.01.24 śro, 24.01.24

20 Rozbiórka belek i ram odbojowych 10 dn czw, 11.01.24 śro, 24.01.24 17

21 Wykonanie kotwienia do Starego Nabrzeża60 dn czw, 11.01.24 śro, 03.04.24

22 Wykonanie przewiertów Nabrzeże 1 39 dn czw, 11.01.24 wto, 05.03.24 17

23 Montaż kleszczy Nabrzeże 1 wraz ze 
sciągiem kotwiącym element 1

15 dn śro, 06.03.24 wto, 26.03.24 22

24 Wykonanie belek żelbetowych ściągów 5 dn śro, 27.03.24 wto, 02.04.24 23

25 Wykonanie przewiertów Nabrzeże 2 28 dn czw, 25.01.24 pon, 04.03.24 20

26 Montaż kleszczy Nabrzeże 2 wraz ze 
sciągiem kotwiącym element 1

11 dn wto, 05.03.24 wto, 19.03.24 25

27 Wykonanie belek żelbetowych ściągów 11 dn śro, 20.03.24 śro, 03.04.24 26

28 Wykonanie konstrukcji nabrzeża 158 dn wto, 19.03.24 czw, 31.10.24

29 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża 1 157 dn wto, 19.03.24 śro, 30.10.24

30 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 1 wraz z 

10 dn wto, 19.03.24 sob, 30.03.24 14

31 Montaż ściągów Nabrzeże 1 9 dn śro, 03.04.24 pon, 15.04.24 30RR+5 dn;24

32 Wykonanie Zasypu pomiędzy 
ściankami Nabrzeże 1

10 dn śro, 17.04.24 wto, 30.04.24 31RR+10 dn

33 Wykonanie pali CFA Nabrzeże 1 12 dn pon, 06.05.24 wto, 21.05.24 32

34 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzeże 130 dn śro, 22.05.24 śro, 03.07.24 33

35 Montaż i uszczelnienie podłóg na 
konsolach  - strona odwodna; 

30 dn pon, 06.05.24 pon, 17.06.24 32

36 Wykonanie chudego betonu - strona 
odlądowa 

15 dn śro, 29.05.24 śro, 19.06.24 34RR+5 dn

37 Zbrojenie 60 dn pią, 31.05.24 pią, 23.08.24 36RR+1 dzień;35RR+5 dn

38 Deskowanie i betonowanie - faza I 
wraz z montażem prefabrykatów od 
strony odwodnej

45 dn śro, 24.07.24 śro, 25.09.24 37RR+38 dn

39 Deskowanie i betonowanie - faza II 15 dn czw, 26.09.24 śro, 16.10.24 38

40 Demontaż szalunków pionowych 15 dn pią, 27.09.24 czw, 17.10.24 39RR+1 dzień

41 Demontaż szlunków podwodnych 15 dn czw, 10.10.24 śro, 30.10.24 38ZR+14 cdn

42 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża 2 158 dn wto, 19.03.24 czw, 31.10.24

43 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 2 wraz z 

10 dn wto, 19.03.24 sob, 30.03.24 14

44 Montaż ściągów Nabrzeże 2 8 dn czw, 04.04.24 pon, 15.04.24 43RR+5 dn;27

45 Wykonanie Zasypu pomiędzy 
ściankami Nabrzeże 2

48 dn czw, 18.04.24 pią, 28.06.24 44RR+10 dn

46 Wykonanie pali CFA Nabrzeże 2 11 dn pon, 01.07.24 pon, 15.07.24 45

47 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzeże 222 dn wto, 16.07.24 śro, 14.08.24 46

48 Montaż i uszczelnienie podłóg na 
konsolach  - strona odwodna; 

22 dn pon, 01.07.24 wto, 30.07.24 45

49 Wykonanie chudego betonu - strona 
odlądowa 

11 dn wto, 23.07.24 wto, 06.08.24 47RR+5 dn

50 Zbrojenie 33 dn śro, 24.07.24 pon, 09.09.24 48RR+5 dn;49RR+1 dzień

51 Deskowanie i betonowanie - faza I 
wraz z montażem prefabrykatów od 
strony odwodnej

22 dn czw, 05.09.24 pią, 04.10.24 50RR+30 dn

52 Deskowanie i betonowanie - faza II 11 dn pon, 07.10.24 pon, 21.10.24 51

53 Demontaż szalunków pionowych 11 dn wto, 08.10.24 wto, 22.10.24 52RR+1 dzień

54 Demontaż szlunków podwodnych 9 dn pon, 21.10.24 czw, 31.10.24 51ZR+14 cdn

55 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża nr 3 81 dn wto, 02.04.24 pon, 29.07.24

56 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 3 

32 dn wto, 02.04.24 pon, 20.05.24 30;43

57 Zasyp - 1 Faza 0 dn pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 56RR+10 dn;76RR

58 Ścianka kotwiąca 0 dn pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 57

59 Montaż ściągów Nabrzeże 3 0 dn pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 58RR+1 dzień

60 Roboty Instalacyjne 0 dn wto, 22.10.24 wto, 22.10.24

61 Wykonanie studni instalcyjnych 0 dn wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 40;53

62 Branża elektryczna 0 dn wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 61

63 Wodociąg bytowy 0 dn wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 53;40

64 Wodociąg Pożarowy 0 dn wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 40;53

65 Kanalizacja deszczowa 0 dn wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 40;53

66 Branża drogowa 0 dn wto, 22.10.24 wto, 22.10.24

67 Nawierzchnia placu 0 dn wto, 22.10.24 wto, 22.10.24 60

68 Montaż wyposażenia nabrzeża 5 dn czw, 31.10.24 pią, 08.11.24

69 Montaż stojaków sprzętu ratowniczego,
montaż drabinek i wyłazów 
ratowniczych; montaż tablic

0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24 29;42

70 Montaż odbojnic 0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24 29;42

71 Montaż krawężników 5 dn pon, 04.11.24 pią, 08.11.24 29;42

72 Roboty czerpalne 371 dn wto, 12.12.23 wto, 10.06.25

73 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
10,5 m Etap I

150 dn wto, 12.12.23 wto, 23.07.24 10

74 Czerpanie gruntu zanieczyszczonego 
wraz z wywiezieniem i utylizacją

1 dzień śro, 24.07.24 śro, 24.07.24 73

75 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wywóz na klapowisko

2 dn czw, 25.07.24 pią, 26.07.24 74

76 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wraz z odkładem przy 
Nabrzeżu nr 3

1 dzień pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 56;75

77 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wraz z odkładem przy 
Nabrzeżu nr 3 - II faza

217 dn wto, 30.07.24 wto, 10.06.25 76;59

78 Procedura odbioru końcowego Odcinek I 33 dn pią, 08.11.24 pią, 27.12.24

79 Zawiadomienie instytucji np… Straż Pożarna14 cdn pią, 08.11.24 pią, 22.11.24 68;66;73

80 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 
Odcinek I

21 cdn pią, 22.11.24 pią, 13.12.24 79

81 Komisyjny odbiór 0 cdn pią, 27.12.24 pią, 27.12.24 80ZR+14 cdn

82 Procedura odbioru końcowego Odcinek II 334 dn sob, 30.03.24 czw, 31.07.25

83 Zawiadomienie instytucji np… Straż Pożarna14 cdn wto, 10.06.25 wto, 24.06.25 77
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Id. Nazwa zadania Czas 

trwania

Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

84 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 
Odcinek I

21 cdn wto, 24.06.25 wto, 15.07.25 83

85 Komisyjny odbiór 0 dn wto, 29.07.25 wto, 29.07.25 84ZR+14 cdn

86 Przesunięcie terminu 1 dzień pią, 27.12.24 wto, 31.12.24

87 Odcinek I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 
wraz z pogłębieniem do 10,5m i 
pozwoleniem na użytkowanie termin 

0 dn wto, 31.12.24 wto, 31.12.24

88 Odcinek I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 
wraz z pogłębieniem do 10,5m i 
pozwoleniem na użytkowanie 

0 dn pią, 27.12.24 pią, 27.12.24 81

89 Przesunięcie terminu 1 dzień sob, 30.03.24 sob, 30.03.24

90 KM nr 1 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 1 termin określony w

0 dn sob, 30.03.24 sob, 30.03.24

91 KM nr 1 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 1 termin według 

0 dn sob, 30.03.24 sob, 30.03.24 30

92 Przesunięcie terminu 1 dzień pon, 15.04.24 pon, 15.04.24

93 KM nr 2 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 1 termin 

0 dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24

94 KM nr 2 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 1 termin 

0 dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 31

95 Przesunięcie terminu 0 dn śro, 30.10.24 czw, 31.10.24

96 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża Nr 1 termin 

0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24

97 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża Nr 1 termin 

0 dn śro, 30.10.24 śro, 30.10.24 41

98 Przesunięcie terminu 1 dzień sob, 30.03.24 sob, 30.03.24

99 KM nr 4 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 2 termin określony w

0 dn sob, 30.03.24 sob, 30.03.24

100 KM nr 4 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 2 termin według 

0 dn sob, 30.03.24 sob, 30.03.24 43

101 Przesunięcie terminu 1 dzień pon, 15.04.24 pon, 15.04.24

102 KM nr 5 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 2 termin 

0 dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24

103 KM nr 5 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 2 termin 

0 dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24 44

104 Przesunięcie terminu 1 dzień pon, 15.07.24 pon, 15.07.24

105 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na 
Nabrzeżu nr 2 termin określony w 

0 dn pon, 15.07.24 pon, 15.07.24

106 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na 
Nabrzeżu nr 2 termin według 

0 dn pon, 15.07.24 pon, 15.07.24 46

107 Przesunięcie terminu 1 dzień czw, 31.10.24 czw, 31.10.24

108 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża nr 2 termin 

0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24

109 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża nr 2 termin 

0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24 54

110 Przesunięcie terminu 1 dzień wto, 29.07.25 czw, 31.07.25

111 Odcinek II - Budowa ścianki szczelnej 
dla Nabrzeża nr 3 wraz z 
zalądowieniem, pogłębieniem do 
12,5m i pozwoleniem na 

0 dn czw, 31.07.25 czw, 31.07.25

112 Odcinek II - Budowa ścianki szczelnej 
dla Nabrzeża nr 3 wraz z 
zalądowieniem, pogłębieniem do 
12,5m i pozwoleniem na 

0 dn wto, 29.07.25 wto, 29.07.25 85

113 Przesunięcie terminu 1 dzień pon, 29.07.24 śro, 31.07.24

114 KM nr 8 Budowa ścianki szczelnej + 
zakotwienie dla Nabrzeża nr 3 termin
określony w SWZ

0 dn śro, 31.07.24 śro, 31.07.24

115 KM nr 8 Budowa ścianki szczelnej + 
zakotwienie dla Nabrzeża nr 3 termin
określony w SWZ

0 dn pon, 29.07.24 pon, 29.07.24 55
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Id. Id. Nazwa zadania Czas 

trwania

Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

1 1 Budowa zdolności przeładunkowej portu 
morskiego w Świnoujściu do obsługi morskiej 
energetyki wiatrowej

657 dn wto, 01.08.23 pon, 16.03.26

2 2 Procedura przetargowaoraz zagadnienia 
formlne

82 dn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23

3 3 Złożenie oferty 0 dn wto, 01.08.23 wto, 01.08.23

4 4 Termin związania z ofertą 119 cdn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23 3

5 5 Wybór oferty 0 dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 4

6 6 Podpisanie umowy 0 dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 5

7 7 Przekazanie placu budowy 0 dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 6

8 8 Realizacja po podpisaniu umowy 575 dn wto, 28.11.23 pon, 16.03.26

9 9 Zobowiązania Wykonawcy 73 dn wto, 28.11.23 wto, 19.03.24

10 10 Przygotowanie kontraktu (negocjacje i 
kontraktacja PW, dokumentacja foto, 
wnioski materiałowe)

2 ctyg. wto, 28.11.23 wto, 12.12.23 6

11 11 Organizacja zaplecza budowy 15 dn wto, 28.11.23 pon, 18.12.23 7

12 12 Uzgodnienia, pozwolenia, ewentualne 
prace projektowe

10 dn wto, 28.11.23 pon, 11.12.23 6

13 13 Dostawa pierwszej partii grodzic 
stalowych wraz z montażem zamków 

12 ctyg. wto, 12.12.23 wto, 05.03.24 10

14 14 Prefabrykacja godzic stalowych - 
montaż zamków pierwszej partii

2 ctyg. wto, 05.03.24 wto, 19.03.24 13

15 15 Roboty Rozbiórkowe 20 dn wto, 19.12.23 śro, 24.01.24

16 16 Roboty Rozbiórkowe Nabrzeża nr 1 20 dn wto, 19.12.23 śro, 24.01.24

17 17 Rozbiórka belek i ram odbojowych 10 dn wto, 19.12.23 śro, 10.01.24 11

18 18 Rozbiórka umocnienia dna wraz z 
utylizacją

20 dn wto, 19.12.23 śro, 24.01.24 11

19 19 Roboty Rozbiórkowe Nabrzeża nr 2 10 dn czw, 11.01.24 śro, 24.01.24

20 20 Rozbiórka belek i ram odbojowych 10 dn czw, 11.01.24 śro, 24.01.24 17

21 21 Wykonanie kotwienia do Starego Nabrzeża69 dn czw, 11.01.24 wto, 16.04.24

22 22 Wykonanie przewiertów Nabrzeże 1 39 dn czw, 11.01.24 wto, 05.03.24 17

23 23 Montaż kleszczy Nabrzeże 1 wraz ze 
sciągiem kotwiącym element 1

15 dn śro, 06.03.24 wto, 26.03.24 22

24 24 Wykonanie belek żelbetowych ściągów 15 dn śro, 27.03.24 wto, 16.04.24 23

25 25 Wykonanie przewiertów Nabrzeże 2 28 dn czw, 25.01.24 pon, 04.03.24 20

26 26 Montaż kleszczy Nabrzeże 2 wraz ze 
sciągiem kotwiącym element 1

11 dn wto, 05.03.24 wto, 19.03.24 25

27 27 Wykonanie belek żelbetowych ściągów 11 dn śro, 20.03.24 śro, 03.04.24 26

28 28 Wykonanie konstrukcji nabrzeża 442 dn wto, 19.03.24 czw, 18.12.25

29 29 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża 1 216 dn wto, 19.03.24 wto, 28.01.25

30 30 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 1 wraz z 

40 dn wto, 19.03.24 czw, 16.05.24 14

31 31 Montaż ściągów Nabrzeże 1 40 dn śro, 17.04.24 pon, 17.06.24 30RR+5 dn;24

32 32 Wykonanie Zasypu pomiędzy 
ściankami Nabrzeże 1

50 dn pon, 06.05.24 pon, 15.07.24 31RR+10 dn

33 33 Wykonanie pali CFA Nabrzeże 1 25 dn wto, 16.07.24 wto, 20.08.24 32

34 34 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzeże 130 dn śro, 21.08.24 wto, 01.10.24 33

35 35 Montaż i uszczelnienie podłóg na 
konsolach  - strona odwodna; 

30 dn wto, 16.07.24 wto, 27.08.24 32

36 36 Wykonanie chudego betonu - strona 
odlądowa 

15 dn śro, 28.08.24 wto, 17.09.24 34RR+5 dn

37 37 Zbrojenie 60 dn czw, 29.08.24 czw, 21.11.24 36RR+1 dzień;35RR+5 dn

38 38 Deskowanie i betonowanie - faza I 
wraz z montażem prefabrykatów od 
strony odwodnej

45 dn wto, 22.10.24 wto, 24.12.24 37RR+38 dn

39 39 Deskowanie i betonowanie - faza II 15 dn pią, 27.12.24 pon, 20.01.25 38

40 40 Demontaż szalunków pionowych 15 dn pon, 30.12.24 wto, 21.01.25 39RR+1 dzień

41 41 Demontaż szlunków podwodnych 15 dn śro, 08.01.25 wto, 28.01.25 38ZR+14 cdn

42 42 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża 2 243 dn wto, 19.03.24 czw, 06.03.25

43 43 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 2 wraz z 

30 dn wto, 19.03.24 pon, 29.04.24 14

44 44 Montaż ściągów Nabrzeże 2 30 dn czw, 04.04.24 pon, 20.05.24 43RR+5 dn;27

45 45 Wykonanie Zasypu pomiędzy 
ściankami Nabrzeże 2

48 dn czw, 18.04.24 pią, 28.06.24 44RR+10 dn

46 46 Wykonanie pali CFA Nabrzeże 2 58 dn pon, 01.07.24 czw, 19.09.24 45

47 47 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzeże 222 dn pią, 20.09.24 pon, 21.10.24 46

48 48 Montaż i uszczelnienie podłóg na 
konsolach  - strona odwodna; 

22 dn pon, 01.07.24 wto, 30.07.24 45

49 49 Wykonanie chudego betonu - strona 
odlądowa 

11 dn pią, 27.09.24 pią, 11.10.24 47RR+5 dn

50 50 Zbrojenie 70 dn pon, 30.09.24 pią, 10.01.25 48RR+5 dn;49RR+1 dzień

51 51 Deskowanie i betonowanie - faza I 
wraz z montażem prefabrykatów od 
strony odwodnej

58 dn wto, 12.11.24 śro, 05.02.25 50RR+30 dn

52 52 Deskowanie i betonowanie - faza II 11 dn czw, 06.02.25 czw, 20.02.25 51

53 53 Demontaż szalunków pionowych 11 dn pią, 07.02.25 pią, 21.02.25 52RR+1 dzień

54 54 Demontaż szlunków podwodnych 11 dn czw, 20.02.25 czw, 06.03.25 51ZR+14 cdn

55 55 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża nr 3 402 dn pią, 17.05.24 czw, 18.12.25

56 56 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 3 

32 dn pią, 17.05.24 wto, 02.07.24 30;43

57 57 Zasyp - 1 Faza 25 dn pią, 08.08.25 pią, 12.09.25 56RR+10 dn;76RR

58 58 Ścianka kotwiąca 20 dn pon, 15.09.25 pią, 10.10.25 57

59 59 Montaż ściągów Nabrzeże 3 58 dn pon, 29.09.25 czw, 18.12.25 58RR+10 dn

60 60 Roboty Instalacyjne 30 dn pon, 24.02.25 pią, 04.04.25

61 61 Wykonanie studni instalcyjnych 10 dn pon, 24.02.25 pią, 07.03.25 40;53

62 62 Branża elektryczna 20 dn pon, 10.03.25 pią, 04.04.25 61

63 63 Wodociąg bytowy 20 dn pon, 24.02.25 pią, 21.03.25 53;40

64 64 Wodociąg Pożarowy 20 dn pon, 24.02.25 pią, 21.03.25 40;53

65 65 Kanalizacja deszczowa 20 dn pon, 24.02.25 pią, 21.03.25 40;53

66 66 Branża drogowa 20 dn pon, 07.04.25 śro, 07.05.25

67 67 Nawierzchnia placu 20 dn pon, 07.04.25 śro, 07.05.25 60

68 68 Montaż wyposażenia nabrzeża 25 dn pią, 07.03.25 czw, 10.04.25

69 69 Montaż stojaków sprzętu ratowniczego,
montaż drabinek i wyłazów 
ratowniczych; montaż tablic

5 dn pią, 07.03.25 czw, 13.03.25 29;42

70 70 Montaż odbojnic 25 dn pią, 07.03.25 czw, 10.04.25 29;42

71 71 Montaż krawężników 10 dn pią, 07.03.25 czw, 20.03.25 29;42

72 72 Roboty czerpalne 530 dn wto, 12.12.23 pon, 26.01.26

73 73 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
10,5 m Etap I

150 dn wto, 12.12.23 wto, 23.07.24 10

74 74 Czerpanie gruntu zanieczyszczonego 
wraz z wywiezieniem i utylizacją

2 dn czw, 26.06.25 pią, 27.06.25 73;78

75 75 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wywóz na klapowisko

29 dn pon, 30.06.25 czw, 07.08.25 74

76 76 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wraz z odkładem przy 
Nabrzeżu nr 3

25 dn pią, 08.08.25 pią, 12.12.25 75;56

77 77 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wraz z odkładem przy 
Nabrzeżu nr 3 - II faza

25 dn pią, 19.12.25 pon, 26.01.26 76;59

78 78 Procedura odbioru końcowego Odcinek I 34 dn śro, 07.05.25 śro, 25.06.25

79 79 Zawiadomienie instytucji np… Straż Pożarna14 cdn śro, 07.05.25 śro, 21.05.25 68;66;73

80 80 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 
Odcinek I

21 cdn śro, 21.05.25 śro, 11.06.25 79

81 81 Komisyjny odbiór 0 cdn śro, 25.06.25 śro, 25.06.25 80ZR+14 cdn

82 82 Procedura odbioru końcowego Odcinek II 493 dn sob, 30.03.24 pon, 16.03.26

83 83 Zawiadomienie instytucji np… Straż Pożarna14 cdn pon, 26.01.26 pon, 09.02.26 77
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Id. Id. Nazwa zadania Czas 

trwania

Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

84 84 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 
Odcinek I

21 cdn pon, 09.02.26 pon, 02.03.26 83

85 85 Komisyjny odbiór 0 dn pon, 16.03.26 pon, 16.03.26 84ZR+14 cdn

86 86 Przesunięcie terminu 121 dn wto, 31.12.24 śro, 25.06.25

87 87 Odcinek I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 
wraz z pogłębieniem do 10,5m i 
pozwoleniem na użytkowanie termin 

0 dn wto, 31.12.24 wto, 31.12.24

88 88 Odcinek I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 
wraz z pogłębieniem do 10,5m i 
pozwoleniem na użytkowanie 

0 dn śro, 25.06.25 śro, 25.06.25 81

89 89 Przesunięcie terminu 31 dn sob, 30.03.24 czw, 16.05.24

90 90 KM nr 1 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 1 termin określony w

0 dn sob, 30.03.24 sob, 30.03.24

91 91 KM nr 1 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 1 termin według 

0 dn czw, 16.05.24 czw, 16.05.24 30

92 92 Przesunięcie terminu 42 dn pon, 15.04.24 pon, 17.06.24

93 93 KM nr 2 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 1 termin 

0 dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24

94 94 KM nr 2 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 1 termin 

0 dn pon, 17.06.24 pon, 17.06.24 31

95 95 Przesunięcie terminu 59 dn czw, 31.10.24 wto, 28.01.25

96 96 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża Nr 1 termin 

0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24

97 97 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża Nr 1 termin 

0 dn wto, 28.01.25 wto, 28.01.25 41

98 98 Przesunięcie terminu 21 dn sob, 30.03.24 pon, 29.04.24

99 99 KM nr 4 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 2 termin określony w

0 dn sob, 30.03.24 sob, 30.03.24

100 100 KM nr 4 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 2 termin według 

0 dn pon, 29.04.24 pon, 29.04.24 43

101 101 Przesunięcie terminu 23 dn pon, 15.04.24 pon, 20.05.24

102 102 KM nr 5 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 2 termin 

0 dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24

103 103 KM nr 5 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 2 termin 

0 dn pon, 20.05.24 pon, 20.05.24 44

104 104 Przesunięcie terminu 48 dn pon, 15.07.24 czw, 19.09.24

105 105 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na 
Nabrzeżu nr 2 termin określony w 

0 dn pon, 15.07.24 pon, 15.07.24

106 106 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na 
Nabrzeżu nr 2 termin według 

0 dn czw, 19.09.24 czw, 19.09.24 46

107 107 Przesunięcie terminu 86 dn czw, 31.10.24 czw, 06.03.25

108 108 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża nr 2 termin 

0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24

109 109 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża nr 2 termin 

0 dn czw, 06.03.25 czw, 06.03.25 54

110 110 Przesunięcie terminu 159 dn czw, 31.07.25 pon, 16.03.26

111 111 Odcinek II - Budowa ścianki szczelnej 
dla Nabrzeża nr 3 wraz z 
zalądowieniem, pogłębieniem do 
12,5m i pozwoleniem na 

0 dn czw, 31.07.25 czw, 31.07.25

112 112 Odcinek II - Budowa ścianki szczelnej 
dla Nabrzeża nr 3 wraz z 
zalądowieniem, pogłębieniem do 
12,5m i pozwoleniem na 

0 dn pon, 16.03.26 pon, 16.03.26 85

113 113 Przesunięcie terminu 350 dn śro, 31.07.24 czw, 18.12.25

114 114 KM nr 8 Budowa ścianki szczelnej + 
zakotwienie dla Nabrzeża nr 3 termin
określony w SWZ

0 dn śro, 31.07.24 śro, 31.07.24

115 115 KM nr 8 Budowa ścianki szczelnej + 
zakotwienie dla Nabrzeża nr 3 termin
określony w SWZ

0 dn czw, 18.12.25 czw, 18.12.25 55
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Id. Id. Nazwa zadania Czas 

trwania

Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

1 1 Budowa zdolności przeładunkowej portu 
morskiego w Świnoujściu do obsługi morskiej 
energetyki wiatrowej

829 dn wto, 01.08.23 śro, 11.11.26

2 2 Procedura przetargowaoraz zagadnienia 
formlne

191 dn wto, 01.08.23 nie, 12.05.24

3 3 Złożenie oferty 0 dn wto, 01.08.23 wto, 01.08.23

4 4 Termin związania z ofertą 119 cdn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23 3

5 5 Wybór oferty 0 dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 4

6 6 Podpisanie umowy 0 dn nie, 12.05.24 nie, 12.05.24 5ZR+166 cdn

7 7 Przekazanie placu budowy 0 dn nie, 12.05.24 nie, 12.05.24 6

8 8 Realizacja po podpisaniu umowy 665 dn sob, 30.03.24 śro, 11.11.26

9 9 Zobowiązania Wykonawcy 78 dn nie, 12.05.24 nie, 01.09.24

10 10 Przygotowanie kontraktu (negocjacje i 
kontraktacja PW, dokumentacja foto, 
wnioski materiałowe)

2 ctyg. nie, 12.05.24 nie, 26.05.24 6

11 11 Organizacja zaplecza budowy 15 dn pon, 13.05.24 pon, 03.06.24 7

12 12 Uzgodnienia, pozwolenia, ewentualne 
prace projektowe

10 dn pon, 13.05.24 pią, 24.05.24 6

13 13 Dostawa pierwszej partii grodzic 
stalowych wraz z montażem zamków 

12 ctyg. nie, 26.05.24 nie, 18.08.24 10

14 14 Prefabrykacja godzic stalowych - 
montaż zamków pierwszej partii

2 ctyg. nie, 18.08.24 nie, 01.09.24 13

15 15 Roboty Rozbiórkowe 20 dn wto, 04.06.24 pon, 01.07.24

16 16 Roboty Rozbiórkowe Nabrzeża nr 1 20 dn wto, 04.06.24 pon, 01.07.24

17 17 Rozbiórka belek i ram odbojowych 10 dn wto, 04.06.24 pon, 17.06.24 11

18 18 Rozbiórka umocnienia dna wraz z 
utylizacją

20 dn wto, 04.06.24 pon, 01.07.24 11

19 19 Roboty Rozbiórkowe Nabrzeża nr 2 10 dn wto, 18.06.24 pon, 01.07.24

20 20 Rozbiórka belek i ram odbojowych 10 dn wto, 18.06.24 pon, 01.07.24 17

21 21 Wykonanie kotwienia do Starego Nabrzeża69 dn wto, 18.06.24 pon, 23.09.24

22 22 Wykonanie przewiertów Nabrzeże 1 39 dn wto, 18.06.24 pią, 09.08.24 17

23 23 Montaż kleszczy Nabrzeże 1 wraz ze 
sciągiem kotwiącym element 1

15 dn pon, 12.08.24 pon, 02.09.24 22

24 24 Wykonanie belek żelbetowych ściągów 15 dn wto, 03.09.24 pon, 23.09.24 23

25 25 Wykonanie przewiertów Nabrzeże 2 28 dn wto, 02.07.24 czw, 08.08.24 20

26 26 Montaż kleszczy Nabrzeże 2 wraz ze 
sciągiem kotwiącym element 1

11 dn pią, 09.08.24 pon, 26.08.24 25

27 27 Wykonanie belek żelbetowych ściągów 11 dn wto, 27.08.24 wto, 10.09.24 26

28 28 Wykonanie konstrukcji nabrzeża 436 dn pon, 02.12.24 śro, 19.08.26

29 29 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża 1 204 dn pon, 02.12.24 śro, 24.09.25

30 30 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 1 wraz z 

40 dn pon, 02.12.24 czw, 30.01.25 14

31 31 Montaż ściągów Nabrzeże 1 40 dn pon, 09.12.24 czw, 06.02.25 30RR+5 dn;24

32 32 Wykonanie Zasypu pomiędzy 
ściankami Nabrzeże 1

50 dn pon, 23.12.24 czw, 06.03.25 31RR+10 dn

33 33 Wykonanie pali CFA Nabrzeże 1 25 dn pią, 07.03.25 czw, 10.04.25 32

34 34 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzeże 130 dn pią, 11.04.25 wto, 27.05.25 33

35 35 Montaż i uszczelnienie podłóg na 
konsolach  - strona odwodna; 

30 dn pią, 07.03.25 czw, 17.04.25 32

36 36 Wykonanie chudego betonu - strona 
odlądowa 

15 dn pią, 18.04.25 wto, 13.05.25 34RR+5 dn

37 37 Zbrojenie 60 dn wto, 22.04.25 czw, 17.07.25 36RR+1 dzień;35RR+5 dn

38 38 Deskowanie i betonowanie - faza I 
wraz z montażem prefabrykatów od 
strony odwodnej

45 dn wto, 17.06.25 śro, 20.08.25 37RR+38 dn

39 39 Deskowanie i betonowanie - faza II 15 dn czw, 21.08.25 śro, 10.09.25 38

40 40 Demontaż szalunków pionowych 15 dn pią, 22.08.25 czw, 11.09.25 39RR+1 dzień

41 41 Demontaż szlunków podwodnych 15 dn czw, 04.09.25 śro, 24.09.25 38ZR+14 cdn

42 42 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża 2 236 dn pon, 02.12.24 pią, 07.11.25

43 43 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 2 wraz z 

30 dn pon, 02.12.24 czw, 16.01.25 14

44 44 Montaż ściągów Nabrzeże 2 30 dn pon, 09.12.24 czw, 23.01.25 43RR+5 dn;27

45 45 Wykonanie Zasypu pomiędzy 
ściankami Nabrzeże 2

48 dn pon, 23.12.24 wto, 04.03.25 44RR+10 dn

46 46 Wykonanie pali CFA Nabrzeże 2 58 dn śro, 05.03.25 śro, 28.05.25 45

47 47 Wykonanie filtra odwrotnego Nabrzeże 222 dn czw, 29.05.25 pon, 30.06.25 46

48 48 Montaż i uszczelnienie podłóg na 
konsolach  - strona odwodna; 

22 dn śro, 05.03.25 czw, 03.04.25 45

49 49 Wykonanie chudego betonu - strona 
odlądowa 

11 dn czw, 05.06.25 pią, 20.06.25 47RR+5 dn

50 50 Zbrojenie 70 dn pią, 06.06.25 pon, 15.09.25 48RR+5 dn;49RR+1 dzień

51 51 Deskowanie i betonowanie - faza I 
wraz z montażem prefabrykatów od 
strony odwodnej

58 dn pon, 21.07.25 czw, 09.10.25 50RR+30 dn

52 52 Deskowanie i betonowanie - faza II 11 dn pią, 10.10.25 pią, 24.10.25 51

53 53 Demontaż szalunków pionowych 11 dn pon, 13.10.25 pon, 27.10.25 52RR+1 dzień

54 54 Demontaż szlunków podwodnych 11 dn pią, 24.10.25 pią, 07.11.25 51ZR+14 cdn

55 55 Wykonanie konstrukcji Nabrzeża nr 3 396 dn pią, 31.01.25 śro, 19.08.26

56 56 Sukcesywne pogrążanie ścianki 
szczelnej Nabrzeża 3 

32 dn pią, 31.01.25 pon, 17.03.25 30;43

57 57 Zasyp - 1 Faza 25 dn pon, 13.04.26 pią, 15.05.26 56RR+10 dn;76RR

58 58 Ścianka kotwiąca 20 dn pon, 18.05.26 pią, 12.06.26 57

59 59 Montaż ściągów Nabrzeże 3 58 dn pon, 01.06.26 śro, 19.08.26 58RR+10 dn

60 60 Roboty Instalacyjne 30 dn wto, 28.10.25 wto, 09.12.25

61 61 Wykonanie studni instalcyjnych 10 dn wto, 28.10.25 pon, 10.11.25 40;53

62 62 Branża elektryczna 20 dn wto, 11.11.25 wto, 09.12.25 61

63 63 Wodociąg bytowy 20 dn wto, 28.10.25 wto, 25.11.25 53;40

64 64 Wodociąg Pożarowy 20 dn wto, 28.10.25 wto, 25.11.25 40;53

65 65 Kanalizacja deszczowa 20 dn wto, 28.10.25 wto, 25.11.25 40;53

66 66 Branża drogowa 20 dn śro, 10.12.25 czw, 08.01.26

67 67 Nawierzchnia placu 20 dn śro, 10.12.25 czw, 08.01.26 60

68 68 Montaż wyposażenia nabrzeża 25 dn pon, 10.11.25 pon, 15.12.25

69 69 Montaż stojaków sprzętu ratowniczego,
montaż drabinek i wyłazów 
ratowniczych; montaż tablic

5 dn pon, 10.11.25 pią, 14.11.25 29;42

70 70 Montaż odbojnic 25 dn pon, 10.11.25 pon, 15.12.25 29;42

71 71 Montaż krawężników 10 dn pon, 10.11.25 pon, 24.11.25 29;42

72 72 Roboty czerpalne 593 dn pon, 27.05.24 śro, 23.09.26

73 73 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
10,5 m Etap I

150 dn pon, 27.05.24 pon, 31.03.25 10

74 74 Czerpanie gruntu zanieczyszczonego 
wraz z wywiezieniem i utylizacją

2 dn pią, 27.02.26 pon, 02.03.26 73;78

75 75 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wywóz na klapowisko

29 dn wto, 03.03.26 pią, 10.04.26 74

76 76 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wraz z odkładem przy 
Nabrzeżu nr 3

25 dn pon, 13.04.26 pią, 15.05.26 75;56

77 77 Czerpanie gruntu z dna do głębokości 
12,5 m Etap II wraz z odkładem przy 
Nabrzeżu nr 3 - II faza

25 dn czw, 20.08.26 śro, 23.09.26 76;59

78 78 Procedura odbioru końcowego Odcinek I 35 dn czw, 08.01.26 czw, 26.02.26

79 79 Zawiadomienie instytucji np… Straż Pożarna14 cdn czw, 08.01.26 czw, 22.01.26 68;66;73

80 80 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 
Odcinek I

21 cdn czw, 22.01.26 czw, 12.02.26 79

81 81 Komisyjny odbiór 0 cdn czw, 26.02.26 czw, 26.02.26 80ZR+14 cdn

82 82 Procedura odbioru końcowego Odcinek II 665 dn sob, 30.03.24 śro, 11.11.26

83 83 Zawiadomienie instytucji np… Straż Pożarna14 cdn śro, 23.09.26 śro, 07.10.26 77
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Strona 1

Projekt: 230627 Harmonogram

Data: pon, 10.07.23

pc3517
Prostokąt

pc3517
Objaśnienie
podpisanie umowy 12.05.2024 r. 

pc3517
Prostokąt

pc3517
Prostokąt

pc3517
Objaśnienie
przesunięcie prac związanych z instalacją/pogrążaniem ścianki szczelnej -450 mb nabrzeża na grudzień 2024 r. z uwagi na ograniczenie środowiskowe (zakaz pracy wrzesień-listopad)

pc3517
Strzałka

pc3517
Objaśnienie
Dostawa 1 partii grodzic wraz z prefabrykacją 01.09.2024 r.



Id. Id. Nazwa zadania Czas 

trwania

Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki

84 84 Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 
Odcinek I

21 cdn śro, 07.10.26 śro, 28.10.26 83

85 85 Komisyjny odbiór 0 dn śro, 11.11.26 śro, 11.11.26 84ZR+14 cdn

86 86 Przesunięcie terminu 293 dn wto, 31.12.24 czw, 26.02.26

87 87 Odcinek I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 
wraz z pogłębieniem do 10,5m i 
pozwoleniem na użytkowanie termin 

0 dn wto, 31.12.24 wto, 31.12.24

88 88 Odcinek I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 
wraz z pogłębieniem do 10,5m i 
pozwoleniem na użytkowanie 

0 dn czw, 26.02.26 czw, 26.02.26 81

89 89 Przesunięcie terminu 209 dn sob, 30.03.24 czw, 30.01.25

90 90 KM nr 1 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 1 termin określony w

0 dn sob, 30.03.24 sob, 30.03.24

91 91 KM nr 1 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 1 termin według 

0 dn czw, 30.01.25 czw, 30.01.25 30

92 92 Przesunięcie terminu 204 dn pon, 15.04.24 czw, 06.02.25

93 93 KM nr 2 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 1 termin 

0 dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24

94 94 KM nr 2 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 1 termin 

0 dn czw, 06.02.25 czw, 06.02.25 31

95 95 Przesunięcie terminu 225 dn czw, 31.10.24 śro, 24.09.25

96 96 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża Nr 1 termin 

0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24

97 97 KM nr 3 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża Nr 1 termin 

0 dn śro, 24.09.25 śro, 24.09.25 41

98 98 Przesunięcie terminu 199 dn sob, 30.03.24 czw, 16.01.25

99 99 KM nr 4 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 2 termin określony w

0 dn sob, 30.03.24 sob, 30.03.24

100 100 KM nr 4 Wykonanie ścianki szczelnej 
na Nabrzeżu Nr 2 termin według 

0 dn czw, 16.01.25 czw, 16.01.25 43

101 101 Przesunięcie terminu 194 dn pon, 15.04.24 czw, 23.01.25

102 102 KM nr 5 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 2 termin 

0 dn pon, 15.04.24 pon, 15.04.24

103 103 KM nr 5 Wykonanie ściągów i 
kleszcza na Nabrzeżu nr 2 termin 

0 dn czw, 23.01.25 czw, 23.01.25 44

104 104 Przesunięcie terminu 219 dn pon, 15.07.24 śro, 28.05.25

105 105 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na 
Nabrzeżu nr 2 termin określony w 

0 dn pon, 15.07.24 pon, 15.07.24

106 106 KM nr 6 Wykonanie pali CFA na 
Nabrzeżu nr 2 termin według 

0 dn śro, 28.05.25 śro, 28.05.25 46

107 107 Przesunięcie terminu 257 dn czw, 31.10.24 pią, 07.11.25

108 108 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża nr 2 termin 

0 dn czw, 31.10.24 czw, 31.10.24

109 109 KM nr 7 Wykonanie konstrukcji 
żelbetowej Nabrzeża nr 2 termin 

0 dn pią, 07.11.25 pią, 07.11.25 54

110 110 Przesunięcie terminu 331 dn czw, 31.07.25 śro, 11.11.26

111 111 Odcinek II - Budowa ścianki szczelnej 
dla Nabrzeża nr 3 wraz z 
zalądowieniem, pogłębieniem do 
12,5m i pozwoleniem na 

0 dn czw, 31.07.25 czw, 31.07.25

112 112 Odcinek II - Budowa ścianki szczelnej 
dla Nabrzeża nr 3 wraz z 
zalądowieniem, pogłębieniem do 
12,5m i pozwoleniem na 

0 dn śro, 11.11.26 śro, 11.11.26 85

113 113 Przesunięcie terminu 522 dn śro, 31.07.24 śro, 19.08.26

114 114 KM nr 8 Budowa ścianki szczelnej + 
zakotwienie dla Nabrzeża nr 3 termin
określony w SWZ

0 dn śro, 31.07.24 śro, 31.07.24

115 115 KM nr 8 Budowa ścianki szczelnej + 
zakotwienie dla Nabrzeża nr 3 termin
określony w SWZ

0 dn śro, 19.08.26 śro, 19.08.26 55
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pc3517
Pole tekstowe
w pozycjach 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107,110 i 113 paski harmonogramu oznaczają wydłużenie czasu trwania poszczególnych kamieni milowych z uwagi na wyżej wymienione modyfikacje



MATERIAŁY PRASOWE ORAZ Z ZDJĘCIA Z WIZJI LOKALNEJ: 

Ruszą prace na terenie byłej Stoczni 

Remontowej Gryfia. Powstanie tam terminal 

instalacyjny 

 
jb 

13.01.2023 10:49Źródło: PAP 
Zobacz następny artykuł 

Strona główna  Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki  Ruszą prace na terenie byłej 
Stoczni Remontowej Gryfia. Powstanie tam terminal instalacyjny 

 

Wojewoda zachodniopomorski udzielił pozwolenia na rozbiórkę obiektów 

budowlanych znajdujących się na terenie byłej Stoczni Remontowej Gryfia. To 

tam ma powstać terminal instalacyjny umożliwiający wstępny montaż turbin i 

masztów, które trafią do morskich farm wiatrowych na Bałtyku. 

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki udzielił pozwolenia na rozbiórkę 

obiektów budowlanych znajdujących się na terenie byłej Stoczni Remontowej Gryfia 

w Świnoujściu. W tym miejscu Orlen Neptun II ma wybudować pierwszy w Polsce 

terminal instalacyjny. Inwestycja ma umożliwić wstępny montaż turbin i masztów do 

wysokości 100 m i udźwigu 1000 ton, które trafią do morskich farm wiatrowych na 

Bałtyku. 

Podpisana przeze mnie decyzja daje zielone światło na rozpoczęcie pierwszych prac 

związanych z inwestycją ważną dla Pomorza Zachodniego, a także całej Polski - w 

aspekcie naszego bezpieczeństwa i transformacji energetycznej – przekazał 

wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. 

Razem z częścią lądową do składowania komponenty morskich farm wiatrowych 

powstaną dwa nabrzeża, każde o długości około 250 m, głębokości dopuszczalnej 

14,5 m i technicznej 12,5 m. Powstanie dziesięć stanowisk do wstępnego montażu 

wież. Do nabrzeży będzie prowadził nowy tor podejściowy o głębokości 12,5 m i 

szerokości 140 m. Na lądzie powstaną place składowe, co w sumie pozwoli na 

obsługę do 80 turbin wiatrowych rocznie o mocy 15MW każda. 



Terminal powstanie na 20 hektarach. Będzie wyposażony w infrastrukturę zdolną do 

obsługi dużych jednostek, transportujących kluczowe komponenty farm wiatrowych. 

Jego uruchomienie planowane jest z początkiem 2025 roku 

Link do pełnego artykułu: 

Ruszą prace na terenie byłej Stoczni Remontowej Gryfia. Powstanie tam terminal instalacyjny - 

Gospod (gospodarkamorska.pl) 

Tak w 2025 roku ma wyglądać terminal instalacyjny 
Orlenu 

 
gm 

12.06.2023 16:52 
Zobacz następny artykuł 

Strona główna  Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski  Tak w 2025 

roku ma wyglądać terminal instalacyjny Orlenu 

 

Pierwszy w Polsce terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych – terminal 

Orlenu w Świnoujściu – ma osiągnąć zdolność operacyjną na przełomie 2024 i 2025 

roku. Za budowę odpowiadają wspólnie Orlen Neptun II oraz Zarząd Morskich Portów 

Szczecin i Świnoujście. Projekt został natomiast opracowany przez gdyńską spółkę 

Wuprohyd. 

Zaangażowane strony opublikowały wizualizacje terminala, który ma powstać w 

Śwninoujściu. Lądowa część obiektu powstanie na terenie o powierzchni 17 ha. Znajdą się na 

nim powierzchnie składowe, infrastruktura komunikacyjna, budynek administracyjno-

biurowy. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa nabrzeża wysunięte o 25 metrów na wodę w 

stosunku do istniejących. Jak mówił podczas Kongresu Polskie Porty 2030 Rafał Michalak, 

prezes spółki Orlen Neptun II odpowiadającej za realizację lądowej części inwestycji, spółka 

nie obawia się o terminową realizację harmonogramu. 

– Harmonogram jest dość napięty, ale jest realizowany w zasadzie bez większych opóźnień – 

mówił Michalak. 

Michalak powiedział także, że na placu trwają już prace przygotowawcze i rozbiórka 

starej infrastruktury, trzeba będzie także oczyścić akwen z obiektów 

ferromagnetycznych. 



Część hydrotechniczną inwestycji realizuje Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. 

Przetarg na realizację tej części został zapowiedziany na czerwiec. 

Łącznie powstaną trzy nabrzeża – dwa pierwsze będą mierzyć 290 i 245 metrów, w dalszej 

perspektywie powstane 296-metrowe. Nabrzeża będą miały zróżnicowaną nośność, sięgającą 

nawet do 50 ton. 

Projekt terminala wykonało biuro projektowe Wuprohyd, specjalizujące się w infrastrukturze 

portowej i budowlach hydrotechnicznych. 

 

 

 
 
Link do materiału prasowego: 

Tak w 2025 roku ma wyglądać terminal instalacyjny Orlenu - GospodarkaMorska.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdjęcia prowadzonych rozbiórek wykonane w trakcie wizji lokalnej: 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



Nr Rok Nazwa inwestycji Zamawiający Warunek udziału w postępowaniu

1 2022 "Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia" Zarząd Morskiego Portu Gdynia

1)   w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami, że robota ta została wykonana w

sposób należyty, tj. zgodnie z treścią umowy, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona), polegające na budowie

lub przebudowie - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w porcie morskim nabrzeża o głębokości technicznej co najmniej 10

m lub falochronu masywnego, pionowościennego z funkcją cumowniczą o głębokości posadowienia co najmniej 10m i o

wartości całej inwestycji co najmniej 55.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych 00/100) brutto, w jednym

zamówieniu, zawierającą w swym zakresie wykonanie robót kafarowych. 

2 2021

Przebudowa nabrzeża SZYPRÓW w Gdańsku, w ramach 

projektu: „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego 

(w Gdańsku). Etap IIIA”

Urząd Morski Gdynia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:  

a) wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich 

budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie pirsu, nabrzeża, 

falochronów wyspowych lub półwyspowych w dowolnej technologii wraz z robotami towarzyszącymi o wartości robót 

branży hydrotechnicznej nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto każda (słownie: pięć milionów zł brutto). 

3 2021 „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego”. Etap I Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące 

swoim zakresem budowę lub przebudowę co najmniej jednej budowli hydrotechnicznej*, o wartości zamówienia 

równej lub wyższej niż 6 000 000 zł brutto.

4 2020 Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało 

swoim zakresem budowę lub przebudowę co najmniej jednej budowli hydrotechnicznej*, o wartości jednostkowej 

każdego z zamówień równej lub wyższej niż 2 000 000 zł brutto

5 2020

„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 

Gdańską –  Część II” 

(umocnienia brzegów)

Urząd Morski w Gdyni

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

1.3.1 wykonał w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie (łącznie): 

a) 2 (dwie) roboty budowlane o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszych, jak 60 mln brutto każda, których 

przedmiotem była budowa lub przebudowa:  

(i) morskich budowli hydrotechnicznych w postaci nabrzeży o głębokości technicznej nie mniejszej, niż -5,0m lub

(ii) morskich budowli hydrotechnicznych w postaci falochronów (z wyłączeniem falochronów o konstrukcji 

narzutowej), posadowionych na rzędnej nie mniejszej, niż -5,0m lub

(iii) budowli hydrotechnicznej na wodach śródlądowych polegającej na budowie nabrzeża o głębokości technicznej nie 

mniejszej, niż -5,0m; 

6 2021 Przebudowa Portu Rybackiego we Fromborku Urząd Morski w Gdyni

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:

a) wykonał w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy — wtym okresie:. 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich 

budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie pirsu,

nabrzeża, falochronów wyspowych lub pólwyspowych w dowolnej technologii wraz z robotami towarzyszącymi, o 

wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 2,5 mln (słownie: dwa i pół miliona złotych) PLN brutto każda.

Zestawienie Przetargów 



7 2021
„Krynica Morska - Rozbudowa pirsu pasażerskiego w 

morskim porcie rybackim” 
Urząd Morski w Gdyni

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

1.3.1 wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie (łącznie): 

a) co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było wykonanie projektu budowlanego morskiej budowli 

hydrotechnicznej2), takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu. Przy czym każda z usług dotyczyła 

projektu, w którym wartość robót hydrotechnicznych była nie mniejsza niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto; 

b) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu morskiej budowli hydrotechnicznej2), takiej jak: 

falochron, pirs, nabrzeże lub umocnienie brzegu, każda o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN 

brutto. 

8 2017 Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: 

Co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę morskich budowli 

hydrotechnicznych (w rozumieniu określonym w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1998, nr 101, poz. 645 z późn. zm). Każda z robót budowlanych spełniających 

ww. wymagania musi mieć wartość dla  ww. zakresu robót budowlanych nie mniejszą niż 60 000 000  PLN (brutto – z 

VAT).  

9 2022 Remont Falochronu Wschodniego w miejscowości Rowy Urząd Morski w Gdyni

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże że: 

A) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy to w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli 

hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie falochronów, nabrzeży lub pirsów, lub opasek 

żelbetowych posadowionych na ściance szczelnej lub palach w dowolnej technologii, o wartości robót 

hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda.    

 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że: 

Część nr 1: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których 

przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie 

falochronów, nabrzeży lub pirsów, lub opasek żelbetowych posadowionych na ściance szczelnej lub palach w dowolnej 

technologii o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 

mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) każda. 

 Część nr 2: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 1 (jedną) robotę budowlaną, której 

przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie  

falochronów, nabrzeży lub pirsów, lub opasek żelbetowych posadowionych na ściance szczelnej lub palach w dowolnej 

technologii o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 1 mln zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

11 2021

Pogłębienie toru podejściowego i akwenów 

wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – 

Pogłębienie toru podejściowego
Urząd Morski w Gdyni

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:  

a) wykonał w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie:   

• 2 (dwie) roboty polegające na pogłębianiu i/lub refulacji, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 40 mln (czterdzieści 

milionów) PLN brutto każda. 

• 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających 

na budowie lub przebudowie pirsu, nabrzeża, falochronów wyspowych lub półwyspowych w dowolnej technologii, 

posadowionych na głębokości nie mniejszej niż 8m p.p.m.(rzędna dna), wraz z robotami towarzyszącymi i instalacyjnymi, 

o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 10 mln zł brutto każda (słownie: dziesięć milionów zł brutto każda),  

Urząd Morski w Gdyni

Przebudowa Falochronu Zachodniego i Zabezpieczenie 

Ścianki Szczelnej na Nabrzeżu Zachodnim oraz 

Zabezpieczenie Ścianki 

Szczelnej na Nabrzeżu Wschodnim w Porcie Jastarnia

202210



12 2021
Przebudowa wraz z robotami rozbiórkowymi Falochronu 

Północnego Wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku  
Urząd Morski w Gdyni

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich dziesięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, 2 (dwie) 

roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa morskich budowli hydrotechnicznych:  

falochronów, nabrzeży lub pirsów, w dowolnej technologii, o wartości robót hydrotechnicznych nie mniejszej niż 15 mln 

zł brutto każda (słownie: piętnaście milionów). 

13 2018

Modernizacja Falochronu Brzegowego Pola Refulacyjnego 

nr 1 w PP (odc. PERN), modernizacja Falochronu 

Brzegowego Północnego Bazy Przeładunku Rudy w PP 

oraz zabezpieczenie wylotów rurociągów na powyższych 

falochronach brzegowych.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 5.2.2.Wykaz, co najmniej dwóch robót budowlanych, każda polegająca na wykonaniu robót budowlanych dotyczących 

budowy, przebudowy lub remontu morskich budowli hydrotechnicznych, każda o wartości nie mniejszej od 2.000.000 

PLN. Za morskie budowle hydrotechniczne zostaną uznane budowle odpowidające wymaganiom określonym w § 2 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1.06.1998r (Dz.U. z 1998r, nr 101 poz. 645).
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