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Zatacznik nr 1 do umowy nr NI/.../IPU/.../2023

na realizacje zadania: ,Petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwg: ,,Budowa
zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej

nn

energetyki wiatrowej

Obowiazki Inzyniera

Dla potrzeb niniejszego zamdwienia, od Wykonawcy zamdwienia bedzie sie wymagato, aby
petnit role Inzyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi wedtug FIDIC - ,,WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robot
inzZynieryjno - budowlanych projektowanych przez zamawiajacego" 4. wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierédw Konsultantéw (Fédération
Internationale des Ingénieurs - Conseils — FIDIC, FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15,
Szwajcaria) - zmienione trescia Warunkéw Szczegdlnych oraz uzupetnionych
o wszelkie inne dokumenty okreslajgce Inwestycje oraz warunki jej wykonania, w tym
w szczegolnosci: Decyzje, Dokumenty, Rysunki, Specyfikacje oraz zgodnie z przepisami
polskiego prawa. Minimalny, wymagany przez Zamawiajgcego, zakres zadan Inzyniera bedzie
zawierat prowadzenie nizej wymienionych dziatan.

1. Zadania wstepne Inzyniera:

1) organizacja i przeprowadzenie spotkania otwierajagcego dla wszystkich 0so6b
zaangazowanych w realizacje Umowy i Kontraktu ze strony Inzyniera, Wykonawcy,
Projektanta i Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawca
Robot albo 7 dni od daty zawarcia Umowy, termin liczony bedzie od dziatania, ktére
nastgpi pozniej. Spotkanie bedzie miato na celu w szczegdlnosci przedstawienie
uczestnikom opracowanego przez Inzyniera Planu Komunikacji oraz oméwienie kluczowych
elementéw Kontraktu w zakresie Warunkdw Szczegdlnych,

2) analiza stanu kofncowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporzadzenia Raportu dla wzorca
Kontraktu,

e Inzynier zobowigzany pozostaje do przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnej (w 3
egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla wzorcowych dokumentéw
sktadajgcych sie na Kontrakt,

e opinia Inzyniera w odniesieniu do wzorcowych dokumentéw sktadajgcych sie
na Kontrakt zawiera¢ bedzie merytoryczne stanowisko Inzyniera do kazdego elementu
opracowania, analize zgodnosci wzorcowych dokumentdéw sktadajgcych sie na Kontrakt
z prawem (w tym Prawem zamowien publicznych oraz aktami wykonawczymi), wzorcem
Warunkéw Kontraktowych FIDIC, oczekiwaniami Zamawiajgcego, szczegétowg analize
ryzyk inwestycyjnych Zamawiajgcego w odniesieniu do badanych elementéw oraz
propozycje ewentualnych modyfikacji,

e opinia Inzyniera przedstawiona zostanie w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
przedstawienia Inzynierowi wzorcowych dokumentow sktadajgcych sie na Kontrakt.

3) analiza stanu koncowego Rysunkow, Specyfikacji, Przedmiarow Robdt oraz wszelkich




opracowan przygotowanych przez Projektanta na potrzeby sporzadzenia Raportu dla

Rysunkdw i Specyfikacji,

e Inzynier zobowigzany pozostaje do przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnej (w 3
egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla kazdego opracowania
przygotowanego przez Projektanta i przedstawionego przez Zamawiajgcego,

e opinia Inzyniera w odniesieniu do jakiegokolwiek opracowania Projektanta zawierac
bedzie merytoryczne stanowisko Inzyniera do kazdego elementu opracowania (w tym
w szczegdlnosci do kluczowych dla Inwestycji rozwigzan projektowych, elementéw,
sposobu oraz spdjnosci wyceny Robdt w odniesieniu do pozostatych opracowan
Projektanta, zapisow Specyfikacji oraz jej spdjnosci w odniesieniu do pozostatych
opracowan Projektanta), analize zgodnosci opracowan z prawem (w tym Prawem
zamowien publicznych oraz aktami wykonawczymi) i Kontraktem, szczegdtowgq analize
ryzyk inwestycyjnych Zamawiajgcego w odniesieniu do badanych elementéw,

e opinia Inzyniera przedstawiona zostanie w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
przekazania opracowania Projektanta przez Zamawiajgcego.

2. Podstawowe zadania Inzyniera oraz dziatania podczas realizacji Kontraktu:

Nadzorowanie:

Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie

Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujgce co najmniej nastepujgce czynnosci:

1) wspdtprace z: Zamawiajgcym, Projektantem w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca,
nadzorem archeologicznym oraz podmiotami trzecimi dziatajgcymi w ramach umowy
o dofinansowanie, Inwestyc;ji i Projektu;

2) przedstawienie pisemnego planu wspétpracy z okresleniem warunkéw tej wspétpracy
w odniesieniu do podmiotéw wskazanych w ust. 1), w terminie 28 dni od daty podpisania
Umowy;

3) udziat oraz dziatanie w imieniu Zamawiajgcego w protokolarnym przekazaniu
dla Wykonawcy Robdt Terenu Budowy na zasadach i w sposdb okreslony w Kontrakcie;

4) reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie Budowy, obszarze Inwestycji i Projektu;

5) petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;

6) sprawdzanie zgodnosci wykonywanych Robdt z Rysunkami, Specyfikacjami, Projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg
budowlang;

7) zapewnieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na dzienng
liste obecnosci, dostepnej do wglagdu w biurze Inzyniera;

8) sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce, w tym
w szczegdlnosci i bez ograniczania do: maszyn, urzadzen, materiatéw budowlanych i innych
elementéw Inwestycji wymaganych zapisami Kontraktu, w sposéb i na zasadach w nim
opisanych;

9) sprawdzanie dokumentdéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, itd. w celu
unikniecia uzycia Materiatéw wadliwych lub nie majacych wymaganych certyfikatow;

10) weryfikacja potgczona z akceptacjg albo brakiem akceptacji dla przedtozonego przez
Wykonawce (w formie pisemnej) systemu zapewnienia jakosci, w tym w zakresie
wymaganych préb i badan w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia
zaktadanych parametréw przy odbiorach czesciowych i konicowym w terminie wskazanym
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12)
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przez Zamawiajgcego;

potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzetu na Terenie Budowy
jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robét, i jako zgodny lub nie z Kontraktem;
Inzynier nie dopusci do wycofania Sprzetu z Terenu Budowy, zgodnie z Kontraktem;
sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania Materiatow;
zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzed i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania oraz zatwierdzanie autentycznosci,
kompletnosci, prawidtowosci i formutowanie zalecen dotyczgcych wszelkich certyfikatéw,
atestéw, dokumentdéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wifasnosci
itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania Materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych
do stosowania;

sprawdzanie jakos$ci oraz zgodnosci zatwierdzonych uprzednio materiatéw budowlanych
i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw z Kontraktem, organizowanie dodatkowych testéw
jakosci, jesli bedzie to konieczne, polegajacych na zleceniu dodatkowych testow jakosci
przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to niezbedne;

sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie Robdt ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych;

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunietych wad;
organizowanie, prowadzenie i protokotowanie (w zapisie cyfrowym i papierowym)
cotygodniowych narad technicznych — rad budowy, z udziatem Inzyniera Rezydenta,
kierownika budowy, Przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz innych wymaganych oséb;

wprowadzanie w trakcie realizacji Robét (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zalecen
Zamawiajgcego, podmiotow trzecich, wtym dziatajgcych w ramach umowy
o dofinansowanie, Inwestycji i Projektu;

biezgce zgtaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajgcego i/lub Wykonawce;

dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien
w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania roboét dodatkowych i innych
zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepiséw Prawa zaméwien publicznych, aktéw
wykonawczych oraz Wytycznymi dostepnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi
regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze srodkdéw instrumentu ,taczgc Europe”
(Connecting Europe Facility, CEF) - CEF 2 Transport - Projects on the Core Network —
Cohesion envelope. CEF-T-2022-CORECOEN-MARP-WORKS: Maritime ports — studies,
works or mixed na podstawie umowy o udzielenie dotacji dla projektu pn. ,Budowa
zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej”

udziat w negocjacjach i sporzadzanie Protokotéw z negocjacji oraz przygotowywanie
i przedkfadanie Zamawiajgcemu Protokotéw Koniecznosci i innych zgodnie z Kontraktem,
z zachowaniem przepisdéw Prawa zamowien publicznych wraz z wyliczeniami dotyczacymi
tych robdt, a takze opiniowanie ich zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie
realizacji;

zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urzadzen i Materiatdbw na Teren Budowy
ze szczegblnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu iczasu magazynowania
oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Kontraktem;


http://www.mr.gov.pl/
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analizowanie i weryfikowanie dokumentédw sporzadzanych przez Wykonawce i nadzér
autorski/Projektantow, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemng opinig, przy czym
zgodnos¢ lub jej brak odnosi sie odpowiednio do zapisdw Kontraktu oraz wytycznych
Zamawiajgcego przekazanych w zakresie wspdtpracy z nadzorem autorskim;

wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnoéci wraz z ustaleniem wartosci wykonanych
Robdt, na zasadach i w sposdb okreslony w Kontrakcie;

przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzajacych co najmniej
prawidtowosé i jakos¢ wykonywanych Robét, zabezpieczenie bezpieczeristwa i zdrowia,
jakos¢ uzywanych Materiatow, itp., w sposdb i na zasadach opisanych w Kontrakcie;
sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien idokumentow,
takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzadu zawodowego, ubezpieczenie kierownika
budowy i kierownikéw robdt Wykonawcy, potwierdzone pisemng notatka, zatgczong
do Raportu Miesiecznego;

w razie koniecznosci, sporzgdzenie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni od ztozonego, przez strone
Kontraktu, wniosku do Inzyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczgcej zmiany
Personelu Wykonawcy, jesli z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron Kontraktu;
wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowigzujgcego prawa, Wykonawcy,
kierownikowi budowy Ilub kierownikowi robdt, polecer,, dotyczgcych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
Robét lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzgdzen technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;
zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek
badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robét, a takze wstrzymania ich
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie
badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe;
zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw technologicznych rozruchdéw
urzadzen i wyposazenia;

prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji
Inwestycji ze szczegélnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych
do Wykonawcy, mogacych by¢é dowodami w razie ewentualnych spordw, roszczen
Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;

prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami
prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla Inwestycji, zzachowaniem
przepisow Prawa zamoéwien publicznych, aktéw wykonawczych oraz Wytycznymi
dostepnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania
Inwestycji ze Srodkow instrumentu ,,t3czgc Europe” (Connecting Europe Facility, CEF) - CEF
2 Transport - Projects on the Core Network — Cohesion envelope. CEF-T-2022-CORECOEN-
MARP-WORKS: Maritime ports — studies, works or mixed na podstawie umowy o udzielenie
dotacji dla projektu pn. ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu
do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, a w tym w szczegdlnosci przedstawianie
wraz z kazdym Przejéciowym Swiadectwem Platnosci szczegétowego uzasadnienia
dla: przekroczen kazdej pozycji przedmiarowej, robot zamiennych i/lub dodatkowych;
sprawdzanie faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym irachunkowym
oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu
rozliczen pomiedzy Wykonawcg, a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku,
przystgpienie do egzekwowania od Wykonawcy zalegtych ptatnosci, oraz przekazanie ich




Zamawiajgcemu;

37) nadzér nad wtasciwym wywigzywaniem sie z Kontraktu przez Wykonawce;

38) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego odbioréw czesciowych
oraz odbioru koricowego Inwestycji w sposéb i na zasadach zgodnych z zapisami Kontraktu;

39) nadzorowanie i egzekwowanie zalecen komisji odbiorowej oraz usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych usterek i wad odbiorowych;

40) opracowanie opinii dotyczgcej wad Inwestycji uznanych za nienadajgce sie do usuniecia
oraz wnioskowanie o ewentualne obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy z okresleniem
utraty wartos$ci Robot i kwot obnizonego wynagrodzenia za te Roboty;

41) sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczenr,, gwarancji, praw wtasnosci itd., za ktére
Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, polegajgce na opiniowaniu
ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji i praw wtasnosci, o ktérych mowa, w formie
pisemnej;

42) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robdt, wiaczajgc w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce;

43) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowe;j
oraz wszelkiej dokumentacji stuzgcej do opisu przedmiotu zamdwienia, ktére mogg okazac
sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania Robdt, na zasadach
i w sposéb okreslony w Kontrakcie;

44) przygotowanie propozycji szacowania wartosci lub/i weryfikacjg juz oszacowanej wartosci
robét dodatkowych i/lub zamiennych, innych, przedtozenie w/w dokumentéw
Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z Kontraktem;

45) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych zakresu iwartosci Robot,
w szczegolnosci w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;

46) sprawdzenie poprawnosci opracowania Dokumentéw Wykonawcy (w tym w szczegdlnosci
dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi
Robotami, w sposéb i na warunkach okreslonych w Kontrakcie,

47) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych,
formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiajgcego. Inzynier przekaze Wykonawcy
decyzje Zamawiajgcego niezwtocznie po jej otrzymaniu, w terminie zgodnym z Kontraktem;

48) wydawanie Wykonawcy polecen w zakresie zawieszenia cafosci lub czesci Robdt,
w przypadkach i na zasadach okreslonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem
zgody Zamawiajgcego;

49) w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inzynier jest zobowigzany nadzorowaé nowy
kontrakt bedacy kontynuacjg Kontraktu przerwanego w sposéb i na zasadach opisanych
Umowg;

50) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach
i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

51) przygotowanie, w przypadku przerwania Robdt przez Wykonawce, inwentaryzacji
wykonanych Robét;

52) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym
przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem Terenu Budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi, itp., zgodnie z zapisami Kontraktu;

53) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branzowych inspektoréw nadzoru i Inzyniera
Rezydenta, obmiaréw Robét wykonanych przez Wykonawce i to zgodnie z Kontraktem;

54) opiniowanie i rekomendowanie kazdego przedtozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo i umowy o podwykonawstwo/dalsze
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60)
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podwykonawstwo oraz projektu aneksu i aneksu do tych uméw w zakresie zgodnosci z
postanowieniami Kontraktu oraz pod wzgledem finansowym, formalnym, prawnym i
rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw prawa (w tym Prawa zamowien
publicznych) i z podaniem ich skutkéw, jak rowniez weryfikacja podstaw wykluczenia na
podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa
narodowego (j.t. Dz.U. 22023 r. poz. 129 z p6zn zm.) oraz w rozporzadzeniu (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkdw ograniczajacych
w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111
z 8.4.2022, str. 1). Opinie i rekomendacje w zakresie opisanym powyzej zostang
dostarczone Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo albo
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo albo projektu aneksu albo aneksu do
umowy o podwykonawstwo;

podjecie niezbednych dziatain celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcow w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

prowadzenie rejestru uméw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejéciowe Swiadectwa Pfatnoéci w sposéb
przewidziany Kontraktem i Umowag;

opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn niedotrzymania
Czasu na Ukonczenie z winy Wykonawcy, stanowigcych dla Zamawiajgcego podstawe
do naliczenia kar umownych, odszkodowania za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc¢ kar
umownych. Opinia w zakresie opisanym powyzej zostanie dostarczona Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci i uwzgledni wszelkie
uwarunkowania wynikajace z Kontraktu i Umowy;

nadzor nad wykonaniem Robét w dniach i godzinach ustalonych w Kontrakcie;
wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, prob i rozruchow
oraz przegladdw, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawce wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi,
w celu utfatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu, oraz wsparcie
w postepowaniu majagcym na celu doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiajgcego
uprawnienia do uzytkowania Inwestycji. Inzynier zaakceptuje wyniki wszelkich préb przed
oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem;

powiadamianie Wykonawcy i Zamawiajgcego o wykrytych wadach wykonanych Roboét
oraz okresSlenie zakresu Robot niezbednych do wykonania celem usuniecia tych wad
wraz z podaniem wymaganych termindw ich wykonania, a nastepnie dokonania odbioru
usuniecia wad. Pisemne potwierdzenie usuniecia tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca
nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inzynier w porozumieniu
z Zamawiajgcym przygotuje zlecenie usuniecia wad innemu wykonawcy (zgodnie
z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujacej zakres robét budowlanych
wraz z wyliczeniem szacunkowej wartosci tych robdt. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio obnizone z tego tytutu, zgodnie z zapisami Kontraktu;

przeprowadzanie z Wykonawcg odbioréw czesciowych (jesli sy przewidziane) i konicowego
odbioru, w sposéb i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

sporzadzenie Swiadectw Przejecia i innych dokumentéw odbiorowych, w sposéb



i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzglednieniem wyodrebnienia wydatkéw
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;

64) egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiajagcemu instrukcji eksploatacji
i konserwacji urzadzen, na warunkach i w sposob okreslony w Kontrakcie;

65) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Inwestycja, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw prawa;

66) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczegdlnych elementow
Robdt, réwniez z czynnosci odbiorowych iarchiwizowanie, za pomocg zdje¢ w formie
cyfrowej (réwniez film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajgcego;

67) kontrola pomiaréw geodezyjnych;

68) kontroli prac podwodnych w kazdym etapie realizacji Inwestyc;ji;

69) kontroli realizacji robot czerpalnych oraz poszczegdlnych faz wykonania podwodnej czesci
Inwestycji w standardzie pomiaréw zgodnym z: uktadem wspodtrzednych prostokatnych
ptaskich WGS 84, UTM-metryczny, uktad wysokos$ciowy dla sredniego stanu morza w porcie
Swinoujscie, Amsterdam 500 cm, doktadno$¢ pomiaréw — zgodnie z aktualnymi normami
IHO dla pomiaréw w klasie specjalnej, zbiory tekstowe ASCIl z zawartoscig X, Y, Z;

70) sprawdzenie wszystkich elementéw przygotowanych w trakcie realizacji Kontraktu przez
Projektanta (w tym w szczegdlnosci zmian/uzupetnien do projektu budowalnego,
wykonawczego, przedmiaru) pod wzgledem wymagan administracyjnych technicznych i
organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a takze spetnienia przepiséw sztuki budowlane;j i
zastosowania norm technicznych;

71) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepiséow i decyzji o ochronie srodowiska
w ramach nadzoru przyrodniczego;

72) doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiajgcego uprawnienia do uzytkowania Inwestycji;

73) biezacego - minimum dwa razy w miesigcu — przygotowania dokumentacji fotograficznej
budowy w formie zapisu cyfrowego oraz danych do celéw informacyjnych.

Zarzadzanie i Koordynowanie:

Zarzadzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod wzgledem finansowym

i organizacyjnym, w tym co najmnie;j:

1) koordynowanie pracinspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz pozostatych oséb Personelu
Inzyniera;

2) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej i nieprzerwalnej (w czasie
trwania Umowy) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji. Inzynier poda
informacje na ten temat w Raporcie Wstepnym;

3) przyjecie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym Tabeli Elementéw Rozliczeniowych)
stanowigcego podstawe rozliczen opisanych w Kontrakcie;

4) organizowanie pracy Personelu Inzyniera w taki sposéb, aby Roboty byty nadzorowane
i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim okres$lonych;

5) zapewnienie statego kontaktu Zamawiajacego z Kluczowym Personelem Inzyniera
na kazdym etapie Robdt;

6) biezgce informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

7) w razie koniecznosci wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi dziatajgcymi
w ramach umowy o dofinansowanie, Inwestycji i Projektu lub zwigzane z udziatem w
postepowaniu mediacyjnym, arbitrazowym lub przed sgdem powszechnym prowadzonym
zgodnie z Kontraktem. Koszty takich wyjazdow bedg pokrywane przez Inzyniera w ramach
wynagrodzenia umownego;



8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

zarzadzanie i administrowanie Kontraktem w szczegolnosci pod wzgledem formalnym
i finansowym w sposdb zgodny z: zapisami Kontraktu, obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego w tym w szczegdlnosci z ustawami: kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane
i ustawa Prawo zamowien publicznych oraz przepisami wykonawczymi, umowg
o dofinansowanie, wytycznymi, zawartymi umowami i porozumieniami,

rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowigzujace
Zamawiajgcego, w tym: umowe o dofinansowanie, wytyczne i przygotowanie niezbednych
dokumentéw dla realizacji Kontraktu;

monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie wymaganym
dla Inwestycji;

zaopiniowanie przedtozonego przez Wykonawce Programu zgodnie z zapisami Kontraktu.
Kazdy Program musi uwzglednia¢ m.in. Sciezki krytyczne, rezerwe czasowg na okresy
niesprzyjajace prowadzeniu Robdt, rozruchy urzadzen, daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementédw Robodt, stan zatrudnienia, ilo$¢ i rodzaj Sprzetu oraz - jesli
ustalono w Kontrakcie: plan odbioréw czesciowych i koricowych;

wspotpraca ze wskazanymi przez Zamawiajgcego konsultantami, Projektantami/nadzorem
autorskim, pracownikami Zamawiajgcego w sposéb, ktéry zapewni sprawne zrealizowanie
Kontraktu w zatozonym terminie i zgodnie z zaplanowanym budzetem oraz zapewni
wykonywanie zobowigzan wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw, z wymogow Decyzji i
Dokumentoéw;

sprawdzenie terminowosci i zgodnosci - w sposéb i na zasadach okreslonych w Kontrakcie:
ubezpieczenia Robdét, Sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
i ubezpieczenia od wypadkéw, gwarancji, potwierdzone pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego, w razie koniecznosci réwniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii
negatywnej o przedtozonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji;

sprawdzenie poprawnosci formalnej i merytorycznej, terminowosci izgodnosci
z Kontraktem wniesionego lub przediozonego przez Wykonawce, zabezpieczenia
nalezytego  wykonania  Kontraktu inatychmiastowe pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o wynikach sprawdzenia, wraz ze sformutowaniem zalecen w przypadku
opinii negatywnej o wniesionym lub przedtozonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie
zabezpieczenia);

przygotowanie dla Zamawiajgcego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym
i merytorycznym) i dokumentow stanowigcych podstawe roszczenia do Wykonawcy
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, jesli zajdzie taka potrzeba, réwniez
przygotowanie dokumentéw i opracowan niezbednych do postepowania mediacyjnego,
arbitrazowego lub do wystepowania przed sgdem powszechnym oraz branie udziatu
w postepowaniu mediacyjnym, arbitrazowym lub przed sadem powszechnym
prowadzonym zgodnie z Kontraktem;

przyjmowanie i rozstrzyganie, w zakresie i w sposéb opisany w Kontrakcie, roszczen
czy sporow;

opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Kontraktu pod wzgledem
finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw prawa (w
tym Prawa zamoéwien publicznych) i z podaniem ich skutkdw oraz przygotowywanie
wszystkich odpowiednich dokumentéw dotyczacych zakresu takiego aneksu w tym
zatgcznikdow do anekséw. Opinie i rekomendacje w zakresie opisanym powyzej zostang
dostarczone Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania
przez Zamawiajgcego projektu aneksu do Kontraktu;



18) przygotowanie pisemnych uzasadnien faktycznych i prawnych projektéw anekséw do
Kontraktu (w tym réwniez poszczegdlnych robét zamiennych i dodatkowych), niezbednych
dla dochowania procedur Instytucji dziatajgcych w ramach umowy o dofinansowanie
zwigzanych z kontrolami ex-ante i ex-post procedowanych zmian Kontraktu. Uzasadnienia
w zakresie opisanym powyzej zostang dostarczone Zamawiajagcemu najpdzniej w terminie
5 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiajgcego projektu aneksu do Kontraktu;

19) proaktywne uczestnictwo w przygotowywaniu wyjasnien w odpowiedzi na wezwanie
Instytucji Wdrazajgcej lub Kontrolujgcej w tym w szczegdlnosci CUPT, CINEA, NIK, itp.
oraz Sadu, Prokuratury, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, itp.

20) przechowywanie - w biurze Inzyniera - otrzymanej od Zamawiajgcego kopii Kontraktu.
Inzynier otrzyma takze, od Zamawiajgcego, kopie kazdego aneksu do Kontraktu;

21) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem porozumiewania sie
i korespondencji jest wytacznie jezyk polski;

22) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych iinformacji
dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inzynier na polecenie Zamawiajgcego, w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, bedzie przygotowywat, udostepniat
i kompletowat wszelkie dokumenty niezbedne dla wszelkich kontroli, jakim bedzie podlegat
Zamawiajgcy w zakresie Inwestycji i jezeli bedzie to konieczne, udzielat wszelkich
niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym;

23) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajgcego, wszelkich dokumentow
niezbednych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiajgcego i podmiotéw trzecich, w tym
dziatajgcych w ramach umowy o dofinansowanie;

24) sporzadzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i osiggniecia
zaktadanego efektu, osiggniecia wskaznikéw;

25) sporzadzenie koricowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia Zamawiajagcemu
w wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia Koricowego.

Nadzér Przyrodniczy:

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego celem zapewnienia realizacji Inwestycji, zgodnie

z wytycznymi Zamawiajgcego, decyzjami administracyjnymi a szczegdlnie z decyzjami

o srodowiskowych uwarunkowaniach, a w tym w szczegdlnosci:

1) prowadzenie biezgcego nadzoru przyrodniczego nad realizacjg Inwestycji w zakresie
przestrzegania wymagan prawnych w zakresie ochrony srodowiska oraz wypetnianiem
wymogéw Decyzji oraz Planu Ochrony Srodowiska sporzadzonego przez Wykonawce,
zaopiniowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

2) identyfikowanie zagrozen oraz wydawanie zalecen i wymagan dla Wykonawcy roboét w
zakresie podejmowania dziatan majacych na celu prowadzenie prac zgodnie z przepisami
prawa i wymaganiami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w szczegdlnosci
wydawanie zalecenn co do koniecznosci wykonywania przeglagdéw/inwentaryzacji przez
specjalistdow powotanych przez Wykonawce w zakresie ochrony przyrody, uzyskiwania
przez Wykonawce decyzji, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody).

3) identyfikowanie i wydawanie zalecen i wskazan dla Wykonawcy w zakresie koniecznosci
podejmowania wszelkich dziatan ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony
Srodowiska - dla zapewnienia prawidtowej i zgodnej z przepisami prawa oraz Decyzjami
realizacji Inwestycji,

4) dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na ktéry — zgodnie
z zapisami Decyzji — oddziatywac moze Inwestycja,



5)

niezwfoczne informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych nieprawidtowosciach
w zakresie ochrony przyrody i ochrony srodowiska oraz przedktadanie stanowiska, opinii
oraz informac;ji o koniecznych do podjecia dziataniach ochronnych w tym zakresie.

Inzynier Kontraktu zapewni niezbednych specjalistow/specjaliste koniecznych do prawidtowe;j
realizacji kompleksowego nadzoru przyrodniczego.

3. Podstawowe zadania Inzyniera oraz dziatania po wystawieniu Swiadectwa Przejecia:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

podejmowanie czynnosci zgodnie z Kontraktem;

doprowadzenie we wspétdziataniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg do uzyskania
przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uprawnienia do uzytkowania
Inwestycji, w tym podjecie wszelkich czynnosci poprzedzajacych;

finalizacja zadan wynikajgcych z obowigzkédw na etapie budowy;

dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi;

przeglady gwarancyjne nie rzadzie] niz raz na pét roku z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

odbiory robdét zwigzanych z usunieciem wad;

wystawienie Kocowego i Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci;

procedowanie procedur usuniecia usterek w przypadku nie usuniecia ich w terminie
kontraktowym, zgodnie z warunkami Kontraktu;

wspieranie Zamawiajagcego w negocjacjach dotyczgcych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw;

przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw PT, OT i ksigzek obiektow;

zarekomendowanie zwrotu zobowigzan;

przygotowanie Rozliczenia ostatecznego wraz z Raportem Koicowym;

poswiadczenie wystawionego przez Wykonawce zwolnienia ze zobowigzan;

wsparcia Zamawiajgcego i/lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
w przypadku, gdy wszczete zostang mediacje, spor sadowy/arbitrazowy miedzy
Zamawiajgcym a Woykonawcy, dotyczacy realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie
wyczerpujgcych informaciji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Konsultanta co do przedmiotu sporu, a takze udziatu w sporze na kazdym jego etapie
popierajgc stanowisko Zamawiajgcego;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczert osdb trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajagcemu wszelkich dostepnych informacji
i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz do 7 dni od daty
wptywu pisma,

4. Inzynier pozbawiony jest uprawnien do:

1)
2)
3)

4)

samodzielnego wnoszenia zmian do Dokumentdéw, Rysunkow i Specyfikacji oraz wszelkich
innych opracowan powstatych w ramach umowy z Projektantem, Umowy i Kontraktu;
zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych
z Kontraktu;

wyrazania zgody na ograniczenie zakresu Robét lub przekazania Robdt innemu podmiotowi
niz Wykonawca;

zawierania uméw w imieniu Zamawiajgcego.
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5. Przed podjeciem nastepujacych dziatan oraz decyzji w ramach Warunkéow
konieczne jest uzyskanie przez Inzyniera aprobaty Zamawiajacego:
1.

©oONOUAWN

Sublauzula 2.1 — Prawo dostepu do Terenu Budowy;
Subklauzula 3.2 — Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera;
Subklauzula 4.3 — Przedstawiciel Wykonawcy;

Subklauzula 4.4. — Podwykonawcy;

Subklauzula 8.3 — Program;

Subklauzula 8.4 — Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
Subklauzula 8.8 — Zawieszenie Robdt;

Subklauzula 12.3 — Wycena;

Subklauzula 13.1 — Prawo do zmian;

10 Subklauzula 17.4 — Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego;
11. Subklauzula 20.1 — Roszczenia Wykonawcy.
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