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PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT
- oczekiwania Zamawiajacego wobec okreséw i terminéw wykonania Robot -

Zatacznik nr 5 do umowy nr NI/.../IPU/.../2023

na realizacje zadania: , Petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwg: ,,Budowa
zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej

nwn

energetyki wiatrowej

opis Termin
zakonczenia
ODCINEK | - Budowa Nabrzeza nr 1 i 2 wraz z pogtebieniem do 10,5m i 2024-12-31
pozwoleniem na uzytkowanie
Kamien Milowy nr 1: Wykonanie Scianki szczelnej na Nabrzezu Nr 1 2024-03-30
Kamien Milowy nr 2: Wykonanie $ciggdéw i kleszcza na Nabrzezu nr 1 2024-04-15
Kamien Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 1 2024-10-31
Kamien Milowy nr 4: Wykonanie scianki szczelnej na Nabrzezu Nr 2 2024-03-30
Kamien Milowy nr 5: Wykonanie $ciggdéw i kleszcza na Nabrzezu nr 2 2024-04-15
Kamien Milowy nr 6: wykonanie pali CFA na Nabrzezu nr 2 2024-07-15
Kamien Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 2 2024-10-31
ODCINEK Il - Budowa $cianki szczelnej dla Nabrzeza nr 3 wraz z zalagdowieniem, 2025-07-31
pogtebianiem do 12,5m i pozwoleniem na uzytkowanie
Kamien Milowy nr 8: Budowa $cianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 2024-07-31
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