
 
HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT 

- oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania Robót - 
 

Załącznik nr 5 do umowy nr NI/…/IPU/…/2023 

na realizację zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa 

zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej”” 
 

opis 
Termin 
zakończenia 

ODCINEK I - Budowa Nabrzeża nr 1 i 2 wraz z pogłębieniem do 10,5m i 
pozwoleniem na użytkowanie 

2024-12-31 

Kamień Milowy nr 1: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 1 2024-03-30 
Kamień Milowy nr 2: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 1 2024-04-15 
Kamień Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 1 2024-10-31 
Kamień Milowy nr 4: Wykonanie ścianki szczelnej na Nabrzeżu Nr 2 2024-03-30 
Kamień Milowy nr 5: Wykonanie ściągów i kleszcza na Nabrzeżu nr 2 2024-04-15 
Kamień Milowy nr 6: wykonanie pali CFA na Nabrzeżu nr 2 2024-07-15 
Kamień Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji żelbetowej Nabrzeża nr 2 2024-10-31 
ODCINEK II - Budowa ścianki szczelnej dla Nabrzeża nr 3 wraz z zalądowieniem, 
pogłębianiem do 12,5m i pozwoleniem na użytkowanie 

2025-07-31 

Kamień Milowy nr 8:  Budowa ścianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeża nr 3  2024-07-31 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:      INŻYNIER: 
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