
 

USŁUGI 
 

Załącznik nr 1 do umowy nr NI/…/IPU/…/2023 

na realizację zadania: „Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa 

zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej”” 

Obowiązki Inżyniera 
 
Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od Wykonawcy zamówienia będzie się wymagało, aby 
pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami 
Kontraktowymi według FIDIC - „WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót 
inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez zamawiającego" 4. wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i 
opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 
Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, 
Szwajcaria) - zmienione treścią Warunków Szczególnych oraz uzupełnionych  
o wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania, w tym  
w szczególności: Decyzje, Dokumenty, Rysunki, Specyfikacje oraz zgodnie z przepisami 
polskiego prawa. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, zakres zadań Inżyniera będzie 
zawierał prowadzenie niżej wymienionych działań.  
 
1. Zadania wstępne Inżyniera: 

1) organizacja i przeprowadzenie spotkania otwierającego dla wszystkich osób 
zaangażowanych w realizację Umowy i Kontraktu ze strony Inżyniera, Wykonawcy, 
Projektanta i Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą 
Robót albo 7 dni od daty zawarcia Umowy, termin liczony będzie od działania, które 
nastąpi później. Spotkanie będzie miało na celu w szczególności przedstawienie 
uczestnikom opracowanego przez Inżyniera Planu Komunikacji oraz omówienie kluczowych 
elementów Kontraktu w zakresie Warunków Szczególnych, 

2) analiza stanu końcowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu dla wzorca 
Kontraktu, 

• Inżynier zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu pisemnej (w 3 
egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla wzorcowych dokumentów 
składających się na Kontrakt, 

• opinia Inżyniera w odniesieniu do wzorcowych dokumentów składających się  
na Kontrakt zawierać będzie merytoryczne stanowisko Inżyniera do każdego elementu 
opracowania, analizę zgodności wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt 
z prawem (w tym Prawem zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi), wzorcem 
Warunków Kontraktowych FIDIC, oczekiwaniami Zamawiającego, szczegółową analizę 
ryzyk inwestycyjnych Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów oraz 
propozycje ewentualnych modyfikacji, 

• opinia Inżyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
przedstawienia Inżynierowi wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt. 

3) analiza stanu końcowego Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów Robót oraz wszelkich 
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opracowań przygotowanych przez Projektanta na potrzeby sporządzenia Raportu dla 
Rysunków i Specyfikacji, 

• Inżynier zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu pisemnej (w 3 
egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla każdego opracowania 
przygotowanego przez Projektanta i przedstawionego przez Zamawiającego, 

• opinia Inżyniera w odniesieniu do jakiegokolwiek opracowania Projektanta zawierać 
będzie merytoryczne stanowisko Inżyniera do każdego elementu opracowania (w tym  
w szczególności do kluczowych dla Inwestycji rozwiązań projektowych, elementów, 
sposobu oraz spójności wyceny Robót w odniesieniu do pozostałych opracowań 
Projektanta, zapisów Specyfikacji oraz jej spójności w odniesieniu do pozostałych 
opracowań Projektanta), analizę zgodności opracowań z prawem (w tym Prawem 
zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi) i Kontraktem, szczegółową analizę 
ryzyk inwestycyjnych Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów, 

• opinia Inżyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
przekazania opracowania Projektanta przez Zamawiającego.  

 
2. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania podczas realizacji Kontraktu:  
 
Nadzorowanie: 
Występowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz aktywne nadzorowanie 
Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujące co najmniej następujące czynności: 
1) współpracę z: Zamawiającym, Projektantem w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawcą, 

nadzorem archeologicznym oraz podmiotami trzecimi działającymi w ramach umowy  
o dofinansowanie, Inwestycji i Projektu; 

2) przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej współpracy  
w odniesieniu do podmiotów wskazanych w ust. 1), w terminie 28 dni od daty podpisania 
Umowy; 

3) udział oraz działanie w imieniu Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu  
dla Wykonawcy Robót Terenu Budowy na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie; 

4) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy, obszarze Inwestycji i Projektu; 
5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;  
6) sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z Rysunkami, Specyfikacjami, Projektem, 

pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką 
budowlaną; 

7) zapewnieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na dzienną 
listę obecności, dostępnej do wglądu w biurze Inżyniera; 

8) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę, w tym  
w szczególności i bez ograniczania do: maszyn, urządzeń, materiałów  budowlanych i innych 
elementów Inwestycji wymaganych zapisami Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim 
opisanych;  

9) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. w celu 
uniknięcia użycia Materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych certyfikatów; 

10)  weryfikacja połączona z akceptacją albo brakiem akceptacji dla przedłożonego przez 
Wykonawcę (w formie pisemnej) systemu zapewnienia jakości, w tym w zakresie 
wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia 
zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym 
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przez Zamawiającego; 
11) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzętu na Terenie Budowy 

jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robót, i jako zgodny lub nie z Kontraktem;  
12) Inżynier nie dopuści do wycofania Sprzętu z Terenu Budowy, zgodnie z Kontraktem; 
13) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania Materiałów; 
14) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw 

przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, 
kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, 
atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności 
itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania Materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych 
do stosowania; 

15) sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów budowlanych  
i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem, organizowanie dodatkowych testów 
jakości, jeśli będzie to konieczne, polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości 
przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne; 

16) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu  
lub zanikających; 

17) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; 
18) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad; 
19) organizowanie, prowadzenie i protokołowanie (w zapisie cyfrowym i papierowym) 

cotygodniowych narad technicznych – rad budowy, z udziałem Inżyniera Rezydenta, 
kierownika budowy, Przedstawiciela Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego  
oraz innych wymaganych osób; 

20) wprowadzanie w trakcie realizacji Robót (w porozumieniu z nadzorem autorskim) zaleceń 
Zamawiającego, podmiotów trzecich, w tym działających w ramach umowy  
o dofinansowanie, Inwestycji i Projektu; 

21) bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 
wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę; 

22) dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz egzekwowanie uzupełnień 
w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 

23) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i innych 
zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych, aktów 
wykonawczych oraz Wytycznymi dostępnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi 
regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze środków instrumentu „Łącząc Europę” 
(Connecting Europe Facility, CEF) - CEF 2 Transport - Projects on the Core Network – 
Cohesion envelope. CEF-T-2022-CORECOEN-MARP-WORKS: Maritime ports – studies, 
works or mixed na podstawie umowy o udzielenie dotacji dla projektu pn. „Budowa 
zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 
energetyki wiatrowej” 

24) udział w negocjacjach i sporządzanie Protokołów z negocjacji oraz przygotowywanie  
i przedkładanie Zamawiającemu Protokołów Konieczności i innych zgodnie z Kontraktem, 
z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych wraz z wyliczeniami dotyczącymi 
tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie 
realizacji; 

25) zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urządzeń i Materiałów na Teren Budowy  
ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania  
oraz zgodności z dokumentacją projektową i Kontraktem; 

http://www.mr.gov.pl/
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26) analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę i nadzór 
autorski/Projektantów, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemną opinią, przy czym 
zgodność lub jej brak odnosi się odpowiednio do zapisów Kontraktu oraz wytycznych 
Zamawiającego przekazanych w zakresie współpracy z nadzorem autorskim; 

27) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustaleniem wartości wykonanych 
Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie; 

28) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co najmniej 
prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, 
jakość używanych Materiałów, itp., w sposób i na zasadach opisanych w Kontrakcie; 

29) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień i dokumentów,  
takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, ubezpieczenie kierownika 
budowy i kierowników robót Wykonawcy, potwierdzone pisemną notatką, załączoną  
do Raportu Miesięcznego; 

30) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 3 dni od złożonego, przez stronę 
Kontraktu, wniosku do Inżyniera) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany 
Personelu Wykonawcy, jeśli z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu; 

31) wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowiązującego prawa, Wykonawcy, 
kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń, dotyczących: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 
Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy; 

32) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek 
bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także wstrzymania ich 
dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

33) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów 
urządzeń i wyposażenia; 

34) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji 
Inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych  
do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń 
Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.; 

35) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z zasadami 
prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla Inwestycji, z zachowaniem 
przepisów Prawa zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz Wytycznymi 
dostępnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania 
Inwestycji ze środków instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF) - CEF 
2 Transport - Projects on the Core Network – Cohesion envelope. CEF-T-2022-CORECOEN-
MARP-WORKS: Maritime ports – studies, works or mixed na podstawie umowy o udzielenie 
dotacji dla projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu 
do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, a w tym w szczególności przedstawianie 
wraz z każdym Przejściowym Świadectwem Płatności szczegółowego uzasadnienia  
dla: przekroczeń każdej pozycji przedmiarowej, robót zamiennych i/lub dodatkowych; 

36) sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym  
oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu 
rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku, 
przystąpienie do egzekwowania od Wykonawcy zaległych płatności, oraz przekazanie ich 
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Zamawiającemu; 
37) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę; 
38) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych 

oraz odbioru końcowego Inwestycji w sposób i na zasadach zgodnych z zapisami Kontraktu; 
39) nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej oraz usunięcia przez 

Wykonawcę stwierdzonych usterek i wad odbiorowych; 
40) opracowanie opinii dotyczącej wad Inwestycji uznanych za nienadające się do usunięcia 

oraz wnioskowanie o ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z określeniem 
utraty wartości Robót i kwot obniżonego wynagrodzenia za te Roboty; 

41) sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które 
Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, polegające na opiniowaniu 
ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw własności, o których mowa, w formie 
pisemnej; 

42) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robót, włączając w to roboty 
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę; 

43) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 
oraz wszelkiej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia, które mogą okazać 
się niezbędne lub pożądane  podczas lub w następstwie wykonywania Robót, na zasadach  
i w sposób określony w Kontrakcie; 

44) przygotowanie propozycji szacowania wartości lub/i weryfikacją już oszacowanej wartości 
robót dodatkowych i/lub zamiennych, innych, przedłożenie w/w dokumentów 
Zamawiającemu w terminie zgodnym z Kontraktem; 

45) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości Robót,  
w szczególności w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem; 

46) sprawdzenie poprawności opracowania Dokumentów Wykonawcy (w tym w szczególności 
dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi 
Robotami, w sposób i na warunkach określonych w Kontrakcie, 

47) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy wraz z pisemną analizą skutków finansowych, 
formalnych i prawnych dla Kontraktu i  Zamawiającego. Inżynier przekaże Wykonawcy 
decyzję Zamawiającego niezwłocznie po jej otrzymaniu, w terminie zgodnym z Kontraktem; 

48) wydawanie Wykonawcy poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części Robót,  
w przypadkach i na zasadach określonych w Kontrakcie - zawsze poprzedzane uzyskaniem 
zgody Zamawiającego; 

49) w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany nadzorować nowy 
kontrakt będący kontynuacją Kontraktu przerwanego w sposób i na zasadach opisanych 
Umową; 

50) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach 
i na zasadach określonych w Kontrakcie; 

51) przygotowanie, w przypadku przerwania Robót przez Wykonawcę, inwentaryzacji 
wykonanych Robót; 

52) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym 
przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem Terenu Budowy, nad robotami 
zabezpieczającymi, itp., zgodnie z zapisami Kontraktu; 

53) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych inspektorów nadzoru i Inżyniera 
Rezydenta, obmiarów Robót wykonanych przez Wykonawcę i to zgodnie z Kontraktem; 

54) opiniowanie i rekomendowanie każdego przedłożonego przez Wykonawcę projektu 
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo i umowy o podwykonawstwo/dalsze 
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podwykonawstwo oraz projektu aneksu i aneksu do tych umów w zakresie zgodności z 
postanowieniami Kontraktu oraz pod względem finansowym, formalnym, prawnym i 
rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa (w tym Prawa zamówień 
publicznych) i z podaniem ich skutków, jak również weryfikacja  podstaw  wykluczenia na 
podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 
z 8.4.2022, str. 1). Opinie i rekomendacje w zakresie opisanym powyżej zostaną 
dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania 
przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo albo 
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo albo projektu aneksu albo aneksu do 
umowy o podwykonawstwo; 

55) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością 
wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 647¹ 
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych; 

56) prowadzenie rejestru umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. 
57) sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności w sposób 

przewidziany Kontraktem i Umową; 
58) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn niedotrzymania 

Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy, stanowiących dla Zamawiającego podstawę  
do naliczenia kar umownych, odszkodowania za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych. Opinia w zakresie opisanym powyżej zostanie dostarczona Zamawiającemu 
najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności i uwzględni wszelkie 
uwarunkowania wynikające z Kontraktu i Umowy; 

59) nadzór nad wykonaniem Robót w dniach i godzinach ustalonych w Kontrakcie; 
60) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i rozruchów  

oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych przez Wykonawcę wszelkich 
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi,  
w celu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wsparcie  
w postępowaniu mającym na celu doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego 
uprawnienia do użytkowania Inwestycji. Inżynier zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed 
oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z Kontraktem; 

61) powiadamianie Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach wykonanych Robót  
oraz określenie zakresu Robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad  
wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru 
usunięcia wad. Pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca 
nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w porozumieniu  
z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy (zgodnie  
z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres robót budowlanych 
wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
odpowiednio obniżone z tego tytułu, zgodnie z zapisami Kontraktu; 

62) przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) i końcowego 
odbioru, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie; 

63) sporządzenie Świadectw Przejęcia i innych dokumentów odbiorowych, w sposób  
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i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzględnieniem wyodrębnienia wydatków 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; 

64) egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji  
i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony w Kontrakcie; 

65) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Inwestycją, z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa; 

66) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczególnych elementów 
Robót, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie 
cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego; 

67) kontrola pomiarów geodezyjnych; 
68) kontroli prac podwodnych w każdym etapie realizacji Inwestycji; 
69) kontroli realizacji robót czerpalnych oraz poszczególnych faz wykonania podwodnej części 

Inwestycji w standardzie pomiarów zgodnym z: układem współrzędnych prostokątnych 
płaskich WGS 84, UTM-metryczny, układ wysokościowy dla średniego stanu morza w porcie 
Świnoujście, Amsterdam 500 cm, dokładność pomiarów – zgodnie z aktualnymi normami 
IHO dla pomiarów w klasie specjalnej, zbiory tekstowe ASCII z zawartością X, Y, Z; 

70) sprawdzenie wszystkich elementów przygotowanych w trakcie realizacji Kontraktu przez 
Projektanta (w tym w szczególności zmian/uzupełnień do projektu budowalnego, 
wykonawczego, przedmiaru) pod względem wymagań administracyjnych technicznych i 
organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełnienia przepisów sztuki budowlanej i 
zastosowania norm technicznych; 

71) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów i decyzji o ochronie środowiska  
w ramach nadzoru przyrodniczego; 

72) doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego uprawnienia do użytkowania Inwestycji; 
73) bieżącego - minimum dwa razy w miesiącu – przygotowania dokumentacji fotograficznej 

budowy w formie zapisu cyfrowego oraz danych do celów informacyjnych. 

Zarządzanie i Koordynowanie: 
Zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem finansowym  
i organizacyjnym, w tym co najmniej: 
1) koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych osób Personelu 

Inżyniera; 
2) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej (w czasie 

trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Inwestycji. Inżynier poda 
informację na ten temat w Raporcie Wstępnym; 

3) przyjęcie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym Tabeli Elementów Rozliczeniowych) 
stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w Kontrakcie; 

4) organizowanie pracy Personelu Inżyniera w taki sposób, aby Roboty były nadzorowane  
i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w terminach w nim określonych; 

5) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym Personelem Inżyniera  
na każdym etapie Robót; 

6) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach; 
7) w razie konieczności wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi działającymi  

w ramach umowy o dofinansowanie, Inwestycji i Projektu lub związane z udziałem w 
postępowaniu mediacyjnym, arbitrażowym lub przed sądem powszechnym prowadzonym 
zgodnie z Kontraktem. Koszty takich wyjazdów będą pokrywane przez Inżyniera w ramach 
wynagrodzenia umownego; 
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8) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem formalnym  
i finansowym w sposób zgodny z: zapisami Kontraktu, obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego w tym w szczególności z ustawami: kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane  
i ustawa Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi, umową  
o dofinansowanie, wytycznymi, zawartymi umowami i porozumieniami, 

9) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady obowiązujące 
Zamawiającego, w tym: umowę o dofinansowanie, wytyczne i przygotowanie niezbędnych 
dokumentów dla realizacji Kontraktu; 

10) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie wymaganym  
dla Inwestycji; 

11) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę Programu zgodnie z zapisami Kontraktu. 
Każdy Program musi uwzględniać m.in. ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy 
niesprzyjające prowadzeniu Robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów Robót, stan zatrudnienia, ilość i rodzaj Sprzętu oraz - jeśli 
ustalono w Kontrakcie: plan odbiorów częściowych i końcowych; 

12) współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, Projektantami/nadzorem 
autorskim, pracownikami Zamawiającego w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie 
Kontraktu w założonym terminie i zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz zapewni 
wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, z wymogów Decyzji i 
Dokumentów; 

13) sprawdzenie terminowości i zgodności - w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie: 
ubezpieczenia Robót, Sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
i ubezpieczenia od wypadków, gwarancji, potwierdzone pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego, w razie konieczności również zalecenia naprawcze w przypadku opinii 
negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji; 

14) sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości i zgodności  
z Kontraktem wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę, zabezpieczenia 
należytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o wynikach sprawdzenia, wraz ze sformułowaniem zaleceń w przypadku 
opinii negatywnej o wniesionym lub przedłożonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie 
zabezpieczenia); 

15) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w aspekcie formalnym 
i merytorycznym) i dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy  
z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również 
przygotowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do postępowania mediacyjnego, 
arbitrażowego lub do występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału  
w postępowaniu mediacyjnym, arbitrażowym lub przed sądem powszechnym 
prowadzonym zgodnie z Kontraktem; 

16) przyjmowanie i rozstrzyganie, w zakresie i w sposób opisany w Kontrakcie, roszczeń  
czy sporów; 

17) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod względem 
finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa (w 
tym Prawa zamówień publicznych) i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie 
wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu w tym 
załączników do aneksów. Opinie i rekomendacje w zakresie opisanym powyżej zostaną 
dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania 
przez Zamawiającego projektu aneksu do Kontraktu; 
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18) przygotowanie pisemnych uzasadnień faktycznych i prawnych projektów aneksów do 
Kontraktu (w tym również poszczególnych robót zamiennych i dodatkowych), niezbędnych 
dla dochowania procedur Instytucji działających w ramach umowy o dofinansowanie  
związanych z kontrolami ex-ante i ex-post  procedowanych zmian Kontraktu. Uzasadnienia 
w zakresie opisanym powyżej zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w terminie 
5 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego projektu aneksu do Kontraktu; 

19) proaktywne uczestnictwo w przygotowywaniu wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie 
Instytucji Wdrażającej lub Kontrolującej w tym w szczególności CUPT, CINEA, NIK, itp.  
oraz Sądu, Prokuratury, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, itp. 

20) przechowywanie - w biurze Inżyniera - otrzymanej od Zamawiającego kopii Kontraktu. 
Inżynier otrzyma także, od Zamawiającego, kopię każdego aneksu do Kontraktu; 

21) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem porozumiewania się  
i korespondencji jest wyłącznie język polski; 

22) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji  
dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inżynier na polecenie Zamawiającego, w 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym, będzie przygotowywał, udostępniał 
i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał 
Zamawiający w zakresie Inwestycji i jeżeli będzie to konieczne, udzielał wszelkich 
niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym; 

23) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich dokumentów 
niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiającego i podmiotów trzecich, w tym 
działających w ramach umowy o dofinansowanie; 

24) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i osiągnięcia 
zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników; 

25) sporządzenie końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia Zamawiającemu  
w wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia Końcowego. 

 
Nadzór Przyrodniczy: 
Sprawowanie nadzoru przyrodniczego celem zapewnienia realizacji Inwestycji, zgodnie  
z wytycznymi Zamawiającego, decyzjami administracyjnymi a szczególnie z decyzjami  
o środowiskowych uwarunkowaniach, a w tym w szczególności:  
1) prowadzenie bieżącego nadzoru przyrodniczego nad realizacją Inwestycji w zakresie 

przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz wypełnianiem 
wymogów Decyzji oraz Planu Ochrony Środowiska sporządzonego przez Wykonawcę, 
zaopiniowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

2) identyfikowanie zagrożeń oraz wydawanie zaleceń i wymagań dla Wykonawcy robót w 
zakresie podejmowania działań mających na celu prowadzenie prac zgodnie z przepisami 
prawa i wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w szczególności 
wydawanie zaleceń co do konieczności wykonywania przeglądów/inwentaryzacji przez 
specjalistów powołanych przez Wykonawcę w zakresie ochrony przyrody, uzyskiwania 
przez Wykonawcę decyzji, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody). 

3) identyfikowanie i wydawanie zaleceń i wskazań dla Wykonawcy w zakresie konieczności 
podejmowania wszelkich działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony 
środowiska - dla zapewnienia prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa oraz Decyzjami 
realizacji Inwestycji, 

4) dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na który – zgodnie  
z zapisami Decyzji – oddziaływać może Inwestycja, 
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5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach  
w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz przedkładanie stanowiska, opinii 
oraz informacji o koniecznych do podjęcia  działaniach ochronnych w tym zakresie. 

Inżynier Kontraktu zapewni niezbędnych specjalistów/specjalistę koniecznych do prawidłowej 
realizacji kompleksowego nadzoru przyrodniczego. 

 
3. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania po wystawieniu Świadectwa Przejęcia:  
1) podejmowanie czynności zgodnie z Kontraktem; 
2) doprowadzenie we współdziałaniu z Zamawiającym i Wykonawcą do uzyskania  

przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia do użytkowania 
Inwestycji, w tym podjęcie wszelkich czynności poprzedzających; 

3) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
4) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi; 
5) przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż raz na pół roku z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego; 
6) odbiory robót związanych z usunięciem wad; 
7) wystawienie Końcowego i Ostatecznego Świadectwa Płatności; 
8) procedowanie procedur usunięcia usterek w przypadku nie usunięcia ich w terminie 

kontraktowym, zgodnie z warunkami Kontraktu; 
9) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  

i sporów; 
10) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

dokumentów PT, OT i książek obiektów; 
11) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań; 
12) przygotowanie Rozliczenia ostatecznego wraz z Raportem Końcowym; 
13) poświadczenie wystawionego przez Wykonawcę zwolnienia ze zobowiązań; 
14) wsparcia Zamawiającego i/lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  

w przypadku, gdy wszczęte zostaną mediacje, spór sądowy/arbitrażowy między 
Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie 
wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska 
Konsultanta co do przedmiotu sporu, a także udziału w sporze na każdym jego etapie 
popierając stanowisko Zamawiającego; 

15) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 
realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji  
i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty 
wpływu pisma, 

 
4. Inżynier pozbawiony jest uprawnień do:  
1) samodzielnego wnoszenia zmian do Dokumentów, Rysunków i Specyfikacji oraz wszelkich 

innych opracowań powstałych w ramach umowy z Projektantem, Umowy i Kontraktu; 
2) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających  

z Kontraktu;  
3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazania Robót innemu podmiotowi 

niż Wykonawca; 
4) zawierania umów w imieniu Zamawiającego. 
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5. Przed podjęciem następujących działań oraz decyzji w ramach Warunków Kontraktu 
konieczne jest uzyskanie przez Inżyniera aprobaty Zamawiającego:  
1. Sublauzula 2.1 – Prawo dostępu do Terenu Budowy; 
2. Subklauzula 3.2 – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera; 
3. Subklauzula 4.3 – Przedstawiciel Wykonawcy; 
4. Subklauzula 4.4. – Podwykonawcy; 
5. Subklauzula 8.3 – Program; 
6. Subklauzula 8.4 – Przedłużenie Czasu na Ukończenie; 
7. Subklauzula 8.8 – Zawieszenie Robót; 
8. Subklauzula 12.3 – Wycena; 
9. Subklauzula 13.1 – Prawo do zmian; 
10. Subklauzula 17.4 – Następstwa ryzyka Zamawiającego; 
11. Subklauzula 20.1 – Roszczenia Wykonawcy. 

 


