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Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone  

do treści umowy w sprawie zamówienia  
 

zawarta w dniu ……………………………… ……… r.  w Rudzińcu, pomiędzy: 

Gminą Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,  

reprezentowaną przez Krzysztofa Obrzuta – Wójta Gminy Rudziniec 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandra Jakubka 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez:  

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” została 

zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka  

w Rudnie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dofinansowanego z Programu „MALUCH+”  

2022-2029. 

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem: 

1) etap I – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej  

2) etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego. 

3. Zakres prac związanych z realizacją etapu I obejmuje w szczególności: 

1) W zakresie organizacji prac projektowych: 

a) dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu, weryfikacji dla 

potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz 

niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych  

ze sporządzeniem dokumentacji projektowej; 

b) udział w naradach technicznych  organizowanych w siedzibie Zamawiającego projektanta 

projektu budowlanego lub wykonawczego,  jak również projektanta branżowego według 

potrzeb realizacyjnych nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie; 

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego upoważnionego 

do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie 

przez Zamawiającego. 

2) W zakresie materiałów przedprojektowych: 

a) uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunków przyłączenia, 

zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem 

działki wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratorów 

sieci, zarządców dróg lub obiektów; 

b) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) z uwzględnieniem 

etapowania robót i koniecznością zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im dojścia i dojazdu; 

c) Strony będą uzgadniały funkcjonalność i standard wykończenia obiektu. Nie dopuszcza się 

sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania projektowe bez 

akceptacji Zamawiającego.  
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3) W zakresie opracowań geodezyjnych: 

a) sporządzenie map do celów projektowych zawierających wszystkie wskazane przez 

projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym 

oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule właściwych ośrodków dokumentacji 

geodezyjnej; 

b) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania 

dokumentacji (o ile wymagane). 

4) W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej: 

a) wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzględniającej: 

− założenia programu funkcjonalno-użytkowego 

− uzgodnienia  poczynione przez strony dotyczące rozwiązań funkcjonalnych,  

− uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań, 

− pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządcy dróg, 

administratorów urządzeń obcych i innych podmiotów uzgadniających, 

− jednoznacznie wskazanie kolizji z obowiązującymi przepisami prawa i normami 

budowlanymi. W każdym przypadku, gdy materiały Zamawiającego będą pozostawały 

w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź też  

z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawidłowe, wedle 

najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zaproponować rozwiązanie zamienne w tym uzyskanie odstępstw od obowiązujących 

przepisów, 

b) uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i po jej wykonaniu zatwierdzenie zgodnie  

z terminami określonymi w niniejszej umowie. 

c) uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej umożliwiającej dalsze kontynuowanie prac 

projektowych przez Wykonawcę; 

d) w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej koncepcji lub zgłosi do niej uwagi, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag  

w przedmiotowej dokumentacji; 

e) przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach działania opisanych  

w niniejszej umowie. 

5) W zakresie projektów budowlanych:  

a) wykonanie pełno branżowych projektów dla projektowanych w ramach zamierzenia 

inwestycyjnego obiektów, uwzgledniającego pozyskane w etapie przedprojektowym 

wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych i dróg; 

b) uzyskanie dla projektów wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych, 

opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień w tym 

synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanych projektów; 

c) wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym; 

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych; 

e) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 

f) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach działania 

opisanych w niniejszej umowie. 

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowę: 

a) pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane; 

b) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę; 
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c) nieodpłatne, bezzwłoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku 

wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ administracji państwowej  

na etapie postępowania o pozwolenia na budowę robót budowlanych objętych 

dokumentacją. 

7) W zakresie projektów wykonawczych: 

a) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie 

projektów budowlanych, w tym projektów zabezpieczenia wykopów i pompowania wody, 

jeśli zaistnieje taka potrzeba; 

b) uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych  

i prawomocnych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub 

decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego; 

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach działania 

opisanych w niniejszej umowie. 

8) W zakresie opracowań i czynności dodatkowych: 

a) sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących przyczyny przerwania 

lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części; 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań; 

c) organizowanie w siedzibie Zamawiającego rad budowy z jego udziałem, nie rzadziej niż 

raz dwa tygodnie  

d) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej 

zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych. 

9) Dokumentację projektową należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie 

ze zasadami sztuki budowlanej, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz  

z zaleceniami Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać realizację 

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zrównoważonego rozwoju oraz równości szans  

i niedyskryminacji z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza 

dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich użytkowników. 

4. Zakres prac związanych z realizacją etapu II obejmuje w szczególności: 

1) Pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na: 

a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót budowlanych 

zgodności realizacji z projektem; 

b) uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego; 

d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego stosownych dokumentów wraz  

z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót; 

3) Wykonanie wszystkich robót budowlanych i prac związanych z budową żłobka w Rudnie 

zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną, w tym między innymi: 
a) budowa budynku żłobka – powierzchnia zabudowy ok 360 m²; 

b) zagospodarowanie terenu (w tym parkingi) z uwzględnieniem potrzeb sąsiednich 

obiektów; 

c) wykonanie przyłączy: elektrycznego, wodociągowego; 

d) sieci LAN, monitoringu i alarmu; 

e) budowa szamba wraz z siecią (sanitarną) wewnętrzną; 

f) montaż pompy ciepła;  

g) wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

h) wentylacja mechanicznej z rekuperacją; 
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i) wykonanie ogrodzenia. 

5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę. 
6. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy 

określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:  

1) Umowa,  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

3) Formularz ofertowy Wykonawcy. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 26 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Umowa wchodzi w życie w dniu wskazanym jako dzień jej zawarcia. 

3. Terminy określone w Umowie odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg  

i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

4. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 

1) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej  

w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy; 

2) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 3 

pkt. 5-9 w terminie 3 miesięcy od daty zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji 

architektoniczno-przestrzennej; 

3) wykonanie robót budowlanych do tzw. stanu surowego zamkniętego w terminie  

do 31.12.2024 r.; 

4) wykonanie całości prac budowlanych zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 4 wraz  

z pozyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1. 

5. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi do 14 dni od daty uprawomocnienia się 

pozwolenia na budowę. 

6. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz dokonać odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

7. Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą 

podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,  

w szczególności kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 3 

Obowiązki wykonawcy – Etap I 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania  

i założenia do dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić 

kompletną dokumentację projektową. 

3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych  

w projektach budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach 

klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej 

Wykonawcy z upływem terminu 20 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji  

do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. 

W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi  
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do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag 

do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. 

4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych  

w projektach wykonawczych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach 

klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej 

Wykonawcy z upływem terminu 10 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji  

do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. 

W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag  

do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.  

5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa obowiązującymi 

na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 

6. Wykonawca wykona dokumentację w formie: 

1) zbroszurowanej w ilości: 

a) koncepcja architektoniczo – przestrzenna – 3 szt., 

b) projekt architekoniczno - budowlany – 5 szt., 

c) projekt techniczny 5 szt., 

d) projekt zagospodarowania działki – 3 szt.  

e) STWiORB – 3 szt.  

f) przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 3 szt., 

2) elektronicznej na przenośnym nośniku pamięci (pendrive), przy czym dokumenty 

opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu powinny zostać przekazane: 

a) w postaci możliwej do edycji (np. standardu AutoCad – „*.dwg” lub „*.dgn”, dokumenty 

tekstowe wg standardu Microsoft Word - „*.doc” lub „*.rtf”, przedmiarów i kosztorysów 

inwestorskich w standardzie „*.mdb” lub „*.ath” lub „*.xml” lub standardzie Excel „*.xls”); 

b) w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację w standardzie „*.PDF”. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów oraz 

zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac. 

8. Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych określonych  

w niniejszej umowie odpowiada Wykonawca. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wady opracowanej dokumentacji 

projektowej, w  szczególności w przypadku, gdy na etapie wykonania robót budowlanych lub 

eksploatacji błędy zawarte  w dokumentacji projektowej skutkować będą zmianą technologii 

wykonania prac bądź zwiększeniem zakresu robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 

inwestycji lub ujawnią się w okresie gwarancji a będą  następstwem wadliwie opracowanej 

dokumentacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.  

§ 4 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca os wiadcza, z e opracowana dokumentacja  jest wynikiem jego two rczos ci i jest wolna 

od wad prawnych, w tym nie narusza do br osobistych i praw autorskich oso b trzecich, a ponadto 

Wykonawca os wiadcza, z e prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie 

objętym umową. 

2. Wykonawca os wiadcza, z e przysługują mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowan  projektowych  

w stanie wolnym od obciąz en  prawami oso b trzecich, a w szczego lnos ci do zapewnienia, z e: 

1) w chwili przedłożenia opracowań projektowych do odbioru będą mu przysługiwały  
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w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego  

z utworów lub jego części powstałych w związku z wykonaniem umowy; 

2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich 

praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej do utworów powstałych 

w związku z realizacją umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa 

te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub 

ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 

umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób 

trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli  

w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod 

warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania opracowań projektowych lub 

ich części Zamawiającemu ani też z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania 

opracowań projektowych do odbioru, 

5) będzie dysponował zapewnieniem two rco w utworo w powstałych w związku z realizacją 

umowy lub jej częs ci, w chwili odbioru opracowan  projektowych lub ich częs ci przez 

Zamawiającego, iz  w przypadku powstania nowych po l eksploatacji przedmiotu umowy lub 

jego częs ci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy 

lub jego częs ci na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie  

je w ramach wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiającego. 

Powyz sze odnosi się do po l eksploatacji przedmiotu umowy lub jego częs ci znanych w chwili 

zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych. 
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę kto regokolwiek z zobowiązan  okres lonych w ust. 3 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szko d poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

5. Wraz z odbiorem opracowan  projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okres lonego  

w § 20 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

materiało w i dokumento w wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw 

majątkowych Zamawiający będzie mo gł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia 

na rzecz Wykonawcy oraz bez z adnych ograniczen  czasowych, terytorialnych i ilos ciowych: 

1) wykorzystywac  na własny uz ytek opracowania projektowe, w tym w szczego lnos ci przekazac  

opracowania projektowe lub ich dowolną częs c , takz e ich kopie: 

a) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamo wien  publicznych jako 

częs c  specyfikacji warunko w zamo wienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej; 

b) innym Wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robo t budowlanych; 

c) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym 

podmiotom; 

2) wykorzystywac  na własny uz ytek opracowania projektowe, w tym w szczego lnos ci: 

a) modyfikowac  i wprowadzac  zmiany  w opracowanej dokumentacji projektowej; 

b) przekazac  lub wykorzystywac  opracowania projektowe lub ich dowolną częs c   

do prezentacji; 

c) wprowadzac  opracowania projektowe lub ich częs ci do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych; 

d) zwielokrotniac  opracowania projektowe lub ich częs ci dowolną techniką; 

e) przekazac  lub wykorzystywac  opracowania projektowe lub ich dowolną częs c  w celu 

sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz  Wykonawca; 

f) wykorzystac  w utworach multimedialnych; 

g) sporządzac  wersje obcojęzyczne; 
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h) wykorzystac  w celach marketingu w kraju i za granicą; 

i) nadawac  za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 

nadawanie poprzez satelitę; 

j) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystanie  

w ramach publikacji on-line. 

6. Zamawiający nie moz e usuwac  oznaczen  okres lających autora, chyba, z e będzie wynikało  

to z obowiązujących przepiso w. W pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania 

zgo d two rco w na wykonywanie przysługujących im autorskich praw osobistych do utworo w,  

w tym w szczego lnos ci prawa do integralnos ci utworu i zapewni, z e w przypadku wykonania 

tychz e prac przez Zamawiającego imieniem Two rco w nie będą oni formułowali względem 

Zamawiającego z adnych roszczen  z tegoz  tytułu. 

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o kto rych mowa powyz ej, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia okres lonego w § 20 ust. 1 umowy zezwolenia  

na wprowadzanie zmian do wszystkich utworo w wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy oraz na wykonywanie praw zalez nych do opracowanych na ich podstawie utworo w,  

w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworo w zalez nych w powyz szym zakresie, 

w tym w szczego lnos ci adaptacji, zmian, przero bek. Wykonawca wyraz a przy tym zgodę  

na udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan  utworo w 

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie 

utworo w zalez nych , o kto rych mowa powyz ej, przez osoby trzecie bez koniecznos ci uzyskiwania 

zgody Wykonawcy. 

8. Ro wnoczes nie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworo w Zamawiający nabywa 

własnos c  wszystkich egzemplarzy, na kto rych utwory zostały utrwalone. 

9. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własnos ci nabytych praw autorskich majątkowych 

na inne podmioty w drodze umowy. 

10. Zamawiający nie wyraz a zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiało w wykonanych  

w związku z realizacją umowy lub jakiejkolwiek ich częs ci bez jego zgody z wyjątkiem celu,  

do jakiego są przeznaczone. 

11. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zalez nych zaro wno osobistych,  

jak i majątkowych, jez eli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją niniejszej umowy, 

Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialnos c  za powstanie oraz wszelkie skutki powyz szych 

zdarzen ; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu  

po stronie Zamawiającego, i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie   koszty związane   z   ewentualnym   pokryciem   roszczen    majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub oso b zgłaszających roszczenia. 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy – Etap I 

1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami określonymi 

w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2. 

2. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego (Urząd 

Gminy w Rudzińcu). 
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3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 w terminie  

20 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę 

koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane  

i projekty wykonawcze) umożliwiającej realizację prac projektowych lub projektowanych robót 

budowlanych. 

4. Odbioru dokonuje Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca w trakcie czynności odbioru oraz procedur poprzedzających odbiór robót płatnych 

drugą i następnymi fakturami przejściowymi, w zależności od okoliczności przedstawia: 

1) oświadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia, 

2) oświadczenie o zapłacie przez Wykonawcę całości wymagalnych wierzytelności oraz braku 

niewymagalnych wierzytelności Podwykonawcom. Brak w/w oświadczenia może stanowić 

podstawę do zatrzymania z faktury całości lub części należności stanowiącej wynagrodzenie 

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robót budowlanych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, które 

powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie  

10 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek  

w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ 

administracji na etapie postępowania o wydanie dokumentów. 

8. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, która nie uzyska akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, który z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniającego do prowadzenia robót budowlanych. 

§ 6 

Etap II 

Do realizacji czynności etapu II określonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca może przystąpić  

po łącznym spełnieniu warunków wskazanych poniżej: 

1) dokonaniu przez Zamawiającego odbioru pełnej dokumentacji projektowej (projekty 

budowlane i wykonawcze) lub jej części umożliwiającej realizację prac budowlanych; 

2) przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów uprawniających  

do wykonania robót budowlanych; 

3) protokolarnym przyjęciu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, po uprzedniej pisemnej 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania 

materiałów oraz kart materiałowych urządzeń. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy – Etap II 

1. Wykonawca przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, SWZ, ofertą oraz 

dokumentacją projektową i STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania lub zaniechania lub 

działania bądź zaniechania osób lub podmiotów, którymi się posługuje przy wykonaniu umowy, 

ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr 

materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz inne szkody i za bezpieczeństwo na terenie 

budowy na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań w celu zapobieżenia 

zwiększeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody, roszczenia. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynnos ci: 

1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie 

budowy na własny koszt; 

2) zakupu i opieczętowania dziennika budowy  

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem  

i niezbędnymi mediami oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy  

i w strefie jego oddziaływania, w szczególności wykonania  trwałego  wygrodzenia, 

wywieszenia tablic ostrzegawczych  i informacyjnych itp.; 

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o źródłach finansowania 

inwestycji zgodnie z  projektem przekazanym przez Zamawiającego; 

5) nienaruszania porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia; 

6) poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast  

po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy; 

7) udokumentowania i zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 

zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym 

terminem ich zakrycia; 

8) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres zamówienia 

podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności 

i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót 

przez Zamawiającego. Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy,  

z tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą 

umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostaną 

rozliczone kosztorysem różnicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz średnie 

stawki cenotwórcze określone w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla danego kwartału dla woj. 

śląskiego spoza stolicy województwa, z zastrzeżeniem, iż cena robót zamiennych nie może 

zwiększyć kwoty wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy; 

9) zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy,  bezpośrednio  

po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej  

w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe 

nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą umową, są zlecane i podlegają zapłacie  

w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma również obowiązek zgłaszania 

Zamawiającemu konieczności wykonania dodatkowych robót objętych zamówieniem 

podstawowym, tj. umową podstawową; zastrzega się, iż z tytułu robót dodatkowych objętych 

zamówieniem podstawowym Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie; 

10) dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia  

na budowę i dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty 

z tym związane; 

11) zlecania i poniesienia kosztów nadzoru technicznego, w szczególności ze strony dysponentów, 

gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia; 

12) poinformowania Zamawiającego, jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie  

z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/ 

dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. 

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie 

gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę  niego.  
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13) ponoszenia kosztów rozruchu w trakcie, którego sprawdzane są wszystkie maszyny, 

urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności rozruchowych; 

14) ponoszenia kosztów szkoleń z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użytkowników 

przeprowadzonych przez Wykonawcę i dostawcę urządzeń wraz z kosztami uruchomienia, 

testowaniem urządzeń i systemów oraz kosztami dojazdów i pobytów; 

15) gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót 

wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiającym 

zagospodarowania placu budowy; 

16) wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny koszt, na wezwanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowód zapłaty. W przypadku innego ich 

zagospodarowania Wykonawca przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie 

zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów; 

17) poinformowanie Zamawiającego o złomie powstałym w trakcie realizacji zamówienia. Złom 

uzyskany w trakcie wykonywania robót na obiekcie stanowi własność Gminy Rudziniec.  

O planowanej dostawie złomu do punktu odbioru złomu Wykonawca winien powiadomić 

Zamawiającego podając nr pojazdu który złom dostarcza oraz przybliżona wagę złomu.  

Po wpisie przez Zamawiającego  do systemu BDO może dopiero oddać złom. Następnie  

w terminie 4 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu do składnicy Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną ilość złomu.  

W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obciąży składnicę należnością (fakturą)  

za dostarczony przez Wykonawcę złom; 

18) przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami  

i normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenia odpowiednich protokołów; 

19) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej dokumentującej etapy 

realizacji robót objętych przedmiotem umowy w tym w szczególności zdjęcia dokumentujące 

wykonanie robót zanikowych; 

20) po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego do występowania w jego imieniu 

wykonawca będzie występował we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

21) chronienia znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli 

triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

W związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego oraz dokonania niezbędnych działań w celu przywrócenia znaków 

geodezyjnych na swój koszt; 

22) ponoszenia kosztów wszelkich przekładek i zabezpieczenia w przypadku wystąpienia kolizji 

z obcym uzbrojeniem – koszty przygotowania dokumentów odbiorowych zgodnie  

z wymogami użytkowników i właścicieli; 

23) wykonania obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne  

w Starostwie Powiatowym w Gliwicach; 

24) ponoszenia kosztów analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid, 

wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych 

badań wraz z interpretacją wyników. 

6. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren 

budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia 

robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
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8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i ekonomicznymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

§ 8 

Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zaangażowanie odpowiedniej liczby osób na warunkach 

określonych w Umowie w całym okresie jej obowiązywania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  

na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynności bezpośrednio związane 

z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) 

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymóg zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, 

sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki 

jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz 

Zamawiających bądź Wykonawcy. 

4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę 

(dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy  

o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Zamawiający może zażądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 

4) innych dokumentów. 

6. Dokumenty określone w ust. 5 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

7. Wymagane przez Zamawiającego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowiązany złożyć  

w terminie 5  dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest także do:  

1) z ądania wyjas nien  w przypadku wątpliwos ci w zakresie potwierdzenia spełniania wymogo w 

dotyczących zatrudnienia; 

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robo t; 

3) zwro cenie się do Pan stwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy 

lub podwykonawcy kontroli. 

9. Na Wykonawcy ciąz y obowiązek zapewnienia, aby ro wniez  Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy 

spełniali wszystkie wymogi względem oso b zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

wykonujących wskazane w ust. 3 czynnos ci oraz składane były stosowne os wiadczenia, 

dokumenty, o kto rych mowa w ust. 5. 
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10. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy 

(nieudokumentowanego) będzie traktowana jako przyczyna lez ąca po stronie Wykonawcy i nie 

moz e stanowic  podstawy do przedłuz enia terminu zakon czenia robo t. 

§ 9 

Kierowanie budową 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. posiadającą/ego uprawnienia  

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń jako Kierownika budowy, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją przedmiotu Umowy w granicach określonych  

np. 22 ustawy Prawa Budowlanego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy osobę pełniącą 

funkcję Kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe, co najmniej równe 

kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę, 

jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika budowy 

deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie 

pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz 

osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, 

doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopełnienia obowiązków 

wynikających z Prawa budowlanego. 

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i akceptacji Zamawiającego przed zawarciem aneksu do Umowy, w którym następuje 

potwierdzenie dokonanej zmiany.  

5. Oprócz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym 

okresie obowiązywania Umowy osoby pełniące funkcję kierownika robót dla poszczególnych 

robót branżowych, Osoby te powinny posiadać  kwalifikacje zawodowe co najmniej  

równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

6. Wykonawca ustanawia: 

1) Pana/Panią ………………………………………………….. posiadającą/ego uprawnienia w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych 

bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych; 

2) Pana/Panią …………………………………………………... posiadającą/ego w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych bez ograniczeń jako kierownika robót branżowych.  

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika/ów robót (dla 

poszczególnych robót branżowych) deklarowanego/ych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca 

powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe 

kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

8. Zmiana kierownika/ów robót (dla poszczególnych robót branżowych) wymaga zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej i nie 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo 

do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierowników robót 

branżowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowiązków w sposób 
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nienależyty i niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w Umowie. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy i kierownicy robót branżowych 

fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

11. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku wskazanego personelu nadzorującego 

Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 

§ 10 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i zapewnienie urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego 

i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później 

niż 5 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

§ 11 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i przekazać Zamawiającemu nie później niż w terminie  

7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

aktualną umowę lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności w zakresie prac projektowych dotyczących przedmiotu zamówienia, na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest wznawiać 

(przedłużać) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umową przy zachowaniu jego 

ciągłości w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć i przekazać Zamawiającemu nie później niż do dnia 

przekazania terenu budowy uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego aktualną umowę 

lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej 

związanej z realizacją przedmiotowej Umowy, oraz zobowiązuje się do terminowego opłacania 

należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą 

niż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, określoną w § 20 ust. 1 pkt 2, powstałych w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota franszyzy 

redukcyjnej – nie wyższa niż 10 000,00 zł; 

b) odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 

ruchem pojazdów i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na sumę gwarancyjną nie 

niższą niż 2.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest wznawiać (przedłużać) 

ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umową przy zachowaniu jego ciągłości 

w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy. 
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3. Ubezpieczenia wymienione w ust. 2 będą w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy,  

az  do dnia odbioru kon cowego robo t potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia wymienione w ust. 1 lit. a) – b), nie później niż do dnia przekazania terenu budowy 

w formie oryginału/ów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku 

uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się  

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

5. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i 3 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich. 

6. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 i 3 w tym składki ubezpieczeniowe, pokrywa  

w całości Wykonawca. 

7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-6, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 

realizację przedmiotu zamówienia do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracowników 

i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z opracowaną dokumentacją oraz 

prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstałych przy wykonywaniu czynności objętych 

Umową oraz w okresie rękojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków określonych w Umowie lub innych czynności pozostających w związku 

z wykonywaną Umową, lub za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub w ich 

mieniu, spowodowane powstałymi wadami wykonanych robót, w tym spowodowanych ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie 

wykonywania robót uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie 

gwarancji i rękojmi za uszkodzenia pojazdów i mienia lub szkody na osobach lub mieniu osób 

spowodowane powstałymi wadami wykonanych robót lub w następstwie swoich działań. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy opracowanej 

dokumentacji projektowej oraz przy wykonywaniu czynności objętych Umową oraz z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Umowie lub innych 

czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, 

Zamawiający przekaże pisma obejmujące roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako 

odpowiedzialnego i przejmującego od Zamawiających odpowiedzialność prawną i finansową  

za roszczenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy zgłoszony i zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca dalszy Podwykonawca robót budowlanych dla swojego realizowanego zakresu 

posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej. 
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§ 12 

Materiały 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych  

do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiadać polskim normom, 

dokumentacji technicznej, a także posiadać stosowny atesty.  

3. Materiały, o których mowa w ust. 2 nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty  

i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art. 10 Prawa 

budowlanego na proponowane do zastosowania materiały pod rygorem odmowy przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczęcie robót z wykorzystaniem tych materiałów. 

5. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

6. Wykonawca jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – powołane przepisy prawne 

Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego  

w tym zakresie. 

7. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów 

i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów dostarczonych przed ich użyciem. Testy mogą być 

przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje  

i urzędy. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty 

przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej 

wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada 

odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 

9. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały 

obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego ani 

przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania 

Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub 

wykonać na nowo. 

§ 13 

Wykopaliska archeologiczne 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.  

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, 

aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 

państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 

właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 

postępowania. 
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4. Jeżeli wystąpienie wykopalisk archeologicznych o których mowa w ust. 1 ma wpływ na termin 

zakończenia robót, wówczas Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia terminu zakończenia 

realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac związanych z wykopaliskami 

archeologicznymi. 

§ 14 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o której 

mowa § 1 ust. 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, 

zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy w zakresie etapu II. 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostaną sporządzone w czytelny sposób i będą 

złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym  

z Zamawiającym. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) terminy realizacji poszczególnych etapów umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy; 

b) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się  

na przedmiot Umowy; 

c) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym; 

d) inne pozycje, elementy, które Wykonawca bądź Zamawiający  uzna za niezbędne dla 

przejrzystości jego opracowania i aktualizacji. 

4. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi  

w szczególności dotyczące wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej 

lub Umowie. Chyba że waga wnioskowanej zmiany będzie wymagała dalszych uzgodnień 

wówczas termin może zostać wydłużony o czym zamawiający niezwłocznie powiadomi 

wykonawcę.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 

6. Potwierdzenie przez Zamawiającego w formie pisemnej uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania będą uważane przez Strony  

za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji lub terminu zakończenia robót.  

9. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany   

w zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie wymaga 

zmiany Umowy w formie aneksu. 

10. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca 

sporządzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiającemu 

do weryfikacji. Zamawiający weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego 

otrzymania. 

11. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

w szczególności dotyczące wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalno-

użytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczące tempa wykonywania prac, 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ich otrzymania, 
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do przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego 

zgłoszone uwagi oraz postanowienia Umowy. 

12. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy i jest wiążący dla 

Stron. 

13. Jeżeli faktyczny postęp prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia robót lub Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie 

dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne 

odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

program naprawczy. 

14. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu realizacji przedmiotu umowy 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robót  

w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe 

wynagrodzenie. 

15. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony  

do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie 

terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

§ 15 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się 

pozwoleń na budowę; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie; 

4) odebranie wykonanych robót budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej 

umowie; 

5) realizacja procesu uzgodnień z wykonawcą  

6) dokonywanie odbiorów dokumentacji i robót po sprawdzeniu ich należytego wykonania; 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzeżeniem terminów 

płatności wynikających z zewnętrznych źródeł finansowania. 

§ 16 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający ustanowi na swój koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym 

Wykonawcę  w terminie 3 dni od daty jego powołania. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając  

w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się 

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopełnienia obowiązków 

wynikających z Prawa budowlanego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w ramach upoważnień wyszczególnionych  

w Umowie i przepisach odrębnych, a w szczególności: 

1) sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, 

pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi i europejskimi. normami oraz 

niniejszą Umową; 

2) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia; 
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3) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 

4) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  

i gotowych elementów; 

5) potwierdza faktycznie wykonane robót  i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 

Wykonawcę; 

6) dopuszcza na piśmie do zastosowania materiały budowlane; 

7)  pisemnie uzgadnia rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym  

8) sprawdza, czy podwykonawcy biorący udział w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawcą 

umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego i informuje o tym Zamawiającego; 

9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące aneksowania umowy w szczególności przesunięcia 

terminu wykonania czynności umowy; 

10)  dokonuje odbiorów częściowych i potwierdza stan zaawansowania robót umożliwiający 

wypłatę faktury częściowej Wykonawcy; 

11)  Uczestniczy w dokonaniu odbioru końcowego robót. 

5. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu 

odstąpień od dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienie to nie powoduje konieczności zmian: 

1) wysokości wynagrodzenia; 

2) rodzaju asortymentu określonego w przedmiarze robót. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie 

robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 

czym każda zwłoka wynikła z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę; 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 

nowe terminy wykonania robót a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym; 

c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

7. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie 

Zamawiającego może nakazać Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robót lub ich dowolnej 

części na okres, który uzna za konieczny, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy  

a wynikających z okoliczności nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku 

wstrzymania lub zawieszenia robót lub ich dowolnej części o łączny okres powyżej trzech (3) 

miesięcy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych  

i udokumentowanych kosztów przestoju, zabezpieczenia robót i terenu budowy podlegających 

weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego. 

8. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 7, jez eli wstrzymanie robo t budowlanych nie nastąpiło  

z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłuz enia terminu 

zakon czenia robo t o okres ro wny okresowi wstrzymania robo t. 

9. W przypadku gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z umowy. 

10. Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą miały formę  pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor nadzoru 

inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować 
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się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzić 

pisemnie swoją decyzję w ciągu 24h. 

§ 17 

Rady budowy  

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 

następującą częstotliwość rad budowy: minimum jeden (1) raz na dwa tygodnie (Etap I) oraz min 

(1) na dwa tygodnie (EtapII). 

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

projektu, wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania danego etapu 

bądź całości  Umowy. 

3. Do udziału, radach budowy zobowiązani są projektanci, kierownik budowy, odpowiedni 

kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim 

wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnictwo wymaganych stron. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi, rady budowy  określone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia 

ich  protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń otrzymują wszystkie osoby zaproszone  

na naradę lub radę. Protokół podpisują przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego 

uczestniczący w naradzie oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokołu dołączana jest 

lista obecności osób uczestniczących w naradzie. Podpisanie protokołu oznacza akceptację jego 

treści. W przypadku nieobecności Inspektora nadzoru jego obowiązki w zakresie prowadzenia 

narad i rad może przejąć osoba wyznaczona przez zamawiającego. 

§ 18 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc  

od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża 

zgodę na jej zawarcie. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 

o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  

7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której 

przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku: 

1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej 

zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

W przypadku, o którym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

7. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw 

w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. 

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy 

podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po terminie doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury lub rachunku, obejmujących roboty 

podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię. 

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  

na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy 

o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

ogranicza się do wysokości kwoty określonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy. 
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13. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie  

do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych  

za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych 

umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT 

lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż 

określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

14. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości 

lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie 

do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału 

określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto 

podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu  

o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie o ile Zamawiający tego wymagał w SWZ. 

17. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, 

lub dalszego podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, 

jak za własne działanie lub zaniechanie. 

§ 19 

Odbiór przedmiotu umowy – etap II 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac i robót:  

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy; 

3) odbiór końcowy; 

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez 

pisemne zawiadomienie o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu. 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
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Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż  

w terminie określonym w ust. 4. 

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, pisemnie, 

z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie 

czynności odbiorowych. 

8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak 

potwierdzenia faktu zakończenia robót przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi  

o bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu uzyskania 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakończenia robót budowlanych. 

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie  

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, 

końcowego. Termin, o którym mowa rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym 

powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, 

końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

11. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy 

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  

12. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 ust. 4 

niniejszej umowy. 

13. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą (w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej  

– format pdf.), która w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi 

obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jeśli będzie wymagana), a także inne 

dokumenty jakościowe, a w szczególności: 

1) kopię projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi  

na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany  

i opieczętowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego); 

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obsługi, eksploatacji; 

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym 

ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu 

przedstawionego w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika 

budowy); 

4) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów protokoły odbiorów technicznych,  

m.in.: protokół odbioru kominiarskiego, elektryczne, próby szczelności instalacji i sieci, 

protokół odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokołów z UDT (jeśli 

wymagany), badań jakości wody, badania oświetlenia, protokół ze sprawdzenia działania 

hydrantów w zakresie p.poż. (jeśli wymagany), instrukcji p.poż obiektu (jeśli wymagany), 

protokół z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia załogi przez Wykonawcę lub dostawcę 

urządzeń - koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę; 

5) dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający 

może dopuścić złożenie oświadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz  
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z potwierdzeniem faktu złożenia jej do zarejestrowania w ośrodku geodezyjnym) – jeśli będzie 

wymagana; 

6) potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej 

Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 

użytkowania. W przypadku braku kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub/i 

Państwową Straż Pożarną wykonawca dostarczy oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag 

ze strony w/w organów. 

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie. 

14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny być sporządzone w języku polskim lub 

posiadać odpowiednie tłumaczenia na język polski  przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 

15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów lub błędy w dokumentacji powykonawczej oznacza,  

że Wykonawca nie zgłosił skutecznie Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru 

końcowego. 

16. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, 

dotyczących usuwania wad.  

17. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą 

niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

18. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu 

możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca 

usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

19. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.  

W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy Wykonawcy, 

Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.  

20. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  

1) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia; 

2) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie 

uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy;  

3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie 

z przedmiotu umowy. 

21. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  

w trakcie odbioru wad. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót. 

§ 20 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

na kwotę: 

……………………………………………………………………… zł netto 

……………………………………………………… zł podatek VAT (23%) 

……………………………………………………………………… zł brutto 

 



Nr sprawy – UE.271.1.12.2023 
Załącznik nr 10 do SWZ 

24/41 

z czego 

1) za wykonanie Etapu I określonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

……………………………………………………………………… zł netto 

……………………………………………………… zł podatek VAT (23%) 

……………………………………………………………………… zł brutto 

 

2) za wykonanie Etapu II określonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

……………………………………………………………………… zł netto 

……………………………………………………… zł podatek VAT (23%) 

……………………………………………………………………… zł brutto 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia,  

jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej  

i terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z warunkami umowy, w szczególności koszty 

związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego, 

wykonaniem robót budowlanych, przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych 

decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, 

zakupu materiałów urządzeń i instalacji, a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary 

elektryczne, próby szczelności, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego 

(tymczasowa i stała), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu  

na placu budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty 

za usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 

robót lub kosztów określonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. 

4. Jeżeli jednak na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,  

a wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, jedynie sąd, a nie strony umowy, 

może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową 

oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania zgody 

Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym 

zakresie będą bezskuteczne. 

6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy  

w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania 

przedmiotu umowy. 

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposób obliczenia kwoty,  

o którą będzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, 

od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie niewykonanej części 

tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie 

zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu 

umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby niedokładny, dopuszcza się także 

możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu 
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przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-y lub  

KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie 

funkcjonalno-użytkowym i sporządzonej dokumentacji projektowej  w sytuacji, gdy wykonanie 

tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności przez Zamawiającego i nie spowodują podwyższenia ceny wykonania 

przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy. 

§ 21 

Zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 20 ust. 1 zostanie wypłacone w częściach 

określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczególnych 

etapów/elementów. Przy czym dopuszcza się płatność w dwóch transzach: I transza  

po zrealizowaniu i częściowym odbiorze robót do wysokości 80% wartości zrealizowanych robót, 

II transza po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót/ faktura końcowa. 

2. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:  

1) rozliczenie częściowe przedmiotu umowy do wysokości 80% wynagrodzenia brutto, 

realizowane po wykonaniu części stanowiącej podstawę odbioru częściowego przedmiotu 

umowy określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokołu 

odbioru częściowego przedmiotu umowy; 

2) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru 

i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o której mowa w § 24 niniejszej umowy; 

3) płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego 

na rachunek Wykonawcy w banku: ………………………….……………………………………..……………,  

nr rachunku: ……………………………………………... w terminie: 30 dni od daty wpływu do siedziby 

Zamawiającego (Urząd Gminy w Rudzińcu), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.  

1) Prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT; 

2) zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu 

umowy; 

3) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy wraz z pozostała dokumentacją wskazaną zapisami  

§ 19 ust. 13  (dotyczy odbioru końcowego). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej płatności, dokonując 

przelewu na rachunek bieżący Wykonawcy w wartości netto wynikającej z faktur oraz  

na rachunek VAT Wykonawcy w części obejmującej podatek VAT. 

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych  

z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób 

właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 4 do niniejszej umowy. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez 

Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 5 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 

do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu. Wstrzymanie wypłaty zawiesza naliczanie odsetek 

za opóźnienie w płatności. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców - warunkiem 

dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy o następującej treści: 

"Oświadczam, że przedmiot umowy, objęty fakturą nr ....................................................................., został 

wykonany własnymi siłami własnymi bez udziału podwykonawców". 

8. Faktury należy wystawiać na: Gmina Rudziniec – Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,  

44-160 Rudziniec, NIP 9691605554. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumencie księgowym 

(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony  

w niniejszej umowie. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 22 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia. 

2. Zmiana wynagrodzenia może być dokonana w związku ze wzrostem lub spadkiem cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają okres waloryzacyjny związany z możliwością zmiany wynagrodzenia na sześć (6) 

kolejnych miesięcy, przy czym za dzień rozpoczęcia pierwszego okresu waloryzacyjnego 

przyjmuje się datę zawarcia niniejszej umowy. 

4. Po upływie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesięcy) każda ze Stron umowy ma prawo 

złożenia drugiej Stronie wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wpływu zmiany 

ceny materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,,wniosek’’), przy czym za dzień 

złożenia wniosku przez Stronę uznaje się odpowiednio dzień wpływu wniosku w formie pisemnej 

do Zamawiającego albo Wykonawcy. 

5. Wniosek nie może dotyczyć części wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia, 

dla którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego fakturę z wymagalnym terminem płatności 

do dnia złożenia wniosku. 

6. Jako podstawę do określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony przyjmują wartości 

wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatów,  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach  

i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Wskaźnik”) prezentującego 

poziom zmiany cen w kwartale, którego dotyczy Wskaźnik w stosunku do kwartału poprzedniego.  

7. Przy ustalaniu zmiany wartości wynagrodzenia należy brać pod uwagę wskaźnik opublikowany 

na dzień składania wniosku. 

8. W przypadku, gdy pomiędzy kwartałem, w którym przypadał odpowiednio dzień rozpoczęcia 

danego okresu waloryzacyjnego a kwartałem przypadającym bezpośrednio przed zgłoszeniem 

drugiej Stronie żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, opublikowano więcej niż jeden 

komunikat podstawę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowi suma wskaźników 

zawartych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanych w tym okresie. 

Każda ze stron uprawniona jest do złożenia większej ilości wniosków stosownie do czasu trwania 

umowy, z tym zastrzeżeniem, że dany okres waloryzacyjny może stanowić podstawę tylko 

jednego wniosku i postanowień ust. 9 i 10. 
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9. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiałów lub 

kosztów realizacji przedmiotu umowy ulegną zmianie zgodnie z metodologią wskazaną  

w ust. 10 i 11 i jednocześnie Strona występująca z wnioskiem wykaże, że zmiana cen materiałów 

lub kosztów wpłynęła na koszt realizacji przedmiotu umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko wówczas, gdy wskaźnik wyniesie odpowiednio 

ZW>1,03 (wzrost cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub 

ZW<0,97 (spadek cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym). 

Wskazane w zdaniu poprzednim wartości procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen 

sumuje się w przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 9. 

11. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen materiałów nastąpi 

w następujący sposób: 

1) w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów WZ=WN+ (WN x ZW); 

2) w przypadku spadku cen materiałów lub kosztów WZ=WN - (WN x ZW);  

gdzie: 

WZ – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów lub kosztów; 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto, w którym uwzględnia się waloryzację  

z poprzedniego okresu waloryzacyjnego; 

ZW – procentowy wskaźnik, uwzględniający postanowienia ust. 10. 

12. Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto należy doliczyć kwotę podatku VAT 

w stawce obowiązującej na dzień dokonywania zmiany umowy, otrzymując zmienioną kwotę 

wynagrodzenia brutto. 

13. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dopuszczalna, jeżeli w następnym okresie 

waloryzacyjnym, nastąpiła zmiana wskaźnika zgodnie z metodologią wskazaną w ust. 10. 

14. Maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z jego waloryzacją dokonaną  

na podstawie ust. 1, może wynieść odpowiednio +10%/-10% (dziesięć procent) pierwotnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 umowy według stanu na dzień zawarcia umowy.  

W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyższenia lub 

obniżenia wynagrodzenia o wartość większą niż wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, 

że zmiana wynosi maksymalną dopuszczalną wartość i po osiągnięciu wskazanej wartości 

przepisy niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania. 

15. W przypadku zaprzestania publikowania wskaźnika Strony umowy wspólnie ustalą inny 

najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, który będzie miał 

zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji. 

16. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie 

Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej 

niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP. 

18. Postanowienia ust. 17 mają zastosowanie także przy realizacji usług przez dalszych 

Podwykonawców. 

19. Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,  

o których mowa w § 26 ust. 4 umowy. 

§ 23 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ................ zł równą 5 % wynagrodzenia 
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ofertowego (ceny ryczałtowej brutto), o którym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy w formie 

………………………………………………………………..…………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości …………. (słownie: ………………………….……) PLN stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

odbioru końcowego robót.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………………. (słownie: 

…………....) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia  

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

15. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu zobowiązany jest 
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do przedłużenia terminu jego ważności lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na wydłużony termin. 

§ 24 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu umowy 

na okres ….. miesięcy (...lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad ujawnionych 

w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady 

przesłanym drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego albo nieusunięcia wady  

w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane  

w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

3. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków 

Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie 

dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. 

4. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

5. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego przelewu roszczeń 

(wymagalnych i niewymagalnych) przysługujących mu na podstawie umowy podwykonawczej 

oraz przepisów prawa z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi 

związanych z realizacją umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiającego  

z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszają jego praw w zakresie 

gwarancji i rękojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń 

bezpośrednio od samego Wykonawcy. 

7. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót stanowiąca 

załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty 

gwarancyjnej jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania 

okresowych przeglądów gwarancyjnych. 

10. Zamawiający może przeprowadzić ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 

terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz określić termin na protokolarne 

stwierdzenie usunięcia wad. 

11. Wszelkie przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi są dokonywane przez Wykonawcę w ramach 

wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamówienia. 

§ 25 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od umowy 

lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 
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2) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu,  

w którym termin powinien być dotrzymany; 

3) w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 2 ust. 4 pkt 1-3, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu,  

w którym termin powinien być dotrzymany; 

4) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie terminu 

określonego w § 5 ust. 6, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu,  

w którym termin powinien być dotrzymany; 

5) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy  

w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy; 

6) w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu umowy - za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień zwłoki liczony  

od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; 

7) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku zwłoki  

w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia 

w terminie określonym w § 14 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego  

po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

8) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieuwzględnienia  

w całos ci lub częs ci uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo-

finansowego w terminie określonym w § 14 ust. 5, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

9) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieuwzględnienia  

w całos ci lub częs ci uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 14 ust. 11, za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 

10) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

11) w wysokości 0,05% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  

za każdy dzień zwłoki w płatności liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin 

powinien być dotrzymany; 

12) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany –  

za każdy stwierdzony przypadek; 

13) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdy stwierdzony 

przypadek; 

14) w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonawstwo  

(lub aneksach do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, 

pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejże umowie w wyznaczonym 

terminie, w tym w szczególności w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy; 

15) w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonawstwo  

(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie  

tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane; 

16) w wysokości 10.000,00 zł – za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych podmiotu 

trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub 

niezgodnie z postanowieniami umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 
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17) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzekazania w terminie określonym w § 8  

ust. 7 dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które 

w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą prace związane  

z wykonywaniem zamówienia; 

18) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niezatrudnienia przy 

realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, za każdą osobę 

niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę; 

19) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieprzedłożenia 

umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi § 11 ust. 1 i 2  

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej/nych umów ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia; 

20) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia go niezgodnie z określonymi zasadami i nowym 

obowiązującym terminem, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 

umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  

za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może 

przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za przedmiot 

umowy określone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny podatek VAT. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar 

umownych nie pokrywała szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany 

przedmiot umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wysokości naliczonych kar.  

§ 26 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy  

PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie.   

2. Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku: 

1) przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji 

wydających oraz przedłużającego się terminu wydania niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp.; 

2) wydłużającego się okresu wydania warunków przebudowania infrastruktury przez 

dysponentów sieci;  

3) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, 

skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku działań osób 

trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji związanych z realizacją 

dokumentacji;  

4) w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej lub innych procedur związanych 

z ochroną środowiska; 
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5) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;  

6) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu 

przez co najmniej 5 dni, nawałnice powodujące zalanie miejsca prowadzonych robót, wichury 

uniemożliwiające stosowanie sprzętu, długotrwałe upały trwające co najmniej 5 dni 

wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp) 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wystąpienie 

niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz 

pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać 

potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy; 

7) konieczność wstrzymania, zawieszenia realizacji robót, wskutek zmian dokumentacji 

projektowej mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie 

wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

8) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych  

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub postęp 

technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu Umowy; 

9) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy; 

10) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych; 

11) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 

nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy 

zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki  

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej; 

12) wystąpienia zwłoki  w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

Umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

13) wystąpienia zwłoki w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli zwłoka przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy i nie są następstwem okoliczności,  

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

14) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, mających wpływ 

na Termin zakończenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

15) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany 

dotychczasowych  lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ  

na realizację przedmiotu umowy  –   o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian; 

16) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, mających wpływ na termin zakończenia 

przedmiotu Umowy, w oparciu o § 13. 
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
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jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 

bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 

umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2  

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

4) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które rozumie 

się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne. 

Minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza niż 90% przedmiotu 

zamówienia. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 mogą zostać wprowadzone zgonie z poniższymi 

zasadami: 

1) Do wniosku o zmianę wynagrodzenia, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych 

w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek  

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 

osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 

2) Lista, o której mowa w pkt 1 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej 

w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji 

zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia 

oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami  

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez 

niego wskazanym we wniosku. 

4) Zmiana wynagrodzenia będzie uznana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli  

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia żądania takiej zmiany, nie przekaże on pisemnych 

zastrzeżeń dotyczących jej dokonania. 

5) Zamawiający może zgłosić w terminie określonym w pkt 4 pisemne zastrzeżenia  

do zasadności propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy żądanie Wykonawcy 

będzie zawierało nierzetelne dane omyłki i błędy rachunkowe. Jeżeli żądanie będzie 

bezzasadne, zmiany nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących 

zmiany płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie 

wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien złożyć wniosek do Zamawiającego  

w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności. 

7) W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, 

zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury 

korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem 
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zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu 

zwiększającego wynagrodzenie. 

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 

przedstawionego we wniosku o zmianę wynagrodzenia, aneks zwiększający wynagrodzenie  

na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie  

to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane  

na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę 

wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 

Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego 

świadczenia. 

9) Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia miały 

odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ  

na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów  

i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

6. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  

w budżecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie 

wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

7. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone 

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot 

ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu 

o przesłanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie 

i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

8. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych 

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) – zmiana może nastąpić poprzez pisemne 

zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

10. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, które nie 

dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

11. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest  

do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek 

o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

12. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem ust. 8. 

§ 27 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w następujących przypadkach:  

1) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy; 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych przyczyn  

w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia  

do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie; 
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3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania 

Zamawiającego na piśmie; 

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamówienia w terminie określony w § 2 ust. 1, a zwłoka  

w przekazaniu przedmiotu zamówienia jest dłuższa niż 30 dni; 
5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umową  

po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy 

i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu; 

6) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy  

z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia lub 

zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem 

egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie  

z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

7) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedłożenie 

Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.  

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 

i wskazaniem terminu odstąpienia – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

informacji o powyższych okolicznościach. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru  

– w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót 

lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 

3) w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 

terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia  

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli Kierownik 

budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, 

Zamawiający sporządzi jednostronny protokół inwentaryzacji robót wykonanych 
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prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane i odebrane prace, które nie 

są wadliwe, rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie inwestorskim. 

§ 28 

RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą) oraz 

art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane 

dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibą władz  

w Urzędzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod 

adresem: gmina@rudziniec.pl; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 

- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl, 

- pisemnie na adres siedziby Administratora; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy PZP; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,  

a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty 

świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych  

w których Państwa dane osobowe są przetwarzane; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim 

na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

f) Administrator będzie przetwarzać kategorie Pani/Pana danych (osób innych niż wykonawca), 

niezbędnych do zawarcia umowy (wynikających ze wzoru umowy) i realizacji zamówienia. 

g) dane osobowe Pani/Pana (osób innych niż wykonawca) pochodzą od wykonawcy; 

h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP; 

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

j) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (1); 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (2); 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (3); 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
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k) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

(1) Wyjaśnienie: W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać  

od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie 

nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
(2) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 
(3) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych  

do czasu zakończenia tego postępowania. 

2. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiotowe zamówienie będzie w pełnym zakresie 

przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia,  

o którym mowa w formularzu ofertowym.  

4. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych 

przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).  

5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.  

6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców, Podwykonawcy będą 

spełniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych 

osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień umowy oraz że zapisy w umowach  

z podwykonawcami zagwarantują standard przetwarzania danych osobowych nie niższy niż 

określony w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w Urzędzie Gminy Rudziniec w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 29 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw 

lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw 

w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności 

wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części,  



Nr sprawy – UE.271.1.12.2023 
Załącznik nr 10 do SWZ 

38/41 

a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby 

trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności 

wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu  

są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień 

dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców. 

3. Postanowienia Umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej 

z postanowień Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza 

to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego 

postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko 

odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie 

niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 

4. Wykonawca jest świadomy obowiązku, który ciążył będzie na Zamawiającym w przedmiocie 

ujawnienia – w zakresie wymaganym prawem i nienaruszającym innych tajemnic prawnie 

chronionych – informacji dotyczących niniejszej umowy w rejestrze umów zawartych przez 

jednostki sektora finansów publicznych, jaki prowadzony będzie przez Ministra Finansów  

w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, Prawo 

budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. 

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową oraz 

przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania umowy, umów ubezpieczenia, gwarancji oraz 

innych dokumentów wymienionych w Umowie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego zgodnie z prawem polskim. 

7. Spory mogą być rozpatrywane jako: pozasądowe rozwiązywanie sporu lub postępowanie sądowe. 

Każda ze Stron zobowiązana jest do poddania ewentualnych sporów w relacjach Zamawiającego 

z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym 

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia 

przepisów działu VII  rozdziału 3 ustawy PZP. 

8. Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 

9. Umowa została sporządzona w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

oraz jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

……………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY 

 

……………………………………………… 

WYKONAWCA

Załączniki: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

2. Oferta Wykonawcy. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4. Oświadczenie podwykonawcy. 

5. Karta gwarancyjna jakości wykonania robót. 
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Załącznik nr 4 do umowy 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

Ja/my*, niz ej podpisany(i) ………………………………………… działając jako włas ciciel/osoba(y) 

uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

będący podwykonawcą robo t dla inwestycji pn.: Budowa z łobka w Rudnie w formule „zaprojektuj  

i wybuduj”. 

os wiadczam(y), z e: 

− Wykonawca ww. inwestycji, tj. …………………………………………………………… nie posiada żadnych 

zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ……………………………………… z dnia 

………………………………………………… do umowy nr ………………….………..…… z dnia ………………….……….. 

z względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jw. 

− ogół należności został zapłacony w terminie umownym.  

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty 

podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec 

Zamawiającego – Gmina Rudziniec z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

 

…………………………………………………….. 
(miejscowos c  i data) 

 
…………………………………………………….. 
(pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 
(pieczątka i podpis podwykonawcy) 

* niepotrzebne skres lic  
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Załącznik nr 5 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

udziela na okres …....... miesięcy gwarancji 

na wykonane roboty w ramach zamo wienia: 

Budowa żłobka w Rudnie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – Gminą Rudziniec, nr …………………………………………….  

z dnia …………………………., zwana dalej Umową. 

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 

zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy  

dla całego w/w zakresu rzeczowego.  

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w którym były przeprowadzone roboty budowlane 

objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie korzystał inny podmiot (zwany 

dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania 

ewentualnych wad. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia 

posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe 

użytkowanie obiektu. 

4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający 

(lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych  

od jego ujawnienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie – zgodnie  

z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt. 5 i pkt 6.  

5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub 

powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie 

później niż 3 dni od daty zawiadomienia.  

6. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczające eksploatacji 

obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego lub Użytkownika. 

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż  

w punkcie 5 i 6 terminu usunięcia wad. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym 

zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury 

obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym, a Wykonawcą. 

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też  

po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. 



Nr sprawy – UE.271.1.12.2023 
Załącznik nr 10 do SWZ 

41/41 

10. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

11. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich 

zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

12. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez 

Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika, jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

13. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego 

serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje 

o tym Zamawiającego. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa 

zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  

z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kary umowne będą naliczane  

do ostatecznego prawidłowego usunięcia wad. 

15. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

16. Wszelkie przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi są dokonywane przez Wykonawcę  

w ramach otrzymanego wynagrodzenia. 

 

Udzielający gwarancji jakos ci 

upowaz niony przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

 

…………………………………………..……………… 

(podpis osoby upowaz nionej) 

 


