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1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Tymczasowa organizacja ruchu zostata opracowana dla zadania inwestycyjnego

pn.:
~Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi krajowe] nr 42 do dziatki nr ewid. 518
obr. Rzejowice, gm. Kodr ab”
1.2. Inwestor

Gmina Kodragb
ul. Niepodlegtosci 17
97-512 Kodrgb

1.3. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.4. Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewOdztwie t6dzkim, powiecie
radomszczanskim, gminie Kodragb, na dzialce o nr ewid. 732/1 w obrebie Rzejowice.
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450
tj.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017r. poz. 784 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz.
2310 t.j.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 1376 t.j.);
- obowigzujgce normy i przepisy;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektuje sie oznakowanie robo6t budowlanych w pasie drogowym drogi krajowej
nr 42 w miejscowosci Rzejowice, gmina Kodrgb.
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3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Inwestycja dotyczy drogi krajowej nr 42 w miejscowosci Rzejowice. Droga relacji
Namystow — Ostrowiec Swietokrzyski stanowi jedno z gtéwnych potgczen pomiedzy
wojewddztwami dolnoslgskim, t6dzkim i swietokrzyskim.

Wzdtuz drogi, na omawianym odcinku, wystepuje gtdwnie zabudowa jednorodzinna.
W strukturze rodzajowej ruchu dominujg pojazdy osobowe, wystepujg pojazdy ciezarowe
i autobusy.

Omawiany odcinek przebiega przez teren zabudowany. Dopuszczalna predkos$é na
odcinku 50km/h. Szerokos¢ jezdni wynosi 7,0m.

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie zjazdu publicznego do dziatki nr ewid. 518
obreb Rzejowice, gmina Kodrgb.

4. GPR 2020/2021

Obszar rob6t znajduje sie na odcinku pomiarowym Radomsko (ul. Sikorskiego) —
Przedbo6rz (ul. Piotrkowska DN742). Punkt pomiarowy numer 91509 w miejscowosci
Zakrzew.

SDRR Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
Numer poj. Sam. Lekkie sam. Sam. ciezarowe L
punktu silnik. Motocykle osob. ciezarowe bez z Autobusy %ﬁ]?g;g rSol\?v'zR
pomiarowego | ogoétem mikrobusy | (dostawcze) | przyczep. | przyczep. Y
poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe poj./dobe poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
91509 5402 27 4111 577 143 499 32 13 24

5. UTRUDNIENIA | ZAGROZENIA

W trakcie realizacji robot jezdnia zostanie zawezona o 0.5m z uwagi ha koniecznosc
ustawienia kraweznikébw wzdtuz jezdni. Do ruchu pojazdéw zostanie pozostawione 6.5m
szerokosci jezdni na odcinku prowadzonych robot.

Prowadzenie rob6t poza jezdnig nie stwarza dodatkowych punktow kolizji pojazdow.
Nie przewiduje sie takze wystepowania kolizji (najazd na tyt pojazdu poprzedzajgcego)
w zwigzku z wprowadzeniem ograniczenia predkosci w miejscu prowadzenia robét: roboty
prowadzone na prostym odcinku drogi, brak ograniczen widocznosci.

Roboty budowlane b eda prowadzone tylko w porze dziennej.  Niezakohczone
roboty w danym dniu na noc zostang dodatkowo oznakowane pulsujgcymi swiattami zottymi
na zaporach.

6. RUCH PIESZY

Brak chodnikéw. Ruch pieszy odbywa sie po poboczach. Wzdluz drogi, na
omawianym odcinku, wystepuje gtéwnie zabudowa jednorodzinna.

W celu zapewnienia ciggtosci ruchu pieszego roboty bedg wykonywane w dwoch
etapach, a na czas prowadzenia roboOt zostanie wyznaczony tymczasowy cigg
komunikacyjny dla pieszych wzdtuz prowadzonych rob6t. Usytuowanie tymczasowego ciggu
komunikacyjnego dla pieszych zostato przedstawione na rys.2-1 oraz rys.2-2.
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7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

7.1. Projektowane oznakowanie dla pierwszego etapu prowadzonych robot

W trakcie realizacji pierwszego etapu rob6t prace beda realizowane przy jezdni. Na
odcinku prowadzonych robét jezdnia zostanie zwezona do 6,5m. Ruch pieszy bedzie
odbywat sie po tymczasowym ciggu komunikacyjnym. W celu wyznaczenia ciggu

komunikacyjnego dla pieszych

zostanie

tymczasowo

zasypany

Po zakonczeniu robét réw zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
ustawienie na dojezdzie do miejsca robo6t budowlanych znakow A-12b i A-12c

(na stupkach ze znakami A-14 wzdtuz DK42);

row przydrozny.

ustawienie wzdtuz lewej krawedzi jezdni U-21b i zawezenie jezdni do 6,5m;

ustawienie zapory U-3d z zéttymi Swiattami ostrzegawczymi;

ustawienie zapor U-20b oraz U-20c w celu odgrodzenia tymczasowego ciggu

komunikacyjnego dla pieszych od obszaru robot.

Rozmieszczenie znakdéw przedstawiono na rysunku nr 2-1. Po zakonczeniu robét
znaki tymczasowe zostang zdemontowane.

Zestawienie oznakowania pionowego tymczasowego —ET AP |
Grupa s :
Lp. Znak wielkgéci llos¢ Uwagi
1 A-12b duze 1
2 A-12c duze 1
3 A-14 duze 2
4 B-25 duze 1
5 U-3d — — z z6ktymi Swiatlami ostrzegawczymi
6 U-20b — —
7 U-20c — —
8 U-21b - -

7.2.  Projektowane oznakowanie dla drugiego etapu prowadzonych robot

W trakcie realizacji drugiego etapu rob6t prace beda realizowane od strony dziafki

Inwestora.

Roboty realizowane bedg w miejscu projektowane] lokalizacji zjazdu. Ruch pieszy
bedzie odbywat sie jak dotychczas po poboczu.
ustawienie na dojezdzie do miejsca robét budowlanych znakéw A-14;
ustawienie zapory U-20c z z6ttymi Swiattami ostrzegawczymi;
ustawienie zapér U-20c w celu odgrodzenia ciggu komunikacyjnego dla
pieszych od obszaru robot.

Rozmieszczenie znakdéw przedstawiono na rysunku nr 2-2. Po zakonczeniu robét
znaki tymczasowe zostang zdemontowane.

Zestawienie oznakowania pionowego tymczasowego — ET APl
Grupa s :
Lp. Znak WielkcF))éci llos¢ Uwagi
1 A-14 duze 2
2 B-25 duze 1
3 U-20c — —
4 U-20c — — Z z6ktymi swiatlami ostrzegawczymi
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8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonac jako duze, odblaskowe — folia odblaskowa
Il generaciji.

Wysokos¢ umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni pobocza gruntowego musi
wynosi¢ min. 2,0 mb zgodnie z rys. 1.5.7. pkt. a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegOlowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatgcznik nr 1 do Rozporzadzenia).

Projektowane oznakowanie musi by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikiem nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 t.}.).

Termin wdro zenia niniejsze] organizacji ruchu zostanie ustalony przez
Inwestora i Wykonawc e robdt — nie wcze s$niejni z 1 lipca 2022r.

Termin przywroécenia poprzedniej, stalej organizacii ruchu — niezwlocznie po
zakonczeniu robét, maksymalnie do qgrudnia 2023r. (z uwag i na konieczno $¢
wykonywania robot w sprzyjaj acych warunkach atmosferycznych).
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