Zatgcznik Nr 8 do SWZ, PK.2370.1.2024

UMOWA ....... (PROJEKT)

zawarta dnia .................... 2024 r. w Zarach
pomiedzy: . .
Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach, ul. Serbska 58, 68-200 Zary, NIP: 928-17-41-
105, REGON: 971183655 reprezentowang przez ... — Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Zarach, zwang w tresci umowy Zamawiajacym,
a

..,NIP ..., REGON ... reprezentowanym/g przez ... zwanym/g w tresci umowy Wykonawca,
wspolnie zwane Stronami, a odrebnie Strona.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dotyczgcym zadania pn. ,,Budowa Straznicy KP PSP z JRG w Zarach
—etap VII” lub ,,Budowa Straznicy KP PSP z JRG w Zarach - etap VII.1” lub ,,Budowa Straznicy KP PSP
z JRG w Zarach — etapy VIl i VII.1” przy ul. Zielonogérskiej 34 68-200 Zary w ramach inwestycji ,Budowa
straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg Ratowniczo — Gasniczg w Zarach”
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1. Postanowienia ogodlne
1.1. Definicje
Dla potrzeb interpretaciji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec¢:

1.1.1. Cena ofertowa brutto — cena ryczattowa podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych oraz wszelkich kosztéw wykonania przedmiotu umowy, zawarta
w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

1.1.2. Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy.

1.1.3. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) zwang dalej PrBud oraz aktow wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

1.1.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow)
i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych zasobdéw ludzkich i okreslonych zasobow
materiatowych.

1.1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

1.1.6. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona
przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
PrBud.

1.1.7. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegdllnosci umowa o wspotpracy.

1.1.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

1.1.9. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty przygotowywana przez Wykonawce stuzgca do
wyliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

1.1.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych - zwanej dalej STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania
majg zostac¢ zastosowane.
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1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.
1.1.14.

1.1.15.
1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.1.27.

1.1.27.

Nadzér autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.
Odbior czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior koncowy - odbidér polegajgcy na ocenie wykonania catosci robét budowlanych bedgcych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oswiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robodt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci

postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes$¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien, powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegoélnych etapdw robét, ktdrych termin wykonania
juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane lub ktérych termin wykonania jest zagrozony,
przedtozone w formie zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapdéw robét oraz Terminu wykonania
robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgadzany

w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektérych robot, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr rob6t w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czeéci robét budowlanych.

Protokét odbioru usunigecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robo6t — dokument potwierdzajgcy odbidr robét po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani

Zamawiajgcy nie majg wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc

racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,

Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé oraz

ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument

przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory

wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzagdzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego

z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigecia Wad, bedgce w dyspozyciji Wykonawcy.
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1.1.28.

1.1.29.

1.1.30.

1.1.31.

1.1.32.

1.1.33.

1.1.34.

1.1.35.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakohczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisesmna umowa o charakterze odpfatnym, ktdrej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcag a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za Wade uznaje
sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzecie;.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow PZP,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczeh z tytutu
braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form
wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentaciji projektowej oraz innych dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.

1.2. Interpretacje

1.21.
1.2.2.

1.2.3.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia przez obie Strony.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Dokumentacja projektowa,

c) STWIORB.

W sprawach nieuregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 ze zm.).

1.3. Sposéb komunikowania sie Stron

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy:

Zamawiajgcy:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach, ul. Serbska 58, 68-200 Zary, e-mail:
sekretariat@straz.zary.pl, tel. +48683630700

Wykonawca:

....................................... ,e-mails oo tel

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw umownych bedzie
.......................... e-mail: cc.oooouevrie tel

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji obowigzkéw umownych bedzie
.......................... e-mail: oo tel

Zmiana os6b bedgcych przedstawicielami Zamawiajgcego i Wykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.
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1.3.5. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane
zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3.1.
1.4. Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantéw

1.4.1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

1.4.2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci.

1.4.3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

1.4.4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

1.4.5. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajgcych z Umowy od wszystkich,
niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z realizacjg
zadania: . ,,Budowa Straznicy KP PSP z JRG w Zarach - etap VII” lub ,,Budowa Straznicy KP PSP
z JRG w Zarach - etap VII.1” lub ,,Budowa Straznicy KP PSP z JRG w Zarach - etapy VIl i VII.1”,
opisanego SWZ, Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej iobowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2.2. Etap VIl lub Etap VII.1 lub etapy Etap VIl i VII.1 inwestycji budowy straznicy KP PSP z JRG w Zarach
w ramach inwestycji ,Budowa straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg
Ratowniczo — Gasniczg w Zarach” obejmuje budowe straznicy komendy i jednostki ratowniczo-gasnicze;j
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach, przy ul. Zielonogérskiej 34 68-200 Zary
(dziatki o nr ewidencyjnych 321/22 i 320/5, jednostka ewidencyjna 081110_2, obreb 0008 Kadtubia
bedgce w trwalym zarzgdzie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach w tym
wykonanie nizej wymienionych prac:

(tutaj zostanie zamieszczony wykaz prac zgodny z Opisem przedmiotu zamowienia - zatgcznik nr 1 do
SWZ z uwzglednieniem odpowiedzi na zapytania do SWZ)

2.3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

2.4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét budowlanych, ktére staty sie niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, a ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym i sg spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczagcych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na podstawie

aneksu do umowy zawierajgcego zestawienie rob6t koniecznych oraz ich wycene.

2.5. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, ktdrych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mégt przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, a ktére sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy
a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy bedag
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonego
sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét oraz kosztorysem.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robo6t budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt. 30 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt. 2.1 — pkt.
2.5 ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmiane kolejnosci wykonywania
robo6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt. 2.6 nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdélnosci gdy roboty nie zostaty ujete w projekcie
budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

2.10. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét z negocjacii

3.1.

3.2.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Negocjacje prowadzone s3g przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca wykona wycene robot wynikajgcych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegétows.

3. Terminy

Termin zakohczenia robot ustala sie na dzien ......ccveveeveevnenennn. r., (tutaj zostang zamieszczone terminy
zgodne z SWZ i ofertg wykonawcy w zleznos$ci od realizowanego etapu)

Za dotrzymanie terminu zakonczenia robdét okreslonego w ust. 1 Strony ustalajg zakonczenie przez
Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy oraz dokonanie przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

4. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) zapewnienie nadzoru autorskiego,
c) przekazania Wykonawcy w dniu zawarcia umowy:
- Dokumentacji projektowe;j,
- STWIORB,
- Dziennika budowy,
- protokolarnego przekazania Terenu budowy,
- udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
d) wyznaczenia terminu odbioru robdét nie przekraczajgcego 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
e) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem roboét, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z projektem o planowanym Terminie
rozpoczecia.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania odbioréw w terminach okreslonych Umowa;:
a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) robét zanikajgcych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robdt,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.
Odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
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Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot.
5. Zarzadzanie realizacjag Umowy

5.1. Do koordynaciji, kontroli i nadzoru zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania pn. Budowa
Straznicy KP PSP z JRG w Zarach Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB i pehi
funkcje Inspektora nadzoru budowlanego w rozumieniu PrBud.

5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pidmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5.4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
Dokumentaciji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot,
wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjagtkiem czynnosci i poleceh zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5.5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.6. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce do 7 dni przed dokonaniem zmiany.

5.7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Narady koordynacyjne

6.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

6.2. Narady koordynacyjne odbywac sie bedg odbywac sie przed odbiorami czesciowymi. Zamawiajgcy moze
postanowi¢, ze narady koordynacyjne odbywac¢ sie bedg w innych terminach (ij. czesciej lub rzadziej —
zgodnie z potrzebami).

6.3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdélnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

6.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikédw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady.

7. Obowigzki Wykonawcy

7.1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,
Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

7.2. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zorganizowania zaplecza budowy umozliwiajgcego przeprowadzenie narad koordynacyjnych,
gromadzenie dokumentéw budowy,

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

¢) wskazania Kierownika budowy i kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud,

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robé6t budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowej i STWIORB,

g) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawce,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw lub w czasie obowigzywania gwarancji,

j) utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

[) angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

n) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji Umowy,

0) ubezpieczenia budowy,

p) wykonywania Przedmiotu umowy za pomocg oséb zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie z pkt.
7.13,

g) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 6,

r) zapewnienia obstugi geodezyjnej na zasadach okreslonych w pkt. 12,

s) podejmowania niezbednych dziatan w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét
Terenu budowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 20,

t) biezacej kontroli jakosci robot stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw, na zasadach okreslonych
w pkt. 22.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie na terenie budowy po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

b) Kosztorysu ofertowego,

¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni po ich zakohAczeniu oraz umozliwi¢

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za dziatania lub

uchybienia wiasne.

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej

w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania Protokotu

odbioru ostatecznego robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdélnych za szkode

spowodowana:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakohczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego lub

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku

z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robot oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde Zzgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia robét przez
Wykonawce do Odbioru korncowego.

Wykonawca i Podwykonawcy zobowigzani sg do zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych roboty budowlane.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dotyczy oséb wykonujgcych prace fizyczne bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy tj. robotnikéw budowlanych z wyjatkiem osoéb kierujgcych
budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcoéw materiatdw budowlanych oraz inspektorow
nadzoru.
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7.15

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy oraz Podwykonawcow odno$nie spetniania
przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt. 7.13. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci
do zgdania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca oraz Podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia na kazde

zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dowodéw potwierdzajgcych spetnianie obowigzku

zatrudnienia os6b wykonujgcych Przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce oraz

Podwykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie informuje Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy

moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegoélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi

odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi

odpowiedzialnosc¢.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

8. Potencjalt Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego jesli dotyczy), na zasoby
ktéorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doSwiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Taka zmiana wymaga
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

9. Kierownik budowy

Wykonawca musi dysponowac zespotem osob do realizacji zadan wynikajgcych z zakresu i przedmiotu
umowy sktadajgcym sie z:

Dla etapu VI

1) Kierownika budowy,

2) Kierownika robét sanitarnych,

3) Kierownika robét elektrycznych.
4) Kierownika roboét teletechnicznych
lub dla etapu VII.1

1) Kierownika budowy,

2) Kierownika robét sanitarnych,

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy lub kierownika robét na
inng osobe o wymaganych prawem kwalifikacjach i posiadajgcego co najmniej takie doswiadczenie jakie
wymagane byto dla potwierdzenia spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, po
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poinformowaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt. 11.1 — 11.3.

9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

10.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy nie
zastrzega zakresu robot koniecznych do wykonania przez Wykonawce.

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegoélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakoséci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentac;ji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10.6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi zastrzezen do projektu.

10.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, gdy
umowa zawiera postanowienia sprzeczne z postanowieniami pkt. 10.5.

10.10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 10.9, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

10.11.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Zatgcznik Nr 8 do SWZ, PK.2370.1.2024
Strona 9 z 28



10.12.W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w pkt. 10.4a, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10.13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zgtoszenia zastrzezen do umowy przez Zamawiajgcego.

10.14.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

10.15.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.16.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt. 10.6 — 10.12.

10.17.Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt. 10.16, stosuje
sie zasady okreslone w pkt. 10.6 — 10.14.

10.18.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednio Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowsa.

10.19.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.20.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo,
a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w pkt. 11.1 nie pozniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych
os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna
lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakonczenia
robét.

11.3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt. 11.1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robé6t branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

11.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

11.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystagpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
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11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $srodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt. 11.6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt. 11.1. i pkt. 11.2.

12. Obstuga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robo6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kosztorys ofertowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

Harmonogram rzeczowo — finansowy i Kosztorys ofertowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany

przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej w uktadzie

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony

w czytelny sposéb w wersji zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robot

budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na etapy robét w tym nie wiecej

niz 5 etapow odbioréow czesciowych i 1 etap odbioru koncowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy,

b) terminy wykonywania robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,

c) wartos¢ poszczegolnych etapdéw robdét.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram i Kosztorys, o ktérym mowa w pkt. 13.1, w ciggu 7 dni od daty

przedtozenia Harmonogramu i Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi

ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji

projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego i/lub

Kosztorysu Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedifozenia

Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu i/lub Kosztorysu w terminie 7 dni od daty otrzymania

zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okre$lonym w pkt. 13.6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo — finansowego i/lub Kosztorysu ofertowego.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym

w pkt. 13.6, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa,

a Zamawiajgcy uzna, ze ziozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w pkt. 35.2b za kazdy rozpoczety dzieh

zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu Harmonogramu do momentu zatwierdzenia Harmonogramu

przez Zamawiajgcego.
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13.9. Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
13.10.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdéw robodt, ale nie moze dotyczy¢

przesuniecia terminu zakonczenia robot. Zatwierdzanie zmian w harmonogramie odbywa sie na

zasadach okreslonych w pkt. 13.5.

13.11.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
13.12.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca

na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

13.13.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robo6t poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

13.14.Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia roboét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie
jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego ido Zamawiajgcego

o przedtuzenie Terminu zakohczenia robot oraz odpowiednio etapéw robét oraz o zwrot poniesionych

kosztow.

13.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacijg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na
Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wplyngé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.
13.16.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.

13.17.Cene poszczegolnych elementow robot okresla kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy nie okresla
zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego

z wykonania czeéci przedmiotu umowy Ilub w przypadku wystgpienia robét zamiennych Iub

dodatkowych.

13.18.Kosztorys ofertowy nalezy sporzgdzi¢ metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowej. Metoda
kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu wartosci kosztorysowej robét jako sumy iloczynow ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarow

i ustug. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

ofertowego w przypadku przyjecia przez wykonawce dla robot objetych tym elementem cen razgco

odbiegajgcych od $rednich cen na rynku robét budowlanych w tym m.in. okre$lonych w publikacjach
dotyczacych analizy cen robét budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajgcy korygujgc
wartosci poszczegdélnych robét nie moze zmieni¢ wysokosci wynagrodzenia.

13.19.Strony umowy przewidujg mozliwos¢ dokonania zmian w zakresie harmonogramu rzeczowo-
finansowego w poszczegdélnych latach budzetowych w przypadku pojawienia sie w budzecie

Zamawiajgcego dodatkowych $rodkow i mozliwosci zwiekszenia zakresu robét budowlanych przez

Wykonawce.

13.20.Zmiany o ktérych mowa w punkcie 13.19 bedg aktualizowane w HRF przez Wykonawce i zatwierdzane
przez Wykonawce do 10 dni od przekazania informacji o zmianie limitu $rodkéw finansowych
przyznanych na dany rok i dokonaniu uzgodnien.

14. Sita wyzsza
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14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie druga
Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢é Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126) nie p6zniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robdét.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na
sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o ktdérej mowa w pkt. 16.1. wygasa przed terminem
podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w pkt. 24.17. Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ten fakt, na co
najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedituzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie
ubezpieczenia na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
Zamawiajgcy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonaé¢ stosownego
ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z faktury wystawionej przez
Wykonawce, badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami pkt. 31.1. lit g.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt. 16.1. muszg zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich.

Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w pkt. 16.1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru korcowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie

zakiécaé w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie

wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
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17.6.

17.7.
17.8.

17.9.

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac¢ zbedne przedmioty
z Terenu budowy.

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy.
Wykonawca zwrdci protokolarnie teren budowy we wiasciwym stanie Zamawiajgcemu do 14 dni
liczonych od dnia podpisania protokotu odbioru kocowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

18. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowal niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony przed
uszkodzeniami drog i obiektow inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy, ktére mogg spowodowac
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzenh osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

19. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowacé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogag mie¢ wplyw w szczegdlnosci
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robaot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 19.1 lub przekazania informaciji,
o ktérej mowa w pkt. 19.2, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na Termin
wykonania robdt oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych
okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

20. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca jest
zobowigzany rowniez do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopii niniejszego
dokumentu w terminie 7 dni od dnia wytworzenia informacji o odpadach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, kiére mogg by¢
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21.1.

21.2.

21.3.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

21. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg przekazany teren budowy
wraz z obiektami, instalacjami i urzadzeniami na nim sie znajdujgcymi oraz wykonane przez siebie
roboty i zgromadzone materiaty przeznaczone do wykonania robét, od dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia protokolarnego zwrotu terenu budowy przez
Wykonawce dla zamawiajgcego.

Uszkodzenia w obiektach, instalacjach, urzgdzeniach i robotach budowlanych lub materiatach w okresie
o ktérym mowa w pkt. 21.1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob
zapewniajgcy zgodnos¢ robdét i materiatdw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

22. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy i jakos¢é Materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce kontroli

jakosci.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w PrBud oraz winny odpowiada¢é wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz

STWIORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci

i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow

zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatébw oraz robét budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz

STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt. 22.5. z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecehh w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22.10.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ Materiatow

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt. 22.5, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce
oraz Zamawiajgcego.
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22.11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt. 22.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

22.12.Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt. 22.20.

22.13.W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktére nie sg zgodne z pkt. 22.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

22.14.Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

22.15.Badania okreslone w STWIiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé na wiasny koszt.

22.16.Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

22.17.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i rob6t budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed
ich wykorzystaniem.

22.18.Badania Materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

22.19.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badah dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiIORB lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw lub robdét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

22.20.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badah wykazg, ze Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajgcego.

22.21.Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany Materiatow i urzgdzen przedstawionych w dokumentacji
projektowej po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta (osoby prowadzgcej nadzér autorski), a wszystkie
koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

23. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

23.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni i nie dluzszym niz 14
dni. Koszt usunigecia nieprawidtowo$ci lub Wad ponosi Wykonawca.

23.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

23.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

23.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 23.1, Zamawiajgcy moze,
po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do
usuniecia wad, zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne
wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Odbiory

24.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

24.2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robot wpisem do Dziennika budowy oraz Protokotem odbioru robot
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zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry sporzadza po odbiorze danego etapu okreslonego
w harmonogramie.

24.4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt. 24.3.

24.5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

24.6. Odbidr etapu robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Dopuszcza sie maksymalnie 5 odbiorow czesciowych podczas realizacji przedmiotu umowy.

24.7. Po zakonczeniu wykonania etapu robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru etapu robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy oraz powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

24.8. Dokonanie Odbioru etapu robot nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.

24.9. Wykaz robdt, o ktérym mowa w pkt. 24.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

24.10.0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

24.11.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

24.12.W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow
czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

24.13.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

24.14.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

24.15.Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia
robé6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

24.16. Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru kocowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedgce jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzeh, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbiér kohicowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajagcy ztozonos¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

24.17.Komisja sporzgdza Protokét odbioru korcowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest
podstawg do dokonania rozliczen Stron.

24.18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie
dodatkowego terminu, wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usunigcia wad, jest uprawniony do
Zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie
zastepcze).

24.19.W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad istotnych nieusuwalnych Zamawiajgcy moze zgdaé
obnizenia wynagrodzenia, a w przypadku, gdy wady te uniemozliwiajg prawidlowe korzystanie
z przedmiotu umowy — odméwi¢ odbioru i od umowy odstgpic.

24.20.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot bez uwag.

24.21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.
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24.22.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

24.23.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwaranciji jakosci.

24.24.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy w wezwaniu do usuniecia usterek, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (umowne wykonanie zastepcze).

24.25.0dbiér gwarancyjny bedzie przeprowadzony w okresie gwarancji jakosci, w ciggu 14 dni przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwaranciji.

24.26.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

24.27.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu gwaranc;ji jakosci.

24.28.0dbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

24.29.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

24.30.Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w pkt. 24.28, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do uptywu,
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady. Postanowienia pkt. 24.19 stosuje sie odpowiednio.

25. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
25.1. Zasady ogodlne

25.1.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

25.1.2. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, ...... zt brutto (stownie: ...... ztotych) tj. na kwote ...... zt netto (stownie: ... ztotych) oraz
podatek VAT ....% w wysokosci ..... zt. (stownie: ..... ztotych)

25.1.3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w ktérym
Strony w szczegolnosci okresla, ktére prace beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.

25.1.4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesdciowych i faktury VAT koncowe;.

25.1.5. Dla etapu VII.1 Suma ptatnosci cze$ciowych moze stanowi¢ tgcznie maksymalnie 75% kwoty brutto
okre$lonej w pkt 25.1.2.

Dla etapu VIl Suma ptatnosci czeSciowych w 2024 wynosi ............. zt brutto, Suma ptatnosci
czesciowych w 2025 moze stanowic tgcznie maksymalnie 75% kwoty do zaptaty w 2025 r.

25.1.6. Suma brutto faktur czesciowych i faktury korncowej nie moze przekraczaé kwoty brutto okreslonej
w pkt 25.1.2.

25.1.7. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ztotych polskich na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do podania na fakturze numeru konta bankowego, zgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowe;j
Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego
z rachunkiem bankowym wskazanym w elektronicznym wykazie podmiotéw Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej ptatnos¢ za fakture zostanie wstrzymana do czasu podania wtasciwego
numeru rachunku bankowego.

25.1.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robaét.

25.1.9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej
w chwili powstania obowigzku podatkowego.

25.2. Rozliczenia czesciowe
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25.2.1.

25.2.2.

25.2.8.

25.2.4.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonaniu prac
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru zestawienie wykonanych
prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Inspektora nadzoru sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu Protokotu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT czesciowa za wykonanie robét budowlanych.

Dla etapu VII.1 Wykonawca moze wystawi¢ maksymalnie 5 faktur VAT czesciowych za wykonanie
robét budowlanych.

Dla etapu VIl Wykonawca moze wystawi¢ maksymalnie 5 faktur VAT czesciowych za wykonanie
rob6t budowlanych w 2024 r. przy zastrzezeniu, ze ostania faktura VAT czesciowa musi zostac
wystawiona w terminie do 14 grudnia 2024 r. Wykonawca moze wystawi¢ maksymalnie 5 faktur VAT
czesciowych za wykonanie robét budowlanych w 2025 r.

25.3. Rozliczenia koncowe

25.3.1.

25.3.2.

25.3.3.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru do odbioru
przedmiot zamdwienia. oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.

Inspektora nadzoru sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu Protokotu odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego, Wykonawca wystawi
fakture VAT koncowg za wykonanie robét budowlanych. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong
w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur
czesciowych.

25.4. Platnosci

25.4.1.

25.4.2.

25.4.3.

25.4.4,

25.4.5.

Ptatnosci za faktury, o ktérych mowa powyzej dokonane bedg przez Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT, w terminie 21 dni od daty wptywu
prawidiowo wystawionej faktury, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt. 25.4.2.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ na minimum 5 dni przed terminem pfatnosci faktury
czesciowej oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznosci wynikajacych z odbioru czesciowego. Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢é na minimum 5 dni przed terminem ptatnosci faktury koricowej oswiadczenia ostateczne
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét. Oswiadczenia musza byé podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, a
z tresci odwiadczeh ma wynikaé potwierdzenie otrzymanej zaptaty wynagrodzenia i uregulowania
naleznosci za roboty odebrane podczas odbioru czesciowego. Naleznosci majg wynikaé z Uméw
o podwykonawstwo, przekazanych Zamawiajgcemu zgodnie z pkt. 10.8.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwilocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, podwazajgcych
zasadnosc¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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25.4.6.

25.4.7.

25.4.8.

25.4.9.

25.4.10.

25.4.11.

25.4.12.

25.4.13.

25.4.14.

25.4.15.

25.4.16.

25.4.17.

25.4.18.

25.4.19.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt. 25.4.3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 25.4.4
uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 25.4.2, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt. 25.4.4 zawierajagce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te¢ wymagalnosgé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaze zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4 i potwierdzi
zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt. 25.4.4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opodznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoSci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego
z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnoéci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéw lub faktur i Wykonawca
zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich

Zatgcznik Nr 8 do SWZ, PK.2370.1.2024

Strona 20 z 28



lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatno$cig koncowa.

25.5. Zaliczki
25.5.1. Zamawiajgcy nie udziela Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
25.5.2.  Wprowadzenie mozliwosci udzielania Zaliczek wymaga aneksowania umowy.

26. Prawa autorskie

26.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, okreslonego w pkt. 25.1.2
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, catosc
autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. Nr 2509 ze zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w szczegdlnosci takich
jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt.
26.2 Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego witasnosé wszelkich egzemplarzy
lub nosnikdéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

26.2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie moégt korzystaé z niej w catosci
lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficz-
nymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i
odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie Za-
mawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

26.3. Postanowienia pkt. 26.1. i 26.2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

26.4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 26.2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czesc¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opra-
cowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

26.5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszcze-
niem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie na-
stgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sa-
dowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowa-
nia;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0so6b zgtaszajgcych roszczenia.
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26.6.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.1.

28.2.
28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majat-
kowe, o ktérych mowa w pkt. 26.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na
Zamawiajagcego nastapi z chwilg odstgpienia.

27. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w KC przez okres réwny okresowi gwarancji na wykonane pozostate
roboty, stanowigce przedmiot Umowy liczony od daty Odbioru koncowego robat.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty, stanowigce przedmiot Umowy, gwaranciji
jakosci na okres ...... miesiecy zostanie wpisana liczba miesiecy na podstawie oferty, liczac od daty
Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w rozdziale 28.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 25.1.2
przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta. Gwarancja nie
wytgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Warunkami gwarancji okreslonymi w rozdziale 28 w dacie Odbioru koncowego, przy czym termin
usuwania wad w ramach gwarancji nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wady lub usterki.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, jest w zwtoce z usunieciem wady lub
usunie Wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(umowne wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

28. Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzgdzeniach,
w wadliwym wykonaniu robét budowlanych, szkdéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady oraz
wadach prawnych. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajgcych do przywrécenia przedmiotu umowy do stanu zgodnosci z umowa, w tym usuniecia na
swoj koszt wad i usterek fizycznych przedmiotu zaméwienia, a takze wymiany czesci nienadajgcych sie
do uzytku lub zepsutych na nowe.

Dokonanie wszelkich napraw, a takze wymiana czesci odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku wystagpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy pisemnie, telefonicznie, fax-em
lub e-mailem.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkody o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia wady
w celu usunigecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigekszenia sie szkody.

Jezeli we wskazanym powyzej terminie dokonanie napraw nie bedzie mozliwe, Wykonawca powiadomi
o tym fakcie Zamawiajgcego w formie pisemnej, podajac uzasadnienie i wskazujgc przewidywany
termin ukonczenia napraw nie dtuzszy niz 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach.
Zamawiajgcy moze przediuzyé termin wykonania napraw. Niedotrzymanie przez Wykonawce nowo
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu napraw w terminie 3 dni od dnia
ukonczenia napraw. Po zakonczeniu napraw strony dokonajg odbioru napraw, ktérego potwierdzeniem
bedzie podpisanie protokotu napraw. Za dzieh wywigzania sie z obowigzkéw Wykonawcy uwaza sie
dzien podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez uwag.

Jezeli Wykonawca jest w zwloce z dokonaniem napraw w ramach udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do usuniecia ujawnionych wad lub usterek we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Pkt. 28.10. stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Nie narusza to praw Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
z tytutu nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie.
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28.10.W przypadku wystgpienia wady w tym samym elemencie po raz trzeci (bez wzgledu na ich rodzaj
i umiejscowienie), Wykonawca obowigzany jest wymieni¢ element na rzecz nowg, wolng od wad, o nie
gorszych parametrach technicznych, funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, z zastrzezeniem, ze
wymiana na rzecz inng o nie gorszych parametrach moze mie¢ miejsce, gdy Wykonawca udowodni, ze
wymiana na rzecz takg samg jest obiektywnie niemozliwa. Do wymiany rzeczy stosuje sie zasady
i terminy dotyczgce naprawy wad.

28.11.0Okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia. Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajagcy (uprawniony z gwarancji)
nie mogt z niej korzystac. W przypadku wymiany elementu na nowy lub tez po dokonaniu istotnych
napraw elementu termin gwarancji w tym zakresie rozpoczyna bieg od nowa.

28.12.Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy do
przeprowadzania przegladow, konserwacji lub serwisowania tych elementéw robét wykonanych
w ramach umowy, co do ktérych producent/dostawca wymaga wykonywania tych czynnosci celem
zachowania uprawnieh z udzielonej gwarancji. Wykonawca ponosi koszt tych czynnosci w okresie
gwaranciji.

28.13.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczgcych gwaranciji
producenta/dostawcy urzgdzen, materiatdw budowlanych, instalacji i systeméw zastosowanych przy
realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy udzielone gwarancje producentéw/dostawcéw sg
dtuzsze niz udzielone przez Wykonawce.

28.14.0dbiér ostateczny (pogwarancyjny) odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy dokonane
w okresie nie wczesniejszym niz na miesigc przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajgcy wyznaczy
termin i komisje odbioru, z ktérego sporzadzony bedzie protokot.

28.15.W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji na zasadach okreslonych umowg co do
dotychczas wykonanego przez Wykonawce zakresu robot.

29. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

29.1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy PZP na kwote réwna 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt. 25.1.2.

29.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zapfate kar umownych.

29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

29.4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

29.5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.

29.6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru kor\cowego robét bez uwag.

29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN,
zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, na podstawie Protokotu odbioru
ostatecznego robot bez uwag.

29.8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
sSwo0jg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

29.9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

29.10.Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ wazno$¢ zabezpieczenia lub ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres i przedtozy¢ je Zamawiajgcemu
nie poézniej niz na 14 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

29.11.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 29.10 nie przedtozy Zamawiajgcemu przedtuzonego
lub nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
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zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

29.12.Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej, w formie aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci
i mogg by¢ dokonywane w przypadkach okreslonych w art. 455 PZP oraz w sytuacjach okreslonych
w pkt. 30.2.

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych nie bedzie mozliwe dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentaciji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie roboét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s3g
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy lub jej zatgcznikow w zakresie Materiatéw,

parametréw technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych
w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktore moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Jezeli Wykonawca wnioskuje o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt na podstawie pkt. 30.2 Umowy,

o zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robodt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt. 30.3 lub zmiany

Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

31.1.

31.2.

31.8.

31.4.

32.1.

32.2.

33.1.

Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt. 30.4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pézniej
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do zadania wszelkich dokumentow
i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

31. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Ilub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjgt ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy albo jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

f) wykonany Przedmiot umowy zawiera wady istotnie nieusuwalne, uniemozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu umowy w sposob zgodny z jego przeznaczeniem,

g) opdznienie Wykonawcy w przekazywaniu dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego
ubezpieczenia ponad termin okreslony w pkt. 16.2. Umowy przekracza 7 dni.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub jesli dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pisSmie z podaniem uzasadnienia.

32. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza
14 dni;

b) nastgpito przerwanie robo6t z winy Zamawiajgcego i nie jest kontynuowane pomimo pisemnego
wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do umozliwienia Wykonawcy wykonywania robdét,
a przerwa w robotach przekracza 14 dni;

c) Zamawiajgcy odmawia bez waznej przyczyny odbioru roboét.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na piSmie z podaniem uzasadnienia.

33. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:
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33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

35.1.

35.2.

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren
budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materialy i inne prace oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy

przez niego dostarczone Ilub wniesione materialy iurzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt iryzyko. W przypadku

niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

34. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, Wykonawca przy
udziale Inspektora nadzoru, sporzadzi szczegétowy protokédt odbioru robdét przerwanych i robot
zabezpieczajgcych, zawierajgcy inwentaryzacje robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Sporzgdzony
protokét bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku, wytgcznie
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
Z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy w celu zwrotu udokumentowanych kosztéw ich nabycia.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wediug cen
na dzien odstgpienia, wyliczone na podstawie danych zawartych w kosztorysie uproszczonym,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzagdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, wytgcznie
w przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia
od Umowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do robét dotychczas wykonanych.

35. Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W ponizej okreslonych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca

zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, w wykonaniu Przedmiotu umowy w
stosunku do terminu okreslonego w pkt. 3, jednakze nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

b) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt. 13.1, w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh
zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

c) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w
stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 za kazdy rozpoczety dzien, zwtoki, jednakze nie
wiecej niz 5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,
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d) zazwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w pkt. 25.1.2,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad, jednakze nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 umowy,

e) za zwitoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jednakze nie wiecej niz 3.000,00 ztotych,

f) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2,

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

i) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 200,00 ztotych,

k) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w pkt. 25.1.2,

) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy
i zaptacenia sktadek zgodnie z pkt. 16.1 Umowy lub do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde naruszenie,

m) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.17.5
w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z pkt. 20.3, lub zobowigzania
do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt. 20.3 Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 200,00 zt, za kazde naruszenie,

0) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy,

35.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 35.2 nie pokrywa poniesionej szkody,
to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych
Kodeksu cywilnego w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
niewymienionych w pkt. 35.2.

35.4. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30 %.
wynagrodzenia brutto, okreslonego w pkt. 25.1.2 Umowy.

35.5. Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

35.6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty. W razie
opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

35.7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

36. Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o danych)

(Dz. Urz. UE L119/1 z dnia 4.5.2016 r.; dalej: ,RODQ”) Zamawiajgcy informuje, ze:

36.1. Administratorem przetwarzajgcym Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy jest Komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach (68-200 Zary, ul. Serbska 58, tel. 68 363 07 00, fax.
68 363 07 21, e-mail: sekretariat@straz.zary.pl).

36.2. W Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Zarach wyznaczony zostat Inspektor Ochrony
Danych, tel. 95 733 83 18, e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl.

Zatgcznik Nr 8 do SWZ, PK.2370.1.2024
Strona 27 z 28


mailto:inspektor.rodo@straz.gorzow.pl

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.
36.9.

Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa sie wylgcznie w celu realizacji postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego, szczegétowo okreslonego w SWZ (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO), a w przypadku Umowy — w celu realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niej (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu realizacji obowigzkéw ksiegowych lub podatkowych zwigzanych
z Umowa, a okreslonych w przepisach odrebnych). Natomiast, w przypadku stosowania monitoringu
wizyjnego i rozméw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa,
porzadku publicznego oraz ochrony oséb i mienia na terenie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Zarach;
Udostepnienie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi jest konieczne — zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a skutki odmowy ich podania szczegdtowo okresla
ta ustawa;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, bedg podmioty lub osoby, ktérym udostepniona bedzie
dokumentacja postepowania (zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP), a takze zgodnie z ogdlnymi
przepisami w zakresie w nich przewidzianym,;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego (art. 78 ustawy PZP), chyba Ze czas realizacji Umowy przekracza
ten okres, wowczas przez czas jej trwania, a takze przez okres niezbedny dla realizacji obowigzkéw
ksiegowych lub podatkowych oraz ewentualng koniecznos¢ dochodzenia roszczeh wynikajgcych z
Umowy oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa odnosnie archiwizacji dokumentacji
podmiotow realizujgcych zadania publiczne oraz w aktach wewnetrznych Komendy Powiatowej PSP w
Zarach;
W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
a) dostepu do ich tresci, a takze zwigzane z nim prawo do ich uzupetnienia, poprawienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania (art. 15, 16 i 18 RODO);
b) zadania informacji dotyczacych przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jak i podmiotéw,
ktérym dane te zostaty udostepnione;
¢) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych (00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl);
Jednakze
d) zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO, ma Pani/Pan wylgczone prawo do usuniecia danych;
e) zgodnie z art. 20 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do przenoszenia danych;
f) zgodnie z art. 21 RODO ma Pani/Pan wytgczone prawo do wniesienia sprzeciwu;
w zakresie w jakim dopuszczaja to wytgcznie przepisy RODO, zgodnie z podstawg na jakiej dane te sg
zebrane i przetwarzane;
Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich;
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, jak i w sposdb inny niz
zautomatyzowany, jednakze nie bedg podlegaty profilowaniu.

36.10.Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach okreslonych w ustawie

37.1.

37.2.
37.3.

z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) i akceptuje jej
postanowienia dotyczgce przetwarzania danych osobowych w zakresie i sposdb wskazany w niniejszej
Klauzuli, w tym w odniesieniu do kategorii Odbiorcéw, ktérym zostang udostepnione Moje dane
osobowe.

37. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, wedtug prawa polskiego.

Umowa zostata sporzgdzona w jezyku polskim wedtug prawa polskiego.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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