

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet I- Leśnictwo Kamień

| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------|------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|------|----|----|
| Rodzaj prac | | | | | | | | | | | | |
| Cięcia przygodne | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | x | xx | |
| Przygotowanie gleby | | | x | | | | | | xxx | xxxx | x | |
| Meliracje agrotechniczne | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx | x |
| Trzebieże późne | xxxx | xx | xx | xx | x | | | x | xx | xx | xx | |
| Trzebieże wczesne | xx | xxx | xxx | xx | xx | | xx | xx | xx | xx | x | |
| Użytkowanie ręczne | xx | xxx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego

Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Pakiet II – Leśnictwo Kamień

| Miesiąc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|
| Rodzaj prac | | | | | | | | | | | | |
| Czyszczenia późne | | XX | XX | XX | | | | XX | XXX | XXX | XX | |
| Czyszczenia wczesne | | XX | XX | XX | XX | | | XX | XX | XX | | |
| Grodzenia | XX | XX | XXXX | X | | | | | | | | |
| Ochrona lasu | | X | X | XX | XXXX | XXXX | X | X | X | X | XX | X |
| Ochrona ppoż | | XXXX | XXXX | | | | | | | | | |
| Odnowienia | | | XXX | XXXX | X | | | | | | | |
| Pielęgnacje | | | | | X | XXXX | XXXX | XX | | | | |
| Utrzymanie obiektów leśnych | | X | X | XX | XX | XXX | XXXX | XXXX | XX | X | X | XXX |

Objaśnienia:

- + - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego
- ++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego
- +++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego
- ++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego