
Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
    Pakiet I- Leśnictwo Kamień  
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne xx xx xx xx xx x xx xx xx x xx 
 

Przygotowanie gleby 
  

x 
     

xxx xxxx x  

Meliracje agrotechniczne 
x x x x x x x x 

xx xx xx x 

Trzebieże późne xxxx xx xx xx 
x   

x xx xx xx 
 

Trzebieże wczesne xx xxx xxx xx 
xx  xx 

xx xx xx x 
 

Użytkowanie rębne xx xxx xx x xx xx xx xx xx xx xx 
 

 
 
Objaśnienia: 

 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
    Pakiet II – Leśnictwo Kamień 
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Czyszczenia późne  xx xx xx 
   

xx xxx xxx xx  

Czyszczenia wczesne  xx xx xx 
xx   

xx xx xx   

Grodzenia xx xx xxxx x 
        

Ochrona lasu 
 

x x xx xxxx xxxx x x x x xx x 

Ochrona ppoż 
 

xxxx xxxx 
         

Odnowienia 
  

xxx xxxx x 
       

Pielęgnacje 
    

x xxxx xxxx xx 
    

Utrzymanie obiektów leśnych 
 

x x xx xx xxx xxxx xxxx xx x x xxx 

 
 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 


