
nazwa zakresu robó etap prac
Przewidywany termin 
wykonania

roboty demontażowe i rozbiórkowe
roboty przygotowawcze i ziemne
stan surowy otwarty bez pokrycia dachu
szyb windy
roboty rozbiórkowe - demontażowe - zagospodarowanie 
terenu
przekłądka wodociągu
przyłącz kanalizacyjny
kanalizacja burzowa
drenaż
przebudowa sicei teletechnicznej
Pokrycie dachu
posadzki do robót wykłądzinowych

montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

fasada 
tynki
ocieplenie poddasza
okablowanie elektryczne i teletechniczne podtynkowe i 
podposadzkowe
tablice rozdzielcze

instalacje sanitarne, podtynkowe, i podposadzkowe

przyłącz wody lodowej
fundament pod agregat i agregat
zagospodarowanie terenu
część kanałów wentylacyjnych
roboty wykończenuiowe wewnętrzne

montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej

dostawa i montaz windy osobowej
pozostałe elementy wyposażenia
instalacje sanitarne wewnętzrne pozostałe prace 
(dostawa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji, 
kotłownia, biały montaż, instalacje teletechniczne, 
montaż urządzeń i uruchominie, UPS, oświwetlenie 
zewnętrzne

zagospodarowanie terenu (zieleń i mała architektura)

Harmonogram może być aktualizowany w trakcie 
realizacji umowy. 
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