Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
0 roboty budowlane pn.:

,Adaptacja pomieszczen w Zespole Szkél Ponadpodstawowych w Swieciu
na pracowni¢ informatyczna”

W ANIU oo 2022 roku, pomiedzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie
reprezentowanym przez:

FEPrEZENIOWANYIM PIZEZ.......ooviieeeeeieeeieriere et
zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwoscia
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéOwien publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym,
polegajaca na montazu elementéw konstrukcyjnych stropu w istniejacej bryle
pomieszczenia. Kondygnacja podzieli przedmiotowe pomieszczenie na dwie czgsci, jedna
w poziomie przyziemia (piwnicy), druga w poziomie parteru. Powstate w poziomie parteru
pomieszczenie podlega¢ bedzie zmianie sposobu uzytkowania na sale lekcyjna, natomiast
to w nizszej czgsci pozostanle pomieszczeniem gospodarczym (Zespolu Szkot
Ponadpodstawowych w Swieciu na dziatlce nr ewidencyjny 669/6 w Swieciu przy
ul. Kosciuszki 6A).

2. Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnoscei:
1) roboty rozbidrkowe;
2) pogtebienie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym;
3) montaz stropu w ramach budowy kondygnaciji;
4)  powigkszenie otworéw okiennych;
5) wymiang stolarki;
6) rozbudowe i przebudowe instalacji elektrycznej, grzewczej i wentylacyjnej;
7)  roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku;
8) zagospodarowanie terenu wokot budynku zgodnie z projektem.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslaja Projekt budowlany branzy
architektoniczno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a takze przedmiar robot.
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4. Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane bedg prowadzone w budynku szkolnym réwniez
w czasie trwania nauki, Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy oznakowania
i zabezpieczenia terenu budowy z najwyzsza staranno$cig:

1) roboty nalezy wykonywaé w nastepujacych dniach tygodnia i godzinach:

a) w zakresie robodt instalacyjno-budowlanych, ktéorych wykonywanie nie bedzie
powodowaé wystgpienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikow obiektu — we
wszystkie dni robocze,

b) roboty ucigzliwe (powodujace: nadmierny hatas, zapylenie - kurz budowlany, moga
by¢ wykonywane w okresie wakacji szkolnych lub po godzinach pracy w czasie trwania
roku szkolnego (tj. od 16:00 do 19.00) w dni robocze oraz we wszystkich godzinach
W pozostate dni, lecz zawsze po wczesniejszym ich uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoty,

c) roboty elektryczne powodujace wystapienie zaklocen i przerw w  zasilaniu
elektrycznym dla pomieszczen i budynkow — tylko po wezesniejszym ich uzgodnieniu
z Dyrektorem Szkoty;

2) nie jest dopuszczalne prowadzenie jakichkolwiek prac powodujacych przerwy
I zaktocenia w zasilaniu elektrycznym dla rozdzielni gtdéwnych w budynku obj¢tym
robotami budowlanymi w dni robocze w czasie trwania nauki (od poniedziatku do pigtku
w godzinach 7:00 — 15:00) bez uzgodnienia z Dyrektorem Szkoty;

3) ze wzgledu na czynny charakter obiektu i jego specyfike (obiekt szkolny) moga wystapic¢
przerwy w realizacji robot budowlanych, zarowno kilkugodzinne, jak i catodobowe, ktore
moze zarzadzi¢ Dyrektor Szkoly lub osoby przez niego wyznaczone, a zarzadzenie
przerwy moze nastapi¢ ustnie, W sposob nagly, bez wyprzedzajacej informacji.
W przypadku braku mozliwosci prowadzenia jakichkolwiek robot w zwigzku z sytuacja
opisang powyze] Wykonawcy nie przyshuguje roszczenie finansowe z tego tytuhu.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydluzenia terminu zakonczenia robdt o czas
przestojow.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ taka organizacje robdot budowlanych, aby nie
dezorganizowac¢ zaje¢ szkolnych, w szczegdlnosci zorganizowac roboty budowlane
w taki Sposob, aby nie naraza¢ uzytkownikow obiektu na niebezpieczenstwo
I Ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowa¢ w trakcie realizacji prac z dyrektorem
szkoly, w szczegdlnosci uzgodni¢ w trakcie realizacji robot budowlanych z dyrektorem
szkoty wszelkie kwestie dotyczace udostepnienia obiektu.

7. Realizacja zadania, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie czynnos$ci (prawne
i faktyczne) zwigzane z prowadzeniem roboét, wykonanie prac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i zawodowej
starannosci.

8. Wszystkie dokumenty obejmujgce postepowanie w wyniku, ktorego zostal wybrany
Wykonawca w szczegdlnosci Projekt budowalny, Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy dostarczony przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy sg integralng cze¢$cig umowy.

9. W zakresie wzajemnego wspoldziatania przy realizacji zadania strony zobowiazuja si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisoéw i ustalonych zwyczajow.

§2
1. Termin realizacji zamo6wienia ustala si¢ W okresie trzech miesiecy od dnia podpisania
umowy.



Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawcg.

W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) oraz kserokopi¢ pozwolenia na
budowe.

Dziennik budowy bedzie dostepny dla wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego w sekretariacie Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.

Osobg upowazniong do reprezentowania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy
W biezacych sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest dyrektor
Zespotu Szkoét Ponadpodstawowych w Swieciu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy z nalezytg Starannoscia
zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacja projektowa, STWiIORB, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamoéOwienia, a W szczegolnosci:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, a w razie potrzeby rowniez wygrodzenie;

2) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;

3) zapewnienie objecia nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej;

4) terminowe wykonanie rob6t budowlanych;

5) zglaszanie gotowo$ci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
I jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru o tej gotowosci;

6) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob i sprawdzen w terminie oraz
powiadomienie Inspektora nadzoru przed terminem wyznaczonym do dokonania
prob i sprawdzen;

7) naprawienie i doprowadzenie mienia szkoly do stanu poprzedniego w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia podczas robot;

8) informowanie Zamawiajacego o problemach i okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na
jako$¢ zadania;

9) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji robot
budowlanych oraz ochrony mienia szkoty w trakcie realizacji zadania;

10) stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru, zgodnych z przepisami prawa
I postanowieniami umowy;

11) angazowanie odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy;

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca wykonuje
zamowienie przy pomocy Podwykonawcow;

13) stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB;
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11.
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14) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie
mienia wlasnego znajdujacego Si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

15) sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatow,
odpadéw i $mieci w miejscu Zapewniajgcym bezpieczenstwo osob i mienia;

16) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym dla odbioru rob6t budowlanych;

17) wywoéz gruzu na sktadowisko odpadow;

18) zgromadzenie dokumentow wymienionych w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pd6zn. zm.) niezbgdnych do
odbioru robot w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zawiadomienie
0 zakonczeniu budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swieciu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
0 ktorych mowa w ust. 7 .

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia
do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot. W takim przypadku
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare, o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a).

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla
Zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Zamawiajacy wymaga, aby Osoby uczestniczace w realizacji zamdwienia wykonujace
czynno$ci:

1) roboty rozbiorkowe;

2) pogtebienie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym;
3) montaz stropu w ramach budowy kondygnacji;

4) powigkszenie otwordow okiennych;

5) wymiang stolarki

byly zatrudnione przez Wykonawce lub przez Podwykonawce, jezeli Wykonawca
powierzy wykonanie czg¢sci zamowienia Podwykonawcy na podstawie umowy 0 prace
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z p6zn. zm.).

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zagda¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy 0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datg zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiagzkoéw pracownika.
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15.

. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje W postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. j).

Nieztozenie przez Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce 1ub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, ZamawiajagCy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§3

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie
Wykonawcy dostepu do Dziennika budowy;

2) przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji  projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz kserokopii
pozwolenia na budowe;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot budowlanych;

5) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéow realizacji zadania;
6) terminowa zaptata faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane.

. W trakcie realizacji zamowienia ZamawiajgCy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w § 2 ust. 11 czynnoSci.

§4

. Wszystkie decyzje Zamawiajacego zwigzane z realizacja umowy, w tym o odbiorze

robot, podejmowaé bedzie dyrektor Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu.

. Zamawiajacy powota uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

. Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania nadanego mu przez

Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy, posiadajagcego uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o takiej zmianie.
Do pisma Wykonawca zatacza dokumenty potwierdzajace posiadanie kwalifikacji przez
kierownika budowy, przy czym osoba lub osoby zastepujace musza posiadac
przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) w zakresie nie gorszym niz 0soba
ktorg zastepuje.

. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamoéwienia zgoda

Zamawiajacego jest wymagana bez koniecznosci wprowadzania aneksu do umowy.



§5
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow i szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynnosciami w zakresie realizacji umowy.

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
winien by¢ aktualny i wazny w terminie realizacji przedmiotu zamowienia.

3. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonawca,
co najmniej na 14 dni przed koncem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej
zobowigzany bedzie do przedtozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowigzuje Si¢ wykona¢ zadanie z materialéw wiasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ Wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow zgodnych
ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3. Zastosowane do wykonania robét materiaty powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnos$ci) dopuszczajace do stosowania i obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ktore to Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu w dniu odbioru robét budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilosciowego i jakoSciowego materiatow.

5. Rozbiorke (demontaz) materiatdw i urzadzen przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport i roztadunek Wykonawca prowadzit be¢dzie z nalezyta starannoscig W sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie ich na terenie budowy odbywac si¢ bedzie
w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie protokotu odzysku materiatow
Z rozbidrki (demontazu), podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Zamawiajacego. W/w protokot bedzie stanowit zatacznik do protokotu odbioru.

7. Wykonawca jako wytworca odpadéw powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usungé je z terenu budowy we wilasnym zakresie, na wilasny koszt
(w ramach kosztow ogolnych budowy) i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T. j. Dz. U. 2022 r.
poz. 699).

8. W przypadku wytworzenia przez Wykonawce w trakcie prac odpadéw niebezpiecznych
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kserokopie poswiadczong przez siebie za
zgodno$¢ Karty Przekazania Odpadéow (KPO) w celu udokumentowania wiasciwego
zagospodarowania (przekazania do utylizacji) tych odpadow.

9. Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki (demontazu), nadajgce si¢ do ponownego
uzycia stanowig wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
z dyrektorem szkoty sposob wykorzystania materiatow z odzysku.

§7
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwotg w wysokosci:

DIULEO: bbbttt Ztotych
(STOWIEE: ..ttt zlotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI ....covvveieeriinieniisiieieieese e ztotych
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16.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy i ptatne bedzie na podstawie jednej

faktury.

Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okre$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, w tym
uwzglednia wszelkie nalezno$ci publiczno-prawne.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowiazek
poinformowa¢ Zamawiajaceg0 0 Swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
zlozenia. ZamawiajaCy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

Na fakturze w miejscu ,Nabywca” nalezy wpisa¢: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559-187-68-20, Odbiorca: Zespot Szkot
Ponadpodstawowych, ul. Kosciuszki 6a, 86-100 Swiecie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 wyplacone zostanie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie przekazane na nast¢pujacy numer
rachunku bankowego WYKONAWCY ........coiiiiit i e e

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego podany w ust. 8 jest
rachunkiem bankowym znajdujacym si¢ na biatej liscie podatnikow VAT.

Jezeli Wykonawca uprzednio uzyskat zgode Zamawiajagcego na zaangazowanie
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz z faktura ztozy Zamawiajacemu:

1) oswiadczenia Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow, iz Wykonawca uiscit na
ich rzecz wymagane wynagrodzenie w odpowiedniej wysokosci, lub

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow okreslonych
w ust. 10 oraz braku pisemnego zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (w przypadku ich
zaistnienia) - Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw za okreslonych
w ust. 10 oraz zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego w wyniku zgloszenia
pisemnego przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy-Zamawiajacy ztozy do
depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca moze wystawi¢ fakture dopiero po dokonaniu bezusterkowego odbioru robot
budowlanych przez Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty strony uwazajag dzien obcigzenia rachunku bankowego
ZamawiajacegoO.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wystawionej przez siebie
faktury.

Wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy moga by¢é przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.



§8

Strony postanawiaja, iz osobami wiasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy sa:

2) ze strony WyKONawcey: ........oovienianeiiiiiiiaane e, Jtelo o

§9

Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow.

1.

10.

11.

12.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow z zastrzezeniem ust. 2 — ust. 12.

W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy/Podwykonawcow do realizacji przedmiotu
zamoéwienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie poinformowac pisemnie Zamawiajacego i uzyskaé jego pisemng zgodg.

Wykonawca wraz z wnioskiem o uzyskanie zgody na wprowadzenie Podwykonawcy/
Podwykonawcoéw przedktada do Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni liczac od daty wpltywu wniosku do Zamawiajacego moze
wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

W przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na wprowadzenie Podwykonawcy/
Podwykonawcoéw, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany.

W przypadku wprowadzenie przez Podwykonawce dalszego Podwykonawcy w trakcie
realizacji umowy o0 podwykonawstwo, Podwykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
poinformowa¢ pisemnie Zamawiajacego i uzyskac jego pisemng zgodg.

Podwykonawca wraz z wnioskiem o uzyskanie zgody na wprowadzenie dalszego
Podwykonawcy przedktada do Zamawiajacego projekt umowy z dalszym Podwykonawca
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni liczac od daty wptywu wniosku do Zamawiajacego moze
wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, 1 do jej zmian.

W przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na wprowadzenie dalszego
Podwykonawcy, Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje¢ zadania przez Podwykonawce/Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 647 i nast. Kodeksu Cywilnego
oraz zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcy/Podwykonawcow
dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest informowaé¢ Zamawiajagcego 0 wysokoSci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy/Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i 0 zaptatach
dla Podwykonawcy/Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, a wraz z fakturg za
wykonane roboty budowlane przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaplate
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

wymagalnego  wynagrodzenia ~ Podwykonawcy/Podwykonawcom  lub  dalszym
Podwykonawcom.

W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce badz
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrocenia Sie¢ do
Podwykonawcy/Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw z zgdaniem przedtozenia
informacji o zaleglosciach ptatniczych Wykonawcy zwigzanych z realizacjag umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy/Podwykonawcom  lub  dalszemu  Podwykonawcy, ktory  zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce/Podwykonawcoéw lub dalszego Podwykonawce niniejszego
ZamoOwienia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy/Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy/
Podwykonawcéw lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje 0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 5 dni oddnia dorgczenia tej
informaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/Podwykonawcom lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potrgca Kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagatl si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgéci przekazanej
bezposrednio Podwykonawcy/Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy.

Konieczno$¢  dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty —Podwykonawcy/
Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, moze stanowic
podstawe do odstgpienia odumowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow.

1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy/
Podwykonawcow.

Wykonawca zleci Podwykonawcy/Podwykonawcom nastepujacy zakres robot
budowlanych:

Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zadania przez Podwykonawce/Podwykonawcow
na zasadach okreslonych w art. 647 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcy/Podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy/Podwykonawcom 1 o zaptatach dla Podwykonawcy/
Podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty budowlane przedstawi
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10.

11.

Zamawiajgcemu dowody  potwierdzajace  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy/Podwykonawcom badz dalszemu Podwykonawcy.

W  przypadku  realizacji  czeSci  przedmiotu  niniejszej  umowy  przez
Podwykonawcg/Podwykonawcow badz dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zwrocenia sie do Podwykonawcy/Podwykonawcoéw  lub  dalszych
Podwykonawcow z zadaniem przedtozenia informacji o zalegtosciach ptatniczych
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy/Podwykonawcom  lub  dalszemu  Podwykonawcy, ktory — zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce/Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawce nhiniejszego
zamowienia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy/Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposrednie] zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnoSci  bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy/
Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy
informuje 0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbiorow
czeSciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca/
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach
zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/Podwykonawcom lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat si¢ zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej
bezposrednio Podwykonawcy/Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy.

Koniecznos¢  dwukrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty = Podwykonawcy/
Podwykonawcom lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7, moze Stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 USL. 1 ff. i, (stownie:.
................................................ ) w formie ............... Stanowigcej integralng cze¢$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu zamowienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata czes¢ tj. 30 % zostanie zwrdocona lub
zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest, przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

10



w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 1, do przewidywanego
terminu zakonczenia wykonania Umowy.

5. Czynnosci wymienione w ust. 4 muszg by¢ powtdrzone, je$li nastapia kolejne
przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

§11
1. Strony postanawiaja, ze form¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze za wady
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

d) za brak zaptaty lub nicterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

h) za nieprzedtozenie dowodow potwierdzajacych uregulowanie naleznosci
wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, badz dalszym
podwykonawca w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

1) za nieprzedtozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci
cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ i zazadaé
kary umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,

J) z tytutu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce badz dalszego Podwykonawce
w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia,

2) ZamawiajaCy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwloke w wyznaczeniu terminu odbioru po zgloszeniu takich dziatan przez
Wykonawce w wysokosci 20,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego
dnia po terminie, w ktorym odbior bytby dokonany zgodnie z postanowieniami
umowy,

C) z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po
stronie, Zamawiajgcego W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

11



3) Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji. Ponadto, jezeli
Wykonawca dopusci si¢ wigce] niz raz zachowania stanowigcego podstawe do
naliczenia kary umownej z tego samego tytutu, kazde takie zachowanie bedzie
podstawa do naliczenia odrebnej kary umownej.

4. Laczna maksymalna wysoko$§¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1.

5. Skorzystanie z prawa do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. )
oraz pkt 2) lit. ¢) niniejszego paragrafu powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od dnia
wystapienia okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

§ 12

1. Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajacemu.

2. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot zaméowienia.

3. Wykonawca razem ze zgloszeniem zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1,
przedktada Zamawiajacemu komplet dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci protokoty badan
I sprawdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci.

4. Zamawiajacy zobowigzuje Si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robdt w terminie nie
dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

5. Odbiodr robot przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
Wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy Mmoze
przerwaé odbior, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i Sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu.

Za dzien faktycznego odbioru robot uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru robot.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres
............... * miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniaja
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

3.0 kazdym przypadku. wystagpienia W okresie rekojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktory zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego i bezptatnego usunigcia.
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4.Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania stwierdzonych wad i usterek nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dokonat istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cz¢$¢ przedmiotu umowy,
zasade te stosuje si¢ odpowiednio do czg¢sci wymienionej.

6. W innych przypadkach termin gwarancji i re¢kojmi ulega przedtuzeniu o0 czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancjg, uprawniony z gwarancji nie
mogt korzystac.

* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertg Wykonawcy.
§ 14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong ha
pismie w postaci anekséw do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegdlnos$ci:
1) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego,
b) sity wyzszej, klgski zywiotowej,

c) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
Z prowadzeniem robot;

d) czasem przestojow zarzadzonych przez dyrektora Szkoty;

3) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony
z przyczyn od nich niezaleznych, w przypadku nie wywigzywania si¢ kluczowych
specjalistow z obowiazkéw wynikajacych z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzen
losowych migdzy innymi takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie;

4) zmiany stawki podatku VAT (Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia o kwotg rowng réznicy w kwocie podatku VAT);

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania robot
skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwiagzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidzial przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej, zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
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Szczegotowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie
rob6t zamiennych w zaden sposob nie moze wplyna¢ na kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 1 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja
0 koniecznos$ci lub nie zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar
robot i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego.

4. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o zamoéwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zmiany
o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

5. Zmiana umowy nastapi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktoére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpltyw zmiany na termin zakonczenia umowy
i wlasciwie umotywowanej (Protokot konieczno$ci wraz z uzasadnieniem).

6. W przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgéci umowy.

7. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat czynno$ci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy;

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz 5 dni;

5) nastgpi razace naruszenie warunkéw umowy W Szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W  sposéb  niezgodny
z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skutecznosci odstgpienia W niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunigciem stanu
stanowiacego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu;
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6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do Kierowania budowa osobe
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane przez Podwykonawce/
Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawce, niezgltoszonego Zamawiajagcemu;

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speli¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

8. Odstapienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod

10.

rygorem niewaznos$cCi.

Zamawiajgcy jak 1 Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy skladajac
o$wiadczenie o odstagpieniu w terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci
0 okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie, okreslonych w § 14 ust. 6 i 7, a skutek
ztozonego przez Zamawiajacego lub Wykonawce o$wiadczenia woli o odstgpieniu
nastepuje z dniem dorgczenia Wykonawcy, badz Zamawiajacemu tego oswiadczenia.
Odstgpienie to w relacjach pomigdzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek
wylacznie na przysztos¢.

W zwigzku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosé¢
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzaja nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy, ktérej nastgpito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji innych robot nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastapito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonaweca, niezwlocznie, a najpozniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstagpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstgpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze Szczegdlowym
protokotem inwentaryzacji robot w toku.

11.W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, do rozliczenia

wynagrodzenia za prace zrealizowane przez Wykonawceg do dnia rozwigzania umowy,
stosuje si¢ wartosci skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym,
sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie skladnikéw  cenotworczych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
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§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci  wobec
Zamawiajacego na 0soby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na pi§mie zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna
I stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§17

1. W przypadku powstania sporu powstatego W zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze negocjacji
I porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sadem wylgcznie
wlhasciwym do rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza Umowag jest
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego sad.

§ 18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy i nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajacych, w tym okresie gwarancji jakosci, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego i upadiosciowego, a takze innych zmianach majgcych
wplyw na sytuacj¢ ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doreczona
korespondencje wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§ 19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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