- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

UMOWANR ..... /2023

Zawartaw dniu .......... 2023 roku, w Sochaczewie, pomiedzy :

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibg przy ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500

Sochaczew, NIP: 837-15-11-868, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez

Panig Malgorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég,

zgodnie z udzielonym petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzadu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),

przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gtéwnej Ksiegowej,

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana

w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym

2 prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag
....................................... ya siedzibag
NIP ., , REGON ..., , zwanym w dalszej treSci umowy

,»Wykonawcg"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisow ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.), nr postepowania: PZD.DT3.252.9.2023

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest wykonanie
zadania pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Oriéw — Rokotéw od km 2+530 do
km 4+940”. Zadanie objete jest dofinansowaniem ze s$rodkoéw sektorowego programu
wsparcia pn. ,Bezpieczne drogi”, przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z 0.0.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowg drogi powiatowej nr 3826W Ortéw — Rokotdéw od km
2+530 do km 4+940, zlokalizowanego na terenie gminy Nowa Sucha w powiecie
sochaczewskim.

Zakres roboét obejmuje m.in.:
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a) rozbudowa odcinka drogi o dtugosci nawierzchni asfaltowej ok 2410 m. Droga bedzie
posiada¢ jezdnie o szerokosci 6,00 m oraz pobocza gruntowe o szerokosci od 1,0 do
1,5m.

b) przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu: sanitarna - wodociggowa,
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna.

¢) budowa i przebudowa zjazdow.

d) budowa rowdw drogowych.

e) budowa i rozbidérka przepustow.

f) dostosowanie do kategorii ruchu KR3.

g) zwiekszenie nosnosci do 115kN/os.

h) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej okresla:

a) oferta wykonawcy,

b)  Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ),

c)  projekt budowlany / dokumentacja,

d) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST),

e) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng czes¢ umowy.

Zestawienie robot planowanych do wykonania w ramach w/w zaméwienia podane jest

w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét stanowigcym zatgcznik do niniejszej

umowy, W ramach wyszczegolnionych w przedmiarze robot nalezy wykonac¢ rowniez:

a) wszystkie roboty, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania przez Wykonawce
robét ujetych przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszace
wynikajgce z SST i dokumentacji projektowe;j,

b)  wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnosci, obowigzki i wymogi
wynikajgce z SWZ, umowy, SST, dokumentac;ji projektowej i przedmiaru robdét.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru

koncowego przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz

na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,

w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i przedmiarze robét zapewnia

Wykonawca.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz

wymaganiom okreslonym w SST i projekcie budowlanym.
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Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania materiatéw oraz pomiary i badania wykonanych robét

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzeh przedstawionych

w ofercie przetargowej za jego zgodg wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) spowodujg poprawienie parametréw technicznych,

c) stanowi¢ bedg aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow,

d) wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 2

ust. 2.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu

wynagrodzenia wykonawcy.

Zatgcznikiem do niniejszej] umowy jest miedzy innymi sporzgadzony przez Wykonawce

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

uwzgledniajacy:

a) wykonanie  wszystkich robét objetych przedmiotem zamowienia zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robot wraz z podaniem dat ich
wykonania w podziale na tygodnie.

b) zakres zadanh powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan —
stanowig one gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych dang czes¢ zamoéwienia, o ktorej
mowa w art. 647" § 3 kc.

C) okreslenie terminu realizacji zadania na okres zgodnie z § 8 ust. 1 umowy,
zwany dalej "harmonogramem?” lub ,harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej istotnej

zmiany harmonogramu, w szczegolnosci w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

elementu lub elementéw roboét. Zmiany nie mogg dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice
odpowiedzialno$ci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow wykonujgcych
dang cze$¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku ze zlozeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie

przedmiotu umowy, dokonat szczegétowej oceny przedstawionej dokumentacji projektowej i

uznaje jg za wyczerpujacy i wystarczajgcg do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca — w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowigzek przekazania

Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia robot
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budowlanych lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami
prawa):
a) os$wiadczenia  kierownika  budowy  stwierdzajgcego  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
b)  kopii uprawnien kierownika budowy i zaswiadczenia, ze jest cztonkiem Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem),
c) kopii uprawnien kierownikow robot branzowych i zaswiadczen, ze sg czionkami
Okregowej Izby Inzynierobw Budownictwa (poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem),
d) informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym jest mowa w art.
45a oraz Rozdziatem 5a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze

zm.) — o ile sg wymagane zgodnie z przepisami prawa.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien rezygnacji z robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie sie wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
(,roboty zamienne”). Na wykonanie robo6t zamiennych wymagana jest pisemna (pod
rygorem niewazno$ci) zgoda zamawiajgcego.

Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej umowy,
lecz mieszczgce sie w zakresie, o ktérym mowa w art. 455 Pzp (,roboty dodatkowe”).
Zlecenie Wykonawcy robét dodatkowych wymaga sporzadzenia przez Strony protokotu
koniecznosci na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem

niewaznosci.

§ 3

Wynagrodzenie
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Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaitowe (zgodnie ze ztozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, W WYSOKOSCI: ......c.oviiiiiii i (stownie:

Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce
obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie
obowigzujgcej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto Wynosi ..........ccccveviiiiiiiiannnnen.
(cereerrernrienneen netto+Vat: ......c.cooeiiiiiiiin, )
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byC podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okredlone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

zadania wynikajgce ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wartos¢ robdot

zaniechanych (§ 2 ust. 1) netto. Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15%

wynagrodzenia umownego netto. Woyliczenia wartosci robé6t zaniechanych dokona

Zamawiajgcy. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robét stosuje sie odpowiednio ust. 6 pkt

a) i b) niniejszego paragrafu.

Rozliczanie robét dodatkowych (§ 2 ust. 3) i rob6ét zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na

podstawie szczegodtowych kosztorysow sporzgdzonych przez Wykonawce, a nastepnie

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy
zastosowaniu nastepujgcych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

a) ceny jednostkowe robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wielkosci narzutéw kosztow
ogolnych, kosztéw zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg przyjmowane
z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie), a iloSci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ negocjaciji;

b) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych lub
Katalogi Scalonych Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy

w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.

Podstawg udzielenia zaliczki bedzie pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we wniosku

0 udzielenie zaliczki wskaze, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo—

finansowego, zakres robdt, na ktorych realizacje wykorzysta zaliczke, a takze forme

wniesienia zabezpieczenia zaliczki oraz numer rachunku bankowego, na ktéry ma zostac

wptacona zaliczka.

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku

nastepujgcych formach:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

Zabezpieczenie zaliczki musi obejmowac¢ kwote rowng (100%) kwocie udzielanej zaliczki.

Dokument gwarancji (lub poreczenia) musi bezwarunkowo gwarantowac¢ wyptate na rzecz

Zamawiajgcego catej kwoty zaliczki. Waznos¢ dokumentu gwarancyjnego powinna mijac nie

wczesniej niz w dniu zakohczenia przedmiotu umowy.

W przypadku nie zakonczenia realizacji zadania do dnia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy

Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie (w przypadku

wniesienia go w innej formie niz w pienigdzu). W przypadku nieprzedtuzenia lub

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w

pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy zaliczke w terminie 7 dni od daty wniesienia przez

Wykonawce zabezpieczenia zaliczki, na rachunek wskazany we wniosku, o ktérym mowa

W ust. 7.

Oryginaly dokumentéw potwierdzajgcych zabezpieczenie zaliczki Wykonawca skfada

w kancelarii Zamawiajgcego lub przesyla na adres mailowy dokumenty podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmioty udzielajgce zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki

i potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robét budowlanych objetych

kwotg wpftaconej zaliczki.

Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w nastepujgcy sposéb:

1) za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru korncowego
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robét, w ktérym inspektor nadzoru potwierdza prawidiowe ich wykonanie zgodnie
z zatwierdzonym ,Harmonogramem rzeczowo—finansowym" realizacji robét;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z catej kwoty udzielonej zaliczki,
Zamawiajagcy niezwtocznie wezwie pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania pisma. W przypadku braku catkowitego rozliczenia wypfaconej, a
nierozliczonej kwoty zaliczki Zamawiajgcy niezwtocznie wystgpi do gwaranta o jej zwrot w
wysokosci réznicy pomiedzy kwotg udzielonej zaliczki, a nierozliczong kwotg udzielonej
zaliczki;

3) w razie zwtoki z rozliczeniem (zwrotem) catkowitej kwoty zaliczki, niezaleznie od zwrotu
zaliczki z zabezpieczenia, Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy odsetki ustawowe
za opoznienie w transakcjach handlowych od wartosci nierozliczonej w terminie zaliczki
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia stwierdzenia nieprawidtowosci;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane, a nierozliczone zaliczki
podlegajg zwrotowi Zamawiajgcemu, niezaleznie od przystugujgcego mu odszkodowania
i kar umownych. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia
od umowy nierozliczong czes¢ zaliczki;

5) wykonawca zobowigzuje sie nie pozniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawi¢ Zamawiajgcemu
fakture VAT (tzw. fakture zaliczkowg) w wysokosci otrzymanej zaliczki w rozbiciu na
wartosc netto oraz podatek VAT.

Wartos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy tgcznym wynagrodzeniem

wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, a wysokoscig wyptaconej zaliczki.

§4
Klauzule waloryzacji wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zostaé zmniejszone lub zwigkszone)
w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw niezbednych do wykonania zaméwienia,
o ile zmiana ta przekracza warto$¢ 10 % (wartos¢ graniczna wzrostu cen lub kosztéw)
w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatéw lub kosztow
nastgpi na dzien wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

Podstawg do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztéw jest miesieczny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikdéw cen za

okres obowigzywania umowy przekroczy wartos¢ wzrostowg o 10% lub zmniejszy sie
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o 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwiekszeniu lub zmniejszeniu, nie wigecej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia minimalnego za prace, minimalnej stawki godzinowe;j,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych o wartos¢ nie przekraczajgcg 10 % w stosunku do wartosci tych kosztow
z chwili zlozenia oferty nie wptynie na koszty wykonywania zamowienia i wynagrodzenie
Wykonawcy.

W przypadku wzrostu kosztéw wymienionych w ust. 3 o wartos¢ przekraczajgcg 10 %
w stosunku do wartosci z dnia ztozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o wartos¢ wzrostu kosztow proporcjonalnie za okres, w ktorym powstaty wyzsze
koszty, nie wiecej jednakze niz 0 3 % wynagrodzenia netto.

Wzrost koszéw o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika
wzrost w/iw kosztow i wysokosé tego wzrostu

Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje sie w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza

12 miesiecy (zgodnie z trescig pierwotng umowy lub po jej aneksowaniu).

§5
Rozliczenie

Wykonawca ma mozliwosé wystawiania Zamawiajgcemu faktur czesciowych po
zakonczonym etapie robdt odebranych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust.1 tiret trzecie lit. a) - j).
Do faktury czesciowej, jak i koncowej (o ile dotyczy), Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
(jako zatgcznik) nastepujace dokumenty:

a) protokot odbioru elementdéw robdt, zgodny z poszczegdinymi pozycjami harmonogramu
b) ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j

”

faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. , zawierajgcy nazwe podmiotu, zakres robét,
dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng
danemu podmiotowi, podpisy Wykonawcéw oraz wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje
zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne catosciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak
wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia

faktury.
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c) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujgcy w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny
zawiera¢ date otrzymania wynagrodzenia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane

na pismie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca wskazuje w fakturze:

a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,

b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216,

c)  wyszczegdblnienie wykonanych rob6t oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosé.

§6
Podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za
dziatania Ilub zaniechania wiasne. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow zarowno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.
Podwykonawca musi spetnia¢é wymogi okreslone w SWZ, w szczegolnosci w zakresie braku
podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umow i ich zmian
dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a:
a) roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé,
b) dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
ztotych,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci:
a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
Zmiany,
b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.
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Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny by¢é zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotéw odbiorow czesciowych
i kohcowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg zastrzezenia Ilub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego faktyczne
usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na
zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

Nie przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usungc takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§7
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce (takze
wspolnika konsorcjum, w przypadku zaméwienia wspoélnego), podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych nastepujgce czynno$ci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:
a) roboty nawierzchniowe jezdni.

Zamawiajgcy dopuszcza S$wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspdlnika
konsorcjum w przypadku zamowienia wspodlnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzgce jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,
o ile sposéb i charakter wykonywanych czynnos$ci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegolnosci przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

a) kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,

a w toku realizacji zamowienia — na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumenty

potwierdzajgce zatrudnianie oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w ramach

stosunku pracy zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.
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Naruszenie przez Wykonawce wymogéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowaé¢ bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8
Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

b)  zakohczenie catosci przedmiotu umowy w terminie do dnia 15.11.2023 r.

c) terminy wykonania poszczegolnych elementéw lub czesci elementow, ktére moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opéznien

wynikajgcych w szczegolnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opoznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepiséw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majagcego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robét;

c)  wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru oraz raportami IMGW,

d) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

e)  wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) Zlecenie wykonania robdt dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robét
budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydiuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h)  robdt zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

Opdbznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest

wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystgpig przerwy w realizacji Zaméwienia z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zaméwienia zostaje zawieszony na czas
przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zamowienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajgcych z przerw,

ktore wystgpity w okresie realizacji Zamowienia.

§9
Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, nie pozniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany terminu
przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce /
wykluczajgce rozpoczecie robot budowlanych.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowigzek przekazania
Zamawiajgcemu harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust 7.
W przypadku opdznienia w przediozeniu dokumentéw niezbednych do przekazania terenu
budowy, podzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze byc¢

podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10
Przedstawiciele Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
Kierownikiem DUOWY JEST ......uuiiiiiiiiii e , posiadajgcy/-
a: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez
0graniczen, NF UPFAWNIEN: .........ccouiiuriiiiieee e et re e e e e e s eeee s
Kierownikiem robét telekomunikacyjnych jest ...........cccccooiiii ,
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz 2z infrastrukturg
telekomunikacyjng bez ograniczen, nr uprawnien ...................
Kierownikiem rob6t sanitarnych jest ... ,
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien ...................
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Kierownikiem roboét energetycznych Jest ... ,

posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien ...................

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét lub kierownika robét branzowych (o ile

dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia w/w obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ

i umowie dla danej funkciji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.

Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14 dni

od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczen
budowy.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ..o,
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegoinych branzach zostanie przekazana

Wykonawcy najpdzniej w momencie przekazania placu budowy.

§ 12
Zobowigzania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie
przedmiotu umowy.
Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia rob6t oraz usunigecia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktdca¢ w okolicy placu budowy tadu,

porzadku i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny.
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Wykonawca jako wytworca odpaddw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy

o0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) powstatych w wyniku realizacji robot

zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce skltadowania/zagospodarowania

i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajgcych ich wiasciwe

sktadowanie lub utylizacje, zgodnie z zapisami Dziatu Ill SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

)

K)

wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktdrej
mowa w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,

opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,
opracowania na wlasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia,

oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;
przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow
i sieci oraz urzadzen,

nalezytego zabezpieczenia terenu robot (w tym takze do dostarczenia na swoj koszt
wszelkich urzadzen bezpieczehAstwa ruchu, np. oston, ogrodzen, Swiatet, znakow
ostrzegawczych) i uporzagdkowania terenu po zakohczeniu budowy,

petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdow,
urazy pieszych spowodowane brakiem Ilub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody wynikle na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koncowego robét),

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwarancji,

wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktoére bedg spetniaé wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetniaé
standardy Unii Europejskiej,

okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie
zastosowanych materiatow i urzadzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie
tych materiatow i urzgdzen,

wykonywania robo6t zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Roboét oraz obowigzujgcym prawem,
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wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy
innymi ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 916 ze zm.),

ponoszenia peinej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedgce
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow,
zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robdét podlegajacych
zakryciu oraz robdét zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia bgdz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
pierwotnego na wtasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw poses;ji
o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgsiedztwie posesji i przy
wjazdach do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatow wiascicieli
odnosnie terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesji,

pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktorej nie
ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robot, do najblizszego miejsca, gdzie
moze dojechaé pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robo6t przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (ktérych istnienie mozna
bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robét), urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, ponosi wytgcznie Wykonawca,

naprawienia szkod i zniszczen spowodowanych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terenie realizacji rob6t w tych elementach terenu i jego urzadzeniach,
ktére bedg uzytkowane po zakonczeniu robdt i nie byly przewidziane do rozbiérki, np.
chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, oznakowanie
poziome, zielence, krzewy, drzewa, itp.,

naprawienia uszkodzen i zniszczen znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obrebie
realizowanej inwestycji,

ochrony reperéw oraz stupkéw granicznych geodezyjnych punktéw pomiarowych
oshowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

zapewnienia w razie koniecznoéci na wiasny koszt obstugi saperskiej,

do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia konieczno$ci zgtoszonej przez Inspektora

Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,
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y)  zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikdw roboét branzowych
podczas wykonywania robot poszczegdélnych branz,
Z) uzyskania zgody na zajecie terendw niezbednych do prowadzenia robdét poza
obszarem inwestycji,
aa) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportow
materiatdéw i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych,
bb) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu,
cc) utrzymywania prawidiowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych
znakow drogowych),
dd) usuwania na biezgco zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu,

jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne lub jego personelu.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do =zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku

Z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robot

objetych umowa. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikow i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw.

Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z uméw ubezpieczenia, jak i po

kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu

po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.

W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty

poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia

Wykonawcy, a gdy potrgcenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
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W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedituzenia
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejszga umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc
cywilng wobec o0so6b trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy

mogace wystgpic¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§14
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 2zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 7 i nie dluzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowos$ci
lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonaé ich samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ewentualnie Zzgda¢ zaptaty jezeli pozostate do wyptaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.

§15
Odbiory robét

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:
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a) odbiory robét =zanikajagcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia;

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11
umowy;

c) odbiér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakos$ci wykonanych robdét
zgodnie z Umowag, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
(o ile wymagane);

d) odbioér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy w zwigzku
z uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié Zamawiajgcego o wykonaniu robét zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub koncowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w terminie do 5

dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robét z umowa.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego

przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogélnej Powiatowego Zarzadu

Drog w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Do

zawiadomienia nalezy zalgczyC oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 zakonczeniu robot bez uwag oraz o kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Termin
odbioru robot zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy badz wpisu do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, wraz
z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej (z zastrzezeniem 5 dniowego terminu
na sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej).
Odbiér czesci z elementéw robdt (odbior czesciowy) zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego prawidiowosci oraz gotowosci
wykonanych rob6t do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa),

b)  Inwentaryzacje geodezyjng w 2 egzemplarzach;

c¢) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
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budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikdéw robét branzowych o zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami —
w przypadku wystgpienia zmian, rowniez z podpisami Inspektora nadzoru
Inwestorskiego jak i projektanta,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét),

g) Gwarancje ogdélng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotdw odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawieraé zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajgcy

moze odmowi¢ dokonania odbioru kohcowego. W tym przypadku termin wykonania,

o ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru kohncowego zostanie powofana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robo6t i inspektoréw

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru korncowego komisja podpisuje protokot odbioru koncowego.

Protokot odbioru  kohcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosé i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

moga by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie

przedmiotu umowy Zamawiajgcy odstepuje od czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc

Wykonawcy termin do usuniecia tychze wad, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé.

Fakt wykonania obowigzkéw okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po

tym fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi

W ust.2.
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W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdinych;

b)  rozpoczgé naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Podstawg wypflaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze by¢ tylko protokédt odbioru

kohcowego.

§ 16

Rekojmia i gwarancja
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
ze zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.
Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru kohcowego catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, wedle swego wyboru, moze korzystaC z uprawnien przystugujgcych mu
z rekojmi lub gwarancji.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji, jak i rekojmi za caty
przedmiot umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny najpozniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 5 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,
wskazujgc termin ich usunigcia. Wady dostrzezone przez Wykonawce usuwa on
niezwtocznie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).
Nie wczeséniej niz na 30 dni przed zakohczeniem okresu rekojmi i nie pdzniej niz w ostatnim
dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego robét.

Strona 20z 31



10.

- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczesniej wady lub usterki lub pojawily sie nowe wady lub usterki, co skutkuje

niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci w sposéb

umowiony:

a) Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny;

b) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

¢) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na
minimum 12 miesiecy;

d) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ stwierdzone wady lub usterki;

e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w hastepujgcych okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;

b)  Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robot;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni roboczych;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
0 udzielenia zamdwienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

e) w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub
2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnoéci w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie;

f) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

b) Zamawiajgcy zawiadomi  Wykonawce, iz  wobec zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
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Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamowienia lub jego niewykonanej czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatébw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b)  odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po
cenach zakupu wedtug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych niz
Srednie ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SECOCENBUD;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéow zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w harmonogramie

rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogodlnej wartosci
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przedmiotu zamowienia (warto$¢ zostanie wyliczona wedtlug srednich cen
Z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o srednie ceny z aktualnych
zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie  kosztorysow  powykonawczych  przygotowanych  przez  Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,05%,
wynagrodzenia za kazdy dzien zwioki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
Zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pie¢set) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;
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h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca, w tym osob prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

i) za przebywanie na placu budowy osoby swiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentéw, o ktérych
mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;

i) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokos$ci 0,05%, wynagrodzenia za
kazdy dzieh zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

k)  za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w wysokosci
500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;

)] za nie przedtozenie w terminie ktorejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze
w przypadku nie przediozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe,
w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwtoki za kazdg polise odrebnie;

m) za brak kierownika budowy / kierownikéw branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00
(tysiac) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Podstawg do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz

§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.

Kary umowne, o ktéorych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniecia wad i usterek

bez jego zgody.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt. j) nie moga

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji umowy lub jej poszczegdinych etapéw

kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Kary mogg by¢ naliczane niezaleznie z réznych tytutdw. taczna wysoko$¢ kar umownych

dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci

wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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Jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoéinych.
Okolicznos¢, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek dziatan/zaniechan Wykonawcy, za

ktére umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zapfaty.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysoKoSCi: .................... zt (stownie ztotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz 2z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 20
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiany umowy mog3g nastgpic jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.

Sporzgdzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg

administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
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inspektorow nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy
wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej, zawiadomi¢ drugag
Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajgc
przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz
wskazujgc przewidywany okres, w ktorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy.
Powinna takze dgazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie
oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkdéw dziatania sity wyzszej oraz
czasu jej trwania.
W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg
prowadzi¢ negocjacje w celu okreSlenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony
wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia
negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej
okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czes$ci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron

W przypadku Zzgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona

nastepujgca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy projekt zmian

do umowy (aneks).

§ 21

Wyltaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci
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Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na rzecz osoby
trzeciej mozliwy jest wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci.

§ 22
Doreczenia

1. Wszelkie pisma zawierajgce os$wiadczenia woli dotyczgce realizacji umowy, w
szczegolnosci: jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za posrednictwem
Poczty Polskiej:

a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10,
96-500 Sochaczew;
D)  WYKONAWCy Na AdresS: ........coooviiiiiieieee e

2. Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
wskazanego w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢é pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtowku umowy.

3.  Zaniechanie obowigzku o ktérym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.

4. W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondenciji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu
7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

5. W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona
moze ponownie wystaé pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie
zmienia ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.

6. Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjg umowy niezmieniajgcych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegodlnosci:

a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) zawiadomienie o wykryciu wad,

C)  wyznaczenie terminu odbioru robdt,

d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

mogg nastepowacé na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

WYKONaweCy: ......coviiiiiiiiiiiiiiiiieee

7.  Wiadomosc¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem os$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysytajgcej i jej
stanowisko lub funkcje.

8. Informacje zwigzane z realizacjig umowy mogg byé, w zakresie dopuszczalnym przez
przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich

Wykonawcy.
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§ 23

Postanowienia koincowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapiséw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel
gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach Wykonawca -
Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw, o ktérych mowa
w ust. 2, rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad. Sgdem wtasciwym jest sgd w todzi.
Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg
sie do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw
natozonych na administratorow danych.
Osobami do biezgcych kontaktéw pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

b) Jtel o, se-mail .. ;

b) Jtel o se-mail .o
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zatgcznikami do umowy sa:

a) SWZnrPzZD.DT3.252.9.2023 wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 1

b)  Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatgcznik nr 2

c) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) przedmiotu umowy — zatgcznik nr 3

d) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 4
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e) Karta gwarancyjna, wzér - zatacznik nr 5

f) Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepiséw, w szczegolnosci

Z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik Nr 5 do UmMOWY ...evevieiiiiiieiiinnnasaeaeae

/pieczeé firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)

Doumowy nr........cooeevviiinines zdnia ..o 2023 roku o wykonanie robot budowlanych

Przedmiot gwarancji:

»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Ortéw — Rokotow od km 2+530 do km 4+940”

Data odbioru korncowego robot - ...

Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 16 USt. 2 UMOWY NI ......cvvviiiiininaninnnnn. z dnia ...l 2023 roku,

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie

wykonane roboty budowlane, liczac od daty odbioru koncowego robot.

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie
15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania
w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunigcia wady lub usterki
moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajgcego gwaranc;ji
przyczyn okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac okreslonego typu zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

2.  Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczac od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub
usterki, do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.

4. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasajg po okresie .... miesiecy od daty koncowego odbioru roboét i sg

niezalezne od niniejszej gwarancji.
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Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dziatah wojennych, stanu wyjatkowego, strajkéw, manifestacji, rewolucji, wszelkich
wewnetrznych zamieszek, atakéw terroru, sabotazu, wandalizmu, klesk zywiotowych,
kataklizmow lub niewlasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgfaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajgcy.

Zgtoszenie takie kierowane bedg do Wykonawcy: ...l , Z siedzibg

Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;j.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego, a w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wytgczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wytgczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane
urzadzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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