Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska
Europejskie Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz
Program Regionalny - s i - Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 2 do SWZ
ZADANIE CZESCIOWE NR 15

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP/ ___ /2021

zawarta w dniu 2021 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl,
reprezentowang przez Wojciecha Bakuna Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym tek$cie umowy Zamawiajgcym,
NIP 795-231-95-92; REGON 650900341
a
reprezentowang przez
zwang dalej ,,Wykonawca”
zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”
W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwag
»Zaprojektowanie i budowalprzebudowa przytaczy cieptowniczych o wysokich i niskich parametrach czynnika
grzewczego oraz zaprojektowanie i budowa weztéw cieptowniczych i instalacji odbiorczych w czesciach
wspolnych budynkéw”, zawarto umowe nastepujacej tresci.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlang - Zadanie Czesciowe Nr 15 —
Zaprojektowanie oraz budowa przylacza cieptowniczego, adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na wezet
cieplny, budowa wezta cieptowniczego, budowa wewnetrznych instalacji odbiorczych przy ul. Jagiellonskiej 3.
2. Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) zostat przedstawiony dokumentach stanowigcych Zatgcznik Nr 2
do umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy do 29 lipca 2022 r.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie ryczattowej.
2. Wysokos¢ wynagrodzenia umowy wynosi:
1) zt netto (stownie ztotych: netto)
zt brutto (stownie ztotych: brutto)
kwota podatku VAT zt
2) cena brutto za opracowanie dokumentacji technicznej - budowa przytgczy cieptowniczych: zt,
(stownie:
cena netto: zt,
stawka VAT: __ %,
VAT: zt,
3) cena brutto za roboty budowlane - budowa przytgcza cieptowniczego: zt,
(stownie: )
cena netto: zt,
stawka VAT: __ %,
VAT: zt,
4) cena brutto za roboty budowlane - adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na wezet: zt,
(stownie: )
cena netto: zt,
stawka VAT: __ %,
VAT: zt,
5) cena brutto za roboty budowlane - budowa wezia cieptowniczego: zt,
(stownie: )
cena netto: zt,
stawka VAT: __ %,
VAT: zt,
6) cena brutto za opracowanie dokumentacji technicznej — budowa wewnetrznych instalacji odbiorczych: zt,
(stownie: )
cena netto: zt,
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

stawka VAT: __ %,

VAT: zt,
7) cena brutto za roboty budowlane - budowa wewnetrznych instalacji odbiorczych: zt,

(stownie: )

cena netto: zt,

stawka VAT: __ %,

VAT: zt,
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do jego
wykonania.

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé¢ wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 2.
Zamawiajgcy dokona zaptaty za wykonane prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolen na budowe lub zgtoszeniem
robét nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe oraz po dokonaniu odbioru dokumentac;ji projektowej, na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty budowlane na podstawie faktur wystawianych jeden
raz w miesigcu za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane.

Ostatnia faktura, ktérej warto$¢ bedzie wynosita nie mniej niz 10 % wynagrodzenia brutto, bedzie ptatna po wykonaniu
catosci robot budowlanych i uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami obowigzujgcego prawa pozwolen,
uzgodnien i opinii niezbednych do ich wykonania oraz dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia bez
uwag.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury nie pézniej niz w terminie 7 dni od dokonania odbioru bedacego podstawg jej
ptatnosci.

Termin ptatnosci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z protokotem odbioru czes$ciowego oraz protokotu odbioru kohcowego przedmiotu zamowienia oraz ewentualnymi
dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa
w ust. 10, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych:

1) oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wymagalnych
naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych oswiadczen powinno
by¢ wystawione na dzien przypadajgcy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony
protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem ktérych oswiadczenia te sg skladane lub

2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktoérych dokonano zaptaty. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy moze zadac¢ takze odwiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie p6zniej jednak niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
W przypadku uméw, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata bedzie obejmowata wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Ptatno$¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, zgtoszony na
,Bialg liste podatnikéw VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku bankowego wykazanego
na fakturze w ,Biatej liscie podatnikéw VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek inny rachunek bankowy Wykonawcy
zgtoszony do ,Biatej listy podatnikow VAT”.
Zamawiajgcy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a ust. 1 oraz la
ustawy o podatku od towardw i ustug.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towaréw
i ustug obowigzujagce w dniu zlozenia oferty.
Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujgca w momencie
powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego wykonawca ustali na podstawie
obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug.
Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w Dziale 900 Rozdziale
90005 § 6057 oraz 6059.
§4

MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
Strony okre$lg w protokole jakie materialy zostaty zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania robét ze
wskazaniem jakosci tych materiatow.
Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy
dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiatéw (np. przekazanie ich do ztomowania, utylizacji,
wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do ponownego wbudowania bagdz
zagospodarowania, itp.).
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robét materiatow, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie nadajg sie do ponownego wbudowania
z poszanowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska oraz poniesienia odpowiedzialnosci za powyzsze dziatania;

2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako surowiec wtérny;

3) przetransportowania materiatéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu odbioru surowcow wtérnych;

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem przez Inspektora
Nadzoru.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania Inspektora nadzoru, o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw
zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu surowcow wtérnych, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.
§5
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki petni¢ beda:
1) Projektant o specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

2) Projektant o specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

wodociggowych i kanalizacyjnych

3) Projektant o specjalnosci elektrycznej ;
4) Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, II’lSta|aCjI cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

5) Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
6) Kierownik robét w specjalnosci elektrycznej
. Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1 do dokonania odbioréw ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych

wodociggowych i kanalizacyjnych ;

i odbioru koncowego robot wraz z rozliczeniem roboét, oraz czynnosci wynikajgcych z § 4.

. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,inspektorem nadzoru” petni¢ bedzie:

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 1 nie pdzniej niz

7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu,
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ze osoba majgca pehi¢ funkcje Kierownika budowy, spetnia wymagania okreslone w SWZ i zostata zadeklarowana
w ofercie. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego, nie wymaga to zmiany umowy.
. Zamawiajgcy upowaznia osobe wymieniong w ust. 3 do dokonania odbioru czesciowego, odbioru koncowego robot wraz
z rozliczeniem robét oraz upowaznia osobe, o ktérej mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, do wykonywania czynnosci, o ktérych
mowa w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 — 3.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany wskazanych w ust. 3 oséb. O dokonaniu zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy;

2) organizowanie narad roboczych na budowie;

3) terminowe przystgpienie do odbioréw robdét ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych oraz odbioru
kohAcowego;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie, uzgodnienie i przediozenie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robot
harmonogramu rzeczowo — finansowego przebiegu realizacji poszczegdlnych etapéw zadania inwestycyjnego
w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

2) wlasciwe zabezpieczenie placu budowy;

3) wykonanie robét zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, opracowang dokumentacjg projektowa, programem
funkcjonalno-uzytkowym (szczegétowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

4) wykonanie ewentualnych robot rozbidrkowych i demontazowych ktérych wykonanie jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy;

5) zapewnienie statego, bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkoéw i obiektow Wspdlnot Mieszkaniowych / Spétdzielni
/ wiascicieli prywatnych podczas prowadzonych robét — w tym réwniez dla oséb niepetnosprawnych o ograniczone;j
mozliwosci poruszania sie;

6) wykonywanie robét ucigzliwych (roboty rozbiérkowe, roboty wymagajgce kucia i wiercenia, itp.) w terminie
uzgodnionym z Wiascicielem budynku, w ktérym prowadzone bedg prace;

7) wykonywanie robét (roboty ziemne i transportowe) przy uzyciu sprzetu nie przekraczajgcego podczas pracy naciskow
dopuszczalnych dla nawierzchni istniejgcych na terenie drog wewnetrznych;

8) zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza prowadzonych prac;

9) oznakowanie obiektu znakami informacyjnymi w zakresie ppoz., BHP, itp. wraz z montazem wymaganego w tym
zakresie sprzetu (gasnice, koce ppoz., itp.);

10) zawarcie umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ na placu budowy w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej i przedtozenia jej Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem
robot;

11) dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zatgcznikami do oswiadczenia, celem powiadomienia przed przystgpieniem do wykonywania robét wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o osobie kierownika budowy;

12) prowadzenie petnej dokumentaciji fotograficznej (zdjeciowej) postepu robét przed oraz po wejsciu na teren budowy;

13) prowadzenia dziennika budowy stanowigcego wymagang prawem dokumentacje prac realizowanych;

14) zgtaszanie Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o zamiarze wykonania robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu;

15) uzywanie w trakcie budowy materiatéw spetniajgcych kryteria jakosciowe i wszelkie wymagania przewidziane
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz w obowigzujgcych przepisach prawnych;

16) wykonywanie robdt z wykorzystaniem pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
odpowiednio przeszkolonych;

17) zapewnienie przez kierownictwo robot ciggtego nadzoru wewnetrznego i monitoringu nad prowadzonymi robotami;

18) wykonywanie robot zgodnie z zaleceniami dostawcy ciepta tj. MPEC Przemysl;

19) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP, ppoz., itp.;

20) przejecie petnej odpowiedzialnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéow
i 0séb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt oraz za szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych
zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia, bedgce skutkiem prowadzenia robét
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia;

21) udziat w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego;
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22) przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem;

23) wykonanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt niezbednych préb, badan i odbioréw wstepnych;

24) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu wraz
z usunieciem odpaddw budowlanych i ich utylizacjg oraz przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla
odbioru robdt;

25) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej obejmujgcej wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentacii
projektowej;

26) sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

27) przywrdcenie do stanu pierwotnego $cian, nawierzchni drég, chodnikéw, placow — terendw, przez ktére prowadzone
byly roboty budowlane;

28) zgtaszanie wykonanych rob6t do odbioru wpisem do dziennika budowy;

29) przekazanie wszystkich dokumentacji powykonawczych Zamawiajgcemu;

30) usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru wad;

31) realizowanie wszystkich innych obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa;

32) zapewnienie przy realizacji robét obstugi geodezyjnej;

33) zapewnienie przy realizacji robét ewentualnej obstugi archeologicznej;

34) Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaly przetworzone,
unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny Srodowisku” co oznacza, ze Wykonawca jest
zobowigzany postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.
poz. 797 z pézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.

. Wykonawca obowigzany jest stosowac¢ sie do wszystkich polecen osoby, o ktérej mowa w § 5 ust. 3, zgodnie ze
STWIORB oraz obowigzujgcym prawem.

. Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat, na
podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1320 z p6zn. zm.).

. Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty rozbiérkowe nawierzchni asfaltowych, chodnikéw i parkingéw;

3) roboty ziemne;

4) wykonaniu podsypki z piasku;

5) montaz projektowanej zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania;

6) montaz rur preizolowanych;

7) inne roboty montazowe;

8) wykonanie préb szczelnosci;

9) wykonanie ptukania sieci;

10) wykonanie zasypki i obsypki rur;

11) oznakowanie przebiegu sieci;

12) zasypywanie wykopow i kanatéw;

13) odtworzenia nawierzchni;

14) wykonania instalacji w czes$ciach wspdlnych budynkow.

. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym
niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy,
przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 7.

. Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob na podstawie
stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust.7, Zamawiajgcy bedzie mégt zgda¢ nastepujacych
Srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonejza zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/umow
o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na
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podstawie stosunku pracy powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego RODO, w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Informacije takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegajg anonimizaciji;

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

10. Naruszenie przez Wykonawce lub Podwykonawce zobowigzan dotyczacych zatrudniania Pracownikéw na podstawie
stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa wust. 7 lub nie przedstawienie na zadanie
Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 9, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow
na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 uprawnia Zamawiajgcego do
naliczania Wykonawcy kary umownej za kazdorazowe niespetnienie wymagan w wysokosci okreslonej w § 14.

§7
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia. Powierzenie realizacji czesci zamowienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowg realizacje tego zamowienia.

2. Zamawiajgcy, na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci
zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych
Podwykonawcow, jezeli sg juz znani.

3. Zamawiajgcy, na podstawie art. 462 ust. 3 ustawy Pzp, zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie bedzie zamierzat powierzy¢ realizacje
robét budowlanych.

4. Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zajdg, wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, wowczas zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, zastgpit ten podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 463 ustawy Pzp umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku, gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art.
437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o0 ktérych mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziatu.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego Rozdziatu, do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 437 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego Rozdziatu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego Rozdziatu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 9 niniejszego Rozdziatu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 8-17 niniejszego Rozdziatu bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§8
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie odpowiednich, zgodnych z
przepisami prawa warunkéw BHP oraz wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robot.
§9
ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorom beda podlegaty wykonane roboty ulegajace zakryciu z tym, ze odbiér tych robét przez Inspektora nadzoru
nastgpi w terminie niezwtocznym, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych po pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce tak, aby nie powodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy.
§ 10
ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na stwierdzeniu jej kompletnosci w stosunku do celu, ktéremu ma
stuzyc.
Odbiorowi czesciowemu podlegaé bedg prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciowa.
Inspektor nadzoru moze odméwié odbioru robdt, jesli w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci
Z niniejszg umowg lub dokumentacjg projektowg lub STWIORB.
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Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury
czesciowej. Wystawienie faktury czesciowej przed podpisaniem protokotu czesciowego odbioru robét jest
niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.

§11

ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi inspektora nadzoru
0 zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w formie pisemne;j.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane;
2) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane;
3) deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg Techniczng dla
wbudowanych materiatéw;
4) wymagane prawem protokoty préb i sprawdzen instalacji;
5) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen;

6) protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru;
7) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 zostata przediozona i czy jest kompletna. Zakonczenie robot
budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 dokumentdw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora
Zamawiajgcego o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie w ciagu 5 dni roboczych, liczac od daty
zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie spisany protokét odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze odmowié odbioru, jezeli
przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.
Czesciowe odebranie danych roboét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru robot w tej czesci.
Oznacza to w szczegdlnos$ci, ze Zamawiajgcy moze zgdaé usuniecia przez Wykonawce wszelkich wad wykrytych lub
powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych czesciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty
potwierdzajgce brak zobowigzah wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
1) oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w §3 ust. 10;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcéw.

§12

GWARANCJA

Szczegotowe zasady udzielania gwarancji zostaty okreslone w Zatgczniku nr 5 do umowy.

§13

ZASTRZEZENIE ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE HARMONOGRAMU
RZECZOWO - FINANSOWEGO

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
i dostarczenia Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowy wykonania prac w
rozbiciu na poszczegdlne budynki objete projektem. Harmonogram powinien przedstawia¢ proponowany postep prac
w etapach tygodniowych.

Harmonogram dotyczacy robét budowlanych powinien by¢ sporzgdzony w oparciu o kryterium czasowe w skali
miesigca, w rozbiciu na poszczegodlne budynki objete projektem, powinien zawiera¢ w tresci ustalenie kluczowych
etapow realizacji inwestycji oraz robét budowlanych dla catosci inwestycji objetej danym zadaniem czesciowym,
a ponadto powinien zawiera¢ planowany czas na:

1) zajecia terenu;

2) roboty ziemne;

3) roboty montazowe;

4) proby szczelnosci i ptukania sieci;

5) odtwarzanie nawierzchni;

6) wykonanie instalacji w czesciach wspdlinych budynkow.
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Harmonogram dotyczgcy rob6t budowlanych powinien zawieraé ponadto:

1) rodzaje robot budowlanych;

2) jednostke obmiarows;

3) cene jednostkowsg;

4) cene zbiorczg dla danej pozyciji i catej tabeli;

5) wykaz robét, ktére zrealizuje Podwykonawca.

Wykonawca przed przediozeniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
zobowigzany bedzie do uzgodnienia go z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wraz z uzyskaniem jego akceptacji.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W takiej sytuaciji Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Za
terminy po$rednie uwaza sie terminy inne niz termin wykonania umowy.

§ 14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieh
zwtoki;
zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia
usuniecia wad przez Wykonawce;
odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto;
wykonywanie roboét przez niezgtoszonego Podwykonawce — w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek;
wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie;
brak realizacji robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy diuzej niz 5 dni kalendarzowych — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy, liczagc powyzej pigtego dnia przerwy, chyba
ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;
brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy przypadek braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty;
nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia;
nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek nieprzedtozenia;
stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru co najmniej dwukrotny brak
bezposredniego nadzoru przez kierownika budowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien, w ktérym stwierdzono nieobecnos¢ kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej
nieobecnosci;
brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 19 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien, w ktérym Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot umowy bez wymaganego przez Zamawiajgcego ubezpieczenia;
nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na
podstawie stosunku pracy, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;
wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy w sytuacji, gdy zamawiajgcy
wymagat, aby dane czynnosci byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;
brak reakcji Wykonawcy na zgtoszenie awarii, wady lub usterki w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony po uptywie 24 godzin od momentu zgtoszenia
przez Zamawiajgcego;
nieusuniecie awarii, wady lub usterki w okresie gwarancji w terminie:

a) do 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia, jezeli wada zagraza zdrowiu lub Zzyciu ludzi oraz w przypadku

zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego,
b) do 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia w pozostatych przypadkach
— w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczony po uptywie wiw
termindw.
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Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od realizacji zadania wynikajgcej

z rezygnacji Uczestnika z udziatu w Projekcie w wysoko$ci 10.000,00 zt brutto.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody. W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony niniejszej umowy nie moze

przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce. W przypadku

niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie wezwany do zaptaty

naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Termin zapfaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowe;.

Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc

wiasciwe odwiadczenie.
§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci

0 nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni kalendarzowych, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

3) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp;

4) w przypadku gdy uczestnik Projektu odstgpi od realizacji zadania w jednej lub kilku lokalizacjach objetych
przedmiotem zaméwienia.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi inwentaryzacje rob6t wg stanu na dzien odstgpienia;

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajagcy moze powierzy¢
sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdac¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robo6t ponosi Strona umowy, po ktérej lezaty przyczyny odstgpienia od
umowy;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w pkt 3 Zamawiajgcy moze
powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego
tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia
odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane. przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zapfaty naleznosci z tytutu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow,
okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.
Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow, okreslonych w ust. 2 pkt
2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za op6znienie w transakcjach handlowych, z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc
wiasciwe o$wiadczenie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
WYPOWIEDZENIE UMOWY

Stronom przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powzigecia wiadomosci, ze

taczna wysokosc¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokos¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

Przepisy § 15 ust. od 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$s¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 ust. 1,
spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg

realizacje przedmiotu umowy — o okres opéznienia lub wstrzymania prac;
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2) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym, ktérych wykonanie
jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, skutkujace zmiang zakresu robét i/lub przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia. Roboty objete zamdéwieniem dodatkowym bedg zlecane po zawarciu z Wykonawcag
odrebnej umowy o zamowienie dodatkowe. Udzielenie zamodwienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci — o okres opdznienia lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem
roboét objetych zaméwieniem dodatkowym;

3) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedg dokonywane
zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okoliczno$ci niezaleznych od strony, ktdra sie na nig
powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed
wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby
niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie
mozna unikngé¢, ani ktébremu nie mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie
mozna przypisac¢ drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci
pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki
trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub
znacznie utrudniajg prowadzenie rob6t budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkow jej
dziatania.

W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkéw

wynikajgcych z umowy.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany

niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie zdarzen

uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia oraz potwierdzajgce dtugosc okresu, przez ktéry przedmiot

zamowienia nie mogt by¢ wykonywany.
Dowodami mogg by¢ w szczegdlnosci:

10.

11.

12.
13.

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na ktére powotuje
sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;

3) pisma wiasciwych organow;

4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

5) oswiadczenia Wykonawcy.

Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca
moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Whnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ diuzszy niz okresy, o ktérych mowa
w ust. 2.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy,
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizacji przedmiotu zaméwienia. Przepis
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne. Dopuszcza sig je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztow robét. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow. Projekt
taki wymaga, zaopiniowania przez Nadzér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robo6t, mogg byé wykonane roboty zamienne, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.
W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokot koniecznosci.

Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi byé podpisany przez osobe umocowang w umowie i kierownika
budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Protokét jest
wazny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobe upowazniong.
§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowaé¢ konkretne roszczenie na pismie.

Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
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W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa
w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowg do sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto z oferty tj. kwote
zt. (stownie ztotych: __/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy w formie

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno by¢
odpowiednio przedtuzone, pod rygorem wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze koAcowym
przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu gwarancji.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo
do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi, pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji, kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami zostanie w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg na
pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji.
§ 20
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci przez caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa
brutto.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
Jezeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie bedzie obejmowat catego okresu realizacji przedmiotu zamowienia,
wowczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia najpdzniej w dniu wygasniecia dotychczasowego dokumentu,
kolejnego waznego dokumentu obejmujgcego kolejny okres realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia
realizacji przedmiotu zamoéwienia.
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych.
Integralng cze$¢ umowy stanowi:
1) SWz;
2) oferta Wykonawcy;
3) Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia;
4) Warunki gwarancji;
5) optacone Ubezpieczenie OC;
6) uproszczony kosztorys ofertowy;
7) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 22
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania oswiadczeh woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemys$l, Rynek 1, 37-700 Przemysl
2) Wykonawca —
W celu zapewnienia prawidtowej realizacji niniejszej Umowy do koordynacji i uczestniczenia w odbiorze koncowym
upowaznia sie:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Leszek Strojny —tel. 16 675 20 71, e — mail: .strojny@um.przemysl.pl
b) Jerzy Wegrzyn —tel. 16 678 70 26, e — mail: .wegrzyn@um.przemysl.pl
2) ze strony Wykonawcy
a)
b)
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10.

Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego zawiadomienia drugiej
strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest
skuteczna z chwilg ztozenia drugiej Stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.
Wykonawca os$wiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich niezbednych
petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej umowy.
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej
umowy.
Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje za prawidtowo
doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze Stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiajg, iz z zastrzezeniem wyjatkow wskazanych w umowie, wszelkie zawiadomienia, zapytania
informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg przekazywane drugiej Stronie
umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 1, zas korespondencja elektroniczna na
adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb kontaktu
biezgcego w ramach koordynaciji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy e - mail podane w ust. 2.
Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 sg upowaznione przez Zamawiajgcego do uczestniczenia w dokonywania odbioréw,
o0 ktérych mowa w §9, §10i §11 umowy.

§ 23
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.

§24
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zadanie jest wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowe;j Il ,Czysta energia”

dziatanie 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatanie 3.3.1 Realizacja plandw niskoemisyjnych — wymiana zrédet ciepta.
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* niepotrzebne skresli¢

Zatgczniki do umowy:

Zatagcznik Nr 1 — SWZ.

Zatacznik Nr 2 — Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia.

Zatgcznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy.

Zatgcznik Nr 4 — Kosztorys ofertowy.

Zatgcznik Nr 5 — Warunki przekazania i gwaranciji.

Zatacznik Nr 6 — Ubezpieczenie OC.

Zatgcznik Nr 7 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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