UMOWADIr.............. TWiN/2021
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,,Budowa drogi na istniejacej podbudowie przy ul. Brukselskiej”
Sporzadzona W dnit ..o r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez.

Agnieszke Surmacz - Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopoiskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

a
dz:a%ajqcymnapodstawne wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dzialalnoscig
gospodarczg pod NAZWa vveeeveeeneen. z siedzibg W ....ocooovini e

bedacym zargjestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ...................

.......................................................

zwanym dalej ,Wykonawcag’.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1.
2.

3.

Zamawiajacy ~ Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzow

Wielkopoiski.

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejsze] umowy. Pojgcie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

Nadzér  Inwestorski - oznacza  podmiot  upowazniony  przez  Zamawiajacego

do zarzadzania przedmiotows, inwestycj, czyli do podejmowania dziatar | decyzji organizacyjnych oraz

technicznych zwiazanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postgpowaniem. Pojgcie

Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbior czgsciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt podpisane przez

Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbior czeéciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.

Odebrane czeSciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajq nadal pod kontroly Wykonawcy, na

Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokot odbioru czgéciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sig za zakonczong

wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbiér kohcowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbicrem

koficowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaSwiadczenia od

organéw kontroli technicznej, a takZe nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze

Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza, Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie

Zamawiajacemu gotowosé do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajgcy w od chwili otrzymania

powyZszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci

dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin

odbioru koficowego i powola komisje odbiorows, Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest

podpisaniem Protokolu odbioru koficowego. Odbidr koticowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancii dia
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

&

18.

18.

calej inwestycji. Protokét odbioru koricowego podpisuje przedstawiciell-e Zamawiajacego, Nadzor
Inwestorski i Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokofu odbioru ostatecznego jest datq zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru koficowego, powotana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren  budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumieé komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i zlozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwier: publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentagji
projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw sluzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdinosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art, 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng czesé niniejszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidiowoéci wykonania w $wietle zapisow wiw ustawy i wiw SWZ. Kompletnost
dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robdt w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robét o zakoriczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski.
Wadalusterka - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
wtym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktéremu
nie mogly przeciwdziatac, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg pomigdzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg
adalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy kidrej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiazuja si¢ wykonaé czesé zaméwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

1) zawara z Wykonawcs, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcs zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowtanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawceg przedmiotu umowy albo

2) zawarla z Wykonawca przedlozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowiace czg$¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zaméwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodiegajacy obowiazkowi przedlozenia Zamawiajacemu. Wytgczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci wigkszej niz 50 000
zZiotych.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowe], z ktorym zawarto odrgbng umowe do
podejmowania czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych
zgodnosci realizacj z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu moziiwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwiaza zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robGt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niekiorych robot,

w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy. Protoké! koniecznosci sporzgdza Nadzor Inwestorski,

a podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych fub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robét budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

calosci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokdt odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  Hekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integralng czescig Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakeie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowieri umownych.

6)  Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i upltyw terminu okreslane sg zgednie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 . Prawo zamdwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr

zdnia ... T.
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2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

(przedmiot umowy)

—

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych w ramach
zadania pn.. ,Budowa drogi na istniejacej podbudowie przy ul. Brukselskiej” polegajacych na
przebudowie istniejacej nawierzchni jezdni oraz przylegiych zjazdéw.

2. Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi normami.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:
3.1. Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy:
3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwazac oraz odczytywac i interpretowaé jako cze$é ninigjszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy fraktowaé jako wzajemnie sie  wyjadniajgce
| uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogl ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacie na pismie Zamawiajacemu,
z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszeristwa kolejnosci dokumentow, o ktorej
mowa w ust. 3.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o ktorej mowa
wust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkéw kontraktowych | wynikajacych
Z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8. Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6§ ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego polecen,
a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych poleceni.

9. Strony zobowigzujq sl wspéidziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezyte] realizacji

zamowienia.
§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Przedmiot Umowy w terminie .....covvvevvvecennee od dnia

zawarcia Umowy.

2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego.

3. Okres gwarancii ustala sig na 60 miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru korficowego.

4. Okres rekojmi rozszerza sig do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

5. Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmioty umowy:
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6)

w terminie 5 dni od daly zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien
i przynaleznoéci do lzby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢
wniosek 0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zloZzone]
w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy - zmiana osoby mozliwa jest jedynie
w przypadku dopuszczonym niniejsza umowa, -

w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilngj oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowianych,

w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy ~ do
dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Raobdt oraz
Dokumentacje Projektowa,

w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane,
Rozpaczecie robat potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

w ciagu 5 dni od daly zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniat w szczegolnoSci etapy realizacii Umowy
z podzialem na poszczegoine branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wniesé wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbiér koficowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omowionych w §1 ust.6. '

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we wiasnym
zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
Umowy. '

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisow na biezaco, wypehniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzér inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6
opracowania planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowe] organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru koficowego, -

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,

zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robét oraz w okresie gwaranci i rekojmi, w wyznaczonym przez
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Zamawiajacego w terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do

ich usunigcia,
11)  nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
12)  wykonania opracowari, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwoler badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi -
niezbednych do realizacji Umowy
13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do wiasciwego
| kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
14)  realizacji robét w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzar zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajgacego i Nadzor Autorski,
15)  informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
16)  przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakoSci materialéw i robét oraz
badan i pomiardw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikéw badar i pomiar6w,
17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opéznienie robét lub mogacych wptyna¢ na
jakos¢ robot,
18)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.
19) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykanawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
20) Od daty Odbioru koricowego robét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate]
na przedmiocie Umowy, i za kiora ponosi odpowiedzialnosé na zasadach 0golnych,
a spowodowanej:
a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu umowy.
b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
c)  Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kofcowego.
21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow
0 zatwierdzenie materialow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w  porozumieniu
z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywac
materiatow niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyinych:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany pisemnie
i wpisany do Dziennika Budowy/Roboét.
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3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych beda pelnily osoby wskazane
wofercie Wykonawcy ziozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjsze] umowy
z zastrzezeniem §4 ust. 5 pki.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

B) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu
2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoinosci
upadku z wysokoscl,
b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3} Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia naleZy opracowat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogéine robdt.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1)  Wykonawca jest zobowiazany do przejgcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacii
przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem whasnym, wody i energii
elekirycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosziow
zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru kericowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczeit p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej.

B)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajacq zawodowy charakler
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania | rozbiorki
tymozasowych dojazdow, przejsc, kladek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialnodci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
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10)

1)

12)

15)

16)
17)

18)

23)
24)
25)
26)

27)

uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktdrych moglyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjgcie niezbgdnych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezakiocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszac¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych
z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zakiocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12),
Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swéj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych do
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczeristwa i praw wladcicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajec.

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robét udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spolce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wlasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzor
archeologiczny.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

L

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢é do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
| Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci
z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robot
i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robdt ze wskazaniem kwot

8



3)

4)

fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykonat w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien byé podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia, Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymaaqania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robét,

1)
2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeSciowe, odbidr koficowy,
odbiér ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czeéciowego robot w zakresie i flosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej
| Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbiorow robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapié do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego robét w formie pisemnej.
Odbior koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robot:

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywanych robét i jakesci whudowywanych
materialdw,

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktbrym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyine
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé | przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjng, obsluge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialéw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowiazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koricowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlinoéci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementéw robét oraz wykazania ilogci, powierzchni wykonanych
elementéw robét, zuzytych materiatéw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodetg.
Wykonawca winien wykonaé inspekcje felewizyjng kanalizacji deszczowe oraz sanitarmnej. Raport
z inspekeji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktora byla sfilmowana, spadki dna
kanalu. érednice kolektora oraz dlugosci odcinkéw i powinien byé zalgczony do Dokumentacii
Odbiorowe;.



9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé i stosowaé
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi.

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badari i pomiarow sq
wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustaws Prawo geologiczne i gormicze oraz ustawg
o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcego | odpowiednie stuzby
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegdlnoéci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji - Sanitamnej, Parstwowej Inspekcji Pracy, Parstwowej Strazy Pozarnej, innym
Uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostgpnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych niniejszg umowa, ktorych koniecznos¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robét beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

10.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi

Pochodzacymi_z Rozbiorki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych nie

nadajacych si¢ do powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu

Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W' zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a)  materialy nadajace sig do ponownego wbudowania stanowigce wiasnosé Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km
zaladunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.
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1.

c) inne materialy rozbidrkowe nie nadajace sig do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuije i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiafow

rozbiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zalaczone do dokumentaciji powykonawczej.

Wymaqania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

4)

7)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow gwarantujgcych
odpowiedniq jakosé, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, éwiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci) i okaza¢ je na
kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w petni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢, zatgczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajaca migdzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaty
uzyte naprzedmiotowej budowie (okrelenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wasciwosci lub
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo na terenie budowy materialy
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie
przez Nadzor Inwestorski.
Sposdb realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwiazan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest moziiwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materialow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje robét dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomo$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sklada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajagy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny

byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
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10)

11)

12)

13)

d)  kalkulacjg/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego

e) W miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku

ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.

Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie skiada odrgbny wniosek, a gdy jest on

kompletny to date jego wplywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin

rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow Iub technologii, wykonania robét dodatkowych

zobowigzany jest zaja¢ na pismie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania

Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek

Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na

proponowang zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materialow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace

naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow

Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZ rozebraé nieprawidtowo wykonany element robat

i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.

W przypadku wapliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych

materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badar, atestow,

certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu

laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badar

laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jakoé¢ wykonanego elementu/robot,

wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy

obcigza Wykonawce.

12. W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakoriczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢ ten
stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robét,
skompletowaé i zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegolowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna byé wykonana wtrzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej
(wformacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze
z dowodem whniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji | Katastru.

przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnoci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego | SWZ.

13.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sig do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowari moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia
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2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiofu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze’). Qdstapienie takie
trakiuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
zlecenie | realizacje Wykonania Zastgpczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoic z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiaiacego w zakresie zatrudnienia na umowe 0 prace.

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy 0 pracg
wszystkie osoby ktére beda wykonywaé nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukeyjnych, roboty montazowe,
roboty zwiazane z zakladaniem Zzieleni; prace biurowe obslugujace realizacje robot budowlanych,
jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 1. Kodeks pracy.

2. Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazde
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegéinosci do:

a) zadania oéwiadczen zatrudnionych pracownikow, oéwiadczen wykonawcy iflub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poéwiadczonych za zgodnost z oryginalem kopii
umow o prace zafrudnionych pracownikéw oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace | dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynnosci
okreélone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazda jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o kibrym mowa
wpkt 4 powyze], Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oéwiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg
i zakres obowiazkow pracownika,

b) oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosai, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno
w szczegolnoéci zawieraé: dokiadne okreslenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date
Zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion | nazwisk tych 0sob,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
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pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia €Zynnosci,
ktorych dotyczy ww. owiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych, fj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji, informacie takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ moziiwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawee lub
Podwykonawce skladek na ubezpleczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e} poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce fub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przedloZenia jednoczeénie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej.

. Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

15, Wymagania Zamawiajacego dotyczace obslugi geodezyine.

1)

2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robdt,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowanl geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy/robot dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia glownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualinych
uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiardw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia. :

Po zakoriczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacii budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzaci
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzer podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we
wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
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16. Wymagania Zamawiaiacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inZynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogag
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowat sig do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nafozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzent osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektdw
inzynierskich.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom (wediug definici § 1 pkt.19) wykonanie czesci robét
budowlanych/dostawluslug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem s roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca

przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe

o podwykonawstwo, ti.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdinosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu 0 TER,

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia

do przediozonego projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu

umawy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze wyrazil zgode na

zawarcie umowy o Podwykonawsiwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowg o podwykonawstwo,

jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub  dalszy podwykonawca przedklada

Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czgscig dokumentacii dotyczaca wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodno$é z oryginatem kopig umowy w terminie 7 dni od jef zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazaé sig bedzie, ze zaakceptowal umowg o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierac

w szczegdlnosci:

a. zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacii wykonania robdt
objetych umowa ,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

¢. termin wykonania robdt objgtych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
byé zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie poZniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,



e. fermin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplynaé wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 37 4,

obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy lub  dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy

o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawea lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagradzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapialy od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o padwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcey przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnigj korzystny niz prawa
iobowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami  umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projekiu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub
Zgfosi sprzeciw do umowy jezeli umowalzmiana umowy nie spelnia wymagar okreslonych w ust. 1 pkt
7) ninigjszego paragrafu, w szczegdinosci, jezeli zakres projektu  umowy/umowy/zmiany
o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem ninigjszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy
okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw umdw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawea/dalszym Podwykonawcy, stosuje sie
procedure okresiong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce  obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / daiszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigZenia Wykonawcy kara umowna.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedioZenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
Umow o podwykonawstwo wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zaméwienia
publicznego, o kibrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylgczenie fo nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug o wartosci wiekszej niz 50.000 z. oraz
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wyszczegdlnionych w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedidada poSwiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu i Wykonawcy.

3. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi
stanowiace czes$é przedmiotu umowy, o kidrej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaplaty
duzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne.

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiert ust. 1 i ust. 2 ninigjszego paragrafu
stanowig razgce naruszenie niniejszej Umowy,

5. Brak zgloszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/uslug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Padwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wasnymi.

6.  Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich
zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego iumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopil
Umowy o podwykonawstwo — tiumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moZe umoziiwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykananie umowy.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czg$ci robot przez Podwykonawcdw, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

11. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgéci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacii przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub  podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

12. Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposéb platnosci)

1. Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogdlem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: ......... zl
brutto ( sfownie: ............. zt brutto).

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg,
przedmiotu umowy | objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

3. Ostateczna wartod¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce | sprawdzonego przez inspektora nadzoru. '

4. 7 tytutu prawidiowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysiugiwac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdinych robdt okreslonych
w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbiordw czgsciowych/koncowego.
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5. Zwigkszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuac.

6.  Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz

optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzier podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z ust.1 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za

powyzsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

10. Podstawa do zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zalacznikami:

a) z protokolem czesciowego odbioru robot/koricowego odbioru robt, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymiprzez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw fakturami, za zakoriczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
ofrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigeego zatacznik do faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w§ 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

11. Rozliczenia za wykonane roboty dla Miasta dokonywane wg nastepujacych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czeéciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czeéci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

¢) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu adbioru koricowego robdt,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badar oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

12. Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do facznie 85 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 15 % bedzie fakturowane po
dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

13. Zapfata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okre$lonymi w ust. 10 i ust. 11 lit. d) ninieiszeqo
paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

14. Za termin zaptaty Strony uznawac bedq termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego. (Miasta).

15. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,
znajdujacy si¢ w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informagji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
oéwiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci
tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym
wumowie. Podzielong platno$¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla
czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za
czynnoSci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigZeniem. Wykonawca
oSwiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej
ptatnoéci tzw. split payment.

16. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.
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17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na bialej liscie
podatkowej.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawceg obowigzujg procedury
postepowania okreslone w ust. 21 do 26 ninigjszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daly zlozenia faktury dla Zamawigjacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleZnego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboly budowlane, lub ktory zawart przedioZzong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
kiorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnoéci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od daty
doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywal sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z umowa o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajaceqgo,
Zamawiajacy moze.
a. nie dokona¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
b. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, kiéremu platnos¢ sig nalezy, albo -
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoinosci kary umowne, koszly
poniesione na ustanowienie ubezpleczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
nodwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.
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§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoéci zwiazanej z realizacjg Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2} od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane biedami {szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewniac wyptate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca,

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udzialow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitdw odpowiedziainosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegoinosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty poltwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdinosci kopie umowy | polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzednie] umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 4 lub
nieprzediozenia przez Wykonawoe odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanege w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3
dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczer wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu
odbioru korficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

10.  Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 ninigjszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1
niniejszego paragrafu straca swojq wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.

1. Wprzypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
wust1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoid je
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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albo

2)  wyznaczyé Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu | przediozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczefi, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 3% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy na rzecz Miasta Gorzow Wikp. w kwogie .............. zl;

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ..............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpleczeniu zaplaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowg, w tym

w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztéw zwiazanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca W okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego © faktycznych lub prawnych
okolicznodciach, kiore maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzac Zabezpleczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na moZliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokoiu odbioru koricowego.
2)  na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wniesionego zabezpieczenia okre$lonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
sluzaca zabezpieczeniu roszczen z tytulu rgkojmi za wady bedzie zwrbcona nie péiniej niz
w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krbtszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu koficowego

odbioru robdt,

b. z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranci lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
byé krotszy niZ terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyze,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji iub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuZenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej
i przediozenia Zamawigjacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedluzenia fub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpbzniej na 30 dni przed

<

uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
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w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 101 11 ninigjszego paragrafu stosuje sie, jeZeli okres na jaki ma zosta¢ wnigsione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art, 450 ust, 1 ustawy Prawo zaméwiet
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggloci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos¢é na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czescei, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czesci w terminach, o kiorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeZeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem [ub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowe], gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, 4. zobowigzywaé Gwaranta
niecdwolalnie | bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancia bankowa iub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdinosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wypiaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby Zzadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére maja zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogq zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajacym
(Beneficientem), a Wykonawca, nie zwainiata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwaranci,

b.  zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostat sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarangji, Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresch ,Wszelkie spory dofyczace gwarancji podiegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajaceqo. :

§10
(odstapienie od umowy)

1. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn
odstapienia.

2. Po Zozeniu oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawce
| Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce obowigzki szczegblowe:
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1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie moziiwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposcb umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, kidre nie
moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umows,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegblowy protokdl inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy | przediozy je Zamawiajacemu,

)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor inwestorski | Zamawiajacego
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z ferenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
ninigjszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznoéci uzasadniajgcych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wplyw na

realizacie niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z projekiem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego jub ninigjszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcy
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcs,

7) Zamawigjacy trzykrotnie  dokonat bezposredniej  zaplaty — Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono niesbecnoS¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$t byta obowigzkowa zgodnie
7 postanowieniami umowy, bez koniecznodci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9  Wykonawca w inny sposéb niz wyZej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybieri z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

10) W przypadku uplywu wazno$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiazaniu
sie Wykonawoy z obowiazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,
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11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze;j
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,
12)  gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ~ r} przekroczyta kwote
10 % warto$ci umowy brutto.
13) w przypadku, gdy Wykonawca utract mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spehniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powoltywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art, 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
7. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego w § 4
ust. 1.

o

§11
(kary umowne)

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacy formg odszkodowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnosé na zasadach ogoinych.

2. Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejsze] umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazdy dziert
Zwiloki,

b) za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokoéci 500,00 z} (slownie: pieéset zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

¢) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokoéci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych 00/100) za kazdy dzier zwioki,
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowiazku zostal okresiony w niniejsze
umawie, to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazanialobowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawigjacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke,

d} za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonege przez
Zamawiajacego na usunigcle wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset zlotych 00/100) za
kazdy dziert zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacie robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 300,002t (stownie: trzysta zlotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00z! (slownie: dwa tysigce ziotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedioZenie po$wiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa tysigce zotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,
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6)

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 1.000,00zt
(stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i} za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 3.000,00z (stownie: trzy tysiace zlotych 00/1 00).

i} Za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1,500,001 (stownie: jeden tysigc piecset zlotych
00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2.000,00zt (stownie: dwa
tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia
kary umownej w wysokoéci 1.000,00zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/1 00), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowiazania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokasci 500,002t (stownie: piecset zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnoci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego ~ w wysokosci 500,00z! (stownie: pigéset ztotych
00/100), za kazde naruszenie, :

o) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu 0s6b, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 14
nkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie zlotych: sto ziotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osb wskazanych w wykazie |ub
jego aktualizacii, w wysokoscl iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego hiedopetnienia przez Wykonawcg przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu - za kazdg osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy/robdt na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00zt (slownie jeden tysigc ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sig z obowigzku aklualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)
w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie
zlotych 00/100) za kazdy dziert zwioki.
za odstapienie od calo$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § Tust.1,
za odstapienie od czgéci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
5 % lacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktorym mowa w § Tust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoéci 10 % lacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem
brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Laczna wysokosé kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej staja si¢ wymagane
7 poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyZzsza nalezng kare umowna,
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10.

1.

12.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia - termin zapaty z tytulu kar umownych ustala sie na 14 dni od
daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwoé¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art, 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy mozZe nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe do zadania takiej

zmiany, ktéry powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdZnigj niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedziet sie

o0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich

innych  dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany

i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski,

Po ofrzymaniu wniosku, o kiérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust, 6 | wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o kidrej

mowa w ust. 6 i przedioZenia na Zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowiazany jest

do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacii zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy | terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowieri umowy moZe nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosc:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sila wyZsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kirq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzianosci, skutkujaca brakiem mozliwoséci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
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6)

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usunad w inny sposob, a zmiana bedzie umoziiwia¢ usunigcie rozbieznosci lub nigjasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretaci jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznojci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robat, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznoéci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wylaczenia czesci rob6t objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie
7 zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru, Maksymaina warto$¢ wylaczonych
na wniosek Zamawiajacego czesci rob6t nie moze przekroczyé 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogolem brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robot budowlanych/dostawfustug [ub

robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie oblficzone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegdinych robdt okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiggi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego,

wystapi konieczno$t wykonania robot wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2} nie ujetych

wpozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabell Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metodq | przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dia wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dia kidrych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona Iit. a.

¢) w przypadku braku moZliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacjg wiasng Wykonawcy.

14, Dopuszcza sie mozliwose zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku:

1)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot- mozliiwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o floé¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robot z tego tytutu,

szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemoziiwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zostaé zrealizowane. Na tg
okolicznoéé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Rohdt, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o floé¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domagaé od Zamawiajacego
przediuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
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13)

14}

panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslona technologie wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktore bedg mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji fub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot lub dostaw
zmontazem wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegblnosai istnienie podziemnych urzadzes, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwiazania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolent lub decyzji lub uzgodnier) lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukeji lub innych koniecznych do wykonania czynnosei,
robét wyniksjacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkaw
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Rob6t przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowoéci zawinionych przez Wykonawce
aw szczegolnosci gdy ujawnity sie nieprawidiowosci w jakosci, technologii robdt, materiatdw) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloé dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania caloSci lub czesci robdt z tego tytulu;

wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zmiang terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robét,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okresionej modyfikacji-— moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czeéci robdt z tego tytutu;

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robbt
Z tego tytutu,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$6 dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cafosci lub czesci robét z tego tytul,

dziatania 0sob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, kiore to dzialania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacie prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calo$ci lub czesci robét
z tego fytuly,

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania calosci lub czescei robét z tego tytultu,

wystapieniu ,sity wyZsze" opisanej w § 13 ponizej - moZiiwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robét
z tego tytulu.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, kire stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
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16.

przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacjl przedmiotu umowy wynikajg z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
duzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postgpowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

15. Dopuszcza sie zmiane osdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych 0séb z wykonywania swoich ohowigzkow,

3)  nie wywigzywania sig osob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
7 7adaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznyeh, technologil wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepuigeych sytuaciach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub  technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji fub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o Ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzat grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane paramelry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznodci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowe] zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem Ze zmiany uzyskajg aprobatg Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
| zagwarantujg osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametryfefekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umoZliwic oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowe, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypalow, kiore moga skutkowac
w éwietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy ped warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru
i zagwarantuje osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od  przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametrylefekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru | zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametryfefekty, a zakres zmiany ma wylacznie umoziiwié oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,
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6)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjiami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru | zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem e zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego
i Inspektora  Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sitawyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec fgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takie] amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  klgski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, ktorej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywiazac sig ze swoich zobowigzar minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywigzywaniu sig lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jeZeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw na
Wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na piSmie drugg Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢
wypelnianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od
jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajgcych do odstapienia.

"
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§14
(cesja na rzecz osob trzecich)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdinosci: cesji, przekazy,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosct wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnoéci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czlonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomochictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. ninigjszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawedw, kiorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoécia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnosé wywolujaca podobne skutki, dokanane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych oscbowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie achrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1192 04.05.2016), dalej ,RODO”, informujemy,
ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych PanifPana dotyczacych, a takze
przyslugujacych z tego tytutu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul, Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- 7a posrednictwem poczty elektronicznej: jod @um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 Iitb
RODO.

4) Qdbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisbw prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bgdg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po je]
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
PanifPana danych osohowych, przystuguje Pani/Panu prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowat
odmowg zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgceqo.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie wiaciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwieri publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

4. Umoweg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

6. Integraing czescig niniejszej umowy sq nastepujace zataczniki:

wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Warunkdéw Zamoéwienia,

oferta Wykonawcy,

oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

dokumentacja projektowa

(&2}
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Platnos¢ zostanie dokonana w ramach zadania inwestycyjnego , Budowa drogi na istniejgcej podbudowie przy ul. Brukselskiej” Dziat
600 Rozdziat 60015 § 6050
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