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Rodzaj prac do wy

Budynek Collegium Biomedicum

Ztozenie dokumentacji na CBM do
zaakceptowania przez Zamawiajacemu

Wydziat Farmaceutyczny - Budynek
Gtoéwny (Inwentaryzacja i opracowanie
ekspertyzy)

Ztozenie dokumentacji na B. Gtéwny do

kceptowania przez Z: iajgcemu

Wydziat Farmaceutyczny - Budynek
Audytoryjny (Inwentaryzacja i
opracowanie ekspertyzy)

Ztozenie dokumentacji na B. Audytoryjny
do zaak lia przez Zamawiaj I

Wydziat Farmaceutyczny - Budynek
Laboratoryjny + tacznik (Inwentaryzacja i
opracowanie ekspertyzy)

Ztozenie dokumentacji na B. Laboratoryjny
do zaakceptowania przez Zamawiajgcemu

Wydziat Farmaceutyczny - Magazyn
Chemikaliéw (Inwentaryzacja i
opracowanie ekspertyzy)

Ztozenie dokumentacji na B. Chemikaliéw
do zaakceptowania przez Zamawiajgcemu

Spoteczny Dom Studenta (Inwentaryzacja i
opracowanie ekspertyzy)

Ztozenie dokumentacji na SDS do
zaakceptowania przez Zamawiajacemu

Dodatkowe uzgodnienia

Uzgodnienie ekspertyzy do KW PSP

Ztozenie kompletnej dokumentacji z
wszystkimi uzgodnieniami




