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Kalendarzowy tydzień realizacji 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rodzaj prac do wykonania
Budynek Collegium Biomedicum

Złożenie dokumentacji na CBM do 
zaakceptowania przez Zamawiającemu
Wydział Farmaceutyczny -  Budynek 
Główny (Inwentaryzacja i opracowanie 
ekspertyzy)
Złożenie dokumentacji na B. Główny do 
zaakceptowania przez Zamawiającemu
Wydział Farmaceutyczny -   Budynek 
Audytoryjny  (Inwentaryzacja i 
opracowanie ekspertyzy)

Złożenie dokumentacji na B. Audytoryjny 
do zaakceptowania przez Zamawiającemu

Wydział Farmaceutyczny -  Budynek 
Laboratoryjny + Łącznik  (Inwentaryzacja i 
opracowanie ekspertyzy)

Złożenie dokumentacji na B. Laboratoryjny 
do zaakceptowania przez Zamawiającemu
Wydział Farmaceutyczny -  Magazyn 
Chemikaliów  (Inwentaryzacja i 
opracowanie ekspertyzy)

Złożenie dokumentacji na B. Chemikaliów 
do zaakceptowania przez Zamawiającemu

Społeczny Dom Studenta  (Inwentaryzacja i 
opracowanie ekspertyzy)

Złożenie dokumentacji na SDS do 
zaakceptowania przez Zamawiającemu
Dodatkowe uzgodnienia
Uzgodnienie ekspertyzy do KW PSP
Złożenie kompletnej dokumentacji  z 
wszystkimi uzgodnieniami

Zał. nr 4 - Przykładowy harmonogram - ( Opracowanie kolejności poszczególnych ekspertyzy oraz czaso -okresów do omówienia na etapie po wyborze ofert)

Sierpień Wrzesień Październik Listopad


