
Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
    Pakiet I – Leśnictwo Poręby Dymarskie 
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne + + + ++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ + 
+ 

Czyszczenia późne  ++ +++ +++
+ 

+++   
 ++ +++ +  

Czyszczenia wczesne  + +++ +++
+ 

++++   
     

Grodzenia  + +++ ++++ 
++        

Ochrona lasu 
+ 

+ + +++ +++
+ 

++ + + ++ + + + 

Ochrona ppoż 
 

++++ ++++ 
  + + +     

Odnowienia 
  

++ +++
+ 

+++ 
       

Pielęgnacje 
    

+ +++ ++++ ++++ 
++    

Przygotowanie gleby 
  

 
    + 

+++ ++++ ++  

Prace na szkółce leśnej             

Trzebieże późne +++ +++ ++ + 
+ ++ ++ 

++ +++ ++ ++ 
+ 

Trzebieże wczesne ++ ++ ++ + + 
+++ +++ 

+++ ++ ++ ++ 
 

Utrzymanie obiektów leśnych 
+ 

+ + + ++ +++ +++ +++ ++ + + + 

Użytkowanie rębne +++ +++ +++ + + ++ ++ +++ +++ ++ + 
+ 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 



Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
    Pakiet II – Leśnictwo Świerczów 
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne + + + + + + + + + +    + 
 

Czyszczenia późne  + + +++ 
 ++  

     

Czyszczenia wczesne   ++ ++ 
++   

     

Grodzenia   ++++ + 
        

Ochrona lasu 
 

 ++ +      + ++  

Ochrona ppoż 
 

++++ +++ 
         

Odnowienia 
  

+++ +++  
       

Pielęgnacje 
    

+ +++ +++ ++ 
    

Przygotowanie gleby 
  

 
     

+++ +++ ++  

Prace na szkółce leśnej             

Trzebieże późne   ++ ++ 
++ ++ ++ 

++ ++ ++ + 
 

Trzebieże wczesne  + + +++ ++ 
  

    
 

Utrzymanie obiektów leśnych 
+ 

+ + ++ ++ ++++ ++++ ++++ +++ + + + 

Użytkowanie rębne +++ +++ ++ ++ + + + +    
 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 

 



Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 

 

Pakiet nr III – Leśnictwo Nowa Wieś 
 
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne + ++ + + + + + + + ++ + 
+ 

Czyszczenia późne   +++ ++++ 
   

++ +++ ++   

Czyszczenia wczesne   ++ ++++ 
++   

++ +++    

Grodzenia  ++++ ++++ ++ 
        

Ochrona lasu 
 

+   + + + + ++++ ++++ +  

Ochrona ppoż 
 

+++ ++++ 
         

Odnowienia 
  

++++ ++++ ++ 
       

Pielęgnacje 
    

 +++ ++++ +++ 
    

Przygotowanie gleby 
  

+ 
     

++ ++++ ++++ + 

Prace na szkółce leśnej             

Trzebieże późne ++ ++ + + 
+ + + 

++ +++ ++ + 
 

Trzebieże wczesne ++ +++ + + 
+ + + 

+++ ++ ++ + 
 

Utrzymanie obiektów leśnych 
 

+ + + ++ ++ ++ ++ ++ + + + 

Użytkowanie rębne ++++ ++++ +++ ++ ++ ++   +++ +++ +++ 
 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 



Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
Pakiet nr IV – Leśnictwo Wilcza Wola 

 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne + + + ++ +++ +++ ++ ++ ++ + + 
+ 

Czyszczenia późne  ++ +++ ++ 
++++ +++ +++ 

+     

Czyszczenia wczesne    + 
++++ ++++ ++++ 

++     

Grodzenia  ++ ++++ ++++ 
        

Ochrona lasu 
+ 

+ + +++ ++++ + + ++ ++ + + + 

Ochrona ppoż 
 

++++ ++++ 
         

Odnowienia 
  

++ ++++ ++ 
       

Pielęgnacje 
    

+ ++++ ++++ ++ 
    

Przygotowanie gleby 
  

+ 
     

+ ++++ +++ + 

Prace na szkółce leśnej             

Trzebieże późne +++ +++ ++ + 
+ ++ ++ 

++ ++ +++ ++ 
 

Trzebieże wczesne +++ +++ ++ + 
+ ++ ++ 

++ ++ +++ ++ 
 

Utrzymanie obiektów leśnych 
+ 

+ + + + ++ +++ +++ +++ + + + 

+Użytkowanie rębne +++ +++ +++ + + ++ ++ ++ +++ +++ + 
 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
    Pakiet nr V – Leśnictwo Lipnica 
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne + ++ ++ ++ + + + + ++ ++ +++ 
+ 

Czyszczenia późne  + ++ ++ 
+++ ++++ + 

     

Czyszczenia wczesne     
+ ++++ +++ 

+     

Grodzenia     
        

Ochrona lasu 
+ 

+ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + 

Ochrona ppoż 
 

++++ +++ 
++ + + + + + +   

Odnowienia 
  

++ ++++ + 
       

Pielęgnacje 
    

+ ++ ++++ ++++ 
+    

Przygotowanie gleby 
  

+++ 
++++ ++    

++ ++ ++  

Prace na szkółce leśnej             

Trzebieże późne ++ ++ ++ ++ 
++ ++ ++ 

++ + + + 
+ 

Trzebieże wczesne + +++ +++ +++ 
++ ++ ++ 

++ ++   
 

Utrzymanie obiektów leśnych 
 

 ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++   

Użytkowanie rębne ++ +++ ++ + + + + + ++ ++ ++ 
+ 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
    Pakiet VI- Leśnictwo Kamień  
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne xx xx xx xx xx x xx xx xx x xx 
 

Czyszczenia późne  xx xx xx 
   

xx xxx xxx xx  

Czyszczenia wczesne  xx xx xx 
xx   

xx xx xx   

Grodzenia xx xx xxxx x 
        

Ochrona lasu 
 

x x xx xxxx xxxx x x x x xx x 

Ochrona ppoż 
 

xxxx xxxx 
         

Odnowienia 
  

xxx xxxx x 
       

Pielęgnacje 
    

x xxxx xxxx xx 
    

Przygotowanie gleby 
  

x 
     

xxx xxxx x  

Prace na szkółce leśnej             

Trzebieże późne xxxx xx xx xx 
x   

x xx xx xx 
 

Trzebieże wczesne xx xxx xxx xx 
xx  xx 

xx xx xx x 
 

Utrzymanie obiektów leśnych 
 

x x xx xx xxx xxxx xxxx xx x x xxx 

Użytkowanie rębne xx xxx xx x xx xx xx xx xx xx xx 
 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 

 



Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
    Pakiet VII – Leśnictwo Podwolskie 
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne + + + ++ +++ +++ ++ ++ ++ + + 
+ 

Czyszczenia późne  ++ +++ ++ 
++++ +++ +++ 

+     

Czyszczenia wczesne    + 
++++ ++++ ++++ 

++     

Grodzenia  ++ ++++ ++++ 
        

Ochrona lasu 
+ 

+ + +++ ++++ + + ++ ++ + + + 

Ochrona ppoż 
 

++++ ++++ 
         

Odnowienia 
  

++ ++++ ++ 
       

Pielęgnacje 
    

+ ++++ ++++ ++ 
    

Przygotowanie gleby 
  

+ 
     

+ ++++ +++ + 

Prace na szkółce leśnej             

Trzebieże późne +++ +++ ++ + 
+ ++ ++ 

++ ++ +++ ++ 
 

Trzebieże wczesne +++ +++ ++ + 
+ ++ ++ 

++ ++ +++ ++ 
 

Utrzymanie obiektów leśnych 
+ 

+ + + + ++ +++ +++ +++ + + + 

+Użytkowanie rębne +++ +++ +++ + + ++ ++ ++ +++ +++ + 
 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 

 



Załącznik nr 4 do Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 
 
    Pakiet nr VIII – Leśnictwo Nasienno-Szkółkarskie  
 

 

Miesiąc 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
Rodzaj prac 

Cięcia przygodne +++        ++   
 

Czyszczenia późne    ++++ 
   

     

Czyszczenia wczesne     
   

     

Grodzenia     
        

Ochrona lasu 
 

 +++ + + + + + ++ + +  

Ochrona ppoż 
 

 ++++ 
  +       

Odnowienia 
  

   
       

Pielęgnacje 
    

 +++
+ 

++ ++ 
    

Przygotowanie gleby 
  

 
     

    

Prace na szkółce leśnej + + +++ ++++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ + + 

Trzebieże późne ++++    
   

    
 

Trzebieże wczesne ++++    
   

    
 

Utrzymanie obiektów leśnych 
 

 + + ++ ++ + + ++ +   

Użytkowanie rębne            
 

Objaśnienia: 
 

+ - obciążenie małe - poniżej 5% planu rocznego 

++ - obciążenie średnie - od 5% do 12% planu rocznego 

+++ - obciążenie duże - od 13% do 16% planu rocznego 

++++ - obciążenie b. duże - powyżej 17% planu rocznego 

 


