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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych,
oraz przebudowy i budowy infrastruktury technicznej, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.:

BUDOWA DROG GMINNYCH NA OSIEDLU POD PALACEM ODCINEK "A" OD KM 0+000,00
DO KM 0+453,00, ODCINEK "B" OD KM 0+000,00 DO KM 0+056,00, ODCINEK "C" OD KM
0+000,00 DO KM 0+078,00, ODCINEK "D" OD KM 0+000,00 DO KM 0+848,00 ORAZ
PRZEBUDOWA UL. KS. WOJCIKA OD KM 0+000,00 DO KM 0+581,00 WRAZ
Z. NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA I PRZEBUDOWA SIECI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsze Specyfikacje Wykonywania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) opracowane zostaly na
podstawie Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych opisujgcych minimalne standardy
i parametry robdt oczekiwane przez Zamawiajacego ustalone na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego dla przedmiotowej inwestycji. STWiORB majg zastosowanie jako dokument
obowigzujacy przy wykonywaniu robot w ramach realizacji zadania wskazanego powyzej w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

1.3.1.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych wraz z obiektami

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog i ogrodzen

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D.02.03.01 Wykonanie nasypoéw

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.03.05.02 Zbiorniki odparowujace

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

D.04.03.01 Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
lub wapnem

D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego

D.05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych

D.05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca

D.05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa Scieralna

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie mieszankg traw

D.06.01.03 Umocnienie skarp rowow i ciekow elementami prefabrykowanymi
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D.06.03.01 Umocnienie poboczy kruszywerr)

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMETY ULIC

D.08.01.11 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe;j

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D.09.01.11 Zielen drogowa - nasadzenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga dla rowerow - droga lub jej cze$¢ przeznaczona do ruchu roweréw, oznaczona
odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla roweréw jest oddzielona od innych drog lub jezdni tej
samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, sluzagcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor Nadzoru — oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu
na zasadach i w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanal technologiczny - to cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektéw lub urzadzen stuzgcych umieszczeniu lub eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej
lub linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami oraz zatokami.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow i/lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.
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1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacija projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu
1 czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzagca do wyrdéwnania nierdwnosci podbudowy Iub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze¢$¢ podbudowy spelniajgca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnic przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pas ruchu dla roweréw - czg$¢ jezdni przeznaczona do ruchu roweréw w jednym kierunku,

oznaczona odpowiednimi znakami.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczefnstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gl¢bokosci

przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potagczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju

podtuznym) istniejacego polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknig¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia

cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
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1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.35. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36. Rozpietosé teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.37. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$s¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.38. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.39. Dokumenty Wykonawcy — tam, gdzie STWiORB odnosza si¢ do ,,Dokumentéw Wykonawcy”
nalezy czyta¢ jako ,,Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty Wykonawcy”. W sklad
Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentéw Wykonawcy wchodza w szczegolnosci: Projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu szczegotowosci
niezbednym do prawidlowego wykonania Robét i umozliwiajagce prawidtowg ich weryfikacje,
przeglad, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w tym obliczenia, rysunki,
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz inne dokumenty niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zaméwienia, dostarczane
przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

1.4.40. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

1.4.41. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie i projektowaniu oraz za ich zgodnos¢ z PFU z dokumentacja projektowa,
STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Robdt zobowigzany jest wspotpracowaé i skoordynowa¢ wykonanie robot z ewentualnym
Wykonawcg prowadzacym prace na terenie placu budowy zwigzane z innymi inwestycjami, jesli ich zakresy

pokryja sie w czasie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy. Dane dotyczace
osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktow granicznych nalezy pobra¢ z wilasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i tymczasowo utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych oraz istniejagcych punktow
osnowy geodezyjnej do chwili przejgcia robot przez Zamawiajacego potwierdzonego podpisaniem protokotu
odbioru robot.

Do egzekucji obowigzkoéw wynikajacych z decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stosuje
si¢ przepisy ustawy Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, przy
czym w odniesieniu do zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej organ wiasciwy przeprowadza
egzekucje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wlasciwego zarzadcy drogi (w tym wypadku
Wykonawcey posiadajacego odpowiednie pelnomocnictwo Zamawiajacego). W przypadku stwierdzenia
niemoznosci wstepu (ze wzgledu na brak zgody wiascicieli) na okreslone nieruchomosci objete decyzja
o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzjg o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (zardwno na
potrzeby ich stalego jak i czasowego zajecia w zwigzku z prowadzonymi Robotami) Wykonawca podja¢ ma
dziatania zmierzajace do wdrozenia w tych przypadkach procedury egzekucji administracyjnej. W pierwszej
kolejnosci, po uptywie terminu wydania nieruchomosci, do jego wtasciciela Zamawiajacy (w tym wypadku
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Wykonawca posiadajagcego odpowiednie pelnomocnictwo Zamawiajagcego) musi skierowaé pisemne
upomnienie. W tym celu Wykonawca posiadajacego odpowiednie pelnomocnictwo Zamawiajagcego musi
ztozy¢ wniosek o wszczecie egzekucji wraz z wystawionym przez niego tytulem wykonawczym
sporzadzonym wedlug wzoru okreslonego w Rozporzadzeniu Ministra Finanséw z dnia 19.12.2002 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji. (Dz.U.2003.9.106) i zawierajacym tresci okreSlone w art.27 §1 ustawy
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Dz.U.2005. Nr 229, poz.
1954 z pézn. zmianami. Dalsze czynno$ci realizowane sg przez egzekutora. W razie potrzeby w trakcie
egzekucji egzekutorowi towarzyszy¢ beda przedstawiciele policji lub innych stuzb. Przedstawiciele
Wykonawcey powinni by¢ takze przy tym obecni oraz przejaé nieruchomosc i jg zabezpieczy¢ niezwlocznie
po zakonczeniu egzekucji. Wykonawca o podejmowanych dziataniach bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.2. Zgodnosé robét z PFU, dokumentacja projektowa i STWiORB

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty opracowane przez Wykonawce i przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okre§lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z PFU, dokumentacja projektowa
1 STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB begdg uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB
1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow

(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy

wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania

odcinka drogi Zamawiajacemu, po uprzednim odbiorze catosci zakresu wykonanych robot przez Inspektora

Nadzoru.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni

jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podluznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow

bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne

zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usunigte.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonaweca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog przewidywanych do
transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficzne;,

— W razie potrzeby spisania protokoldw z zarzadcami drog, ktérego treScia beda ustalenia dotyczace
sposobu korzystania z uzgodnionych drog, a zalacznikiem bgdzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym
fotograficzna).

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych
uzytkownikow drogi o zmianie organizacji ruchu.

W przypadku koniecznosci zastosowania poziomego oznakowania tymczasowego, wymagane bedzie
oznakowanie zotte odblaskowe wykonane w technologii umozliwiajacej jego skuteczne usuniecie po
zakonczeniu realizacji inwestycji

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i1 postgpu
robot, projekt organizacji ruchu bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
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w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomos$ci Zamawiajgcego.
Wprowadzenie poszczegdlnych etapow czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inspektora Nadzoru oraz Zarzadcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzadzajacy ruchem na
etapie zatwierdzania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca musi wyda¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. O wyznaczeniu
objazdow spowodowanych catkowitym zamknigciem drogi z powodu przebudowy i terminach tych
zamknie¢ Wykonawca zawiadomi publicznie w sposdb zwyczajowo przyjety w danym rejonie np. poprzez
ulotki na stupach ogloszeniowych.

Dojazdy do dziatek zabudowanych budynkami mieszkalnymi zlokalizowanych w poblizu placu budowy
winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene
umownag.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji inwestycji dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie
trwania robot budowlanych tablice informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace robot
budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji przedmiotowych inwestycji.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam, gdzie to konieczne w poblizu ciekow
wodnych Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych terendw

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
srodowiska, oso6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i1) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
ii1) mozliwos$cig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiggu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w obrebie bryly korzeniowe;j
nalezy prowadzi¢ je recznie (mate wykopy), zastosowanie sprzgtu mechanicznego wymagaé bedzie zgody
Inspektora Nadzoru.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisow i wymagan ochrony srodowiska podczas
prowadzenia prac budowlanych nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable, drenaze, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywane;j sieci oraz
do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celow projektowych i uzgodnieniem dokonanym na naradzie
koordynacyjne;j.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
Inwestora / Inspektora Nadzoru oraz podjecia staran celem ustalenia wiasciciela sieci, wykonania jej
inwentaryzacji oraz ewentualnego projektu przebudowy / zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanego operatora oraz
(w zalezno$ci od potrzeby) zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejagcego ogrodzenia Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa
ogrodzenia tymczasowego winna nastapi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejagcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dzialek powstalej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzja ZRID.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen naniesien i nasadzen powstalych na skutek
dziatan Wykonawcy na dzialkach poza projektowanym pasem drogowym na ktorych prowadzone beda
roboty budowlane lub transport budowy.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacj¢ pierwotnego stanu dzialek (lub ich czg$ci) przeznaczonych pod
przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej poza proj. pasem drogowym przed rozpoczeciem robot
budowlanych, a nastgpnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzna.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na nosniku elektronicznym (ptyta DVD,
dysk zew.).
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Wykonawca uzgodni z uzytkownikami terenu terminy i szczegdlowy sposob realizacji robot przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po robotach do stanu pierwotnego. Koszty ewentualnej dzierzawy terenu na czas
prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe zajgcie gruntu pod inwestycje
zgodnie projektem zostang wyplacone wiascicielom przez Wykonawce. Koszty szkod poniesionych przez
wlascicieli terendw spowodowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca bez udzialu Zamawiajacego.

Wykonawca winien powiadomié¢ na 7 dni przed wejSciem w teren - wlasciciela nieruchomosci, na ktorym
bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien
uporzadkowa¢ teren, naprawi¢ zaistniale szkody 1 wyplaci¢ Wlascicielom stosowne, uzgodnione
odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwale szkody. Na koniec podpisze protokdt
stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych
odszkodowan bedg po stronie Wykonawcy.

Za wszelki ewentualne szkody zwigzane z czasowym zaj¢ciem dzialek lezacych poza projektowanym pasem
drogowym, zwigzane np. z przebudowsa infrastruktury technicznej, magazynowaniem materialow, itp.
odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrocenia dziatki do stanu
pierwotnego badz do naprawy lub zado$éuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub przed
wlasciwym sadem.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia opon samochoddéw wyjezdzajacych z budowy i niezwlocznego
usuwania zanieczyszczen spowodowanych przez te pojazdy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog Iub
obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt w uzgodnieniu z wlascicielem drogi lub innym wiascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywatl do cigzkiego transportu istniejgce drogi lokalne
znajdujace si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglto$ci, przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje ich stanu technicznego. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu
i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzagdowych. Nieodtaczng cze$cig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujag. Wykonawca bedzie mogl transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy
wylacznie po drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy
drogi. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie
drogi dojazdowe do placu budowy, lokalizacj¢ zjazdow, sposob utwardzenia zjazdow.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
1 oznakowanych o nosnosci obiektach mostowych przy transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z wystgpujacymi ograniczeniami w tym zakresie i do
dostosowania do nich sposobu dostaw materialow, sprzetu i urzadzen na plac budowy. Rozpoznanie,
o ktorym mowa, powinno by¢ wykonane na etapie sporzadzania oferty, a wystepujgce ograniczenia nalezy
uwzgledni¢ w cenie umownej.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektow inzynierskich lub innych obiektow
przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych drog
1 obiektow, ktora zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wlascicielem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie oferty ztozonej przez Wykonawce.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy miedzy innymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz
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z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobiste;j.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrg¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ich ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
ten czas, do momentu odebrania robdt przez Inspektora Nadzoru i przejecia odcinka przez Zamawiajacego.
W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlega odrebnej zaplacie i powinien by¢ uwzgledniony w cenie
umowne;.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzg¢tu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
1 w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajagcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.12. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢é maja materialy,
sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku gdy powotane normy
1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawece i z uzasadnieniem ich zastosowania przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom

Jezeli bedzie to konieczne, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca udostepni czasowo teren
budowy innym wykonawcom wykonujacym przebudoweg infrastruktury technicznej nie objetej
przedmiotowym zadaniem, a przekraczajgcej pas drogowy, w zakresie niezb¢dnym do prawidtowego
zrealizowania danej przebudowy infrastruktury technicznej. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca bedzie
zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami innych wykonawcow. Ewentualne przestoje
zwigzane z dzialaniami innych wykonawcoéw dopuszczonych do prac w obregbie pasa drogowego stanowié
bedg podstawe do wydtuzenia umownego terminu zakonczenia robot.
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2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIiORB, Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej oznacza¢ bedzie definicje standardu lub produkt o rownowaznych parametrach technicznych
1 spetniajacy okreslone w projekcie funkcje, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw 1 miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
bedg formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot zgodnie
z zapisami STWiORB.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrob6w budowlanych

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215) wyrdb

budowlany nadaje si¢ do stosowania, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang lub
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej Iub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi; albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej; albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktorego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U.2019.0.155) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyroéb budowlany speinia
wymagania zasadnicze, okre§lone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust. 24, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swojg wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu lub aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt wymagan podstawowych.
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Aprobaty techniczne udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktéorego wlasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, r6znig si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego mandatem
udzielonym przez Komisj¢ europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja
oraz z przepisami. Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty z rozbiorki wskazane przez Zamawiajacego, ktore stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, albo
wlasciciela przebudowywanych urzadzen obcych, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowaé oraz
ztozy¢ w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, w odlegtosci nie wigkszej niz 5 km od Placu
Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany usung¢ poza Plac Budowy i zutylizowaé
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$ci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Podstawowy sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w STWIiORB lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprze¢tem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow,
sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Roboty
budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych zgloszeniem robot / decyzja
ZRID.

W przypadku konieczno$ci zaj¢cia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych decyzja
zezwalajaca na budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren
1 jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ prace do o$rodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego- do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
I) przed przystapieniem do robot:
a) przeprowadzenie pomiardéw sytuacyjno-wysokosciowych terenu budowy wraz z opracowaniem
modelu jako dokumentacji stanu ,,0” dla potrzeb realizacji i obmiaru robot,
zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wlaczenia do istniejacego uktadu drogowego,
c¢) odszukanie i oznaczenie (w sposob tymczasowy na czas realizacji robdt) granic pasa inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizacje punktow gtdownych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,
IT) w trakcie prowadzenia robot:
e) biezaca obshuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
III) po zakonczeniu robot
f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
h) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
— kopie szkicow geodezyjnych do protokotow,
— wykaz wszystkich wspolrzednych punktow granicznych z opisaniem rodzaju stabilizacji
(wydruk oraz plik.txt),
— wykaz wspolrzednych znakéw granicznych - wydruk oraz plik.txt,
— 2 egzemplarze mapy sporzadzonej na podktadach map zasadniczych (w wersji analogowe]
i cyfrowej):
= granice pasa drogowego w kolorze czerwonym (pozostate granice - kolor zielony),
= numer i rodzaj stabilizacji punktu granicznego,
= Jegende umieszczong na pierwszej stronie mapy zawierajagcg- oprocz tytutu - skalg,
nazw¢ obrebu, schemat przegladowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole).
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Podczas prac nalezy zwrodci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéow geodezyjnych, ktéore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia skrajni pod istniejgcymi oraz nowoprojektowanymi obiektami
oraz sieciami przed przystapieniem do robdt i cyklicznego sprawdzania skrajni na kazdym etapie
prowadzenia robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej 1 w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 robot, rozrzuty normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia
urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wszelkie roboty z tym
zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je w cenie oferty.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostalych w gruncie
fundamentow, fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaplacie i nalezy uja¢ je w na etapie opracowywania oferty przez Wykonawceg.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej whasnej technologii robot.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w cenie oferty.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie okreslonym w warunkach technicznych
przed przystgpieniem do robot zwigzanych z usuni¢ciem kolizji sieci energetycznych, kanalizacyjnych
1 wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy ujaé je w cenie
oferty.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem
konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéow naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich

Wykonawca powinien si¢ stosowa¢ do wymogow zawartych w PFU, dokumentacji projektowej oraz wszelkich

uzyskanych uzgodnieniach .

1. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania placow budowy i ich zaplecza oraz takiego
poprowadzenia drdg technicznych, aby zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu i1 minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do poprzedniego stanu.
Wykonawca jest zobowigzany organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢
powstajgcych odpadow budowlanych.

2. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami wlaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000 lub obszarami, na ktorych wystepujg gatunki i siedliska chronione w ramach sieci
NATURA 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

3. Drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki Wykonawca jest
obowigzany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z terminami okreslonymi w uzyskanych
decyzjach dla przedmiotowych inwestycji.
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10.

1.

12.

13.

Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia nalezy zdja¢ budki legowe dla ptakoéw
1 przenie$¢ na inne drzewa.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykopow, nalezy
zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia.

W przypadku likwidacji ujg¢ wod podziemnych, kolidujacych z trasg przebudowywanych drog
gminnych, lub zaniku wody w uj¢ciach w wyniku drenazu, nalezy przewidzie¢ zastgpcze zrddio
zaopatrzenia w wodg.

Bazy sprzetu i materialow nalezy ulokowac i zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie
si¢ szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z bez technicznych nalezy odprowadzi¢ do szczelnych kontenerow i wywiezé je
do najblizszej oczyszczalni.

Nalezy unika¢ zanieczyszczen odpadami stalymi i $ciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych
i eksploatacji przedsiewzigcia, a odpady powstale nalezy selektywnie magazynowaé
w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz
systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

Nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego na
terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym.
Nalezy zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi poruszac si¢ beda
pojazdy wyjezdzajace z placu budowy.

Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie nalezy prowadzi¢
w miar¢ mozliwo$ci w godzinach dziennych (6%+22%) w sposob powodujacy najmniejsza emisje hatasu
do $rodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ uwzgledniajgcy wszystkie asortymenty robot i przedstawié¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z umowsg, dokumentacjg projektowa, STWiORB,
harmonogramem robo6t oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogblng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs¢ szczegodtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,
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— sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, dokumentacji projektowe;j
i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor
moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego
od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte
W cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan w przypadku potwierdzenia watpliwosci pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wlascicieli urzadzen
uzyteczno$ci publicznej. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego
w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich STWiORB.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen

2) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
— w zgodzie z istniejacg Polska Normg a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
— w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej r6znicy od jej zapisow, za to w zgodzie
z uzyskang aprobata techniczng, a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
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— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie;
b. wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodno$ci z tg aprobata;
c. jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorej producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg
oraz z przepisami.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materialdow z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy
pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow,
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 7 dni przed
uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robdt statych Wykonawca przedlozy
szczegOtowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane

trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z okresleniem sposobu
1 zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia Iub

zajgciem stanowiska.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w umowie wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajaco postep rzeczowy robot.

Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosSci
materialow, recepty i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej / zgtoszenie robdt wraz z zalgcznikami,

b) decyzja pozwolenia wodno-prawnego,

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) biezaca korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego. Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wiasciwym
jednostkom administracji drogowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kontrakcie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie odbioru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji wydanej przez Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz be¢dg uzupelione odpowiednimi szkicami, ktorych wzdér zostanie uzgodniony
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z Inspektorem Nadzoru. Obliczenia wraz ze szkicami beda kazdorazowo zalgczone do dokumentdéw
odbiorowych poszczegdlnych robdt a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaroéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci rob6t i materialéw

Dtugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWiORB.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposOb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
zalgczajac komplet wymaganych dokumentow.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
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Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Komisja w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4. Odbior ostateczny Robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny Robodt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z umowg, Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
odbiega od wymaganej umowa, dokumentacjg projektowa i STWiORB z uwzglgdnieniem tolerancji ale nie
ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzgce w sktad operatu odbiorczego:

A. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) - 2 egz.
B. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) w wersji elektroniczne;j
nieedytowalnej, np. pliki typu PDF - 2 egz.

Ramowy spis zawartoSci czeSci A i B:
I. Dokumentacja bazowa:

1. pozwolenie na budowe, w przypadku zmian istotnych wszystkie kolejno wydane decyzje ZRID /
zgloszenia robot,

2. protokot z przekazania placu budowy,

pozwolenie na uzytkowanie / zawiadomienie o zakonczeniu robot,

4. uprawnienia: Kierownika Budowy (KB), Inspektora Nadzoru (IN), Projektanta (P); dotyczy
wszystkich 0osob wpisanych na pierwszych stronach dziennika budowy i zgloszonych do Nadzoru
Budowlanego (NB).

5. Protokoty odbioréw cze$ciowych i innych, np. potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami,
odbioru wykonanych przytaczy,

bt

II. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
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III.

Iv.

VI.

VIIL.

VIII.

1. Projekt budowlany (PB)
Zatwierdzony PB z naniesionymi na czerwono zmianami nieodstgpujacymi w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdéw pozwolenia na budowe i opisem zgodnie z ustawg [1] Art.
57.ust.2
W przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe, PB wraz z projektami sporzadzonymi dodatkowo, zamiennymi itd.
Nalezy rowniez dotaczy¢é oswiadczenie KB, o ktorym moéwi  ustawa Prawo Budowlane
1 zestawienie zmian nieistotnych, ktore mozna w przypadku malej ich iloSci zawrzeé
w o$wiadczeniu. W przypadku wigkszej ilosci zmian nalezy sporzadzi¢ spis w formie zatgcznika do
o$wiadczenia. W przypadku wystgpienia zmian nieistotnych o$wiadczenie powinno by¢
potwierdzone dodatkowo rzez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

2. Projekty wykonawcze (PW) - z naniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w trakcie budowy
oraz wykonane rysunki (dokumentacje) zamienne i uzupetniajace.

3. Dokumentacja dodatkowa; nalezy obligatoryjnie dotaczy¢ informacje (spis) dotyczacg dokumentacji
dodatkowej, informacja negatywna rowniez obowiazuje.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), podstawowe z
dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw, w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,

Zestawienie wykonanych przez Wykonawce badan i prob wszystkich zastosowanych materiatow
i elementdOw wyposazenia wraz ze spisem tresci (zestawieniem badan). Wszystkie badania muszg si¢
odnosi¢ do wymagan zawartych w SST i zawiera¢ klauzule, czy uzyskany wynik miesci si¢
w ustalonych przez SST wymaganiach. Wymagane jest podpisanie kazdego wyniku przez KB i IN.

Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z STWiORB,
Wymagane jest aby deklaracje/certyfikaty zgodnosci byly podpisane przez KB i IN. Kopie aprobat
technicznych nalezy dotaczy¢ jedynie do czgséci B (w. elektroniczna).

Opinia technologiczna i sprawozdanie techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB,

Opinia technologiczna powinna by¢ sporzadzona przez Inspektora Nadzoru i zawiera¢ zestawienie
wszystkich badan i pomiarow zleconych przez Inspektora Nadzoru zgodnie z wymaganiami
okreslonych przez SST z odniesieniem do miejsca gdzie zostaly one umieszczone
w dokumentacji powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu, itp.).
Opinia technologiczna powinna zawiera¢ informacje o dokumentacji powykonawczej sporzadzonej
w przypadkach, gdy podczas budowy stwierdzono problemy wymagajace dodatkowych badan,
projektow 1 wynikajacych z tego dodatkowych zabiegow. Musi zawiera¢ odniesienie do lokalizacji w/w
elementéw w dokumentacji powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu itp.). Dotyczy to:

—  dokumentéw definiujgcych problem (przeglady, wyniki badan itp.),

—  opracowan programéw naprawczych czy tez projektow naprawy,

—  dokumentdw stwierdzajgcych poprawno$¢ przyjetych rozwigzan (badan, przegladow itp.).
Dotyczy to rowniez negatywnych wynikow badan konstrukcji i materiatbw oraz pomiarow
powykonawczych elementow wykraczajacych poza dopuszczone w SST.

Opinia technologiczna powinna by¢ sporzadzona wg ponizszego planu:
1. Krotki opis projektu i historia budowy.
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IX.

XI.

XII.

2. Informacje o dokumentacji projektowej

2.1. Pierwotne zatozenia projektowe - wykaz dokumentacji

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji — wykaz zmian i dokumentacji dodatkowych wykonanych
na etapie realizacji

3. Badania i pomiary wykonane w ramach nadzoru inwestorskiego.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z zalozeniami przedstawionymi w SST i ocenione pod
wzgledem poprawnosci. Jesli wyniki nie mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach powinny by¢
zaopatrzone w opis dziatan jakie podjeto w tym zakresie.

Wyniki pomiarow powinny by¢ zestawione w sposob analogiczny.

3.2. Uwagi do wykonania poszczegdlnych gldéwnych elementow robot wg kazdej SST

3.4. Lista wad, przyczyny wystapienia wad i opis dziatan z nimi zwigzanych.

4. Inne uwagi i wnioski z przebiegu realizacji robot.

5. Dokumentacja fotograficzna z opisem zdje¢ (czego dotyczy) w nazwie plikow na ptycie CD
(zdjecia cyfrowe w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1600x1200, w folderach z danego dnia).
Zdjecia powinny pokazywac¢ obiekt z boku , z gory, od spodu oraz wykonywane roboty i inne
wazne zdarzenia dla udokumentowania wiasciwej realizacji i odbioréw robot — tylko w wersji
elektronicznej (w czesci B).

Sprawozdanie techniczne powinno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy i zawieraé
zestawienie wszystkich badan i pomiaréw wymaganych przez SST
z odniesieniem do miejsca gdzie zostaly one umieszczone w dokumentacji powykonawczej (numer
segregatora, teczki, kartonu itp.).

Wyniki badan powinny by¢ porownane z zalozeniami przedstawionymi w SST i ocenione pod
wzgledem poprawnosci. Jesli wyniki nie mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach powinny by¢
zaopatrzone w opis dziatan jakie podjeto w tym zakresie.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zestawione w sposob analogiczny.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii
teletechnicznej, energetycznej, wodociagowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu oraz dokumentacja
dotyczaca znakow pomiarowych, zlokalizowanych zgodnie z § 298 rozporzadzenia.

Zestawienie wykonanych na budowie pomiarow elementow budowanego obiektu wraz zpomiarem
powykonawczym konstrukcji. Kazdy taki pomiar musi zawiera¢ klauzule zgodnosci otrzymanych wynikow
z wymaganiami zawartymi w SST. W przypadku uzyskania odchylek wigkszych od wymaganego minimum
kolaudat musi zawiera¢ rowniez stosowny projekt naprawczy wraz z dostosowanym do niego PZJ a dalej
ostateczne poprawne wyniki.

Wykonana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna musi by¢ zgodna z planem zagospodarowania oraz
rysunkami z PB na ktore naniesiono zmiany nieistotne.

Niedopuszczalne jest dzielenie dokumentacji geodezyjnej 1 dotgczanie jej fragmentdéw do dokumentacji
poszczegodlnych elementow obiektu.

Kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa
geodezyjna powykonawcza).

Dla kazdego obiektu tego wymagajacego instrukcja utrzymania i uzytkowania zawierajaca:
— instrukcje wykonywania pomiaréw kontrolnych
— inne niestandardowe aspekty na ktore nalezy zwrdci¢ uwagg podczas uzytkowania obiektu
o ktorych Zamawiajacy (uzytkownik) powinien zostaé przez Wykonawce poinformowany,
np. osiadanie podpdr, ktore si¢ jeszcze nie ustabilizowato i trzeba dalej wykonywac
pomiary wraz z informacjg o dopuszczalnym zakresie ich pracy itp.
Instrukcja uzytkowania obiektu powinna by¢ zatwierdzona przez Projektanta.

Wymagany standard przekazywanej dokumentacji powykonawcze;.
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o Oryginaly dokumentow.

o Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona osobno czesci drogowej i dla kazdego obiektu
mostowego. Dokumenty powinny by¢ pogrupowane tematycznie zgodnie z powyzszym
ramowym spisem zawartosci (dotyczy to réwniez wynikéw pomiaréw geodezyjnych) i trwale
spiete. Wyjatkiem jest dokumentacja projektowa, ktora moze by¢ w teczkach z naklejonym lub
nadrukowanym, doktadnym spisem zawarto$ci.

+ Wymagane jest sporzadzenie szczegdtowego spisu dokumentow, ktory powinien odpowiadaé
powyzszemu spisowi ramowemu 1 zawiera¢ odniesienie do lokalizacji kazdego dokumentu
w dokumentacji powykonawczej (numer segregatora, teczki, kartonu itp.). Dopuszcza si¢
spinanie w calo$¢ poszczegolnych wymienionych wyzej toméw jednak wowczas oprocz w/w
spisu dokumentéw wymagany jest dodatkowo odrgbny spis dla kazdego tomu.

» Kazda strona dokumentacji powinna posiada¢ stempel poswiadczajacy, Ze jest to dokumentacja
powykonawcza i by¢ podpisana przez Kierownika Budowy.

» Dokumenty powinny by¢ kompletne i zaopatrzone we wszystkie wymagane podpisy,

+ Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu dla kazdego obiektu instrukcje
uzytkowania

+ Komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) w wersji
elektronicznej nieedytowalnej, np. pliki typu PDF powinien by¢ sporzadzony wg ponizszych
zasad:

— kazdy dokument powinien stanowi¢ odr¢bny plik,

— w dokumentacjach projektowych kazdy rysunek powinien stanowi¢ odrgbny plik,

— pliki powinny nosi¢ nazwy dokumentdw, ktore sag w nich zawarte,

— pliki powinny by¢ pogrupowane w katalogi, w sposdb analogiczny jak pogrupowana
zostata dokumentacja w czesci A,

— katalogi powinny nosi¢ nazwy odpowiadajace nazwom rozdziatow w czesci A.

W oparciu o poligonizacj¢ panstwowa i osnow¢ realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
[3.2.9] (Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgodnien dokumentacji projektowej Dz.U.2001r. Nr 38, poz. 455)
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, naniesé
zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej

1 Kartograficzne;.

Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

. kilometraz drogi,

. punkty referencyjne,

. znaki drogowe pionowe i poziome,

. rzgdne wysokosciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone, co 20 m
oraz w punktach charakterystycznych trasy,

. rury ochronne i rzedne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu,

. oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazdow i placow,

. obiekty inzynierskie (rzedne wlotu, wylotu, skrajnie i $wiatlo),

. granice pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwoch egzemplarzach oryginalnych i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu koaludacyjnego,
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajagcym oryginatowi i zapisze na
no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja X
i IX zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest
zawarty w cenie umowne;j i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa.

Wartos¢ obmiaru nalezy okresla¢ liczbami calkowitymi, z wyjatkiem jednostek obmiaru takich jak km, tony
lub hektary, dla ktorych warto$¢ nalezy podawac z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB, STWiORB i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny ryczattowa begdzie obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

— koszty zmniejszenia warto$ci robot rozbiorkowych z tytulu odzysku materialow rozbiorkowych
przechodzacych na wlasnos¢ Wykonawcy,

— koszty utylizacji materiatldw rozbiorkowych zgodnie z prawem ochrony Srodowiska,

— warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robot),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; oplaty za
dzierzawg placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych oraz prace towarzyszgce, ktore sg
niezbg¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych,

— likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw zwigzanych z robotami,

— koszt pobierania probek, koszt badan,

— oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawcezych,

— prowadzenie wymaganych dokumentdw realizacyjnych i odbiorczych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wlascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wilasciciela sieci,

— koszty wylagczen i1 przelaczen oraz niedostarczenia mediow,

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy,

— przeprowadzenie pomiaroéw, badan i odbioréow zgodnie z wymaganiami STWiORB,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materialtow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

— iinne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2022.176);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.0.1376);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.0.831);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i
rozbiorki (Dz.U.2021.1686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U.2005.67.582);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2013.0.1129);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2019.0.2164);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.0.276);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych
(Dz.U.2012.0.1247)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U.2014.897);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

(Dz.U.2019.0.1839);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U.2014.0.112);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu
(Dz.U.2019.0.1931);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz.U.2016.0.1395);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2020.0.283);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U.2020.0.65);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podzialéw nieruchomosci
(Dz.U.2004.268.2663);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2020.0.1064);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robot ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych
przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016.2183 z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lenych (Dz.U.2017.0.1161);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.0.797)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.2020.10);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U.2019.0.1862);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.0.282);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.0.110);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.2310);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311);
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegolowych zasad prowadzenia, stosowania i udostgpniania
krajowego rejestru urzgdowego podzialu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowiazkow organéw administracji rzadowej i
jednostek samorzadu terytorialnego (Dz.U.1998.157.1031);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.0.961);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.0.2117);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.0.1843);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.0.293);
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Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U.2018.0.1139);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U.2004.16.156);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.0.1483);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestegpczoscei (Dz.U.2019.125);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.0.1231);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650);

61.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw

(Dz.U.2019.0.393);




