Zatacznik nr 6 do SWZ
WzOR UMOWY

na roboty budowlane (rozbiérkowe)
Zawarta W dniu ..o - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisana
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spdtki o
kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktdrej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamdwien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 37/PA/2024 - prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej Robotami)
obejmujacych rozbiérke budynku mieszkalnego potozonego na terenie nieruchomosci przy ul. Torunskiej 53 w
Bydgoszczy (dziatka nr 22/4, 47, obreb 0163) wraz robotami towarzyszacymi, zgodnie z zatgczong do SWZ
dokumentacjg techniczng, na warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami
2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegdtowy zakres i sposdb wykonania Robét okresla niniejsza umowa i dokumentacja techniczna stanowigca
zatgcznik nr 7 do SWZ obejmuijaca:

1) projekt budowlany

2) przedmiary robét

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

4) Decyzja nr 9/2024 z dnia 10.01.2024r.

5) Postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28.12.2023r.

6) pismo z dnia 16.10.2023r.

3. Przedmiot zamodwienia, o ktéorym mowa w ust.1 obejmuje réwniez realizacje obowigzku zapewnienia wtasnym
kosztem Wykonawcy wykonania przez osobe uprawniong (geodete), dokumentacji zawierajgcej wyniki
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokos$ciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenia
tejze dokumentacji organom Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjecia do panstwowego zasobu
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. llekro¢ postanowienia niniejszej umowy odnoszg sie do
wykonania/zakoniczenia Robét nalezy przez to rozumien odpowiednio takze realizacje powyzszego obowigzku.



4. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robdt:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiarami robdt, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji
projektowe] i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W _przypadku
rozbieznos$ci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robét wynikajgcym z
przedmiaru robét i projektu budowlanego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowad jako
wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robét obejmuje wykonanie robét wskazanych
w przedmiarach, chocby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak rowniez wykonanie robét, ktérych
potrzeba wykonania wynika z projektu, choc¢by nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robot majg charakter wytacznie
orientacyjny (pomocniczy), za$ Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w
jakiej okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja
techniczng postepowania, w tym projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robdét powstanie koniecznosé wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i
przedmiotu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie
zamoOwienia, Zamawiajgcy moze powierzyé ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je
wykona¢, przy czym zasadnos$¢ wykonania i zakres robdét bedg potwierdzone protokotem koniecznosci -
zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych robét bedzie uzgodnione przez strony
przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych
zatgczniki do SWZ, nie mogg by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig
zatozong w przedmiarze a wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, to jest konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich
wykonania przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z
tytutu realizacji robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robét réznic miedzy iloscig robdt zatozong w przedmiarze robdt lub
wynikajgca z projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie
danego rodzaju robdt w przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji_technicznej w_tym projektu, specyfikacji technicznych, bad? wizji lokalnej obiektu, nie moze
stanowié¢ podstawy dla _domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla
odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych

9) W trakcie realizacji Robdot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia
uciazliwosci prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobéw/materiatéw/urzadzen wskazujgce na
konkretnego producenta sg wytgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i S$wiadczg o
jakosci wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposdb nie
wigza one wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobdéw/materiatéw/urzgdzen réwnowaznych o
parametrach nie gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.



11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robodt, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r,,
poz.1213 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatéw na plac budowy (miejsce wykonania zamowienia) oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

13) Wykonawca w razie wytworzenia odpadow jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢é we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatow (odpaddéw) z
prowadzonych robdét budowlanych i prac rozbidrkowych (demontazowych).

5. Rozwigzania réwnowazine:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach tj. projekcie budowlanym, opisach
technicznych, ekspertyzach technicznych, przedmiarach robét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producentdéw, nazwy wtasne, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuigcych do wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem zaméwienia — Zamawiajgacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzen
rownowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w
zatgcznikach do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i
nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania materiatdow/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robot materiaty i urzadzenia powinny
spetniaé parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub
lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz
wskazane.

UWAGA: Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyréb) jest réwnowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
Zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozyé
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie réwnowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest
przedtozy¢ zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i
wskazaé ich réwnowaznos¢ w stosunku do materiatdw i innych elementéw opisanych w dokumentacji,
stanowiacej opis przedmiotu zamowienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robdt, ktdérych
dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajgcy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materialy i inne elementy s3 rédwnowaine w stosunku do opisanych przez
Zamawiajacego.

6. Dodatkowe warunki realizacji Robét:

1) Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ptakéw i nietoperzy na terenie dziatki, na ktérej prowadzone bedg roboty
rozbiérkowe Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do rozbiérki dokona¢ ogledzin
nieruchomosci, celem stwierdzenia, ze w budynku nie znajdujg sie gniazda ptakéw i/lub nietoperzy i powiadomié
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ we wtasnym zakresie i wtasny koszt pisemna zgode (opinie
ornitologiczng i chiropoterologiczng) na rozpoczecie robét od uprawnionego specjalisty ornitologa i
chiropterologa, stosowac sie do jej zalecen oraz powiadamia¢ kazdorazowo Zamawiajgcego, w przypadku
stwierdzenia obecnosci ww. osobnikéw w budynku juz w trakcie prowadzenia robét.



2) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg postepowania, w tym dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarami robdét, wytycznymi
inspektora nadzoru, wydanymi decyzjami pozwolenia na wykonanie robdt rozbiérkowych, zachowujgc przepisy
Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie srodowiska i utrzymaniu porzadku i
czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytworca odpadéw” zobowigzany jest do postepowania okres$lonego przepisami ustawy z
dnia 14.12.2012r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwaé bedzie wtasnos¢ tychze odpadow i
bedzie on uprawniony do czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpadéw, dokonywanego zgodnie z
przepisami obowigzujagcego w tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatéw z odzysku ww.
odpadow.

4) Materiaty i odpady z rozbidrki oraz z realizacji pozostatych robdt, stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i majg zostac
przez Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robdt zwigzanych z powstawaniem
odpaddéw zawierajacych azbest.

5) Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bu-
dowlanych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonywanie robét, zapewnienie warunkéw bezpie-
czenstwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego (ryczatt) do usuniecia i wywie-
zienia zalegajgcych na terenie nieruchomosci, na ktérym usytuowang sg rozbierane budynki: Smieci i innych nie-
czystosci — po wykonanych pracach rozbiérkowych. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna
i pozostatych odpaddw z rozbidrki, ktére wykonawca winien zagospodarowac we wtasnym zakresie i na swoj koszt
—zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

8) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji zaméwienia, Wykonawca dysponowat osobg z
uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi, ktora petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy/robét posiadajgca
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

9) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (ryczatt) zobowigzany jest réwniez do zlecenia wykonania
dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych po wykonanych
robotach rozbidrkowych (mapka geodezyjna) oraz zgtoszenia tejze dokumentacji do organu Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej (tj. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy).

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji zamodwienia (catego swiadczenia) obejmujgcego wykonanie catosci Robét (rozbidrkowych oraz
pozostatych robdt towarzyszacych), nie wytgczajagc takie wykonania dokumentacji zawierajgcej wyniki
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokos$ciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenia
tejze dokumentacji do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej — wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy
(Termin zakonczenia Robdt), z zastrzezeniem ust.2.

2. Termin zakoniczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty
tak, by ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub pocztg elektroniczng) Roboty
do odbioru Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek
stwierdzenia brakéw lub wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg
usuniecia brakéw i wad istotnych Robét.

§3
Przekazanie placu budowy



1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczyé nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika budowy/ robdt z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika budowy/robodt, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w
oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych
kierownika budowy/robét wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej lzby
Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem
terminowego dostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i
wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla
ktérej Zamawiajacy moze wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktédrym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym
kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac¢ sie zapfaty kary
umownej, o ktérej mowa w par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji
robdét zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy
zasilanie miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskazaé miejsce
poboru energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricdw ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej
przez Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze koniecznos¢ zamontowania
podlicznikdw poboru mediéw.
7. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakoriczeniu robdt swoje zaplecze, jak
rowniez uporzadkuje miejsce realizacji robdt oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich
urzgdzen, obiektéw tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego Robdét — Zamawiajacy
wyznacza nastepujgcy osobe: inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p. ......cvveeveeninceinecninncssessessecsecnnnns
2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowag o prace przez Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robét w
okresie rozliczeniowym, odbior koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ADM moze wyznaczy€ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petnié bedzie funkcje
kierownika budowy/robét, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgcego

w Specyfikacji Warunkédw Zamdwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych
os$wiadczen kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem,
stawi¢ sie osobiscie w miejscu realizacji robot. W naradach tych oprdécz kierownika robdt winien réwniez
uczestniczy¢ Wykonawca.



6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika budowy/robdt, jesdli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,
2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego
kierownika budowy/roboét, ktory posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu
przetargowym, ktdrego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulujgcymi
przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robdt
budowlanych

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska
5) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw

7) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649) i
pozniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.
U.2010.162.1089),

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o kazdym
stwierdzonym wystepowaniu_gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 paZdziernika 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania
do sytuacji w, ktorych ging, sg ptoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska .

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty przy uzyciu wtasnych materiatow, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji
udzielania zamoéwienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejska aprobate
techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdaé
wstrzymania uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem
dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

8. Badania, o ktérych mowa w ust.5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

9. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.8 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny badZ wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowa to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego.
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§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadoéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2022 poz. 699 z pdin. zm.) a w szczegdlnosci jest
odpowiedzialny i zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczgcych poszanowania
uzasadnionych interesdw osdb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest
zobowigzany chronié:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkéw tgcznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie —
roboty budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a
takze nie dopuszczaé do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem
uzytkownikéw/ mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna
Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatka
wiasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac,
nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
ubezpieczenia minimum 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone
osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku
uptywu terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin
ubezpieczenia do czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem
optacenia skfadek, nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1).

§8

(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamdwienie
sitami wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy*

Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcdéw/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajgcego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych.
Zamawiajgcy zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku witasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych
czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw /
uczestnikdéw konsorcjum*

Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania witasne. Zastosowanie znajduje regulacja
art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyiszym Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcy



&9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawieraé regulacje

spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

dokfadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin
zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

wymagania dotyczgce zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonujg prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej
umowy wykonawczej.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszag umowa oraz:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosé;

zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w

przypadku gdy :
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;
3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w
ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.



7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia. Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust.7 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego
sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez
umow, ktdérych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowiert umowy zawartej z podwykonawcy z
niniejsza umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego co do umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

6) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy
i przepisami obowigzujacego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich
robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
stanowi odbioru w rozumieniu par.14 umowy. Odbidr robdét wykonanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu
umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez
strony umow podwykonawczych.



8) Protokét dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i
przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw podstawe do
wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie
moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak
rowniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiajgcego
o bezposredniej zaptacie, Zamawiajacemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia
doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegdlnosci z wierzytelnosci z zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§ 11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacag ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robét i
wszelkich swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug VAT 23%
WYNOSI: wereecerennsseessessassseesssssssssessssssssesssssssnnes Zt (STOWNI@ o ), z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej
na dzien wystawienia faktury (powstania obowigzku podatkowego).
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W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone
w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT
jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu
polecenia Wykonawcy:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg techniczna,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane s3g przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.
Wymoédg ten zostaje spetniony takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli
wskutek wydania takiego polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny
udokumentowaé zmiane sporzadzajgc w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy
tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robét. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiajg, ze zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robdt i ich odbiorze przez Zamawiajacego. Fakture nalezy wystawia¢ na
Zamawiajgcego tj. Administracja Domdéw Miejskich ,,ADM” Sp. z o0.0., z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul.
Sniadeckich 1, NIP: 554-03-16-382. i dostarczy¢ do jego siedziby (Dziat Remontéw i Inwestycji ADM).

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i
doreczenia Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co
nastgpi poéiniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przypadatby pdiniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze zdania
poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenie
czesciowe lub oswiadczenie koricowe (wg wzoréw przekazanych przez Zamawiajgcego) od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, z
ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oswiadczeniem koricowym) o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznos$ci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

10. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robdét wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

11. W przypadku niewykonania obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust.8 i 9 termin zaptaty faktury nie rozpoczyna
biegu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaptaty czesci wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku
braku przedtozenia wszystkich oswiadczen, jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
dojdzie do sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zapfaty
faktury (w czesci, co do ktdrej przedtozono oswiadczenie i jest bezsporna) rozpoczyna swdj bieg z datg uznania
istnienia sporu przez Zamawiajgcego.

12. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca
nie przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac¢ bezposrednio
stosownie do § 10 lub wstrzymacé stosownie do ust.9.
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13. Wykonawca os$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

14. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W
przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
kwoty stanowigcej réwnowarto$é podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia,
powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z
naleznego mu wynagrodzenia.

15. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone
korzysci) powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

16. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W
przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajacg kwocie naliczonego podatku od towardw i
ustug Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej
ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie
do obowigzujgcych przepiséw.

17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg,
zawiadamiajagc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

18. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajace z tytutu naruszenia przepiséow
prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym
wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do
powstania szkody.

§12.

1. Niezaleinie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowiazki szczegétowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na
terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢ dokonaniem odbioru przez Kierownika robdét wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokdtem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) whasciwego zabezpieczenia wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, roboét
zanikajgcych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzystaé bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

12



10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatow robdt budowlanych, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
we wiasnym zakresie i na swdj koszt;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z

77 s

22023 r. poz. 240 z p6zi. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:
1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

catos¢ robdt budowlanych obejmujgcych prace rozbidrkowe i towarzyszace, obejmujgcych w szczegdlnosci:
demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, rozbiérka elementéw konstrukcyjnych budynkow (tj. dach,
Sciany, mury, stupy, stropy, fundamenty itp.), demontaz stolarki otworowej, rozebranie podtoza z betonu,
pozostate roboty wyburzeniowe i towarzyszgce pracom rozbidérkowym, roboty ziemne (wykopy, plantowanie
gruntu itp.),ktére winny by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umow o prace. Obowigzek ten
dotyczy réwniez oséb realizujgcych roboty budowlane w zakresie: wykonanie utwardzenia terenu, roboty
uzupetniajgce oraz roboty towarzyszgce w tym zakresie.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami
objetymi zamdwieniem, a ktére mogg by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw
prawnych dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robét)

4) W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
ponizej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i treScig wezwania Zamawiajacego:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete zgdaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i
wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw
o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osdb (pracownikéw) faktycznie
wykonujacych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robdt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.2 pkt.1)
umowy lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez niego dowodow (dokumentéow i o$wiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1)
CzZynnosci.
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7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paiistwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajace zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny
by¢ zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w
szczegolnosci bez adreséw zamieszkania, bez numerdw PESEL pracownikdéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy,
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§13
Obnizki i kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) ztytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) ztytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robét, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy —
w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robot wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w
wysokosci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) ztytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtokg poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i
ust.8 - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamoéwienr publicznych, w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1) , Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptfacenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazda
osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru —w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.
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3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalaja, ze tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, o ktédrych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$é z tego tytutu moze zostaé
potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej
umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu
wykonania Robot 0 0,2% za kazdy dzien zwtoki, co do ktérego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyisza” (zdarzen nadzwyczajnych
uniemozliwiajgcych realizacje Robdt, o charakterze zewnetrznym i bedgcych poza kontrola Wykonawcy), jednak
nie wiecej niz o 20%. Obnizka wynagrodzenia, o ktdrej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wptywa na)
wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepow
poprzedzajacych oraz nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajace jest zawiadomienie wykonawcy
o obniice wynagrodzenia przekazane w formie pisemnej lub drogg elektroniczng za posrednictwem poczty
elektronicznej e-mail).
8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku kare za zwtoke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo nalicza¢ do
momentu wykonania swiadczenia przez wykonawce zastepczego.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14

Odbiodr koricowy robét
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego
z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektorédw nadzoru ADM po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz kierownika budowy/robdt wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).
2. Kierownik budowy/robét wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych oraz
podpisaé protokét korncowego odbioru robét. Zamawiajagcy moie odmoéwi¢ odbioru robét w przypadku
nieobecnosci wykonawcy lub kierownika robét wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.
3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.
4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7
dni od daty zawiadomienia go pisemnie lub droga elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktore nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstgpi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robédt - jezeli wady uniemozliwiajg lub
istotnie ograniczajg korzystanie z efektu Robdt/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajacy moze dokonac
odbioru okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci
protokotu), badZ odrebnie (powiadamiajagc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢
przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usuniecia brakdéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas
czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koricowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:
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1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0sAb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu
przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania

Z umoway, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajacego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty cze$ci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego
zgodnego okreslenia,

2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.
9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mapy geodezyjne powykonawcze w ilosci 2 sztuk z potwierdzeniem dokonania stosownego zgtoszenia

do organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
Czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potracié¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia (Roboty) tj. w szczegdlnosci na wykonane
roboty budowlane i prace montazowe, zastosowane materiaty i wbudowane urzadzenia, wynosi 36 miesiecy
(stownie: trzydziesci sze$¢ miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru koncowego
robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybdr przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutow
nalezy do Zamawiajgcego.

16



4. Zamawiajgcy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i
gwarancji jako$ci obowigzany jest do przedifozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty
ujawnienia sie wady wyznaczajgc termin na jej usuniecie.

5. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki,
ktére ujawnig sie w terminie okresSlonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego
wykonania prac lub ich witasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz
powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

6. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.

7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego
wyznaczonym

— Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania
Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujgcych przepiséow
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy

bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z
okolicznosci wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania rob6t Zamawiajgcy ma prawo zmienic zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajgc:

1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegélnych robdt nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze warto$¢ robét zaniechanych nie moze przewyzszyé¢
50% pierwotnej wartosci umowy;

2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robdét lub dokumentacjg
techniczng,

3) wykonanie robdt dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a
powierzenie ich wykonania nie wptywa na ogodlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres
przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniecha-
nia robo6t lub wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych
warunkow:

1) wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone
przez Zamawiajacego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego) kosztorysy robdt zamien-
nych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z za-
stosowaniem czynnikéw cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych
niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obo-
wigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego
kosztorysu.

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cenni-
kow Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikdéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

¢) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmio-
towych cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez
Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie witasciwych narzutéw na poziomie
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2)

$rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéow
posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robét/
ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie,
ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe
(koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $red-
ni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia
przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych
przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

wysoko$é obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robét zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzagdzone
przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego) kosztorysy, wedtug poniz-
szych zasad:

1) kosztorys szczegdtowy sporzgdzony na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej: KNR) z za-
stosowaniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych
niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obo-
wigzujacych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego
kosztorysu;

2) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cenni-
kéw Sekocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w
przypadku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w  przywotanych publikacjach;

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przed-
miotowych cennikach, koszt materiatdw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na
podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na
poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatow,
oraz kosztédw posrednich i zysku w przypadku sprzetu;

4) wartos¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdt) nie
moze przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdét, Wykonawcy nie przystuguja
zadne roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wtasnych poprzez zastosowanie wiasnych wspédtczynnikdéw zwiekszajacych/zmniejszajacych nie-
przewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewi-
dzianych w uzytym katalogu.

2) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny byé dokumentowane Protokotami Ko-
niecznosci i stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozli-
wos$¢ wykonania $wiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza”
oznacza wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umo-
wy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym
brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinfor-
muje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typo-
wych dla danego miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji $wiadczenia lub brak mozliwosci
wykonywania swiadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w
sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robdt budowlanych zgodnie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajg-
cych zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen
lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca
moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje



3)

w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwos¢ realizacji Swiadczenia wskutek okoliczno$ci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonaw-

cy, a w szczegodlnosci:

1)

4)

5)

6)

10)

11)

12)

13)

14)

UWAGA:
We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdéwienia dokonuje sie
po powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdze -
niu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci,
podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika
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opdznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego
lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmio-
tu umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie
umowy ;

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opi-
nii, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktdrych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutku-
jacej koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

koniecznosci usuniecia bteddéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j i
pozostatej dokumentacji technicznej;

koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;
wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub
sposob realizacji umowy, co spowodowato konieczno$é dostosowania realizacji umowy do zmian
tych przepisoéw;

opOznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robét), z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdéw produkcji (w
szczegdllnosci surowcdw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wyko-
nania przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonaw-
ca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione
od tych robdt;

wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia
epidemiologicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykona-
niu umowy;

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geo-
logicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonaw-
ce opdznienie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

e koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicz-
nych, warunkéw terenowych w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub bted-
nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.



robot wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robét z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkdd), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakonczenia wykonywania umowy w
sposAb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do
usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdwienia (tzw. zmiany technologiczne lub_materiatowe) w

przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszcze-
dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub podwyzszenie jakosci wykonanych robot;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdéwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

3) koniecznosci realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiato-
wych, ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegdlnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek, zmian
lub uzupetnien dokumentacji projektowe]j a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych
(technologicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w do-
kumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio spo-
séb i termin realizacji robot oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatow, na ktére wymagane byto posiada-
nie okreslonym prawem sSwiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa,
certyfikaty lub zaswiadczenia beda zawsze wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw, zastepujacych te
proponowane w ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Za-
mawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia
przez Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez
przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i
przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowié podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonaw-
cy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesc ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z ty-
tutu takich zmian wytgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajgcego — zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do
realizacji umowy w nastepujacych przypadkach:

20

1) zmiany 0soéb skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wyko-
nawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytu-
acji, gdy bedzie polegad na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiadac kwali-
fikacje potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wyko-
nawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie ka-
dry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w
ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktdorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej



lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepuja-
cy podmiot lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki
udziatu w postepowaniu;
3) innych zmian dotyczgcych podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy;,
¢) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamowienia
d) powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wy-
konawcy czesci zamodwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;
6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgodg Zamawiajgcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w
sktadzie wykonawcow wspodlnie realizujgcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebior-
stwa jednego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych akty-
wow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposéb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki
udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamowien publicz-
nych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczacych odbioréw robdét oraz uzyskiwania stosownych
pozwolen, uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1) zmiany sposobu, termindéw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb
lub testéw w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania
przedmiotu zamodwienia przez Wykonawce, a w szczegoélnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywa-
nia poszczegdlnych robdt lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub
ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kon-
traktu) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umo-
wa Wykonawcy) lub ich wykonanie moze wigzac sie z utrudnieniami, ktére mogg wptynaé¢ na mozliwosé
wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlegac be-
dzie kazdorazowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wy-
konawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez stro-
ny umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie
mogq modyfikowaé ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi
aneksami do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

10. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwosé dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz doko-
nywania nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyko -
nawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
np. zmiana zrédtfa finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprocz wypadkow wskazanych w_Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy;,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub
innego organu wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia
umowy, z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu
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4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

5) Zamawiajacy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest
wieksza niz 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Z powyzszych uprawnied Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczac od uptywu terminu
okredlonego w par.2 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robat,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpic
w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg
obcigza przyczyna odstgpienia,

3) Wpykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone
na podstawie ceny (wartosci) czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a
jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy
podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu
materiatdw na poziomie Sredniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w
przypadku gdy odstgpienie nastgpito z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone
wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu
odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji roboét.
§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajacego dotyczacg przetwarzania danych
osobowych dla potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna
RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec o0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
przetwarzania danych osobowych objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowac wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz
o tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.
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§19
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy:
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§20
1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie
zastrzega wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy moga by¢ sktadane pisemnie lub przy
uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl

2) dla WYKONAWECY: (cveeeeriiieiieierierise e ee et etev v eae s ) e-mail: ( )

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone
wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy os$wiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania,
odstgpienia od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za
skutecznie doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek
odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile
doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.
§21

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania
sporéw powstatych w zwigzku z niniejsza umowa jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)


mailto:______________@adm.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze
administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez
kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe

informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla
mieszkaricdw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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