
      

Załącznik nr 5 do SWZ

WZÓR  UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu ……………………………………… - pomiędzy :  

Miastem Bydgoszcz  
z  siedzibą władz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, reprezentowanym przez pełnomocnika:

Administrację Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie
przechowywana jest dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 59.478.000 zł, w imieniu której działają:

 ................................. –  ........................….……......,

 .................................. –  ........................…..…….....,

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym"

a,
……………………………………………………………................................................................................................................................................................
................................…..............................................………………………………..............................................................................……………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  zamówienia  realizowanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Prawo  zamówień
publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu  nr 31/PM/2024  prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP)  w zakresie zadania nr ..........
Do czasu doręczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobą uprawnioną do reprezentowania  i działania na rzecz Zamawiającego
w  ramach  i  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  będzie  Administracja  Domów  Miejskich  „ADM”  Sp.  z  o.o.  lub  upoważnieni  jej
pracownicy. W szczególności wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oświadczenia) kierowane do Zamawiającego, winny być
przesyłane Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.  na  jej adres.
Źródło finansowania przedmiotu umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 1
Przedmiot  umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych (zwanych dalej „Robotami”)  polegających na …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej  umowie, ofercie wykonawcy, Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ)
wraz z załącznikami, a w szczególności dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowę, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opisie przedmiotu zamówienia
(zwany dalej  OPZ) stanowiących integralną  część  umowy („przedmiot  umowy”).  Przedmiot  umowy obejmuje  również  sporządzenie  i
dostarczenie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, po wykonaniu całości robót objętych zakresem niniejszej
umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu i sposobu realizacji Umowy określa  :  

1) szczegółowy opis zamówienia (OPZ) – załącznik nr …..  do SWZ
2) dokumentacja techniczna – załącznik nr …... do SWZ obejmująca:

a) ………………………...…………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………...

3.   Podstawowe zasady określenia zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy   (Robót) :  

1) Roboty należy wykonać zgodnie z  SWZ i załącznikami do SWZ, w tym:  dokumentacją techniczną, w szczególności projektową,
decyzjami administracyjnymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia
(OPZ),  a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023. poz. 682 z późn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.
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2) Wykonawca  zobowiązany  jest  uwzględnić  wszystkie  roboty  zawarte  lub  wynikające  z  udostępnionej  przez  Zamawiającego
dokumentacji  projektowej  i  pozostałej  dokumentacji  technicznej,  w tym opisie  przedmiotu zamówienia  (OPZ),  niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i  normami oraz wytycznymi (wymaganiami)
Zamawiającego. W przypadku rozbieżności między poszczególnymi składnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robót
wynikającym  z projektu budowlanego i OPZ  lub specyfikacji technicznej, dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się
uzupełniające.

3) Wykonawca zobowiązany jest  wykonać roboty danego rodzaju w takiej  ilości,  w jakiej  okaże się to konieczne do wykonania
zamówienia,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  dokumentacją  techniczną  postępowania,  w  tym  projektową,  OPZ,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami. 

4) Jeżeli  w  trakcie  realizacji  Robót  powstanie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  których  rozmiaru  i  przedmiotu
Zamawiający nie był w stanie określić w momencie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający
może powierzyć ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i
zakres robót będą potwierdzone protokołem konieczności zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości
tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczęciem.

5) Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót dodatkowych bez uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez Zamawiającego, pod
rygorem utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych.

6) Ujawnienie  się  w  toku  realizacji  Robót  różnic  między  ilością  robót  wynikającą  z  dokumentacji  technicznej,  w  tym  projektu
budowlanego oraz OPZ a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, jeśli konieczność ich wykonania można
było przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej, w tym projektu, specyfikacji technicznych, bądź wizji lokalnej obiektu,
nie może stanowić podstawy dla domagania się od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego,
ani tym bardziej nie może stanowić podstawy dla odmowy ich wykonania.

7) Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Roboty  zgodnie  z  dokumentacją  postępowania,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robót budowlanych.

8) Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć zasilanie placu budowy.
9) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta są

wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji  przedmiotu zamówienia i  świadczą o jakości  wyrobów/materiałów/urządzeń i
nie  należy  ich  traktować  jako  zobowiązujących,  gdyż  w żaden  sposób  nie  wiążą  one  wykonawcy,  a  Zamawiający  dopuszcza
zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane
nazwy.

10) Wykonawca  zapewnia  materiały  i  urządzenia  niezbędne  do  wykonania  Robót,  posiadające  aktualne  atesty  i  certyfikaty
pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach  UE
zgodnie z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.1213 z póżn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

11) Transport  materiałów na plac  budowy (miejsce  wykonania  zamówienia)  oraz  dostarczenie  i  eksploatacja  maszyn i  urządzeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.

12) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we
własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych.

13) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności zawodowej, zgodnie z
zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  w  zgodzie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpożarowymi i w zakresie ochrony środowiska oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót.

14) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania, w tym SWZ i dokumentacją projektową oraz oświadcza, że
nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

15) Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wymagane
uprawienia  niezbędne  i  wystarczające  do  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz,  że  zapoznał  się  ze  wszystkimi
warunkami  lokalizacyjnymi,  terenowymi  i  realizacyjnymi  terenu  budowy  i  uwzględnił  je  w  cenie  oferty  (wynagrodzeniu
ryczałtowym).

16) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przewidujące uprawnienie do
wykonania przedmiotu umowy.

4.  Rozwiązania równoważne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej załącznikach, w tym dokumentacji technicznej, a w szczególności projekcie
budowlanym, opisach technicznych, OPZ,  rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
zostały  wskazane  nazwy  producentów,  nazwy  własne,  znaki  towarowe,  patenty  lub  pochodzenie  materiałów  czy  urządzeń
służących  do  wykonania  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  zamówienia  –  Zamawiający  dopuszcza  możliwość
zastosowania  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  względem  parametrów  technicznych,  jakościowych,  użytkowych,
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funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od założonych w
załącznikach do SWZ i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji.

2) Zamawiający  informuje,  że  wskazanie  marki,  znaku  towarowego,  producenta  lub  dostawcy  w  dokumentacji  technicznej
postępowania,  projektach  budowlanych, OPZ,  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,   ma
charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów/urządzeń równoważnych.

3) Przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry
określone w dokumentacji  postępowania i  nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest
równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego w postępowaniu spoczywa na wykonawcy.  W takim
wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczające dany materiał  (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić,  że są one
rzeczywiście równoważne.   

4)     W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i  wskazać ich równoważność w
stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

5) Opis  zaproponowanych  rozwiązań  równoważnych  powinien  być  na  tyle  szczegółowy,  żeby  Zamawiający  mógł  jednoznacznie
ocenić  spełnienie  wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz  rozstrzygnąć,  czy  zaproponowane rozwiązania  są
równoważne.  Oznacza  to,  że  na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  wykazania,  że  zaoferowane  przez  niego  materiały  i  inne
elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

5.  Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu umowy   (Robót)  :  

1) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonywanie  robót,  zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa  oraz
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowiązek opracować plan BIOZ.

2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót zachowania ciągłości i nieuciążliwości w komunikacji
do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.

3) Zamawiający informuje, że budynek/budynki   przy ul.  ………………………………………. są zamieszkałymi (czynnymi) wielorodzinnymi
budynkami  mieszkalnym,  co  wykonawca  winien  uwzględnić  w  trakcie  realizacji  robót,  aby  maksymalnie  ograniczać  wszelkie
uciążliwości z tym związane, w tym konieczność zachowania ciągłości użytkowania lokali mieszkalnych przez ich najemców, przy
zachowaniu zabezpieczenia terenu budowy, organizację na terenie budowy tj. przenoszenie istniejących elementów wyposażenia
lokali  (w  tym  mebli)  oraz  czasowy  demontaż  i  ponowny  montaż  wyposażenia  lokali  (w  tym  mebli),  zabezpieczenie  tego
wyposażenia (w tym mebli) przed zniszczeniem i zabrudzeniem, a także sprzątanie powstałych w trakcie robót zanieczyszczeń w
tych lokalach. Wykonawca ponadto jest zobowiązany do : 

▪ zabezpieczania mebli i wyposażenia znajdującego się w tych lokalach przed zniszczeniem lub zabrudzeniem (obowiązek
stosowania folii ochronnej),

▪ stosowania do kucia  urządzeń bezpyłowych i odkurzacza przemysłowego
▪ uzgadniania  na  bieżąco z  najemcami  lokali  terminów wykonywania  prac  w ich  lokalach,  a  ponieważ  są  to  czynne

(zamieszkałe) lokale należy również uwzględniać godziny popołudniowe oraz dni wolne od pracy
▪ informowania  Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM) o każdorazowej  odmowie najemcy lokalu  na wpuszczenie

wykonawcy do lokalu lub braku dostępu do lokalu z innych powodów, celem realizacji robót objętych przedmiotem
umowy.

4) Z uwagi na możliwość występowania ptaków i/lub nietoperzy  w budynku,  w którym prowadzone będą roboty objęte zakresem
niniejszego  postępowania,  Wykonawca  zobowiązany  jest  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do  wykonywania  prac  dokonać
oględzin budynku, celem stwierdzenia czy w budynku nie znajdują się gniazda ptaków i/lub nietoperzy oraz uzyskać pisemną
opinię  ornitologiczną  i  chiropterologiczną  od  uprawnionego  specjalisty  ornitologa,  którą  należy  przedłożyć  Zamawiającemu
(inspektorowi nadzoru ADM). Ponadto :

a) Wykonawca  zobowiązany  będzie  stosować  się  do  zaleceń  ornitologa  oraz  powiadamiać  Zamawiającego  o  każdym
przypadku stwierdzenia obecności  (bytowania) gatunków chronionych w budynku już w trakcie prowadzenia robót.
W  momencie  stwierdzenia  ich  obecności  należy  umożliwić  im  swobodne  opuszczenie  zajmowanego  miejsca  oraz
dokończenie  lęgów,  zgodnie  z  wytycznymi  ornitologa.  Koszt  ornitologa  (sporządzenia  opinii  oraz  nadzoru
ornitologicznego) obciąża w całości wykonawcę, co wykonawca uwzględnił w cenie oferty (wynagrodzeniu ryczałtowym)

b) W przypadku stwierdzenia aktywnych lęgów ptasich lub obecności nietoperzy, należy w uzgodnieniu ze wskazanym
specjalistą ornitologiem i chiropterologiem zachować strefę buforową między stwierdzonym siedliskiem lub gniazdem, a
prowadzonymi pracami, w celu uniknięcia płoszenia zwierząt. Prace w obrębie buforu i stwierdzonego siedliska można
rozpocząć po zakończeniu lęgów i wyprowadzeniu młodych przez ptaki lub po upuszczeniu schronienia przez zwierzęta.
Konsultacje ze specjalistami należy dokumentować pisemnie.
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6.  Zamawiający  wymaga aby w całym okresie  realizacji  Robót  Wykonawca dysponował  osobami,  które będą uczestniczyć  w realizacji
zamówienia, posiadającymi następujące uprawnienia i kwalifikacje :

1) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

2) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń do
kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

3) osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych.

4) osobą  posiadającą  kwalifikacje  do  wykonywania  prac  na  stanowisku  dozoru w  zakresie  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektroenergetycznych (Grupa1)  tzw. świadectwo kwalifikacyjne G1d

5) osobą  posiadającą  kwalifikacje  do  wykonywania  prac  na  stanowisku  eksploatacji  w  zakresie  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektroenergetycznych (Grupa1)  tzw. świadectwo kwalifikacyjne G1e

6) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych
(Grupa2)  w  tym  sieci  i  instalacje  cieplne  wraz  z  urządzeniami  pomocniczymi  o  przesyle  ciepła  powyżej  50  kW  tzw.
świadectwo kwalifikacyjne G2d

7) osoba  posiadająca  kwalifikacje  do  wykonywania  prac  na  stanowisku  eksploatacji  w  zakresie  urządzeń,  instalacji  i  sieci
cieplnych (Grupa2) w tym sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW tzw.
świadectwo kwalifikacyjne G2e

8) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych
(Grupa3)   tzw.  świadectwo kwalifikacyjne G3d

9) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku ekspoloatacji   w zakresie urządzeń, instalacji  i  sieci
gazowych (Grupa3)   tzw.  świadectwo kwalifikacyjne G3e

 § 2
Termin wykonania przedmiotu umowy.

1. Termin wykonania przedmiotu umowy (zakończenia Robót) wynosi  18 miesięcy  od daty zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy (zakończenia Robót) uważać się będzie za dotrzymany, jeżeli w tym terminie Wykonawca wykona
Roboty tak, aby ich efekt był zdatny do odbioru, a Wykonawca zgłosi (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną) Roboty do odbioru
Zamawiającemu. W przypadku, gdy mimo zgłoszenia Roboty nie zostaną odebrane wskutek stwierdzenia braków lub wad istotnych, Roboty
nie będą mogły być uznane za wykonane wcześniej niż z chwilą usunięcia braków i wad istotnych Robót.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest na zasadach określonych w § 16 umowy. 

§ 3
Przekazanie terenu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie   7 dni   od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowość  
przejęcia terenu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty :

1) oświadczenie wykonawcy wskazujące osoby, które pełnić będą funkcję kierowników robót poszczególnych branż podczas realizacji
niniejszej umowy, posiadających wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń  w danej specjalności, zgodnie z
warunkami zamówienia ;

2) kserokopie  uprawnień  budowlanych  kierowników  robót  poszczególnych  branż  wraz  z  aktualnymi  zaświadczeniami  o
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ;

3) oświadczenie  (w  oryginale)  o  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  danej  branży  złożone  przez  wszystkich  kierowników  robót
wskazanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia ;

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, o którym mowa w ust.1,
Zamawiający  przekaże  protokolarnie  Wykonawcy  teren  budowy.  Formalne  przekazanie  terenu  budowy  odbywa  się  w  obecności
inspektorów  nadzoru  ADM  i  wykonawcy  oraz    przy  udziale  wszystkich  kierowników  robót  Wykonawcy  (obecność  obowiązkowa).  
Niestawiennictwo kierownika robót wykonawcy lub brak dokumentów, o których mowa w ust.1 stanowi leżącą po stronie Wykonawcy
przyczynę, dla której Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy.

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy terenu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa w par.13 ust.2 pkt.1.
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4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót (terenu budowy)
zgodnie z rozdziałem  3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii elektrycznej.  Koszty zużycia przez
Wykonawcę wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi w całości Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale inspektora nadzoru „ADM”
w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zdemontować swoje zaplecze, jak również
uporządkować miejsce realizacji robót (teren budowy) i przekazać go Zamawiającemu, nie później niż w terminie zakończenia czynności
rozbiorowych  (w  dniu  podpisania  protokołu  końcowego  odbioru  przedmiotu  umowy).  Ponadto  Wykonawca  będzie  ponosił  koszty
utrzymania i konserwacji wszelkich urządzeń, obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych.

§ 4
1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru robót  Zamawiający wyznacza następujące osoby:

1) branża budowlana – inspektor nadzoru ADM  p. ……………………………........................  - tel. …...........................…
2) branża sanitarna – inspektor nadzoru ADM  p. ……………………………........................  - tel. …...........................…
3) branża elektryczna – inspektor nadzoru ADM  p. ……………………………........................  - tel. …..............................

2.  Inspektor nadzoru ADM działa w granicach umocowania nadanego mu umową o pracę przez Zamawiającego. Do obowiązków ww.
inspektora nadzoru należy m. in.:  potwierdzanie stanu zaawansowania i  wartości  robót w okresie rozliczeniowym, odbiór  częściowy i
końcowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zlecenia  prowadzenia  nadzoru  inwestorskiego  podmiotowi  zewnętrznemu,  który  przejmie
obowiązki określone w ust.2. 

4.  Zamawiający  (Kierownik  Działu  Remontów i  Inwestycji  Spółki  ADM)  może wyznaczyć  inne osoby,  niż  wskazane w ust.1.  Ponadto
Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli  przedmiotu umowy,  a Wykonawca ma obowiązek udostępnić  tym
osobom teren budowy oraz wszelką dokumentację przedmiotu umowy. 

5.  Wykonawca  oświadcza,  że  wyznaczone  przez  niego  do  realizacji  zamówienia  osoby,  które  pełnić  będą  funkcję  kierowników  robót
poszczególnych  branż,  o  których  powiadomił  Zamawiającego,  posiadają  wymagane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
budowlanymi  w  danej  specjalności,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  przez  Zamawiającego  w  SWZ  oraz  aktualne  zaświadczenie  o
przynależności  do  właściwej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.  Osoby  te  są  również  upoważnione  przez  Wykonawcę  do  odbierania
zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy,  w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym podpisywania protokołów
konieczności dotyczących wykonania robót dodatkowych/zamiennych lub zaniechania wykonania robót.

6.  Zamawiający  uprawniony  jest  do  organizowania  narad koordynacyjnych w miejscu  i  terminie  ustalonym z  Wykonawcą z  udziałem
kierownika i/lub kierowników robót wykonawcy, projektantów oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego.

7.  Wyznaczony  przez  Wykonawcę  kierownik  robót  (danej  branży),  zobowiązany  jest  dodatkowo  na  każde  żądanie  Zamawiającego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uprzednio uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawić się osobiście w miejscu
realizacji robót (teren budowy).  W naradach tych oprócz kierownika robót winien również uczestniczyć Wykonawca.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do usunięcia z terenu budowy każdej osoby, którą Wykonawca posługuje
się przy realizacji umowy, w tym kierownika robót, jeżeli w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje ona prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy, a w szczególności:

1) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
2) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
3) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska

9. Wykonawca w terminie 7 dni od żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust.8, wyznaczy nowego kierownika robót, który będzie
posiadał wymagane uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe określone w SWZ, lub odpowiednio inną osobę na miejsce osoby,
którą posługuje się przy realizacji umowy, oraz powiadomi o tym Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM).

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
także wymaganiom określonym w umowie, SWZ i  jej załącznikach, dokumentacji projektowej, co do jakości i parametrów określonych w
dokumentach powyżej.
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3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do czasu okazania się przez Wykonawcę
stosownym dokumentem dopuszczających ten materiał do obrotu i zastosowania.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego
jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.  Badania będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.5 okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź
wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały
bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6
1.  Wykonawca  w razie wytworzenia odpadów jest  zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z  dnia 14.12.2012r.
o odpadach (tekst jedn. Dz. U.2023r., poz. 1587 z późn. zmianami), a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do gospodarowania
(w tym wywozu, utylizacji,  składowania) tymi odpadami. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu
pozostają do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zostać usunięte i wywiezione przez niego i na jego koszt. 
2. Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów osób
trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:

1) przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,
2) istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
3) przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas,  wibracje,  zakłócenia  elektryczne  i  promieniowanie  –  roboty  budowlane

prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a także nie dopuszczać do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pisemnego  informowania  mieszkańców  budynku,  odpowiednim  wyprzedzeniem,  o  planowanych
robotach związanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi być poddana akceptacji Zamawiającego, potwierdzoną
stosowną  pieczątką  właściwego  Rejonu  Obsługi  Mieszkańców,  a  ponadto  powinna  zawierać  w  szczególności:  termin  rozpoczęcia  i
zakończenia prac, nazwę Wykonawcy, numery telefonów kierowników robót.

§ 7
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca zobowiązuje  się  na własny koszt  do ubezpieczenia  budowy i  robót,  z  tytułu szkód,  które mogą zaistnieć  w związku z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu
budowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia,
huraganu i  innych zdarzeń losowych,  do wartości  adekwatnej  do wartości  mienia  objętego ubezpieczeniem,  ustalonej  przez
Wykonawcę, w każdym jednak razie nie niższej niż  1 000 000,00 zł  (słownie: jeden milion złotych);

2) odpowiedzialność  cywilna  obejmująca  swoim  zakresem  szkody  osobowe  oraz  szkody  rzeczowe  powstałe  w  związku  z
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na sumę nie niższą  1 000 000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych)

2. W terminie 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (Dział
Zamówień  Publicznych  ADM)  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  posiada  stosowne  ubezpieczenie  (np.  polisa),  co  najmniej  w
zakresie określonym w ust.1
3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast
przedłożyć  Zamawiającemu  do  wglądu  wraz  z  dowodem  opłacenia  składek,  nie  później  niż  w  dniu  wygaśnięcia  dotychczasowego
ubezpieczenia.

4. Jeżeli  Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2 i  ust.3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy,
zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1).

§ 8
 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywania zamówienie siłami własnymi, konsorcjum lub 

podwykonawców)  

*Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres zamówienia, bez udziału podwykonawcy.
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*Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  siłami  wykonawców/uczestników  konsorcjum  związanych  umową  konsorcjalną.  Wykonawcy/
uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy.  Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  są
solidarnymi  wierzycielami  Zamawiającego,  w  konsekwencji  czego  zapłata  wynagrodzenia  na  rzecz  któregokolwiek  z  nich,  skutkuje
wygaśnięciem długu wobec pozostałych. Zamawiający związany jest wszakże wskazaniem rachunku właściwego dla zapłaty całości,  lub
poszczególnych  części  wynagrodzenia,  jeśli  wskazanie  takie  dokonane  zostało  zgodnie  przez  wszystkich  wykonawców/uczestników
konsorcjum.   
*Wykonawca wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca  odpowiada za
działania podwykonawcy jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy tj. ……………………………. (o ile jest znany na dzień zawarcia umowy) następujący zakres prac: ………………………………...

§ 9
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  zamierzający  zawrzeć  umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
roboty  budowlane,  jest  obowiązany w trakcie  realizacji  zamówienia,  do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy,  przy  czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy. 

2. Projekt umowy    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinien zawierać regulacje spójne i niekolidujące z  
postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy, 
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę ;
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zapłaty nie może być

dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczące zatrudniania przez podwykonawców na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób
określony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową oraz:

1) uzależniających  uzyskanie  przez  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  zapłaty  odpowiednio  od  Wykonawcy  lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3) dopuszczających  możliwość  tworzenia  przez  zatrzymanie,  wstrzymanie  lub  potrącanie  z  należności  (wynagrodzeń)
podwykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
powinny wyraźnie i wprost wyłączać taką możliwość; 

4) dotyczących zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art.589 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny; 
5)

6) zawierać postanowień kształtujących prawa i  obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczące warunków
wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

4. Zamawiający w terminie    14 dni   od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
zgłasza (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną)  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym SWZ ;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku ;
3) zawiera  postanowienia  kształtujące  prawa i  obowiązki  podwykonawcy,  w zakresie  kar  umownych oraz  dotyczące  warunków

wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, i do projektu jej zmian,  w terminie określonym w ust.4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu w formie pisemnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Wykonawca do kopii umowy
o  podwykonawstwo  zobowiązany  jest  załączyć  aktualny  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  podwykonawcy  bądź  inny  dokument
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy posiadają
uprawnienia do jego reprezentacji. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od wcześniej zaakceptowanego przez
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Zamawiającego projektu. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust.6  ma prawo zgłosić
sprzeciw do tej umowy (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną). Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do otrzymanej umowy
na podwykonawstwo w tym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, w
termiach wynikających z niniejszej umowy, stanowi niezależną przyczynę złożenia sprzeciwu przez Zamawiającego.

9.  Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany przez  zamawiającego w dokumentach zamówienia.  Wyłączenie,  o  którym mowa w zdaniu pierwszym, nie  dotyczy  umów o
podwykonawstwo  o wartości większej niż  50 000,00 zł. Obowiązek przedkładania umów dotyczy również umów, których łączna wartość
przekracza 50 000,00 zł (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi
ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie
zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
11. Przepisy ust.1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do
umów o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostałe ogólne warunki dotyczące podwykonawstwa:

1) Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  może  polecić  podwykonawcy  realizacji  przedmiotu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego, 

2) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo; 

3) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;
4) Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawców,  dalszych

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, jak
za własne działania lub zaniechania. 

5) Zamawiający może żądać od wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z  którym  nie  została  zawarta  umowa  o  podwykonawstwo  zatwierdzona  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

6) Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  wykonawcy  zmiany  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy,  jeżeli  ten
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

7) Przyjęcie (odbiór) przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonanych przez nich robót, które będą
w  terminie  późniejszym  przedmiotem  odbioru  między  Zamawiającym  (Inwestorem)  a  Wykonawcą,  nie  stanowi  odbioru  w
rozumieniu par.14 umowy. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców następuje z chwilą
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający nie jest zatem zobowiązany do podpisywania
protokołu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokołów stanu i wartości prac podwykonawczych sporządzonych
przez strony umów podwykonawczych.

8) Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę
stanowi dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i  żądania zapłaty
wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie może uzależniać odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo,  jak  również  możliwości  wystawienia  faktury  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  od
dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego.       

    § 10.
Zapłata bezpośrednia podwykonawcy

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną  zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż
7 dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę  uwag do informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie, w terminie określonym w ust.4,
Zamawiającemu przysługuje prawo:

1) niedokonania  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli  wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty,  albo

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy, albo

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  wykaże  zasadność  takiej  zapłaty,  w  terminie  30  dni od  dnia  doręczenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający
potrąci kwotę wypłaconego bezpośrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z wierzytelności o zapłatę
wynagrodzenia (także niewymagalnej).

§ 11
   Wynagrodzenie

1.   Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2.  Całkowite  wynagrodzenie  brutto przysługujące  Wykonawcy  z  tytułu  należytego  wykonania  całości  Robót  i  wszelkich  świadczeń
wynikających z niniejszej Umowy, uwzględniające obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, wynosi: ……………..………………..……… zł,
słownie ………………………….……………….........................…….,  z zastrzeżeniem § 13 ust.7.

3.  Całkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania
obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem
aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W przypadku zmiany
stawki podatku VAT całkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości
podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:  

1) wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w tym związanych ze zmianą materiału
budowlanego (roboty zamienne); 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, przy czym minimalna wartość świadczenia stanowić będzie nie mniej niż
70%  wynagrodzenia pierwotnie wskazanego w ofercie Wykonawcy (roboty zaniechane) ;

3) wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych na podstawie art.455 ust.1 pkt 1,3,4 oraz ust.2 uPZP

5. Polecenia, o których mowa w ust.4 wydawane są przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i pod rygorem braku
prawa  domagania  się  przez  Wykonawcę  zapłaty  wynagrodzenia  dodatkowego.  Wymóg  ten  zostaje  spełniony  także  w  przypadku
sporządzenia  przez  strony  tzw.  Protokołu  Konieczności. Przedmiotowy  protokół  podpisywany  jest  po  stronie  Zamawiającego  przez
Inspektora Nadzoru ADM, natomiast po stronie Wykonawcy przez Wykonawcę oraz kierownika robót Wykonawcy, a w przypadku zmian
istotnych  również  przez  projektanta,  przy  czym  każdorazowo  protokół  wymaga  dla  swojej  ważności  akceptacji  przez  Zamawiającego
(pełnomocnika).  Jeżeli  wskutek wydania  takiego polecenia  następuje zmniejszenie  lub zwiększenie  wynagrodzenia  Wykonawcy,  strony
winny udokumentować zmianę sporządzając w oparciu o Protokół Konieczności stosowny aneks do umowy. Szczegółowy tryb i warunki
zmiany umowy określa § 16.

6. W sytuacjach, o których mowa w ust.4 pkt 1) i 2) zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie wyłączony spod wynagrodzenia
ryczałtowego na zasadach opisanych w par. 16 umowy. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za cały przedmiot umowy, obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, po wykonanych
robotach. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy (Robót), nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w ust.2.

8. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu
i odbiorze całości umówionego świadczenia (Robót), z zastrzeżeniem ust.9.
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9. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach na podstawie tzw. „faktur przejściowych”,
zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem robót, jednak w okresach nie krótszych niż jednomiesięczne (nie częściej niż raz w miesiącu).
Faktury  przejściowe  należy  wystawiać  w  wysokości  odpowiadającej  wartości  robót  wykonanych  w  danym  okresie  rozliczeniowym.
Rozliczenie  wykonanych  robót  następuje  po  odebraniu  tych  robót  przez  Zamawiającego  (inspektorów  nadzoru  ADM)  na  podstawie
obustronnie  podpisanego  protokołu  częściowego  odbioru  robót  wraz  z  protokołem  stanu  i  wartości  robót  wykonanych w  okresie
rozliczeniowym (wzór załącznik nr 1), przy czym rozliczenie to będzie się odbywać w następujący sposób:

1) „faktury przejściowe” wystawiane w okresach nie krótszych niż jednomiesięczne (nie częściej niż raz w miesiącu), umożliwiające
częściowe fakturowanie wykonanych robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wystawienie w
miesiącu  większej  ilości  faktur,  co  wymaga  uprzedniej  zgody  Zamawiającego.  Wysokość  wynagrodzenia  częściowego  będzie
wyliczana odpowiednio do wartości danego elementów robót, określonej w złożonym Zamawiającemu przed zawarciem umowy
formularzu „Podział ceny na składniki” oraz stopnia zaawansowania wykonania tego elementu robót. Podstawą wystawienia tych
faktur będą obustronnie podpisane protokoły częściowego odbioru  robót oraz protokoły stanu i wartości robót wykonanych w
okresie rozliczeniowym  (wzór załącznik nr 1). 

2) łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości umowy (całkowitego wynagrodzenia brutto).
3) łączna wartość wystawionych w 2024 roku faktur przejściowych nie może przekroczyć kwoty …………………………………………….
4) łączna wartość wystawionych w 2025 roku faktur przejściowych nie może przekroczyć kwoty …………………………………………….
5) faktura końcowa na pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia brutto, wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego

końcowego protokołu odbioru robót.

10.  Faktury  przejściowe  i  fakturę  końcową  należy  wystawiać  na  zamawiającego:  Miasto  Bydgoszcz  ul.  Jezuicka  1,  85-102  Bydgoszcz,
NIP: 953-10-11-863 i każdorazowo dostarczać do siedziby pełnomocnika tj. Dział Remontów i Inwestycji Spółki ADM przy  ul. Śniadeckich 1
(oficyna) w Bydgoszczy.

11. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni licząc od daty odbioru Robót i doręczenia Zamawiającemu
(Pełnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zależnie co nastąpi później).  Jeżeli  jednak termin
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadałby później  niż  termin zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedłożenia dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia.

12. Do przedkładanych faktur przejściowych i faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo oświadczenia częściowe
lub oświadczenie końcowe (wzór załącznik nr 2) od wszystkich zgłoszonych podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem
podwykonawców i  dalszych podwykonawców, z którymi zostało już dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze złożonym oświadczeniem
końcowym) o uregulowaniu bądź braku uregulowania wymagalnych należności ze wskazaniem ich wysokości. Oświadczenia jw. złożone w
formie  pisemnej,  winny  być  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  składających  je  podwykonawców lub  dalszych
podwykonawców.

13.  Do faktury  końcowej  za  wykonanie  przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć  oświadczenia  końcowe (wg wzoru
przekazanego przez Zamawiającego) podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową (z wyłączaniem
oświadczeń końcowych uwzględnionych przy poprzednich płatnościach) bądź oświadczenia o braku uregulowania wymagalnych należności
ze wskazaniem ich wysokości.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do faktury oświadczeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców/dalszych podwykonawców,
Zamawiający w terminie 7 dni od daty wpływu faktury wystąpi (pisemnie lub pocztą elektroniczną) do Wykonawcy oraz do zgłoszonych
podwykonawców/dalszych  podwykonawców,  co  do  których  nie  przedłożono  oświadczenia  o  uregulowaniu/braku  uregulowania
wymagalnych  należności  z  zapytaniem  jaka  jest  wysokość  wymagalnego,  niezapłaconego  wynagrodzenia  podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania. Do czasu, gdy Zamawiający nie ustali jaka jest wysokość wymagalnego, niezapłaconego wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, co do których nie przedłożono oświadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych należności, termin zapłaty
faktury nie rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikać będą
odmienne kwoty, wówczas kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyższej wysokości.

15.  Zapłata  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy dokonana będzie  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze,  za
wyjątkiem  kwoty  odpowiadającej  sumie  wymagalnych  zobowiązań  z  tytułu  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty oraz oświadczeń wskazanych w ust.12-13,
których płatność Zamawiający uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.11.

16.  Wykonawca oświadcza,  że  *jest/  *nie  jest  zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz  nie  zawiesił  i  nie  zaprzestał
wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianach
powyższego statusu.
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17. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiającego  i  z  tytułu  wykonanych  świadczeń  będzie  wystawiał  rachunki.  W  przypadku  naruszenia  powyższego  zobowiązania
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której
Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego
ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia.

18. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o
tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

19.  Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.  W przypadku zmiany w tym
zakresie  na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przesłanym Zamawiającemu.  Część  wynagrodzenia
odpowiadającą kwocie naliczonego podatku od towarów i  usług Zamawiający uprawniony jest  uiścić  na rachunek VAT Wykonawcy w
ramach  tzw.  mechanizmu  podzielonej  płatności,  także  gdyby  stosowanie  tego  mechanizmu  dla  dokonywanej  płatności  nie  było
obligatoryjne stosownie do obowiązujących przepisów

20. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objętego wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nie był ujawniony w tym wykazie, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W takim
wypadku  termin  zapłaty  wydłuża  się  do  upływu 7  dni  od  dnia  powiadomienia  Zamawiającego  o  rachunku  właściwym dla  zapłaty,  a
ujawnionym w ww. wykazie.

21. Za prawidłowość wystawienia dokumentów finansowo-księgowych odpowiedzialnym czyni się Wykonawcę. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z
pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się
Zamawiającego do powstania szkody.

§ 12.

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2)  zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób upoważnionych do przebywani na terenie prowadzonych
robót  oraz  dostarczenia,  zamontowania  i  utrzymania  wszelkich osłon,  ogrodzenia,  znaków ostrzegawczych,  których potrzeba wynika z
obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych; 

3)  stosowania się do zaleceń osób sprawujących nadzór (inspektor nadzoru ADM);

4) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i dalszych podwykonawców
robót, usług i dostaw;

5) zgłaszanie do odbioru wszelkich robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców poprzedzone musi  być
dokonaniem odbioru przez  Kierownika robót  wykonawcy,  potwierdzonym stosownym protokółem odbioru przedłożonym Inspektorowi
Nadzoru ADM;

6) właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż.; 

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branży), z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robót ulegających zakryciu, robót zanikających

9) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych (wewnętrznych i  zewnętrznych), z których
korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;

10)  w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź urządzeń w toku
realizacji umowy – niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we własnym zakresie i na swój koszt ;

11)  uzgadnianie z  inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (równoważnych) materiałów budowlanych/urządzeń niż  przewiduje
dokumentacja projektowa (wątpliwości w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru).

12) przedkładania Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji zamiennej lub rysunków warsztatowych celem uzyskania
akceptacji  projektanta  w  terminie  minimum  14  dni  przed  rozpoczęciem  robót/zamiarem  wbudowania.  Warunkiem  wbudowania  lub
rozpoczęcia robót w zakresie rozwiązań zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego, natomiast Zamawiający może
wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta (UWAGA: Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego uzyskiwania
opinii/uzgodnień/akceptacji w tym przedmiocie, bezpośrednio od projektanta, z pominięciem Zamawiającego);

13) wykonanie dokumentacji robót ulegających zakryciu, robót zanikających (w formacie .jpg lub .avi )

14) poniesienie wszelkich kosztów związanych z rozruchem obiektu wykonanych/przebudowanych/modernizowanych instalacji i urządzeń.

15) wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej konieczności) oraz zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdującego się w nim, a także zapewnić ochronę przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP)
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16) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu nie później niż w
terminie zakończenia czynności odbiorowych (w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy).

2.   Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w  
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy    (Dz. U. z 2023r., poz.1465, z późń. zm.)  , na wskazanych poniżej warunkach:  

1) określony w ust.2 obowiązek dotyczy osób,  które będą wykonywały wszystkie prace budowlane w branży konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej – związane z kompleksową termomodernizacją budynku wraz z budową wezła cieplnego i
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a w szczególności nw. roboty budowlane:

a) demontażowe i rozbiórkowe,
b) konstrukcyjne,
c) murarskie,
d) betoniarskie,
e) zbrojarski,
f) posadzkarskie,
g) tynkarskie,
h) ślusarskie, 
i) stolarskie, 
j) izolacyjne i dociepleniowe, 
k) okładzinowe,
l) elewacyjne,
ł) montażowo-instalacyjne   wod.-kan., c.o.,  gazowe, wentylacyjne,  elektryczne)
m) malarskie, 
n) dekarskich,
o) wykończeniowe

2) dopuszcza  się  zatrudnianie  w  powyższym  zakresie  na  podstawie  umów  o  pracę  na  czas  określony  lub  nieokreślony  albo  o
zastępstwo w zakresie i  na zasadach,  w jakich stosowanie takich umów dopuszcza kodeks pracy,  w pełnym lub częściowym
wymiarze czasu pracy.  Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami
objętymi  zamówieniem,  a  które  mogą  być  zatrudnione  przez  Wykonawcę  w  także  ramach  innych  stosunków  prawnych
dopuszczonych przez prawo. 

3) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

4) w  trakcie  realizacji  zamówienia,  każdorazowo  na  wezwanie  Zamawiającego,  we  wskazanym  w  tym  wezwaniu  terminie,  nie
krótszym jednak niż 3 dni robocze – wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody, zgodnie
z wyborem i treścią wezwania Zamawiającego:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie zamawiającego; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
b)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię  umów  o  pracę  osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
c)  oświadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji tożsamości osób (pracowników) faktycznie wykonujących pracę, przy
każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawcę lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę któregoś z powyższych zobowiązań uprawnia
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w par.13 ust.2 umowy lub do odstąpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.

UWAGA:  Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez  niego  dowodów
(dokumentów i oświadczeń), traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
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7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8) Kopie  umów  o  pracę  oraz  pozostałe  dokumenty  potwierdzające  zatrudnienie,  o  których  mowa  w  pkt  4)  powinny  być
zanonimizowane przez  Wykonawcę  w sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1781 ze zm.)  tj. w szczególności bez adresów
zamieszkania,  bez  numerów PESEL pracowników.  Informacje  takie  jak:  imię i  nazwisko pracownika,  nazwa pracodawcy,  data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, termin obowiązywania umowy, wymiar etatu  powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3. W przypadku, gdyby wykonywanie zamówienia miało objąć użycie pojazdów samochodowych w rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy z dnia
20  czerwca  1997r.  Prawo  o  ruchu  drogowym,  wykonawca  zobowiązuje  się  w  terminie  7  dni  od  tego  (pierwszego)  użycia  złożyć
Zamawiającemu oświadczenie o liczbie używanych w ramach wykonywania zamówienia pojazdów samochodowych, w tym łącznej liczbie
używanych  pojazdów  oraz  liczbie  pojazdów  elektrycznych  lub  napędzanych  gazem  ziemnym.  W  takim  też  wypadku  Wykonawca
zobowiązany będzie zapewnić, by łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów
samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zamówienia wynosił co najmniej 10%, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych.

§ 13.
Obniżki i kary umowne

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy (w całości lub części) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto,

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  - w wysokości  0,1%  całkowitego
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak łącznie nie
więcej niż  20% całkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytułu zwłoki w wyznaczeniu nowego kierownika robót, w sytuacji o której mowa w § 4 ust. 9 umowy – w wysokości 500,00 zł
za każdy dzień zwłoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robót wykonawcy w naradach, o których mowa w § 4 ust.6 i 7 umowy - w wysokości 500,00 zł
za każde zdarzenie,

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w
wysokości  0,1%  całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
projektu jej zmiany – w wysokości  0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony taki przypadek,

7) z tytułu nieprzedłożenia lub przedłożenia ze zwłoką poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w tym również przekroczenia terminów określonych w § 9 ust.6 i 9 - w wysokości  0,1% całkowitego wynagrodzenia
brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

8) w  przypadku  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamówień publicznych - w wysokości  0,1% całkowitego wynagrodzenia
brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia,
o której mowa w art.439 ust.5 ustawy PZP – w wysokości  0,1 %  całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy taki stwierdzony
przypadek.

2. Kary dotyczące niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku  niespełnienia  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymogu zatrudnienia  na  podstawie  umowy o  pracę  osób
wykonujących wskazane czynności w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości
0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

2) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3) niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę może być podstawą do wypowiedzenia przez
Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  

1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po
terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony ;

2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym
mowa  w § 11  ust.2.
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4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie, z wyłączeniem kary, o której
mowa w ust.1 pkt 1)  nie może przekroczyć  20%  wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.2 umowy.

6.  Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega obniżeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Robót o  0,2% za każdy
dzień zwłoki, co do którego Wykonawca nie wykaże, iż powstało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub kwalifikowanych jako
„siła  wyższa”  (zdarzeń  nadzwyczajnych  uniemożliwiających  realizacje  Robót,  o  charakterze  zewnętrznym  i  będących  poza  kontrolą
Wykonawcy),  jednak łącznie nie więcej niż o 20%. Obniżka wynagrodzenia, o której mowa powyżej nie pomniejsza (nie wpływa na)
wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustępów poprzedzających oraz nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczające jest  zawiadomienie wykonawcy o obniżce wynagrodzenia przekazane w formie
pisemnej  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8.  Po  bezskutecznym  upływie  terminu  dodatkowego  wyznaczonego  Wykonawcy  opóźniającemu  się  z  wykonaniem  zobowiązania,
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego, na koszt Wykonawcy.

W takim przypadku karę za zwłokę, bądź odpowiednio obniżkę wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo naliczać do momentu wykonania
świadczenia przez wykonawcę zastępczego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

    § 14
Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia wynikająca z niniejszej umowy (przedmiot umowy),
z  zastrzeżeniem par.11  ust.9  umowy tj.  odbiory  częściowe i  faktury  przejściowe.  Zamawiający  dopuszcza  bowiem możliwość  odbioru
przedmiotu umowy w częściach. Czynności odbiorowe odbywają się w obecności inspektorów nadzoru ADM ze strony Zamawiającego oraz
Wykonawcy i kierowników robót Wykonawcy (obecność obowiązkowa).

2. Kierownicy robót Wykonawcy zobowiązani są uczestniczyć w czynnościach odbiorowych (obecność obowiązkowa) oraz podpisać protokół
odbioru robót (częściowy/końcowy). Zamawiający może odmówić odbioru robót w przypadku nieobecności wykonawcy lub kierownika
robót wykonawcy, wyznaczając nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail)  gotowość do odbioru robót.
4. Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór Robót w ciągu  7 dni od daty zawiadomienia go
(pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail)  o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone       wady istotne       (takie, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do umówionego  
użytku zgodnie z przeznaczeniem) :

1)  które nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2)  które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający :

a) może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – jeśli wady nie uniemożliwiają lub nie ograniczają istotnie korzystania z efektu
Robót (przedmiotu umowy), zgodnie z przeznaczeniem,

b) może  odstąpić  od  umowy  lub  żądać  ponownego  wykonania  Robót  (przedmiotu  umowy  lub  jego  części),  jeżeli  wady
uniemożliwiają lub istotnie ograniczają korzystanie z efektu Robót, zgodnie z przeznaczeniem.  

6.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  braki  lub    wady  nieistotne,   Zamawiający  może  dokonać  odbioru  określając
jednocześnie w treści protokołu odbioru, termin ich usunięcia. Jednocześnie w treści protokołu, bądź odrębnie powiadamiając Wykonawcę
w ciągu kolejnych 7 dni,  Zamawiający może określić  przewidywany (szacowany) przez siebie koszt usunięcia braków/wad nieistotnych
stwierdzonych podczas czynności odbiorowych.

7.  Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  (częściowego/końcowego)  będzie  spisany  protokół  odbioru  (częściowego/końcowego)
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości  i  jakości  robót podlegających odbiorowi,  a  w szczególności  zgodności  ich wykonania z

umową, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową oraz przepisami techniczno – budowlanymi,
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6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad, 
7)
8) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu

usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się
do  usunięcia  lub  co  do  powtórnego  wykonania  robót,  ewentualnie  szacunkowy  koszt  usunięcia  braków/wad  nieistotnych
stwierdzonych podczas czynności odbiorowych

9) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
10) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze;

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiającego, mimo nawet dokonanego odbioru, do wstrzymania, do czasu ich
usunięcia, zapłaty części wynagrodzenia:

1) w wysokości określonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego określenia, w
wysokości równej dwukrotności oszacowanego przez Zamawiającego kosztu usunięcia tychże wad.

9.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) najpóźniej
na 3 dni  przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności  odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
a) dziennik budowy; 
b) zaświadczenia właściwych organów i jednostek ;
c) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych ;
d) niezbędne świadectwa kontroli jakości (atesty, certyfikaty);
e) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ;

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM) o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad,
które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

4) w wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy
prawo  do  usunięcia  wad  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  będzie  uprawniony  obciążyć  Wykonawcę
stosowną nota księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył
zastępcze wykonanie tych prac.

5) stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze robót stanowi podstawę podpisania protokołu usunięcia wad. 
6) podpisanie protokołu odbioru nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiającego braku wad, te bowiem,

mogą się ujawnić się w każdym czasie, w tym w czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

10.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  ustanowi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  innej  formie  niż  pieniądz,  wówczas  w
przypadku  odbioru  przedmiotu  umowy  z  wadami  nieistotnymi,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedłużenia  obowiązywania
udzielonego  zabezpieczenia  lub  ustanowienia  nowego  zabezpieczenia  na  okres,  który  odpowiadać  będzie  terminowi  wyznaczonemu
Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie
później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na datę odbioru
przedmiotu umowy spełnienie tego obowiązku w powyższym terminie będzie niemożliwe, wówczas Wykonawca spełni ten obowiązek nie
później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 15
Rękojmia, gwarancja

1.  Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy  zostaje  rozszerzona  poprzez
udzielenie gwarancji jakości.
2. Termin gwarancji i  rękojmi na cały wykonany przedmiot umowy (Roboty), o którym mowa w par.1 umowy tj.  na wykonane roboty
budowlane, prace montażowe, zastosowane materiały i wyroby,  zamontowane lub  wbudowane urządzenia itp.  wynosi ...….......…….....
(słownie: ...................................) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów należy do Zamawiającego.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości obowiązany
jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady wyznaczając termin na jej usuniecie.
W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią się w terminie
określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych
materiałów,  technologii,  urządzeń  itp.,  lecz  powstały  na  skutek  działań  i  zdarzeń  o  charakterze  zewnętrznym,  takich  jak  niewłaściwe
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użytkowanie.

5. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy, podczas czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, traktowane jest jako
zawiadomienie o wadzie.

6.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:

1) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

7.  Po  bezskutecznym  upływie  ustalonych  w  ust.6  terminów,  reklamacja  uważana  będzie  za  uznaną  w  całości  zgodnie  z  żądaniem
Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiający uprawniony jest
do  powierzenia  wad  podmiotowi  trzeciemu  (wykonanie  zastępcze)  na  koszt  i  niebezpieczeństwo  Wykonawcy,  o  czym  poinformuje
Wykonawce pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail.

8. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku, gdy na urządzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczególne elementy zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrębnej
gwarancji przez podmiot trzeci np. producenta, która jest uzależniona od przeprowadzenia czynności/usług serwisowych, to do obowiązków
Wykonawcy  należy  wykonywanie  tych  obowiązków,  we  własnym  zakresie  i  na  swój  koszt,  od  których  podmiot  trzeci  uzależnia
obowiązywanie gwarancji.

    § 16
Zmiany umowy

Niezależnie od przypadków uprawniających do zmiany umowy w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stosownie do
art.455 ust.1 pkt 1 uPZP, przewiduje się możliwości zmian postanowień niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w ustępach kolejnych. 

1. Do czasu zakończenia wykonywania robót Zamawiający ma prawo zmienić zakresu i ilości robót budowlanych przewidzianych do
wykonania, polecając:

1) zaniechanie wykonania robót dotąd niewykonanych, a których wykonanie okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że
wartość robót zaniechanych nie może przewyższyć 30% pierwotnej wartości umowy (tzw. roboty zaniechane)

2) wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w tym związanych ze zmianą materiału
budowlanego (tzw. roboty zamienne); 

3) wykonanie robót dodatkowych, jeśli potrzeba ich wykonania ujawniła się w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wpływa na ogólny charakter umowy tj. nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy (tzw. roboty dodatkowe)

- przy czym zmiany te winny być dokumentowane Protokołami Konieczności i stosownymi aneksami do umowy.

2. W sytuacjach, o których mowa w ust.1 pkt 2-3 zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca z wydania polecenia
wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, dokonywana będzie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez
Zamawiającego kosztorysy robót zamiennych lub dodatkowych, według poniższych zasad:

1) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej KNR) z zastosowaniem czynników
cenotwórczych (tj.  kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych niż  średnie ich wartości dla danego okresu
wg  Sekocenbud  oraz  robocizny  na  poziomie  średnim obowiązujących  dla  Miasta  Bydgoszczy,  przy  czym  za  dany  okres
przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu.

2) ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy
czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producen -
tów zawartych w przywołanych publikacjach.

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których
przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w
przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

4) w przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/usług będzie określony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena oferty lub faktury jest ceną ostateczną i
nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na po-
ziomie nie wyższym niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego
możliwości  uzyskania niższych cen niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości usta -
lone przez Zamawiającego.

16



      

6) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji własnych poprzez zastosowa -
nie własnych współczynników zwiększających/zmniejszających nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany na-
kładów pracy sprzętu i robocizny przewidzianych w użytym katalogu.

3. W sytuacji, o której mowa w par.1 ust.1 wysokość obniżki wynagrodzenia (wartość robót zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o
sporządzone przez Zamawiającego kosztorysy robót zaniechanych, według poniższych zasad :

1) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników
cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg
Sekocenbud oraz robocizny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
się okres sporządzenia danego kosztorysu;

2) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy
czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producen-
tów zawartych w przywołanych publikacjach;

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiałów i pracy sprzętu będzie określony przez Zamawiającego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do
których przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie  średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów
zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu;

4) wartość robót zaniechanych (obniżki wynagrodzenia wynikającej z polecenia zaniechania robót) nie może przekroczyć 30%
wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) w związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z
tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

6) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji własnych poprzez zastosowa-
nie własnych współczynników zwiększających/zmniejszających nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany na-
kładów pracy sprzętu i robocizny przewidzianych w użytym katalogu.

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej”, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania świadcze-
nia albo jego części w dotychczas ustalonym terminie; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne,
nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji
umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinfor -
muje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

2) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. odmiennych od warunków typowych dla danego miejsca i
czasu, co spowodowało zakłócenia w realizacji świadczenia lub brak możliwości wykonywania świadczenia (wstrzymanie wykona-
nia), niezawinione przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych oraz warunków atmosferycznych
(zjawisk meteorologicznych) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich specyfikacją techniczną, wiedzą i
sztuką budowlaną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego, a także uniemożliwiających przeprowadzenie
prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów (np. niskie lub wysokie temperatury powietrza, intensywne opady deszczu, śniegu –
osiągające wartości odbiegające istotnie od średnich wartości występujących w analogicznym okresie w roku ubiegłym), przy czym
Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie
pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia; 

3) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności:  

a) opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiają-
cych, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z wykonaniem przedmiotu umowy, co uniemożliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy;

b) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązu-
jącego prawa, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opóźnienia  organów administracji  publicznej  w wydaniu  decyzji  administracyjnych,  zezwoleń,  opinii,  uzgodnień lub
innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ;

d) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy, co ma
wpływ na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy publicznej z przyczyn nieleżących
po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
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terminie;
f) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością

wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
g) konieczności usunięcia błędów, braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji

technicznej;  
h) konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają;
i) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa mając wpływ na zakres lub sposób realizacji umowy,

co spowodowało konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;
j) opóźnienia lub odmowy udostępnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robót), z przyczyn nieleżących

po stronie Wykonawcy;
k) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surow-

ców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. powoduje w
szczególności opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu
zapobiec;

l) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiającego, których wykonanie stało się
konieczne, a wykonanie umowy (zamówienia podstawowego) jest uzależnione od tych robót;

m) wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego,
które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postępowania (SWZ) warunkami geologicznymi, archeolo-
gicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

 natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, warunków tere-

nowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budow-
lanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

UWAGA:
 We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust.4 zmiana terminu wykonania zamówienia dokonuje się po powiadomieniu

Zamawiającego przez Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w
formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru
ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robót wykonawcy) i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

 Termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód), określo -
nych w Protokole Konieczności, a niezbędny do zakończenia wykonywania umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres
trwania tych okoliczności (przeszkód) oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności.

5. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamówienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiałowe) w przypadku:

1) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyższenie jakości wykonanych robót;

2) pojawienia  się  nowszej  technologii  wykonania  przedmiotu  zamówienia  pozwalającej  na  zaoszczędzenie  czasu  realizacji
zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofer-
cie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczności  realizacji  zamówienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych,  ze  względu  na
zmiany obowiązującego prawa;

5) niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców,
materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy;

6) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumen-
tacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania
robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie
może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy.

UWAGA:
 W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonym prawem

świadectw,  certyfikatów  lub  innych  podobnych  zaświadczeń,  takie  świadectwa,  certyfikaty  lub  zaświadczenia  będą  zawsze
wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie Wykonawcy.

 We wszystkich przypadkach,  o których mowa w ust.5 zmiana umowy dokonuje się  po powiadomieniu Zamawiającego przez
Wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę
okoliczność Protokołu Konieczności, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy i
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kierownika robót wykonawcy oraz przedkładanego następnie do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu
do umowy.

 Zmiany, o których mowa w pkt 1-3) nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 Zmiany, o których mowa w pkt 4-5) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do

użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej
zwiększonym z tego powodu kosztom.

 Każda ze wskazanych w pkt 1-5  zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Dopuszczalna jest – za pisemną zgodą Zamawiającego – zmiana podwykonawstwa lub osób skierowanych do realizacji umowy w
następujących przypadkach:

1) zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotych-
czasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświad-
czenie kadry Wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej pole-
gał Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje już takimi zasobami wskaza -
nego w ofercie podmiotu – jeśli wykaże on, że zastępujący podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia określone w doku -
mentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu;

3) innych zmian dotyczących podwykonawstwa takich jak:
a) zmiana podwykonawcy,
b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie Wykonawcy,
c) rezygnacja z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
d) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy części zamó-

wienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

7. Dopuszczalna jest – za pisemną zgodą Zamawiającego – zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w składzie wykonawców
wspólnie realizujących umowę spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. podmiotów lub jego zorgani-
zowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/
nowego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

8.  Dopuszczalna jest  zmiana postanowień umowy dotyczących odbiorów robót oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń,  uzgodnień,
decyzji itp. - w następujących przypadkach : 

1) zmiany sposobu, terminów i zakresu przeprowadzania odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji,
gdy zmiana taka okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a
w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczególnych robót lub rodzaj zastosowanych urządzeń;

2) zmiany obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę
sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub
uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inżynier Kontraktu) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali (o ile obowią -
zek taki nie obciążał zgodnie z umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może wiązać się z utrudnieniami, które mogą wpłynąć
na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;

9. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać będzie każdorazowo ocenie
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia
zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

10.  Zmiany,  o których mowa niniejszym paragrafie,  wymagają obopólnej  zgody stron umowy.  Zmiany Umowy nie mogą modyfikować
ogólnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem nieważno-
ści, chyba że Umowa stanowi inaczej.

11.  Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych
zmian umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmiany umowy zmiana da -
nych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana źródła finansowania umowy, danych teleadresowych (siedzi -
ba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§ 17
1. Oprócz wypadków wskazanych   w   Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo  
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
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2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego organu władzy
publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczął  Robót bez uzasadnionej  przyczyny,  mimo upływu 30 dni  od dnia zawarcia umowy,  z  przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego, pomimo wezwania (pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail) i udzielenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu

4) Zamawiający wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w par.10  ust.1  umowy lub  gdy  suma bezpośrednich  zapłat  jest  większa  niż  10% całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto.

- z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu określonego w par.2 ust.1 umowy.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich

zobowiązań umownych wobec  Wykonawcy –  odstąpienie  od umowy w tym wypadku może nastąpić  w terminie  30  dni  od
zawiadomienia.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.

4  . W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie  14 dni  od daty  odstąpienia  od umowy Wykonawca przy  udziale  Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy  przerwane prace w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na koszt  tej  strony,  którą obciąża przyczyna
odstąpienia,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14
dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i

odebrane po odstąpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to będzie ustalone na  podstawie  ceny (wartości)  cząstkowej
przypisanej do wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy lub TER, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie  minimalnej
stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej  Informacji  o stawkach robocizny kosztorysowej oraz
cenach  pracy  sprzętu  budowlanego  IRS  SEKOCENBUDU  oraz  na  podstawie  kosztów  pośrednich,  zysku  i  kosztów  zakupu
materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy
sprzętu  budowlanego  IRS  SEKOCENBUDU.  Zastrzega  się  jednak,  że  w  przypadku  gdy  odstąpienie  nastąpiło  z  przyczyn
obciążających Wykonawcę,  tak określone wynagrodzenie będzie dodatkowo obniżone o 10% ,  niezależnie od naliczenia kary
umownej z tytułu odstąpienia.

2) przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ………..........….. w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego w § 11 ust.2 tj. w kwocie …………………… zł  (słownie: ....…………………………………………………...)
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka
form, zgodnie z zapisami SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu

terytorialnego ;
3) przez  ustanowienie  zastawu rejestrowego na  zasadach  określonych  w przepisach  o  zastawie  rejestrowym i  rejestrze

zastawów ;

5.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi się na cały ten
okres,  a  zabezpieczenie  w innej  formie  wnosi  się  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym zobowiązaniem się  wykonawcy  do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia
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nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  poprzez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego  zabezpieczenia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w dokumencie zabezpieczenia możliwość realizacji uprawnień Zamawiającego, o których mowa w
niniejszym ustępie.

6. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego wydłużenia okresu obowiązywania
zabezpieczenia, przy czym w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,  Zamawiający  zmienia  formę  na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wartości wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostałe 30% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu
okresu rękojmi, o którym mowa w par.15 ust.2.

8. Strony zgodnie ustalają, że uznanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonany w rozumieniu ust.7 następuje przez
podpisanie  protokołu  odbioru  końcowego  bez  zastrzeżeń,  w  szczególności  bez  wskazania  ujawnionych  wad,  usterek  lub  braków.  W
przypadku sporządzenia protokołu odbioru końcowego stwierdzającego ujawnienie wad, usterek lub braków, uznanie przedmiotu umowy
przez Zamawiającego za należycie wykonany nastąpi przez spisanie protokołu potwierdzającego ich usunięcie.

9.  Zwrot zabezpieczenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………………………………………….........................................................

10. Jeśli rachunek bankowy  Wykonawcy  wskazany w ust.9 ulega zmianie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym
pisemnie Zamawiającego,  wskazując inny rachunek,  na który ma nastąpić zwrot zabezpieczenia. Strony uznają, że nie stanowi to zmiany
umowy, a w przypadku niezawiadomienia zamawiającego o zmianie rachunku zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek, o którym
mowa w ust. 9.

§ 19

1.  Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z informacją Zamawiającego dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postępowania przetargowego oraz niniejszej umowy  (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał,  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych składaną ofertą, jej
załącznikami  i  dokumentami  składanymi  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  zakresie  i  celach  zgodnych  z  tym
postępowaniem.
3.  Wykonawca zobowiązuje  się  informować wszelkie  osoby,  działające  na  jego rzecz  lub  w jego imieniu  w związku z  wykonywaniem
niniejszej Umowy, o możliwości przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego oraz o treści klauzuli informacyjnej, znajdującej
się w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.                                                                        

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art.439 PZP

1.  W przypadku,  gdy  w okresie  obowiązywania  umowy nastąpi  zmiana  cen  materiałów lub  kosztów związanych  z  realizacją  umowy,
Zamawiający i Wykonawca uprawnieni są do złożenia pisemnego wniosku (dalej wniosek waloryzacyjny) o uzgodnienie zmiany (wzrost lub
obniżenie) wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem,  że  wniosek taki  może być  przekazany drugiej  stronie  przy  łącznym
spełnieniu następujących warunków :

1) pierwszy wniosek waloryzacyjny może zostać  złożony nie  wcześniej  niż  po upływie 6  (sześciu)  miesięcy od daty  zawarcia
umowy, jednak nie później  niż do dnia zakończenia robót (zgłoszenia robót do obioru końcowego).  Oznacza to, że pierwsza
waloryzacja  może  nastąpić  najwcześniej  po  upływie  6  miesięcy  od  daty  zawarcia  umowy,  która  to  data  jest  początkowym
terminem  ustalania  zmiany  wynagrodzenia.  W  celu  uniknięcia  wątpliwości,  złożenie  wniosku  waloryzacyjnego  nie  jest
uzasadnione w przypadku nie zachowania terminów wskazanych w zdaniach poprzednich. Ponadto wniosek waloryzacyjny nie
może dotyczyć świadczeń odebranych przez Zamawiającego (protokoły odbioru częściowego) do dnia złożenia tego wniosku.

2) drugi i kolejne wnioski waloryzacyjne mogą zostać złożone nie wcześniej niż po upływie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy od daty
wprowadzenia (obowiązywania) poprzedniej waloryzacji. Oznacza to, że każda kolejna waloryzacja może nastąpić najwcześniej
po upływie 6 miesięcy od daty wprowadzenia poprzedniej waloryzacji, dokonanej na podstawie art.439 ustawy Pzp., zgodnie z
postanowieniami  niniejszego  paragrafu,  co  zostanie  potwierdzone  stosownym  aneksem  do  umowy.  W  celu  uniknięcia
wątpliwości, występowanie o zmianę wynagrodzenia nie jest możliwe jeśli nie upłynął okres wskazany w zdaniach poprzednich
oraz  nie  obejmuje  świadczeń  odebranych  przez  Zamawiającego  (protokoły  odbioru  częściowego/końcowego  robót)  przed
złożeniem wniosku waloryzacyjnego.

3) uprawnienie do złożenia pierwszego wniosku przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa GUS dotyczących wysokości
wskaźnika  cen  produkcji  budowlano-montażowej  ogółem  publikowanego  co  miesiąc  na  stronie  https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ począwszy  od  miesiąca,  w  którym  zawarto  umowę,  do  dnia  złożenia  wniosku
waloryzacyjnego wynika, że skumulowany wskaźnik zmian cen (Wzc) osiągnął wartość mniejszą niż 0,95 lub większą niż 1,05 (tj.
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odpowiednio  spadek  lub  wzrost  cen  powyżej  5%).   W  przypadku  braku  dostępu  do  ww.  wskaźnika,  Strony  uzgodnią  inny,
najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.  

Ustalenie wskaźnika Wzc  nastąpi na podstawie poniższego wzoru:

Wzc =  W1/100 x W2/100 x W3/100 x …. x  Wn/100 

gdzie : 
Wzc - skumulowany wskaźnik zmian cen 
W1 - opublikowany przez Prezesa GUS miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogółem za miesiąc, w którym
zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego, w układzie gdzie miesiąc poprzedni=100 (bieżący miesiąc do poprzedniego
miesiąca)
W2 … Wn -  opublikowany przez Prezesa GUS miesięczny wskaźnik cen produkcji  budowlano-montażowej ogółem w kolejnych
miesiącach realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku waloryzacyjnego, w układzie gdzie miesiąc poprzedni
= 100  (bieżący miesiąc do poprzedniego miesiąca)
UWAGA:

 ilorazy wskaźników cen (np.  W1/100) należy obliczyć z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
 wynik iloczynów wskaźników cen (Wzc) należy obliczyć z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

4) uprawnienie do złożenia drugiego i kolejnych wniosków waloryzacyjnych przysługuje w przypadku , gdy z komunikatów Prezesa
GUS  dotyczących  wysokości  wskaźnika  cen  produkcji  budowlano-montażowej  ogółem  publikowanego  co  miesiąc  na  stronie
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ począwszy  od  miesiąca  wprowadzenia  (obowiązywania)
poprzedniej waloryzacji do dnia złożenia kolejnego wniosku waloryzacyjnego wynika, że skumulowany wskaźnik zmian cen (Wzc)
osiągnął wartość mniejszą niż 0,95 lub większą niż 1,05  (tj. odpowiednio spadek lub wzrost cen powyżej 5%).  W przypadku
braku dostępu do ww. wskaźnika, Strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.  

 Ustalenie wskaźnika Wzc  nastąpi na podstawie poniższego wzoru:

Wzc =  W1/100 x W2/100 x W3/100 x …. x  Wn/100 

gdzie : 
Wzc - skumulowany wskaźnik zmian cen 
W1  -  opublikowany  przez  Prezesa  GUS  miesięczny  wskaźnik  cen  produkcji  budowlano-montażowej  ogółem  w  miesiącu
wprowadzenia  (obowiązywania)  poprzedniej  waloryzacji,  w  układzie  gdzie  miesiąc  poprzedni=100  (bieżący  miesiąc  do
poprzedniego miesiąca)
W2 … Wn -  opublikowany przez Prezesa GUS miesięczny wskaźnik cen produkcji  budowlano-montażowej ogółem w kolejnych
miesiącach realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku waloryzacyjnego, w układzie gdzie miesiąc poprzedni
= 100  (bieżący miesiąc do poprzedniego miesiąca)

UWAGA:
 ilorazy wskaźników cen (np.  W1/100) należy obliczyć z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
 wynik iloczynów wskaźników cen (Wzc) należy obliczyć z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

2. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku waloryzacyjnego Strona, która otrzyma wniosek waloryzacyjny dokona jego weryfikacji oraz
wskaże kwotę (procent), o którą wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie.

3.  W  przypadku,  gdy  Strony  dokonają  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  niniejszym
paragrafie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,  jeżeli  łącznie  spełnione  są
następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są  usługi, dostawy lub roboty budowlane,  stanowiące niewykonaną część zamówienia
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

UWAGA: niezrealizowana przez podwykonawcę część zamówienia podlega waloryzacji (wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian
jaki zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w ust.3 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do
umowy wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

5.  Strony  ustalają  maksymalną  łączną  kwotę  zmian  (obniżenia  lub  zwiększenia)  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  efekcie  zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu w wysokości nie większej niż 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w
§ 11 ust. 2 niniejszej umowy.

6. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust.1 wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie Strony. Wniosek waloryzacyjny musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę umowy, z uwzględnieniem
postanowień ust.1.
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7. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane jest w częściach (faktury przejściowe) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie
wynagrodzenie  należne Wykonawcy za  świadczenia  (Roboty) nieodebrane do dnia  złożenia  wniosku waloryzacyjnego.  Waloryzacja  nie
obejmuje zatem świadczeń (Robót) objętych odbiorami częściowymi dokonanymi przed dniem złożenia wniosku waloryzacyjnego.

8. Współczynnik waloryzacyjny, który stosowany będzie przy ustalaniu kwoty waloryzacji  (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, obliczany będzie w następujący sposób :

1) Wzc > 1,05  wówczas stosowany będzie wzór 

Wwd = Wzc – 1,05 

gdzie :

Wwd –  współczynnik waloryzacyjny zwiększający wynagrodzenie umowne
Wzc   –  skumulowany wskaźnik zmian cen 
1,05   –  umowny wskaźnik zmian cen powyżej którego przysługuje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia 

2) Wzc < 0,95  wówczas stosowany będzie wzór 

Wwu =  0,95 – Wzc  

gdzie :

Wwu  –  współczynnik waloryzacyjny zmniejszający wynagrodzenie umowne
Wzc    –  skumulowany wskaźnik zmian cen 
0,95    –  umowny wskaźnik zmian cen poniżej którego przysługuje uprawnienie do waloryzacji wynagrodzenia 

9. Kwota waloryzacji  (zwiększenia) wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji świadczeń objętych umową obliczana będzie
przy uwzględnieniu współczynnika waloryzacyjnego, według następującego wzoru :

Kwd =  Kwp x Wwd

gdzie: 

Kwd – kwota waloryzacji (zwiększenia) wynagrodzenia wykonawcy
Kwp – kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacją w części dotyczącej świadczeń nieodebranych przez Zamawiającego do dnia
złożenia wniosku waloryzacyjnego (wynagrodzenie pozostałe do rozliczenia)
Wwd – współczynnik waloryzacyjny zwiększający wynagrodzenie umowne

10. Kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji świadczeń objętych umową obliczana będzie
przy uwzględnieniu współczynnika waloryzacyjnego, według następującego wzoru :

Kwz =  Kwp x Wwu 

gdzie: 
Kwz – kwota waloryzacji (zmniejszenia) wynagrodzenia wykonawcy
Kwp – kwota wynagrodzenia umownego przed waloryzacją w części dotyczącej świadczeń nieodebranych przez Zamawiającego do dnia
złożenia wniosku waloryzacyjnego (wynagrodzenie pozostał do rozliczenia)
Wwu – współczynnik waloryzacyjny zmniejszający wynagrodzenie umowne

§ 21
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art.436 ust.4  lit. b Pzp

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  umownego  w  przypadku  zmian  (nieprzewidzianych  w
opublikowanych do dnia złożenia oferty przepisach prawa) :

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z

dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  zmiany  wysokości  stawki  składki  na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany określone w pkt 1-4  będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
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2. Wykonawca od dnia opublikowania przepisów wprowadzających zmiany,  o których mowa w ust.1 powyżej,  jednak nie później  niż
w  terminie  30  dni od  dnia  wejścia  w  życie  zmienionych  przepisów  (pod  rygorem  odrzucenia) może  wystąpić  do  Zamawiającego  z
pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wniosek winien zawierać wskazanie podstawy
prawnej przepisów w oparciu o które ma nastąpić zmiana wynagrodzenia. Do wniosku należy załączyć stosowne uzasadnienie oraz inne
dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w
jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności
kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów
wykonania umowy przez Wykonawcę. Obowiązek udowodnienia wpływu tych zmian na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy, pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

3. Brak złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2 w określonym terminie lub złożenie wniosku, który nie spełnia określonych wymogów
formalnych (np. nie zawiera uzasadnienia), skutkować będzie uznaniem, iż zmiana przepisów nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy,  co  oznacza,  iż  Wykonawcy  w  związku  ze  zmianą  przepisów  nie  będą  przysługiwały  jakiekolwiek  roszczenia  wobec
Zamawiającego.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.1 pkt 1) będzie odnosić się
wyłącznie  do części  przedmiotu  umowy zrealizowanej,  zgodnie  z  terminami  ustalonymi  umową,  po  dniu  wejścia  w życie  przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i  usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części  przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust.1 pkt 2-3) będzie obejmować wyłącznie
część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w
związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki
godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
Wykonawcy,  w  związku  ze  zwiększeniem  wysokości  wynagrodzeń  osób  zatrudnionych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia  do  wysokości  aktualnie  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  lub  minimalnej  stawki  godzinowej,  z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki
godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób zatrudnionych
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu
Wykonawcy  ponoszonego  w  związku  z  wypłatą  wynagrodzenia  osób  zatrudnionych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części  wynagrodzenia osób zatrudnionych do  przedmiotu
zamówienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy.

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust.1 pkt 2-3) jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do
wniosku dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w
szczególności:

1) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie)  osób  zatrudnionych  przez  Wykonawcę  do  realizacji
przedmiotu umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1
pkt 2), lub 

2) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  (zarówno  przed  jak  i  po  zmianie)  osób  zatrudnionych  przez  Wykonawcę  do  realizacji
przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego  w  części  finansowanej  przez  Wykonawcę,  z  określeniem  zakresu  (części  etatu),  w  jakim  wykonują  oni  prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku
zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 3).

9.  W przypadku zmiany,  o której  mowa w ust.1 pkt  4)  Wykonawca wraz z  wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedstawia sposób i
podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia  należnego Wykonawcy będzie obejmować
wyłącznie część wynagrodzenia w odniesieniu do której  nastąpiła  zmiana kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,  w związku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art.14 ust.1 ustawy z dnia 4 października 2018r. o
pracowniczych planach kapitałowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji
przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
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10.  Przed  podjęciem  decyzji  o  zwiększeniu  wynagrodzenia  Zamawiający  dokona  weryfikacji  zasadności  oraz  poprawności  obliczeń
dokonanych  przez  Wykonawcę  w  zakresie  żądanej  zmiany  wynagrodzenia,  w  ramach  środków  posiadanych  w  planie  finansowym
Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.

11.  Zamawiający w terminie  14 dni  roboczych od daty otrzymania kompletnego  pisemnego wniosku Wykonawcy zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. W przypadku uznania, że zmiany, o których mowa w ust.1 uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony
uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej
zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami zewnętrznymi określonymi w ust.1.

12. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, z
wyłączeniem zmian, o których mowa w ust.1 pkt 1), dla których wystarczające jest powiadomienie drugiej strony o zaistniałej zmianie.
Zmiana  umowy w zakresie  zmiany  wynagrodzenia  wykonawcy  z  przyczyn  określonych  w ust.1  pkt  2-4)  obejmować  będzie  wyłącznie
płatności za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy zostanie uregulowana odrębną
fakturą, pod warunkiem wypłacenia przez Wykonawcę osobom realizującym zamówienie objęte niniejszą umową należnych podwyżek i
uregulowania wszelkich należności wynikających z zawartych umów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzędów
skarbowych  i  innych  właściwych  podmiotów  (wymagane  złożenie  przez  wykonawcę  oświadczenia  własnego  o  uregulowaniu  ww.
należności).

§ 22
Przeniesienie praw i obowiązków

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży: jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której
mowa w ust.1 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
3. Zamawiający nie wyrazi  zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczeń  wszystkich  podwykonawców,  których  wynagrodzenie  byłoby  regulowane  ze  środków  objętych  wierzytelnością  będącą
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego
bezskuteczne.

§ 23

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi   Wykonawca   zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia   Zamawiającego  
w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczęciu postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy ;

2.  Bieżące  uzgodnienia,  dyspozycje,  notyfikacje,  zawiadomienia  itp.  oświadczenia,  dla  których  umowa  nie  zastrzega  wyraźnie  formy
pisemnej składane w ramach realizacji Umowy mogą być składane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy:

1) dla Zamawiającego:  ADM Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: .................................................................................
2) dla Wykonawcy:  ……………………………………...…………………..… e-mail: ......................................................................................................

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę wskazany.

3.  Stosowanie  poczty  elektronicznej  nie  dotyczy  oświadczeń  w sprawie  zmiany,  wypowiedzenia,  rozwiązania,  odstąpienia  od  umowy;
czynności te wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Oświadczenia  i  zawiadomienia  przesyłane  na  adresy  korespondencyjne  stron  podane  w  niniejszej  umowie,  bądź  odpowiednio  w
ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji  będą uważane za skutecznie doręczone adresatowi także w
przypadku, gdyby do doręczenia tego fizycznie nie doszło wskutek odmowy przyjęcia lub zaniechania poinformowania o nieaktualności
adresu. W takim przypadku za chwilę doręczenia uważać się będzie chwilę podjęcia próby doręczenia przesyłki przez doręczyciela.

§ 24
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych,
Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu tj. w
drodze negocjacji i porozumienia.
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3.  W przypadku niemożności  ugodowego rozstrzygnięcia  sporu sądem wyłącznie  właściwym do rozpoznawania  sporów powstałych w
związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.         

                   WYKONAWCA                                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

          ..............................................................................             ................................................................................
                     (data i podpis)                            

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA  I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU
Zgodnie z art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że współadministratorami Pani/Pana danych osobowych
jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu są: Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102
Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych dostępne są na stronie internetowej www.adm.com.pl w zakładce „Dla mieszkańców/Ochrona danych osobowych/Obowiązek informacyjny”.
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