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Zadanie:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla zadania:

,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniow
—Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinowej”

wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem w imieniu Zamawiajgceqo decyzji i pozwolen
niezbednych do realizacji zadania w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe

BRANZA DROGOWA

Nazwa opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Inwestor:

GMINA SUCHEDNIOW
ulica Fabryczna 5
26-130 Suchedniéw

Lokalizacja inwestycji:
Droga gminna ulica Jarzebinowa
26-130 Suchedniow
pow. Skarzyski,
woj. Swietokrzyskie

Opracowat:
mgr inz. Marek Liwocha

Data opracowania:

Styczen 2024

Egzemplarz nr: 1
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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:

Kod CPV 71320000 -7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy.

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

Kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i drog

Kod CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad i drg

Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg.

Kod CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie ukfadania chodnikow.

Kod CPV 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe.

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

Kod CPV 45233290-8 Oznakowanie drég i ulic. Instalowanie znakow drogowych.

Kod CPV 45233270-2 Oznakowanie poziome. Malowanie nawierzchni.

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody burzowej

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inZzynierii lgdowej i wodnej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zaméwienia

1.1.Nazwa zamierzenia

1.2. Adres inwestycji

1.3. Charakterystyczne parametry okres$lajace zakres robdt

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.5. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.6. Szczegdlowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia

2.2. Wymagania techniczne

2.3. Wymagania materiatowe

2.4. \Wymagania funkcjonalne

2.5 Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej

2.6. Podziaty gruntéw

2.7. Materiaty do uzyskania zgody wta$ciwego organu na prowadzenie robot
2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania robét budowlanych
2.9. Zakres robot i szacunkowa wycena

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

2.11. Inne ustalenia

IIl. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3. Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
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. CZESC OPISOWA ,
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przewidziane do realizacji zamowienie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" sktada sie z nastepujacych
zakresow:

> W zakresie prac projektowych,

> W zakresie rob6t budowlano — montazowych.

UWAGA:
Opracowana koncepcija :
Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinowej

W _ ofercie _nalezy uwzgledni¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
Z nadzorem autorskim oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego niezbednych decyzji i pozwolen
(w_tym jesli zajdzie taka potrzeba pozwolenia wodnoprawnego) i wykonaniem robdt budowlano -
montazowych dla catoéci zadania - Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinoej na odcinku
dt. ok. 360,00m.

1.1. Nazwa zamierzenia:
»Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniow
Remont drogi gminnej ulicy Jarzgbinowej” — w systemie zaprojektuj i wybudu,.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposob ogolny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego dla przedmiotowej inwestycji, a wraz z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami , jak rwniez wszelkie prace budowlano - montazowe dotyczace
planowanej inwestycji pn.: ,Remont drogi gminnej Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinowej” na odcinku
dt. ok. 360,00m

1.2. Adres inwestycj:

Inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swigtokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina Suchedniow,
miejscowo$¢ Suchednidw.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

1.3.1. Zakres prac do wykonania w ramach zamowienia

Zamowienie obejmuje:

> sporzadzenie projektu budowlanego (droga i branze (je$li zajdzie taka potrzeba)) i uzyskanie dla
niego wynikajacych z przepisdw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

sporzadzenie projektu wykonawczego (droga i branze (jesli zajdzie taka potrzeba));

nadzor autorski projektanta;

dokumentacje podziatowg (je$li zajdzie taka potrzeba);

obstuge geodezyjng;

wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektow;

inwentaryzacje powykonawczg;

VVVYYYVYVY
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1.3.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowg
zawierajgca nastepujace elementy:
> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, opiniami

i sprawdzeniami w iloéci 3 egzemplarzy w formie papierowe;:

- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowey;

- projekt techniczny w iloSci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;
> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;
> projekty wykonawcze wszystkich branzy w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowej (jesli dotyczy);
> projekt statej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;
> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;
> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ilodci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;
> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz (jesli dotyczy)) stuzace do rozliczen finansowych
rob6t budowlanych w ilosci po 2 egzemplarze w formie papierowej;
> przedmiary robot (oddzielnie dla poszczegdlnych branz (jesli dotyczy)) w ilosci po 2 egzemplarzy w
formie papierowe;j;
> operat wodnoprawny (jesli dotyczy) obejmujacy odprowadzenie wod z terenu objetego projektem -
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz
2 egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze do organu
wydajacego pozwolenie wodnoprawne;
> badania geotechniczne podioza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowej (jesli
dotyczy);
> mapa do celdw projektowych w ilosci 1 egzemplarzy w formie papierowe;j (jesli dotyczy);
> cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do
zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na no$niku elektronicznym wszystkich
dokumentéw uzgadniajacych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx, *pdf;
> kompletny spis opracowan z oS$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz informacje projektanta o
wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego wszystkich
niezbednych decyzji i pozwolen uprawniajacych do wykonania inwestycji drogowej dla zadania
pn.: ,Remont drogi gminnej Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinowej” na odcinku
dt. ok. 360,00m.

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajgcego i uzyska potrzebne opinie, uzgodnienia, decyzje
| pozwolenia uprawniajgce do wykonania inwestycji drogowe;.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do przegladu 1 egzemplarz w jezyku polskim
Projektu Budowlanego wraz wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektow
wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczego6tami dotyczacymi remontu
Iprzebudowy drogi. Dokumenty te podlegac bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w
zakresie zgodno$ci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
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Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, decyzje, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie procesu
projektowania. Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych w zakresie
m.in..

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robét i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci ustugowych.

Wykonawca - projektant zobowigzuije sie do przeniesienia autorskich praw majatkowych do opracowanej
przez Wykonawce catej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwigzan na Zamawiajgcego.

Wykonawca robét przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji
projektowe;.

1.3.3. Zakres robdt budowlano - montazowych do wykonania w ramach zaméwienia
1) ROBOTY BUDOWLANE:

Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania w/w zadania
miedzy innymi:

obstuge geodezyjng budowy wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,

roboty ziemne, przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni w km ~0+000,00 do km ~0+360,00;

remont zjazddw;

remont pobocza;

wykonanie oznakowania drogi wraz z budowg urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;
regulacja istniejgcego rowu odptywowego, przebudowy istniejacych urzadzen wodnych;
przebudowa kolizji z istniejacq infrastrukturg sieciowa,

regulacja wysokosciowa wtazow, studni, itp.,

wycinka kolidujacych drzew i krzewow.

VVVYVYVVYYVYYVY

Precyzyjny zakres przebudow sieci, oraz wycinek drzew i krzewéw zostanie ustalony na etapie
projektu budowlanego, po uzyskaniu warunkdw technicznych od Zarzadcy sieci.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.4.1. Potozenie geograficzne i administracyjne
Inwestycja znajduje sie na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego, powiat skarzyski, gmina Suchedniow,
miejscowo$¢ Suchednidw.

1.4.2. Opis stanu istniejacego
Przewidziana do remontu droga jest drogg gminng i ma dtugo$¢ ok. 360m. Droga jest
skomunikowana w km 0+000,00 z drogg powiatowg — ul. Langiewicza.
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Istniejgca droga gminna petni réwniez funkcje dojazdowg do zlokalizowanych wzdtuz drogi
zabudowan o charakterze mieszkaniowo zagrodowym oraz pol.

Droga nie posiada chodnikéw. Pobocza nieuregulowane, majg postac pasa zielonego o szer. 0,2m-
1,50m. Zjazdy o szerokosciach od 3-6m, majg nawierzchnie gruntowa z kruszywa, dojscia do furtek o
szer. ~1,5m, gtdwnie z nawierzchnig gruntowg oraz z kruszywa.

W bezposrednim sasiedztwie drogi zlokalizowana jest infrastruktura sieciowa taka jak:
Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami.

Napowietrzna sie¢ teletechniczna.

Sie¢ energetyczna.

Sie¢ wodociggowa.

Sie€ gazociggowa.

1.5. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Wykonanie i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zgodnie z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.2. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Zamawiajacemu
w stanie kompletnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami do skutecznego uzyskania decyzji
uprawniajgcej do uzytkowania obiektu.

1.5.3. Efektem przedmiotu zaméwienia ma by¢ droga gminna o dtugosci okoto 520,00m dostosowana
do wymagan klasy D wraz z infrastrukturg towarzyszaca takq jak odwodnienie, zjazdy, pobocze.

1.5.4. Droga ma spemnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

1.5.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni winna spetnia¢ wymagania odno$nie minimalnych
grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornos¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna;

Klasa drogi D;

Kategoria ruchu KR2;

Predkos$¢ projektowa: Vp=40 km/h;

No$nos¢: 100 kN/o$;

Dhugos$¢ odcinka ok. 360m;

Szerokos¢ jezdni 5,00m;

Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;
Réw / ciek otwarty.

VYVYVVYYVVYYVY

RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA | ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT:

Stan projektowany nawigzuje do obecnego zagospodarowania terenu. Przewidziano kontynuacje
funkcji komunikacyjnych terenu. W ramach inwestycji planuje sie rozbiorki istniejgcych utwardzen
nawierzchni drogowych, w zakresie zjazdow oraz jezdni. Na odcinku od 0+000 — 0+360, przewidziano
rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni, budowe nowej konstrukcji nawierzchni odpowiedniej dla
kategorii ruchu KR2, pobocze o szer. 0,75m umocnione kruszywem.
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1.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg wraz z transportem pni (warto$¢ drewna
pochodzacego z wycinki po odkupieniu stanowi wiasnos¢ Wykonawcy robét). Miejsca odwozu gatezi wraz
z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystywane do
innych robot m.in. kostka brukowa betonowa, ptyty betonowe, prefabrykaty betonowe, znaki, barierki itp.
nalezg do Wykonawcy.

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni drogowej nalezy zaprojektowac dla kategorii ruchu KR2.
Istniejace podtoze gruntowe o kategorii nosnosci gruntu G4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ na podstawie aktualnego Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Konstrukcja nawierzchni remontowanej drogi gminnej:
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.4cm;
- Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC16W — gr.5cm;
- Warstwa z kruszywa C90/3 0/31,5 - gr. ok. 30cm;
- Warstwa wzmacniajgca podftoze — stabilizacja C3/4 - gr. 25¢cm;
- Istniejgca konstrukcja jezdni.

Konstrukcje nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym po uprzednim rozeznaniu warunkow
gruntowo-wodnych. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji spetniajace
kategorie obcigzenia ruchem KR2.

Pobocze:
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 0/31,5 — gr.15cm;

Zjazdy :
- Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 0/31,5 — gr.15¢cm.

1.6.4. Budowa odwodnienia
Projektowany system odwodnienia nawigzuje do istniejacego sposobu odwodnienia drogi. Tak

jak dotychczas funkcje odbiornikéw wdd z terenu pasa drogowego bedzie stanowit rdw przydrozny oraz
rowy odptywowe.
1.6.5. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przy projektowaniu zadania, nalezy przewidzie¢ wykonanie elementéw BRD w postaci m. in. barier
ochronnych czy balustrad z porecza. Zasadno$¢ zastosowania barier ochronnych przeanalizowaé
na etapie projektu budowlanego i wykonywania projektu statej organizacji ruchu. Szczegotowe parametry
tych rozwigzan powinny by¢ tozsame z rozwigzaniami zastosowanymi w branzy drogowej.

1.6.6. Przebudowa zjazdow:

a) przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejace na trasie projektowanej drogi i bedzie
polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysoko$ciowym zjazdow do projektowanego przebiegu drogi,
oraz dostosowaniu parametrow zjazdéw do obowigzujacych przepisow;
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b) przebudowa zjazdéw musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazdéw oraz
sprawny przeptyw wod opadowych w rowach przydroznych. Minimalna $rednica przepustow pod
Zjazdami - 400mm;

c) przebudowe zjazdow nalezy wykona¢ na dtugo$ci niezbednej do nawigzania si¢ wysokos$ciowego do
dalszej czesci istniejacego zjazdu. Szeroko$¢ zjazdu nalezy dopasowac do bramy wjazdowej oraz
dostosowaé do obowigzujacych przepiséw z jezdnig o szerokoSci nie wiekszej niz 5m (szeroko$¢
jezdni na drodze);

d) pod zjazdami na rowach nalezy zaprojektowaC przepusty betonowe lub réwnowazne wraz ze
Sciankami czotowymi prefabrykowanymi;

e) w przypadku, gdy do dziatek przylegtych do drogi byta zapewniona dostepnos¢ komunikacyjna (brak
rowu) przy tych dziatkach nalezy wykona¢ odwodnienie drogi za pomocg rowdw, Wykonawca winien
zapewnic¢ dostepno$¢ tych dziatek poprzez wykonanie zjazdow;

j) w czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesiji na kazdym
etapie realizacji zadania.

1.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych z
projektowanym rozwigzaniem drogowym

W zwigzku z rozbudowg drogi wystapi koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg
techniczna.

Do zadann Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowg drogi.

Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang inwestycjg winna by¢
przeprowadzona w oparciu 0 warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen, ktore pozyska we wiasnym
zakresie Wykonawca. Wykonawca winien zapewni¢ nadzoér nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wiascicieli sieci.

Zaktualizowana przez Wykonawce mapa do celow projektowych winna zawiera¢ wszystkie
urzadzenia kolidujace z projektowang |nwestyc1q, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii
mapy zasadniczej. Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy/ rozbudowy lub
zabezpieczenia obiektdw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na
obszarze objetym przebudowa, w szczegolnosci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ gazowg,

- siec teletechniczng,

- linie napowietrzne/ziemne energetyczne,

- osSwietlenie uliczne,

- kanalizacja deszczowa i urzadzenia oczyszczajace wody opadowe,

- kanalizacja sanitarna.

1.6.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach, w ktorych na podstawie
obowigzujacych przepiséw zachodzi koniecznos¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajac rodzaje bariery do
miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonym normg PN-
EN1317-2:2010 i wykazywac¢ wtasciwosci kolizyjne zgodne z tg norma.

b) W celu zabezpieczenia ruchu pieszego w miejscach okreslonych przepisami nalezy przewidzie¢
balustrady U-11a lub porecze.

c) Oznakowanie pionowe i poziome:

- wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,
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- wykonac projekt statej organizacji ruchu.
Zmiany wprowadzone w istniejgcym uktadzie drogowym nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drog
i realizowac w terenie.

Projekty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzone przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakornczeniu
budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw i tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu.

Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wytacznie znakdéw
nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatdw uprzednio zdemontowanych. Stupki
do znakow nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @60,3 mm.

1.6.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu,
humusowaniu z obsianiem skarp i dna rowdw oraz powierzchni za poboczami mieszanka traw, a takze
regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworéw wodociggowych.

1.6.12. Zabezpieczenie obiektow chronionych

W razie konieczno$ci, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektéw chronionych.
W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektdw chronionych lub zabytkowych (np. pomnikdw,
kapliczek, krzyzy, innych obiektéw matej architektury, siedlisk gatunkéw chronionych). Wykonawca
pozyska wszelkie niezbedne do tych celow decyzje i zezwolenia wkadciwych organdw, a wszelkie koszty
Zwigzane z przeniesieniem i zabezpieczeniem wliczy w koszty robot budowlanych.

W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ nadzor przyrodniczy oraz nadzor ornitologiczny
(podczas wycinki drzew).

1.6.13. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacii
projektowej (oraz zawartych w niej rozwigzan) wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.6.14. Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, dostawy oraz montazu i konserwacji 2 szt. tablic
zewnetrznych informacyjnych wolnostojacych wraz z stupkami: )

Tablice muszg by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 7 lipca 2023 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych.

Wszystkie elementy powinny posiada¢ certyfikaty, atesty.
Wykonawca po przygotowaniu projektu tablicy, przesle do Zamawiajacego projekt, celem jego
akceptaciji.
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2. OPIS, WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

2.1.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw
ruchu. Prognozowany wzrost wielkoSci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej dtugiej
zywotno$ci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu
zabiegow modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby
utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegi utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ 20 lat.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w trakcie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszag by¢ odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S- 02202:1998 w sposdéb nie powodujacy
destrukcji podtoza i jego nawodnienia. Sposéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich
stateczno$¢. Miejsca odkladéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu robét, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna by¢ wydtuzona.

2.2.4. Odwodnienie

Dla opracowanego projektu odwodnienia nalezy pozyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia i
decyzje (w tym pozwolenie wodnoprawne - jesli wymagane). Nalezy wypetni¢ warunki wynikajace z
decyzji wodnoprawnej. W ramach planowanych prac nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowq
infrastruktury naziemnej sieci uzbrojenia. Dodatkowo kolidujace sieci uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ lub
przebudowac poza obszar kolizji zgodnie z warunkami technicznymi pozyskanymi od zarzadcow sieci.
Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania
robot i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow. Koszty zwigzane z nadzorami
branzowymi ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych.

2.2.5. Nawierzchnia
Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
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Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych, a takze Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana konstrukcja nawierzchni
winna spetnia¢ wymagania odnos$nie konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na mrozoodporno$¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami. Podtoze pod poszerzenie, zjazdy, jezdnie nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. W miejscach, gdzie to bedzie konieczne nalezy przewidzie¢ umocnienie skarp poprzez np.
utozenie ptyt azurowych, wykonanie palisad. W przypadku kolizji inwestycji z istniejagcymi ogrodzeniami,
nalezy przewidzie¢ ich przebudowe. Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich zwigzanych z biezacym utrzymaniem technicznym.

2.2.6. Zjazdy

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji oraz
dojazd do terenéw przylegtych, w razie konieczno$ci zapewni¢ komunikacje alternatywng w przypadku
zamkniecia wlotdw skrzyzowania przy ich przebudowie. W przypadku braku mozliwosci dowigzania
wysokosciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego, nalezy
przewidzie¢ regulacje niwelety zjazdow na terenie przylegtym do pasa drogowego po uprzednim
uzgodnieniu z wiascicielem terenu, a w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji wysoko$ciowej bram
wjazdowych. W przypadku wykonania rowu drogowego przy dziatkach, gdzie byta zapewniona
dostepnos¢ komunikacyjna (mozliwo$¢ zjazdu) nalezy wykona¢ zjazdy wraz z rurami ochronnymi i
murkami czotowymi.

2.2.7. Pobocza

Wykonanie poboczy musi postepowac w czasie réwnolegle z postepem rob6t zasadniczych na
pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialnosci w nocy.

2.2.8. Urzadzenia BRD
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.9. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych
zgodnych z obowigzujacymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢ zamocowane na konstrukcjach
wsporczych i stupkach. Ew. oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako cienkowarstwowe.

2.2.10. Organizacja ruchu na czas robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robdt, ktére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie
trwania rob6t, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drdg
otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie rob6t nalezy do Wykonawcy robot.

W przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowa a odbywajgcego sie po
drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej infrastruktury
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technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw
ponosi Wykonawca.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢
wymagania polskich przepisow a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdw ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne
Nosnos$c¢ i trwato$¢ nawierzchni

W przypadku gdy w okresie gwaranciji ilo§¢ napraw (tat) warstwy $cieralnej przekroczy 10%
powierzchni na odcinku wykonanych robot, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni
na catym odcinku wykonywanych robét.

2.5 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.5.1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje projektowg
zawierajgca nastepujace elementy:
> projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, opiniami
i sprawdzeniami

w iloci 3 egzemplarzy w formie papierowe;:

- projekt zagospodarowania terenu w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej;

- projekt architektoniczno-budowlany w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

- projekt techniczny w ilodci 3 egzemplarzy w formie papierowe;;

> informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w iloSci 2 egzemplarze w formie
papierowej;

> projekty wykonawcze wszystkich branzy w ilosci 2 egzemplarzy w formie papierowe;j (jesli dotyczy);

> projekt statej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;

> projekt tymczasowej organizacji ruchu w ilosci 2 egzemplarze;

> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej;

> kosztorysy (oddzielnie dla poszczegdlnych branz) stuzace do rozliczen finansowych robdt

budowlanych w iloci po 2 egzemplarze w formie papierowe;;

> przedmiary robot (oddzielnie dla poszczegolnych branz) w ilosci po 2 egzemplarzy w formie
papierowej;

> operat wodnoprawny (jesli dotyczy) obejmujacy odprowadzenie wdd z terenu objetego projektem -
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - w ilosci 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2
egzemplarzy w formie elektronicznej (ptyta DVD, USB, format: PDF), w tym - 1 egzemplarz w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej dla Zamawiajacego, pozostate egzemplarze do
organu wydajgcego pozwolenie wodnoprawne;

> badania geotechniczne podtoza gruntowego w ilosci 1 egzemplarza w formie papierowe;;

mapa do celow projektowych w ilosci 1 egzemplarz w formie papierowe;j;

cato$¢ dokumentacji na no$niku USB - 2 egzemplarze, w tym Wykonawca zobowigzany jest do

zatgczenia do dokumentacji projektowej przekazywanej na nosniku elektronicznym wszystkich

dokumentéw uzgadniajacych, decyzji, opinii itp., dokumenty zapisane w formacie *dxf, *docx, *xIsx,

*pdf;

Y VvV
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> kompletny spis opracowan z oS$wiadczeniem, Zze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz Ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz informacje
projektanta 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5.2. Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

2.5.3. Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

- aktualne przepisy prawa, w tym Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami

prawnymi,

- niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy,

- pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce przepisy,

- w przypadku konieczno$ci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw, obowigzek

pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe do celow projektowych, mapa do celdéw projektowych musi

by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiada¢ aktualng klauzule wtasciwego

osrodka geodezyjnego (jesli dotyczy);

- wlasne pomiary wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementéw dokumentacii,

- badania, odkrywki, ekspertyzy, pomiary obliczenia.

2.5.4. Projekt budowlany (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz) winien zawierac:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany catego zamierzenia budowlanego,

- projekt techniczny,

- zalgczniki (m.in. wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz warunki posadowienia obiektow

budowlanych, inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycja),

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty w zalezno$ci od potrzeb.

2.5.5. Projekt wykonawczy (w zakresie drogowym oraz wszystkich niezbednych branz)) winien

zawierac:

1) Cze$¢ opisowa;

- opis techniczny,

- wyniki obliczen konstrukcyjnych,

- orientacje w skali 1:10000

2) Czes¢ rysunkowa;

- sytuacje w skali 1: 500 na aktualnych mapach do celow projektowych,

- dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni, do wykonania obliczer przedmiarowych dotyczacych

nawierzchni, wykonac nalezy przekroje maksymalnie co min. 20 m i w punktach charakterystycznych,

- projekt rowdw odptywowych i ewentualnych umocnien (jesli dotyczy),

- szCzegOty rozwigzan m.in. na zjazdach itp.

- projekty obiektow inzynierskich zawierajgce plan sytuacyjny obiektu w skali 1:500 (szczegoty),

przekroje poprzeczne i podtuzne, szczegoty rozwigzan) (jesli dotyczy),

- przekroje poprzeczne i podiuzne,

- szczegOty rozwigzan.

2.5.6. Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i innych

obowigzujacych rozporzadzen i ustaw, oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktére sgq wymagane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.5.7. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemul.

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania co najmniej dwéch
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narad technicznych, dokumentujacych stan zaangazowania i sposob rozwigzania elementow robot, ktore
bedg realizowane. Protokoty z narad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego.

2.6. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot pozyska wiasnym kosztem i staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i wykonania rob6t budowlanych
2.8.1 Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry poza terminami
rozpoczecia i zakonczenia robo6t bedzie uwzgledniat terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoblnych etapéw realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym wykonania dokumentac;ji
projektowej, wykonania robét budowlanych, uzyskania decyzji niezbednych do pozyskania w
imieniu Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét, a nastepnie przedstawi
go Zamawiajacemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

2.8.2. W ramach przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiagzany jest m.in. do:

1) Wykonania analizy zlewni;

2) Opracowania dokumentaciji projektowej w sposéb umozliwiajacy uzyskanie decyzji niezbednych do
pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot;

3) Dokonania wskazania drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki z okresleniem ich gatunkow
i obwoddw (jesli dotyczy);

4) Opisywania proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametrow technicznych tzn. bez
podawania ich nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy
materiatu lub urzadzenia to Wykonawca zobowigzany jest do wskazania cech produktéw, materiatow,
wyrobow roéwnowaznych poprzez okre$lenie minimalnych wymagan technicznych, ktére majg
spetniaC, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub", ,rownowazne" lub inne réwnoznaczne
wyrazy;

5) Zastosowania w projekcie rozwigzan standardowych skutkujacych optymalizacjg kosztéw;

6) Sprawdzenia w terenie warunkow wykonania zaméwienia;

7) Konsultacji z Zamawiajacym istotnych elementéw majacych wptyw na koszty i funkcje, m.in.
uzgodnienie z Zamawiajagcym ostatecznych parametréw i konstrukcji jezdni, chodnika, zjazdow,
sposobu odwodnienia drogi, statej organizacji ruchu, zajeto$¢ terendw prywatnych do wywtaszczenia
(w tym rozbidrki ogrodzen i/lub innych elementow), rozwigzan dotyczacych przebudowy ewentualnych
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, wskazanie drzew zakwalifikowanych do ewentualnej wycinki
z okresleniem ich gatunkéw i obwodow (jesli dotyczy);

8) Uzgodnienia z Zamawiajacym fazy rozwigzan projektowych;

9) Wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien;

10)Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w PFU parametry lub normy krajowe lub przenoszace
na normy europejskie lub normy miedzynarodowe mogg wskazywa¢ na producentow lub zrodta ich
pochodzenia to oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych
produktow lub rozwigzan okreslajg wymagane przez Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do
jakosci produktdw i sugerowanych rozwigzan, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do stosowania produktow i rozwigzan réwnowaznych, przez ktore
rozumie sie takie, ktére posiadajg parametry techniczne gwarantujgce realizacje zamowienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow technicznych nie

Program funkcjonalno-uzytkowy


mailto:insp-el@o2.pl

ProSpec

MAREK LIWOCHA

Sciegna 60A, 26-050 Zagnansk

NIP: 9591763271, Regon: 523316020
tel. 668 688 488

e-mail: insp-el@o02.pl

»Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniéw
Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinowej” — w systemie zaprojektuj i wybuduj

gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowej. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
,;ownowaznosci".

11)Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia
wykonanego zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, sztukg budowlang oraz nalezytg
starannoscig;

12)Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym zaleca sie dokonanie wizji
lokalnej na terenie objetym zamowieniem, ktore bedg konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
rob6t budowlanych;

13)Dofaczenia do projekiu budowlanego oswiadczenia, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢;

14)Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badarn i ekspertyz (jesli dotyczy);

15)Przekazywania Zamawiajacemu kopii wnioskow, wystapierr o decyzje i uzgodnienia oraz kopii
uzgodnien, warunkow i opinii w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu
odwotawczego;

16) Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

17)Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest uja¢é wszelkie koszty zwigzane z optatami
administracyjnymi, optatami za uzgodnienia, mapy do celéw projektowych, oraz wszelkie inne,
niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia;

18)Termin rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy skonczy sie wraz z uptywem terminu
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentaciji bedacej przedmiotem niniejszego postepowania;

19)Zakres rob6t moze ulec zmianie na etapie projektowania po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.8.3.Wymagania stawiane Wykonawcy w trakcie robot budowalnych m.in.:

1) Ustawienie na terenie budowy tymczasowego oznakowania i utrzymania tego oznakowania przez caty
okres wykonywania robot, zapewnienia bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego
z uwzglednieniem dojazdu do posesji wkascicielom lub wyznaczy¢ inne miejsce na postoj pojazddw.
W sytuacii, w ktérej Wykonawca zdecyduije sie poprowadzi¢ objazd dla ruchu lokalnego, zobowigzany
bedzie dostosowac¢ nawierzchnie w taki sposdb, aby byta ona przejezdna i utrzymywac jej dobry stan
techniczny w trakcie trwania robdt;

2) Utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenie doj$¢ do budynkéw w okresie
realizacji inwestycji, az do dnia odbioru koncowego robdt, zapewnienie mozliwosci odbioru odpaddw
komunalnych w dni odbioru, zapewnienie dojazdu do posesji stuzbom ratunkowym;

3) W przypadku, gdy powstanie taka konieczno$¢, uzyskanie zgody od zarzadcy drogi na dojazd ciezkim
sprzetem;

4) Prowadzenie biezacej geodezyjnej obstugi zadania, Zamawiajacy moze na kazdym etapie prac zadac
aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej;

5) Usuwanie wszystkich zanieczyszczen i uszkodzen drég oraz pozostatych szkdd powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robét obejmujgcych przedmiotowe zadanie;

6) Zorganizowania zaplecza budowy wraz z instalacjq elekiryczng i sanitarng, a takze dokonania
rozliczenia z dostawcami mediow kosztéw powyzszych ustug we wtasnym zakresie (jesli dotyczy);

7) Umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczegélnosci wstepu na plac
budowy;

8) W czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenéw sasiadujacych w nalezytym
porzadku, bez sktadowania zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci;

9) Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy, bezzwtocznie po zakonczeniu robét, lecz
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty dokonania odbioru koricowego;
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10)Zgtaszanie w formie pisemnej Zamawiajagcemu, a takze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych minimum 7 dni przed planowanym terminem ich
wykonania. Kazde zgtoszenie wykonania robdt zamiennych musi zawiera¢ dokfadny opis tych robét
oraz uzasadnienie ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania rob6t zamiennych
jedynie po uzgodnieniu ich z Zamawiajacym i wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zgoda na przeprowadzenie robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. Roboty zamienne Wykonawca
bedzie wykonywat w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich wykonania, nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;

11)Rozliczenie robot;

12)Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej robot opracowanej na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym:;

13)Uzyskanie wszelkich opinii i zgdd niezbednych do nalezytego wykonania robét i uzytkowaniu obiektu
przez Zamawiajacego, pozwolen zwigzanych z obstugg budowy oraz terenéw sasiadujacych wraz
z poniesieniem ewentualnych optat za ich uzyskanie;

14)Wykonania na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan i préb umozliwiajacych nalezyte
wykonanie umowy;

15)Zabezpieczenie $rodowiska przed negatywnym wptywem prac budowlanych, zapobieganie skazeniu
terenu w wyniku potencjalnych wyciekow i awarii wykorzystywanego sprzetu i srodkow transportu,
podjecie niezbednych dziatar w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy;

16)Prowadzenie robot w obrebie sieci z odpowiednimi zarzadcami sieci, zgodnie z wydanymi przez nich
warunkami zatgczonymi do dokumentacji projektowej, koszty prowadzenia takich prac, a takze optaty
za zajecie pasa drogi innej kategorii Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty;

17)Zapewnienie przez caty okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediéw do nieruchomosci;

18)Odbidér odpaddéw pochodzacych z budowy zabezpiecza na wiasny koszt i we wiasnym zakresie
Wykonawca robét. Z kazdego odbioru odpadéw Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne
dokumenty potwierdzajgce fakt odbioru odpadow przez firme posiadajacg do tego uprawnienia;

19)Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych oraz wédd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w
sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem;

20)Usuwanie odpadow z terenu budowy z zachowaniem przepisow 0 odpadach;

21)Przedtozenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami;

22)Podjecie czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody;

23)Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej;

24)Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - w tym w szczegolnoSci opracowanie
kosztorysu powykonawczego (zestawienia wartosci  wykonanych robét/tabeli  elementéw
rozliczeniowych);

25)Wykonawca przed przejeciem placu budowy jest zobowigzany dostarczy¢ oryginat o$wiadczenia
o petnieniu funkcji kierownika budowy - ztozony osobiscie przez kierownika budowy wskazanego
w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zamoéwienia - w 3 egzemplarzach,
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26)Do zawiadomienia zakoriczenia rob6t Wykonawca zatacza:

a) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem kierownika robot
i inspektora nadzoru;

b) operat powykonawczy, ktory musi zawierac:

- oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru, oraz ze
teren budowy zostat uprzatniety,

- atesty, certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt ,

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu
umowy, jezeli miaty miejsce,

« pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem dokumentéw ztozonych do PINB (jesli dotyczy);

27)Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wniosku - zawiadomienia o zakorczeniu budowy obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia i uzyskania jego
przyjecia przez wkasciwy organ (jesli dotyczy).

2.8.4. Nadzodr autorski

a) Projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego;

b) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad catoscig zadania polega¢ bedzie na:

- uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

- udziatu na zadanie Zamawiajacego w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robdt i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolno$ci ustugowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do nalezytej wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz podmiotami, ktérym zostanie
powierzone wykonanie inwestycji tak, aby zapewni¢ prawidtowg i terminowa realizacje.

2.9. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
> wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

> wynikami badan i pomiardéw wtasnych,

> Wwynikami opracowan wtasnych,

> zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu roboét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:
1) Zatacznik do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (koncepcja remontu / przebudowy /

rozbudowy drogi) jest wylacznie materialem pomocniczym i pogladowym, a nie podajacym
szczegOtowy zakres i rodzaj robét (to ma okreslic Wykonawca). W zwigzku z tym, nie moze by¢ jedyng
podstawg do wyceny ostatecznej zakresu robét i projektowania.

2) W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozono$ci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
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koszty, ktore mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogdow
wynikajacych z umowy.

3) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamowienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zapfata z powodu braku zrozumienia
czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

1. organizacji robot,

2. zabezpieczenia 0sob trzecich,

3. ochrony Srodowiska,

4. warunkéw BHP,

9. warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robot,

6. zabezpieczeniem terenu robdt,

7. zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych
robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetniaC  wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robot. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegoinosci:

1. Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

2. Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. Jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac,

5. Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. Prawidtowo$¢ potaczen funkcjonalnych,

7. Sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

1. Odbior dokumentacii projektowe;j;

2. Odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajacych rozpoczecie robét budowlanych,

3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robét);

4. Odbiér czesciowy i koncowy (przekazanie Zamawiajacemu gotowej do eksploatacji inwestycji).
Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt Wykonawca dokona
we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na biezaco z ciggébw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy;
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5. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajagcy nie bedzie optacat odrebnie. Rdéwniez koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy oraz czasowg organizacjg ruchu wprowadzong na czas budowy
nalezg w catosci do Wykonawcy.

2.11. Inne ustalenia

a) Wykonawca dotaczy do projektu oS$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

b) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o zgtoszenie robét / pozwolenie
na budowe, prowadzenie robot musi by¢ pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

c) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu dokumentacije projektowg za pomocg protokotu zdawczo - odbiorczego;

d) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze) z podang informacjq
0 zawartosci teczki. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamknigcia.

e) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacii
fotograficznej odcinka drogi objetego rozbudowa, w szczegdlnosci istniejacych zjazddw, ogrodzen
i posesji sgsiadujacych bezposrednio z drogg gminng;

f) Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie zgodnie
z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztoZzenie wniosku o zakoriczeniu rob6t budowlanych)
oraz uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (jesli wymagane);

g) Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zataczy oswiadczenia autoréw projektu
zawierajace zgode na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w przypadku odstgpienia
jednej ze stron od zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zadania w systemie zaprojektuj
i wybuduj;

h) Jezeli w toku realizacji zadania wystapiq jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organéw panstwowych,
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do wykonania zalecen
pokontrolnych;

i) W ramach zadania nalezy wykona¢ wszelkie prace zwigzane z przystosowaniem obiektu dla 0sdb
niepetnosprawnych;

i) W przypadku rozbieznosci np. ilosciowych w poszczegoélnych dokumentach obowigzywaé bedzie
decyzja Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, ktory dokument nalezy uzna¢ za wigzacy. Wykonawca
nie moze dla wiasnych korzysci wykorzystywac¢ bteddw lub brakéw w dokumentacji.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu
Zamawiajacego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt pozyskuje wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po wczesniejsze]
akceptacji Zamawiajacego (jezeli zajdzie taka potrzeba).

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych;

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[7] Ustawa - Prawo o ruchu drogowym;

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

9] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych;

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach;

[11] Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska;

[12] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko;

[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego;

[14] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

[15] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane, oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub rozbiérke;

[18] Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych;

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

[20] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

[21] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze;
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[22] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentadji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

[23] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

[24] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw;

[25] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

[26] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:;

[27] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami;

[28] Polskie Normy.

Wykonawca jest zobowigzany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamdwienia stosowa¢ normy

zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.

Wytyczne i instrukcje

[29] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[30] Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad 2014.

[31] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 .

[32] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa - 2000 .

[33] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[34] OgdlIne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii
oraz nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998 r.

135] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 .

[36] Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7].

Uwaga

Wykonawca jest zobowigzany przy reallzacu i prolektowanlu przedmiotu zamdwienia stosowaé
aktualne przepisy, w tym mledzy innymi wyzej wymlenlone ustawy, wytyczne, normy i przepisy.
Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zaméwienia.
Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Inne informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych

- kopia mapy zasadniczej - Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajgce oraz wykona¢ mape do
celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentaciji projektoweyj;

- wyniki badan gruntowo-wodnych - Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosownej dokumentacji
geotechnicznej - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- inwentaryzacja zieleni - nalezy wykona¢ w przypadku koniecznosci;

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
nalezy wykonac w przypadku koniecznosci;

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nalezy wykona¢ w przypadku konieczno$ci;

Program funkcjonalno-uzytkowy


mailto:insp-el@o2.pl

ProSpec

MAREK LIWOCHA

Sciegna 60A, 26-050 Zagnansk

NIP: 9591763271, Regon: 523316020
tel. 668 688 488

e-mail: insp-el@o02.pl
»,Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Suchedniéw
Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinowej” — w systemie zaprojektuj i wybuduj

- inwentaryzacja obiektow budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzen podziemnych -
Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania warunkéw do opracowywanej przez
niego dokumentacji;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji inwestycji bedg
niezbedne dokumenty pozyskane w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji
projektowe;;

Dokumentaqa projektowa powinna byc kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
spetniaCc wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzqdzen oraz przepiséw techniczno-budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych. Dane
wyjéciowe i materiaty, ktorych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania zamowienia
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z
przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowy, ktdry powinien zilustrowac: kolejno$¢ postepowania, etapowanie robot, czas
wykonania robot.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowig opis przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Nr 1 — Koncepcja — ,Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinowej”
czes$¢ opisowa;
czes$¢ rysunkowa.
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