

Protokół uzgodnień

Sporządzony w dniu 15.11.2021r. we Wrocławiu w obecności:

(00)659007731244596754



1. Justyna Chrebeli - Zastępcy Burmistrza
2. MAREK BACHRY (TNT) - KIER. BIURA OBSŁ. OŚWIECZENIA
3.
4.

Obsługa Klienta sp. z o.o.	
Kancelaria, ul. Legnicka 60A, 54-204 Wrocław	
2021-11-15	
L.dz.	NMW
Sp./Dział	

w związku z:

planowaną przez Gminę Jaworzyna Śląska (Gmina) realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka oświetlenia drogowego wraz z monitoringiem w m. Stary Jaworów, gmina Jaworzyna Śląska” oraz zważywszy na fakt, że w zakres zadania wchodzi również montaż 2 szt. opraw oświetleniowych oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach niskiego napięcia, które to urządzenia zgodnie z pismem o sygnaturze TNT/NMW/2021-04-15/0000005 z dnia 14.04.2021r. miały zostać zakupione przez TAURON Nowe Technologie S.A. (TNT) po powiadomieniu przez Gminę na ok. 3 miesiące przed rozpoczęciem inwestycji i dostarczone Wykonawcy wyłonionemu przez Gminę celem zamontowania, Gmina zwróciła się do TNT pismem IKG.7226.102.2021 w dn. 07.10.2021r. z prośbą o rozważenie możliwości zakupu ww. materiałów przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę w postępowaniu przetargowym wraz z wystawieniem refaktury na TNT.

Biorąc pod uwagę powyższe, strony uzgodniły:

1. Ze względu na bardzo krótki czas na realizację przedmiotowego zadania oraz konieczność zamontowania jednolitego oświetlenia zarówno na odcinku wydzielonym gminnym oraz odcinku będącym własnością TNT, przedstawiciele TNT wyrażają zgodę na zakup 2 szt. opraw oświetleniowych oraz przewodu oświetleniowego przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę w postępowaniu przetargowym.
2. Zakupione urządzenia oświetleniowe zgodne ze standardami TNT w ilości:
 - a) oprawa oświetleniowa- 2 szt.
 - b) przewód oświetleniowy- 73m
 zostaną zamontowane przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę, w miejscu wskazanym w uzgodnionym Projekcie budowlanym sporządzonym przez ALCOM Sp. z o.o. Bolescin 1a, 58-112 Grodziszczce, Projektant: inż. Stanisław Jacheć, a następnie zgłoszone do odbioru końcowego do TNT.
3. Po pozytywnym odbiorze i podpisaniu końcowego Protokołu odbioru, Wykonawca wystawi TNT refakturę za zakupiony materiał, o którym mowa w pkt 2 a) i b)
4. Zamontowane urządzenia oświetleniowe, o których mowa powyżej stanowiąć będą własność TNT i zostaną dodane do ogólnej liczby punktów świetlnych objętych obowiązującą Umową w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło podpisanie Protokołu odbioru.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wszelkich roszczeń w sprawach będących przedmiotem uzgodnień, wobec stron przyjmujących ten protokół.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

1. Justyna Chrebeli Nowe Technologie S.A.
Kierownik Biura Obsługi Oświetlenia
Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław
2.
3. Marek Bachry
4.