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Informacja

o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej Zamawiajacy dokonat wyboru Wykonawcy
Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej klasy ,,L” Nr 115007N Bazyny — dr. pow. Nr 1399N (Lejtawki Wielkie)
etap I, km 0+000 — 1+575

W przypadkach przewidzianych w Umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg
Zamawiajgcego.

Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszag by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania.

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania czynnosci prawnej
polegajacej na zmianie postanowien zawartej Umowy w sprawie zamowienia publicznego w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian zawartej
Umowy:

1) Koniecznos¢ przedtuzenia terminu umownego zakonczenia przedmiotu zaméwienia z uwagi na:

a) wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robét dodatkowych lub zamiennych
opdézniajgcych lub wstrzymujgcych realizacje zamowienia podstawowego objetego Umowa
majgcych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego realizacji

b) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego

¢) koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia

w szczegolnosci w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
koniecznos$¢ usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,

d) wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez niego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robét, wynikajgcych w
szczegolnosci z:

a. wystgpienia koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien
lub zezwolen

e) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedituzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

-wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych,

- terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

- skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatébw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce,

- kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

- bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow,

- inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjatkowy)

f) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy (w tym przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioru),
zgodnie z technologig wtasciwa do ich wykonania, wynikajgcg z norm, technologii wykonania
robot, opracowan techniczno-budowlanych lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki
atmosferyczne wymagane do prawidtowego wykonania tych robét, jezeli konieczno$¢ wykonania




prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

g) zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym - powodujgca koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem
nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze w/w zmiany prawa winny byé znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

h) wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego op6znieh w
dostawie materiatow;

i) wystagpienia innych uzasadnionych okolicznosci, nie powstatych z winy badz zaniedbania
Wykonawcy lub ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie do 7 dni od daty powzigcia wiadomo$ci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie mogg by¢ zawinione przez Wykonawce W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z w/w
okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakohczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposoéb nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci (tj. o okres opdzniajgcy lub wstrzymujgcy realizacje
zamoéwienia potwierdzony przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), z
zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy moze by¢ wydtuzony tgcznie dla
wszystkich w/w okolicznosci maksymalnie o 90 dni kalendarzowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ppkt 1 muszg zostaé udokumentowane. Wniosek dotyczacy w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Okolicznosci do
zmiany nie mogg by¢ zawinione przez Wykonawce

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z w/w okolicznosci termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci (tj o
okres opOzniajgcy lub wstrzymujacy realizacje zaméwienia potwierdzony przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzezeniem, ze termin realizacji przedmiotu umowy
moze by¢é wydtuzony fgcznie dla wszystkich w/w okolicznosci. maksymalnie o 7 dni
kalendarzowych .

Uwaga:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie ma wpfywu na wynagrodzenie Wykonawcy.
2) Przesuniecie terminu bedzie musiafo by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

2) Zmiane wynagrodzenia brutto naleznego wykonawcy w przypadku zmiany:

a) zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy max do 5% wynagrodzenia
ryczattowego netto wg oferty wykonawcy w szczegdlnosci :
a. w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty ,zaniechane” .

b. w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamdwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w
zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec¢ i dziatan powigzanych
z przedmiotem Umowy np. ograniczenie o roboty, ktére zostang wykonane w ramach innych
zadan lub systemem gospodarczym

c. w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamdwienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w
szczegolnosci na skutek odstgpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robé6t budowlanych
objetych zamoéwieniem pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych
Zamawiajgcy nie moégt przewidzieé na etapie przygotowania postepowania, a ktére
powodujg, ze wykonanie przedmiotu zamdwienia bez ograniczenia zakresu zamowienia,
powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamdwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie srodkéw publicznych,

W/w sytuacjach wymienionych w lit. a., b. i c. Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zmniejszenia wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy, o warto$¢ ktérej wysokos¢ zostanie




wyliczona na podstawie cen jednostkowych robét lub cen czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z,
Kz) przyjetych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodg kalkulacji
szczegobtowej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i ilosci faktycznie zmniejszonego
zakresu rzeczowego robo6t przedmiotu zamowienia. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
wnosit roszczen w stosunku do Zmawiajgcego z tytutu utraconego przychodu, zysku lub innych
korzysci jakie mogt odniesé realizujgc peten zakres robét opisanych Umowa.

b) wystgpienia roboét zamiennych (zamiennych rozwigzan technologicznych i projektowych,

zamiennych materiatéw, urzadzen i wyposazenia)

2.1 )W celu zawarcia aneksu, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w
szczegoblnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wy-
konania umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.2 ) Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3)  Zmiane warunkow ptatnosci okreslonych w § 6 ust. 11 Projektowanych postanowieniach umowy

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

(zatacznik nr 6 SWZ) w przypadku posiadania przez Zamawiajgcego srodkow finansowych w
zakresie:

a) zwiekszenia % wynagrodzenia ptatnego na podstawie faktur przejsciowych max do 90%
czestotliwosé rozliczeh z Wykonawcg (ilosci wystawionych faktur), jak i procentowego
udziatu poszczegdlnych ptatnosci czesci wynagrodzenia z zachowaniem zasad programu
Polski tad i przepiséw Pzp .

b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejsciowymi czesciowo wykonanego i odebranego
w czesci elementu robot przedmiotu Umowy wyszczegdlnionego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo - finansowym (zestawieniu elementéw przedmiotu zamowienia) —
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, zmiany w realizacji robét (elementy robét
wymienione w § 6 ust. 11 Projektowanych postanowieniach umowy) np. z uwagi na
technologie wykonania robét, dostepno$¢é materiatéw niezbednych do realizacji okreslonych
prac

Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 7

Projektowanych postanowieniach umowy.

Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

Powyzsza zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Nowa osoba musi spetniac

wymagania okreslone w dokumentach zamdwienia dla petnienia danej funkc;ji.

Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazag, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Zmiane w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona

umowe osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcow oraz

zakresu podwykonawstwa,

Oznaczenie stron umowy, wytacznie w wyniku dozwolonego w my$| ustawy Prawo zamoéwienh

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
Powstanie rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie bedzie

mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony;

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

Koniecznosé wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci przewidzianych w ustawie z dnia 2

marca 2020r.0 szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych




12) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczno$ci przewidzianych art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy
Pzp

Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajagcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy bgdz zwigkszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy.

W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w
rejestrach publicznych albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci
stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié podstawy
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w
formie Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiany nie mogg naruszaé postanowien zawartych w art. 454 ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i pkt 6 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgca zmiang zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,
2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania
W sposoéb nie budzacy zadnych zastrzezeh i watpliwosci
3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy
4) Opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania Umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




