Opis techniczny

sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

1. Uwagi ogdline

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych w

zwigzku z rozbudowg i zmiany sposobu uzytkowania budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w

Zarebach Koscielnych na dziatce nr 218.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy budynek

jest odfaczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowej. Przytgcza kanalizacyjne nie

stwarzajg zagrozenia podczas robdt rozbidrkowych. Sie¢ gazowa nie wystepuje. Roboty rozbidrkowe

nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie przy uzyciu

sprzetu ciezkiego.
Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonywania robot rozbidrkowych:
- roboty przygotowawcze i rozbidrkowe elementdéw otoczenia obiektu,
- rozbidrka urzadzen i instalacji,
- rozbidrka stolarki budowlanej,
rozbiorka pokrycia dachu,
- rozbidrka Scian murowanych i elementéw zelbetowych oraz Scianek dziatowych,
- - rozbidrka fundamentdéw i elementédw podtogowych,

- rozbiorki pozostatych elementdéw otoczenia i uporzgdkowanie placu rozbiorki.

2. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe elementow otoczenia

Projektuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robdt przygotowawczych na terenie w
otoczeniu budynku:
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;
- ustawienie suchych toalet przenosnych;
- zabezpieczenie drzewostanu podlegajgcego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami
podczas prac rozbiorkowych;
- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatdw z przysztej rozbiorki,
- adaptacje i oznakowanie ciggdw komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- rozbidrka ogrodzen przy budynku.

3. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociggowej mozna przystgpi¢

dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtgczone od sieci zewnetrznych przez

pracownikéw wiasciwych administratorow sieci. Fakt odfgczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim

wpisem w dzienniku rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy o odpowiednich

kwalifikacjach.



Rozbidrke instalacji wod.-kan. nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, umywalek, misek
ustepowych, pisuarow, zlewozmywakdéw. Nastepnie przystgpi¢ do demontazu rurociggow.

Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpocza¢ réwniez od odtgczenia urzadzen zasilanych
energig elektryczng oraz demontazu opraw oswietleniowych, wytgcznikdw, gniazd wtykowych, tablic

rozdzielczych itp. Nastepnie przystgpi¢ do demontazu przewoddw i kabli elektrycznych.

4. Rozbiorka stolarki budowlanej

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia
nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku nalezy je rozbierac
podczas rozbidrki sciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowac
podczas rozbidrki $cian. Istniejgca stolarka drewniana nie nadaje sie do dalszego uzytkowania i
zostanie zniszczona w skutek rozbidrki. Rozebranie stolarki budowlanej polega na zdjeciu skrzydet z
zawiasOw oraz wycieciu i wyrwaniu przy uzyciu sprzetu recznego drewnianych ram okiennych i

drzwi

5. Rozbidrka scianek dziatlowych

Ze $cianek dziatowych nalezy usunaé tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych. Scianki dziatowe
nalezy rozbiera¢ kolejnymi warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania materiatu. Do
pracy rozbiorkowej nalezy wykorzystaé lekkie rusztowania przestawne. Sciany w miejscach
zawilgocenia lub innych uszkodzen dyskwalifikujgcych odzyskany materiat do ponownego
zastosowania mozna wyburza¢ sprzetem ciezkim. Kazdorazowo jednak zmiane metody rozbiorki

nalezy skonsultowac z Inspektorem Nadzoru.

6. Rozbiorka dachu

Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrdbek blacharskich, papowego pokrycia

dachu, ptyt izolacji termicznej i pokrycia z blachy ocynkowanej. Demontaz elementéw dachu mozna
wykonywac z rusztowan lub specjalistycznych koszy na wysiegnikach pojazdow. Zastosowany sprzet
musi by¢ w petni sprawny technicznie czego potwierdzeniem powinny by¢ stosowne atesty i badania
techniczne. Pracownicy zatrudnieni do pracy na wysokosci powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni i

wyposazeni w $rodki ochrony zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.

7. Rozbidrka scian murowanych i elementéow Zelbetowych

Przed przystgpieniem do rozbidrek Scian murowanych nalezy zdemontowac wszystkie elementy
na niej zamocowane. Ze Scian murowanych nalezy odbi¢ tynki wewnetrzne oraz wykué belki
nadprozy Zzelbetowych prefabrykowanych (typu L-19) lub innych. Fragmenty $cian wykonane z
bloczkdw betonu komdrkowego nalezy rozbieraé recznie, warstwami w celu odzyskania materiatu
éciennego. Sciany wykonane z cegly dziurawki, kratéwki nalezy zwalaé recznie nie naruszajac

elementéw konstrukcyjnych.



8. Rozbidrka podiog, fundamentow i elementéw podpodiogowych

Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonywania robot rozbidrkowych:
- przy pomocy mtotow pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe w pomieszczeniach
do poziomu ptyty podtoza betonowego;
- przy pomocy mtotdw pneumatycznych rozebrac ptyte podtoza betonowego;
- wykona¢ wykopy wokot stop fundamentowych stupéw do poziomu ich posadowienia odkfadajgc
urobek na odktad; (woda gruntowa na poziomie posadowienia stdp nie wystepuije);
- stopy fundamentowe zelbetowe rozbiera¢ przy pomocy miotdw pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢ na plac
czasowego magazynowania;
- wykopy zasypaC urobkiem oraz uzupetni¢ mieszankg piaskowo-zwirowg. Zasypki zageszczaé

warstwami grubosci 25-30 cm.

9. Rozbidrki pozostatych elementow otoczenia i uporzadkowanie placu rozbidrki

- segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki;

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbidrki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

- demontaz ptyt drogowych prefabrykowanych utwardzenia terenu i wywd6z na miejsce sktadowania
- wyréwnanie terenu

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw otoczenia.

10. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Posiadacz odpadéw powinien postepowac¢ z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy
17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. W rezultacie robot rozbidrkowych, zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce
rodzaje odpaddw:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
17.01.80 — Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 — Szkio;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 — Zelazo i stal;



17.06.04 — Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $rodowiska lub

zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktdre mogg podlegaé

ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg

sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw komunalnych.

11. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych nalezy:

- zapoznac z projektem robot rozbidrkowych;

- poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robét;

- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki bezpieczenstwa
itp. oraz urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odlgczy¢ od  sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesSci konstrukgji
obiektu przez wiatr — jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach — jest zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego elementu.

Przewracanie $cian lub innych czesSci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest
zabronione.

W czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robdt lub mistrza
budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice lub rynny
zsypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych

przez kierownika robot lub mistrza budowlanego.



e W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugosc
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie
powinno by¢ niezawodne.

e Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

e Przy zakladaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczyé przed spadaniem przypadkowo
straconych cegiet lub gruzu.

e Gromadzenie gruzu i materiatéw odzyskanych z rozbidrki na stropach, ptytach balkonowych,
klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach rozbieranego obiektu — jest
zabronione.

e Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktorej mogg spadac
przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu elementéw
konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powiekszy¢é do rozmiardw obalanych
elementdw z uwzglednieniem rozrzutu materiatéw i elementow konstrukgiji.

e Prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest zabronione.

12. Uwagi koncowe

1. Prace rozbidérkowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na
budowe.
2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia

budowlane.

Opracowat:



