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Solec Kujawski, 7 maja 2024 r.

WIPP.BZPiFZ.271.10.2024

WYIJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dot.: postepowanie o udzielenie zamdwienia na zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych dotyczacych
»budowy skateparku na dziatce o numerze ewidencyjnym 678/12 Przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim”
ogtoszonego w Biuletynie Zamdwieri Publicznych w dniu 30.04.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00309022/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.)
Zamawiajacy wyjasnia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w ponizszym zakresie:

1. Pytanie: Zamawiajgcy okreslit termin wykonania catoéci zamodwienia na 13 miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy, a termin na opracowanie dokumentacji projektowej — 3 miesigce
od daty zawarcia umowy. Pragniemy zwrdci¢ uwage, Ze czas potrzebny na uzyskanie
prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowe wynosi ok 80 dni (65 dni - maksymalny czas na
wydanie decyzji + 14 dni - czas potrzebny na uprawomocnienie decyzji). Zatem sam ten krok
pochionie wiekszo$¢ przewidzianego przez Zamawiajgcego czasu na proces projektowy, a
konieczne jest jeszcze przygotowanie catosci dokumentacji. Czy Zamawiajacy wydtuzy termin
realizacji dokumentacji projektowej o 4 miesigce i tym samym wydtuzy termin realizacji catosci
zamowienia rowniez o 4 miesigce?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji dokumentacji projektowej o 2 miesigce,
przy zachowaniu terminu wykonania cato$ci zamdwienia, tj. 13 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Majac powyzsze na uwadze Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci Specyfikacji warunkéw zaméwienia

oraz Zatgcznika nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy - Skatepark.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U
2023 poz. 1610), Zamawiajgcy zmienia tre$¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia:
- w czesci VIl pkt 1 i nadaje mu nastepujaca tresé: Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia w nastepujgcych terminach:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych

warunkdw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, decyzji administracyjnych itp.,
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niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego w terminie 5 miesiecy

od daty zawarcia niniejszej umowy,
2) wykonanie wszelkich robét budowlanych i montazowych zwigzanych z budowa obiektu
i zagospodarowaniem przylegtego terenu oraz zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy w terminie 13 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy.
- w zakresie projektu umowy (Zamawiajgcy zatgcza zmieniony zatacznik nr 7 do SWZ — projekt umowy)
- w pkt. 1 w czesci XVII i nadaje mu nastepujgca tres¢: Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu
terminu sktadania ofert do dnia 15.06.2024 r.
- w pkt. 1 w czesci XVIIl i nadaje mu nastepujacg tresc: Oferte wraz z wymaganymi dokumentami

nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/soleckujawski w mysl Ustawy na stronie internetowej

prowadzonego postepowania do dnia 17.05.2024 r. o godz. 9:00.

- w czesci XVIII i nadaje mu nastepujaca tresé: Otwarcie ofert nastepuje 17.05.2024 r. o godz. 09:10.
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Zatgcznik:

Zmieniony zatgcznik nr 7 do SWZ — projekt umowy
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