Zalacznik nr 1 do SWZ
Umowa BI.272.13.2024
Zawarta W dnil .eeeeeeeneenienreeceecnssncnncnss w Barczewie pomigdzy:

Gmina Barczewo, z siedzibg w Barczewie, Pl. Ratuszowy 1, 11 — 010 Barczewo, NIP 7393844890,
zwang w dalszej tresci ,,Zamawiajagcym’’, reprezentowang przez:

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu KRS/pelnomocnictwa/innego
dokumentu, z ktorego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy — stanowigcego zalacznik
nr ..... do niniejszej umowy).

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

Na podstawie rozstrzygnigtego w dniu ...................... I. postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zaméOwien publicznych, dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowosci Niedzwiedz”

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej nr
164027 N wraz z niezbedng przebudowa infrastruktury teletechnicznej, elektroenergetyczne;j.
Przedmiot zamdéwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”.
2. Przedmiot zamdOwienia zostal podzielony na etapy:
1) Etap I: Opracowanie dokumentacji projektowej:

a) Sporzadzenie projektow budowlanych branzy drogowej;

b) Sporzadzenie projektu wykonawczego, projektu technicznego branzy drogowej;

c) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania odbioru wszystkich
realizowanych robot budowlanych;

d) Wykonanie badan podtoza gruntu;

e) Wykonanie inwentaryzacji zieleni;

f) Przygotowanie przedmiaréw roboét: (dotyczy wszystkich branz) — spetniajacych nastepujace
wymagania: w kolumnie ,,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Przedmiary robdt winny zawieraé szczegdtowe wyliczenie ilosci robot;

g) Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu;

h) Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz;
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1) Pozyskanie we wlasnym =zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowy lub zgloszenia min. z
dysponentem sieci ORANGE oraz Powiatowa Shuzbg Drogowa.

J) Przekazanie Zamawiajacemu catoSci opracowanej dokumentacji rowniez w formie cyfrowe;j
(na nos$niku CD — 1 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiaro6w robot winny by¢ mozliwe do odczytania i edytowania;

k) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi
przepisami prawa i programem funkcjonalno-uzytkowym.

2) Etap Il: Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej:

a) Opracowanie harmonogramu realizacji prac;

b) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu przebudowy;

c) Wykonanie rob6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych
projektow, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete;

d) Odtworzenie trawnikow i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych;

e) Uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot;

f) Prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot;

g) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie
na no$niku CD oraz w formie papierowej;

h) Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST —
wyniki badan do akceptacji przez inspektora Nadzoru badz przedstawiciela Zamawiajacego;

i) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego;

J) Przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

3. Ogoélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych:

Zamawiajacy oczekuje, iz Wykonawca opracuje 1 przedtozy do oceny propozycje rozwigzan

zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda

zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji:

1) koncepcji przebudowy drogi gminnej;

2) rysunkoéw wykonawczych;

3) szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego 1 umowy.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwtocznie

na wlasny koszt po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Po stronie Wykonawcy lezy konieczno$¢ uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnien niezbednych do

uzyskania zgloszenia / pozwolenia na budowe oraz prawidtowego przebiegu procesu budowlanego.

Po stronie Wykonawcy lezy konieczno$¢ zgloszenia /zlozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na

budowe oraz jego uzyskanie.

4. Szczegoly dotyczace opracowania dokumentacji projektowe;j:

Dokumentacja projektowa powinna sktada¢ si¢ w szczeg6lnos$ci z nastepujacych elementow:

1) Projekt budowlany — 2 egz.

2) Projekt wykonawczy/projekt techniczny branza drogowa — 2 egz.

3) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz — 1 egz.

4) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — 1 egz.
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5) Projekt stalej organizacji ruchu — 2 egz.

6) Projekt czasowej organizacji ruchu — 2 egz.

7) Przedmiary robot i kosztorysy (wszystkich branz) — 1 egz.

Niedopuszczalne jest wymienianie w dokumentacji projektowej nazw handlowych materialow

i urzadzen konkretnych producentéw i dostawcow; w przypadku, gdy nie jest mozliwe

opisanie materialu lub urzadzenia inaczej niz przez wskazanie znakoéw towarowych, patentow

lub pochodzenia nalezy przy takim opisie zamiesci¢ slowa ,lub réwnowazne” lub inne
rownoznaczne wyrazy oraz podac istotne cechy uzytkowe i jakoSciowe oraz dopuszczalne
tolerancje.

. Uwarunkowania prawne:

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w zgodzie w szczegolnosci z:

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454),

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

. Szczegdlowy opis przedmiotu zamOwienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

specyfikacji warunkéw zamoéwienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie

prowadzonego postepowania o udzielenia zamowienia publicznego.

. Tre$¢ projektu umowy oraz wyzej wymienionych dokumentéw nalezy traktowa¢ jako wzajemnie

si¢ uzupetniajace i uszczegotawiajace. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach,

ktorych nie mozna usung¢ w drodze odniesienia si¢ do regut sztuki budowlanej 1 zasad wiedzy
technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii:
umowa, SWZ, PFU.

. Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia obowiazani sa

wspotdziala¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w celu nalezytej

realizacji zamowienia.
§2
Termin realizacji

. Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 miesiecy od dnia

zawarcia umowy tj. dodnia ................

. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych

mowa w § 14 umowy.

. Termin rozpoczecia prac przewidzianych umowa ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

. Termin wykonania Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robdt, innymi dokumentami wymienionymi w umowie oraz zlozeniem kompletnego wniosku o

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia

na budowg: do 3 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia robot budowlanych przewidzianych umowg ustala si¢: do 5 miesiecy od dnia

zawarcia niniejszej umowy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie 2z opracowanym przez Wykonawce

1 zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowigcym
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10.

zatagcznik do umowy, z ktorego powinna wynikaé kolejno$¢ realizacji prac z uwzglednieniem

wymaganych technologii, czasu realizacji, terminéw, a w szczegdlnoSci zasad platnosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Harmonogram powinien przewidywac takze podzial realizacji inwestycji na II etapy:

1) I etap — wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie rob6t niewymagajacych pozwolenia na
budowe i uzyskanie zaswiadczenia 0 niewniesieniu sprzeciwu oraz wykonanie zakresu
50 % robot budowlanych;

2) 11 etap — wykonanie pozostalej czesci robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego aktualizowa¢ Harmonogram

i przedstawia¢ go do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu.

. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawceg z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy

moze wstrzymac platnosci do czasu przedtozenia aktualnego Harmonogramu.

Strony postanawiaja, ze:

1) odbiér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli Stron;

2) odbior robot nastgpi na podstawie:
a) protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron, po

wykonaniu 50 % rob6t zgodnie z Harmonogramem

b) odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§3

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie

z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wynoszace:
brutto .................. zh(stownie: ..., ), w tym nalezny podatek VAT.

. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty

konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie nalezne podatki, optaty oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy, a niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy, jak rowniez
zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu zrealizowania zamowienia.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres

realizacji umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu zamowienia nie
moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane beda w polskich ztotych
(PLN).

. Za opodznienia w dokonaniu ptatnosci Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego ustawowymi

odsetkami za czas opdznienia.

. W zwigzku z art. 647! § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do

wystawionych faktur zalaczyl pisemne o$wiadczenia podwykonawcoéw o braku zaleglosci
finansowych w stosunku do podwykonawcow, z ktoérymi realizuje niniejsze zamdwienie oraz
o zaptaceniu podwykonawcom za ustugi, za ktore Wykonawca przedktada fakturg. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedlozenia o$wiadczen podwykonawcdéw, o ktdorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, roszczenie Wykonawcy o zaplate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajgcy moze
powstrzymac si¢ z dokonaniem zaptaty bez obowigzku zaptaty odsetek ustawowych za opdznienie.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

na co Wykonawca wyraza zgodg.

. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez

uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
Wynagrodzenie ptatne bgdzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Wykonawcy, sporzadzony bedzie na caty
okres realizacji.
Zaplata wynagrodzenia za wykonanie umowy zostanie uiszczona przelewem na podstawie
prawidlowo  wystawionych faktur VAT, w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu.
Podstawa wystawienia faktur beda protokoty odbioru koncowego, podpisane przez Strony bez uwag
i zastrzezen oraz protokoty odbioru robot czgsciowych - sporzadzone zgodnie z zapisami § 2 ust. 10
I § 8 umowy.
Faktury wystawione przez Wykonawcg winny zawiera¢ nastepujace dane:
Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890
Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.
Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarow 1 ustug oraz Zarzadzenia Burmistrza Barczewa
Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowigzkowego stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona rozliczenia faktur za
posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci na wskazane konto bankowe Wykonawcy nr
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.
Wykonawca ma prawo do wystawiania 2 faktur (1 faktury ,.czesciowej” zgodnie z
przedstawionym harmonogramem rzeczowo - finansowym i 1 faktury ,koncowej” po
odbiorze koncowym).
§4
Obowiazki Stron

. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) ustanowienie inspektora nadzoru w osobie: ;

4) dokonanie odbioréw na warunkach okreslonych w umowie;

5) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez Wykonawcg;
6) zaptata za prawidlowo zrealizowany przedmiot umowy.

. Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) rozpoczecie robot w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;
3) ustanowienie Kierownika robot branzy drogowej w osobie: ...................... , pehigcego
jednoczesnie funkcje kierownika budowy.
4) Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania robotami:
- osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen,;

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy przekazaé
Zamawiajacemu kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych posiadanie uprawnien zawodowych przez
kierownika budowy i kierownikow robot skierowanych do realizacji zadania. Zmiana kierownika
budowy i kierownikow robot skierowanych do wykonania zamowienia musi byé przez
Wykonawce przedstawiona na pismie do zaakceptowania przez Zamawiajacego;
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6) Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ propozycje zmiany osoby kierownika budowy oraz

kierownikow robdt nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem dokonania takiej
zmiany. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia /umowy/ wynikajgca
z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwloka wynikla z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zamawiajacy potwierdza pisemnie zgode na zmiang¢ kierownika budowy i kierownikow robot,
w takim przypadku nie przewiduje si¢ sporzadzenia aneksu do umowy. Skierowanie przez
Wykonawce, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowg osoby innej niz zgloszonej
Zamawiajacemu stanowi podstawe do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust.1 pkt
35;

7) wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w

szczegbdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i aktow wykonawczych

do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy;

wykonanie przedmiotu umowy z zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt, fabrycznie

nowych, nieregenerowanych materiatéw 1 urzadzen, odpowiadajacych co do jako$ci wymogom

okreslonym dla wyroboéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy

Prawo budowlane);

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych oraz informacji wymaganych tg ustawa;

oznakowanie placu budowy oraz umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej;

zorganizowanie, utrzymywanie 1 ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezb¢dnych zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ prace oraz dbac

o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;

urzadzenie zaplecza budowy wraz z przylaczeniem wilasnym staraniem niezbednych mediow

oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych (po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest zlikwidowac zaplecze budowy- tacznie z odlagczeniem medidw 1 usunigciem
wszystkich instalacji, rozbiorka wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementow 1 urzadzen i1 przywrdci€ teren do stanu pierwotnego);
realizacja na swoj koszt:

a) tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem prowadzonych robdt i terenem
budowy, ktore Wykonawca uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy oraz
ponoszenie kosztow ich utrzymania 1 konserwacji;

b) doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, uzyskanych wtasnym
staraniem z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a takze ponoszenie kosztow jej zuzycia,

C) zaopatrzenia w wodg dla celéw budowy i socjalnych oraz ponoszenie kosztow jej zuzycia;

d) wykonania i utrzymania o$wietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienia ochrony
znajdujacego si¢ na nim mienia;

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach 1 trudnos$ciach

mogacych wptynaé¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opodznienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy;

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci (zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego)

za teren, na ktérym beda odbywaly si¢ roboty budowlane, od chwili przejecia terenu budowy do
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protokolarnego odbioru wykonanego zadania;

16) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot oraz powierzonego mu
do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie;

17) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadow, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego
terenu budowy;

18) pisemne zgtoszenie prac do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie;

19) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Zamawiajagcego w trakcie trwania prac
w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia;

20) zapewnienie biezacej obslugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy przekazanie jej Zamawiajagcemu.
Wykonawca potwierdzi we wilasciwym Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej (PODGiK), czy na terenie budowy znajduja si¢ znaki geodezyjne bedace pod
ochrong 1 przedstawi ich wykaz Zamawiajagcemu. W razie uszkodzenia tych znakéw bedzie
zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z wlasciwym PODGIK;

21) nanoszenie na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiajacym
w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem;

22) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych ewentualnych
niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu umowy;

23) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednoczesnie przedmiotem odbioru
koncowego rob6t w zakresie wymaganym przepisami prawa;

24) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

25) w trakcie realizacji zadania Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobligowany jest do
zapewnienia objazdéw terenowych oraz opracowania tymczasowej organizacji ruchu
1 uzgodnieniem jej z Zamawiajagcym 1 wlasciwymi organami.

26) Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. 2022
poz. 2240), w szczegolnosci art. 6 pkt 1) w zakresie minimalnych wymagan stuzacych
zapewnieniu dostgpnosci architektonicznej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli
Wykonawcy w trakcie realizacji umowy pod wzgledem spelnienia minimalnych wymagah w
zakresie zapewnienia dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

§5
Przedstawiciele Stron
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sg:
1) po stronie Zamawiajacego: ........oveverrenennnn.n. ;
2) po stronie Wykonawcey: .........coevvvvninninennnnnn.
§6
Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
1. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowg¢ o pracg osoby wykonujace
wszystkie prace fizyczne oraz operatorow wszystkich sprzetow wykorzystywanych do realizacji
niniejszej umowy.
2. Dokumentowanie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposob:
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1) w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o§wiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci ujete w ust. 1;

2) o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wykaz oséb,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Dokumentowanie kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace odbywac si¢ bedzie w nastepujacy sposob:

1) w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, 0 ktorym mowa w ust. 2;

2) w trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania Ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, wprowadza si¢ mozliwo$¢ zadania przez Zamawiajacego:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Ustala si¢ nastepujace sankcje z tytutu niespetnienia wymagan okreslonych w art. 95 ust. 1 ustawy

Pzp. wedtug § 11 ust. 1 pkt. 9 umowy.
§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czg¢sci robdt podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawcy hna zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym
w ust. 4 powyzej umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza

w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 7 powyzej, do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okresSlonym w tym
ustepie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie zachodzit obowiazek przedkltadania umowy o0
podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku umowy, o ktorej mowa w ust. 9 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 1
pkt 8.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy zwrdci sie¢ w formie pisemnej do
Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej, wyznaczajac
termin 7 dni, od dnia dor¢czenia niniejszego pisma, na zgtaszanie uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 15 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kary
umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany
w umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 14 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora calo$ci zadania, ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
terminowos$¢ 1 jakos$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg
rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie, na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§8
Odbiory przedmiotu umowy
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1.
1) odbiory czesciowe;
2) odbior koncowy;

2.

3.

10.

Przewiduje si¢ nastepujace odbiory (z zastrzezeniem § 2 ust. 10):

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.
Odbiory dokonywane beda przez komisje sktadajacg sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
czgsciowego robot, odbioru robot zanikajgcych oraz odbioru koncowego robdt, nie pozniej jednak
niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy.

. Komisja przystapi do odbioru czgéciowego (robdt zanikajacych) na wniosek Wykonawcy w

terminie do 7 roboczych dni od daty zgloszenia przez Wykonawce robot do odbioru i dokonania
stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

. Protokoty odbioru cz¢éciowego, robdt zanikajacych i koncowego zawiera¢ beda co najmniej

nastepujace elementy:

1) zakres wykonanych robot;

2) jakos¢ wykonania robot;

3) okreslenie wystepujacych usterek, poprawek i uzupetnien oraz czasu ich usunigcia;

4) stwierdzenie ewentualnego op6znienia w wykonaniu poszczegolnych prac;

5) komplet atestow, certyfikatow i aprobat technicznych zastosowanych materiatow i urzadzen.

. Komisja przystapi do odbioru koncowego na wniosek Wykonawcy w terminie do 7 roboczych

dni od daty zgloszenia przez Wykonawcg robot do odbioru i dokonania Sstosownego wpisu
do Dziennika Budowy.
Zakonczenie czynnosci odbioru bedzie nastgpowac bez zbednej zwtloki.

. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy z wpisem:

a) Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych i zgloszeniem do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy;

b) Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajagcym gotowosé catego przedmiotu umowy do odbioru
koncowego;

2) oswiadczenia kierownika budowy 1 dokumenty zgodne 2z Prawem budowlanym
z wyszczegolnieniem ewentualnych zmian do rozwigzah projektu;

3) oswiadczenia kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych 1 ofertg
Wykonawcy, posiadajagcych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie 1 spelniajgce zaktadane projektowe i1 uzytkowe warunki wytrzymatosciowe,
jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.;

4) dokumentacje powykonawcza — 1 egz.;

5) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;

6) dokumenty dotyczace stosowanych materialdow: dokumenty atestacyjne dla wyrobu, deklaracje
zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii wyrobu;

7) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje bioragce udzial w procesie
inwestycyjnym.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i1 odszkodowan, ma prawo do odmowy dokonania odbioru
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11.

12.

13.

do czasu ich usuni¢cia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad i/lub usterek, ktory
kazdorazowo bedzie uzgadniany z Wykonawca;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem;

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminiec wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie ich osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dziatah w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapi¢ i zleci¢
usuni¢cie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadaja si¢ do usunig¢cia lub ich usunigcie wymagatoby

nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad i/lub usterek,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robot.

Jezeli w trakcie odbioréw nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla prawidlowego

dzialania przedsigwzigcia, Komisja Odbiorowa zakonczy odbior w terminie 7 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartos$ci

wynagrodzenia umownego brutto, tj. kwotg ................ zh (stownie:..............ocooi ).
Zabezpieczenie bedzie Wniesione W POStACI: ......oovvvrieriinriinieiieniianeennnns , najpdzniej w dniu
podpisania umowy.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono

wniesione najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, W pelnej wysokosci, czyli
w kwocie stanowigcej rownowartos¢ 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione

w ciaggu 30 dni od daty koncowego odbioru robot potwierdzonego protokotem odbioru robot, o
ktorym mowa w § 8 umowy, pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdocona lub zwolniona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.

. Jezeli zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy bedzie inna forma niz pienigdz, ktorej

wazno$¢ wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do jej
ponownego oplacenia na czas trwania umowy, az do definitywnego zakonczenia robot
budowlanych odebranych protokotem odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.
§10
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... - miesig¢cznej rgkojmi na przedmiot zamoéwienia objety
niniejszg uUMowa.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .....- miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty oraz
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na zabudowane i wbudowane materiaty i urzadzenia na zasadach okre§lonych w Zatgczniku nr 1 do

umowy.

. Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy.

. W okresie rekojmi 1 gwarancji za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad

powstalych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe

technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
§11
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpieniec od umowy z przyczyn za ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca,
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

2) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w §1 umowy przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,05%
wartosci brutto wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwloki liczac od dnia umownego zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy (w zw. z ust. 4 lub 5), do dnia faktycznego zakonczenia przedmiotu umowy;

3) za zwtok¢ w usunigciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi), w wysokosci 0,01% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie usterek stwierdzonych protokolarnie, do dnia faktycznego usunigcia usterek;

4) w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz
Wykonawca, ktory nie zostat zgtoszony do Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

5) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika rob6t bedzie wykonywata inna osoba
niz zgloszona Zamawiajacemu Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. | umowy;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy;

9) w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych
w § 6 w wysokosci 500,00 zt za kazde niewywigzanie sig.

10) za nieprzestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami w wysokos$ci 100 zt za kazdy stwierdzony przypadek

11) za brak zaplaty lub nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy kary umowne;j

w wysokosci, 10% gdy odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 13 ust.1

niniejszej umowy.
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. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogoélnych na
podstawie Kodeksu cywilnego.
. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg, na potracenie naleznosci wynikajacych

z kar umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ kumulowania kar, o ktérych mowa w ust.1.
. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30 %
warto$ci umowy brutto, o ktorej mowa § 3 ust. 1 umowy.

§12
Prawa autorskie

. Przedmiot umowy w postaci Dokumentacji Projektowej oraz pozostaltych opracowan
wytworzonych w toku realizacji umowy, jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509). Wykonawca, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe do wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w tym Dokumentacji
Projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, przedmiaréw
robot, kosztorysow, raportdw, map, wykresow, rysunkow, planow, ekspertyz, obliczen i1 innych
dokumentéw powstatych przy realizacji Umowy (dalej w niniejszym paragrafie ,,Utwor”) na
nastepujacych polach eksploatacji:

1)

2)
3)

4)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu — wytwarzanie dowolnej ilosci egzemplarzy

Utworu jakakolwiek technika, w tym technika drukarska, kserograficzna, fotograficzna,

wszystkimi technikami reprograficznymi, technika zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa,

jak réwniez wykonywanie skanow;

w zakresie przechowywania i przekazywania — wprowadzenie Utworu do pamigci komputerow,

przesytanie Utworu sieciami wewngtrznymi i z wykorzystaniem Internetu;

w zakresie obrotu oryginatami Utworu lub egzemplarzami, na ktérych Utwoér utrwalono-

wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczanie, najem, udostepnianie na innych podstawach;

w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginatow lub egzemplarzy, na ktoérych Utwor

utrwalono:

a) przedstawianie i postugiwanie si¢ w celu wszczecia postepowan prowadzonych na podstawie
przepisOw prawa, jak i w toku takich postgpowan,

b) wykorzystanie catosci lub czgs¢ Utworu we wnioskach do organow wiadzy publicznej badz
wnioskach do instytucji finansujacych lub mogacych finansowa¢ dzialalno§¢ Zamawiajacego,

c) wykorzystanie catosci lub czesci Utworu do dalszych opracowan, w materiatach
reklamowych,  marketingowych, promocyjnych, szkoleniowych, sprawozdawczych,
informacyjnych 1 w innych materiatach zwigzanych z dziatalnos$ciag Zamawiajacego,

d) wykorzystywanie Utworu w czasie eksploatacji, konserwacji, remontow i modernizacji
obiektow, ktorych dotyczy Dokumentacja Projektowa,

e) wykorzystywanie Utworu w dziatalno$ci gospodarczej Zamawiajacego w zwiazku z
eksploatacja, remontami i modernizacja obiektow nalezacych do Zamawiajacego,

f) opracowywanie, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej zgody Wykonawcy, z
zaznaczeniem pierwotnej tresci Utworu.
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2. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
takze wlasnos¢ no$nikow, na ktorych wykonano i przekazano Utwor, o ktérych mowa w umowie.

3. Jednocze$nie, w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utworu.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwolen
do wykorzystania Utworu w cze¢sci lub catosci, do dokonywania jego zmian, aktualizacji, przerobek
lub adaptacji oraz taczenia z innymi utworami. W szczegdlnosci Wykonawca zezwala
Zamawiajacemu na rozporzadzenie i korzystanie z opracowania Utworu na potrzeby realizacji
przedsigwziecia (inwestycji), w tym na dokonywanie zmian i ingerencji w przypadku, gdy.
Wykonawca odmowi wniesienia uzasadnionych poprawek zgloszonych przez Zamawiajacego
niezbednych do jego realizacji.

5. Prawa nabyte niniejsza umowa moga zostaé przeniesione na osoby trzecie bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Wykonawcy oraz bez koniecznos$ci uiszczania Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia ponad to wskazane w § 3 ust. 1 umowy.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu nastgpuje w dniu jego przyjecia przez
Zamawiajacego na podstawie protokotu odbiorczego, zgodnie z § 2 ust. 10 pkt 1 umowy, przy czym
Wykonawca zezwala Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, na
korzystanie z Utworu celem jego weryfikacji, przed dniem przyjecia.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencjg jest przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajacego
calosci autorskich praw majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach eksploataciji,
ktére sg lub okaza si¢ niezbedne dla Zamawiajacego, w zwigzku z czym Strony postanawiaja, ze
jezeli okaze si¢, iz postanowienia niniejszej Umowy nie beda wystarczajace dla przeniesienia
catosci autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach eksploatacji,
ktére sa lub okaza si¢ niezbedne dla Zamawiajacego, wowczas Wykonawca, w terminie nie
dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego, przeniesie na
Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu, autorskie prawa majatkowe do
Utworu (w tym prawa zalezne) na tych polach eksploatacji, na jakich zazada tego Zamawiajacy.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zadna z 0s6b bedacych tworca (wspottworcg) Utworu, nie bedzie
wykonywa¢ wobec Zamawiajacego, jego nastgpcéw prawnych lub innych podmiotéow, ktorym
Zamawiajacy udostgpni ktorykolwiek z elementow tej dokumentacji, przystugujacych jej praw
osobistych, w szczegdlnosci osobistych praw autorskich.

9. W przypadku, gdy prace nad realizacja przedmiotu umowy, w tym Utworu, wykonywane sg przez
podwykonawcow zaangazowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zastrzec w
umowach z podwykonawcami postanowienia, ktére pozwola mu wywigzac si¢ ze zobowigzan
wyrazonych w niniejszym paragrafie.

10. Wykonawca zapewnia, iz kazdy z tworcow (wspottworcow) przedmiotu umowy ztozy bezposrednio
wobec Zamawiajacego pisemne o§wiadczenie:

1) o niewykonywaniu praw osobistych do Utworu jak rowniez poszczegolnych jego elementow;

2) o upowaznieniu Zamawiajacego do wykonywania, rozporzadzania i korzystania
z zaleznego prawa autorskiego do Utworéw w zakresie w jakim prawa te nie przystuguja
Wykonawcy;

3) o przeniesieniu na Wykonawce przyshugujacych mu autorskich praw majatkowych do Utworu
oraz poszczegbdlnych jego elementow na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym
paragrafie;

4) o zobowigzaniu si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego badz Wykonawce - stosownie do
dyspozycji Zamawiajacego, jezeli okaze si¢, iz postanowienia niniejszej] Umowy nie beda
wystarczajace dla przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym praw
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zaleznych) na polach eksploatacji, ktore sa lub okaza si¢ niezbgdne dla Zamawiajacego, w
terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego, bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, autorskich praw majatkowych do Utworu (w tym
praw zaleznych) na tych polach eksploatacji, na jakich zazada tego Zamawiajacy.

11. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, oraz prawa
zezwalania na wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z zaleznego prawa autorskiego nie jest
ograniczone czasowo, iloSciowo ani terytorialnie - Zamawiajagcemu przysluguje prawo
rozporzadzania 1 korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.

12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw
osobistych do Utworu oraz upowaznia Zamawiajacego do udzielania w tym zakresie dalszych
petnomocnictw. Jezeli Wykonawcy nie beda przystugiwaty autorskie prawa osobiste do Utworu,
wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia dokumentacji do odbioru przekazacé
Zamawiajacemu pelnomocnictwa od osob, ktorym te prawa przystuguja w tresci okreslonej
powyzej. Niedostarczenie pelnomocnictwa o wymaganej treSci bedzie oznaczato braki w
przekazanej dokumentacji projektowe;j.

§13
Rozwigzanie lub odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje prawo
do odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy lub nie
odebrat terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy;
2) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwal realizacje przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa oraz z umowa;
4) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, albo wniosek
o postepowanie uktadowe;
5) ogloszono upadtos¢ Wykonawcy lub likwidacj¢ jego majatku;
6) Sad odmowil ogloszenia upadto$ci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie
postepowania;
7) Wykonawca  skierowal do  wykonania przedmiotu zamoéwienia podwykonawcow
Z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.
8) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp. i art. 455 ustawy pzp.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp.
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
9) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
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zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.

10) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku koniecznosci
wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartos$ci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty/prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot/prac;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow i urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa powyzej Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wraz z geodezyjna
dokumentacjg powykonawczg wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, badz przerwania
robot; protokdét z inwentaryzacji wraz z geodezyjna dokumentacja powykonawcza bedzie
podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;

5) Wykonawca zobowigzany jest do uprzatni¢cia terenu budowy i usunig¢cia whasnego zaplecza
budowy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 7 dni od zgloszenia Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru przerwanych robot.

3. W razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia mu przez
Wykonawce dokonania odbioru i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstapienia;

2) odkupienia materiatow, urzadzen, konstrukcji, zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia protokotem z inwentaryzacji wedhug
cen, za ktore zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy.

4. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz musi
zawiera¢ uzasadnienie.

5. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia si¢ o przyczynach
odstapienia, jednak nie pozniej niz do daty koncowej obowigzywania umowy..................

§14
Zmiana umowy
1. Przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu
realizacji umowy lub terminu rozpoczecia robot, pod warunkiem:
1) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (w szczego6lnosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, prace ludzi lub/i maszyn budowlanych lub/i przeprowadzanie
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2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

prob i sprawdzen lub/i dokonywanie odbioréw lub/i negatywnie wpltywajacych na jakos¢
wykonania lub trwato§¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych lub/i ludzi, opady deszczu,
gwaltowne opady deszczu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, wysokie stany
wod, opady $niegu, gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne);
przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu na
teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog lub/i terenow
dojazdowych; protesty lokalnej spotecznosci lub/i protesty mieszkancow; protesty wiascicieli
budynkéw lub/i gruntéw lub/oraz innych obiektow;

koniecznosci uzyskania badz wykonania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan ekspertyz
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a majacych wptyw na prawidlowa realizacje
zamoOwienia;

nastepstw dziatah organdw administracji niezalezne od Zamawiajagcego 1 Wykonawcy,
w szczegolnosci: przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., dokonywanie dodatkowych
uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie obowigzkow natozonych przez te organy,
oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez wlasciwe
organy, o ile Zamawiajacy i Wykonawca nalezycie wykonuja obowigzki wynikajace z umowy 1
polecenia wlasciwych instytucji;

wystapienia katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej 1 oséb trzecich, od dziatania ktérych
uzalezniona jest mozliwo$¢ kontynuowania prac objetych niniejsza umowa, zaistnienia zdarzenia
zewnetrznego wobec taczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od Stron, ktorego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, ktdrego nie mozna unikna¢ ani ktéremu
Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ktérego nie mozna przypisac
drugiej Stronie; za sit¢ wyzsza warunkujgcg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegolnosci:
powodz, pozar i inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;
znalezienia niewybuchow lub niewypalow;

odkrycia, wykopalisk archeologicznych;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego, w celu usunigcia btedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych
nieprzewidzianych w specyfikacji warunkow zamowienia, badan przyrodniczych, koniecznosci
likwidacji niewybuchéw 1 niewypaldow, ujawnienia warunkow geologicznych odmiennych niz w
dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw terenowych w szczegdlnosci odkrycie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celow projektowych;

zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej, finansowej lub technicznej,  skutkujacej brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia.

realizacji dodatkowych prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wptyw na
uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
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2.

12) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

13) wystgpienia odmiennych od zaktadanych warunkoéw geologicznych i terenowych,

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy lub o czas niezb¢dny do uzyskania
wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian

lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.
W przypadkach wystapienia opdznien Strony ustalg nowe terminy realizacji, z tym ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot

dodatkowych, zamiennych lub ograniczenia zakresu umowy.

W przypadku wystapienia potwierdzonej przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania robot

dodatkowych, zostang one rozliczone w nastgpujacy sposob:

1) roboty wystepujace w kosztorysie Wykonawcy, jako iloczyn ilosci robdt i ceny jednostkowej
zawartej w kosztorysie Wykonawcy;

2) w sytuacji robdt nie wystepujacych w kosztorysie Wykonawcy rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu szczegdtowego wykonanego w oparciu o $rednie ceny Sekocenbud z okresu
realizacji robot zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac

si¢ bedzie na podstawie kosztorysu zwanego ,,r6znicowym”, wykonanego w oparciu o:
1) wyliczenie ceny roboty ,,pierwotnej”, a wigc tej, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
9. wyliczenie ceny roboty ,,zamiennej”,
10. wyliczenie réznicy migdzy tymi cenami,
11. wyliczeh ww. cen (,,pierwotnej” 1 ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:
a) ceny jednostkowe rob6t nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych,
b) w przypadku gdy wystapiag roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit. a), nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,
M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysoéw opracowanych przez Wykonawce lub z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, natomiast podstawa do okreslenia
naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach Ilub
odpowiednie pozycje KNR (lub KNNR albo wycena indywidualna Wykonawcy),
c) iloSci robodt, ktore miaty by¢é wykonane (,,pierwotne”), nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawcg, a ilosci robdt ,,zamiennych” — z ksiazki obmiarow.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obliczenia kwoty, ktora

bedzie potracona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w tabeli elementéw scalonych
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreSlonej w tej tabeli, od ogoélnej wartosci
przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w tabeli elementow

scalonych obliczenie niewykonanej czgséci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$§¢ niewykonanych rob6t i odliczona od ogdlnej
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wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposoéb wyliczenia bytby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgéci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-ry oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzg¢tu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

3) rezygnacja/odstapienie z czeSci robot, nie moze by¢ wieksza niz 10 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

10. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w przypadku: wystgpienia
zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, o ktorych mowa w § 1 w zakresie majgcym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia — w takim przypadku nastapi dostosowanie zapisow
umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

§ 15
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne

rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”), Zamawiajacy informuje, iz:

1) administratorem danych osobowych 0sob reprezentujacych Wykonawce jest Gmina Barczewo z
siedzibg: Urzad Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osoba

pelnigcg funkcje Inspektora Ochrony Danych za pomoca poczty elektronicznej pod adresem:
iod@barczewo.pl

2) dane osobowe ww. 0sOb przetwarzane beda w celach:

a) przeprowadzenia postgpowania majacego na celu wybor najkorzystniejszej oferty,
b) wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacych na nim obowigzkéw wynikajacych

z przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci obowigzku

przechowywania dokumentéw zawierajacych dane osobowe ww. 0s6b przez okres wymagany

prawem,
€) dane osobowe 0s0b reprezentujacych Wykonawce bedg przetwarzane w celach:

- wykonania zawartej z Wykonawca umowy,

- wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacego na nim, jako na jednostce sektora finansow
publicznych obowiazku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiajacego wynikajace z zawartej
umowy zostaly zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia rowniez w celu dochodzenia
niezaspokojonych roszczen wynikajacych z zawartej umowys;

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia potrzeby udostepnienia ww. danych osobowych
organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie
czynnosci kontrolnych lub audytowych oraz podmiotéw 1 organow, ktéorym administrator jest
zobowigzany udostepni¢ dane osobowe na podstawie przepisOw prawa powszechnie
obowigzujacego;

4) ww. osoby posiadaja prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbedne do zawarcia oraz wykonania

umowy;

6) w zwiazku z podaniem danych Wykonawca nie ma prawa usuni¢cia, wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania,
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7) dane osobowe o0sOb reprezentujacych Wykonawce nie beda podlegaly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) ww. dane beda przetwarzane i przechowywane przez administratora przez okres obowigzywania
umowy, a po jego uptywie przez okres niezbedny do zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczen oraz wypetnienia obowigzku prawnego administratora.
§ 16
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory mogace wyniknaé na tle niniejszej umowy Strony poddadza pod rozstrzygnigcie
Sadu miejscowo wlasciwego wedtug siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem ich niewaznosci..
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Gwarancja jakosci,
2) Specyfikacja warunkow zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Dokument wykazujacy umocowanie Wykonawcy
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy
6) PFU

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr z dnia

10.

Gwarancja jakosci

. Wykonawca zgodnie z zapisami § 10 umowy nr z dnia udziela Zamawiajacemu

gwarancji jakos$ci na okres  miesigcy liczony od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajagcego potwierdzenie usuniecia usterek, tj. od .

. Gwarancja dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz zabudowanych i wbudowanych materialow

1 urzadzen. Gwarancja dotyczy rowniez odpowiedzialnosci za fizyczne wady ukryte,
a w szczegblnosci za wady, ktore ujawnig si¢ podczas eksploatacji, jednakze nie dotyczy wad
rzeczy, o ktorych Zamawiajacy wiedziat i je zaakceptowat.

. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji réwniez

po zakonczeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, ze dokonat zgloszenia wady w okresie
gwarancji. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych
przez dostawcOw materialow 1 urzadzen zabudowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
wydajac w tym celu Zamawiajacemu wlasciwe dokumenty gwarancyjne, stanowigce zalaczniki do
niniejszej Gwarancji.

. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad ujawnionych W

przedmiocie umowy Ww terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady.
W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 14 dni albo nieusunigcia wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie, w ramach
gwarancji, do powierzenia usuni¢cia wady osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi Iub formalno-prawnymi, ktore

uniemozliwiaja usunigcie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wyznaczy inny termin ich
usunigcia.

. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkoéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu zamiast rzeczy

wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg$S¢ rzeczy, przepis powyzszy —stosuje
si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o «czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy obje¢tej gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

. Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu rgkojmi (przed uplywem .... miesigcy

od odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu z usunigcia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi.

. Przeglad gwarancyjny przed zakonczeniem okresu gwarancji (przed uptywem .... miesigcy

od odbioru koncowego) zostanie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu z usuniecia wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji.
Protokot odbioru przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad i usterek, zwalnia Wykonawce
z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad i usterek w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja nie s3 objete wady powstate wskutek niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen losowych.
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11. Zgloszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub poczta
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .......................oooeea. dostepny w

godzinach pracy Zamawiajacego. Zgtoszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane
beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
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