
Postępowanie ZP-.../PN/2022

Załącznik do oferty …..

struktura 

nakładów do 

poniesienia, %

wartość netto, 

PLN
1 m-c realizacji 2 m-c realizacji 3 m-c realizacji ... m-c realizacji

30 m-c 

realizacji

1 2 3 4 5 6 7 … (n-2) (n-1) (n)

0.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY NETTO 2,50% … … … NIE PODLEGA WALORYZACJI

0.1 1 Przygotowanie terenu (niwelacja, etc.) … … …

0.2. 2 Zagospodarowanie placu budowy: … … …

0.2.a a przyłączenia instalacji na potrzeby budowy (woda, energia) … … …

0.2.b b ogrodzenie terenu, zaplecze socjalne i magazynowe … … …

0.2.c c geodezyjne wytyczenie obiektów, obsługa geotechniczna … … …

ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU 86,00% … … …

 1.RAZEM STAN "ZEROWY" 12,80% … … …

1.1. roboty ziemne, w tym: … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Roboty ziemne" z ORGBUD****

1.1.a a … … …

1.1.b b … … …

1.2. fundamenty … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Fundamenty" z ORGBUD****

1.3. konstrukcja ścian podziemia … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Konstrukcja ścian podziemia" z 

ORGBUD****

1.4. stropy nad podziemiem i schody … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Konstr.stropu nad piwnicą" z 

ORGBUD****

2.RAZEM STAN "SUROWY" NADZIEMIA 28,20% … … …

2.1. konstrukcja ścian nadziemia … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Konstrukcja ścian nadziemia" z 

ORGBUD****

a parter … … …

b I piętro … … …

c II piętro … … …

d III piętro … … …

e attyki, kominy … … …

2.2. konstrukcja stropów  nadziemia … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Konstrukcja stropów nadziemia" z 

ORGBUD****

a nad parterem … … …

b nad I piętrem … … …

c nad II piętrem … … …

d nad III piętrem … … …

2.3. konstrukcja schodów … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Konstrukcja schodów" z ORGBUD****

2.4. konstrukcja dachu … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Konstrukcja dachu" z ORGBUD****

2.5. dach - pokrycie (w tym izolacje), obróbki blacharskie, daszki nad ostatnim piętrem … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Pokrycia dachowe" z ORGBUD****

3.RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" 29,50% … … …

3.1. ścianki działowe w podziemiu, nadziemiu … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Ścianki działowe" z ORGBUD****

3.2. tynki i wykończenie ścian wewnętrznych, w tym: … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Tynki i okładziny wewnętrzne" z 

ORGBUD****

izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe … … …

3.3. stolarka okienna … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Stolarka okienna" z ORGBUD****

3.4. stolarka drzwiowa i inna otworowa, w tym bramy (wrota) garażowe … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Stolarka drzwiowa" z ORGBUD****

3.5. podłoża, podłogi, posadzki, w tym: … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Podłoża, posadzki, podłogi" z 

ORGBUD****

izolacje przeciwwilg., cieplne (z wyłączeniem ścian zewn. nadziemia), przeciwdźwiękowe … … …

3.6. elementy ślusarsko-kowalskie … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Elementy ślusarsko-kowalskie" z 

ORGBUD****

3.7. roboty malarskie … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Malowanie" z ORGBUD****

3.8. elewacje wraz z ociepleniem … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Elewacja" z ORGBUD****

3.9. różne pozostałe, w tym: … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Różne pozostałe" z ORGBUD****

windy … … …

4.RAZEM ROBOTY INSTALACYJNE 15,50% … … …

4.1. instalacje sanitarne (wod-kan) … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Instalacje wodno-kanalizacyjne" z 

ORGBUD****

4.2. instalacje wentylacyjne … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Instalacje" z ORGBUD****

4.3. instalacje c.o. … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Instalacje c.o." z ORGBUD****

4.4. instalacje elektryczne … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Instalacje elektryczne" z ORGBUD****

4.5. instalacje teletechniczne … … …

PODLEGA WALORYZACJI, wskaźnik dla grupy 

robót "Instalacje teletechniczne" z ORGBUD****

5.UZBROJENIE I URZĄDZENIE TERENU
6,50%

… … …

PODLEGA WALORYZACJI JAK w pozycji "Razem 

obiekt" z ORGBUD****

5.1. Uzbrojenie terenu razem: … … …

5.1.1 elektryczne … … …

5.1.2 teletechniczne … … …

5.1.3 centralnego ogrzewania … … …

5.1.4 wodociągowe … … …

5.1.5 kanalizacji (ogólnospławna lub sanitarna i deszczowa) … … …

5.2. Drogi, zjazdy, chodniki wewnątrzosiedlowe, itp. … … …

5.3. Ukształtowanie terenu, (w tym zieleń) … … …

5.4. DFA, oświetlenie terenu, place zabaw, siłownie zew., śmietniki … … …

6. Dokumentacja powykonawcza, uruchomienie urządzeń, szkolenia 5,00% … … 0,00 0,00 0,00 0,00 ****** … NIE PODLEGA WALORYZACJI

KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI NETTO 
100,00% … … … … … … …

Instrukcja w celu prawidłowego wypełnienia tabeli:

Przykład wypełnienia kolumn "Miesiąc realizacji umowy"

2.1. konstrukcja ścian nadziemia

(% z oferty, 

wypełnia 

Wykonawca)

(kwota z 

oferty, 

wypełnia 

Wykonawca) 3 miesiąc

******5%  Wynagrodzenia  netto Wykonawcy. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego na zasadach opisanych w paragrafie 15 ust. 8  Wzoru Umowy.

***** Koszt całkowity netto musi wynosić tyle samo ile wynosi wartość oferty netto przedstawiona w formularzu ofertowym.

*** na etapie oferty należy wpisać nieprzekraczalny miesiąc zakończenia

**** ORGBUD-oznacza tabelę z publikcji Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa „Orgbud-Serwis”, tabela o nazwie: „Budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczonych, wykończenie 

standardowe”. 

Struktura finansowa oferty

maksymalna wartość odchylenia od zaproponowanej struktury +/- 10% *.

NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POZYCJE OZNACZONE WIELOKROPKIEM                                                                                                                                                                                                           

roboty odkrywkowe

roboty zasypkowe

 GRUPA ROBÓT 

Opis nakładów (robót, elementy robót, materiały, opracowanie)

Propozycja

struktury 

procentowej  

nakładów*

OKREŚLENIE PODSTAWY DOBORU WSKAŹNIKA 

WALORYZACJI

dla pola 7 MW Nieprzekraczalne 

daty *** 

zakończenia 

realizacji 

poszczególnych 

części zadania:

* odchylenie należy obliczać jako maksymalnie +/-10% podanej wartości. Przykładowo dla robót instalacyjnych (15,5%) będzie to przedział od 13,95% do 17,05%.

Miesiąc realizacji Umowy**

**Komórki (graficznie przekreślone X) w kolumnach oznaczonych jako "Miesiące realizacji umowy" należy wypełnić w sposób graficzny - jak pokazano w przykładzie poniżej - pełnią one funkcję pomocniczą. 

Wpisać numer kolejnego miesiąca realizacji umowy zgodnie z ofertą (nie więcej niż 30 miesięcy)


