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todz, dnia 12.02.2024 r.

Do wszystkich Wykonawcow
03/DA/24

DOTYCZY: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym oraz
czescig ustugowa w parterze budynku, wiata $mietnikowa i urzadzen budowlanych (w tym:
budowa parkingu) wraz przylaczami: wodnym, kanalizacyjnym, energetycznym oraz budowa
zjazdu przy ulicy Przedzalnianej 101/103 w Lodzi”

I. Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dn. 11 wrzesnia
2019 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy udziela wyjasnien na zgloszone
w toku przedmiotowego postepowania zapytania nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1.

W zwigzku z stwierdzeniem na wizji fragmentéw zamoknietej wetny ( ocieplenia stropu nad
garazem) prosimy o okreslenie czy w zakres przetargu bedzie wchodzita wymiana zamoknigtej
welny na nowa. Jesli tak to prosimy o podanie ilosci m2, ktére nalezy przewidzie¢ do
demontazu i ponownego zamontowania.

Odpowiedz:

W zakres postepowania przetargowego wchodzi wymiana fragmentu zamoknietej | uszkodzonej
wefny mineralnej na nowg (ocieplenia stropu nad garazem). Do wyceny prosimy przyja¢ obmiar
15 m2.

Pytanie nr 2

W nawigzaniu do wizji lokalnej prosze o informacje czy wykonana instalacje, elektryczna, wod-
kan, wentylacyjna maja pozosta¢ w obecnym zakresie, tzn sg wykonane prawidtowo i odebrane
przez Zamawiajacego od poprzedniego Wykonawcy.

Odpowiedz:

Wykonane instalacje: elektryczna, wod.-kan., wentylacji mechanicznej garazu sg wykonane
prawidtowo i odebrane przez Zamawiajgcego od poprzedniego Wykonawcy. Zakres prac do
wykonania przez Wykonawce ujeto w zafgczonych do postepowania kosztorysach nakfadczych i
przedmiarach. W kosztach tych nie uwzgledniono dewastacji instalacji elektrycznej, jaka miata miejsce
po odstagpieniu od umowy z dotychczasowym Wykonawca, ktérg to oferent winien uwzglednic w
swojej wycenie. Sg to koszty zwigzane z wykonaniem nowego kompletnego oprzewodowania dwéch
lokali mieszkalnych w budynku B na 2 pietrze oraz koszt powtérnego ufozenia w przygotowanej
bruzdzie przewodéw w jednym lokalu w budynku A. Wykonana instalacja teletechniczna nie zostata
uszkodzona.

Pytanie nr 3
W nawiazaniu do informacji z wizji prosimy o informacje czy instalacje co udostepniona do
przetargu zawiera zmiany lokalizacji grzejnikéw, o ktérych byta mowa na wizji.

Odpowiedz:

Potwierdzamy ze, instalacja co. udostepniona do przetargu zawiera zmiany lokalizacji grzejnikéw, o
ktorych mowa byta na wizji. Zmiany ujeto w rewizji dokumentacji, w projekcie wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Pytanie nr 4

Prosimy o przekazanie parametréw technicznych dla wykiadzin PCV : grubosci , czy
wyktadzina ma by$ homogeniczna, czy heterogeniczna ; klasa odpornosci na $cieranie itp.
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Odpowiedz:
Ponizej zatgczono zestawienie tabelaryczne minimalnych parametréw technicznych stawianych dla
wyktadzin PCV dla przedmiotowej inwestycji:

KLASYFIKACJA NORNY

Typ pokryos podiogowegs d R IING wywaE

Klasyfiacis

Lomaredl sooiwd
(CHARAKTERYSTYKA TECHMICINA

Giubiid cathowia

Waga calowes

LOOAE warhwy 1kl

Zabersmcrire posierctes

Forra dostmy I3 ek e 200 ¢

RASCINOSCI TECHNICINE WYMAGANE DO INAKDWANIA CE (EN 14041)

Dwetlaracis wiadowodal ulyBowsch

Flashrgs g oger

Qddpabywaree olek krzoses } Odpoms

OR0 antystabeing
Ogreawaris padlogowe Spelniy wyrrieios - man 27
Calamita emigia L20 $ 10 ugr (po d8 drach)

Zaleca sie wykonanie spawania wyktfadzin. Do spawania spoin nalezy uzywac sznura spawalniczego
zgodnego z zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub
bezbarwnego..

tgczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatow powinno by¢
wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych lub listew PVC.

Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 5

W zwigzku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji izolacje przeciwwilgociowe jako 95% prosze o zalaczenie protokotu
odbioru w/w zakresu prac.

Odpowiedz:

W zafgczeniu scan ostatniego protokotu odbioru czesciowego prac spisanego miedzy Stronami, z
ukrytymi warto$ciami odebranych robét — zatgcznik nr 1. W zatgczonym protokole Zamawiajgcy
odebrat 100% izolacji przeciwwilgociowych. Przyjety przez Zamawiajgcego w postepowaniu
przetargowym 5% rzad wielko$ci robdt izolacyjnych do wykonania, do realizacji przez nowego
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Potwierdzamy Ze, zakres prac elementy konstrukcyjne, w zakresie ktory jest juz wykonany bedzie
wytgczony z gwarancji oferenta. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci oraz rekojmi
na zakres wynikajgcy z Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 12

W zwiazku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji dach — pokrycie, obrébki blacharskie, orynnowanie jako 100% prosze o
zalaczenie protokotu odbioru w/w zakresu prac.

Odpowiedz:

Prace zwigzane z realizacjg pokrycia dachowego zostaty zlecone przez Zamawiajgcego i sg obecnie
realizowane. Z tego powodu nie mozemy zatgczy¢ odbioru w/w zakresu robét. Terminy realizacji prac
wedtug umowy podzielono na etapy:

- etap | - uzyskanie szczelnosci dachu — do dnia 01 marca 2024 r.

- etap Il — dostawa i utoZzenie warstw dachu zielonego — do dnia 29 marca 2024 r.

- etap Ill — wykonczenie attyk — w terminie do 10 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci
Zamawiajgcego przystgpienia do prac — prace uzaleznione od terminéw wykonania elewacji.

Pytanie nr 13
Prosze o potwierdzenie, ze zakres prac dach — pokrycie, obrobki blacharskie, orynnowanie,
bedzie wylaczony z gwarancji oferenta.

Odpowiedz:

Potwierdzamy ze, zakres prac dach — pokrycie, obrébki blacharskie, orynnowanie, w zakresie ktéry
Jjest w trakcie realizacji bedzie wytgczony z gwarancji oferenta. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci oraz rekojmi na zakres prac wynikajgcy z Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 14

W zwigzku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji Stolarka okienna bez parapetéw jako 100% prosze o zataczenie
protokotu odbioru w/w zakresu prac.

Odpowiedz:
W zatgczeniu scan protokotu odbioru koricowego prac spisanego miedzy Stronami - zatgcznik nr 2.

Pytanie nr 15
W zwigzku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji Brama wjazdowa jako 100% prosze o zalaczenie protokotu odbioru w/w
zakresu prac.

Odpowiedz:
W zatgczeniu scan protokotu odbioru prac spisanego miedzy Stronami - zatgcznik nr 3.

Pytanie nr 16
Prosze o potwierdzenie, ze zakres prac stolarka zewnetrzna bedzie wylaczony z gwaranciji
oferenta.

Odpowiedz:

Potwierdzamy ze, zakres prac stolarka okienna, drzwi zewnetrzne do pomieszczenia wezta cieplnego
oraz brama wjazdowa w zakresie, ktéry zostat wykonany bedzie wytgczony z gwarancji oferenta.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci oraz rekojmi na zakres prac wynikajgcy z
Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 17
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Wykonawce wylonionego w postepowaniu przetargowym, dotyczy naprawy widocznych uszkodzen na
poziomie przyziemia, powstalych w trakcie prowadzonych prac ziemnych.
Pytanie nr 6

Prosze o potwierdzenie, ze zakres prac izolacje przeciwwilgociowe, w zakresie ktory jest juz
wykonany bedzie wylaczony z gwarancji oferenta.

Odpowiedz:

Potwierdzamy ze, zakres prac izolacje przeciwwilgociowe, w zakresie, ktéry zostat wykonany bedzie
wylaczony z gwarancji oferenta. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci oraz rekojmi
na zakres prac wynikajacy z Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr7

W zwiazku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji zbrojenie elementoéw konstrukcyjnych jako 100% prosze o zataczenie
protokotu odbioru w/w zakresu prac.

Odpowiedz:
W zalgczeniu scan ostatniego protokotu odbioru cze$ciowego prac spisanego miedzy Stronami, z
ukrytymi warto$ciami odebranych robét — zatgcznik nr 1.

Pytanie nr 8
W zwiazku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji $ciany jako 100% prosze o zalaczenie protokotu odbioru w/iw zakresu

prac.

Odpowiedz:
W zalgczeniu scan ostatniego protokofu odbioru cze$ciowego prac spisanego miedzy Stronami, z
ukrytymi warto$ciami odebranych robét — zatgcznik nr 1.

Pytanie nr 9

W zwiazku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji stropy, klatki schodowe jako 100% prosze o zataczenie protokotu
odbioru w/w zakresu prac.

Odpowiedz:
W zafgczeniu scan ostatniego protokofu odbioru czesciowego prac spisanego miedzy Stronami, z
ukrytymi wartosciami odebranych robét — zatgcznik nr 1.

Pytanie nr 10
W zwiazku 2z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji $§ciany murowe jako 95% prosze o zataczenie protokotu odbioru w/w
zakresu prac.

Odpowiedz:
W zatgczeniu scan ostatniego protokofu odbioru czesciowego prac spisanego miedzy Stronami, z
ukrytymi warto$ciami odebranych robét — zatgcznik nr 1.

Pytanie nr 11
Prosze o potwierdzenie, ze zakres prac elementy konstrukcyjne, w zakresie ktory jest juz
wykonany bedzie wytaczony z gwarancji oferenta.

Odpowiedz:
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W zwiazku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji Usunigcie kolizji sieci elektroenergetycznej z planowang inwestycja
jako 100% prosze o zalaczenie protokotu odbioru w/w zakresu prac.

Odpowiedz:
W zatgczeniu scan ostatniego protokofu odbioru czesciowego prac spisanego miedzy Stronami, z
ukrytymi warto$ciami odebranych robot — zatgcznik nr 1.

Pytanie nr 18

W zwiazku z przedstawionym w dokumencie ,tabela stan zaawansowania” stopnia
zaawansowania pozycji zagospodarowanie terenu jako 60% prosze o zalaczenie protokotu
odbioru jaki zakres prac zostat wykonany. Na wizji lokalnej nie stwierdzono, zeby zostaty
wykonane prace na terenie zewnetrznym.

Odpowiedz:

W zatgczeniu scan ostatniego protokotu odbioru czesciowego prac spisanego miedzy Stronami, z
ukrytymi wartoSciami odebranych robot — zatgcznik nr 1. Prace, ktérych zakres zostat wykonany
opisany jako 60% dotyczy rozbiorki istniejgcych zabudowarn w miejscu powstatego obiektu wraz z
kosztami wywozu i utylizacji materiatow z rozbiorki. Rodzaj robét do realizacji przez Wykonawce w
ramach zagospodarowania terenu wyszczegdlniono w zatgczonym do postepowania Przedmiarze nr 5
Zagospodarowanie terenu.

Pytanie nr 19
Prosze o potwierdzenie, ze montaz klap dymowych jest poza zakresem oferty.

Odpowiedz:
Montaz wytazéw dachowych jest poza zakresem oferty.

Pytanie nr 20
W zwiazku z tym, Zze kanaly wentylacyjne s3 juz wykonane, prosze o potwierdzenie, ze proby
szczelnosci kanatéw wentylacyjnych sg poza zakresem oferenta.

Odpowiedz:
Wszelkie proby wymagane przepisami prawa przy zgtoszeniu budynku do uzytkowania sg w zakresie
oferenta, w tym préby szczelno$ci instalacji budowlanych.

Pytanie nr 21
Prosze o zalaczenie protokotéw odbioru przytacza wodociagowego, przylacza kanalizacji
sanitarnej, przytacza kanalizacji deszczowej.

Odpowiedz:
W zatgczeniu scany protokotow odbioru przytgczy: wodociggowego i kanalizacji ogélnosptawnej —
zatgcznik nr 4.

Pytanie nr 22
Prosze o potwierdzenie, Ze nalezy wykona¢ nowe instalacje wewnatrzlokalowe elektryczne i
teletechniczne, na wizji lokalnej byty widoczne zniszczone instalacje elektryczne.

Odpowiedz:

Zakres prac instalacyjnych do wykonania przez Wykonawce ujeto w zatgczonych do postepowania
kosztorysach naktadczych i przedmiarach. W kosztach tych nie uwzgledniono dewastacji instalacji
elektrycznej, jaka miata miejsce po odstgpieniu od umowy z dotychczasowym Wykonawca, ktorg to
oferent winien uwzgledni¢ w swojej wycenie. Sg to koszty zwigzane z wykonaniem nowego
kompletnego oprzewodowania dwdch lokali mieszkalnych w budynku B na 2 pigtrze oraz koszt
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powtérnego utozenia w przygotowanej bruzdzie przewodéw w jednym lokalu w budynku A. Wykonana
instalacja teletechniczna nie zostata uszkodzona.

Pytanie nr 23

W zwiazku z zaznaczonymi na inwentaryzacji schodami w garazu ,Przebudowa schodéw
zgodnie z proj. zamiennym” prosze o informacje jaki jest zakres prac zwigzany z przebudowa
schodow, udostepnienie dokumentacji projektowe;j.

Odpowiedz:

Dokumentacja zwigzana z przebudowg schodéw zostata zatgczona do postepowania przetargowego.
Mowa tutaj o rewizji architektury z dnia 18.01.2024 r. (Rysunek DETALE 21-24, Przekroje 08 Przekroj
B-B, C-C). Zakres prac obejmuje nadlanie istniejacej konstrukcji schodéw celem uzyskania zmiany
wymiaréw stopnia schodowego. Zakres prac nieprzewidzianych w przedmiarze robdt, a ujetych w
przedmiocie zaméwienia prosimy wyceni¢ w Przedmiarze nr 1 Architektura i Konstrukcja, w dziale 1.8
R6zne roboty wewnetrzne i zewnetrzne poz. 386

Pytanie nr 24

Z uwagi na ztozony charakter i stopiern skomplikowania wyceny inwestycji oraz okres urlopow
zwiazanych z feriami zimowymi w celu przygotowania rzetelnej oferty cenowej prosimy o
przediuzenie terminu skfadania ofert do dnia 23.02.2024 r.

Odpowiedz:

Potwierdzamy, ze termin sktadania i otwarcia ofert zostat zmieniony w dniu 07.02.2024r. na dzien
23.02.2024r. Informacja o tym zostata zamieszczona na stronie postgpowania. Tym samym
przesunieciu ulegt termin zwigzania z oferta, ktéry zostat wyznaczony na dzier 23.03.2024r.

Il. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dn. 11 wrzesnia
2019 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy dokonuje zmian tresci SWZ,
ktore nie odnosza si¢ do trybu w ktéorym przeprowadzane jest przedmiotowe
postepowanie w taki sposoéb, ze:

1. Punkty SWZ: 7.2, 7.6.A4, 7.15, 7.29, 17.1.4. z tresci wykresla si¢ stowa ,w_formie

standardowego formularza Jednolitego Europejskieqo Dokumentu Zaméwienia’.

2. Punkty SWZ: 7.16, 7.39, 10.3, 10.8, 19.2, 19.15, 19.20 dopisuje sig kolejne rodzaje
dopuszczalnych podpiséw t. , lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”

3. W pkt.7.10 SWZ Zamawiajacy poprawia termin na sktadanie przez Wykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego podmiotowych $rodkéw dowodowych na .5 dni”

4. Wykresla tre$¢ punktow SWZ: 7.7, 7.8, 7.9, 19.6, 19.8, 19.9, 19.10 — zapisy tam umieszczone
odnosza sie wytacznie do procedury unijnej a nie krajowej, w ktorej prowadzone jest
przedmiotowe postgpowanie

5. Zamawiajacy w pkt. 7.19 poprawia omytke pisarska poprzez wykreslenie odniesienia do pkt.
8 i dopisanie odniesienia do pkt. 7.18.

lll. Skorygowana tre$¢ SWZ stanowi Zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Z(pov/aia}fém
ierownik Zamawiajacego

PREZES ZARZADU

Widzewskieg

o~
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