
                             Opis stanu zaawansowania przerwanych prac Przędzalniana 101/103 w Łodzi 

                                                                          

                       Inwentaryzacja wykonanych robót sanitarnych  

I. Poziom Garażu  

1. Kanalizacja sanitarna pod posadzką – do zaślepienia 

2. Studnia z zasuwą burzową / bez płyty nastudziennej i włazu żeliwnego -1 szt. do 

zagospodarowania zgodnie z projektem zamiennym kanalizacji wewnętrznej 

3. Studnie rewizyjne dn.  400 – 2 szt. do pobierania próbek oczyszczonych i 

zanieczyszczonych ścieków z garażu bez włazów żeliwnych 

4. Podejścia dn. 110 do odwodnienia liniowego – 2 szt. 

5. Studnia schładzająca wraz z  rozprowadzeniem do kratki i odwodnienia urządzeń w 

węźle c.o.  

6. Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej  wraz z podejściem pod piony – do likwidacji 

Rozprowadzenie kanalizacji wewnętrznej wraz z podejściami pod piony należy 

wykonać zgodnie z projektem zamiennym 

7. Rozprowadzenie kanalizacji deszczowej wraz z  pionami i wpustami dachowymi 

8. Rozprowadzenie poziomów i pionów  centralnego ogrzewania  podejścia pod  

grzejniki klatkowe / do weryfikacji z projektem zamiennym/  wraz z podłączeniem do 

węzła c.o. 

9. Poziomy zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z podejściem pod piony oraz  

wprowadzenie instalacji za ścianę  węzła c.o  

10. Wentylacja  

• Zespół czerpny  

       bez montażu czerpni ściennych – 3 szt,  

kratek prostokątnych – 3 szt. 

• Transfer – zamontowano 6 szt. zaworów EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 

 d = 160  oraz 6 szt. anemostatów okrągłych d=160 

• Zespół wyrzutowy bez montażu wyrzutni ściennych - 2 szt. 

• Zespół wywiewny bez montażu klap rewizyjnych oraz wentylacji  węzła c.o., 

rowerowni, pom peletechniki , pomieszczenia wodomierzowego, wózkowni 

kl. I ( łącznie 5 kpl.) 

II. Poziom parteru 

1. Kanalizacja dn. 50 wkute w ścianę z bloczków gazobetonowych  pionowe 

podejścia pod umywalkę i pralkę w lokalach 

2. Podejścia wodociągowe pionowe wkute w ścianę do podłączenia pralki , 

umywalki i WC w lokalach 

3. Podejścia w ścianach pod grzejniki w lokalach  

III. Poziom I pietra 

1. Kanalizacja dn. 50 wkute w ścianę z bloczków gazobetonowych   pionowe 

podejścia pod umywalkę i pralkę w lokalach 

2. Podejścia wodociągowe pionowe wkute w ścianę do podłączenia pralki , 

umywalki i WC w lokalach 

3. Podejścia w ścianach pod grzejniki w lokalach  

 

IV. Poziom II pietra 



1. Kanalizacja dn. 50 wkute w ścianę z bloczków gazobetonowych   

pionowe podejścia pod umywalkę i pralkę w lokalach 

2. Podejścia wodociągowe pionowe wkute w ścianę do podłączenia pralki , 

umywalki i WC w lokalach 

3. Podejścia w ścianach pod grzejniki w lokalach  

V. Roboty zewnętrzne 

1. Przyłącze wody z wodomierzem bez zaworu zwrotnego 

antyskażeniowego 

2. Przyłącze kanalizacyjne bez regulacji studni, włazu żeliwnego 

       VI          Węzeł c.o. 

1. Zamontowany węzeł kompaktowy wraz z podłączeniem centralnego 

ogrzewania 

2. Odbiór UDT i Veoliia Energia Sp. z o.o. 

3. Odwodnienie węzła c.o. 

   Brak zabezpieczeń p.poż na  całym budynku 

Materiały sanitarne na placu budowy 

Kręgi betonowe ɸ 1000 – L= 1000  - 3 szt.; L=  500  - 1 szt; krąg z kinetą – 1 szt 

Odwodnienie liniowe z rusztem L = 100 cm – 2 szt. 

Osadniki odwodnienia liniowego z rusztem – 2 kpl. 

Pokrywa betonowa dn. 1000 – 1 szt. 

 

Inwentaryzacja elementów zagospodarowania terenu 

Roboty wykonane: 

1. Przyłącze wody z wodomierzem bez zaworu zwrotnego antyskażeniowego 

2. Przyłącze kanalizacyjne bez regulacji studni, włazu żeliwnego 

3. Przyłącze ciepłownicze 

4. Usunięcie kolizji elektroenergetycznej 

5. Przyłącze energii elektrycznej 

 

Inwentaryzacja elementów architektury i konstrukcji 

Szczegółowy opis jest zawarty na inwentaryzacji rysunkowej opracowanej przez mgr inż. 

Katarzynę Kułakowską. 

W szczególności: 

- nie wykonano obmurowania szachtów instalacji kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej na wszystkich 

kondygnacjach; 

- Poza ostatnią kondygnacją bud. A i B do wymurowania przewody kominowe na pozostałych 

kondygnacjach; 



- pokrycie dachowe WYKONANO W 100%. Z uwagi na brak docieplenia ścian zewnętrznych nie 

zamontowano docelowych obróbek blacharskich aMyk – prace po stronie Inwestora. 

- pomieszczenie węzła cieplnego wykonano na gotowo; 

- Budynek A kondygnacja -1 między osiami D-E;2-3 nie wymurowana ściana działowa do 

wózkowni; 

- Budynek B kondygnacja -1 niewymurowane ściany: w osiach I-J; 2-3 do wózkowni oraz ściana 

między klatką schodową a przedsionkiem do szybu windowego oraz garażu 

wielostanowiskowego; 

- Budynek A,B kondygnacja +3 brak ścian działowych; 

W wycenie prac należy ująć dodatkowo: 

- zmianę stopni schodowych z poziomu wejścia do budynku na poziom garażu – rewizja 

architektura i konstrukcja; 

- naprawę miejscową izolacji fundamentowej uszkodzoną mechanicznie w trakcie prac 

 

Inwentaryzacja instalacji elektrycznych 

Budynek A,B kondygnacja -1: 

Wykonano oświetlenie podstawowe oraz awaryjne oraz trasy kablowe pod instalację 

teletechniczną w pomieszczeniu garażu wielostanowiskowego 

 

Na budynkach A,B na kondygnacjach: 0, +1, +2 wykonano w lokalach mieszkalnych instalację 

oświetleniową, gniazd oraz RTV 

 

Wykonano instalację detekcji gazów na kondygnacji -1 

 

 

 

 


