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Projekt umowy
UMOWANSF .....oooiiiiiiiieeeeeeeeeernneeneens
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,Rewaloryzacja parkébw Wiosny Luddéw i Kopernika w Gorzowie

Wikp.", wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, O$ 4. Srodowisko i kultura, Dziatanie 4.5
Kapitat przyrodniczy regionu, Poddziatanie 4.5.1 Kapitat przyrodniczy regionu - projekty realizowane poza
formutg ZIT.

Sporzadzona W dniu ...........evvevviiiirennn, r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:
Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

.................................. — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej w treSci umowy ,Wykonawcg”.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w oparciu 0 przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesdnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacii
na podstawie  ogtoszenia  opublikowanego ~w  Biuletynie ~ Zamdwien  Publicznych  pod  Nr
..................................... zdnia ..ol

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy - oznacza to zamawiajacego udzielajgcego zaméwienie, ktdrego realizacja nastepuje na
podstawie niniejszej umowy tj. Miasto.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

4, Nadzér Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez = Zamawiajacego
do zarzadzania przedmiotowg inwestycja, czyli do podejmowania dziatar i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/rdbwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu rob6t podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:
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1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.
2) Dokonany zostanie wpis Wykonawcy do Dziennika robét o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed odbiorem
korcowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowac¢ teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru kofncowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koricowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji. Protokdt odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski i Wykonawca.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego  protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) — dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacii
projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktorych mozna realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Rob6t w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Robot o zakonczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej kompletno$ci
i prawidtowos$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw
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do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér

Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujgcymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu

nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub

w cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, zawartgq pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcy a

dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamowienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy w sprawie
zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt oraz
wyszczegoblnionych w SWZ.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robdt,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych,

Protokot odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

cato$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
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Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisoéw prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng cze$cig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy)
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

§3

(przedmiot umowy)

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Rewaloryzacja parkéw Wiosny Ludéw i Kopernika w Gorzowie WIkp”, polegajacych na
przeprowadzeniu modernizacji Sciezek w parku im. Mikotaja Kopernika zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty starannoscig, zgodnie z wiedzg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegobtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot;

3.2. Projekt Budowlany i projekt Wykonawczy;
4)  Oferta Wykonawcy.
Dokumenty te nalezy uwazaC oraz odczytywaC i interpretowa jako cze$S¢ niniejszej umowy,
w kolejno$ci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupetiajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspdtdziataC przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacii
zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie do 24 listopada 2023r.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwarancji ustala Sie¢ Na ......eeeeeeeeeeennn. liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na ............. liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1)  w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajagcemu
osoby petnigce funkcje kierownika robot wraz z dokumentami potwierdzajacymi jego kwalifikacje
zawodowe. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng
niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejsze;
umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w
porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior korcowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.
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§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

o0 NO OB~ W
s — ===

10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

opracowania szczegotowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6
wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robt w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajagcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczego6lnymi —
niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczeg6inych niezbednych do wiasciwego
I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycije rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow
i robdt oraz badan i pomiarébw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,
informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robdt lub mogacych wptyngé
na jako$¢ robét,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
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18) Od daty Odbioru koncowego robdt do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robot,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate;

na przedmiocie Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych, a

spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kofncowego.

19) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu  przez  Wykonawce lub inne  podmioty, za ktére  ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

20) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie Whnioskéw o
zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac
materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik robot (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,

3)  Funkcje kierownika robot bedzie petnita osoba wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w
przetargu poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejsze;
Umowy

4)  Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik robét jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych/robét.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:
a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegoInosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajq
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.
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Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
I porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania  zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we witasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialno$ci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajacgq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztébw wykonania
i rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejsc, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdw oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu rob6t oraz placu
budowy w stopniu uniemoZliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktécajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
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sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikbw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajeC.

Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie rob6t udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robot nadzér
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy opis podstawowych czynnosci z
podziatem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robdt, czas wykonywania prac/robdt i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o czesci sktadowe poszczegdinych robot przewidzianych do
wykonania w ramach przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem czasu na przeprowadzenie
niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu.

HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
| dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
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Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace odbioru robét.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér korcowy,
odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru cze$ciowego robdt Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesSciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowe] i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na witasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych i cze$ciowych, Wykonawca bedzie zgtaszaé poprzez
dokonanie wpisu do Dziennika Robot. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych
robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca  zgtosi  Zamawiajagcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbi6r korncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jako$ci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatdw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepisdw,
odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby rob6t ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdélnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementéw robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatdw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna
kanatu, Srednice kolektora oraz dtugosci odcinkéw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacii
Odbiorowej.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne

przepisy.

10
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi.

Wykonawca winien realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sq whasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gdrnicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby
I postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejszg  umowa,  ktoérych  koniecznos¢  budowy  wynikta  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawcag niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizaciji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a)  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 15km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.
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c) inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania \Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilo$ci wszystkich materiatow

rozbiérkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatdw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢

zatgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdbw gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t musza odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatdbw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jako$ci, deklaracje zgodno$ci) i okazac
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatdw rownowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zataczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okre$lenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.

Zamiana materiatbw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze;
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatow lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robdt dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
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a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robo6t/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/zlozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy W kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania robdt dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac go ponownie na witasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatdw, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru korcowego Wykonawca winien:

1)

2)

skompletowa¢ i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu Dokumentacje
Powykonawczg okre$long szczegbtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢é mapy powykonawcze z
dowodem wniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
Z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,
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b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie¢ do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia = Zamawiajacego

0 usunigciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

I wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).

Odstgpienie  takie  traktuje  sie, jako  dokonane z  przyczyn  lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1) Zamawiajacy okres$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore beda wykonywa¢ nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamoéwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
robdt budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikdw, oswiadczen wykonawcy ilub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umdw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w pkt. 3 lit.
C) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

5) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika,

b) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegolnosci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegélnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wikasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6) Zamawiajacy moze zadaC przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddw okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7) Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy.

15. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjne.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.
2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.
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3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika Robot dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktoéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybient w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zzgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej] we
wiadciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6

(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci rob6t
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia_do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.
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Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamierza  zawrzeC  umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w

szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robdt
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

W niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

s @
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f. obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawcag,

g. przewidujgcych termin zapfaty dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajgcy  zgtasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
o podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegoino$ci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektdw umdéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw uzyskania
akceptacji Zamawiajacego  projektu  umowy/umowy/zmian  umowy  stanowi  podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
Zgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosSC z
oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow
0 podwykonawstwo warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty
dluzszego niz 14 dni do 14 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natoZenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;j.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejszg umowg przez
Wykonawce sitami wkasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
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Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

§7
(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w wySokoSCi: .....cceeenne zt
brutto (stownie ztotych: ... /100).

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonane na podstawie Umowy zostang realizowane
przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego
w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpo$rednie i po$rednie, niezbedne
do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty
wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegolnosci informacje, wymagania
i warunki podane w umowie oraz SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i
zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w umowie.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonawca oswiadcza , ze jest podatnikiem podatku od towaru i ustug.

Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z zaawansowania rob6t, potwierdzonego przez
Nadzoru Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru cze$ciowego. Fakturowanie za
wykonanie czesci dostaw i robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

2) Ptatno$¢ koncowa dokonana zostanie po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego na
podstawie faktury koricowe;.

3) Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane tacznie do 90%
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostate 10% ptatnie bedzie po
podpisaniu protokotu odbioru koicowego na podstawie faktury koncowe;.

Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone przez Nadzoru
Inwestorski protokoly czeSciowego odbioru wykonanych robdt wedlug zaawansowania elementéw
ustalonych w HRF oraz Protokot odbioru koncowego robot.

Podstawg do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz

zatgcznikami:

1) z protokotem kofAcowego odbioru robdt facznie z przejSciowym $wiadectwem ptatnosci,
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski,
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2) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoriczone
i odebrane roboty/dokumentacije projektowa,

3) kopiami dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury,

4) oswiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa
w §5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks pracy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikdw VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w
umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla
czynnych podatnikébw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca oSwiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci
w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.
Ptatnikiem  ustugi jest Miasto Gorzow WIlkp. - Urzad Miasta Gorzowa  Wilkp.,
ul. Sikorskiego 4 Gorzéw Wikp. NIP 599-00-19-632, ktore dokona przelewu kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie do
30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8
niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust. 13.
Za termin zaptaty Strony uznawac¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Nalezno$¢ za wykonane roboty zostanie zrealizowana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 14 do 21 niniejszego paragrafu.
W terminie 14 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewdéw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajagcy dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni

od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac sie

na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o

podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zZtozy¢  do  depozytu  sadowego  kwote  potrzebng na  pokrycie  wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci

Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy wytacznie

wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.
Zapfata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolno$ci kary umowne,
koszty  poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zaptacone  bezposSrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci

zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w

zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.
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Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnoSci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatébw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegdIno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w  tym w szczegblnosci kopie umowy

I polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przedtuzenia  ubezpieczenia, = przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okre$lonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysoko$ci 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust. 1.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie poreczenia nalezytego wykonania umowy.

22



10.

1.

12.

13.

Euro pe_iSkie \\/ Warte zachodu Europejskie Fundusze "

Strukturalne i Inwestycyjne

E Fundusze A Fibickia Unia Europejska [ ,+*+,

Program Regionalny

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa, w tym

w szczegolnosci: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mieC wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pdzniej niz w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robdt,
b. z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,

skutkujgacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy

wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie

umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyze;j i

przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione

zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na

okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien

publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w

art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z

zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojq
waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego wskazujace na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wypfaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowg, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajagcym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposéb z odpowiedzialnoSci wynikajacej z gwarancji,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaC sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuije z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wfasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana

zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn

odstapienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez kiérakolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie moZliwe dziatania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,
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4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przediozy
je Zamawiajgcemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okre$lonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, je$li jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposdb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

10) W przypadku uptywu wazno$ci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze;
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umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — s) przekroczyta kwote
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwoS¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust 1.

§ 11

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okres$lonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedq kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwo$ci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

e)

za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 1 niniejszej umowy — w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazdy dzier zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkdéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okre$lony
W niniejszej umowie, to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynaf ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za
kazdy dzier zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
rob6t ponad okres 1 tygodnia,
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f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.000,00 zt (stownie dwa tysigce ztotych zt 00/100).

j) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie jeden tysigc zt 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysoko$ci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

[) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika robét przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),
za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktérym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdq osobe

q) za brak obecnosci kierownika robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny kazdorazowo
500,00 zt (stownie pie¢set ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki.

s) za zwloke w wykonaniu zmian w umowie na podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, 0
czym mowa w par § 6 ust.3 w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki
za odstapienie od catoSci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1,
za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1,
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4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajagcemu za odstapienie od cato$ci umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego W wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art.
456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od czesci umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1, z wyjatkiem okoliczno$ci przewidzianych w art.
456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

6) taczna wysokoSC kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

7)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 5) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia dane;
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpic¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej
zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztdw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakornczenia umowy.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o ktore;

mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg,

wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér

Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuaciji strony dokonajg poprawy
omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kitérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegolno$ci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejno$ci wykonania
rob6t, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylaczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego czesci robot nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1.

2)  w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych/podobnych/dostaw/ustug lub
rob6t zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy, wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej na podstawie HRF w oparciu o czesci
sktadowe poszczegolnych rob6t przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu
zamowienia, jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w HRF. Wykonawca
jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
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c) aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktérych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

d) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizaciji rob6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robdt z tego tytutu,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory moglty zosta¢ zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Wykonawca sporzadzi wpis do Dziennika Robét i Dziennik Pogodowego, ktdry
zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem
rezimu technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze si¢ domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktdre bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robdt naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robdt naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
rob6t wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania Robédt przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegodlnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowo$ci w jakosci, technologii robét, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci rob6t z tego tytutu;

wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;
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8)  wystgpienia problemdéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozZeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robdt z
tego tytutu,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu,

10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilo$C dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosSci lub czesci robét
z tego tytutu,

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskdw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu,

13)  wystapieniu ,sity wyzsze]” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robo6t/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przedituzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkdw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, 0 ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,
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2)  koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajq aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktore moga skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyltacznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigecia tych kolizji, pod
warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek

okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegdlnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.
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3.  Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1)  wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

4,  Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkaod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnoSci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomi¢ na piSmie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyze
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia.

§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoinoSci: cesji, przekazu,

sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci

wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z  wnioskiem do Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktdrych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacii.

4, Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego

sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych)

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO’,
informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp.
ul. Sikorskiego 4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do Zzadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowg zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajq rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujq sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

4, Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

2)  oferta Wykonawcy,

3)  oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
4)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Dz. 900 R. 90095 § 6057 Rewaloryzacja parkéw Wiosny Ludéw i Kopernika w Gorzowie WIkp.
Dz. 900 R. 90095 § 6059
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