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UMOWA 

                                             O ROBOTY BUDOWLANE                                 WZÓR 

 

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiędzy: 

 

1) Spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale 

zakładowym 185 232 500,00 zł. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi załącznik nr 1 do 

Umowy), posługującej się nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,  

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

[...] – [...]  

a  

2) [...] z siedzibą w [...], adres: ul. [...], wpisaną do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod numerem 

KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi załącznik nr 2 do Umowy), posługującej się 

nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

[...] – [...]  

 

Zważywszy, że: 

1. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych na polu inwestycyjnym  

6 MW przy ulicy Literackiej w Poznaniu” (nr Postępowania ZP-7/PN/2022), dalej jako „Zamówienie”. 

2. Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych na działce oznaczonej numerem 

ewidencyjnym nr 1/330, ark.14, obr. Golęcin, wskazanej w Dokumentacji Projektowej jako pole 

inwestycyjne o nr 6MW, które w szczególności obejmują: 

1) wykonanie pełnobranżowych robót budowlanych objętych dokumentacją projektową 

budowlaną i wykonawczą oraz rysunkami szczegółów i detali dla Inwestycji, dla których 

Zamawiający uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, na które składają się w 

szczególności następujące roboty i prace: 

a) budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 1 budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z usługami w parterze, z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, parkingami, dojściami, instalacjami i sieciami; 

budynki wykończone „pod klucz”, mieszkania przeznaczone do wynajęcia;  

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych oraz 

utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalającej na wycinkę istniejącej 

roślinności, 

c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przyłączy na terenie Pola Inwestycyjnego 6 MW, 

oraz w niezbędnym zakresie wykraczającym poza Pole Inwestycyjne 6 MW zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, 
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d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wszystkich budynków i 

budowli pola inwestycyjnego objętego Zamówieniem.  

3. Realizacja Inwestycji zostanie zrealizowana w jednym etapie. 

4. Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowiązał się wykonać ww. zamówienie zgodnie ze Specyfikacją 

Warunków Zamówienia. 

5. Zamawiający rozstrzygnął ww. postępowanie i udzielił zamówienia publicznego Wykonawcy. 

6. Wykonawca potwierdza, że w dniu zawarcia Umowy otrzymał i sprawdził pozwolenie na budowę i 

pozwolenie je zmieniające i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że 

zrozumiałe są dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robót 

budowlanych i uznaje to za podstawę wystarczającą do realizacji przedmiotu Umowy, oraz że te 

warunki i wymagania uwzględnił w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będzie w późniejszym 

terminie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem postanowień umownych i 

ustawowych. 

 

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”, zawierają 

niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści: 

§ 1. DEFINICJE 

1. Strony zgodnie przyjmują następujące definicje stosowane w umowie: 

1) Ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129, ze zm.), 

2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.). 

3) Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.  2351, ze zm.), 

4) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Specyfikacja Warunków Zamówienia pod nazwą 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych na polu inwestycyjnym  6 MW przy ulicy Literackiej 

w Poznaniu” (numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP-7/PN/2022), 

5) Dokumentacja Projektowa – wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) przygotowana przez 

Zamawiającego, w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dokumenty 

stanowiące załączniki do niniejszej umowy, 

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest to osoba lub osoby ustanowione przez Zamawiającego, 

upoważnione do pełnienia obowiązków zgodnie z Prawem budowlanym, w zakresie określonym 

przez Zamawiającego w pełnomocnictwie,  

7) Pole Inwestycyjne – działka gruntu położona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, Poszwińskiego, 

Zawackiej, Cegłowskiej i Konkiewicza, oznaczona numerem geodezyjnym 1/330, ark.14, Obręb 

Golęcin (dawniej dz. nr ewid. 1/67) 

8) Teren Budowy – patrz Pole Inwestycyjne 

9) Inwestycja - budowa zespołu budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu, 

na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzących w skład przedsięwzięcia obejmuje 

budynki mieszkalne z lokalami użytkowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami 

wewnętrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej 
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architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich 

funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,  

10) Budynek – budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadający 

lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi albo posiadający lokale mieszkalne, 

użytkowe wraz z pomieszczeniami przynależnymi w liczbach szczegółowo określonych dla 

każdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym część z Budynków będzie 

posiadała jednokondygnacyjny podziemny garaż (znajdujący się na kondygnacji -1), lokalizacja 

garaży została wskazana w Dokumentacji Projektowej, 

11) Roboty – wszelkie prace i roboty budowlane, prace montażowe, instalacyjne oraz dostawy 

i usługi konieczne do prawidłowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiającego,  

12) Roboty tymczasowe –wykonane przez Wykonawcę prace i roboty, które są potrzebne do 

wykonania Robót objętych Przedmiotem Umowy oraz które zostaną zdemontowane po 

zakończeniu Robót, 

13) Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1920 ze zm.) 

14)  Umowa Finansowa – umowa kredytu nr FI No 86.435 Serapis No 2015-0552 zawarta w dn. 21/22 

grudnia 2016 r. pomiędzy Zamawiającym a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 

15) Projektant – sprawujący nadzór autorski nad Dokumentacją Projektową 

 

2. Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmują definicje wprowadzone odrębnie w 

ramach poszczególnych postanowień Umowy lub załączników do Umowy. 

3. Poszczególne części Umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności i według 

następującego pierwszeństwa: 

a) Wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu ZP-…7/PN/2022, 

b) Umowa, 

c) SWZ 

d)  Szczegółowe wytyczne Zamawiającego opisujące zmiany do przedmiotu zamówienia, 

e)  Szczegółowe wytyczne wykonawcze realizacji Inwestycji opracowane przez Zamawiającego, 

f) Zestawienie materiałów mogących podlegać zaliczkowaniu, 

g) Dokumentacja Projektowa (wraz z załącznikami). 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z : 
1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,  
2) decyzją nr 1592/2018 z dnia 25.07.2018r. zmieniającą ostateczną decyzję  Prezydenta Miasta 
Poznania nr 284/2018 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 
Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pozwolenia na budowę zespołu 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym 
3) obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane (t.j.  

Dz. U. z 2020 r. poz.  1333, ze zm.), przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposażenie Inwestycji realizowanej pod nazwą: 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym na polu 
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inwestycyjnym 6MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami: Literacka/Wiencka/Zawackiej 

wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie” (dalej „Przedmiot Umowy”).  

2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczególnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego 

wraz z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z Decyzją  Prezydenta Miasta Poznania 

2) realizacji Robót, prac montażowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawcę 

urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

3) w razie potrzeby uzyskania na własny koszt zgody na zajęcia pasa drogowego, wykonania 

projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody właściwych 

organów,  

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem do niego przez osoby trzecie, wykonania 

zaplecza budowy oraz po zakończeniu Inwestycji do usunięcia zaplecza wraz z doprowadzeniem 

Terenu Budowy do porządku określonego w dokumentacji projektowej najpóźniej do dnia 

złożenia wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych Budynków we 

właściwym organie nadzoru budowalnego, 

5) bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej,  

6) wykonania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,  

7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej,   instrukcji obsługi i eksploatacji Przedmiotu 

Umowy z podziałem na lokale mieszkalne, użytkowe i hale garażowe, instalacji i urządzeń 

związanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

Instrukcje obsługi i eksploatacji muszą być sporządzone z oddzielnym przeznaczeniem dla: 

użytkownika lokalu mieszkalnego (określająca prawa i obowiązki najemcy), użytkownika lokalu 

użytkowego i oddzielnie dla zarządzającego częścią wspólną nieruchomości. 

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla całego przedmiotu umowy 

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w Umowie. 

Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę pozwalającą na 

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz że zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

należytą starannością.  

5. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostępnych Wykonawcy dokumentach, 

opisach lub specyfikacjach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 101 ust. 

1, 3, i 4, 102 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiający w pierwszej kolejności oczekuje od Wykonawcy 

wykonania Robót zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu 

art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, 

pod bezwzględnym warunkiem, że zagwarantują one realizację Robót w sposób zapewniający 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach, a nadto, iż uzyska uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na ich użycie. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego materiały i Roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie materiałów 

niespełniających opisanych wyżej kryteriów, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę 
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umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń z osobna, oraz 

zobowiązany jest do przywrócenia Robót do stanu zgodnego z dokumentacją projektową na koszt 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z Terenem Budowy, dysponuje wiedzą na temat stanu 

faktycznego i prawnego Terenu Budowy, którą - przy dochowaniu należytej staranności wymaganej 

od profesjonalisty - mógł uzyskać na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej, 

udostępnionej Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy. Strony 

potwierdzają, że odpowiedzialność Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wyłącznie 

odpowiedzialność właściwą i typową dla Wykonawcy robót, a nie dla Projektanta, a więc 

Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwoliło mu zapoznanie się z 

udostępnioną Dokumentacją Projektową (a więc Wykonawca nie odpowiada za przyjęte 

rozwiązania techniczne i wybrane przez Inwestora materiały oraz urządzenia), a z Terenem Budowy 

w zakresie dokonanych oględzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu 

budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, których występowanie 

obciąża Inwestora).  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową i innymi załącznikami do SWZ. 

Strony potwierdzają, że odpowiedzialność Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wyłącznie 

odpowiedzialność właściwą i typową dla Wykonawcy robót, a nie dla Projektanta, a więc 

Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwoliło mu zapoznanie się z 

udostępnioną Dokumentacją Projektową (a więc Wykonawca nie odpowiada za przyjęte 

rozwiązania techniczne i wybrane przez Inwestora materiały oraz urządzenia), a z Terenem Budowy 

w zakresie dokonanych oględzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu 

budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, których występowanie 

obciąża Inwestora). Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu 

Umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Umowy, 

chyba że wynika z Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Zamawiającego. 

§ 3. PRZEKAZANIE I WSPÓŁPRACA NA TERENIE BUDOWY 

1. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikającym z Przedmiotu Umowy 

nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest w powyższym terminie odebrać Teren Budowy niezbędny 

do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporządzą w formie 

pisemnej protokół z czynności przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz protokołu 

pozostanie u Zamawiającego. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu Budowy, aż do chwili 

końcowego odbioru Robót i przejęcia do użytkowania przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe z jego winy lub podmiotów 

działających na jego zlecenie na tym terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez niego 

lub Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa 

budowlanego, dostępu do Terenu Budowy i do każdego miejsca, gdzie Roboty w związku z Umową 

będą wykonywane.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z uwzględnieniem istniejących 

uwarunkowań Pola Inwestycyjnego objętego Robotami (6MW), a w szczególności:  

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosować swoje zaplecze budowy (w tym 
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ochronę mienia i dostęp do Terenu Budowy dla osób trzecich, dostawę mediów oraz wszelkie 

sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowań związanych 

z faktem, iż na Polu Inwestycyjnym mogą być równolegle prowadzone roboty budowlane 

związane z realizacją innych prac budowalnych na rzecz Zamawiającego przez inne podmioty, 

2) osoby wskazane do pełnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczęcia Robót 

do dnia zakończenia realizacji Umowy, nie będą pełnić funkcji kierowników budowy w 

rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie mogą 

równocześnie zajmować podobnych stanowisk (np. kierowników robót, kierowników kontraktu, 

inżyniera rezydenta) na innych inwestycjach,  

3) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi wykonawcami realizacji robót 

budowlanych, dostaw i usług zleconych przez Zamawiającego w obrębie Terenu Budowy 

4) Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania pod nadzorem Zamawiającego lub Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego prac i robót podwykonawców oraz innych podmiotów wykonujących 

roboty budowlane na zlecenie Zamawiającego na Polu Inwestycyjnym objętych Inwestycją 

(przykładowo podmiotów wykonujących sieci instalacyjne niezbędne do zapewnienia dostaw 

mediów do Budynków). 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od przekazania Wykonawcy 

Terenu Budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę: oświadczenia kierownika budowy 

i kierowników robót o podjęciu obowiązków, planu BIOZ oraz oświadczenia kierownika budowy 

o niepełnieniu podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia terminowe, w tym przedłużenie terminu wykonania Umowy, lub 

finansowe, w tym uprawnienie do podwyższenia umówionego wynagrodzenia, odszkodowana czy 

też żądania zapłaty kary lub kar umownych.  

§ 4. POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, NARADY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy odbywać 

się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem oraz 

korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach bieżących przekazywana będzie 

Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy. 

2. Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, jednak nie rzadziej 

niż raz w tygodniu, będzie organizował regularne narady koordynacyjne (zwane dalej „Naradami”) 

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

innych zaproszonych osób. Celem Narad będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania Robót. Terminy Narad będzie ustalał Zamawiający w porozumieniu z 

Wykonawcą.  

3. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego lub osobę przez niego 

upoważnioną, a kopie protokołu w wersji elektronicznej w formie mailowej będą przesyłane 

Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 poniżej. 

4. Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby do wzajemnych kontaktów w zakresie 

wykonywania Umowy: 

1) Przedstawiciel Zamawiającego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...], 

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...], 

przy czym zmiana osób lub danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i 

następuje w formie pisemnej po doręczeniu zawiadomienia drugiej Stronie. 
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5. Wszelka korespondencja kierowana będzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy. 

Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez przekazanie drugiej 

Stronie nowych, zmienionych danych.  

§ 5. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ 

1. Siła wyższa jest zdarzeniem zewnętrznym, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, 

obejmującym w szczególności takie zdarzenia jak: wojna, klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, 

huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy lub 

Podwykonawców.  

2. Jeżeli na skutek działania siły wyższej, wykonanie Umowy nie będzie możliwe, Wykonawca 

niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, że wykonanie Umowy nie jest 

możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego potwierdzenia na piśmie faktu 

wystąpienia siły wyższej i braku możliwości ukończenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to 

możliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie za całość Robót wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystąpienia siły 

wyższej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania których Wykonawca był 

zobowiązany.  

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie, 

2) uzgodnienia rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych, 

3) dostarczenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy Dokumentacji Projektowej w formie 

papierowej w ilości 1 egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu 

wykonawczego oraz dokumentacji w formie elektronicznej, 

4) ustanowienia Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia bieżącego nadzoru 

inwestorskiego,  

5) dokonania odbioru wykonanych robót i prac na warunkach określonych w Umowie. 

6) dokonania sprawdzenia protokołu przerobowego, o którym mowa w § 15 ust. 6, niezwłocznie 

w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletnego i 

prawidłowo wykonanego protokołu. 

2. Zamawiający w terminie nie później niż  14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola 

Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.  

3. Zmiana Inspektorów nadzoru inwestorskiego, bądź poszerzanie kadry Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w 

formie pisemnej przez Zamawiającego. 

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach umocowania nadanego im przez 

Zamawiającego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni są do 

wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością Robót, które są niezbędne do prawidłowego 

oraz zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy.  

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są upoważnieni do podejmowania decyzji dotyczących 

robót dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego 

potwierdzenia Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są uprawnieni do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są 
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upoważnieni do zmiany materiału, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba że uzyskają 

uprzednią zgodę Projektanta i Zamawiającego. W razie rozbieżności w Dokumentacji Projektowej 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może podjąć decyzję wyłącznie w stosunku do drobnych kwestii 

technicznych nie zmieniających wynagrodzenie Wykonawcy. W innym przypadku, rozstrzygnięcie 

rozbieżności czy niejasności w Dokumentacji Projektowej należy do Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności spełniania wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

Rozdziale III pkt 12 SWZ czynności w całym okresie realizacji Zamówienia w dowolnie wybranym 

czasie i miejscu. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty określone w ust. 8 poniżej, które potwierdzą zawarcie umowy o pracę z osobami 

wskazanymi w Rozdziale III pkt 12 SWZ. 

7. W trakcie realizacji Robót Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt 12 SWZ 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. W trakcie realizacji Robót na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt 12 SWZ Umowy czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, stanowisko lub zakres 

obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 
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4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt 12 SWZ czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości   10. 

000, 00  zł za każdy stwierdzony przypadek z osobna.  

10. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w Rozdziale III pkt 12SWZ czynności z rygorem określonym w ust. 9 

powyżej. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w pełnym 

zakresie rzeczowym ujętym w Dokumentacji Zamawiającego, jak też zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej i oddania go Zamawiającemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w 

Umowie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) otwarcia i utrzymania biura lub oddziału Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby 

przedsiębiorstwa Wykonawcy w innej miejscowości, z pełnym zapleczem organizacyjno-

administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza, 

co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości związanej 

z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami w ramach Inwestycji, 

2) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie 

ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym oraz 

uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy Umowy,  

3) opracowania i w razie konieczności aktualizowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, który wymaga uprzedniej 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obsługi budowy, w tym 

kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod każdym z Budynków potwierdzonej stosowną 

opinią geotechniczną, 

5) opracowania harmonogramu miesięcznego realizacji Robót określającego stopień 

zaawansowania Robót, oraz jego aktualizowania na każde żądanie Zamawiającego, przy czym 

pierwszy harmonogram Wykonawca załącza do oferty; harmonogram ten stanowi załącznik do 

Umowy, 

6) na żądanie Zamawiającego przedstawiania sprawozdań z postępów realizacji Inwestycji w tym 

sprawozdań z procentowym rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji.  
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7) nieodpłatnego i na żądanie Zamawiającego udzielania wszelkich informacji dotyczących 

realizacji poszczególnych elementów Inwestycji oraz udostępnienia wszelkich dokumentów oraz 

informacji niezbędnych do uruchomienia transzy kredytu, 

8) na żądanie Zamawiającego udzielania wszelkich informacji dotyczących współpracy 

z podwykonawcami, w tym dotyczących rozliczeń, również poprzez przedstawiania 

Zamawiającemu kserokopii dowodów zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych 

przez podwykonawcę, 

9) bezwzględnego przestrzegania przepisów o ochronie środowiska dotyczących ochrony drzew na 

Terenie Budowy, tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących 

zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z 

jej ewentualnym uszkodzeniem, 

10) udostępnienia Terenu Budowy podmiotom upoważnionym przez Zamawiającego na każde 

jego żądanie, na zasadach określonych przez Kierownika Budowy, które będą mieć na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa. 

11) wykonania na własny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej konstrukcji 

stalowej o wysokości min. 4 m, na której przedstawione będą podstawowe informacje 

marketingowe: logo Zamawiającego, telefony działu obsługi klienta wraz z wizualizacją 

Inwestycji i umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na Polu 

Inwestycyjnym będącym przedmiotem Umowy bądź innym miejscy wskazanym przez 

Zamawiającego, oraz umieszczenia tabliczki na elewacji każdego z budynków w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym z informacją o sposobie finansowania Inwestycji zgodnej z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. 

12) prowadzenia Dziennika Budowy i udostępniania go Zamawiającemu na każde jego żądanie 

celem dokonania wpisów i potwierdzeń oraz realizacji zaleceń wpisywanych do Dziennika 

Budowy przez Zamawiającego, 

13) zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania 

pełnych ogrodzeń (H min = 2m), instalacji, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych 

czynności koniecznych do zrealizowania Robót, w tym zabezpieczenia i oznakowania 

prowadzonych Robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania realizacji Umowy, 

14) opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynków, obejmującego m.in poszczególne lokale 

mieszkalne i użytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawą z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910 z późn.zm.) w wersji 

papierowej w liczbie 3 sztuk do każdego z Budynków oraz w wersji elektronicznej w formacie 

.pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub równoważnym. Ponadto wykonawca sporządzi 

powykonawcze inwentaryzacje terenów zewnętrznych w tym zestawienie powierzchni 

ogródków przynależnych do mieszkań parterowych,  

15) opracowania i przekazania Zamawiającemu spisu urządzeń podlegających serwisowaniu, 

zbiorczego zestawienia szczegółów na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji użytkowania 

lokali – odrębnie lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz odrębnie Budynków i zamontowanych 

urządzeń w terminie nie później niż w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. Instrukcje, o których mowa powyżej muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego, 
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16) informowania Inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:  

a) będzie zobowiązany na własny koszt do odkrycia Robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania Robót, a następnie przywrócenia Robót do stanu pierwotnego, 

lub do dodatkowych badań niezbędnych według Zamawiającego,  

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robót - na własny koszt naprawienia ich 

lub doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

17) olicznikowania dostawy i zużycia wody, prądu, ciepła oraz wszelkich innych mediów  oraz 

bieżącej regulacji płatności za ich zużycie, przesył i innych związanych z dostawą mediów 

kosztów oraz ponoszenia wszelkich innych opłat związanych z realizacją Zamówienia do dnia 

podpisania Protokołu końcowego przez Zamawiającego i przejęcia przedmiotu umowy do 

użytkowania przez Zamawiającego,, 

18) powołania kierownika budowy– Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania 

ww. kierownika na umowę o pracę, a Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania faktu 

spełniania tego wymogu w każdym czasie w dowolnie wybranym terminie, 

19) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad Inwestycją 

w trakcie realizacji Robót, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz 

w momencie dokonywania odbiorów, przy czym osoby realizujące nadzór techniczny oraz inne 

osoby pracujące na terenie Inwestycji zobowiązane są do realizacji zadań na Terenie Budowy. 

20) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną z podwykonawcami 

zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz – wprowadzenia wymogu 

posiadania uniformów (ubrań roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami 

podwykonawców) przez swoich pracowników jak i pracowników podwykonawców oraz 

posiadania codziennie aktualizowanej listy pracowników przebywających na Terenie Budowy 

ze wskazaniem, którego podwykonawcę reprezentują i jej udostępnienie na każde żądanie 

Zamawiającego. 

21) przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 

22) zapewnienia sprzętu oraz materiałów spełniających wymagania aktualnych norm 

technicznych, 

23) zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, 

24) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających związek z realizacją 

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opłat i kar za przekroczenie w trakcie Robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

pracy, 

25) zwoływania narad koordynacyjnych, 

26) pokrycia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego 

dokumentu umożliwiającego użytkowanie Budynków oraz nowo powstałego układu 

drogowego i innych elementów infrastruktury Inwestycji,  w tym wszelkich opłat związanych z 

dopuszczeniem Inwestycji, lub jej elementów składowych, do użytkowania i przeprowadzenie 

obowiązkowych badań wraz z pokryciem kosztów udzielanych pełnomocnictw 

27) przed zgłoszeniem do odbioru częściowego Robót instalacyjnych i elektrycznych ulegających 

zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
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do przedstawienia Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej tychże Robót w formie 

dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i dokładnej dokumentacji zdjęciowej 

z opisem w formie elektronicznej,  

28) uzyskania dla każdego z budynków zrealizowanych w ramach Inwestycji świadectwa 

charakterystyki energetycznej, 

29) uzyskania innych dodatkowych uzgodnień i decyzji, których uzyskanie konieczne będzie do 

realizacji Inwestycji, 

30) udziału w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwóch miesięcy od podpisania protokołu 

końcowego odbioru Robót  

31) organizacji i udziału w każdym przeglądzie gwarancyjnym, 

32) opracowania rysunków szczegółów i detali – w zakresie niezbędnym jaki Zamawiający, 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznają jako konieczny do prawidłowej 

realizacji Robót,  

33) niezwłocznego, nie później niż następnego dnia roboczego, informowania Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o zaistniałych na Terenie Budowy kontrolach 

i wypadkach,  

34) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji Przedmiotu 

Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części, do naprawienia 

ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  

35) współpracy ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie Zamawiającego i Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość Robót 

lub termin zakończenia Przedmiotu Umowy,  

36) na każde żądanie Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, Wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć w stosunku do wskazanych materiałów: dokumenty 

potwierdzające parametry materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, , atesty, certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną i inne zgodnie z Ustawą z 16.04.2004 o 

wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 z późn.zm.), wszystkie dokumenty muszą 

być sporządzone w języku polskim 

37) w przypadku wątpliwości w stosunku do jakości robót lub materiałów, zapewnienia 

potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów wymaganych do zbadania, na 

żądanie Zamawiającego lub Inspektorów nadzoru inwestorskiego, jakości Robót 

wykonywanych w ramach Umowy, a także materiałów, z których Wykonawca wykonuje 

Przedmiot Umowy, a które znajdują się na Terenie Budowy. Badania, te będą realizowane 

przez Wykonawcę na własny koszt, 

38) utrzymania porządku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robót oraz na terenie 

przylegającym do Terenu Budowy, na który prace wykonywane przez Wykonawcę mają wpływ 

oraz ponoszenia kosztów wywozu odpadów oraz utrzymania czystości terenu przylegającego 

do Terenu Budowy,  

39) do dnia kontroli stanu wykonanych Robót przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

poprzedzający wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w art. 59a Prawa 

budowlanego Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować 

Teren Budowy oraz teren przylegający do Terenu Budowy, opróżnić go ze swoich materiałów 

i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak również usunąć poza Teren Budowy 

wszelkiego rodzaju odpady, w szczególności gruz, wszelkiego rodzaju odpady, ziemię i śmieci 
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 

699, ze zm.), 

40) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztów jej utylizacji lub zagospodarowania 

poza Polem Inwestycyjnym, 

41) zgłaszania na piśmie gotowości Robót do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego 

i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnościach 

odbiorowych i zapewnienia usunięcia stwierdzonych w nich wad,  

42) ponoszenia ewentualnych opłat i kar za naruszenie przez Wykonawcę, podwykonawców 

lub ich personel, przepisów prawa w trakcie wykonywania Umowy,  

43) wykonania innych obowiązków wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego 

załącznikach, 

44) niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania 

Zamawiającego oraz Inspektorów nadzoru inwestorskiego o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych Robót lub prac albo termin 

zakończenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyższego obowiązku 

Wykonawca zrzeka się prawa do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego 

i zgłaszania roszczeń finansowych w zakresie spowodowanym przez daną przeszkodę, 

45) naprawienia na swój koszt wszelkich szkód zaistniałych w Robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia Robót, terminem 

przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy do użytkowania oraz w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowanych w tym okresie lub pozostających w 

bezpośrednim związku z usuwaniem wad, 

46) informowania podwykonawców o ustaleniach poczynionych na Naradach a mających wpływ 

na prace realizowane przez podwykonawców lub przekazywania podwykonawcom informacji 

wskazanych przez Zamawiającego, 

47) zgłaszania każdego podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie choćby części 

Robót objętych Umową stosownie do wymogów Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowień 

Umowy pod rygorem zapłaty kary umownej za brak odpowiedniego zgłoszenia w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek z osobna. Zgłoszenie winno 

zawierać zakres powierzanych podwykonawcy prac, kwotę wynagrodzenia, termin wykonania 

i płatności wynagrodzenia oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegółowy zakres 

obowiązków zawierają postanowienia § 8 Umowy i Rozdział XXI SWZ.  

48) przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu elementy lub ich próbki, które zamierza 

wbudować lub zamontować co najmniej na 21 dni przed ich wbudowaniem lub 

zamontowaniem 

49) zachowania żywotności i wykonywania prac pielęgnacyjnych wobec wszystkich nasadzonych 

roślin oprócz traw przez cały okres gwarancyjny na zasadach określonych w § 17 ust. 2 Umowy. 

50) koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawcę prac dostawców mediów, oraz ich 

podwykonawców, związanych z doprowadzeniem mediów do Inwestycji, w szczególności: 

energii elektrycznej, wody, ogrzewania, instal. światłowodowej, instal. kanalizacyjnej, instal. 

deszczowej, dostępu do dróg 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego w formie pisemnej, tak wcześnie jak 

to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 

wpłynąć na jakość Robót lub opóźnienie w realizacji Umowy. Zamawiający ma prawo zażądać od 

Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na datę zakończenia Przedmiotu 
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Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 

uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację Przedmiotu 

Umowy, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu poleceń Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego.  

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowiązany jest ponadto 

do zapewnienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy do 

wyłącznego użytkowania Zamawiającego następujące pomieszczenia na potrzeby organizacyjne 

związane z Inwestycją oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego: 

1) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, łączone (2 szt.) dla 4 osób, z podstawowym 

wyposażeniem biurowym (min. 4 szt. biurek z szufladami, 4 szt foteli biurowych, z drukarką -

min 1 sztuka z duplexem, kosze na śmieci - 2szt., regały z półkami - 3 szt., 1 szafa wysoka 

zamykana na klucz, wieszaki na ubrania – 1szt., dystrybutor wody pitnej ciepłej i zimnej), z 

dostępem do internetu z min. przepustowością upload 5Mb/s ii 100Mb/s download, 

przeznaczone dla przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca zapewni bieżące uzupełnianie 

materiałów eksploatacyjnych oraz serwis wyposażenia kontenerów. 

2) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzieloną 

kuchnią wyposażoną w lodówkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny i WC przeznaczone 

dla przedstawicieli Zamawiającego wyposażone w niezbędne środki higieny i ich bieżące 

uzupełnianie, 

3) wyżej opisane pomieszczenia powinny znajdować się na Terenie Budowy, a układ kontenerów 

podlegać będzie akceptacji Zamawiającego przed ich montażem. Kontenery socjalne oraz 

biurowe będą ze sobą bezpośrednio połączone zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego 

szkicem. 

4) pomieszczenia, do wyłącznego użytkowania przez Zamawiającego, powinny być przystosowane 

do pracy biurowej (stałego pobytu osób), ogrzewane, klimatyzowane, zamykane na klucz, 

chronione oraz regularnie sprzątane min. 1 raz w tygodniu 

5) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego i przebywający w tych pomieszczeniach powinni 

mieć zagwarantowany stały dostęp do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla 

której Wykonawca zapewnia również materiały eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego koszty. 

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 15 ust. 1 zobowiązany jest do 

pielęgnacji zgodnie ze sztuką ogrodniczą wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie, 

nawożenie) w sposób zapewniający jej żywotność oraz estetykę przez okres wskazany w paragrafie 

17 niniejszej umowy, a w przypadku nie zachowania ich żywotności zobowiązany jest w ramach 

wynagrodzenia umownego do ich wymiany – w takich przypadkach okres gwarancji biec będzie od 

dnia dokonania powtórnego nasadzenia. 

§ 8. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza podzlecenie części Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez 

Wykonawcę wykonania części Robót podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci całości Robót 

objętych Umową. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż wskazane w ofercie 

z dnia [...], dalej jako „Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na warunkach 

określonych poniżej. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania, zaniechania lub 
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uchybienia Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku 

powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót podwykonawcy w zakresie robót budowalnych, 

dostaw lub usług, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą nie dłuższych jednak niż 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego 

dokumentu księgowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej 

wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do  

bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i potrącenia wypłaconej należności z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na warunkach określonych poniżej w Umowie. 

4. Każdorazowe zawarcie z podwykonawcą umowy na wykonanie robót budowlanych objętych 

udzielonym zamówieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej, 

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiającego i w związku z tym: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty wymagane 

do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót budowlanych określonych w projekcie umowy oraz 

wynagrodzeniem i terminem zapłaty wynagrodzenia; 

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając w formie pisemnej zgodę na zawarcie tejże umowy 

lub na piśmie zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, jeśli: 

a) nie spełnia wymagań określonych w SWZ lub 

b) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie podzleconej roboty budowlanej.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcą nie 

zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej, uważać się będzie, że zaakceptował projekt umowy 

podwykonawczej. 

6. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający 

nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca 

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej 

z podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni ma prawo 

wnieść sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jeśli: 

1) nie spełnia wymagań określonych w SWZ lub 

2) przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie podzleconej roboty budowlanej. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiającego do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

8. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia podwykonawcy przez Zamawiającego oraz żądania od Wykonawcy 

usunięcia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub możliwości obciążenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy taki 

przypadek z osobna. 

9. Do wszelkich zmian do umów zawartych między Wykonawcą a podwykonawcą zamówienia na 
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roboty budowlane stosuje się procedurę określoną powyżej. 

10. Do wszelkich umów zawieranych między podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane 

a dalszym podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane stosuje się odpowiednio 

postanowienia powyższe z tym, że w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobligowani są ponadto do przedłożenia Zamawiającemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy 

lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

uprzednio projektem umowy.  

11. Projekt umowy z podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane przedkładany przez 

Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego winien być parafowany przez strony takiej 

umowy (Wykonawcę i podwykonawcę) i zawierać postanowienia wskazujące jednoznacznie 

przynajmniej: planowaną datę zawarcia umowy, dokładny i szczegółowy zakres robót objętych 

umową, cenę za wykonanie zakresu objętego umową, sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu 

wykonania zakresu rzeczowego robót przez podwykonawcę, termin wykonania podzlecanego 

zakresu dostaw, usług lub roboty budowlanej, przez podwykonawcę oraz termin zapłaty 

wynagrodzenia nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. W przypadku jeśli termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawcą 

zamówienia na roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie podzleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcą i przedłożenia tak 

zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień  

zwłoki. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszystkich 

dostawców i usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Zgłoszenie 

powinno zawierać nazwę dostawcy lub usługodawcy, wskazywać zakres rzeczowy i wartość 

świadczeń, a ponadto do zgłoszenia powinna być dołączona kopia zawartej umowy 

o podwykonawstwo poświadczona za zgodność z oryginałem. 

14. Powyżej określony obowiązek przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy 

o podwykonawstwo nie zachodzi, jeśli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi: ochrony 

Terenu Budowy, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy 

przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie umów 

cywilnoprawnych i innych kosztów ogólnych budowy, a których łączna wartość nie przekracza 

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, 

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kserokopie umów/ 

zleceń/zamówień na powyższe usługi, w celu weryfikacji ich wartości. 

15. Jeżeli zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, 

że Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje płatności wymagalnego wynagrodzenia 

za wykonane roboty, które zostały odebrane przez Zamawiającego od Wykonawcy, a w stosunku, 

do których Wykonawca wystawił fakturę VAT, lub za wykonane usługi lub dostawy oraz 

udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie robót, usług 

lub dostaw oraz brak zapłaty wymagalnej należności mu przysługującej, to Zamawiający wezwie 



 

Strona 17 z 44 
 
 

Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia uwag w 

formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia takiemu 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazując przyczyny braku zapłaty należnego 

i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierających 

uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie może zgłosić na piśmie uwagi 

dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający do czasu wyjaśnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednią część 

wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawcę faktury. Nie rodzi to obowiązku zapłaty od 

wstrzymywanej części wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy Zamawiający po wyjaśnieniu 

sprawy wstrzymywaną część wynagrodzenia uiści Wykonawcy. 

16. W przypadku zgłoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o których mowa powyżej, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar umownych, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wyłącznie należności 

powstałe po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych powyżej. 

18. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, będzie miał prawo potrącić kwotę równą zapłaconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należności z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa do 

powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu 

wezwania opisanego powyżej oraz oświadcza, że nie będzie powoływał się na te zarzuty. 

19. W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż  5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1  

Umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz do obciążenia Wykonawcy 

karą umowną na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 12 Umowy.  

20. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 

obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości  500,00 zł (słownie:  pięćset złotych) za każdy 

dzień  zwłoki. 

21. W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników tego konsorcjum. 

W przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum każdy z członków tego konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum 

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiającego. 

22. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  
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1) terminów płatności dłuższych niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez 

Zamawiającego odbioru wykonanych przez podwykonawcę robót lub od dokonania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę 

3) warunkujących dokonanie przez Wykonawcę zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy 

od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

23. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podmiotów trzecich 

biorących udział w realizacji Umowy, o których mowa w art. 22a Ustawy, za pomocą których 

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca 

w tym celu przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminie 21 dni przed planowaną zmianą albo 

rezygnacją. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawcę zmiany albo 

rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdują ogólne postanowienia 

Umowy w zakresie dotyczącym zawierania umów o podwykonawstwo na roboty budowlane. 

Naruszenie tego obowiązku uprawniać będzie Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą 

umowną zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego 

aneksu.  

§ 9. PERSONEL I SPRZĘT WYKONAWCY 

1. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale niżej wskazanych osób, 

posiadających doświadczenie do funkcji jakie zostaną im powierzone oraz spełniających 

wszystkie warunki przewidziane w SWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim 

stanowisku: 

1) Kierownik Budowy dla pola 6MW – [...], 

2) Kierownicy Robót Branży Budowlanej wyznaczeni do Pola Inwestycyjnego 6MW – […], 

3) Kierownik Instalacji Branży Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 6MW – […], 

4) Kierownik Instalacji Branży Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 6MW – […], 

5) Kierownik Drogowy – […], 

6) Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej 

wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną – [...].  

Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania Robotami personel wskazany na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastąpić 

z zachowaniem zasad określonych w ust. 5. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności objęte przedmiotem umowy, dla których postawiono w 

SWZ lub Umowie wymóg ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 ze zm.), przez cały okres ich trwania, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez 
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Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów tej ustawy. 

Warunki i zasady, na podstawie których Zamawiający uprawniony jest do kontroli przestrzegania 

przez Wykonawcę tego zobowiązania określone zostały w § 6 ust. 6-11. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałą obecność kierownika budowy na Terenie 

Budowy podczas prowadzenia Robót oraz obecność kierowników robót w czasie realizacji robót im 

podlegających, jak również obecność kierownika budowy i kierowników robót podczas odbiorów. 

4. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem 

wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji 

w formie pisemnej oraz pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie 

zawodowe, doświadczenie i uprawnienia budowlane, które charakteryzują się tożsamym 

lub lepszym przygotowaniem, doświadczeniem i uprawnieniami niż osób wymienionych w wykazie 

stanowiącym załącznik do Oferty i wymaganiach określonych w SWZ. W przypadku naruszenia 

niniejszego postanowienia Wykonawca uiści na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń z osobna. 

5. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany 

przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 

do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca 

zapewni, że osoba ta w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni opuści Teren Budowy i nie będzie miała 

żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy.  

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności w zakresie określonym Umową, na dowód czego okazuje w oryginale polisę 

ubezpieczeniową numer [...] wystawioną przez [...] wraz z dowodem jej opłacenia, której kopia wraz 

z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia prac i robót montażowo-budowlanych 

wraz z całym sprzętem i narzędziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowód czego okazuje w oryginale 

polisę ubezpieczeniową numer [...] wystawioną przez [...] wraz z dowodem jej opłacenia, której 

kopia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowią załącznik nr 6 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1-2 na 

wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usunięcia 

wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas końcowego odbioru Robót, przedkładając 

kserokopie polis ubezpieczeniowych poświadczone za zgodność z oryginałem na kolejne okresy 

oraz dowody opłacenia tych polis lub kolejnych składek w kolejnych okresach ubezpieczenia w 

terminie 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem terminu każdego dotychczasowego okresu 

ubezpieczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, spełniają warunki:  

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:  

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej 

działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody wyrządzone osobom trzecim 

w następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi 

objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawców w tym 

odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu powierzonym, a także klauzulą 
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tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 20 % sumy 

gwarancyjnej,  

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych), 

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania końcowego protokołu 

odbioru Robót i usunięcia wszelkich wad Inwestycji.  

2) w zakresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych do wykonania Przedmiotu Umowy:  

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montażu (EAR) 

wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej 

Inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano-montażowych w 

tym prób i testów, wszystkich podwykonawców, sprzętu i pozostałego mienia będącego pod 

kontrolą Wykonawcy oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym, stanowiącym 

własność Zamawiającego lub podmiotów trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie 

ubezpieczenia CAR/EAR znalazły się w szczególności klauzule dodatkowe: 

- ubezpieczenia szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio przez pożar, uderzenie 

pioruna lub wybuch, 

- ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku kataklizmu w szczególności huraganu, gradu, 

powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, obsunięcia ziemi, zapadania ziem, lawiny, 

naporu śniegu i/lub lodu, zalania wodą lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu 

dymu sadzy, uderzenia fali dźwiękowej,  

- ubezpieczenia usunięcia pozostałości po szkodzie, 

- ubezpieczenia szkód w częściach wadliwych,  

- ubezpieczenia ryzyk producenta, 

- ubezpieczenia szkód, 

- ubezpieczenia wstrzymania robót budowlanych, 

- ubezpieczenia przedłużenia okresu ubezpieczenia, 

b) suma  ubezpieczenia: stanowiąca kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto Wykonawcy 

wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmująca wartość odtworzeniową robót budowlano-

montażowych wraz z wartością materiałów dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty 

rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,  

c) okres ubezpieczenia – od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu 

zakończenia Robót, ich odbioru i usunięcia wszelkich wad Inwestycji. 

5. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 

kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

6. Jeżeli wraz z dowodami opłacania składek Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z umów 

ubezpieczenia na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiający będzie mógł 

dokonać na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. 

Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić 

z wynagrodzenia Wykonawcy jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

i usunięcia wad. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie 

mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek w szczególności uprawniony 

będzie do potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

8. Od daty podpisania protokołu końcowego odbioru Robót, każda szkoda powstała w Robotach, 

urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:  
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1) wadą, która tkwiła w przedmiocie Umowy wg stanu na dzień zakończenia Robót,  

2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia Robót, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego, lub  

3) czynnościami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakończenia Robót. 

9.  W celu z zabezpieczenia wierzytelności Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu Umowy 

Kredytowej, Zamawiający zobowiązany jest dokonać na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

cesji wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez Wykonawcę oraz 

poinformować o tym Wykonawcę w Zawiadomieniu o Cesji. Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie 15 Dni Roboczych od daty przesłania przez Zamawiającego Zawiadomienia o Cesji 

należycie podpisać dokument Potwierdzenia Cesji dostarczony przez Zamawiającego wraz z 

Zawiadomieniem o cesji. Wzór Zawiadomienia o Cesji stanowi załącznik nr 10 do Umowy wzór 

Potwierdzenia cesji stanowi załącznik nr 11 do Umowy.   

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy), w wysokości 3% (słownie trzy 

procent) ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie , co stanowi kwotę [...] zł (słownie: [...]złotych 

00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposób i na zasadach określonych 

w ust. 3 poniżej. Dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 

załącznik nr ……….. do Umowy. 

2. Z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy: 

1) 70 % (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

Robót i podpisania protokołu końcowego Robót bez zastrzeżeń  (odbiór końcowy bezusterkowy 

– bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, (Zamawiający 

pozostawi kwotę pozostałego zabezpieczenia na okres trwania rękojmi za wady i gwarancji), o 

ile Zamawiający nie dokonał z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, 

2) 30 % (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji  Inwestycji , o ile Zamawiający nie dokonał z 

kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy potrąceń wierzytelności 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, powstałych z tytułu nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oprócz form 

opisanych w rozdziale XXII SWZ poprzez potrącenie należności z faktur zgodnie z następującą 

procedurą: 

1) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania umowy, 

2) potrącenia 5% z każdej prawidłowo wystawionej faktury w okresie od rozpoczęcia realizacji 

inwestycji do połowy terminu jej umownej realizacji 

3) w przypadku gdy wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w połowie umownego 

okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiągnięta, z ostatniej w tym okresie faktury zostanie 

potrącona kwota umożliwiająca osiągnięcie umownej wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

§ 12. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 
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1) za zwłokę w przejęciu Terenu Budowy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za 

każdy dzień  zwłoki, 

2) za zwłokę w przystąpieniu do czynności komisyjnego końcowego odbioru Robót Inwestycji 

w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień  zwłoki, 

3) za zwłokę w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy  - w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień  zwłoki, 

4) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji lub w okresie rękojmi – 

w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień  zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie poszczególnej wady lub w uzgodnionym 

przez Strony terminie; w przypadku rękojmi kara umowna naliczana jest odrębnie za każdą wadę 

nie usuniętą w terminie wskazanym przez Zamawiającego  lub w uzgodnionym przez Strony 

terminie, 

5) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie poszczególnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie; 

kara umowna naliczana jest odrębnie za każdą wadę nie usuniętą w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego lub w uzgodnionym przez Strony terminie, 

6) w przypadkach o których mowa w paragrafie 9 ust. 4 - w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych) za każde z naruszeń osobno 

7) za zwłokę w doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie 

korzystania – z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu w wysokości 10.000,00 

zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

8) za zwłokę w uporządkowaniu Terenu Budowy po odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron od 

Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości  10.000,00 zł (słownie:  

dziesięć  tysięcy złotych) za każdy dzień  zwłoki , 

9) wykreślono, 

10) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

w wysokości 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych), 

11) w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że nie wykona przedmiotu Umowy a w 

konsekwencji tego Zamawiający, w związku z brzmieniem art. 4921 Kodeksu cywilnego odstąpi 

od Umowy - w wysokości 7.000.000,00 (słownie: siedem milionów złotych), 

12) za odstąpienie od Umowy z przyczyny określonej w § 8 ust. 19 Umowy – w wysokości 

5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych), 

13) wykreślono, 

14) za nieskuteczne usunięcie wady, rozumiane w ten sposób, że jakakolwiek wada danego 

elementu Robót lub część Przedmiotu Umowy wystąpi dwukrotnie w tym samym miejscu 

w Budynku, pomimo, że Wykonawca uprzednio wskazał wadę, jako usuniętą - w wysokości 

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy taki przypadek,  

2. Niezależnie od zastrzeżonych w ust. 1 powyżej kar umownych za zwłokę w realizacji Robót 

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystąpienia zwłoki o więcej niż 

30 dni w realizacji Robót w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiający może, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzić wybranego przez siebie podwykonawcę Wykonawcy 

oraz zlecić mu wykonanie części Robót, bez konieczności uzyskania w tym zakresie odrębnego 

upoważnienia sądowego i konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na 

zniwelowanie zwłoki w realizacji Robót, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim wypadku 
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wprowadzony przez Zamawiającego podmiot będzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy, 

z tym że zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac będzie 

ustalał Zamawiający i dany podwykonawca. Płatność wynagrodzenia takiego podwykonawcy będzie 

regulowana bezpośrednio przez Zamawiającego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy 

wypłacone przez Zamawiającego, będzie potrącone z każdą należnością jaka przysługuje 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Zapłata którejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego karę lub kary umowne, w przypadku, gdy 

szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z 

Umowy przekracza wysokość pobranej kary umownej. Zamawiający może, niezależnie od kar 

umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

W szczególności niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania 

Umowy, po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za 

wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad 

Przedmiotu Umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary lub kar umownych 

w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od Umowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie 

Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy 

względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający 

uprawniony jest również do potrącenia wierzytelności jeszcze niewymagalnej. 

6. Wysokość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę nie może przekroczyć: 

1) 25% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytułu  realizacji inwestycji, 

7. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

– w wysokości 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych), 

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 5.000.000, 00 (słownie: pięć milionów złotych).   

8. Zapłata którejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie, a zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy 

nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania przewyższającego karę lub 

kary umowne, w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązku wynikającego z Umowy przekracza wysokość pobranej kary umownej. 

Wykonawca może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Zamawiającego kary lub kar 

umownych w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od Umowy. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty 

wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary. 

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Rozpoczęcie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania Umowy.  

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następującej kolejności: 
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1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy, 

2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykończeniowy wewnętrzny, stan 

wykończeniowy zewnętrzny, roboty instalacyjne wewnętrzne), 

3) uzbrojenie oraz urządzenie i zagospodarowanie terenu. 

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

5) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie  

6) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi 

i serwisowania Przedmiotu Umowy 

7) wykonanie pozostałych obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie lub Dokumentacji 

Projektowej 

 

3. Ustala się następujący termin wykonania Umowy: 

 660 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …….. 

 

4. Realizacja Przedmiotu Umowy następować będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym opracowanym przez Wykonawcę (dalej „Harmonogram”).  Harmonogram musi 

potwierdzić realność terminu wykonania Inwestycji. Opracowany Harmonogram musi zostać 

uzgodniony z Zamawiającym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem umowy. Wykonawca 

dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miarę potrzeb lub postępu Robót. 

Aktualizacja Harmonogramu nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu 

zakończenia Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie wiązał Strony 

oraz zacznie obowiązywać od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku braku 

akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego zastosowanie ma ostatnio 

zaakceptowany Harmonogram. 

5. Harmonogram musi zostać sporządzony na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego jako 

załącznik do SWZ. 

6. Harmonogram stanowi załącznik nr 9 Do Umowy. 

§ 14. ODBIORY 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów Robót (zwanych dalej „Odbiorem Robót”) 

na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z załącznikami, w tym w szczególności 

dla Robót wymagających odbiorów zanikających i ulegających zakryciu. 

2. Odbiór końcowy Robót Inwestycji nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich prac niezbędnych 

do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbędnych prób i uruchomień oraz 

wykonaniu pozostałych obowiązków przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowej.  

3. Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor nadzoru 

inwestorskiego Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy.  

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do Odbioru Robót 

zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, umożliwiając 

ich odbiór przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 

tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub Zamawiającego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót, 

a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego.  
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5. Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, nie później niż w ciągu 2 (słownie: 

dwa) dni roboczych od daty zgłoszenia. 

6. Z każdego Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony stosowny 

protokół lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy według uzgodnień Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6 a. Jeżeli Przedmiot odbioru (częściowego) posiada wady, wówczas Zamawiający: 

1) w przypadku wystąpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy dokonania 

odbioru, 

2) w przypadku wystąpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru dokona odbioru części 

przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usunięcia wad 

nieistotnych, nie dłuższym jednak niż 14 dni (z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli czynniki niezależne od 

woli Wykonawcy lub względy technologiczne nie pozwalają na wykonanie prac w tym terminie 

wówczas okres ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego). Dla robót zanikających i 

ulegających zakryciu maksymalny termin usunięcia wad nieistotnych to 5 dni. 

7. Końcowego Odbioru Robót (dalej jako „Końcowy Odbiór Robót”) dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu wszystkich Robót zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Potwierdzenie gotowości Wykonawcy do Końcowego Odbioru Robót następuje po usunięciu wad 

istotnych stwierdzonych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego w 

wykonanych Robotach budowlanych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.  

8. Wraz z zakończeniem wszystkich Robót zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie później 

niż na 7 dni przed złożeniem oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu wszystkich Robót, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Końcowy Odbiór 

Robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

oraz w obecności Wykonawcy. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona protokolarnego 

Końcowego Odbioru Robót. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 3 (słownie: 

trzy) dni roboczych licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego 

zgłoszenia zakończenia Robót i ich gotowości do odbioru oraz po potwierdzeniu zakończenia Robót 

i gotowości do ich odbioru przez Inspektorów nadzoru. W przypadku braku któregokolwiek z 

elementów wymienionych w zdaniu powyżej lub stwierdzeniu niekompletności dokumentacji 

powykonawczej, Zamawiający ma prawo nie przystąpić do Końcowego Odbioru Robót z winy 

Wykonawcy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 14 (słownie: czternaście) 

dni od daty ich rozpoczęcia.  

9. W czynnościach Końcowego Odbioru Robót powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy 

i Zamawiającego.  

10. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 (słownie: 

dwóch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, która powinna być nagrana na płycie CD 

lub DVD.. Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w wersji elektronicznej .pdf, .dwg 

(schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, protokoły, notatki itp.); .tif lub 

.JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi być 

tożsama z wersją papierową, oraz wykonana w podziale na katalogi zgodnie z wersją papierową 

Tomów, podział na podkatalogi zgodnie z podziałem poszczególnych Tomów. Struktura 

dokumentacji powykonawczej powinna być zgodna ze strukturą dokumentacji projektowej. 
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11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz to 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w Robotach nie wystąpiły, 

Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu faktycznie poniesionych z tego 

tytułu kosztów. 

12. Z Końcowego Odbioru Robót zostanie sporządzony protokół podpisany przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcę.  

13. W razie wątpliwości poczytuje się, iż terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji Inwestycji 

jest termin zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Końcowego Odbioru Robót pod warunkiem, 

iż w wykonanych Robotach nie zostaną stwierdzone wady istotne, tj. wady uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części zgodnie z przeznaczeniem.. 

Zgłoszenie Inwestycji do  Końcowego Odbioru Robót z wadami istotnymi jest nieskuteczne do 

momentu ich usunięcia. 

14. W razie ujawnienia wad w toku Końcowego Odbioru Robót zostaną one wszystkie dokładnie 

wskazane i opisane w protokole, o którym mowa w ust. 13 powyżej, oraz ustaleniem terminu ich 

usunięcia, o ile będą nadawać się do usunięcia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4 

Umowy.  

15. Wykonawca zgłosi usunięcie wad, o których mowa w ust. 14 powyżej, a z czynności odbioru 

usunięcia tych wad zostanie sporządzony protokół (dalej jako „Protokół usunięcia wad”). 

16. Po upływie 12 miesięcy oraz nie później niż na 14 dni przed upływem okresu udzielonej rękojmi za 

wady i gwarancji jakości, Zamawiający przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne 

(dwa odrębne odbiory gwarancyjne). 

17. Na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości określonej w § 17 Umowy Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego mającego 

na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości 

oraz rękojmi za wady. Odbiór nastąpi najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 

i jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako 

„Odbiór Ostateczny”).  

18. Odbiór Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu Odbioru Ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości.  

19. Przed zgłoszeniem do Końcowego Odbioru Robót  Wykonawca nieodpłatnie zapewni odpowiedni 

instruktaż personelu Zamawiającego obsługi przyszłych użytkowników lub eksploatatorów lub 

administratorów w stosunku do wszystkich materiałów, urządzeń lub instalacji, które Wykonawca 

wbudował lub zamontował w toku Robót. 

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają ryczałtowo w wysokości 

                       [...] zł netto, (słownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zł, co daje razem kwotę brutto [...] zł 

(słownie: [...]),  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty związane z realizacją Umowy, niezbędne 

dla wykonania całości Przedmiotu Umowy, a wynikające z wymogów aktualnej wiedzy technicznej 

oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym wszystkie koszty niezbędne do wykonania Robót 

wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to w szczególności: 

1) koszty bezpośrednie, w tym: 
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a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

b) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania Robót, obejmujące również 

koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze 

lub na miejsca składowania na Terenie Budowy, 

c) koszty użytkowania wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania Robót, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy, jego montażu 

i demontażu po zakończeniu Robót,  

2) koszty ogólne budowy, w tym: 

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 

i administracyjnego, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 

bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 

wynagrodzeń, 

b) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają dane Roboty, 

c) koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub 

zużycia tych obiektów, 

d) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia Terenu Budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 

oświetlenie Terenu Budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego 

typu urządzenia,  

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 

robót stałych lub robót tymczasowych, przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości 

pracy istniejących systemów, 

f) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

g) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 

ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

h) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

i) koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

j) koszty podróży służbowych personelu Wykonawcy, 

k) koszty pomiarów i obsługi geodezyjnej inwestycji, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę 

l) opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 

tymczasowej organizacji ruchu,  

m) koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy, 

n) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

o) koszty obsługi geotechnicznej Robót, 

p) koszty uporządkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robót, 

q) opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

r) wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty, które mogą wystąpić w związku z realizacją 

Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi (w tym również opłaty za badania 

techniczne urządzeń, licencje itp.), 

s) wszelkie opłaty za media (w tym zmienne, stałe, abonamentowe, przesyłowe itp.) 
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wykorzystywane przez Wykonawcę w okresie realizacji Robót do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego Robót bez wad i usterek, a w szczególności: zużycie wody, prądu, ciepła 

oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych, wywozu i utylizacji odpadów i 

ziemi;  

t) koszty pielęgnacji nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z decyzją, o której mowa w §2 ust. 2 

pkt 1) Umowy oraz innej wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie 

gwarancji, wskazanym w § 17 ust.2 Umowy. 

3)  ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 

4)  ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, 

5)  wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem Robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści 

Umowy oraz przepisów dotyczących projektowania i wykonywania robót budowlanych. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia przez żadną ze Stron. 

3. Wynagrodzenie płatne jest przy uwzględnieniu potrąceń wynikających z Umowy. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Robót. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej będzie płatne w częściach, raz w miesiącu przy 

uwzględnieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robót na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury Vat. 

6. Faktura Vat może być wystawiona przez Wykonawcę nie prędzej niż po zaakceptowaniu przez 

przedstawicieli Zamawiającego protokołu przerobowego uwzględniającego faktycznie wykonane i 

odebrane Roboty. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej płatne będzie na podstawie faktury VAT po 

przygotowaniu przez Wykonawcę raportu zawierającego informację o postępie rzeczowo-

finansowym prac zawierającego informację o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym 

pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentów. Po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu miesięcznego, Zamawiający dokona płatności 

wystawionej przez Wykonawcę miesięcznej faktury VAT.  Wykonawca zobowiązany jest wraz z 

fakturą dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim.  Nie 

dochowanie tego terminu przez Wykonawcę skutkuje przesunięciem terminu płatności o którym 

mowa w ust. 9 poniżej o ilość dni opóźnienia w przekazanych dokumentach. 

8. Ostatnia płatność za wykonanie Inwestycji nie będzie niższa niż 5% Wynagrodzenia netto 

Wykonawcy określonego w § 15 ust. 1 Umowy. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego 

po całkowitym zakończeniu przez Wykonawcę Robót objętych Przedmiotem Umowy, dokonaniu 

zawiadomienia o zakończeniu Robót, zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do Końcowego 

Odbioru Robót, dokonaniu Końcowego Odbioru Robót, podpisaniu protokołu z Końcowego 

Odbioru Robót bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad, zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Dokumentacji Powykonawczej, przekazaniu oświadczeń wszystkich podwykonawców Wykonawcy 

o całkowitym uregulowaniu w stosunku do nich należności oraz przekazaniu ostatecznych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia 

Wykonawcy i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.  

9. Zapłata faktur VAT przez Zamawiającego nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany w treści faktury VAT, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia 
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doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym każdorazowo 

warunkiem płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy jest konieczność przedstawienia 

przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców potwierdzających, że 

uregulował ze wszystkimi zgłoszonymi podwykonawcami całość należnego im wymagalnego 

wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 

7 powyżej.  

10. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

11. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie ulegać 

waloryzacji w oparciu o wskaźniki ruchu cen dla każdej z grup robót budowlanych (stanów obiektu, 

obiektów) określonych dla „Budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej 

uprzemysłowionej, podpiwniczonych, wykończenie standardowe” publikowanym w zeszytach 

Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa „Orgbud-Serwis”. 

 12. Waloryzacja wynagrodzenia będzie comiesięczna i będzie obejmowała wykonane w danym miesiącu 

roboty budowlane objęte Protokołem rzeczowo- finansowym (zwanym również protokołem 

przerobowym) za dany miesiąc. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastąpi od 4-tego miesiąca 

od dnia podpisania Umowy. 

13. Wysokość waloryzacji w każdym miesiącu wyliczona zostanie przez przemnożenie Wskaźników 

ruchu cen (właściwych dla danej grupy Robót, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo 

finansowego) i wartości Robót danej grupy z Protokołu rzeczowo finansowego. Wskaźnik ruchu cen 

będzie wyznaczany każdorazowo za okres licząc od daty złożenia oferty do dnia podpisania danego 

Protokołu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za 3 pierwsze miesiące od dnia podpisania 

umowy nie podlega waloryzacji. 

14. Waloryzacja wynagrodzenia będzie naliczana w przypadku zmiany wskaźnika ruchu cen dla całego 

obiektu „Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej 

podpiwniczonej, wykończenie standardowe” publikowanego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 

11 o więcej niż 2,00%. Jeżeli wartość wskaźnika ruchu cen dla całego obiektu wyniesie więcej niż 

10,00% dla danego miesiąca, wskaźnik zostanie utrzymany na tej wysokości. Maksymalna 

comiesięczna wartość waloryzacji nie może być większa niż 10,00% netto i 10,00% brutto wartości 

faktury danego miesiąca. Datą odniesienia (bazową) waloryzacji jest zawsze data złożenia oferty 

Wykonawcy, natomiast kwota waloryzacji stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 

zwaloryzowanym a wynagrodzeniem przed waloryzacją wynikającą z aktualnego protokołu 

rzeczowo-finansowego.  

15.  Kalkulacja waloryzacji będzie każdorazowo dokonywana przez Zamawiającego i przekazywana 

Wykonawcy. Na podstawie przekazanej kalkulacji waloryzacji Wykonawca każdorazowo wystawi 

fakturę zwiększającą bądź zmniejszającą  wynagrodzenie w terminie 7 dni od przekazania kalkulacji, 

z terminem płatności do 7 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

16.  Ponieważ wskaźniki wyrażone są w procentach odnoszących się każdorazowo do poprzedniego 

kwartału, któremu nadaje się wartość 100%, każdy kolejny wskaźnik waloryzacji przy okresach 

dłuższych niż jeden kwartał będzie wynikiem przemnożenia przez siebie wskaźników kwartalnych 

w przedziale czasowym od dnia złożenia oferty do miesiąca za który został złożony protokół 

przerobowy dla każdej z grup robót opisanych w kolumnie „Stany obiektu, obiekt”, tj.  oddzielnie 

dla robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji ścian podziemia, itd. Grupy robót i właściwe im 

pozycje waloryzacyjne podano we wzorze harmonogramu. Wartość waloryzacji stanowić będzie 

sumę zwaloryzowanych wynagrodzeń dla każdej z grup. 

17. W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w ust. 11 powyżej lub zmiany podmiotu, który 
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go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 11 stosuje się odpowiednio do wskaźnika cen 

produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i 

ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 

18. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 – 17 nie stanowi zmiany Umowy.  

19. Od 60 dnia przed upływem terminu wykonania Umowy, określonego w paragrafie 13 ust. 3, 

waloryzacja wynagrodzenia będzie dokonywana przy zastosowaniu wskaźnika obowiązującego na 

60 dni przed upływem terminu zakończenia Inwestycji. Po tym terminie wskaźnik waloryzacyjny nie 

będzie podlegał dalszym zmianom w odniesieniu do Robót. 

20.  W przypadku zaniechania wykonania części robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które 

pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie 

informacji o średnich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o średnich cenach pracy sprzętu 

budowlanego i materiałów budowlanych oraz średniej wartości wskaźników narzutów dla danych 

robót dla Poznania, zawartych w zeszytach SEKOCENBUD,  za kwartał, w którym składano ofertę. 

W przypadku braku cen materiałów i sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane 

wg wartości rynkowej. Ostateczną decyzję co do zaniechania wykonania części robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartości robót 

zeszytu podejmuje Zamawiający. Maksymalna wysokość wynagrodzenia, o jaką możliwe jest 

pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania wykonania części robót, wynosi 5% 

wartości brutto określonej w ust.1. 

21. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) dodatkowych i zamiennych rozliczenie nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy wyceną roboty „pierwotnej”, tj. 

przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceną roboty „dodatkowej/zamiennej”. Wyliczenie 

wartości tych robót dokonane zostanie na zasadach określonych w ust. 20 niniejszego paragrafu. 

22.  W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, i rezygnacji z wykończenia części 

mieszkań w standardzie dla osób niepełnosprawnych (SWZ Rozdział III pkt 4-8), wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie umniejszone o wartość prac związanych z dostosowaniem mieszkań do 

potrzeb osób niepełnosprawnych określonych w ofercie Wykonawcy w części D. 

23. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek, w trakcie wykonywania umowy, na 

poczet wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Zaliczki muszą być wykorzystane przez 

Wykonawcę na zakup materiałów budowlanych (zwanych dalej „Materiałami”) niezbędnych do 

wykonania zamówienia w łącznej wysokości do 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 

ust. 1 niniejszej umowy. Maksymalna wartość nierozliczonej zaliczki (zaliczek) nie może być 

większa niż 10,00% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej 

umowy. Wszelkie zaliczki muszą być rozliczone przed wystawieniem ostatniej faktury (o której 

mowa w § 15 ust. 8 niniejszej umowy) za wykonane Roboty. 

24. Udzielone zaliczki muszą być wykorzystane na poczet zakupu Materiałów wymienionych w Wykazie 

Materiałów mogących podlegać zaliczkowaniu stanowiącym Załącznik nr 12,  niezbędnych do 

wbudowania w ramach wykonania przedmiotu umowy, obejmujących ustalony etap robót 

budowlanych (grupę robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym). 

25. Zamawiający może udzielić zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o 

zaliczkę i spełnieniu wymagań opisanych w umowie. Wykonawca, przed uzyskaniem zgody 
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Zamawiającego, musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta na 

wbudowanie danego Materiału. 

26. Wniosek powinien zawierać w szczególności:  

1) wskazanie Materiału, 

2) kwotę wnioskowanej zaliczki;  

3) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki;  

4) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym, ze 

wskazaniem Grupy robót i pozycji z harmonogramu, do której będą wykorzystane Materiały; 

5) formę zabezpieczenia zaliczki;  

6) numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który zaliczka ma zostać wypłacona.  

27. Podstawą odmowy udzielenia zaliczki może być w szczególności: przekroczenie łącznej wartości 

nierozliczonych zaliczek powyżej 10,00% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 

ust. 1 niniejszej umowy,  niewniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia określonego w ust. 29.  

28. Udokumentowanie zakupu Materiału następuje poprzez przekazanie Zamawiającemu dowodu 

księgowego zakupu- kopii faktury uwierzytelnionej przez sprzedawcę Materiału za zgodność z 

oryginałem wraz z oświadczeniem sprzedawcy Materiału, że otrzymał należne wynagrodzenie. 

Faktura musi być wystawiona na Wykonawcę, a także zawierać adnotację, że dotyczy Inwestycji.  

29. Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na każdą udzieloną zaliczkę, w wysokości 

100% jej wartości, w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, z terminem ważności 

30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych wykonanych z 

użyciem Materiału określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.  

30. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z treści 

gwarancji nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku 

prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający 

potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez 

osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Gwarancja 

bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie 

Zamawiającego.  

31. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:  

1) rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawianie faktur za właściwie wykonane i odebrane 

roboty budowlane wykonane z użyciem Materiału w wysokości i terminach określonych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym;  

2) jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie 

sporządzonej faktury wystawionej w oparciu o  protokół przerobowy robót wykonanych z 

użyciem Materiału, w którym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza ich wykonanie 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, że suma faktur 

częściowych jest równa sumie udzielonej zaliczki;  

3) w nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek 

Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedłużenie terminu 

rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nierozłączne z przedłużeniem terminu 

zabezpieczenia zaliczki z terminem ważności, o którym mowa w ust. 29. Wniosek Wykonawcy 

powinien zostać złożony u Zamawiającego na minimum 14 dni przed terminem rozliczenia 

zaliczki; 
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4) całkowite rozliczenie zaliczki musi nastąpić w wysokości i terminie określonym w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach Umowy oraz po spełnieniu warunków 

opisanych w ustępie 29;  

5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i 

potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania Zamówienia.  

32. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie określonym w ust. 31, 

wyłączając sytuacje, o których mowa w ust. 31 pkt 3, lub wykorzysta zaliczkę niezgodnie z jej 

przeznaczeniem Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu 

wypłaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia lub 

zwrotu zaliczki w tym terminie, Zamawiający w pierwszej kolejności zaspokoi swoje roszczenie z 

zabezpieczenia zaliczki.  

33. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, w tym z przyczyn, o których mowa 

w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, do zwrotu 

w terminie 7 dni, zaliczek, które nie zostały rozliczone w należnym wynagrodzeniu do czasu 

odstąpienia od umowy.  

34. Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 14 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 29.  

35. Udzielenie kolejnej zaliczki może nastąpić w terminie i wysokości ustalonych przez strony w 

kolejnym wniosku, po spełnieniu opisanych powyżej wymagań.  

36. Wartość waloryzacji, o której mowa w ustępie 11-17, w części obejmującej roboty wykonane przy 

użyciu  Materiałów, będzie naliczana do ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający dokona 

wypłaty zaliczki. Wymóg ten dotyczy każdego z Materiałów zakupionych z użyciem zaliczki. Po 

miesiącu, w którym Zamawiający dokona wypłaty zaliczki, waloryzacja Robót, które będą 

wykonywane z użyciem Materiałów będzie miała, oprócz zasad opisanych powyżej w ust.11-17, 

poniższy mechanizm waloryzacji: od wartości Robót danej grupy z Protokołu rzeczowo finansowego 

(przerobowego) odejmowana będzie, proporcjonalna do wartości Robót wskazanych w ust.26 pkt 

4), wartość zakupu Materiału użytego w danym okresie przerobowym. 

Wysokość waloryzacji w każdym miesiącu wyliczona zostanie przez przemnożenie Wskaźników 

ruchu cen (właściwych dla danej grupy Robót, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo- 

finansowego) i wartości Robót danej grupy z Protokołu rzeczowo finansowego pomniejszonej o 

wartość zakupu Materiału użytego w danym miesiącu.  

 

§ 16. ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

1. Zakończenie Robót dla Inwestycji stwierdza się w sposób i na zasadach określonych w § 14 Umowy.  

2. Przekazanie do użytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w zakresie realizacji Inwestycji 

nastąpi nie później niż w terminie 3 (słownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad i usterek. Do dnia 

przekazania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ostateczne decyzje o 

pozwoleniu na użytkowanie dla wszystkich Budynków zrealizowanych w ramach Inwestycji.  

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia Robót, jego wadliwego wykonania w sposób 

istotny (wady istotne), niezgodnego z Umową lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiający może 

odmówić odbioru z winy Wykonawcy.  

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:  
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1) istotne nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin ponownego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru deklarującego, że wady zostały usunięte, pod warunkiem 

faktycznego usunięcia wad, 

2) w przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, żądać obniżenia 

Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru i 

zażądać wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczając 

ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie 

Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy 

w części obejmującej wady, zachowując prawo do naprawienia szkody wynikłej z 

nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólny. 

6. Do czasu usunięcia wad istotnych zgłoszonych w protokole z Końcowego Odbioru Robót Inwestycji 

Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą Wynagrodzenia w części odpowiadającej wartości tych 

wadliwych Robót. 

7. Jeśli wad istotnych nie da się usunąć, Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy w 

odpowiednim stosunku przez co Strony rozumieją, iż obniżenie Wynagrodzenia powinno nastąpić 

w takim stosunku, w jakim wartość Robót bez wad pozostaje do wartości Robót z wadami lub o 

wartość wydatków koniecznych do usunięcia tychże wad z Robót.  

8. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia zgłoszonej wady, nieprzystąpienia Wykonawcy 

do usuwania wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie Zamawiający może, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, usunąć wadę własnym staraniem lub zlecić jej usunięcie wykonawcy 

zastępczemu bez konieczności uzyskania w tym zakresie odrębnego upoważnienia sądowego 

i konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wady na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić poniesione przez Zamawiającego 

koszty zastępczego usunięcia wad nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od 

otrzymania pisemnego wezwania. Brak zapłaty kosztów zastępczego usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia tej kwoty z każdą należnością jaka 

przysługuje Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio Robót jako wadliwych.  

10. Po podpisaniu Protokołu Końcowego Odbioru Robót Inwestycji  albo Protokołu usunięcia wad 

rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Końcowy Odbiór Robót Inwestycji lub odbiór części robót nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

dochodzenia swoich roszczeń tytułem wad ujawnionych w późniejszym terminie na zasadach 

określonych Umową lub na zasadach ogólnych. 

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCJI I RĘKOJMI  

1. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości bez 

konieczności sporządzenia w tym celu odrębnego dokumentu gwarancji jakości.  

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub 

wbudowane materiały, urządzenia i instalacje, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
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jakości na 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt miesięcy), z zastrzeżeniem ust. 2 chyba, że na te 

materiały, urządzenia i instalacje ich producent udzielił dłuższej gwarancji. W takiej sytuacji 

obowiązuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania 

przez Strony Protokołu Końcowego Odbioru Robót Inwestycji albo Protokołu usunięcia wad. 

2. Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakości biegnie do dnia wydania przez 

właściwy organ decyzji o umorzeniu opłaty za wycinkę.  

Na pozostałą zieleń Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości. Termin gwarancji na 

wykonaną zieleń biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu Końcowego Odbioru Robót 

Inwestycji albo Protokołu usunięcia wad. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania żywotności 

i wykonywania prac pielęgnacyjnych wobec wszystkich nasadzonych roślin prócz traw przez cały 

okres gwarancyjny. Poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych Zamawiający rozumie: 

a) odchwaszczanie nasadzeń jeden raz w miesiącu, począwszy od miesiąca kwietnia do 31 

października, 

b) wygrabianie suchych liści wraz z wycinaniem odrostów i samosiejek jeden raz w miesiącu lutym, 

marcu, kwietniu, wrześniu i październiku, 

c) usunięto 

d) podlewanie nasadzonych roślin cztery razy w miesiącu:, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, 

sierpniu i wrześniu, 

w każdym roku kalendarzowym okresu gwarancji. 

3. O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę w sposób elektroniczny (mail) na następujący adres: …………….. lub na piśmie. 

Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego usunięcia zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia, za wyjątkiem wad istotnych, które Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić do fizycznego usuwania wszystkich usterek, w miejscu ich wystąpienia, w ciągu 24 godzin 

od ich zgłoszenia. Terminy te w uzasadnionych przypadkach podlegają wydłużeniu o okres 

niezbędnych do ich usunięcia mając na uwadze zasady wiedzy technicznej. Wniosek o wydłużenie 

terminu składa Wykonawca, przedstawiając dowody na okoliczność wykazania zasadności wniosku 

i czasookresu wydłużenia. Strony uzgodnią odpowiedni okres. W przypadku nie usunięcia wad w 

okresie gwarancji przez Wykonawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach 

wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady te usunie Zamawiający, na ryzyko Wykonawcy oraz 

obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. W przypadku zawiadomienia o wykryciu 

wady mailem, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, potwierdzić mailem, iż zawiadomienie 

o wykryciu wady otrzymał. Strony Umowy zgodnie oświadczają, iż na potrzeby Umowy przyjmuje 

się, iż zawiadomienie o  wykryciu wady zostało przez Zamawiającego skutecznie dokonane w 

momencie wysłania Wykonawcy maila zawiadamiającego o wykryciu wady. W przypadku 

zawiadomienia o wykryciu wady za pomocą aplikacji udostępnionej Wykonawcy przez 

Zamawiającego, przyjmuje się, że zawiadomienie o wykryciu wady zostało przez Zamawiającego 

skutecznie dokonane   w momencie jego wysłania za pomocą ww. aplikacji.    

4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej 

gwarancji Zamawiający uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikającej z niej faktycznie 

poniesionej szkody przez Zamawiającego, 

2) żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu Umowy była już jednokrotnie naprawiana. 
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W razie usunięcia zgłoszonej wady przez Wykonawcę odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581 

kc. 

Brak usunięcia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia lub w innym 

dłuższym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy. 

5. Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancję jakości na warunkach przewidzianych w 

Umowie. 

6. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości zamontowanych, wbudowanych 

lub zainstalowanych urządzeń, materiałów lub instalacji użytych do wykonania prac i Robót 

objętych Umową, jak również przedstawienia mu wyników tych badań. Jeżeli wymagane są 

instrukcje obsługi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń, 

materiałów lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca  ma obowiązek dostarczyć 

przedmiotowe instrukcje najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia budowy.   

7. Zamawiający, w przypadku ujawnienia się w okresie obowiązywania gwarancji jakości wad ukrytych, 

których nie można było stwierdzić w trakcie dokonywania Końcowego Odbioru Robót Inwestycji, 

zobowiązany jest do ich zgłoszenia Wykonawcy na piśmie nie później niż przed upływem 45 

(słownie: czterdzieści pięć) dni od ich wykrycia. Brak zgłoszenia w powyższym terminie powoduje 

utratę w tym zakresie uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 

8. W razie nieuznania zgłoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawcę zobowiązany jest 

on do wykazania przyczyn odmowy usunięcia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na piśmie 

niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni. 

9. Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgłoszonej w ramach gwarancji reklamacji, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej 

wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę wybranego przez Zamawiającego. Koszty tej opinii 

ponosi Strona przegrywająca spór reklamacyjny. 

10. Usunięcie zgłoszonej wady czy to w ramach rękojmi czy to w ramach gwarancji każdorazowo 

potwierdza się pisemnym protokołem. 

11. Po upływie 12 miesięcy od Końcowego Odbioru Robót Inwestycji oraz ponownie nie później niż na 

14 dni przed upływem okresu udzielonej rękojmi za wady i gwarancji jakości Strony przeprowadzą 

przegląd gwarancyjny wykonanych Robót. Jeśli w toku przeglądu gwarancyjnego stwierdzone 

zostaną wady, ich usunięcie nastąpi na zasadach określonych powyżej. Każdy przegląd gwarancyjny 

odbywa się z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności 

przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą pisemny protokół.  

12. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na udzieloną przez Wykonawcę rękojmię i gwarancję. W takim 

przypadku bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy bez względu na to, która ze Stron oświadczenie to złożyła. 

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady ujawnione w Robotach lub w zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych 

urządzeniach, materiałach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres 60 

(słownie: sześćdziesiąt) miesięcy. 

14. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady również po upływie jej 

okresu o ile wada została ujawniona i zgłoszona w okresie rękojmi za wady. 

15. Zamawiający jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w każdym czasie 

w trakcie obowiązywania okresu udzielonej rękojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowiązany jest do 
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nieodpłatnego niezwłocznego usunięcia zgłoszonych mu wad w tym również polegającego na 

naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak również na usunięciu 

wszelkich szkód będących normalnym następstwem tych wad. 

16. Zamawiający w razie stwierdzenia wad może według własnego wyboru zażądać od Wykonawcy 

usunięcia tych wad na podstawie udzielonej rękojmi bądź gwarancji. 

17. Zamawiający, w przypadku ujawnienia się w okresie obowiązywania rękojmi wad ukrytych, których 

nie można było stwierdzić w trakcie dokonywania Końcowego Odbioru Robót  Inwestycji, 

zobowiązany jest do ich zgłoszenia Wykonawcy na piśmie nie później niż przed upływem 

60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od ich wykrycia. Brak zgłoszenia w powyższym terminie powoduje 

utratę w tym zakresie uprawnień z tytułu rękojmi. 

18. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania zgłoszonych w  okresie rękojmi wad 

niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia i usunąć je niezwłocznie nie później jednak niż: 

1) w terminie 14 (słownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym możliwości techniczne Wykonawcy i inne 

obiektywne okoliczności mogące mieć wpływ na termin usunięcia zgłoszonych wad, 

2) w terminie 7 dni (słownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej. 

19. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady te usunie Zamawiający na zasadach 

wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę 

lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 według wyboru Zamawiającego. 

20. W przypadku wystąpienia wad bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu lub mieniu, 

Zamawiający w ramach udzielonej gwarancji jakości jest uprawniony, bez zachowania procedury 

określonej w niniejszym paragrafie, do niezwłocznego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy 

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia. W terminie 24 godzin od wezwania 

Wykonawca przystąpi  do fizycznego usunięcia wady, w miejscu ich wystąpienia, i będzie 

nieprzerwanie kontynuował swoje czynności aż do usunięcia wady. W przypadku nie usunięcia wad 

we wskazanym terminie Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty usunięcia danej wady w 

terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu księgowego wskazującego na 

wysokość poniesionych przez Zamawiającego kosztów.  

§ 18. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 

w obowiązujących na dzień odstąpienia przepisach prawa.  

2. Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy – za uprzednim wyznaczaniem 

dodatkowego, co najmniej 7 (słownie: siedmio) dniowego terminu na usunięcie zaniechań, 

niezgodności z Umową i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową - w przypadkach 

wymienionych poniżej w pkt 1), 2), 3), 6), 7).  Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego 

odstąpienia od Umowy – bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu – w  przypadkach 

wymienionych poniżej w pkt 4) i 5): 

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robót w terminie określonym w § 13 ust. 1 Umowy i pozostaje w 

zwłoce z rozpoczęciem Robót lub w toku Robót pozostaje w zwłoce z wykonaniem robót 

wskazanych w § 13 ust.4 Umowy o co najmniej 14 (słownie:  czternaście ) dni, 

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robót o ponad 14 (słownie: czternaście) dni, 
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3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Robót w stosunku do Harmonogramu 

co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) dni, 

4) zostanie zgłoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie 

restrukturyzacji,  

5) zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za co 

najmniej dwie płatności następujące po sobie za odebrane bez zastrzeżeń częściowe Roboty lub ich 

elementy o co najmniej o 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni w stosunku do każdej z tych faktur  

oraz gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zamawiającego. 

4. Odstąpienie może zostać złożone na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej nie później niż 

w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziała się o stosownej okoliczności, 

nie później jednak niż w terminie do dnia podpisania Protokołu Końcowego odbioru Robót bez 

zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad sporządzonego dla Inwestycji. 

5. Odstąpienie od Umowy winno być złożone na piśmie i winno zawierać pisemne uzasadnienie oraz 

winno być doręczone drugiej Stronie przesyłką poleconą za pokwitowaniem lub osobiście do 

siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru. 

6. Strony postanawiają o stosowaniu następującej procedury oraz wprowadzają w ramach 

przedmiotowych procedur niżej określone obowiązki związane z odstąpieniem od Umowy: 

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu 

odstąpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za 

przyczyny odstąpienia,  

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy 

(w szczególności odbioru Robót), 

3) W terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót 

w toku, według stanu na dzień dokonanego odstąpienia od Umowy; w protokole tym Strony 

przedłożą również zestawienie swoich roszczeń, 

4) jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca 

sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych Umową, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane do dnia odstąpienia od Umowy części 

Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie 

dokumenty związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternaście) dni uporządkuje 

Teren Budowy i usunie z niego swój sprzęt oraz zaplecze budowy.  

7. W razie braku współdziałania Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu inwentaryzacji, o którym 

mowa w ust. 6 pkt. 3 powyżej, lub odmowy w jego sporządzeniu, Zamawiający uprawniony jest po 

uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczającym 7 dniowy termin na odpowiedź, do 

jednostronnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji. Protokół taki uważany będzie za 

sporządzony przy udziale i za akceptacją Wykonawcy bez możliwości kwestionowania tego 

protokołu przez Wykonawcę. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn. 

bez względu na to po czyjej stronie będą leżały przyczyny odstąpienia) wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty według stanu na dzień odstąpienia, co zostanie 

stwierdzone inwentaryzacją. 
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9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od 

Umowy, chyba, że odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy drugiej strony. 

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy może następować wyłącznie w granicach 

określonych w Ustawie i na zasadach określonych poniżej. 

2. Każda zmiana Umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 

z wyłączeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub jego danych lub danych adresowych 

lub zmiana numerów telefonów, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub 

adresu do korespondencji, zmiana Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3. Poza przypadkami przewidzianymi Ustawą Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 

Umowy w stosunku do treści formularza oferty, na podstawie którego dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z 

uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia: 

1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakończenia Inwestycji): 

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi 

terenowymi, i innymi w szczególności: 

− istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

− niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, 

− wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ; 

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności: 

− wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego, 

− wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na żądanie Zamawiającego, 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, stanowisk itp. bez winy Wykonawcy, 

− wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż 

zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa 

budowlanego, 

− konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 

konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w punktach a) – 

c) termin końcowy realizacji Zamówienia może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania robót w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać rzeczywisty wpływ tych 

okoliczności na brak możliwości lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robót w sposób 

należyty. Każda taka zmiana wprowadzona będzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana 

terminu końcowego realizacji Zamówienia nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

2) Zmiany technologiczne mogące skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności: 
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a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż opisane 

w SWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji - budynków lub kosztów 

eksploatacji wykonanych budynków, 

b) pojawienie się technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 

budynków lub ich kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanych budynków, 

c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany prawa w szczególności Prawa Budowlanego lub 

braku dostępności danego materiału.  

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie kosztorysu szczegółowego 

Wykonawcy, sporządzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen średnich i narzutów 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający w przypadku 

wątpliwości, ma prawo zażądać dodatkowych informacji dotyczących przedstawionego 

kosztorysu i wniosku o zmianę, a Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia przed 

podjęciem decyzji przez Zamawiającego. Każdorazowo decyzję w sprawie dopuszczenia zmian 

technologicznych i materiałowych podejmuje Zamawiający. 

3) Pozostałe zmiany: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią oraz z SWZ, 

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemożliwiające Wykonawcy prawidłowe 

i terminowe wykonanie Umowy  - za powyższe rozumie się wystąpienie negatywnych 

warunków pogodowych różniących się od średnich warunków pogodowych z okresu 

ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej  

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót; w takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 

z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, według Umowy, 

d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w 

takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie kolizji lub usunięcie powstałej już kolizji,  

e) konieczność przedłużenia terminu końcowego realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, które 

mają bezpośredni wpływ na Termin Wykonania,  

f) zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w Umowie w przypadku 

zmiany Umowy Finansowej skutkującej koniecznością lub możliwością dokonania 

przedmiotowych zmian w Umowie z korzyścią dla Zamawiającego, 

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmianą stawki VAT, 

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

i) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, 
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j) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

dokonywanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

k) zmiana (podwyższenie) wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kosztów ogólnych 

Wykonawcy -  w przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu Umowy, gdy 

niniejsze przedłużenie terminu zakończenia wynika z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h) oraz j) będą wprowadzone na zasadach 

określonych w ust. 4-10 tylko i wyłącznie, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 

pkt. 3 lit. h) lub i) lub j), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonującego zmian w 

zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat dokonywanych przez podmiot zatrudniający do 

pracowniczych planów kapitałowych 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) oraz w ust. 3 pkt 3 lit. j), wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego 

w związku z wypłatą wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę lub świadczących usługi, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 
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10. W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - j), każda 

ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i) lub j) jeżeli z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

wykonujących pracę lub świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w 

ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub 

3)     pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wraz z 

kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi- 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 pkt 3) lit. j). 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub j), jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 – w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 3 pkt 3 lit. i) lub o którym mowa w ust.11 pkt 3 – w przypadku zmiany, o której mowa w 

ust. 3 pkt 3 lit. j). 

13. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje się odpowiednio. 

15. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę z poszanowaniem procedur przyjętych w Umowie. Wszystkie powyższe 

postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez 

Zamawiającego. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w 

Umowie. 
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16. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. c) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

stosownego porozumienia regulującego zasady rezygnacji Zamawiającego z realizacji części 

Zamówienia. Porozumienie to przyjmie formę aneksu do umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, który winien zostać zawarty w terminie 30 dni od dnia złożenia przez 

Zamawiającego stosownego oświadczenia w tym zakresie.  

17. W razie braku odpowiedniej w tych okolicznościach współpracy ze strony Wykonawcy 

uniemożliwiającej lub utrudniającej zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 16 zdanie drugie, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy co do tej części Zamówienia. Oświadczenie o 

odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin na zawarcie 

aneksu, o którym mowa w ust. 16, nie późnej jednak niż do dnia podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Robót bez zastrzeżeń albo Protokołu usunięcia wad. 

18. Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy w szczególności: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania Umowy 

lub kontaktów między jej stronami,  

3) udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1  Ustawy. 

19. Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynników cenotwórczych 

dla materiałów, urządzeń, energii i paliw, użytych do realizacji Kontraktu, z zastrzeżeniem 

zapisów paragrafu 15 ust 11-16. 

20. Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Żadna wprowadzana aneksem zmiana nie może 

naruszać Ustawy. 

21. Dla każdej zmiany opisanej powyżej i dla każdego nowego zamówienia, o którym mowa w art. 

art. 214 ust. 1 Ustawy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu swój projekt aneksu lub projekt 

nowej umowy dla nowego zamówienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy muszą 

zawierać opis przedmiotu zamówienia oparty o protokół konieczności i zgodny 

z obowiązującymi przepisami w tym z Ustawą oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole 

z negocjacji.  

22. Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 

214 ust. 1 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjęty przez Zamawiającego na 

podstawie ustalonego w protokole konieczności lub w protokole z negocjacji zakresu zamiany 

lub zakresu nowego zamówienia oraz uzgodnionej ceny. 

23. Wszelkie zmiany wprowadzone będą wyłącznie w zakresie, jaki dopuszcza SWZ, Umowa oraz 

Ustawa. 

24. Zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z Ustawą Zamawiający, poza innymi przypadkami 

określonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczące zakresu robót, wynagrodzenia 

lub terminu końcowego realizacji Zamówienia w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia zmian stanu prawnego, 

2) wystąpienia dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 

3) powszechnej niedostępności surowców, 

4) konieczności wykonania robót lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających na 

realizację przedmiotu Zamówienia, 
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5) zmniejszenia zakresu robót lub prac objętych Zamówieniem. 

W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych 

interesów, zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny 

zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie i w sposób w niej przewidziany i zgodnie 

z Ustawą, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe 

prawa i obowiązki oraz sporządzą odpowiedni aneks. 

25. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych 

w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu 

Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 

Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Inwestycji bądź zwiększających 

użyteczność Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do 

Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź 

wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności 

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą 

zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy 

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z Ustawy, w tym w szczególności art. 455 Ustawy 

27. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy bez względu na jego przyczyny,  Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania umów ubezpieczenia, o których mowa 

w § 10 Umowy o okres wydłużenia realizacji Umowy. 

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych 

z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących realizacji 

Umowy z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju informacji przez 

Wykonawcę dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub następuje w wykonaniu 

obowiązujących przepisów prawa, w tym wobec właściwych organów w związku z wykonywaniem 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedsięwzięcia wszelkich działań mających na celu uniknięcie 

naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, które 

w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją Umowy będą miały z woli 

Wykonawcy do nich dostęp. 

3. Naruszenie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie uprawnia 

Zamawiającego do obciążenia Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości 

Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust.1 za każdy stwierdzony przypadek. 

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Językiem umowy jest język polski. Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na 

podstawie przepisów prawa polskiego.  

2. Strony Umowy zobowiązują się pisemnie wzajemnie informować o każdej zmianie nazwy, adresu, 

nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jeżeli Strona 

Umowy zmieniła siedzibę (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomiła o tym drugiej 
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Strony, przyjmuje się, że druga Strona dopełniła obowiązku zawiadomienia, gdy pismo 

(w szczególności faktura VAT za Roboty) zostało wysłane pod ostatni adres Strony Umowy. 

3. W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynności formę pisemną, nieodebranie pisma 

przez Stronę, do której jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez pocztę, lub 

odmowa odebrania pisma przesłanego przesyłką kurierską, uznaje się za pismo skutecznie 

doręczone tej Stronie. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, bieżącego informowania się o wszelkich sprawach 

mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.  

5. Spory powstałe na tle Umowy będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okazałoby się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to 

na ważność lub skuteczność całej Umowy, zaś w miejsce tego postanowienia Strony będą stosować 

postanowienia najbardziej odpowiadające treści postanowienia nieważnego lub nieskutecznego. 

7. Ilekroć dla dokonania czynności Umowa zastrzega formę pisemną, jest to forma zastrzeżona pod 

rygorem nieważności. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1805, 

ze zm.).  

9. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. Załącznikami do Umowy są: 

1) KRS Zamawiającego, 

2) KRS Wykonawcy, 

3) Dokumentacja Projektowa wraz z załącznikami, 

4) dowód ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

5) kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowód ich opłacenia (w tym ogólne warunki 

ubezpieczenia),  

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowód ich opłacenia (w tym ogólne warunki 

ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy, 

7) SWZ z załącznikami, 

8) oferta Wykonawcy z dnia [...], 

9) harmonogram rzeczowo finansowy realizacji Robót, 

10) wzór Zawiadomienia o Cesji, 

11) wzór Potwierdzenia Cesji 

12) wykaz Materiałów podlegających zaliczkowaniu 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiającego. 
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