Nr sprawy — UE.042.4.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
UmMOWa NI ... e

zawarta W dniu ... r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez Krzysztofa Obrzuta — Wéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”.

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”

dalej zwanymi wspdlnie takze ,,Stronami” lub kazda z osobna ,Strong”.

Uwaga: Komparycja moze ulec zmianie w zaleznosci od formy prawnej Wykonawcy, ktérego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Zwazywszy, ze:

- ha podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 0 szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw oraz Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zmienionej uchwata
nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 r. z dnia 26
kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych i Regulaminu Osmej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych - Zamawiajgcy w zwigzku
ze ztozonym Whnioskiem o dofinansowanie uzyskat z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibg
w Warszawie, Wstepng Promese Dofinansowania Inwestycji z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6105/PolskiLad z dnia
11.10.2023r. z przeznaczeniem na realizacje inwestycji pn.: Budowa Gminnego Centrum
Ustug Opiekunczych w Rudzincu, w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji z Programu.

- w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,ustawg” lub
PzP

strony zawierajg umowe o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z
realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego pn.. ,,Budowa Gminnego Centrum Ustug
Opiekunczych w Rudzincu” w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad
Program Inwestyciji Strategicznych.
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2. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg tj. projektem architektoniczno — budowlanym, STWIORB, przedmiarami robot
(przedmiar robdt petni funkcje pomocniczg) bedgcymi zatgcznikami do SWZ i stanowigcymi
integralng czes¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg zadania obejmuje w szczegdélnosci:

1) Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego stosownych dokumentow wraz
z zawiadomieniem o rozpoczeciu robét zgodnie z zapisami pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenie nadzorow branzowych do gestorow sieci zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi;

2) Zakupienie, opieczetowanie i prowadzenie dziennika budowy;

3) Wykonanie robét budowlanych w tym miedzy innymi:

- zabezpieczenie i zorganizowanie placu budowy (ze szczegdinym uwzglednieniem

sgsiedztwa z Zespotem Szkolno — Przedszkolnym)

- budowa budynku GCUO

- zmiana lokalizacji 2 zbiornikbw na propan — butan o pojemnosci 6700 litréow kazdy i
podtgczenie do istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu

- budowa utwardzonego uktadu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym 20x20m

- budowa miejsc postojowych

- montaz nowego ogrodzenia wraz z dwiema furtkami i bramg

- wykonanie oswietlenia terenu

- wykonanie przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu — dotyczy sieci kanalizacij

sanitarnej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej i elektryczne;j

- montaz elementéw matej architektury wraz dokonaniem nasadzen i zielni zgodnie z

projektem

- budowa instalacji: zimnej wody, cwu, elektrycznej, teletechnicznej, wewnetrznej

instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, p. poz, odgromowej,

monitoringu i alarmowej, co, wentylacji mechanicznej,

- montaz pompy ciepta (ogrzewanie podtogowe)

- montaz paneli fotowoltaicznych

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce. W przypadku
watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy okreslonych w
umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja projektowa

3) Zlozona w postepowaniu oferta

4) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

5) Zatwierdzony po podpisaniu umowy harmonogram rzeczowo — finansowy

6) Inny dokument stanowigcy zatgcznik do umowy

§2
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2. Terminy okreslone w Umowie odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC.
3. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) Rozpoczecie realizacji umowy w dniu zawarcia umowy
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2) Zakonczenie realizacji umowy w terminie 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Zakonczeniem realizacji umowy bedzie dzien podpisania protokotu koncowego po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

Strony ustalajg, ze przekazanie terenu robot nastgpi do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy 2z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,

Dokumentacjg projektowg, zlozong w postepowaniu ofertg, Specyfikacja Warunkéw

Zamowienia, innymi dokumentami stanowigcymi cze$¢ umowy, nienaruszajgcymi zapiséw

Umowy poleceniami inzyniera Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania

lub dziatania bgdz zaniechania osob lub podmiotow, ktorymi sie postuguje przy wykonaniu

przedmiotu umowy; ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w

szczegoblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz inne

szkody i za bezpieczenstwo na terenie budowy na zasadach ogélnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia dziatah w celu zapobiezenia

zwiekszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, roszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wtasny koszt;

2) zakupu i opieczetowania dziennika budowy

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy
i w strefie jego oddziatywania, w szczegdlnosci wykonania trwatego wygrodzenia,
wywieszenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

4) zamieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o Zrédtach finansowania
inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego;

5) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

6) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy;

7) udokumentowania i zgtaszania Inzynierowi Kontraktu do odbioru robét zanikowych lub
ulegajgcych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich
zakrycia,

8) zgtaszania koniecznosci wykonania robét zamiennych, wchodzgcych w zakres zamowienia
podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiegj
koniecznosci i przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu
przedmiaru tych robét wraz z wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych
robot przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczattowe wynagrodzenie
Wykonawcy, z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych zaméwieniem podstawowym,
ti. niniejsza umowa), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty
zamienne zostang rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi
KNR oraz srednie stawki cenotwércze okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla
danego kwartatu dla woj. $laskiego spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena

POLSK' : GMINA
tAD ‘*L RUDZINIEC 3/36



Nr sprawy — UE.042.4.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ

rob6t zamiennych nie moze zwigkszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1
niniejszej umowy;

9) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
Inzyniera  Kontraktu przedmiaru tych rob6t wraz 2z wyceng najpdznigj
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajgcego. Roboty dodatkowe
nieobjete zamdéwieniem podstawowym, tj. niniejszg umowg, sg zlecane i podlegajg
zaptacie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

10)dokonania niezbednych uzgodnien wynikajgcych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualnych
kosztéw z tym zwigzanych;

11)zlecania i poniesienia kosztdéw nadzoru technicznego, w szczegoélnosci ze strony
dysponentow, gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

12)poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowg zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w okresie
udzielonej przez niego gwarancji i rekojmi.

13)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktorego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci rozruchowych;

14)ponoszenia kosztoéw szkolen z obstugi urzadzen i systeméw przysztych uzytkownikéw
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz 2z kosztami
uruchomienia, testowaniem urzadzen i systemdw oraz kosztami dojazdéw i pobytow;

15)gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu, i odpaddéw powstatych podczas robot
wytacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania terenu budowy;

16) Ztom uzyskany w trakcie wykonywania robdt na obiekcie stanowi wtasnos¢ Gminy
Rudziniec. W terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do sktadnicy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty wazenia, potwierdzajace oddana
ilos¢ ztomu. W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obciazy sktadnice
naleznoscia (faktura) za dostarczony przez Wykonawce ztom,

17)wywozu gruzu i odpadow na sktadowisko komunalne na wiasny koszt. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wezwania Zamawiajgcego do przedtozenia dowodu poniesionych optat
sktadowiskowych. W przypadku innego ich zagospodarowania Wykonawca przedtozy
dokument sSwiadczacy o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu
i odpadoéw;

18)przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera Kontraktu wymaganych przepisami
i normami: prob, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotdw;

19)po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu
wykonawca bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

20)chronienia znakow geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dziatan w celu przywrécenia
znakéw geodezyjnych na swoj koszt;
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21)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
kolizji z obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikow i gestorow;

22)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

23)ponoszenia kosztéw analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych
badan wraz z interpretacjg wynikow.

. Wykonawca, po zakonczeniu robét objetych niniejszg umowag, winien uporzgdkowac teren

budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia

robot, przywrocic do stanu pierwotnego lub odtworzyé do stanu co najmniej nie

pogorszonego.

§4
Osoby uczestniczace w realizacji zamoéwienia
. Wykonawca zaangazuje odpowiednig liczbe oséb na warunkach okreslonych w Umowie w
catym okresie jej obowigzywania.
. Wykonawca zapewni osobom zaangazowanym do wykonania robot budowlanych
oznakowania ubioru roboczego (w widocznym miejscu) identyfikujgcego wykonawce lub
podwykonawce.
. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy przy pomocy o0s6b bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem robot (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z
przedmiaru robdt) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymag zatrudnienia na podstawie
umowy o prace dotyczy podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wymaog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, miedzy
innymi oséb: kierujgcych robotami budowlanymi, dostawcow materiatdow, sprzetu, urzgdzen,
obstugi geodezyjnej, osob fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujgcych
cztonkéw organdw zarzgdzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikéw spotki jawnej lub
partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywac osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcych
badz Wykonawcy.
. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy odnosnie do spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.
. W celu weryfikacji zatrudniania na podstawie uméw o prace osoéb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy nastepujgce
dokumenty:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace;
3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;
4) innych dokumentéw (np. kopie dowodoéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenia).
. Dokumenty okreslone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika oraz date ztozenia o$wiadczenia.
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. Wymagane przez Zamawiajgcego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢

w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest takze do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robét;

3) zwrocenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kontroli.

. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z nieuzasadnionego braku personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (nieudokumentowanego) bedzie

traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do

przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

§5
Kierowanie budowa
. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............cccocoiiiiiiiiiiiiiii posiadajgcal/ego
uprawnienia nr................. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako

Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg przedmiotu

Umowy w granicach okreslonych np. 22 ustawy Prawa Budowlanego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy osobe

petnigcg funkcje Kierownika budowy posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej réwne

kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng

osobe, jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika

budowy deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie

w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu wskazujgc przyczyne zmiany oraz

osobe zastepujgcg i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom,

uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu

0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy oraz

dopetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego.

. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu i akceptacii

Zamawiajgcego przed zawarciem aneksu do Umowy, w ktérym nastepuje potwierdzenie

dokonanej zmiany.

. Oprécz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym

okresie obowigzywania Umowy osoby petnigce funkcje kierownika robét dla poszczegdlnych

robot branzowych, Osoby te powinny posiada¢ kwalifikacje zawodowe co najmniej rowne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Panig ..........c.ooooiiiiiiiiiii nr..... posiadajgca/ego uprawnienia
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych bez ograniczen jako kierownika robot branzowych;

2) Pana/Panig ..........cccooiiiiiiiiiii nr....... posiadajgca/ego w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jako kierownika robét branzowych.

3) Panal/Panig ........cccooiiiiiiiii nr..... posiadajgca/ego uprawnienia
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen jako kierownika robét branzowych;

POLSK' : GMINA
tAD ‘*L RUDZINIEC 6/36



7.

10.

11.

Nr sprawy — UE.042.4.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/éw robét
(dla poszczegdéinych robdt branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej
rowne kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Zmiana kierownika/éw robét (dla poszczegdinych robdt branzowych) wymaga zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu i akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robét branzowych
w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposéb nienalezyty
i niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie robot.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia roboét.

§6
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ Inzynierowi Kontraktu Plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
pozniej niz 5 dni przed datg rozpoczecia robot.

§7
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia

przekazania terenu budowy uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajacego aktualng

umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci

cywilnej zwigzanej z realizacjg przedmiotowej Umowy, oraz zobowigzuje sie do terminowego
optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia
nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z ofertg Wykonawcy, okreslong w § 16 ust. 1 powstatych w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota
franszyzy redukcyjnej — nie wyzsza niz 10 000,00 zt;

b) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osob trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych, ruchem pojazdéw i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume

POLSKI A £ GMINA
tAD ‘*L RUDZINIEC 7/36



10.

11.

Nr sprawy — UE.042.4.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ

gwarancyjng nie nizszg niz 2.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest wznawiac
(przedtuza¢) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowag przy
zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.

. Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 bedg w mocy co najmniej od daty przekazania terenu

robét az do dnia odbioru kohcowego robét potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 lit. a) — b), nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
rob6t w formie oryginatu/6w lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem terenu robét do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 i 3 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

. Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 w tym sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-5, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymaé realizacje przedmiotu zamowienia do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminbw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, pracownikéw i 0s6b trzecich
peing odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow okreslonych w Umowie lub innych
czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang Umowa, lub za uszkodzenia pojazdéw
i mienia lub szkody na osobach lub w ich mieniu, spowodowane powstatymi wadami
wykonanych robét, w tym spowodowanych ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu
os6b spowodowane powstatymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich
dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest zadoscCuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom o0sob
trzecich, zaszkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych
w zwigzku z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze
pisma obejmujgce roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego
i przejmujgcego od Zamawiajgcych odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za roszczenia.
Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca dalszy Podwykonawca robot budowlanych dla swojego realizowanego
zakresu posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej.
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§8
Materialy
. Wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w catosci z materialdbw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach, a w
szczegoblnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiadaé polskim
normom, dokumentacji technicznej, a takze posiadac stosowny atesty.
. Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody Inzyniera Kontraktu.
. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczyc
Inzynierowi Kontraktu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne
lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkow art. 10 Prawa budowlanego na
proponowane do zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgody na rozpoczecie robét z wykorzystaniem tych materiatow.
. Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji.
. Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony sSrodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — powotane przepisy
prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.
. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie
instytucje i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.
. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
. Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie beda
odpowiadaty obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci
od zgdania Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego dokona¢ zmian tych swiadczen,
usung¢ je lub wykonaé na nowo.

§9
Wykopaliska archeologiczne
. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym Ilub archeologicznym bgdz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa.
. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczyé wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu oraz wiasciwy organ panstwowy o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
. Jezeli wystgpienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wplyw na
termin zakonczenia robot, woéwczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu
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zakonczenia realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych
z wykopaliskami archeologicznymi.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca sporzgdzi i przekaze zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy harmonogram rzeczowo — finansowy dalej harmonogram obejmujacy caly
zakres przedmiotowego zamdwienia:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

k)

przekazanie harmonogramu nastgpi w formie elektronicznej pod adres mailowy
Zamawiajgcy zaakceptuje bgdz wniesie do harmonogramu uwagi wynikajgce
z technicznych, ekonomicznych bgdz organizacyjnych uwarunkowan w terminie 4 dni
roboczych od dnia jego otrzymania

w przypadku wniesienia uwag wykonawca uwzgledni je i przesle skorygowany
harmonogram do akceptacji zamawiajgcemu w terminie 2 dni roboczych lub zwota
spotkanie stron w celu uzgodnienia harmonogramu w terminie 2 dni roboczych
harmonogram bedzie zawierat w szczegdlnoéci: kolejnos¢ w jakiej wykonawca bedzie
prowadzit roboty budowlane z podziatem na miesigce, zakres rzeczowy i finansowy, daty
zakonczenia poszczegdlnych etapdw, date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(uwzgledniajgce czynnosci odbiorowe i czas niezbedny do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie).

harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron

harmonogram obowigzuje strony po jego zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego i moze by¢ zmieniony wytgcznie za pisemng zgodg zamawiajgcego
Strony ustalajg, iz aktualizacja Harmonogramu w zakresie terminéw posrednich nie
stanowi zmiany Umowy. W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany Harmonogramu
w stosunku do terminéw posrednich, bedzie podlegat aktualizacji nie czesciej niz raz
w miesigcu w terminie do 5-go kazdego miesigca. Aktualizacja zawiera¢ bedzie
planowane do wykonania prace w danym miesigcu oraz — na wezwanie Zamawiajgcego
— sprawozdanie z wykonania w miesigcu poprzednim. Zmiany Harmonogramu w zakresie
terminéw posrednich Strony dokonujg poprzez podpisanie uzgodnionej jego tresci. Jezeli
wprowadzone zmiany prowadzg do wydtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych
stanowigcych zakres umowy wéwczas ewentualne wprowadzenie takiej zmiany wymaga
aneksu do umowy.

Zaktualizowany i zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego harmonogram
zastepuje dotychczasowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia robot budowlanych (Wykonawca z przyczyn
lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie lub zajdg
inne istotne odstepstwa od Harmonogramu), Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Inzynierowi
Kontraktu i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot
budowlanych. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robot lub okreslonego
terminu zakohczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu
zakonczenia robét i do zwrotu poniesionych kosztow.
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§11

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy terenu robét w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
zapewnienie na swoj koszt inzyniera kontraktu,

dokonywanie odbioréw robot (czesciowych, koncowego) po sprawdzeniu ich nalezytego
wykonania,

monitorowanie postepu roboét, uzgadnianie i zatwierdzanie na wniosek wykonawcy wszelkich
Zmian,

uczestnictwo w radach budowy,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzezeniem terminow
ptatnosci wynikajgcych z zewnetrznych zrédet finansowania.

§12
Inzynier kontraktu

. Zamawiajgcy ustanowi na swoj koszt Inzyniera kontraktu i powiadomi o tym Wykonawce

w terminie podpisania umowy lub do 3 dni od daty jego powotania.
Inzynier kontraktu reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inzyniera kontraktu i zobowigzuje sie do

niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopetnienia obowigzkéw

wynikajgcych z Prawa budowlanego.

Inzynier kontraktu dziata w ramach upowaznien wyszczegdélnionych w Umowie i przepisach

odrebnych, a w szczegolnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, europejskimi i polskimi, normami
oraz niniejszg Umowg wraz z jej zatgcznikami.

2) sprawdza jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzgdzenh i wyposazenia;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu;

4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow;

5) potwierdza faktycznie wykonane robét i sprawuje nadzor nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane;

7) w uzgodnieniu z Zamawiajgcymi uzgadnia i zatwierdza harmonogram rzeczowo -—
finansowy

8) pisemnie uzgadnia rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym w porozumieniu
z Zamawiajgcym;

9) sprawdza, czy Wykonawca zawart z podwykonawcami biorgcymi udziat w robotach
budowlanych, umowy, ktére zostaly zaakceptowane przez Zamawiajgcego i informuje
o tym Zamawiajgcego;

10)opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace zmiany terminu wykonania robot wymagajace
sporzadzenia aneksu do umowy;

11) dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania robét umozliwiajgcy
wystawienie przez wykonawce faktur czesciowych zgodnie z ptatnosciami wynikajgcymi
z zewnetrznych zrodet finansowania;

12) Uczestniczy w dokonaniu koncowego odbioru robét.
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5. Zamawiajgcy upowaznia Inzyniera Kontraktu do akceptacji w jego imieniu odstgpien od
dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia;

2) rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot.

6. Inzynier kontraktu moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym kazda zwioka wynikta z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inzynier kontraktu i przedstawiciel Wykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania robot a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie
w harmonogramie;

¢) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na
budowe.

7. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inzynier kontraktu na polecenie
Zamawiajgcego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robo6t lub ich dowolnej
czesci na okres, ktory uzna za konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a wynikajgcych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
W przypadku wstrzymania lub zawieszenia robét lub ich dowolnej czesci o tgczny okres
powyzej trzech (3) miesiecy Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zwrot
uzasadnionych, racjonalnych i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia robot
i terenu budowy podlegajgcych weryfikacji przez Inzyniera kontrakiu i akceptacii
Zamawiajgcego.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystgpienia
o przedtuzenie terminu zakonczenia robét o okres réwny okresowi wstrzymania robot.

9. W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustaleh wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inzyniera kontraktu, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego. Inzynier kontraktu nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z umowy.

10. Wszelkie polecenia inzyniera kontraktu bedg miaty forme pisemng zastrzezong pod rygorem
niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, jesli inzynier kontraktu uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowaé sie do tego
polecenia. Inzynier kontraktu powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje
w ciggu 24h.

§13
Rady budowy

1. Inzynier kontraktu jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie nastepujgca
czestotliwo$¢ rad budowy: nie rzadziej niz (1) raz na dwa tygodnie.

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania danego etapu bgdz catosci
Umowy.
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3. Do udziatu, radach budowy zobowigzani sg: projektant sprawujacy nadzoér autorski w razie
potrzeby, kierownik budowy, odpowiedni kierownicy robdt, Inzynier Kontraktu oraz inni
przedstawiciele stron.

4. Inzynier kontraktu informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym uczestnictwo wymaganych przedstawicieli stron.

5. Inzynier kontraktu prowadzi, rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby zaproszone na
rade budowy. Protokdt podpisujg przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego
uczestniczgcy w radzie budowy oraz Inzynier kontraktu. Do protokotu dofgczana jest lista
obecnos$ci wszystkich uczestnikow. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego tresci.
W przypadku nieobecnosci Inzyniera kontraktu jego obowigzki w zakresie prowadzenia rad
budowy moze przejg¢ osoba wyznaczona przez zamawiajgcego.

8§14
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie /przy udziale podwykonawcy/
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ......iiiieieiieieeee e et ettt et e e e e e e e e e e e e e neeas

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze =zawiera¢ postanowieh ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przediozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
(liczac od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, ze akceptuje jej
tresC i wyraza zgode na jej zawarcie.

5. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych umow
0 podwykonawstwo oraz ich zmian, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej
umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemne;j
sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spetniajg wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ma obowigzek przediozyé
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek, o ktérym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi, o wartodci mniejszej niz 0,5% wartodci niniejszej umowy ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy.
W  przypadku powierzenia wykonania rob6t budowlanych, ustug lub dostaw
w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu
podwykonawcy. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej. Fakture obejmujgcg zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po
terminie doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury
lub rachunku, obejmujgcych roboty podwykonawcze. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ do faktury jej kopie.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zaptata ta moze nastgpi¢ w terminach
wynikajgcych z zewnetrznych zrodet finansowania.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy zwrdéci sie pisemnie do Wykonawcy
0 zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy  wzgledem  podwykonawcy  niezwigzanych  z  realizacjg  umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty z zastrzezeniem termindw ptatnosci wynikajgcych z zewnetrznych Zrodet
finansowania.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za ptatnosci podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy ogranicza sie do wysokosci kwoty okreslonej w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z umowy
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg. W przypadku wyzszych cen jednostkowych za
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wykonane roboty okre$lonych umowg o podwykonawstwo od cen jednostkowych
okres$lonych umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, Zamawiajacy moze uznac
i wyptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
nie wyzszych niz okreslonych umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

15. Jezeli Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania termindw umownych, to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zadanie do
Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

16. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowaé
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
17.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy PZP w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatlu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca
samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, ktére swoimi zasobami
potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze
podlegaé wykluczeniu z postepowania w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz
art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢

stosowne oswiadczenie o ile Zamawiajgcy tego wymagat w SWZ.

18. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomocg przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy
powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

§15
Odbiér przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i robot:
1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

2) odbidr czesciowy;
3) odbidr koncowy;
4) odbiér w okresie rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inzyniera Kontraktu. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inzynierowi kontraktu
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poprzez
pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inzyniera kontraktu.

4. Inzynier kontraktu dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

5. W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi kontraktu gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdét,
a nastepnie na wtasny koszt przywroéci¢ stan poprzedni.
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. Jezeli Inzynier kontraktu uzna odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,

jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego,

pisemnie, z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie
i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koncowego
bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu. Brak potwierdzenia
faktu zakonczenia rob6t przez Inzyniera kontraktu stanowi o bezskutecznoéci zawiadomienia
przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu faktu zakonczenia rob6t budowlanych.

. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koncowego w terminie

do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

czesciowego, koncowego. Termin, o ktérym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po

prawidtowym powiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do odbioru
czesciowego i kohcowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,

koncowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catosé przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 1

niniejszej umowy.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg (w formie papierowej w dwéch egzemplarzach i elektroniczne;j

— format pdf nagrana na nosniku elektronicznym.), ktéra w mysl przepiséw ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowaé dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakosSciowe, a w

szczegoblnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi
(podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy oraz Inzyniera kontraktu);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacj;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracie zgodnosci wraz z ich spisem
przyporzgdkowujagcym ww. dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w
przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez kierownika budowy);

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.. protokdt odbioru kominiarskiego, elektryczne, préby szczelnosci instalacji i sieci,
protokot odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji, protokotéw z UDT, badan
jakosci wody, badania os$wietlenia, protokédt ze sprawdzenia dziatania hydrantow
w zakresie p.poz., instrukcji p.poz obiektu, protokét z instrukcji stanowiskowych
i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce urzgdzen - koszty zwigzane z tymi
czynnosciami obcigzajg Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
(Zamawiajacy moze dopusci¢ ztozenie o$wiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji
geodezyjnej wraz z potwierdzeniem faktu ztozenia jej do zarejestrowania w osrodku
geodezyjnym) — jesli bedzie wymagana;

6) potwierdzenie dostarczenia zgloszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
Panstwowe] Strazy Pozarnej o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze
przystgpienia do jego uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panhstwowg
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Inspekcje Sanitarng lub/i Panstwowg Straz Pozarng wykonawca dostarczy o$wiadczenie
o0 braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organow.
7) prawomocng Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.
13. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 12 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
posiada¢ odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski.
14.Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw Ilub bftedy w dokumentacji powykonawczej
oznaczajg, ze Wykonawca nie zgtosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego.
15.Odbiér po okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.
16.Odbiér w okresie rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy, dotyczgcych usuwania wad.
17.Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku roboét budowlanych usuwane bedg
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.
18.Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu
mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
19. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo polecic Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat prawo Zzgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych
z tego tytutu kosztow.
20.W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do:
1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usunigcia;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy.
21. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
22.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inzyniera Kontraktu)
0 usunieciu wad oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot.

§16
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
na kwote:
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2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak
rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczegdlnosci
uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwoleh, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatdw urzadzen i instalacji, a takze opfaty za
tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, proby szczelnosci, optaty za zajecie
pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa i stata), itp. Ponadto
wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na teren robdt, zatadunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, skladowania, optaty za ustugi geodezyjne
i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy, badania i przeglady oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

3. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robot lub kosztéw okreslonych w dokumentaciji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidziec,
a wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy razgcg stratg, jedynie sad, a nie strony
umowy, moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

5. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacjg
projektowg oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inzyniera Kontraktu w tym
zakresie bedg bezskuteczne.

6. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru rob6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposOb obliczenia
kwoty, o ktérg zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu obliczenie niewykonanej
czedci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego
elementu; nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od
0golnej wartoséci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposdb wyliczenia bytby
niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$S¢ obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz
sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w sporzgdzonej
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoSci przez Zamawiajgcego i nie spowodujg podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.
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§17
Zaplata wynagrodzenia

1. Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy skfada sie kwota
dofinansowania inwestycji z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych oraz udziat wlkasny Zamawiajgcego. Kwota dofinansowania na realizacje
inwestycji zostanie wyptacona w dwadch transzach, pierwsza w trakcie realizacji inwestyciji
a druga po jej zakonczeniu.

2. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1). rozliczenia czesciowe przedmiotu umowy do wysokosSGi ................ zt brutto (catkowita
wartos¢ wynagrodzenia pomniejszona o kwote dofinansowania inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych), realizowane po wykonaniu
kolejnych czesci stanowigcych podstawe odbioru czesciowego przedmiotu umowy
okredlonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu odbioru
czesciowego przedmiotu umowy, za ktére ptatnos¢ Zamawiajgcy zrealizuje ze srodkow
wtasnych.

2) rozliczenie czesciowe nie przekraczajgce 50% wartosci promesy inwestycyjnej
W WYSOKOSCI ....cvvvviiiiiiiieenens zt brutto, realizowane po wykonaniu kolejnych czesSci
stanowigcych podstawe odbioru czesciowego przedmiotu umowy okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu odbioru czesciowego
przedmiotu umowy, za ktére ptatnos¢ Zamawiajacy zrealizuje ze s$rodkéw Programu
Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych;

3) rozliczenie kohcowe przedmiotu umowy W WySOKOSCI .............ccceunnn. zt brutto
(catkowita warto$¢ promesy inwestycyjnej z Rzgdowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych pomnigjszona o kwote wyptacong w pkt. 2), realizowane po
zakonczeniu inwestycji, na podstawie dokumentéw okreslonych w pkt 4, za ktore
ptatnos¢ Zamawiajgcy zrealizuje ze srodkéw Programu Rzgdowego Funduszu Polski t.ad
Program Inwestyciji Strategicznych;

4) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koncowego protokotu
odbioru i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 20 niniejszej umowy;

5) ptatnos¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy w banku:
NFraChUuNKU: ... w termlnle 30 dn| od daty wp’rywu
do siedziby Zamawiajgcego (Urzad Gminy w Rudzincu), z zastrzezeniem ust. 5.

6) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wlasnym Zamawiajgcego (1. .....c.coevvieenene. zt brutto) na czas poprzedzajacy
wypfate/wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w postanowieniach Wstepnej
Promesy/Promesy oraz Umowy;

7) Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy;

8) Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentow rozliczeniowych {j.

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT;
b) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czesciowego lub korncowego
przedmiotu umowy;
¢) karty gwarancyjnej przedmiotu umowy (dotyczy odbioru koncowego).
3.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podzielonej ptatnosci,
dokonujgc przelewu na rachunek biezgcy Wykonawcy w wartosci netto wynikajgcej z faktur oraz
na rachunek VAT Wykonawcy w czesci obejmujgcej podatek VAT.
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4. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedtozenie Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych. Przez dowody zapfaty rozumie sie oswiadczenie
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych z
tytulu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztozone
w sposob wiasciwy dla sktadanych przez niego oswiadczen woli, zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. Os$wiadczenie podwykonawcy winno by¢
podpisane rowniez przez Wykonawce w sposéb wiasciwy dla sktadanych przez niego
oswiadczen woli.

5.W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty do
czasu ich przedstawienia Zamawiajagcemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek
za opOznienie w pfatnosci.

6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcow - warunkiem
dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujgcej tresci:
"Oswiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturg Nr .............ccooiiiiiiiiiiiii i, ,
zostat wykonany sitami wkasnymi bez udziatu podwykonawcow".

7.Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec — Urzgd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec, NIP 9691605554

8.W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin
okres$lony w niniejszej umowie.

9.Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§18
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwosé zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

2. Zmiana wynagrodzenia moze byC dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia na
sze$¢ (6) kolejnych miesiecy, przy czym za dzien rozpoczecia pierwszego okresu
waloryzacyjnego przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.

4. Po uptywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesiecy) kazda ze Stron umowy ma prawo
ztozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wptywu
zmiany ceny materiatéw lub kosztow realizacji przedmiotu umowy (dalej:,,wniosek”), przy
czym za dzien ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzien wptywu wniosku
w formie pisemnej do Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

5. Wniosek nie moze dotyczy¢ czesci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz
wynagrodzenia, dla kitérego Wykonawca dostarczyt do Zamawiajgcego fakture
z wymagalnym terminem ptatnosci do dnia ztozenia wniosku.

6. Jako podstawe do okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmujg wartoSci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego,
ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie komunikatow, na
podstawie przepisow ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (dalej: ,Wskaznik”)
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prezentujgcego poziom zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do
kwartatu poprzedniego.

Przy ustalaniu zmiany wartosci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik
opublikowany na dzien sktadania wniosku.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktorym przypadat odpowiednio dzien rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajgcym bezposrednio przed
zgtoszeniem drugiej Stronie zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia, opublikowano wiecej
niz jeden komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma
wskaznikéw zawartych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
wydanych w tym okresie. Kazda ze stron uprawniona jest do ztozenia wigekszej iloSci
whioskow stosownie do czasu trwania umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres
waloryzacyjny moze stanowié podstawe tylko jednego wniosku i postanowien ust. 9 10.

. Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatow lub

kosztow realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologig wskazang
w ust. 10 i 11 i jednoczesnie Strona wystepujgca z wnioskiem wykaze, ze zmiana cen
materiatéw lub kosztéw wptyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wowczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
Z\W<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartosci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatow
zostanie przeprowadzone w nastepujacy sposob:

1) w przypadku wzrostu cen materiatow lub kosztéw WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatow lub kosztow WZ=WN - (WN x ZW);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub
kosztow;

WN — pozostate na dzieh ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia sie
waloryzacje z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;

ZW — procentowy wskaznik, uwzgledniajgcy postanowienia ust. 10.

Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku
VAT w stawce obowigzujgcej na dzien dokonywania zmiany umowy, otrzymujgc zmieniong
kwote wynagrodzenia brutto.

Kolejna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastepnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologig wskazang w ust. 10.
Maksymalna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacjg dokonang na
podstawie ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednio +10%/-10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy wedtug stanu na dzien zawarcia
umowy. W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do
podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia o wartos¢ wiekszg niz wskazana w zdaniu
poprzednim, przyjmuje sie, ze zmiana wynosi maksymalng dopuszczalng warto$¢ i po
osiggnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego paragrafu nie bedg miaty zastosowania.
W przypadku zaprzestania publikowania wskaznika Strony umowy wspdlnie ustalg inny
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, ktory bedzie
miat zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania
zmian w budzecie Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie
zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatobw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustug przez dalszych
Podwykonawcow.

Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,
o ktorych mowa w 8§ 22 ust. 4 umowy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote ...............cccccceee. zt réwng 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w 8 16 ust. 1 niniejszej
UMOWY W FOIMIE ..o e

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosSci ............. (stownie: ......coooiiiiii ) PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......................
(STOWNIE: .t ) PLN, zostanie zwr6cona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy PZP pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
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z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

12.Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

15.W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wniesé¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na wydtuzony termin.

§20
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ................... miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru kohcowego.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w zgloszeniu wady przestanym drogg elektroniczng. W przypadku nieprzystgpienia do
usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego
albo nieusuniecia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

3. Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca
w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

4. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

5. Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajgcego
przelewu roszczen (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujgcych mu na podstawie
umowy podwykonawczej oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce
gwarancji oraz rekojmi zwigzanych z realizacjg umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte
przez Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie
naruszajg jego praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w
szczegolnosci w zakresie dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.

7. Szczegolowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robot
stanowigca zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
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8. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jakosci wykonania rob6t w dniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

9. W okresie gwarancji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotywania okresowych
przeglgdéw gwarancyjnych.

10.Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbiér robét przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz okresli¢ termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

11.Jesli wramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie 2z przedmiotowg Umowg
zainstalowano urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda
odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed
ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca w okresie udzielonej
gwarancji odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty

12. Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sg dokonywane przez Wykonawce
w ramach wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zamowienia.

§21
Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku odstgpienia od
umowy lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy — za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy — za spowodowanie przerwy
w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

w wysokoséci 0,02% wartosci brutto przedmiotu umowy - za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzieh zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku zwioki w
przedstawieniu Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu harmonogramu do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w § 10 , za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgtoszonych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego do
harmonogramu w terminie okreslonym w § 10 c) , za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;7

w wysokosci 0,1% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dziehn zwiloki w pfatnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany — za kazdy stwierdzony przypadek;
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10)w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — za kazdy stwierdzony
przypadek;

11)w wysokosci 1.000,00 zt — za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczegdlnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

12)w wysokosci 1.000,00 zt — za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane;

13)w wysokosci 10.000,00 zt — za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych
podmiotu trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajgcego, bez wymagane] jego
zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

14)w wysokosci 5.000,00 zt — w przypadku nieprzekazania w terminie okreslonym w § 4
ust. 7 dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb,
ktére w trakcie realizacji przedmiotowego zamowienia wykonywac bedg prace zwigzane
z wykonywaniem zamoéwienia,;

15)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku niezatrudnienia
przy realizacji wymaganych czynnosci osob na podstawie umowy o prace, za kazdg
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

16)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku nieprzedtozenia
umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okreslonymi § 7 ust. 1
i 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu przedtozenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzgdzonej/nych uméw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;

17)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy — w przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia lub przediuzenia go niezgodnie z okreslonymi zasadami i
nowym obowigzujgcym terminem, za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu
przediozenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonej umowy ubezpieczenia/polisy
ubezpieczenia.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci brutto

przedmiotu umowy — za odstgpienie od umowy, z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie

Zamawiajgcego, za wyjgtkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci brutto przedmiotu umowy.

. Przez wartos¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot

umowy okreslone w § 16 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajgcej nalezny podatek VAT.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany

przedmiotu umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wysokosci naliczonych kar.

§22
Zmiana umowy
. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze

POLSKI A £ GMINA
tAD ‘*L RUDZINIEC 25/36



w

Nr sprawy — UE.042.4.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.
. Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

przedtuzajgcego sie poza wynikajgcy z obowigzujgcego prawa, a wiec z winy instytuc;ji
wydajgcych oraz przediuzajgcego sie terminu wydania niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.;

wydtuzajgcego sie okresu wydania warunkow przebudowania infrastruktury przez
dysponentow sieci;

w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatan os6b
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z
realizacjg dokumentaciji;

w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji srodowiskowej lub innych procedur
zwigzanych z ochrong srodowiska;

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegodlnosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robét;
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu,
gradu przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujgce zalanie miejsca prowadzonych robaét,
wichury uniemozliwiajgce stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaty trwajgce co najmniej 5 dni
wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikdw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami, instrukcjami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien
zgtosic w dzienniku budowy oraz pisemnie Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu.
Zgtoszenie powinno zostaé potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu wpisem w dzienniku
budowy;

koniecznos¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robdt, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majgcych wptyw na dotrzymanie terminu zakohczenia robét, a okolicznosci te
nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamowieh dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy PZP;

10) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn technicznych;
11) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystgpienia sity
wyzszej strony umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich staran w celu
ograniczenia do minimum zwioki w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

12) wystgpienia zwitoki w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wiasciwe organy administracji pahstwowej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy i nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg¢;
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13) wystgpienia zwioki w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli zwioka przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane,
ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy i nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢;

14)braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
majgcych wptyw na Termin zakonczenia przedmiotu Umowy, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

15) nadzwyczajnych zdarzeh gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktdrych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdolnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisbw prawa majgcych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy — 0 czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian;

16) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, majacych wptyw na termin zakonczenia
przedmiotu Umowy, w oparciu 0 § 9

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub
zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub
dluzszym czasem wykonywania umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2020 r. o pracowniczych planach kapitatowych —
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

4) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, przez ktére
rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktdérych wykonanie stato
sie zbedne. Minimalna wartos¢ przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza niz
90% przedmiotu zaméwienia.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 mogg zostaé wprowadzone zgonie z ponizszymi

zasadami:

1) Do wniosku o zmiane wynagrodzenia, nalezy dotgczyé liste pracownikéw
zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegto$ci w optacaniu skfadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.

2) Lista, o ktorej mowa w pkt 1 musi zawiera¢ szczegdtowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$s¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi skladkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

3) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji
zamowienia wraz z podaniem danych, réwniez na wniosek Zamawiajgcego, w terminie
przez niego wskazanym we wniosku.
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4) Zmiana wynagrodzenia bedzie uznana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli
w terminie 14 dni od dnia przediozenia zgdania takiej zmiany, nie przekaze on pisemnych
zastrzezen dotyczacych jej dokonania.

5) Zamawiajgcy moze zgtosic w terminie okreslonym w pkt 4 pisemne zastrzezenia
do zasadno$ci propozycji zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy zgdanie Wykonawcy
bedzie zawierato nierzetelne dane omyiki i btedy rachunkowe. Jezeli zgdanie bedzie
bezzasadne, zmiany nie wptyng na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana od dnia wejscia w Zzycie przepiséw
powodujgcych zmiany ptacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty
wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca winien ztozyé
whiosek do Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznosci.

7) W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawca, do dnia podpisania aneksu,
zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury
korygujace VAT do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem
zwiekszonych sktadnikow wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie z zastrzezeniem warunkéw ptatnosci wynikajgcych
z zewnetrznych zrodet finansowania.

8) W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w bigd co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku o0 zmiane wynagrodzenia, aneks zwiekszajgcy
wynagrodzenie na podstawie btednych danych traci moc, a obowigzujgcym
wynagrodzeniem bedzie to, ktére zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg zawarcia aneksu
podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od daty wezwania
Wykonawcy do zwrotu nienaleznego swiadczenia.

9) Zmiany wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz zasady ich prowadzenia
miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majgcych
wplyw na istnienie lub wysokos¢ zobowigzania Wykonawcy w zakresie podatku od
towarow i ustug, z wyjatkiem zmian powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

. Jezeli zwiekszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian

w budzecie Gminy Rudziniec albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty

nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wtasciwy organ.

. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy rob6t lub wprowadzenie nowego podwykonawcy

w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki
udziatu okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni
podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu

Z postepowania w oparciu o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest

przedtozy¢ stosowne oswiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

. Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) — zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne

zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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10.Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowienn umowy, ktére
nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.

11.Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

12.Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 8.

§23
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujgcych przypadkach:

1) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

2) nierozpoczecia przez Wykonawce roboét objetych umowg bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejecia terenu budowy lub nieprzystgpienia
do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na pismie;

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, a zwtoka
w przekazaniu przedmiotu zamowienia jest dtuzsza niz 30 dni;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowa
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem zabezpieczenia Iub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajgcym, ktérej wartosc¢ przekracza jednorazowo lub tgcznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych);

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajgcej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedtozenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

2. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia
i wskazaniem terminu odstgpienia — w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o powyzszych okolicznosciach.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy do momentu odstgpienia.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
— w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru
robét lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;
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2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢é do odbioru robdt przerwanych, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych wylgcznie po stronie
Zamawiajgcego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych wytgcznie po jego
stronie, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robét wykonanych
prawidtowo. Zamawiajgcy zapfaci tylko i wylgcznie za wykonane i odebrane prace, ktore
nie sg wadliwe, rozliczenie robot przerwanych nastgpi na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie inwestorskim.

6) Zamawiajgcy Oswiadcza, ze na realizacje przedmiotowej inwestycji pod nazwg
,Budowa Gminnego Centrum Uslug Opiekunczych w Rudzincu”’ przystugiwa¢ mu
bedzie dofinansowanie w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych w kwocie 7 990 000,00 PLN. Brak realizacji powyzszego zadania przez
Wykonawce w terminie wskazanym w niniejszej umowie zagrozony jest utratg
powyzszego dofinansowania, co moze skutkowa¢ dochodzeniem przez Zamawiajgcego
od Wykonawcy roszczenia z tytutu utraconych korzysci majagtkowych przez
Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

§24

RODO

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane

dotyczg) oraz art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposdéb inny niz od

osoby, ktérej dane dotyczg) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibg wtadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze sie Pani/Pan
skontaktowaé w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy
sposoéb:

- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,
- pisemnie na adres siedziby Administratora;

¢) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego wynikajgcym z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym ustawy PZP;
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
Swiadczace wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych w
ktorych Panstwa dane osobowe sg przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres, wyznaczony przede
wszystkim na podstawie rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukc;ji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania
archiwow zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

f) Administrator bedzie przetwarza¢ kategorie Pani/Pana danych (osob innych niz
wykonawca), niezbednych do zawarcia umowy (wynikajgcych ze wzoru umowy)
i realizacji zamowienia.

g) dane osobowe Pani/Pana (oséb innych niz wykonawca) pochodzg od wykonawcy;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

i) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
®-

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych @;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO @),

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Y Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sg
przetwarzane przez zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3
RODO, zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby wystepujgcej z zgdaniem wskazania
dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakornczonego
postepowania o udzielenie zamdowienia.

@ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac
zZmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie
moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow.

® Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa cztonkowskiego;, w postepowaniu o udzielenie
zamowienia zgfoszenie Zzgdania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1
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RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia tego
postepowania.

. Wykonawca os$wiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamodwienie bedzie w petnym zakresie
przestrzegat przepisdw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119
poz. 1).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie oswiadczenia,
0 ktérym mowa w formularzu ofertowym.

. Zamawiajgcy os$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych os6b
fizycznych przez Wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzegaé przepisow
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).

. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych
przepisdéw o ochronie danych osobowych majgcych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywac¢ podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcow, Podwykonawcy
bedg spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony
danych osobowych wynikajgce z przepisow prawa i postanowien umowy oraz ze zapisy w
umowach z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych nie
nizszy niz okreslony w niniejszej umowie.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg dotyczacg przetwarzania danych
osobowych w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§25
Postanowienia koncowe
. Wykonawca nie moze dokona¢ =zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych
praw w jakiejkolwiek formie, w szczegodlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub
czynnosci wywotujgcej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub
jej czesci, a takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu
w niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowg
poreczenia lub czynnosci wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynnoSci
dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
. Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowienn  dotyczacych  bezposrednich  ptatnosci Zamawiajgcego na  rzecz
podwykonawcow.
. Postanowienia Umowy majg charakter roztgczny. W przypadku, gdy jedno lub wiecej
Z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszga Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wiasciwe przepisy.
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. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, uméw ubezpieczenia, gwaranciji
oraz innych dokumentéw wymienionych w Umowie bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.

. Spory mogg by¢ rozpatrywane jako: pozasgdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie
sgdowe. Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
Zamawiajacego z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem
lub osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze
prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VIl rozdziatu 3 ustawy PZP.

. Postanowienia umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami.

Oferta Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony po podpisaniu umowy
Oswiadczenie podwykonawcy.

o ks wD

Karta gwarancyjna jakosci wykonania robét.
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Zatgcznik nr 4 do umowy
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)  ...oiiii dziatajgc  jako
witasciciel/osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

bedgcy podwykonawcg robét dla inwestycji pn.: Budowa przedszkola w Rudnie w formule
~Zaprojektuj i wybuduj”.
oswiadczam(y), ze:

— Wykonawca Ww. inWestyCji, fJ. ..oooiiieiii nie
posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajgcych z faktury/faktur nr
............................................. Z dnia ... dO
UMOWY N ottt eeeeeseaeeaeee e Z dnia ..o z wzgledem

mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
— 0got naleznos$ci zostat zaptacony w terminie umownym.
W 2zwiazku z powyzszym oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) sie wszelkich roszczen
wobec Zamawiajacego — Gmina Rudziniec z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

(miejscowosc i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca:

udziela na okres .......... miesiecy gwarancji

na wykonane roboty w ramach zamowienia:
Budowa Gminnego Centrum Ustug Opiekunczych w Rudzincu

zgodnie z umowa zawartg z Zamawiajacym — Gming Rudziniec, nr .......cccoueeveiveinienin e
Zdnia e , zwana dalej Umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montaZzowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy
dla catego w/w zakresu rzeczowego.

2. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byty przeprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie korzystat inny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajacy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zglaszania
ewentualnych wad.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia
posiadajag dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

4. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych od
jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie z
danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ na wilasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajgcym z pkt. 5 i pkt 6.

5. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacja lub
powodujacy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwlocznie -
nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

6. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

8. Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usuna¢ wade we wtasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze $rodkow ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowa miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez

po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo.
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10.W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

11.W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktorych zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.

12.Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

13.]Jesli wramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp. co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajacego.

14.]Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Kary umowne bedg naliczane do
ostatecznego prawidlowego usuniecia wad.

15.Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
gwarancji i rekojmi.

16. Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce
w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

Udzielajacy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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