Zatacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2Z)

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa zamodwienia

Pelnienie funkcji Inzyniera na Zadaniu: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku
Godziszewo — wezet Autostrady A1 Stanistawie, etap 1 Godziszewo” w trakcie realizacji robot oraz w
okresie rekojmi i gwarancji.

1.2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest §wiadczenie uslugi zwanej dalej Nadzorem polegajacej na petnieniu
funkcji Inzyniera Nadzoru, w tym zarzadzaniu i nadzorze nad realizacja umowy na wykonanie robot
wraz z kontrolg rozliczenia finansowego Zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na
odcinku Godziszewo — wezel autostrady Al Stanistawie, etap I Godziszewo” w trakcie realizacji
robot budowlanych oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawcy rob6t budowlanych.

Przedmiot Umowy obejmuje m. in.:

e kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzér nad realizacja Umowy na roboty budowlane
zawartg z Wykonawca robot budowlanych,

e pehnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich branzach,

e kontrola rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji

e doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania.

e kontrole i nadzor nad wszelkimi czynno$ciami odbiorowymi rob6t oraz kontrole i nadzor nad
prawidtowym i terminowym ztozeniem wniosku o zakonczeniu robdt budowlanych lub o
pozwoleniu na uzytkowanie do odpowiednich organow.

e pehienie funkcji Inzyniera na Zadaniu w okresie rekojmi i gwarancji.

1.3. Definicje
ZAMAWIAJACY — Wojewodztwo Pomorskie reprezentowane przez Zarzad Drog Wojewoddzkich w
Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

INZYNIER - Wykonawca pehigcy nadzér wybrany przez Zamawiajacego w  wyniku
przeprowadzonego postgpowania przetargowego. W celu realizacji ushugi Inzynier zapewni Zespot
Nadzoru Inwestorskiego. Przedstawicielem Inzyniera jest Inzynier Kontraktu.

ZESPOL NADZORU INWESTORSKIEGO — zesp6t specjalistow (inspektoréw wszystkich branz i
pozostatych specjalistow wskazanych w p. 2.3), ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji nadzoru, wraz z
Inzynierem Kontraktu, ktéry kierowa¢ bedzie Zespotem Nadzoru Inwestorskiego.

INZYNIER KONTRAKTU - przedstawiciel Inzyniera odpowiedzialny za zakres dziatan Inzyniera.
Inzynier kontraktu stoi na czele i kieruje Zespotem Nadzoru Inwestorskiego i pelni rownocze$nie
funkcje Inspektora Nadzoru Koordynatora, o ktorym mowa w prawie budowlanym.

WYKONAWCA ROBOT — Wykonawca robot budowlanych (firma), wybrany przez Zamawiajacy w
wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego.

1.4. Cel zamo6wienia

Zamawiajacy powierzy Inzynierowi Nadzor nad realizacja Zadania poprzez kompleksowe zarzadzanie
budowsg, nadzér nad realizacjg umowy na roboty budowlane (zwang dalej ,,Umowg na roboty”) z
Wykonawcg robot, pehienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich
branzach, kontrola rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji oraz doprowadzenie do
koncowego rozliczenia Zadania.



Realizacja ustugi Nadzoru ma na celu rowniez skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy roboét
realizacji robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng w terminie
ustalonym w umowie z Wykonawca robot, skuteczne ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
lub zgloszenie zakonczenia robot do wiasciwych organdéw, a takze kontrola jakosci i zgodnosci z
przepisami stosowanych materiatow i urzadzen.

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU
2.1. Charakterystyka zadania objetego umowa na roboty budowlane.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Realizacja robot budowlanych na zadaniu pn.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na

odcinku Godziszewo — wezet autostrady Al Stanistawie, etap 1 Godziszewo” dtugosci ok.

1,7 km

Ogolny zakres zaprojektowanych robot:

- rozbudowa DW222 na odc. ok 380m

- rozbudowa DW224 na odcinku ok 1,3 m

- przekréj poprzeczny - dwa pasy ruchu - jedna jezdnia,

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kIN/o§,

- roboty rozbidrkowe, w tym rozbiorka budynkow,

- zdjgcie humusu, roboty ziemne

- usunigcie zabezpieczenie i1 przesadzenie drzew,

- szerokos¢ jezdni - teren niezabudowany 6,0 m, szeroko$¢ jezdni - teren zabudowany 7,0 m,
minimalna szeroko$¢ pobocza 1,25 m,

- przebudowa i rozbudowa skrzyzowan, w tym budowa ronda oraz budowa skrzyzowania
skanalizowanego DW222/DW224 w m. Godziszewo,

- korekta tukow poziomych, korekta spadkow poprzecznych jezdni,

- budowa nowego mostu na rz. Stynie w ciggu DW222 w msc. Godziszewo,

- wykonanie przepustéw pod zjazdami,

- przebudowa lub budowa zatok autobusowych,

- przebudowa lub budowa chodnikow i ciggdow pieszo-rowerowych,

- przebudowa i budowa zjazdow,

- wykonanie elementoéw uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek,

- zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowa lub budowa rowow
drogowych,

- przebudowa Ilub budowa kanalizacji deszczowej, w tym budowa urzadzen
podczyszczajacych wody opadowe,

- przebudowa lub budowa oswietlenia drogowego

- przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej,

- montaz barier ochronnych i balustrad,

- 0znakowanie poziome i pionowe,

- zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego, w tym: wycinka drzew
zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, zabezpieczenie i przesadzenie drzew,

Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla rob6t budowlanych z zakresu

przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementéw lub/i

zawiadomienie o zakonczeniu robdt budowlanych i wszystkich jego elementéw objetych

decyzja zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

Wykonanie i montaz tablic, wynikajacych z decyzji o dofinansowanie z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

wojewodztwa pomorskiego na lata 2014-2020:

a) tablice informacyjne (3 szt.),
b) dwustronne tablice pamiatkowe (2 szt.).



2.14.

Zamowienie na roboty budowlane obejmuje w razie koniecznosci prowadzenie badan i
nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia wystgpowania obszarow podlegajacych
ochronie archeologicznej i konserwatorskiej

2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktore wchodza w zakres zadania:

a)
b)
c)

d)

Br. drogowa, w tym roéwniez docelowa organizacja ruchu, przebudowa przepustow
drogowych,

Br. energetyczna i elektryczna: m.in. o$wietlenie drogowe, przebudowy linii elektrycznych
sredniego 1 niskiego napiecia),

Br. telekomunikacyjna: m.in. przebudowa sieci teletechnicznej + budowa kanatu
technologicznego),

Br. Sanitarna (przebudowa-usuniecie kolizji z sieciami: wodociggows, sanitarng i gazowa
oraz budowa kanalizacji deszczowej)

Br. geologiczna i geotechniczna,

Br. mostowa — budowa mostu na rz. Stynie,

Br. konstrukcje budowlane: m.in. rozbiérki budynkéw i obiektoéw budowlanych,

Br. Srodowiskowa w tym réwniez wycinka drzew i krzewow oraz gospodarka zielenig
(przesadzenia, zabezpieczenia drzew),

Br. geodezyjna,

Cze$¢ materiatowa/technologiczna,

Czg¢$¢ finansowo-rozliczeniowa zadania,

Nadzoér archeologiczny,

m) Cze$¢ prawna,

2.3. Na

Inne wg potrzeb.

etapie realizacji zadania Inzynier zapewni minimalny sklad personelu — Zespol

Nadzoru Inwestorskiego tj. min:

a)

b)

d)

e)
f)
9)

h)

Inzynier Kontraktu — Inspektor Nadzoru Koordynator posiadajacy uprawnienia i minimalne

doswiadczenie zgodnie z deklaracja Wykonawcy na etapie postgpowania przetargowego,

min. 1 osoba

Inspektor branzy drogowej, posiadajacy uprawnienia i minimalne do§wiadczenie zgodnie z
deklaracjg Wykonawcy na etapie postepowania przetargowego, min. 10soba,

Inspektor branzy mostowej, posiadajacy uprawnienia i minimalne dos§wiadczenie zgodnie z
warunki przetargowymi, min 1 osoba

Inspektor branzy energetycznej i elektrycznej, posiadajacy uprawnienia do Kierowania
robotami budowlanymi w branzy elektroenergetycznej w nieograniczonym zakresie, min.
1 osoba

Inspektor branzy teletechnicznej, posiadajacy uprawnienia do Kierowania robotami
budowlanymi w branzy teletechnicznej w nieograniczonym zakresie min. 1 osoba

Inspektor branzy sanitarnej, posiadajgcy uprawnienia do Kkierowania robotami
budowlanymi w branzy sanitarnej w nieograniczonym zakresie min 1 osoba

Inspektor branzy geotechnicznej, posiadajacy stosowne uprawnienia geologiczne zakresie
min. 1 osoba

Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacy uprawnienia do Kkierowania
robotami budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie
min 1 osoba

Specjalista do spraw rozliczeniowych, posiadajaca do$wiadczenie w rozliczaniu minimum
1 zadania dot. przebudowy lub budowy drogi klasy min. Z wspoHinansowanego ze
srodkow UE, min. 1 osoba




3.

J)  Specjalista ds. materiatowych/ Technolog, posiadajaca doswiadczenie w petnieniu funkcji:
Technologa / Inspektor ds. materiatowych przy realizacji, co najmniej dwoch zadan w
zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z, min. 1 osoba

k) Nadzor geodezyjny — 0soba posiadajaca uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, min 1 osoba

I) Nadzor geotechniczny — 0soba posiadajgca uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geotechniki, min 1 osoba

m) Nadzor archeologiczny - osoba posiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe do petnienia
czynnoS$ci nadzoru archeologicznego, min 1 osoba

n) Obstuga Prawna — wg potrzeb

0) Inni - wg potrzeb.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Zaklada sie, ze realizacja przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w pkt 1.1 bedzie trwata 16

miesiecy, w tym 13 miesiecy realizacja Zadania i 3 miesigce przerwy zimowej w okresie od
15 grudnia do 15 marca 2020/2021 oraz w okresie gwarancji i rekojmi [dtugo$¢ okresu
gwarancji i rekojmi zostanie ustalona zgodnie z oferta Wykonawcy robot - min. 60 m-cy (5lat)
max. 96 m-cy (8lat)].

Zgodnie z umowa na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 13
miesigcy*, W tym:

1) zakonczenie robot budowlanych wraz z wykonaniem i montazem tablic informacyjnych i
pamiatkowych — 12 miesigcy od dnia podpisania umowy, w tym:

a) wykonanie przerobu w wysokosci min. 30% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w
terminie 5 miesi¢cy od dnia podpisana Umowy
b)  wykonanie przerobu w wysokosci min. 70% wynagrodzenia Wykonawcy bez VAT w
terminie 9 miesiecy od dnia podpisania Umowy
2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robdt budowlanych
- 1 miesigc po zakonczeniu robot.
* Do ustalenia terminu zakonczenia robot budowlanych nie wlicza si¢ okresu przerwy zimowej, tj.
od 15 grudnia do 15 marca 2020/2021. W zakresie petnienia ustugi Nadzoru Inzynier ma
obowigzek petni¢ swoje obowigzku z catym okresie realizacji Zadania (rowniez we wskazanym
okresie zimowym). Inzynier uwzgledni ten okres przy sporzqdzaniu wyceny za ustuge Nadzoru w
formularzu cenowym..

3.2 Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy

4.

do czasu faktycznej realizacji, zakonczenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zaptaty za
wystuzony okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO.

4.1 Zamawiajacy przekaze Inzynierowi, na czas pelnienia nadzoru, nastepujace dokumenty:

5.

a)  Kopi¢ umowy z Wykonawca na roboty budowlane.

b)  Kopie Oferty Wykonawcy robot budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym,

c)  Dokumentacje¢ projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

d) Inne bgdace w posiadaniu Zamawiajacego dokumenty dotyczace Zadania oraz poinformuje o
umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych
majacych wplyw na realizacje¢ tejze umowy.

ZAKRES DZIALAN INZYNIERA

5.1 Obowiazki ogolne

5.1.1. Pelnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Umowie na nadzor inwestorski i obowigzujacymi przepisami prawa.



5.1.2.

5.13.

Personel Inzyniera w granicach przyznanych mu uprawnien bgdzie prowadzi¢ kontrole na
ctapie realizacji robdt w zakresie jakosci materialow i robot oraz postgpu poszczegdlnych
etapow zadania, zgodnie z obowigzujacym harmonogramem przygotowanym przez
Wykonawce robot budowlanych.

Inzynier bedzie petnit swoje obowiazki we wspotpracy z Zamawiajacym oraz bedzie:

a) Wspieral Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych i

b)

d)

5.14.

5.15.

5.1.6.

a)

rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacja zadania zgodnie z decyzja o
dofinansowanie Projektu ze §rodkéw unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej
umowy, sporzadzal wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, zestawienia itp. wymagane w w/w
umowie zgodnie ze wzorami dostgpnymi na stronie internetowej http://www.rpo.pomorskie.eu/
i zgodnie z niniejszym OPZ, w tym m.in.:

— przestrzegal przepisow Unii Europejskiej zwigzanych z dofinansowaniem Projektu ze
srodkbw EFRR w ramach RPO Wojewddztwa Pomorskiego oraz egzekwowat ich
przestrzeganie przez wykonawce robot budowlanych,

— wypelial obowigzki sprawozdawcze wynikajace z procedury wspotfinansowania
Projektu ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w
(zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi dostgpnymi na stronie internetowej
http://www.rpo.pomorskie.eu/).

Zapewnial stala wymiang informacji (na pis$mie i mailowo) z Zamawiajagcym oraz

koordynowal swoja dziatalno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego.

Prowadzit biezaca analiz¢ sytuacji zwigzang z realizacja zadania, monitorowal i
identyfikowat wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego przebiegu zadania oraz
niezwlocznie informowal Zamawiajacego o okoliczno$ciach mogacych skutkowaé
nieprawidlowg i nieterminowg realizacjg zadania. Wykrycie takich problemoéw czy zagrozen
skutkowaé bedzie podjeciem przez Inzyniera dziatan naprawczych w zakresie jego
kompetencji lub sformutowania konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawiajgcego) odno$nie
koniecznos$ci podjecia okreslonych dziatan. W szczegdlnosci, gdy postep realizacji
elementéw zadania nie bedzie zgodny z harmonogramem przedtozonym przez Wykonawcg
robot budowlanych, do obowigzkow Inzyniera bedzie nalezalo poinformowanie
Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktore nalezy podja¢é w celu naprawy zaistnialej
sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z umowy na wykonanie zadania.
Wszelkie wnioski formutowane przez Inzyniera do Zamawiajacego powinny zawierac
wyczerpujace uzasadnienie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie
ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
Inzynier bedzie czynnie uczestniczyl w kazdej kontroli zadania objetego decyzja o
dofinansowanie Projektu ze $rodkow unijnych dokonywanego przez instytucje do tego
uprawnione w ciggu okresu Trwalosci Projektu, tj. 5 lat od daty zakonczenia finansowej
realizacji i w okresie objetym gwarancja.
Inzynier zapewni sale¢ do przeprowadzenia narady koordynacyjnych i innych spotkan
zwigzanych z realizacjg zadania na min 20 os6b. Sala winna by¢ wyposazona w sprzet audio
wizualny.
Inzynier bedzie reprezentowal Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja Zadania, a w szczeg6lnoSci we wspoOlpracy z lokalnymi
samorzadami i1 mieszkancami, organizacjami spolecznymi w tym ekologicznymi oraz
mediami. WW. zakres wspolpracy jest przypisany osobowo do stanowiska Inzyniera
Kontraktu (osoby zajmujgcej to stanowisko).
Inzynier ma obowigzek realizacji Nadzoru zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym
OPZ, zapisami umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w
szczegolnosci:

Kontrolowanie i monitorowanie stan techniczny budynkéw i budowli bedacych w strefie

oddziatywana robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce robdt budowlanych.



f)

9)

h)

5.1.7.

5.1.38.

b)

c)

d)

e)

f)

Doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawca robot
budowlanych.
Branie udzialu w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystgpienia takiej
koniecznosci.
Powiadamianie przedstawiciela Zamawiajacego o wszystkich problemach wraz z
propozycjami ich rozwigzan.
Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba.
Organizowanie i1 przewodniczenie naradom koordynacyjnym dotyczacym realizacji
budowy, jak réwniez organizowanie i przewodniczenie naradom/spotkaniom zwolanym
na wniosek Zamawiajgcego z udziatem niezbgdnych specjalistow (cztonkow Zespotu
Inzyniera Kontraktu) i/lub Wykonawcy robdt budowlanych.
Inzynier Kontraktu bgdzie sporzadzat protokoty z tych narad i spotkan przekazywania je
w ciagu 3 dni roboczych od narady Zamawiajagcemu i Wykonawcy robot budowlanych.
Sprawdzanie 1 formulowanie zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.
Prowadzenie listy obecnos$ci dla personelu nadzoru.
Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajacemu w wersji papierowej musza by¢
podpisane min. przez Inzyniera Kontraktu oraz przekazane takze w wersji elektroniczne;.
Inzynier bedzie prowadzit i gromadzil oraz archiwizowal dokumentacje zwigzang z
realizacjg Zadania, w tym w szczegolnoSci:
Wszelka korespondencj¢ prowadzong w trakcie realizacji Zadania,
Wszelkie wystapienia, zestawienia, zgloszenia, rozliczenia itd. przekazywane przez
Wykonawce robot,
Druki kontroli robot,
Catos¢ zgromadzonej przez Inzyniera dokumentacji przedmiotowego Zadania begdzie
przechowywana w biurze Inzyniera, a po zakonczeniu realizacji Zadania bedzie
uporzadkowana, skatalogowana i przekazana Zamawiajgcemu.
Inzynier jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie dokumentacje
przed zniszczeniem i dostgpem 0s6b niepowotanych oraz jest za nig odpowiedzialny az do
momentu przekazania jej Zamawiajgcemu.
W okresie gwarancyjnym organizowanie i przeprowadzanie przegladow Zadania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostepu do wszelkiej dokumentacji posiadanej przez

Inzyniera, a dotyczacej realizacji przedmiotowego Zadania, na kazdym etapie realizacji
Zadania. W szczegolnosci dotyczy to sytuacji, w ktorej odbywac sg bedzie jakakolwiek kontrola
Projektu przez uprawnione do tego instytucje.

5.1.9.
a)

b)

Organizacja ruchu na budowie.

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robét moze odbywac sie
jedynie napodstawie projektdéw organizacji ruchu zatwierdzonych przez Urzad
Marszatkowski  Wojewodztwa Pomorskiego 1 zaopiniowanych przez Komende
Wojewodzka Policji i Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku oraz (jezeli zachodzi
potrzeba) uzgodnione z zarzgdcami innych drog.

Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie projektow
organizacji ruchu wymaga zgody zarzadcy drogi i odbioru oznakowania przez
przedstawiciela zarzadu drogi.

5.2 Obowiazki i prawa Inzyniera, w tym wynikajace m.in. z ustawy Prawo budowlane
5.2.1 Obowiazki



Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

Sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot budowlanych 1 stosowania przy
wykonywaniu tych rob6t wyrobéw zgodnie z art. 10 Pb;

Sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i
potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich przez
Wykonawce robot budowlanych. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji 1 urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze, kontrolowanie
rozliczen budowy,

Uczestniczenie w obowigzkowej kontroli zwotanej prze Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Ponadto w szczegolnosci:

a)

b)

c)

d)
€)

f)

9)

h)

n)

0)

Monitorowanie postgpu robot budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego
zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawce rob6t budowlanych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Nadzorowanie wszelkich badan laboratoryjnych i polowych Wykonawcy robot
budowlanych,

Wykonywanie przez Inzyniera kontrolnych badan jakosci w laboratoriach: wtasnym lub
posiadajacym certyfikacje, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, w
ilosci min 10% badan wg SST.

Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow

Sprawdzenia miesiecznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdt, a takze
dokonywanie obmiaru wykonanych robot,

Weryfikacja przedstawianych przez Wykonawcg robot budowlanych wycen kosztow dla
nieprzewidzianych robot,

Inzynier Kontraktu wraz z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branzy jest zobowigzany
do opiniowania protokotéw koniecznos$ci i wystapien sporzadzanych przez Wykonawce.
Dodatkowo w zakresie dotyczacym kalkulacji kosztow specjalista ds. rozliczeniowych
Wycena polecen zmian w porozumieniu z Zamawiajacym, z uwzglednieniem przepisow
prawa zamowien publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisow umowy na
roboty budowlane.

Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, w tym sprawdzenie i
akceptacja przyjetego sposobu wzmocnienia podtoza.

Weryfikacja i ocena dzialan Projektanta w zakresie sprawowania przez niego nadzoru
autorskiego, o ktorym mowa w art 20 ustawy — Prawo budowlane.

Kontrola przestrzegania przez Wykonawce robot budowanych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

Opiniowanie projektow organizacji ruchu przedktadanych przez Wykonawce robot,
Biezaca kontrola stanu i zgodnosci oznakowania na czas prowadzenia robot (tymczasowa
organizacja ruchu) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wydawanie
Wykonawcy robot budowlanych polecen usunigcia nieprawidtowosci lub koniecznosci
korekty przyjetych rozwigzan oraz egzekwowanie usunie¢cia nieprawidlowosci i
wprowadzania poleconych zmian przez caly okres realizacji Zadania,

Kontrola rozliczenie finansowego Zadania, w tym sprawdzanie i potwierdzanie
prawidlowosci przedstawianych przez Wykonawcg rozliczen wykonanych robot
budowlanych pod wzglgdem merytorycznym i rachunkowym.

Doprowadzenie do rozliczenia koncowego Umowy na roboty.
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P)

a)

r)
)

t)

Przygotowanie odbioru czesciowego i koncowego robot: sprawdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robdot budowlanych dokumentow
wymaganych do odbioru (operat kolaudacyjny).

Sprawdzenie kompletnos$ci i prawidlowosci przedtozonego przez Wykonawce wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub o zakonczeniu robot.

Uczestnictwo we wszystkich odbiorach robot na Zadaniu,

Rozliczanie Umowy na roboty budowlane, w tym réwniez w przypadku jej
wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia,

Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robot
budowlanych i stron trzecich i niezwlocznego informowania o tym Zamawiajacego wraz
ze zkozeniem propozycji sposobow zapobiegania tym roszczeniom,

Udzial przy rozpatrywaniu roszczen Wykonawcy robot budowlanych i przedstawiania
Zamawiajgcemu Stanowiska Inzyniera. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg robot budowlanych dotyczacy realizacji Umowy
na roboty, Inzynier zapewni wsparcie Zamawiajagcemu poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych tematu sporu;

Udzial w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg zadania;

Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiajacego, podwykonawcow robot
budowlanych projektow umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami,
kontroli umow 1 platnosci pomiedzy Wykonawcg robot budowlanych, a
podwykonawcami.

Inzynier poprzez Zespol Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowaé m.in. o:

a)

b)

f)
9)

Dopuszczaniu materiatow, prefabrykatow 1 wszystkich elementow 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentoéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnos$ci, atestow. itp., w celu
nie dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot
budowlanych.

Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowanych, wiaczajac roboty tymczasowe zaproponowane przez
Wykonawce robot budowlanych.

Dopuszczeniu do udzialu w kontrakcie wytworni mas bitumicznych i betonowych,
wytworni prefabrykatow, oraz sprzetu i $rodkow transportu  Wykonawcy robot
budowlanych.

Wydawaniu polecen Wykonawcy (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy)
dotyczacego wstrzymania robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
wykonywanymi niezgodnie z wymaganiami.

Sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.

Sposobie zabezpieczenia i postgpowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i
przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a)

wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci i zagrozef,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz
informacji 1 dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robot
budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;
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5.4

5.5

5.6

b)

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem Iub pozwoleniem na budowg.

Obowiazki w zakresie przepiséw o ochronie $Srodowiska

a)
b)

c)

Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisow Decyzji Srodowiskowe;.

Kontrola przestrzegania zapisOw decyzji $rodowiskowej szczegOlnie w zakresie
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkoéw
oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terendw sasiednich.

Czuwanie nad realizacja elementow robot budowlanych zwigzanych z ochrong
srodowiska wspotpraca z organizacjami ekologicznymi

Obowiazki w zakresie kontroli podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy

robot

a)

b)

Sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, celem
akceptacji przez Zamawiajacego, przedkladanych projektow umoéw oraz umow
Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami,
pod wzgledem speilniania wymagan okreslonych w Umowie z Wykonawca robot
budowlanych oraz zapisami ustawy PZP,

Prowadzenie ewidencji uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, kontrola realizacji tych umoéw oraz ewidencja 1 kontrola
realizowanych platnosci pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami wraz z kontrola 1 gromadzeniem stosownych o$wiadczen
podwykonawcow o uregulowaniu platnosci przez Wykonawce zgodnie z warunkami
umowy na roboty,

Kontrola platnosci przez ~Wykonawce robot budowlanych, zatwierdzonym
Podwykonawcom, zgodnie z umowa zawarta z Wykonawca robot budowlanych.

Obowiazki w zakresie kontroli harmonograméw

a)

b)

Uzgadnianie skladanych przez Wykonawce robot harmonograméw w tym roéwniez
harmonogramoéw rzeczowo-finansowych w ciggu 5 dni roboczych od daty wplywu do
Inzyniera. Harmonogramy rzeczowo-finansowe winny by¢ sporzadzane w podziale na
miesigce i kwartalty w kwotach netto i brutto.

Kontrola realizacji i aktualno$ci harmonograméw Zadania oraz w razie koniecznosci
polecania Wykonawcy robot jego aktualizacii.

Obowiazki w zakresie kontroli rozliczen finansowych

a)

b)

d)

Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczow0 — finansowym zgodnie z
Umowa na roboty budowlane i decyzjg o dofinansowanie ze srodkoéw unijnych.

Kontrola rozliczenia finansowego Zadania. Czuwanie nad prawidtowym i terminowym
rozliczaniem Zadania. Sprawdzanie i potwierdzanie zgodnosci rozliczenia wykonanych
robdt w ciggu 7 dni kalendarzowych od uch dostarczenie przez Wykonawce. Sprawdzone
rozliczenie wykonanych robot winno byé potwierdzone podpisem InZyniera Kontraktu
oraz specjalisty ds. rozliczen jak rowniez inspektorow nadzoru branz, ktore zostaly objete
rozliczeniem.

Prowadzenie biezacych rozliczen wykonanych elementéw Zadania, by jego warto$¢
koncowa nie przekroczyta wielkosci §rodkow umownych przeznaczonych na realizacje
Zadania.

Doprowadzenie do rozliczenia konhcowego Umowy na roboty. Przygotowanie rozliczenia
koncowego Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegélne sktadniki
majatku, w tym wykaz $rodkéow trwalych z podaniem ich wartosci oraz



charakterystycznych i parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidencji.

5.7 Obowigzki w zakresie sporzadzania raportéw w trakcie realizacji Zadania.
Inzynier jest zobowigzany w trakcie ustugi Nadzoru do sporzadzania i dostarczanie Zamawiajacemu
nastepujacych raportow:

a) Raport Poczatkowy — do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,

b) Raporty Miesieczne — do 10 dnia miesigca za miesigc poprzedni

c) Raport Koncowy — do 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy

d) Raport Techniczny — w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

e) Raport z kontroli oznakowania budowy — cotygodniowo, kazdorazowo do 3 dnia roboczego
tygodnia za tydzien poprzedni

f) Raport dotyczacy sporu — w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Za tre$¢ Raportow odpowiada Inzynier Kontraktu.
5.7.1 Przekazywanie raportow.

a) Wszystkie raporty beda przedktadane do Zamawiajacego w dwoch (2) egzemplarzach na
pismie W wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w jezyku polskim. Format kazdego
raportu winien uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

b) Zamawiajacy kazdorazowo zatwierdza przyjgcie Raportu.

C) Zamawiajacy ma prawo zglosi¢c uwagi do tresci Raportu a Inzynier ma obowigzek
wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie dluzszym niz 5 dni
kalendarzowych liczac od dnia zgloszenia uwag.

5.7.2 Raport Poczatkowy
Inzynier w okresie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu
Raport poczatkowy zawierajacy:

a) Opis zaplanowanej organizacji i metodologii zarzadzania projektem,

b) Opis dotyczacy ogdlnej organizacji nadzoru,

c) Liste trudnosci, jakie wynikly w poczatkowym okresie realizacji Umowy - jezeli wystapity,

d) Identyfikacja ryzyk i potencjalnych probleméw, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji
robot, wraz z propozycja sposoby ich rozwigzania.

5.7.3 Raporty Miesieczne

a) Inzynier przez caly okres realizacji robot budowlanych bedzie sporzadzal raporty
miesiecznie. Raporty miesieczny Inzynier przedktada Zamawiajagcemu kazdorazowo do 10
dnia miesigca za miesigc poprzedni. Jezeli realizacja robdt budowlanych obejmowata tylko
czg$¢ miesigca (pierwszy lub/i ostatni miesigc) raport miesigczny bedzie obejmowat ten
okres.

b) Raporty miesigczne nalezy kolejno numerowaé zaczynajac od 1. Na stronie tytulowej
Raportu miesigcznego powinny znalez¢ si¢: numer raportu; okres (miesiac), jakiego dotyczy
raport; data sporzadzenia raportu oraz podpis Inzyniera Kontraktu.

c) Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:

1. Nazwa inwestycji.
2. Nazwa Wykonawcy.
3. Umowa z Wykonawcg nr ..........c..c.......

a. Aneksnr ...
b. Aneksnr ...
Co e,

4. Terminy:

a. Termin przekazania terenu budowy dd-mm-rrrr
b. Termin zakonczenia rob6t dd-mm-rrrr
5. Opis zrealizowanego zakresu robot.
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9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Opis zaangazowania sit i Srodkéw Wykonawcy robot w odniesieniu do zaktadanego i
wykonanego przerobu w danym miesigcu (potencjal kadrowy, potencjal techniczny).
Informacja na temat warunkdw atmosferycznych w danym miesigeu, z
wyszczegolnieniem dni, w ktérych warunki atmosferyczne mogly mie¢ lub miaty wptyw
na wykonywanie lub niewykonanie zaplanowanego zakresu robot.
Opis postgpu robot:

a. Poréwnanie wykonanego zakresu robot z zaplanowanym w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.
b. Zaawansowanie finansowe zadania, poroOwnanie z zatozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Ogolna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy.
Ogodlna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych objazdow.
Opis powstatych problemow wraz z propozycja sposobu ich rozwigzania.
Opis powstatych probleméw srodowiskowych 1 dziatania podjgte w celu ich
wyeliminowania.
Informacja o zagrozeniach w realizacji Zadania.
Informacja nt. roszczen Wykonawcy.
Planowany zakres prac na kolejny miesiac.
Zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy
Informacja nt. biezacych i planowanych utrudnieniach w ruchu.

Wymagane minimalne zataczniki do raportu miesigcznego:
Zalacznik nr 1 - Sprawozdanie z badan Wykonawcy robdt oraz badan sprawdzajacych

przeprowadzonych przez Inzyniera w okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie winno zawiera¢ zestawienie wykonanych badan Wykonawcy robot oraz zestawienie
wykonanych badan sprawdzajacych Inzyniera wraz z oceng otrzymanych wynikow.

Zatacznik nr 2 - Zestawienie umow  Wykonawcy z Podwykonawcami o dalszymi
podwykonawcami.
Zestawienie winna by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej, zawierajace nastgpujace informacje:
1. Nrumowy
2. Nazwa podwykonawcy
3. Zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa
4. Aneksy
5. Nr wystawione faktury, data wystawienia, data wymagalnej ptatnosci
6. Informacja o ptatnosciach wymagalnych faktur
7. Kopie dokumentoéw poswiadczajacych dokonane platnosci.

Zalacznik nr3 - Lista wystgpien Wykonawcy.

Zestawienie wystagpien Wykonawcy w formie tabelarycznej, zawierajgce informacje o:
1. Nr Wystgpienia,
2. Data wystapienia

3. Whnioskowana wartos$¢, jezeli wystepuje.
4. Status na dzien sporzadzania raportu.

Zestawienie winno by¢ sporzadzane narastajaco i obejmowac zestawienie wszystkich wystgpien od
poczatku Zadania.

Zatacznik nr4 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa ,,z

lotu ptaka”

Dokumentacja fotograficzna z postepu realizacji robot w danym miesigcu zataczana jest kazdorazowo
do Raportu miesigcznego na ptycie CD/DVD.
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Dokumentacja fotograficzna i filmowa ,,z lotu ptaka” sporzadzana raz na kwartal. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ sporzadzona, w jakosci 1 doktadno$ci pozwalajacej na identyfikacje miejsca,
natomiast materiat filmowy, w jakosci 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 — ptyta CD/DVD.

5.7.4 Raport koncowy

W terminie do 14 dni kalendarzowych od odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Inzynier ztozy
Zamawiajacemu raport koncowy z realizacji Zadania.

Raport begdzie zawieral minimum ponizsze informacje:

1. Nazwa inwestycji.

2. Termin realizacji Zadania.

3. Krotki opis inwestycji.

4. Zatozenia projektowe.

5. Opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania.
6. Organizacj¢ i zarzagdzane umow3.

5.1. Wykonawca:
a. Nazwa Wykonawcy

b.  Nrumowy/ Aneksy
c. Strukture Organizacyjna Wykonawcy.

5.2 Inzynier:
d. Nazwa Wykonawcy

e. Nrumowy/ Aneksy
f. Struktur¢ Organizacyjna Inzyniera.
7. Realizacja Zadania:
a. Postep robot
b. Opis zaangazowania sit i $rodkdéw Wykonawcy robot (potencjat kadrowy, potencjat
techniczny).
€. Ocena, Jako$ci Robdt, zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich robot
objetych kontraktem.
d. Uwagi do wykonania poszczegolnych gtownych elementow robot.
e. Opis stwierdzonych wad wraz z oceng przyczyny ich wystapienia.
8. Sprawy umowy o roboty budowlane i jej zmiany.
a. Czas trwania umowy o roboty budowlane (opis przyczyn ewentualnych wydtuzen terminu
wykonania Zadania)
Zmiany warto$¢ Umownej Zadania.
Informacja nt. roszczen Wykonawcy w trakcie kontraktu wraz z informacjg o ich
zakonczeniu.
9. Sprawy finansowe.
a. Koncowe rozliczenie wykonanych robdt z podziatem na warto$ci robot kwalifikowalne i
niekwalifikowalne.
10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania.
a. Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB.
Warunki umowy z Wykonawca
Czas trwania umowy o roboty budowlane.
Przyjeta przez Wykonawce technologia poszczegdlnych robot.
Rekomendacje zmian na przyszte podobne projekty.

o o0 o

Wymagane minimalne zatgczniki do raportu koncowego:

Zalacznik nr 1 do raportu koncowego — Koncowe rozliczenie zadania.

Rozliczenie powinno zawiera¢ podziat na poszczegolne sktadniki majatku, w tym wykaz $rodkow
trwatych z podaniem ich wartosci oraz charakterystycznych i parametrow technicznych niezbednych
do wprowadzenia ich do ewidencji., z podziatem na majatek poszczegdlnych Gmin lub zarzgdcow
drog 1 Wojewddztwa Pomorskiego.
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5.7.5 Raporty Techniczne
Przedstawiciel Inzyniera bedzie przygotowywal, gdy zajdzie taka konieczne lub na zadanie
Zamawiajacego, Raport Techniczny informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity w
trakcie realizacji robdt budowlanych. Taki raport bedzie wymagany w przypadku, kiedy wystapia
powazne zmiany w dokumentacji projektowej lub odstgpstwa od harmonogramu realizacji robot
budowlanych. Raport techniczny powinien zawiera¢ m.in. w zaleznosci od potrzeb:

a) Zatozenia, na ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa.

b) Zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych wraz z oceng ich zasadnosci i
prawidtowosci pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i terminowym.

C) Zestawienia wraz z kopiami wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i
innych zmian.

d) Zestawienie wraz z kopiami kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawey robot
budowanych, ktore beda wystgpowaly w zwigzku przewidywana do wprowadzenia zmiang.

e) Sporzadzony przez Inzyniera przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace
proponowanym zmianom projektowanym w porownaniu z oferta Wykonawcy robot
budowlanych.

f) Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegétowe wymiary
wszystkich robdt do dnia sporzadzenia raportu.

0) Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacj¢ proponowanych zmian projektowych.

h) Whnioski i rekomendacje dla Zamawiajacego.

5.7.6 Raporty z kontroli oznakowania budowy

a) Inzynier przez caly okres realizacji rob6t budowlanych bedzie sporzadzat raporty z kontroli
oznakowania budowy. Raporty cotygodniowe Inzynier przedkltada Zamawiajacemu
kazdorazowo do 3 dnia roboczego tygodnia za tydzien poprzedni..

b) Raporty tygodniowe nalezy kolejno numerowaé zaczynajagc od 1. Na stronie tytulowej
Raportu miesigcznego powinny znalez¢ sie: numer raportu; okres (tydzien), jakiego dotyczy
raport; data sporzadzenia raportu oraz podpis Inzyniera Kontraktu.

€) Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:

1. Nazwa inwestycji.
2. Opis realizowanego zakresu robot.
3. Termin/Terminy wykonanej kontroli oznakowania terenu budowy i ewentualnych
objazdow.
4. Informacja nt. stanu i prawidtowos$ci tymczasowej organizacji ruchu.
Informacja na temat warunkow stanu nawierzchni na przejazdach i objazdach.
6. Informacja na temat zabezpieczen i oznakowania miejsc niebezpiecznych na terenie
budowy.
7. Informacja na temat zabezpieczenia ruchu pieszych w obszarze inwestycji, w tym
wydzielenia ciggdw pieszych i wyznaczenia przystankow autobusowych.
8. Informacja nt. biezacych i planowanych utrudnieniach w ruchu.
9. Uwagi i zalecenia do zmian w oznakowaniu budowy.

o

5.7.7 Raporty dotyczace sporu

Inzynier sporzadzi ,,Raport dotyczacy sporu”, gdy zajdzie taka konieczne Iub na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, W wypadku, gdy w trakcie realizacji
Zadania zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca robot budowlanych
(dotyczacy realizacji Zadania), a takze po wykonaniu Zadania dla wszystkich spraw spornych, jakie
wystapity w trakcie realizacji, dla ktorych Wykonawca robot budowlanych nie zgodzit si¢ ze
stanowiskiem Inzyniera i Zamawiajacego.

Kazdy ,.Raport dotyczacy sporu” zawiera¢ bedzie szczegdtowy opis zdarzen i korespondencii
dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do raportu powinny by¢ dolaczone wszelkie istotne
dokumenty, ktore pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bgdzie
wynikato z korespondencji Inzynier bedzie zobowigzany do zawarcia w Raporcie swego wyraznego
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i jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla przyjmowanych w
zwigzku ze sporem rozstrzygnigc.

5.8 Inzynier bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajacego w formie pisemnej o:

a)

b)

c)

d)

Przeprowadzenie niezbednych dodatkowych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez
niezaleznego Inspektora/ Eksperta/Akredytowane laboratorium badawcze, jezeli bedzie to
wymagane okoliczno$ciami.

Zlecenie usuniecia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot
budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

Udzielenie Wykonawcy zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowej realizacji
zamOwienia podstawowego tj. dla robot budowlanych zgodnie z Ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych.

Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wraz z propozycja tej zmiany.

5.9 Obowigzki Inzyniera po zakonczeniu robot na etapie przygotowania do odbioru
koncowego Zadania

a)

b)

c)
d)

f)
9)

h)

Potwierdzenie zakonczenia realizacji robot poprzez dokonanie wpisow w dzienniku
budowy oraz pisemne zawiadomienie Zamawiajacego w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce robot gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
robot

Sprawdzanie wszystkich niezbednych dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego
Zadania,

Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego
Pozyskanie od Wykonawcy robot i sprawdzenie wszelkiej niezbednej dokumentacji
powykonawczej (m.in. kolaudat) potrzebnej do odbioru koncowego Zadania oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru catosci robot budowlanych.

Pozyskanie i sprawdzenie wszelkich dokumentow od Wykonawcy robot budowanych
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie
zgodnym z przepisami Prawa budowlanego.

Udziat w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach
realizacji Zadania.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow niezbednych do
przekazania infrastruktury gminie.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji zadania, skatalogowanej,
uporzadkowanej i przygotowanej do zarchiwizowania.

6. ZAKRES DZIALAN INZYNIERA W OKRESIE GWARANCJI (REKOJMI) - PO
ZAKONCZENIU I ODEBRANIU ZADANIA.
Do obowiazkow Inzyniera w zakresie obshugi okresu gwarancyjneqo, nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)
c)

d)

Dokonywanie rocznych przegladow (z udziatem Inspektorow branzy drogowej i
mostowej; pozostate branze wg potrzeb) wykonywanych w okresie trwania gwarancji, tj.
minimum 60 miesigcy a maksymalnie 96 miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy (rzeczywista dlugo$¢ okresu gwarancji wg. oferty
Wykonawcy), sporzadzanie kazdorazowo protokolu z przeglagdu gwarancyjnego i
przedktadanie go w ciggu 5 dni roboczych Zamawiajacemu.

Nadzor nad robotami zwigzanymi z usunieciem stwierdzonych wad.

Po otrzymaniu od Wykonawcy robot budowlanych powiadomienia o usunigciu wad
InZzynier przekaze Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni roboczych po$wiadczenie o usunigciu
wad.

Odbior wykonanych robot zwigzanych z usunigciem stwierdzonych wad.
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7.

e) Dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowywanych
przez Wykonawcg robot budowlanych po zakonczeniu robot.

f) Wykonanie w roku nastgpnym po zakonczeniu inwestycji w okresie letnim (maj —
sierpien) dokumentacji fotograficznej i filmowej ,,z lotu ptaka” calosci inwestycji.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ sporzadzona i dostarczona do Zamawiajacego, w
jakosci 1 doktadnosci pozwalajacej na identyfikacje miejsca, natomiast materiat filmowy,
w jakos$ci 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 — ptyta CD/DVD.

g)  Uczestniczenie z Zamawiajgcym oraz jego wspieranie w negocjacjach dotyczgcych
nierozstrzygnigtych roszczen i sporow.

h)  Uczestniczenie z Zamawiajagcym w odbiorze ostatecznym, ktéry musi byé
przeprowadzony nie pdzniej niz na 90 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

WYMAGANIA DLA INZYNIERA

7.1 Personel — Zespol Specjalistow (Zespol Nadzoru Inwestorskiego)

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Nadzor nad realizacjg Zadania bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Inzyniera
niniejszego zamowienia na formularzu stanowigcym zatacznik do SIWZ oraz osobom
spetniajagcym minimalne wymagania okre$lone w SIWZ, w tym niniejszym OPZ.

Osobg odpowiedzialng za kierowanie Zespotem Nadzoru Inwestorskiego (zespotem
specjalistow) bedzie Inzynier Kontraktu — Inspektor Nadzoru Koordynator.

Minimalny sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wskazany jest w pkt. 2.3 niniejszego OPZ.
Zespot Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywal swoje obowiazki z nalezyta starannoscia, a
w szczegolnosci bedzie:

a)  Dokumentowal decyzje i rozstrzygnigcia majgce wplyw na realizacje Zadania.

b)  Dbat o kompletno$¢ korespondencji i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentacji.

C) Potwierdzat wyltacznie kwoty, ktore bezspornie sa nalezne Wykonawcy robot
budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki umowy i zasady
oszczednego gospodarowania $rodkami publicznymi. Powyzsze powinno by¢
potwierdzone podpisami Inzyniera Kontraktu, specjalisty ds. rozliczen oraz inspektoréw
nadzoru odpowiednich branz.

d)  Nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowily
podstawe roszczen Wykonawcy robot budowlanych.

e) Kazdorazowo dokumentowal swoja obecno$¢ podpisem na liScie obecnosci. Lista
obecnosci personelu Inzyniera winna by¢ udostgpniana na kazde zadanie Zamawiajacego
lub jego przedstawiciela.

Inzynier dla wykonania swoich obowigzkoéw ustanowi personel — zespot specjalistow (Zespot
Nadzoru Inwestorskiego), obejmujacy osoby uprawnione i zdolne do obstugi Zadania na
etapie realizacji, w tym Inspektoréw Nadzoru uprawnionych do prowadzenia nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w niniejszym OPZ.
Najp6zniej w dniu podpisania Umowy Inzynier przedstawi Zamawiajacemu liste 0sob
wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wraz ze wskazaniem posiadanego
przez nich doswiadczenia oraz szczegdélowym zakresem obowigzkdéw i praw poszczegdlnych
0s0b.

Niezaleznie od powyzszego, Inzynier na kazdym etapie realizacji robot, bedzie uprawniony do
przedstawienia Zamawiajagcemu, kolejnych powierzen swoich obowigzkéw 1 uprawnief
poszczegbdlnym cztonkom zespotu Inzyniera, o ile potrzeba ta wynika z harmonogramu roboét i
zostanie przez Inzyniera umotywowana. Kazda zmiana w zespole Nadzoru Inwestorskiego
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Biorgc pod uwage powyzsze Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespot
wystarczajagcy do wykonywania wszystkich obowigzkéw wymienionych w OPZ i Umowie.
Jesli Inzynier uzna, ze zaproponowany Zamawiajgcemu sktad zespotu Nadzoru
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Inwestorskiego nie pozwala na rzetelne wypekienie obowigzkéw omoéwionych w OPZ i
Umowie, powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktorych wynagrodzenie
uwzgledni w wycenie ushugi.

8) Zadna ze zmian os6b w Zespole Nadzoru Inwestorskiego lub zatrudnienie dodatkowego
personelu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia zespolu Inzyniera. Inzynier winien
zaproponowa¢ w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy potrzebny do wykonania
wszystkich zadan zawartych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

9) Zamawiajacy zastrzega, iz:

a)  Inzynier kontraktu musi wykonywac¢ obowiagzki dotyczace realizacji Zadania w pelnym
wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin dziennie) w czasie od dnia przekazania
terenu budowy Wykonawcy robot do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia
Zadania.

b)  Inspektor branzy drogowej musi wykonywaé obowiagzki w miejscu realizacji Zadania w
pelnym wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin dziennie) w czasie od dnia
przekazania terenu budowy Wykonawcy robdot do czasu faktycznego zakonczenia
realizacji rob6t budowlanych.

10) Zamawiajacy zastrzega, iz osoby zatrudnione w Zespole Nadzoru Inwestorskiego, niezbedne
do prawidlowej realizacji zadania musza wykonywa¢ swoje obowiazki w ramach zadania w
wymiarze czasowym odpowiadajacym czasowi pracy Wykonawcy robot budowlanych, takze
w godzinach popoludniowych, tj. w czasie zabezpieczajagcym potrzeby realizacji robot
budowlanych w okresie realizacji odpowiednich branz.

11) W przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby Inzynier Kontraktu oraz
wskazani cztonkowie zespolu specjalistow w tym inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja
obowiazek niezwlocznego stawienia si¢ w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiajgcego
- na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego. Poprzez nagla potrzebe nalezy rozumiec:

a)  zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robot wynikajace z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,

b)  zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robdt zwigzane z roszczeniami 0sOb
trzecich uniemozliwiajace Wykonawcy robot prowadzenie okreslonego zakresu robot,

C) konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robét, technologii, fakturowania, robot dodatkowych i zamiennych oraz
rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawce robot.

12) Inzynier powinien zapewni¢ cztonkom Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wsparcie i pomoc

techniczng, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego $wiadczenia ustugi oraz wykonania
Zadania przez zaangazowanie specjalistow (np.: inspektoré6w nadzoru w innych branzach,
pomoc prawng, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa, dendrologa, nadzor
archeologiczny, specjalisty ds. ochrony s$rodowiska, specjalisty ds. teletechnicznych,
specjalisty ds. BHP) oraz informatykow, personelu pomocniczego, kierowcow itp. Koszty
operacyjne i wynagrodzenie catego personelu sg zawarte w wycenie ustugi Inzyniera.
Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w szczegolnosci inspektoréw nadzoru,
wynikajacej z urlopu lub choroby, Inzynier zapewni zastgpstwo krotkoterminowe, na caty
okres absencji. Takie zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pisSmie wraz z opisem
dotychczasowego doswiadczenia zawodowego, spetniajacego wymagania dla danego
stanowiska okreslone w SIWZ, do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

13) Ewentualna praca w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegata odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego i winna by¢ uwzgledniona w wycenie
ushugi.

14) W celu zrealizowania przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SIWZ nie
dopuszcza do peienia kilku funkcji przez tg sama osobe.

7.2 Biuro Inzyniera oraz wynagrodzenie personelu Inzyniera.
1) Inzynier ma obowigzek zorganizowania i utrzymywania W czasie trwania Zadania biura
InZyniera, zapewniajac mozliwos$¢ pracy catego zespolu w wygodnych warunkach przez caly
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

okres realizacji robot. Inzynier ma obowigzek zapewnienia sali na minimum 20 osob, w ktorej
odbywac si¢ bedg narady koordynacyjne, jak rowniez narady zwolane przez Zamawiajacego.
Biuro powinno by¢ zlokalizowanie w sasiedztwie placu budowy, jednak nie dalej niz 2 km od
placu budowy. Wymaga si¢, aby bylo odpowiednio umeblowane i wyposazone w sprzet
zapewniajacy zespotowi Inzyniera dostep do linii, telefonicznych, faksu, internetu, a takze
wyposazone w drukarke, kserokopiarke, skaner, dostosowang do ilo$ci personelu ilos§¢
komputerdw, aparatow fotograficznych, kamer i innego sprzetu niezbednego do wykonywana
obowiagzkéw opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajacy wymaga, aby biuro Inzyniera zlokalizowane w rejonie budowy funkcjonowato
od dnia rozpoczecia robot budowlanych przez Wykonawce robot, w czasie pracy Wykonawcy,
nie krocej jednak niz od poniedziatku do pigtku w godzinach 7% - 15%,

Koszt wyposazenia, ubezpieczenia i wszystkie oplaty utrzymania biura (wraz z optatami za
media, czynsz i potaczenia telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z
ubezpieczeniem i eksploatacja niezbednych s$rodkéw transportu beda poniesione przez
Inzyniera i sa wliczone w wyceng ustugi.

Inzynier we wtasnym zakresie, w ramach ceny ofertowej zabezpiecza niezbedne pojazdy dla
Zespohu Inzyniera.

Nie przewiduje si¢ dostarczania zadnego sprzetu dla Inzyniera przez Wykonawce robot
budowlanych.

W cenie ofertowej Inzynier winien skalkulowa¢ wszelkie koszty zatrudnienia personelu, w
tym rowniez koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak iz/do kraju
macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki
wynikajace z przepisOw zwigzane z zatrudnianym personelem.

7.3 Laboratorium drogowe Inzyniera.

W trakcie realizacji Zadania Inzynier, w celu realizacji zakresu obowigzkdéw zwigzanych z kontrolg
realizacji poszczeg6Olnych robot, bedzie miat dostep do niezaleznego, akredytowanego laboratorium
drogowego. Koszty pracy laboratorium stanowi koszt Inzyniera i nalezy je ujaé w cenie ofertowe;.

8.

WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

Cena za pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg rozliczenia Zadania powinna uwzglednia¢
wszystkie koszty zwigzane z realizacja ustugi Nadzoru na warunkach i w zakresie opisanym w SIWZ,
w tym OPZ oraz w Umowie w catym okresie jego realizacji zgodnie z Umowa3.

9.
1)

DODATKOWE INFORMACJE/WYMAGANIA

W  zalagczeniu do niniejszego opisu przedstawiamy w wersji elektronicznej (*.pdf)
dokumentacj¢ projektowa wykonawcza wszystkich branz i SST dla robot budowlanych w celu
zapoznania si¢ z zakresem robot pod linkiem:

http://www.zdw-gdansk.pl/bip/zamowienia-
publiczne?tenderToken=chc2d11035fac6ae2334b64fbaf87a68
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