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HARMONOGRAM RZECZOWY 

Jednostka: Nadleśnictwo Mielec 

Nazwa zadania: „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Malinie, etap I 

0+000 – 1+210,59 km” 

 

Lp. Element i rodzaj robót budowlanych Jm Ilość Miesiąc i rok 

realizacji 

1. Roboty przygotowawcze   16.05.2022 – 

29.07.2022 

2. Roboty ziemne   16.05.2022 – 

31.10.2022 

3. Budowa przepustów fi 600   01.06.2022 – 

30.11.2022 

4. Budowa nawierzchni – droga, zjazdy, mijanki, plac 

składowy 

   

4.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny 

m2 10931,00 20.06.2022 – 

31.12.2022 

4.2. Podbudowy z kruszyw łamanych,  warstwa dolna, po 

zagęszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 – analogicznie gr. 

25,00 cm  

m2 5000,00 01.07.2022 – 

31.12.2022 

4.3. Podbudowy z kruszyw łamanych,  warstwa dolna, po 

zagęszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 – analogicznie gr. 

25,00 cm 

m2 4061,50 02.01.2023 – 

28.04.2023 

4.4. Nawierzchnia z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10 

cm kruszywa 0/31,5 z zamiałowaniem frakcją 0-4 lub  

0-8 

m2 8779,00 09.01.2023 – 

28.04.2023 

5. Prace wykończeniowe   28.02.2023 – 

28.04.2023 
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6. Oznakowanie i zabezpieczenie   13.03.2023 – 

28.04.2023 

7. Zjazd z drogi gminnej 103618R   13.03.2023 – 

28.04.2023 

 

Harmonogram rzeczowy dla zadania pn. „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Malinie, 

etap I 0+000 – 1+210,59 km” jest tylko wytyczną i może ulec zmianom (Wykonawca 

może wykonać roboty szybciej lub zacząć je później niż przewiduje harmonogram), 

lecz nie przewiduje się wypłacenia części wynagrodzenia za roboty wskazane do 

wykonania w 2023 w roku poprzedzającym. 

Wszystkie roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowym na 2022 rok  oraz 

wykonane do dnia 31.12.2022 będą podlegały odbiorowi częściowemu po którym 

Wykonawca otrzyma należytą część wynagrodzenia. Wykonawca będzie mógł  

także ubiegać się o wcześniejsze odbiory częściowe oraz wynagrodzenie za 

wykonane grupy robót budowlane (przed 31.12.2022) o ile będą one dotyczyły robót 

przewidzianych do wykonania w danym roku kalendarzowym. 

 

 


