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HARMONOGRAM RZECZOWY
Jednostka: Nadlesnictwo Mielec
Nazwa zadania: ,Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Malinie, etap |
0+000 — 1+210,59 km”
Lp. | Element i rodzaj robét budowlanych Jm| llos¢ | Miesiacirok
realizacji
1. | Roboty przygotowawcze 16.05.2022 —
29.07.2022
2. | Roboty ziemne 16.05.2022 —
31.10.2022
3. | Budowa przepustow fi 600 01.06.2022 —
30.11.2022
4. | Budowa nawierzchni — droga, zjazdy, mijanki, plac
sktadowy
4.1. | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy | m2 [10931,000 20.06.2022 —
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 31.12.2022
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
4.2.| Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po | m2 | 5000,00| 01.07.2022 —
zageszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 — analogicznie gr. 31.12.2022
25,00 cm
4.3.| Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po | m2 | 4061,50| 02.01.2023 —
zageszczeniu 20 cm kruszywo 0/63 — analogicznie gr. 28.04.2023
25,00 cm
4.4.| Nawierzchnia z kruszywa tamanego, po uwatowaniu 10 | m2 | 8779,00| 09.01.2023 —
cm kruszywa 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjg 0-4 lub 28.04.2023
0-8
5. | Prace wykonczeniowe 28.02.2023 —
28.04.2023
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6. | Oznakowanie i zabezpieczenie 13.03.2023 —
28.04.2023

7. | Zjazd z drogi gminnej 103618R 13.03.2023 —
28.04.2023

Harmonogram rzeczowy dla zadania pn. ,Budowa drogi leSnej w Lesnictwie Malinie,
etap | 0+000 — 1+210,59 km” jest tylko wytyczng i moze ulec zmianom (Wykonawca
moze wykonacé roboty szybciej lub zaczac¢ je pézniej niz przewiduje harmonogram),
lecz nie przewiduje sie wyptacenia czesci wynagrodzenia za roboty wskazane do
wykonania w 2023 w roku poprzedzajgcym.

Wszystkie roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowym na 2022 rok oraz
wykonane do dnia 31.12.2022 bedg podlegaty odbiorowi czesciowemu po ktérym
Wykonawca otrzyma nalezytg cze$¢ wynagrodzenia. Wykonawca bedzie mogt
takze ubiegaC sie o wczesniejsze odbiory czesciowe oraz wynagrodzenie za
wykonane grupy robot budowlane (przed 31.12.2022) o ile bedg one dotyczyty robot

przewidzianych do wykonania w danym roku kalendarzowym.



