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Rzgdowy Program Odbudowy Zabytkéw

Zatacznik nr 2 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE.

UMOWA NR

zawarta w dniu r. w Swiebodzinie pomiedzy:

Powiatem Swiebodziriskim, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin
NIP: 9271681519

reprezentowanym przez:

- Zbigniew Szumski — Starosta Swiebodziriski

- Andrzej Chrominski - Wicestarosta

- przy kontrasygnacie Dorota Karbowiak - Skarbnik

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a
zsiedzibg @ v
NIP: .., REGON.

reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,,Wykonawcay”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym o
wartosci ponizej 5 538 000 Euro, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

»Budowa instalacji klimatyzacji i prace remontowo-renowacyjne toalet w budynku Powiatowego
Urzedu Pracy w Swiebodzinie” zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego i zasadami
wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie nr ................. ZdNia e
stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy. Zadanie wspodtfinasowane ze srodkdw Rzgdowego Programu
Odbudowy Zabytkow.

2. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigce] zatgcznik do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
i z nalezytg starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie: do 5 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. od dnia ......ccceuernennn. do dnia e,

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w 14 dni od podpisania

umowy;

2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru kocowego robét;

4) udzielenia Wykonawcy zaliczki w kwocie nie mniejszej niz 2% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 9 ust. 1;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

2) zabezpieczenie terenu robdt;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spetniajgce  wymagania PN, odpowiadajgcych  wymaganiom  okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polskg normag lub aprobatg
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddéw, materiatéw pochodzacych z rozbiérki do
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania rob6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

8) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdét oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujgcego sie tam
mienia oraz zapewnienia warunkéw bezpieczefnstwa w sposdb gwarantujacy ochrone zdrowia i zycia
ludzi, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

12) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow;
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14) kompletowanie w trakcie realizacji robdt, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét;

16) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci co
najmniej 300.000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie korczyt przed
terminem zakoriczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe,

20) przeprowadzenie préb i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
sg do eksploatacji przedmiotu umowy,

21) przekazania Zamawiajgcemu, aprobat technicznych, swiadectw jakosci, wynikow badan
uzytych materiatéw,

22) w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedtozy go Zamawiajgcemu,

23) wystawienia faktury zaliczkowej w wysokosci 2% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 zgodnie z wymogami Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkédw, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu zaptate przed wystawieniem faktury korcowej, ktéra musi
uwzgledniaé rozliczenie faktury zaliczkowej.

§5

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani w ilosci niezbednej
wykonujacy roboty budowlane tj. osoby wykonujace roboty przy/w budynku s3 zatrudnieni
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej — moze
zobowigza¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych
dokumentow:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOWY O prace;

c) innych dokumentéw.

3. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 2 winny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organéw
panstwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w
ramach Przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§6
Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcow.
W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za
wiasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ — bez
jakichkolwiek ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje
robét budowlanych, co nie wytgcza obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 7 umowy.
Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowe] zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy
ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
Warto$¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw) nie moze by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w umowie.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis
art. 122 ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy
obejmujacego: .
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 — 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

§7
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca zobligowany jest dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury/rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu.

Zastrzezenia mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw

zamdwienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia

jej zawarcia.

W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo

wskazanej powyzej, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkow

zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie

odpowiednio. W przypadku gdy w przedtozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia ztozenia
faktury/rachunku), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - powinna

zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz

okresla¢ w szczegdélnosci:

a) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy w szczegdlnosci prowadzenia
rozliczen (forma i uktad) zapewniajgcy identyfikacje zakresu rzeczowego wykonanego
bezposrednio przez Wykonawce i podwykonawcow,

b) zasady odbioru wykonanych prac,

c) wysokos¢ i zasady ptatnosci (w tym  termin ptatnosci)

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace treSci umoéw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektéw umodw oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

f) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od
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okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

g) zapisy, zgodnie z ktérymi zabezpieczenie w umowie na podwykonawstwo moze by¢
wprowadzone w formach i wartosciach adekwatnych do zapiséw w Umowie Wykonawcy
z Zamawiajagcym, a zwolnienie zabezpieczenia przez Wykonawce w umowie na
podwykonawstwo musi by¢ w terminach wczesniejszych niz zwolnienie zabezpieczenia w
umowie z Zamawiajacym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) przewidujgcych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,

d) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych

niezgodnosci. Strony ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu
do umoéw z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdt budowlanych objetych

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robét.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzié

Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo i

dalsze podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umaéw.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§8

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze powota inspektora nadzoru w branzy:

konserwatora zabytkéw,

1) Pan(i) ccoeeeeeeeeeeeeeeeenne, upr. bud w specjalnosci ogélnobudowalanej, majacej uprawnienia
jako koordynatora oraz, ze inspektor nadzoru dziata w granicach

umocowania prawnego wynikajgcego z przepisdow prawa budowlanego i jest uprawniony w
imieniu zamawiajgcego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robét.

2) Pan(i) coeeeeeeeeeeeieen. upr. bud ..o w specjalnosci sanitarnej,
3) Pan(i) coeeeeeeeeeeennen, upr. bud .....ccoevevenns w specjalnosci elektryczne;j.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:
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1) Pan(i) .coeeceeeeeenens upr. bud e, w specjalnosci ogdélnobudowlanej, jako
koordynator oraz kierownik budowy,

2) Pan(i) coeeveeeeeceeenen, upr. bud ... w specjalnosci sanitarnej,

3) Pan(i) ceeeeeeeeeece e upr. bud ..o, w specjalnosci elektrycznej.

3. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Swiebodzinie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

5. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedga spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

6. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, przedstawicieli nastgpi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9
1. Zawykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg nr.......cececeveveivncceccece e z
AN. stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy w kwocie:
netto: ........... zt. stownie: ......ccceeevvuenen.
VAT: ..o zt. stownie: .....coceevivereeeeenee
brutto: ......ccecceveverveennennne. zt. stownie: ......coeevrvrreeeeeene.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
dostawy materiatéw i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiaréw i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,
koszty wywozu i sktadowania gruzu i urobku na sktadowisku odpadéw, koszty oznakowania i
zabezpieczania robot, uporzgdkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. W przypadku urzedowej zmiany podatkéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

5. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

6. Faktura zostanie wystawiona na: Nabywca: Powiat Swiebodziriski, ul. Kolejowa 2, 66-200
Swiebodzin, numer identyfikacyjny NIP 927 16 81 519. Odbiorca: Powiat Swiebodziriski —
Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie, ul. Studencka 8, 66-200 Swiebodzin. Wykonawca
oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP:

7. Adres, na ktéry nalezy przestad lub dostarczy¢ fakture VAT:

Powiatowy Urzad Pracy w Swiebodzinie, ul. Studencka 8, 66-200 Swiebodzin

8. Faktury elektroniczne mozina przestaé przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/)

9. Zaptata faktury VAT nastgpi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

10. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.
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§10
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie poprzez:

1) Udzielenie wykonawcy zaliczki przez Zamawiajgcego, na podstawie faktury zaliczkowej
wystawionej przez Wykonawce,

2) Wystawienie faktur czesciowych lub faktury jednorazowej koricowej, wedtug wyboru
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze
2.1. wystawienie faktur czesciowych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy i
kazdorazowo po dokonaniu odbioru czesciowego z zastrzezeniem nastepujacych
rozwigzan szczegdtowych:
a) rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi i fakturg
koncowg na podstawie zataczonego protokotu odbioru robot czesciowych i protokotu
odbioru koncowego zawierajacych elementy robdt, sprawdzanego przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego
b) rozliczenie faktur czesciowych, wystawionych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy
moze odbywac sie nie czesciej niz raz na trzy miesigce, po dokonaniu protokolarnego
odbioru czesciowego zakoriczonego elementu robét.
¢) do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o
ktorych mowa w ppkt. 2.1. oraz zaliczki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
d) ptatnosé faktur/y czeSciowych uiszczana bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia
prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajgcemu faktury wraz z kompletem
odpowiednich dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 3 ppkt 3.1.
e) w przypadku ptatnosci na podstawie faktur czeSciowych, ptatnos¢ faktury koncowe;j,
ktéra stanowic bedzie pozostate 50 % wynagrodzenia uiszczona bedzie w terminie do 30
dni liczac od dnia prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajacemu faktury wraz z
kompletem odpowiednich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, dotyczacych
odpowiednio odbioru czesciowego bez uwag.
2.2. W przypadku ptatnosci jednorazowej (wg. Wyboru Wykonawcy) — wystawienie faktury
jednorazowej koncowej, wystawionej po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i po
dokonaniu odbioru korncowego bez uwag, przy czym wktad wtasny Zamawiajacego, a takze
jesli wystgpig srodki wtasne Zmawiajgcego, to zostang one wyptacone Wykonawcy przed
wyptatg pozostatej czesci naleznego wynagrodzenia podlegajgcego zaptacie ze srodkdw, o
ktérych mowa w ust. 2 ppkt b. tj. ze sSrodkdéw stanowigcych dofinasowanie z Rzagdowego
Programu Odbudowy Zabytkow. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji stanowigcej przedmiot umowy w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni przez Zamawiajgcego z kompletem dokumentdw, o ktérych mowa w
ust. 12 i 13, dotyczacych odbioru koricowego bez uwag.

3) Wynagrodzenie ptatne bedzie po wykonaniu zadania przez Wykonawce i jego odbiorze przez
Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

3.1. za wykonanie robdt budowlanych fakturg czesciowag po protokolarnym przejeciu i
akceptacji przez Zamawiajgcego odbioru czesciowego robdt potwierdzonych przez strony i
zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.

3.2. za pozostate roboty budowlane fakturg koricowg — w pozostatej wysokosci tgcznej
wartosci brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1.

2. Finansowanie Inwestycji odbywa sie w podziale na:
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a. wktad wlasny Zamawiajgcego — w wysokosci nie mniejszej niz 2% wynagrodzenia
Wykonawcy,
b. dofinansowane ze s$rodkéw Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw - w
wysokosci nie wiekszej niz 98 % wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku ptatnosci jednorazowej zgodnie z wymaganiami Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéw, Wykonawca oswiadcza, ze zapewnieni finansowanie Inwestycji w czesci
niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy, przy
czym zapfata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze koncowym inwestycji
przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zaliczke w wysokosci 2% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1., co zgodnie z wymaganiami Rzagdowego Programu Odbudowy
Zabytkow, stanowi nie mniej niz 2% Wynagrodzenia Wykonawcy.
Na dzien zawarcia umowy zaliczka stanowi kwote .........ceeircercennnees zt (stownie:
............................................................. ztote ..../100) tj. .............% wynagrodzenia Wykonawcy.
Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, wystawionej przez Wykonawce,
w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury. Zaliczka zostanie wyptacona przed wyptatg
dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 2 ppkt. b.
Jesli wartosé zaliczki przekroczy 20% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy
zazgda od Wykonawcy przed wyptaceniem zaliczki wniesienia jej zabezpieczenia, zgodnie z art.
442 PZP W fOMMIE ettt sttt st s e (zostanie wpisane zgodnie z
formularzem ofertowym Wykonawcy) w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki.
Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres
realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.
Do rozliczen nalezy przyjmowaé wielkosci z zaokragleniem do dwdéch miejsc po przecinku.
Rozliczenie koncowe roboét nastgpi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru
koncowego robdt, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci
wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce, pomniejszong o kwote zaliczki (jesli
dotyczy) i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokédt
odbioru koncowego robdét musi by¢ sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy
bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do kazdej faktury oswiadczenia o
uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow wszystkich naleznosci z
tytutu wykonanych robdét wraz z dowodami potwierdzajgcymi te zaptate. Powyisze
oswiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez Podwykonawcéw.
Naleznosci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury beda ptatne przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedtozenia prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce, po odbiorze koicowym inwestycji przez Zamawiajacego zgodnie z
Wstepng Promesg nr Edycja2RP0Z/2023/1570/PolskilLad.
Za date zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy robot: .........oeeveieeeeececeeeee. wynagrodzenie za
wskazany przez niego zakres robot, w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z umowy z
podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwote zawartg w
umowie z podwykonawca.

15.1. Zakres robOt 0bejMUJE: .....cceeeueeeetieteee et e
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15.2. Zakres robdt, o ktérym mowa w pkt. 15.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejszg umowg przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.

15.3. Nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego w formie protokotu
odbioru koncowego zadania.
Uwaga: punkty 15 — 15.3 § 10 zostang uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca
wykaze podwykonawcoéw na etapie zawierania umowy.

§11
1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych strony ustalajg nastepujgce odbiory:
a. Odbiory czesciowe — nie czesciej niz raz na 3 miesigce.
b. odbidr kofcowy po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy
c. odbidér gwarancyjny po uptywie terminu gwarancji.

2. Odbior czesciowy nastgpi w terminie bezzwilocznym po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 5 dni robocze od zgtoszenia gotowosci.

3. Gotowos¢ danej czesci robot budowlanych do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, z
co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem. W dniu odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét.

4. Jezeli odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego roboty i prace pozostajg nadal pod kontrolg
Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé. Wykonawca jest
nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

5. W odbiorze czesciowym i koncowym uczestniczg: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajgcego.

6. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robét Zamawiajgcemu.

7. Najpdiniej przy odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje,
aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatéw — catosé w ilosci 1
egzemplarza. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem odebrania
wykonanego przedmiotu umowy.

§12

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Okres gwarancji na Przedmiot UMOWY, WYNOSi .cccerrrcceseesnsserseessnnanee. Okres gwarangji
rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robdt
stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie robdét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy.

3.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$¢ lub uzytecznos¢ (zwane w umowie wadami),
ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

10
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Przystugujgce Zamawiajagcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym kosztdw zwigzanych z eksploatacja
elementdéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementéw sktadajacych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w
celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposéb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wtfasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni, liczac od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 14 dni.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwac¢ na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno robdt jak tez wszelkich materiatéw, czesci, urzadzen, sprzetu etc.
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym
w ust. 2 Zamawiajacy — bez zgody sagdu — ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§14

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do koricowego
terminu okreslonego w § 2 — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

2) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego — w wysokosci 0,1 % facznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

3) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4
ust.1 pkt 17 umowy —w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 9 ust. 1 umowy,

4) kazdy rozpoczety dzien zwitoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajagcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 22 umowy
—w wysokosci 0,02 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

5) odstgpienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy,

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 9
ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

11
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nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego —w wysokosci 0,5 % tagcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu
os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy— w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych).

taczna wysokos¢ kar umownych, ktére zardwno Zamawiajacy jak i Wykonawca moze naliczy¢
wobec drugiej strony umowy nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych — okreslonych w Kodeksie
cywilnym — zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,
jesli nie pokryja one poniesionej szkody.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3)

§15

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
umowy, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania pierwotnego terminu z
powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, a okreslonych ponizej:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy: administracji panstwowej, samorzagdowej lub cztonkowskie Unii Europejskiej, ktore nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to
nastepujacych sytuacji:

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdzinienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotdw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedaca nastepstwem:

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej
dokumentacji lub odebrania etapu prac,
- koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu
umowy;
gdy wystgpia, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w
szczegdlnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robodt
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
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dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej

pory roku anomalie pogodowe);

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumiec zdarzenie zewnetrzne o charakterze

niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
oraz ktérego Strony nie mogty unikngc ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w

szczegblnodci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki

terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkdw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii,
epidemii,

koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia

koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez

Zamawiajgcego;

wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty

na przylegtych terenach;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia

umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na

podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajace

wykonanie umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy

dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji Przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegétowy zakres robdt zamiennych musi  zosta¢ przez Wykonawce
udokumentowany;

gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania

Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas trwania robot

wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia

zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas

niezbedny na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji

Przedmiotu umowy w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektows;
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13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowa¢d
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robdt;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza
realizacje Przedmiotu umowy;

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdéwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie

art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych i mozliwos¢ w zwigzku z tymi robotami

przesuniecia terminu realizacji zamdwienia.

Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych

podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania Przedmiotu

umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie
innych podwykonawcéw; 2) rezygnacje z podwykonawcéw.

Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrdcenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajgcego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamodwienie nie wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o
zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami s3 w szczegdélnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

6) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéow, wtascicieli
nieruchomosci sasiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy dla strony
spotecznej;
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Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych
lub innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego i ktdére nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej
Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnos¢ ich wykonania w
protokole koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na

wykonanie robdét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich

wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i aneksu do umowy. Wykonanie robét

bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w

ust. 7 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w ofercie przedtoionej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegétowej wyceny
robot.

2) W przypadku realizacji robdt po uptywie pierwszego roku obowigzywania umowy ceny
jednostkowe moga ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji podany przez Gtéwny Urzad
Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

3) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdtowej wycenie robdt
przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane beda
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robdt oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana
umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z
faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez

Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli

Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3)

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozy¢

rowniez szczegétowy harmonogram prac, ktdrych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac réwniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci
wykonywania robdt (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w

harmonogramie prac.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pdzniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktédrym Wykonawca dowiedziat sie, lub mogt

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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13. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujagc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian,
w szczegdlnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegétowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos¢, adekwatnosé oraz wysokosé; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona
na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). Udokumentowanie
przez Wykonawce okolicznosci dotyczacych zmiany umowy nie jest rdwnoznaczne ze zgoda
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwos$ci zmiany umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajagcego z obowigzkow
Wykonawcy.

17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§16
1. Wykonawca oswiadcza, iz od dnia podpisania umowy udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu niniejszego
zamowienia, bedzie wynosit co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i ewentualnych jej zmianach. W przypadku zmiany
ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z
uwzglednieniem zmian ustawy.
2. Wykonawca, po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy w zakresie
robot budowlanych zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym) w postaci pisemnego oswiadczenia.
3. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadac¢ pisemne oswiadczenie o
wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowg, ktére zawierac
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym facznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg
wskazang w ust. 1.
4. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.
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5. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zadania
okazania pojazddéw.

6. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1, wystgpienia z tego
powodu skutkdw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgcg. W takim
wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy.

§17

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przela¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej wymagajg zachowania formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§19
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§20

1. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracyjnego lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznosé.

2. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych
korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§21

Wszelkie spory, ktére mogg powstaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§22

1. Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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