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Zatgcznik nr 7 do SWZ
(Projektowane postanowienia umowy stanowia element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym samym nalezy je
interpretowac facznie z pozostatymi cze$ciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
Nr RINT.272. ... .2024

Sporzadzona w dniu.........cccecveerinerennne. w Jabtonce pomiedzy
Gming Jabtonka z siedziba w Jablonce przy ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabtonka
NIP 735-28-56-459, REGON 491892222
reprezentowang przez

1. Wéjta Gminy Jabtonka — Pana Antoniego Karlak

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani mgr Danuty Sarniak
zwang dalej Zamawiajgcym,

NIP:

reprezentoWang PrZEZ: ........cvecueerveenieeneensieesieesneeniees
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

§1
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu pn.:
»Remont i naprawa drég gminnych w Chyznem, Zubrzycy Dolnej i Lipnicy Matej”

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub
,Pzp”) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp, w ktorym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu oferty mogg sktadaé wszyscy zainteresowani
Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji,

zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

§2

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,Remont i naprawa drég gminnych w Chyznem,
Zubrzycy Dolnej i Lipnicy Matej” w oparciu o przedmiar, STWIOR, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci techniczno- budowlanymi, normami
branzowymi i PN.
2. Zakres robo6t niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczegolnosci:
- wyréwnania istniejgcej podbudowy
- wykonania podbudowy, uzupetnienie podbudowy
- wykonania nawierzchni ttuczniowe;j
- haprawa odwodnienia, przepustu
Nomenklatura Wspodlnego Stownika Zaméwien Publicznych (CPV):
Gtéwny przedmiot: CPV 45.23.31.42 — 6 Roboty w zakresie naprawy drég.
3. Integralng czescig niniejszej umowy s3:
. specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),
. opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
. oferta Wykonawcy,
. karta gwaranciji jakosci robot budowlanych
e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),
f. przedmiar
4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w §2 Umowy,
b) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c) obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, Polskimi
Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi,
d) poleceniami Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru,
e) z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy
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f) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB);

j) przedmiarami robot majgcymi charakter pomocniczy w zwigzku z przyjetym ryczattowym rozliczeniem robét.

6. Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje osobami
posiadajgcymi uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa, niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy.
1. Strony ustalaja, iz zakonczenie calego zakresu robét nastapi w terminie 40 dni od dnia podpisania
umowy.
2. Rozpoczecie realizacji umowy nastapi w dniu przekazania placu budowy.
3. Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy zorganizowac¢
zaplecze budowy i rozpoczg¢ prace budowlane zwigzane z realizacjg zamowienia.

§4
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z catoscig dokumentaciji i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2. Wykonawca biorgc powyzsze pod uwage o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen zwigzanych z
powyzszym.

3. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do dozoru i przejecia petnej odpowiedzialnosci za
plac budowy od momentu jego przejecia do dnia podpisania protokotu koncowego robét budowlanych;

4. Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie do zachowania szczegélnych zasad i procedur bezpieczenstwa na
terenie prowadzenia robét. Dokona wszelkich koniecznych zabezpieczen i ponosi wszelkg odpowiedzialnosé
na terenie robot za wszystkie szkody powstate tak na osobie jaki i mieniu poszkodowanych.

5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadan. Zabezpieczenia zastosowane przez
Wykonawce muszg by¢ takie, aby nie byto mozliwosci przebywania na terenie rob6t oséb nieupowaznionych.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

7. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

8. Odpowiedzialnos¢ w zakresie powyzszym tak wobec Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich ponosi w catosci i
wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

§5
Potwierdzenie wykonania zadania dokonywat bedzie Inspektor ds. drég i mostéw mgr inz. Damian Kowalczyk, w
terminie do 14 dni roboczych od zgtoszenia wykonania przedmiotu umowy.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnié
warunki bezpieczenstwa jak réwniez ubezpieczy¢é budowe i roboty, a po zakonczeniu prac usuna¢ z terenu
budowy w terminie 14 dni zaplecze oraz wszystkie materiaty i uporzgdkowac teren, jak réwniez zobowigzany
jest do prawidtowego przebiegu ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu
drogowego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu wtasnego
sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw wylgcznie pierwszej jakosci i
odpowiadajgcych parametrom zawartym w normach, w specyfikacjach technicznych i zgodnych z wymogami
Prawa Budowlanego oraz posiadajgcymi wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania. Wykonawca ma obowigzek przedstawic i przekaza¢é Zamawiajacemu $wiadectwa, atesty i inne
dokumenty stwierdzajgce jako$é uzytych materiatéw i wyrobdw, przed ich wbudowaniem, co nie powoduje
wytgczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust.2-- powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepisdw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki, materialy wymagane do badania jakosci
materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materialéw oraz dostarczy atesty na wbudowane
materiaty.

. Badania materiatéw, beda realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.

. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robot urzgdzen, mienia takze osob trzecich lub ich
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czesci przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw lub z ich winy, Wykonawca zobowigzuje sie do
naprawienia szkéd i doprowadzenia urzgdzen lub mienia do stanu poprzedniego. Wykonawca zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich zastosowanie ma réwniez §11 ust. 2 niniejszej
umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub oséb przez niego uprawnionych do
przebywania na placu budowy, naprawa nastepuje na koszt Zamawiajacego.

7. Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzadek na budowie, przestrzegac
przepisy bhp i ppoz., oraz wszelkie obowigzujgce przepisy w tym zwigzane ze sktadowaniem oraz usuwaniem
odpadow facznie.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ aktualne ubezpieczenie swojej dziatalnosci (na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz kwota okreslona w §18 ust. 17 pkt 1) niniejszej umowy) na zgdanie Zamawiajgcego
przedtozy¢ je Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie.

9. Obowigzki Wykonawcy w zakresie personelu. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (T. j. Dz.U. z 2023 r. poz.
1465 z p6zn.zm.) os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia.

9.1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich robét objetych zamoéwieniem,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy tj. oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoéci polegajgcych na
wykonywaniu pracy fizycznej, operatoréow maszyn i urzadzen (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej oraz oséb
petnigcych funkcje kierownika budowy i kierownikéw roboét jezeli dotyczy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465 z p6zn. zm.).

9.2) W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 9.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do: - zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania jego oceny, - zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamoéwieniem.
9.3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 9.1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

9.4 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow wskazanych powyzej a w szczegdlnosci w
przypadku odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie do wgladu
ktéregokolwiek z dowoddédw okresSlonych w ust 9.3 niniejszej umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje
okreslone w niniejszej umowie tj. naliczenie kar umownych o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze
bedzie to podstawg do zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umowg
cywilnoprawna.

§8
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania umowy w kwocie okreslonej w ust. 2
bedzie miato forme ryczaftu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.zm.).
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy naleznos$¢ za realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy, zgodnie z wybrang oferte, w nastepujgcej wysokosci:
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Nalezny podatek VAT Cena netto + nalezny
Cena ofertowa za Cenanetto T T % podatek VAT
wykonanie przedmiotu
zamowienia
Razem
(cena ofertowa brutto STOWNIe: ... .. .. o s )
3. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz te,

ktore Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w celu prawidtowego wykonania umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Zmiana wynagrodzenia
jest mozliwa tylko z przyczyn wskazanych w niniejszej umowie oraz przepisach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

4, Wykonawca ponosi wszelkie koszty mediéw, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku,
koszty sktadowania oraz usuwania odpaddw, koszty zabezpieczeh oraz inne koszty niezbedne do
prowadzenia robdt, jak i zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt zaplecza techniczno-

socjalnego.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do konca realizacji inwestycji, chyba, ze co innego wynika z
niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym pod
numerem NIP: 735-28-56-459 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem VAT i jest uprawniony do wystawiania i
otrzymywania faktur VAT.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 bedzie nalezne i rozliczane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur VAT.

9. Zaptata faktury nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni:

1) od daty zlozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajgcego lub
2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

§9
Zamowienia polegajgce na powtdrzeniu podobnych ustug lub robét budowlanych
Zamawiajgcy przewiduje/nie przewiduje* udzielenia zamodwien polegajacych na powtérzeniu podobnych ustug lub
robot budowlanych do niniejszego postepowania o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

§10
Zasady rozliczenia i ptatnosci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, po wykonaniu kompletnego przedmiotu zaméwienia i po bezusterkowym odbiorze koncowym.
2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy protokét odbioru korcowego catosci

zadania po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy.

3. Wystawienie faktury koncowej nastgpi po odbiorze petnego zakresu przedmiotu Umowy, pod warunkiem
dokonania przez Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru koncowego wraz z decyzjg pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).

4. Wykonawca dokonuje rozliczenia zamodwienia i wystawia faktury na Gmine Jabtonka, ul. 3 Maja 1, NIP 735-
28-56-459, REGON 491892222,

i doreczona na adres:
Urzad Gminy Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka.

5. Wykonawca moze zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. 2020 poz.1666 z pozn. zm.), przesta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Zamawiajgcy wyraza zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF).

Adres PEF: GLN 5907670744010.

4a. Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wiasciwg
dla Gminy Jabtonka PEF jest Broker PEF Expert dostepny pod adresami:

a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF);

b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ).

6. Przelew z tytutu wynagrodzenia bedzie/nie bedzie* dokonywany przy zastosowaniu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towardéw i ustug VAT (t. j. Dz. U. 2024 poz. 361 z pézn. zm.).
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6a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunkéw Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego pisemnie. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé za
nieprawidfowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o
zmianach w tym zakresie.
6b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy 0 nUmMerze ...........................
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany w ust. 6 pkt 6b jest rachunkiem bankowym do ktérego
wydzielony zostat rachunek VAT na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci - ptatnosci w systemie
Split Payment (dotyczy Wykonawcy bedgcego ptatnikiem podatku VAT).
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek o ktérym mowa w ust.6 pkt 6b niniejszej umowy jest rachunkiem
widniejacym w Wykazie podmiotdow zarejestrowanych jako Podatnicy VAT Ministerstwa Finanséw (Biata
Lista Podatnikdw VAT).
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzujg sie wzajemnie
powiadamiac.
Zmiana rachunku bankowego wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego i/ lub wskazania innego niz
widniejacy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biata Lista Podatnikéw)
Zamawiajgcy wstrzyma dokonanie pfatnosci, a termin ptatnosci faktury ulega zawieszeniu do czasu
wskazania rachunku bankowego umozliwiajgcego zrealizowanie przelewu dla Wykonawcy zgodnie z
przepisami prawa.
Zamawiajacy, informuje ze kazdorazowo w sytuacji koniecznosci dokonania ptatnosci na rachunek
bankowy nie znajdujacy sie w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ztozy
zawiadomienie do Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, o dokonaniu
ptatnosci niezgodnie z wymogami ustawy o VAT celem uwolnienia si¢ przez Zamawiajgcego od
podatkowej odpowiedzialnosci solidarnej oraz uniknigcia innych sankcji prawnych.
W przypadku nieprawidtowosci, w wystawionej fakturze termin ptatnosci ulega wstrzymaniu i ponowny bieg
terminu ptatnosci liczy sie od dnia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci oraz
przedtozenia prawidlowej faktury (nieprawidlowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminow
ptatnosci po dokonaniu korekty i przediozeniu jej Zamawiajgcemu).
Strony postanawiajg, ze zaptata naleznosci Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wraz z:

- dokumentami rozliczeniowymi

- bezusterkowym protokotem odbioru robét wraz z zatgcznikami

- osSwiadczeniami Podwykonawcow o dokonaniu zaptaty na ich rzecz przez Wykonawce i braku

jakichkolwiek zalegtosci.

- decyzjg pozwolenia na uzytkowanie — jezeli byta wymagana (dotyczy odbioru koncowego)

- dokumentami o ktérych mowa w §10 ust. 15 niniejszej umowy z zastrzezeniem §16.1 oraz §16.2

niniejszej umowy
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcoéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom lub po
ztozeniu pisemnego oswiadczenia ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, nie zawierat zadnych umoéw z podwykonawcami.
Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, przenies¢ catosci lub
czesci swoich praw wynikajgcych z tej Umowy,
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum, czionkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, petnomocnika konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom konsorcjum z
tytutu czesciowego lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy.
Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziatl w realizacji
odebranych robot budowlanych;
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 19, wstrzymuje sie¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

§10.1
Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zaméwieniu podstawowym

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji projektowej, przedmiarach
rob6t, STWIORB ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zostac
dokonana lub zmiana wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnos¢
lub znaczne zwiekszenie kosztéw (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny
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zrealizowania robo6t dodatkowych/uzupetniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -powstatych w
wyniku realizacji rob6t dodatkowych budowli wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia
bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie
przekracza 50% wartosci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
pisemnego (pod rygorem niewaznos$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu
konieczno$ci wykonania tych robdt podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz \WWykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako
najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposréd cen oferowanych przez
wykonawcow, pozwalajgcej na wykonanie zamoéwienia z nalezytg starannoscig i zgodnie ze sztuka budowlang
oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robot, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku roboét, dla ktérych nie okre$lono nakfadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadow wtasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Kary Umowne

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$c¢ i trwatos¢ wykonanych roboét i uzytych materiatéw,
urzadzen, instalacji.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonanie rob6t i swoje dziatanie lub zaniechanie, zwalniajgc tym samym
Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich. W przypadku poniesienia jakichkolwiek
kosztéw przez Zamawiajgcego, zwigzanych z odpowiedzialnoscig za szkody, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zwrotu kwot na rzecz Zamawiajgcego.

3. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie od umowy ktoérejkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Strony zobowigzujg sie do kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru

w stosunku do daty wskazanej w §3.

2) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,2%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy po przekroczeniu terminu wyznaczonego na usunigcie wad stwierdzonych przy

odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji za kazdy dzien zwtoki.

3) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dziehn zwioki.

4) Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci 0,2%,

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

5) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w

wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

6) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia, w wysokosci 1%, wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

7) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek odmowy przediozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub

nieprzediozenie w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddw okreslonych w §7 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej

umowy w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ,

8) Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub

jego kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych prace wskazane w §7 ust. 9 pkt. 9.1 niniejszej umowy oraz SWZ.
5. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartosci faktury brutto— za kazdy dzien
zwioki — po przekroczeniu terminu okreslonego w §10 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 19.

Kary umowne, mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokosé kar umownych nie
pokrywa rzeczywiscie poniesionych szkdd.

©oNo
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9. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy w dowolnym
czasie lub pobrania ich od Wykonawcy w inny sposéb. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robét ani z innego zobowigzania wynikajgcego z n/n umowy.

10. Poza powyzszym strony postanawiaja, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary, ktore
bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

10.1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy tak Wykonawcy, jak i

Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy

10.2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

Kary te nie dotyczg przypadkéw okreslonych w art. 456 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i §15 ust 1 pkt 1.7)

i ust 5 niniejszej umowy.

11. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 % tacznego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

12. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary tak za opdznienia, jak i za odstgpienie od umowy.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, z zastrzezeniem przepisdw dotyczgcych zwalczania COVID-19.

§12
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

2. Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

3. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie petnomocnictwo i
posiadajacy zgodnie z Prawem Budowlanym stosowne kwalifikacje zawodowe (jezeli sg wymagane).

4. W czynnosciach odbioru uczestniczg przedstawiciele stron. Poza umocowanymi przedstawicielami stron, w
odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do

odbioru koncowego przekaze on Zamawiajgcemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, karty
gwarancyjne i inne dokumenty poswiadczajgce jako$¢ materiatdw i wyrobow, (jezeli nie zostaly one
przekazanie wczesniej przez Wykonawce Zamawiajgcemu) w jezyku polskim.

6. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru jest ich zakonczenie i skompletowanie
dokumentac;ji, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
a/ oswiadczenia kierownika budowy potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz, ze plac budowy oraz wszelkie przylegte
drogi, budynki, place i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty profesjonalnie uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu (jezeli dotyczy).
b/ protokotéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci — wydane
przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania)
¢/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w tym decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub
skuteczne zgtoszenia zamiaru uzytkowania (lub braku sprzeciwu co do zamiaru uzytkowania) jezeli dotyczy
i jest wymagane.

7. W przypadku nie dostarczenia, ktdéregokolwiek z powyzszych dokumentéw zamawiajgcy bedzie miat prawo
do nie przystepowania do czynnosci odbiorowych lub dokonania odbioru jednostronnego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét w ciggu 14 -dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozenia catosci dokumentacji, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usunigcia - moze odmdwic odbioru do czasu usunigcia tych wad
2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie wg swego uznania lub zgda¢ ponownego wykonania robét
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, nie dokonujgc odbioru.
W kazdym przypadku Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, moze powierzy¢ wykonanie osobie trzeciej na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy - wyboér nalezy do Zamawiajgcego. Koszt wykonania zastepczego
Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.
10. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
11.Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajgcy.
12. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiajgcy uprawniony jest do wyznaczenia
terminu odbioru, a w przypadku gdyby Wykonawca nie przystapit do odbioru, lub go nie dokonat Zamawiajgcy
moze dokona¢ odbioru jednostronnego.
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10.
11.

12.
13.

§13
Gwarancja wykonania i uprawnienia z tytutu rekojmi
Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonanie

przedmiotu umowy, na warunkach wskazanych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy tj. ,karcie
gwarancyjnej jakosci robét budowanych”.

Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jako$ciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie bedg posiada¢ one wad, ktére pomniejszajg wartos¢
robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca
przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze
osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i/lub rekojmi za wady
fizyczne robot i materiatdbw/urzadzen objetych umowg wad prawnych stwierdzone w toku czynnosci
odbioru koncowego i powstate w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

W przypadku, jesli wada (usterka) dotyczy urzadzen, dwukrotna naprawa tego samego urzadzenia,
powoduje obowigzek wymiany takiego elementu na nowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji materiatléw i rob6t wchodzacych w zakres realizacji
przedmiotu umowy - wygasaja po uplywie ... miesiecy, z tym ze jezeli producent materiatdw/urzgdzen
udziela dituzszej gwarancji obowigzuje termin gwarancji wskazany przez producenta, z tym ze
odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego pozostaje Wykonawca, chyba ze Zamawiajgcy skieruje
roszczenia do producenta.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym, liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy;

b) w dniu nastepnym, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w jego
toku nie stwierdzono wad.

¢) w dniu nastepnym, od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

Bieg terminu, po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu gwarancji, rozpoczyna sie w stosunku do
Wykonawcy w dniu nastepnym po zakoriczeniu czynno$ci odbioru koncowego i stwierdzeniu prawidtowego
wykonania robot.

Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajgcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze dokonac ich usunigcia w
zastepstwie Wykonawcy lub zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy. Wykonawca dokona zaptaty za koszty wykonania zastgpczego w terminie 7 dni od
przedstawienia odpowiednich dokumentéw finansowych wraz z wykazem kosztow. Wykonawca wyraza
zgode na potrgcenie z jego wynagrodzenia kosztéw wykonania zastepczego.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na okres gwarancji jakosci

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Okres napraw gwarancyjnych przedtuza odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany
catosci lub czesci materiatow/ urzgdzen lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo
od dokonania wymiany/naprawy.
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§15
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Strony postanawiajg, ze oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w catym okresie jej obowigzywania, jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy gdy:

1.1 zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy;
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;
1.3 Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 2 tygodni;
1.4 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub nie przejat terenu robot w terminie ;
1.5 jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nie nalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, w tym opdznia sig¢ z oddaniem robot w terminie okreslonym w §3;
1.6 nie dokonat ptatnosci na rzecz podwykonawcy;
1.7 w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu, w tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
1.8 jezeli zachodzi co najmniej jedna z zastgpujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére

ciazg naniejna mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy

2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii

Europejskiej.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.8 lit. a), zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy.
4. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1-1.6
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli, Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt speini¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia finansowo-prawne.
6. Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 16.2 ust. 3 niniejszej umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
7. Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez Zzadnych
konsekwencji finansowych, w przypadku niewywigzywania sie lub nienalezytego wywigzywania sie Wykonawcy
ze swoich obowigzkéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy oraz naruszenia postanowien zawartych w
umowie przez Wykonawce.
8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
9. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokot inwentaryzacyjny
robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.
10. Strona odstepujgca od umowy zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o zamiarze odstgpienia - na 2
tygodnie przed terminem odstgpienia.

§16.1
Podwykonawcy
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robot.

lub

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcéw

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie sitami wtasnymi oraz przy udziale podwykonawcéw.

Zasady rozliczania rob6t wykonywanych przez Wykonawce przy udziale Podwykonawcoéw

1. Zakres rzeczowy robot, ktéry Wykonawca zrealizuje angazujgc Podwykonawcéw:

a) Podwykonawca (poda¢ nazwe, siedzibe, podstawe prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

D) ZAKIeS FODOL ... e e e )

2. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcow na zasadach okreslonych w art. 6471
Kodeksu Cywilnego (T.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1610, z pdzn. zm.) oraz zgodnie z ustawg Pzp, (Dz.U. z 2023r. poz.
1605 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi, ktdére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/6w,
dostawcow.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem- kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
9.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia umowy, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapisu o
obowigzku zapoznania sie z niniejszg umowg i o$wiadczenie, ze jg akceptujg i beda respektowac jej
postanowienia.

14. Zapisy w umowach z podwykonawcami i/lub dalszymi podwykonawcami, dostawcami dotyczace m.in. Kar,
odstgpien, potracen, skutkéw nieprawidlowego realizowania umowy, zapiséw dot. porzadku i zasad bhp,
gwarancji nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego.

15. Termin pfatnosci Podwykonawcy na rzecz podwykonawcoéw i/lub dalszych podwykonawcéw nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni.

16. Przepisy ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

17. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie¢ Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
jest:

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
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spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art.125 ust.1
ustawy Prawo zamodwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

21. Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
22. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§16.2

Podwykonawcy
1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe  potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badZz dalszym
podwykonawcg.
2. Wpykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi
Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy/ dostawcy o uregulowaniu wymaganego
wynagrodzenia.
3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;i.
7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/dostawcy, o
ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
9. Koniecznos$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wglagdu w dokumenty finansowe
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i zgdania przedstawiania na kazde Zzadanie Zamawiajgcego
dowodéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byty
one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow.
12. Z zastrzezeniem art. 647* § 5 KC - Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z
podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce.
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13. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
wykonania roboty

14. Wraz z fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wspdlne os$wiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy okreslajace sposob podziatu wynagrodzenia
okreslonego we fakturze dla Wykonawcy i podwykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania oswiadczen podwykonawcéw i/lub dalszego podwykonawcy
o dokonaniu ptatnosci na ich rzecz w nastepnym dniu roboczym po terminie ptatnosci

16. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tj. zaciggania zobowigzan (
zawierania umow)

17. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w tym zakresie.

18. Wykonawca jako wierzyciel wyraza nieodwotalng zgode by Zamawiajgcy przelat przystugujagcg mu naleznosé,
na konto podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy zawiadamia na pismie Wykonawce o
przelaniu nalezno$ci na konto podwykonawcy. Ta sama zasada moze zostaé zastosowana przez Zamawiajgcego
rowniez w razie braku oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 14 i 15.

19. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, co do roszczeh podwykonawcy wobec Wykonawcy i
braku zgody, co do podziatu wynagrodzenia z kazdej faktury, Zamawiajacy zobowigzany jest wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (Ugody) albo prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez
sad.

20. W razie sporu, o ktéorym mowa wyzej, termin zaptaty faktury ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy. Ta zasada ma rowniez zastosowanie w razie braku zioZzenia oswiadczen, o ktérych mowa w
niniejszej umowie, jezeli Zamawiajgcy nie skorzystat z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 18.

21. Powyzsze dotyczy dalszych podwykonawcéw oraz dostawcéw.

22. Postanowienia § 16.1 i § 16.2 umowy stosuje sie odpowiednio do zasad zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami i dostawcami.

23. Dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, Dostawcy zwalnia Zamawiajgcego
z obowigzku zaptaty na rzecz Wykonawcy.

§17
Konsorcjum, udostepnienie zasobow

1. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tre$ci umow, ktére zawarli
miedzy sobg.

2. Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia, jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego z
wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych dotyczy to réwniez ptatnosci.

3. Wykonawcy, na piSmie za potwierdzeniem odbioru, mogg wyznaczy¢ jednego z nich do korespondenciji,
odbioru i przyjmowania oswiadczen Zamawiajgcego jak i ptatnosci

4, Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robdét, chyba, ze co
innego wynika z odrebnych ustaleh, oraz do koordynowania wszystkich robét. W razie sporu miedzy
wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiajgcy.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3, 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
6. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. od 118 do art. 122 ustawy Prawo

zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§18
Inne Obowiazki Wykonawcy

1. Kierownik Robé6t Wykonawcy, przed rozpoczeciem robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ma

obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych (potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem),

b) kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego (potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem),

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania ze strony jego dostawcodw,
sprzedawcéw, jak i innych oséb wspodtpracujgcych przy realizacji zobowigzah umownych - tak jak za swoje,
réwniez z tytutu gwarancji.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku lub w wyniku
wykonywanych robot.

4. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci dla uniknigcia uszkodzenia
lub zniszczenia innych elementéw placu budowy w tym juz wykonanych robét. W przypadku spowodowania
szkody Wykonawca jest zobowigzany, wg uznania Zamawiajgcego, do naprawienia uszkodzehn swoim
staraniem i na swoj koszt lub pokrycia naktadéw finansowych, jakie z tego tytutu poniést Zamawiajacy - co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zadoséuczynienia za ewentualne straty, jakie ponidst
Zamawiajgcy (np. konieczno$¢ dodatkowych naktadéw dla nadrobienia spowodowanego przez Wykonawce
opoOznienia w realizacji zobowigzan). O kwoty wynikajagce z powyzszego zostanie pomniejszone
wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca zapewnia — nadzér i zabezpieczenie BHP i p.poz. robét oraz zaplecza jak réwniez wyposazenie
ich i swoich pracownikdw w niezbedny sprzet w tym zakresie, jak i utrzymywanie porzadku na zapleczu i w
rejonie prowadzonych robét — a w przypadku nie dochowania powyzszego Zamawiajgcy zleci wykonanie prac
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11.

12.

13.
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15.

16.

17.

porzadkowych na koszt Wykonawcy i moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy koszt wykonania
zastepczego jego obowigzkdw, na co ten wyraza zgode.

Wykonawca, poczawszy od dnia przejecia placu budowy, az do ich zakonczenia potwierdzonego odbiorem
koncowym, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych przez siebie,
pracownikow i osoby wspédtpracujgce, osoby trzecie, jak i znajdujgcego sie mienia na placu budowy, jak i za
wszelkie skutki dziatan jak i zaniechan.

Wykonawca realizujac roboty zobowigzany jest podporzgdkowywac sie poleceniom inspektorow nadzoru
inwestorskiego, stuzbom BHP Zamawiajgcego, w zakresie przestrzegania wymogoéw BHP i p.poz, jak rowniez
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, organizacji robét, ruchu ludzi i sprzetu oraz materiatéw obowigzujgcych
na terenie budowy. Jezeli w wyniku dziatan lub zaniechania Wykonawcy w zakresie zagadnien jw.
Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek szkody to Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia, w tym do
zwrotu natozonych na przedstawicieli Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego kar lub mandatéw.

Wykonawca przestrzegat bedzie i stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw panstwowych i lokalnych w
zakresie gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Koszty z tego wynikajgce lub z tym zwigzane beda
ponoszone przez Wykonawce bez obcigzania nimi Zamawiajgcego. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
oraz po ich zakonczeniu, swoim staraniem ina swdj koszt bedzie usuwat opakowania i odpady, jakie
pozostajg po jego robotach. Opakowania i odpady bedg skiadowane wytgcznie w miejscach do tego
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po zakonczeniu robét Wykonawca zlikwiduje swoje
zaplecze budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Podobnie jak odpady i opakowania jw.
wszelkie odpady niebezpieczne lub szkodliwe dla $rodowiska bedg przez Wykonawce segregowane i
usuwane i skladowane w odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i muszg by¢
zabezpieczone przed dostepem/ kontaktem osdb trzecich.

W przypadku nie dochowania powyzszego, prace te zleci Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy i dokona
potrgcenia naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode. Odpowiedzialnos¢ w tym
zakresie wobec Zamawiajgcego, osob trzecich ponosi w catosci i wytgcznie Wykonawca i wobec tego zwalnia
z niej Zamawiajgcego takze wobec osob trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z Zamawiajgcym, jak i innymi wykonawcami zatrudnianymi
przez Zamawiajgcego w celu prawidtowego wykonania swojego zakresu robot.

Jezeli Zamawiajgcy poweZmie zastrzezenia do jako$ci robot, materiatdw, urzgdzen czy wyposazenia
niezaleznie od etapu realizacji umowy, to powiadomi o tym Wykonawce zgdajgc jednoczesnie poprawienia
robét oraz wymiany materiatéw, urzadzen i wyposazenia. W przypadku sporu w tym zakresie zostang one
poddane przez Zamawiajgcego ocenie rzeczoznawcy. Rzeczoznawce wybiera Zamawiajgcy. W przypadku,
gdy w wyniku oceny okaze sie, ze zastrzezenia Zamawiajgcego sg uzasadnione to koszty ekspertyzy ponosi
Wykonawca i jest on jednoczesnie zobowigzany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego poprawic
roboty oraz wymieni¢ materiaty, urzagdzenia i wyposazenia swoim staraniem i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji

Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzadzen, maszyn, materiatéw, obiektéw itp. na
terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, lub dostepem oséb
trzecich. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie wobec Zamawiajgcego, oséb trzecich ponosi w catosci i wytacznie
Wykonawca i wobec tego zwalnia z niej Zamawiajgcego takze wobec oséb trzecich.

.Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia i oznakowania zgodnego z przepisami

prawa drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami
transportowymi lub jego podwykonawcéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci drég na terenie przylegtym do terenu budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i postepowania zgodnego z Regulaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Gminy Jabtonka (uchwata Rady Gminy Jabtonka Nr XV/122/2019 z dnia 6
grudnia 2019 roku).

Ubezpieczenie.

1). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania prac
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy lub wskutek ich niewtasciwego wykonania oraz zobowigzuje sie do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym umowg na kwote nie mniejszg niz
100 000,00 zt oraz dowodu optacenia skfadki ubezpieczeniowe;j.

2). W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) i dowdd optacenia skfadki.

3). Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich na skutek
powstatych szkdd, Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

4). W przypadku nie dotrzymania warunkow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy ma prawo
do rozwigzania umowy.

§19
Reklamacje

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego
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3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4.W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.
5. Wiadciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd miejscowo wtasciwy
dla Zamawiajgcego.

§20
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ktére
moga dotyczyé w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1.W zakresie warunkéw wykonywania przedmiotu zaméwienia, zmiana sposobu spetniania
$wiadczenia:
2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistow
(inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujace sie, co najmniej
rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiajgcego (jezeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy —
na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy — na wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Jezeli w realizacji
umowy bedg wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych
mowa w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmienic¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce -
Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
2.1.4. Niezgodnosci dokumentacji zgromadzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, ktory ujawni sie¢ w toku realizacji przez
Wykonawce zamowienia publicznego, a jest wynikiem okolicznosci niezawinionych przez
Zamawiajgcego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczgcych kierownika budowy i robot, oraz inspektora
nadzoru (zmiana oséb, przy pomocy, ktorych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane byly w SWZ) —
jezeli dotyczy.
2.1.6. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu podpisania
umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.
2.1.7. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:
a) z uwagi na mozliwos¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania roboét, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych , instalacji i urzadzen;
b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamowienia;
C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
d) pojawienie sie lepszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztoéw wykonanych robét lub prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
e) koniecznos¢ realizacji Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
f) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
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g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bftednie zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektows;

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

j) koniecznos$¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
inwestorskiego wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigcia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

k) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz,
analiz dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

I) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujgcych
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania umowy,

m) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub
gwaranta produktu/ ustugi,

n) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych
Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi,
uzasadniajgcych ryzyko, ze jego produkty/ ustugi lub elementy swiadczenia

mogag nie zostac nalezycie wykonane lub nie bedg miaty odpowiedniej jakosci

albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.7  niniejszej
Umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot,
zmiany lokalizacji budowlanych urzgdzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowg Iub zmiana
wysokosci wynagrodzenia.
2.1.8. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikow,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach: w razie np. Smierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb muszg byé co najmniej takie same jak
wymagane w tresci w SWZ;
2.1.9. wprowadzenia robot zamiennych w przypadkach gdy:
a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie moge
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w takim stopniu, ze
zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach
uzytkowych nie gorszych niz pierwotnie przewidywane,
b) w trakcie wykonywania zamdéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego, skutkujgca niezasadnoscig zastosowania pierwotnie przewidzianej
technologii lub materiatéw, w zakresie jakosci lub innych parametréw technicznych
charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy mozliwa jest zmiana na
lepsze materialy badz inne technologie wykonania robdt, przy czym tgczna zmiana
kosztéw wynikajgca z wprowadzenia rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢ kwoty
ryczattowej za wykonanie catosci prac zaproponowanej przez Wykonawce w jego
ofercie,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2.1.9 niniejszej Umowy,
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, zmiany
lokalizacji budowlanych urzgdzen, zmiana zakresu robot objetych umowg oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

2.2. W zakresie terminéw wykonania:

2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opoznienia, jezeli takie opdznienie wystapi lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenie robot przez Zamawiajacego;
b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od
typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, dokonywania
odbioréw (w przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej jakosci (np.
ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza).
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W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokét okreslajgcy
przyczyne zmiany i okreslony nowy termin realizacji zadania.

¢) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego;

d) opdznienia przekazania terenu realizacji robot;

€) zmiany terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie;

f) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych;

g) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) sity wyzszej, w wyniku, ktorej nie jest mozliwe zachowanie przez Wykonawce
okreslonego umowa terminu realizacja zamowienia publicznego, tj. wystgpienie
wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci, warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych zachowanie technologii wykonania robot,

i) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy przez doswiadczonego wykonawce robét, koniecznych do
wykonania podstawowego zakresu zadania oraz koniecznosci wprowadzenia zmian
ilosciowych do przedmiaru robét na skutek sytuaciji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, zmian technologii wykonania robét lub zmiany materiatow, jezeli nowe
rozwigzania bedg korzystne dla zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych
standardow jakosciowych;

j) koniecznos$ci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organéw administraciji
architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytkéw
itp. wydanych stosownie do ich wiasciwosci;

k) przekroczenie ustawowych terminéw wydania przez organ administracji lub innych
instytucji branzowych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

1) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnien, zezwolen itp.,
chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy;

1) opdznien Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw wymaganych
przepisami, do ktérych przekazania byt zobowigzany;

m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba ze nastgpito to z
winy Wykonawcy;

n) zmiana prawa lub obowigzujgcych norm wywotujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu
lub harmonogramu pracy.

2.2.2. Zmiany wynikajgce z warunkow atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i
niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystgpienie niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza
realng kontrola stron i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktdre, cho¢
przewidywane byty nieuniknione, nawet przy przedsiewzigciu przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty
mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, diugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni;
d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 0C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie,
burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologig prowadzenia robét w tym
technologig przewidziang przez producentow.

2.2.3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy;

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.
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2.2.4. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;

b) koniecznos$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

d) przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni.

e) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych,
niezbednych do nalezytego wykonania robét/ustug, jezeli utrudnienia te wystgpity z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym na skutek dziatania sity wyzszej, o ktore;j
mowa w ust. 2.2.2. lit. ¢) powyzej;

2.2.5. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zamoéwieh dodatkowych.

2.2.6. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia,
w szczegodlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;
c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieh na skutek bledéw w dokumentacji projektowe;.

d) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych
w zamowieniu.

2.2.7. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzgdowej, jak
réwniez organdw i podmiotéw, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy co spowodowato niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opoéznienia.

2.2.8. Zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Inspektor
nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli
konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2.2.9. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwo$ci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opOznienie.

2.2.10. Koniecznosci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez
osobe trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty
budowlanej,

2.2.11. udokumentowanego opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

2.2.12. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.2 niniejszej
Umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zgda¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem wykonywania Umowy.

2.3 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamodwienia w postaci:
a) koniecznosci realizacji zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamoéwienia;
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
geologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw
terenowych w szczegdélnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
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sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych
niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

d) koniecznosci zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajace z:

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego;

f) gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub-warunkéw-pozwolenia-na-budowe-w-ramach-art:
36a-ust—5a{uchylony) lub dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

g) wad dokumentacji projektowej

— na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody
Zamawiajgcego).

2.4. Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

2.4.1. na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy, czesci robét wraz z

okresleniem maksymalnej wielkosci tych robét i okresleniem kwoty naleznej za tg czes¢ w

granicach udokumentowanego interesu Zamawiajgcego - na wniosek Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana zakresu

przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu

umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy — przy czym gwarantowany warto$¢

zamowienia wynosi co najmniej 70% oferowanej przez wykonawce ceny [art. 433 ust 4 Ustawy

Pzp];

2.4.2.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Roboty zamienne nie powodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidiowego uzytkowania, ({j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania) przedmiotu umowy
wraz z automatycznym obnizeniem wynagrodzenia. W przypadku ograniczenia,
zrezygnowania z wykonania okre$lonych robét wynagrodzenie zostanie obnizone.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

2.4.3. Roboty dodatkowe / Roboty nieuwzglednione w zamowieniu podstawowym
a) Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, {j. nie ujete w dokumentacji °
projektowej, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a
ktére to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych
lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow (w tym réwniez gdy pomimo mozliwe;j
do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny zrealizowania robot
dodatkowych/uzupefniajgcych przez innego wykonawce, koszty eksploatac;i -
powstatych w wyniku realizacji robét dodatkowych budowli wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi - w okresie cyklu zycia bylyby zdecydowanie wyzsze) a wzrost
ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza
50% warto$ci niniejszej Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie pisemnego (pod rygorem niewaznosci) aneksu do niniejszej Umowy,
poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawce (jego upowaznionego przedstawiciela).
b) W przypadku pojawienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych
Wykonawca sporzadzi kosztorys uzupetniajgcy na podstawie kosztorysu ofertowego,
ktory zostat sporzadzony przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za
roboty dodatkowe nie powinno przekracza¢ ceny rynkowej (rozumianej jako najbardziej
oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, sposrod cen
oferowanych przez wykonawcow, pozwalajgcej na wykonanie zamowienia z nalezytg
starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajgcego,
uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).
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c) Kalkulacja ceny dla zakresu robodt, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji, nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana) oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

2.4.4. W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu
wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym.

2.4.5. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.

2.5. Wystgpienie zdarzen niezaleznych od stron umowy, powodujgcych potrzebe wprowadzenia do
treSci umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiajgcego, bez zwigkszenia  ustalonego
wynagrodzenia.
2.6. Gdy zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia
2.7. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.
2.8. Zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.
2.10.
2.9. Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie lub
usuniecie kolizji, co obejmuje réwniez czasowe przerwanie realizacji robot;
2.10. Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ;
2.11. Zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnoéci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
2.12. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §20 ust. 2 pkt 2.7, pkt 2.4. ppkt 2.4.1; pkt
2.9.; pkt 2.10. niniejszej umowy, mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i
technologii robodt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen i terminu realizaciji.
4. W przypadkach okreslonych w §20 ust. 2 pkt 2.1 i od pkt 2.7 do pkt 2.12 niniejszej umowy, mozliwa jest
rébwniez, powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
6. Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy, ktore nie
dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy sktadajgc pisemny wniosek do drugiej strony.
8. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach okreslonych w ust. 2 - ma zawierac:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierajgce m.in. korzysci wynikajgce z wnioskowanej zmiany,
c) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng umowy.
10. Zmiana moze dotyczy¢ tylko tych postanowien umowy, na ktérych tre$¢ majg wptyw okolicznosci okreslone w
opisanych powyzej przypadkach.
11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaly sie za zgodg obydwu Stron, na pismie — pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem zapiséw niniejszej umowy.

§21
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej Umowy
oraz ktore udostepnit Zamawiajgcemu.

2. Zamawiajagcy oswiadcza, ze wypefnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla potrzeb



Zamawiajgcy: Gmina Jabtonka
»Remont i naprawa drég gminnych w Chyznem, Zubrzycy Dolnej i Lipnicy Matej”.
Sygnatura Akt: RINT.271.1.32.2024

realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in. w Art. 6 ust. 1
lit. e i f RODO.

4. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi
Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§22

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci: przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz aktéw wykonawczych do tychze, a takze ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Oswiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie woli w
postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazne z oswiadczeniem
woli ztozonym tej Stronie w formie pisemne;j.

4. W przypadku zaistnienia sporu wynikajgcego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejnosci bedg dazy¢ do
polubownego zatatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nieosiagniecia przez strony polubownego
rozstrzygniecia, spory wynikie w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej Umowy zachowujg petng moc i
skutecznoscé.

6. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 5 zostang zastgpione, na mocy
niniejszej Umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki
prawne zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze stron niniejszej
Umowy.

§23
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: po dwie dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
Zataczniki:
. karta gwarancji jakosci robot budowlanych (zatgcznik nr 1),
. klauzule RODO (zatacznik nr 2)
. kosztorys ofertowy
. polisa ubezpieczeniowa
. specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ),
. oferta Wykonawcy,
. STWIOR

O~NOUTWN -

Wykonawca : Zamawiajacy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 1 do umowy (do zatgcznika nr 7 SWZ)

KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy (jako Uprawniony z gwarancji - Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajgcy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa i obowigzki wynikajace z Umowy, a takze
nastepca prawny Zamawiajgcego),

Gmina Jabtonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabtonka

NIP 735256458, REGON 491892222

Tel: 182611100, Fax: 182652468, e-mail: sekretariat@jablonka.pl

zwany dalej Uprawniony z gwarancji lub Zamawiajacy

Roboty: Roboty budowlane i instalacyjne wykonane przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy
Nr RINT.272...... 2024 zawartej dnia ...... dotyczgcej zamOWIenia ,..........coveeiuiiiiiiiiiii i
(zwanej Umowa), ktérej Inwestorem jest Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji) tj. Gmina Jabtonka z siedzibg ul.
3 maja 1, 34-480 Jabtonka

Wykonawca (jako Gwarant):

Telefon......cccoocovviiiiins ,faxs e-maill , (zwany dalej Wykonawca lub
Gwarant)

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia, materiaty, instalacje, itp. zawarte w przedmiocie Umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla
catego w/w zakresu rzeczowego, z zastrzezeniem pkt. 23.

2. Czas trwania gwarancji za wady jako$ciowe wynosi..... miesiecy od dnia nastepnego liczgc:

— od daty protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy

— od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, w przypadku gdy w toku nie stwierdzono wad

— od dnia wymiany materiatéw, urzadzen, itp. i/lub ich czesci

3. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za wady obejmuje zaréwno wady, ktére ujawnity sie po dacie odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, powstate przed tg data, jak rowniez te wady, ktére
powstaty po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 2, jezeli zgtosit wady
przed uptywem tego terminu.

5. Gwarant oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy, zainstalowane urzadzenia, materialy itp. posiadajg
wszelkie certyfikaty, dopuszczenia, do obrotu itp. w my$l prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.

6. Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostat
wykonany prawidfowo, zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, a
takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami. Poprzez niniejszg
gwarancje jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady catosci elementow,
urzadzen, materiatéw, dokumentaciji, robot itp., ktére sktadajg sie na przedmiotu Umowy, w tym zakresie takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow i podmioty z ktérych Wykonawca korzystat przy realizaciji
Umowy oraz warunkéw gwarancji.

7. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem,
mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtéwku niniejszej gwaranciji.
Gwarant zobowigzany jest usungc na wiasny koszt i ryzyko zgtoszone wady, w terminie wynikajgcym z pkt. 8
i pkt 9.

8. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg, wada zostanie usunieta
niezwtocznie — nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia, lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym pod warunkiem dokonania przez Wykonawce
zabezpieczen, tak aby wyeliminowa¢ wskazane zagrozenia.

9. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem, i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Gwaranta, Uprawniony z gwarancji moze udzieli¢ innego niz w
punkcie 8 i 9 terminu usuniecia wad.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ww. terminach, lub odmowi usuniecia wad, lub gdy wady usung¢ sie nie
dadzg Zamawiajacy bez uprzedniego wezwania, bedzie miat prawo usung¢ wade lub wykona¢ przedmiot
dotkniety wadg prawidtowo we wtasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze
Ssrodkéw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi/gwarancji’ i/lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce, a Wykonawca zobowigzany jest do ptatnosci wskazanej w
fakturze kwoty, w terminie w niej okreslonym
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W przypadkach spornych Uprawniony z Gwarancji zawiadomi Gwaranta o dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Uprawnionego z
Gwarancji bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta zgltoszonych wad. Gwarant upowaznia
niniejszym Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z
niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je
wykonywac¢ w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie.

.Niezaleznie od postanowien wskazanych w nn. gwarancji Uprawnionemu z Gwarancji przystuguje kara

umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w Umowie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wady.
Jezeli wady usung¢ sie nie dadzg, lub Gwarant nie przystgpi do usuwania wad, nie usunie wad w terminie,
Uprawniony z Gwarancji bedzie mogt wedtug swego wyboru do obnizenia ceny za przedmiot Umowy w
stosunku w jakim warto$¢ Inwestycji z wadami pozostaje do wartosci Inwestycji bez wad lub od Umowy
odstgpi¢ bez koniecznosci wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usuniecie i z winy gwaranta.
Uprawniony z gwarancji moze skorzysta¢ z uprawnien wynikajacych z pkt. 11.
Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka, za przypadkowg utrate lub uszkodzenie rzeczy/robot
itp. w czasie naprawy gwarancyjne;j.
W przypadku wymiany rzeczy lub jakiejkolwiek cze$ci na nowag lub tez po dokonaniu istotnych napraw termin
gwarancji liczy sie na nowo. Naprawa moze nastgpi¢ tylko 2 razy, po czym dopuszczalna bedzie tylko
wymiana.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac lub korzystat w sposéb ograniczony.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Uprawnionego z gwaranciji.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Gwaranta i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce), w formie protokotu. W przypadku
braku podpisu Gwaranta, Strony dopuszczajg protokét jednostronny sporzgdzony przez Uprawnionego z
gwaranciji.
Jesli w ramach Umowy zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/dostawca lub przepisy prawa zadajg odptatnego (lub bezptatnego), obligatoryjnego serwisowania,
przegladow, lub wykonywania innych czynno$ci przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wykonywat powyzsze czynnosci i
ponosi ich koszty w okresie gwaranciji.
W okresie ....... miesiecy od dnia wydania protokotu odbioru, Gwarant bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Uprawnionego z Gwarancji co ...... miesiecy.
Na miesigc przed uptywem .... miesiecznego okresu gwarancji, Uprawniony z Gwarancji dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Gwaranta. W przypadku nie stawienia sie Gwaranta lub odmowy podpisy
protokotu, Uprawniony z gwarancji sporzgdzi protokét jednostronny.
Jesli na zainstalowane w ramach Umowy urzgdzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy, itp.
producent/dostawca udziela gwarancji dituzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to
obowigzuje termin gwarancji udzielony przez tych producentéw/dostawcéw. W takim wypadku Uprawniony z
gwarancji moze kierowaé roszczenia z tytutu gwarancji nadal do Wykonawcy, a ten zobowigzany jest je
wykona¢ lub Uprawniony z gwarancji moze wg swego uznania skierowaé roszczenie do
producenta/dostawcy i wéwczas Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce
tych gwaranc;ji.
Udzielenie niniejszej gwarancji jakosci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z
rekojmi uregulowane w Kodeksie cywilnym
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
W razie wypowiedzenia, rozwigzania czy odstgpienia od Umowy, niniejsza Gwarancja obowigzuje, a
Gwarant nie moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci gwarancyjnej powotujgc sie m.in. na ingerencje
podmiotow trzecich w wykonany przez niego przedmiot Umowy.
W przypadku przeniesienia wtasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwaranciji jakosci przechodzg na Nabywce.
Zapisy n.n. gwarancji nie wylgczajg innych uprawnienn Zamawiajgcego z gwarancji wynikajgcych z umowy nr
RINT.272...... 2024 z dnia ...... oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do pierwszenstwa obowigzujgcych aktéw, zapiséw, decyduje
Uprawniony z gwaranciji.
Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejszg karte gwarancyjng sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

Wykonawca : Zamawiajgcy:
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Zalacznik nr 2 do umowy (do zatacznika nr 7 SWZ)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do osob fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza,
ujawnionych w sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku: — oséb fizycznych, — oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowag
dziatalno$¢ gospodarcza, - petnomocnika Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, - czionka organu
zarzadzajgcego Wykonawcy, bedgcego osobg fizyczng, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktore uzyskat
bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

e Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Jabtonka, z siedzibg w Jabtonka, ul. 3-
go Maja 1, 34-480 Jabtonka;

e Z Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: sekretariat@jablonka.pl lub telefonujgc pod
numer: (+48) 18-26-111-00;

e Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za posrednictwem powotanego przez niego
inspektora ochrony danych, piszac na adres: iod@jablonka.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-
111-00;

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RINT.271.1.32.2024 prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

e Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

e obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

e posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz
nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.



