Zalgcznik nr 7 do SWZ

UMOWA NI ..o

zawarta W dniu ........c.cceevvennnee. w Gdansku pomiedzy:

Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku, z siedziba w Gdansku (80-862), Pl. Wiadystawa
Bartoszewskiego 1, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 101/2017, NIP 5833241894, REGON 367011290,

reprezentowanym przez dr Karola Nawrockiego - Dyrektora,

zwanym w dalszej czgSci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawea”

1. W

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego,

w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy wybral oferte z dnia

............ , zZtozong przez firme ............cccceceeveeeveenreneenen..., Stanowiaceg zatacznik nr 1 do niniejszej

2. Na potrzeby niniejszej Umowy okreslenia podane nizej beda rozumiane w nastgpujacy sposob:

1)

2)

3)
4)

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2020 roku, poz.
1333 z p6zn. zm.);

Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego tj. roboty w zakresie budowy,
przebudowy, montazu, remontéw, rozbiorek obiektow budowlanych, a ponadto prace
przygotowawcze i porzadkowe, transportowe, instalacyjne, demontaz i montaz urzadzen,
rozruch i wlagczenie do eksploatacji, pomiary, sporzadzanie dokumentacji odbiorowej oraz inne
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z zawartej Umowy, w tym wykonanie czynnos$ci
serwisowych i konserwacyjnych w okresie udzielonej gwarancji;

Umowa — niniejsza Umowa na wykonanie Robot budowlanych;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — opis cato$ci Robot objetych Umowg wraz z okresleniem
termindw rozpoczgcia i zakonczenia, z podzialem na poszczegdlne elementy ujete w tabeli
elementéow scalonych kosztorysu ofertowego, rozbicie przedmiotowe i1 cenowe na
poszczegolne etapy realizacji, uzgodniony z Zamawiajagcym, stanowiacy Zafgcznik nr 3 do
Umowy (wersja papierowa);



5) SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, w
wyniku ktorego zawarto niniejszg Umowe, nr sprawy: PA.280.4.2021 wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami Zamawiajacego stanowigcymi integralng cz¢s¢ Umowy —
Zatgcznik nr 2 do Umowy;

6) Odpady — odpady zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6) Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2019.701 ze zm.);

7) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze¢$¢ zamoOwienia
publicznego, zawarta migdzy Wykonawcg a innym podmiotem, a takze mi¢dzy podwykonawca
a dalszym podwykonawca lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami;

8) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 2019 roku, poz. 2019 ze zm.);

9) KC - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 roku,
poz.1740 ze zm.);

10) KP — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.
1040 ze zm.);

11) Specustawa — ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum
Westerplatte 1 Wojny 1939 - Oddzialu Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdansku (Dz.U. z 2019
roku poz. 1589);

12) Dzien Roboczy — kazdy dzien od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy;

13) Dokumentacja — dokumentacja projektowa i techniczna oraz pozostate materiaty przetargowe
stanowigce opis przedmiotu zamowienia, wraz ze wszystkimi decyzjami i opiniami stanowigca
integralng czes¢ Umowy — Zafgcznik nr 5 do Umowy;

14) RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 1.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie maja postanowienia SWZ.
W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy, a SWZ pierwszenstwo znajduja
postanowienia Umowy, nastgpniec SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami do tresci SWZ i
Dokumentacja, a nastepnie Oferta Wykonawcy i inne dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy.

§2
CEL I PRZEDMIOT UMOWY

Celem Umowy jest kompleksowe wykonanie Robot dla zadania inwestycyjnego ,,Budowa
ogrodzenia na dzialce 3/5 na Polu Bitwy Westerplatte wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie” o ile uzyskanie takiej decyzji bedzie niezbedne.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich prac i Robot wraz z dostarczeniem
1 montazem wszystkich materialdow 1 urzadzen, jakie okaza si¢ niezb¢dne dla osiggnigcia celu
Umowy, a takze uzyskanie przez Wykonawc¢ w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (lub prawomocnego zgloszenia zakonczenia wykonania robot do
wlasciwego organu).

Szczegdlowy opis przedmiotu Umowy okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
Dokumentacja dotyczaca postepowania o udzielenie zamowienia opisanego w ust. 1 Umowy,
stanowigce zatgczniki nr 2 1 5 do niniejszej Umowy.
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10.

1.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastapi nie pozniej niz 14 (stownie:
czternascie) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. O terminie przekazania terenu budowy
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 (slownie: trzy) dni kalendarzowe przed
planowang datg przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokolu zdawczo — odbiorczego. Wykonawca
rozpocznie Roboty nie pozniej niz 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych od daty przejecia terenu
budowy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie — do 3 (stownie: trzy)
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Wykonawca wykona cato$¢ Robét i1 zgtosi ich
wykonanie Zamawiajagcemu do odbioru, a takze przekaze komplet dokumentacji odbiorowej w
terminie do 2 miesi¢cy od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie o kazdym przypadku
wstrzymania Roboét, najpdzniej dnia nastgpnego od dnia wstrzymania wraz z podaniem przyczyny
ich wstrzymania, co zostanie poddane weryfikacji przez Zamawiajacego, pod rygorem utraty
roszczenia o zmian¢ terminu wykonania Umowy. Na Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca
przedtozy dokumenty potwierdzajace wystapienie przyczyny wstrzymania Robot.

Zmiana terminéw wykonania Robot nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 4 oraz czasu niezb¢dnego do usunigcia skutkow takich okolicznosci.

Terminem wykonania Przedmiotu Umowy jest dzien zakonczenia realizacji wszystkich Robot,
przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie i uzyskanie wymaganych dokumentacja projektowa parametrow
technicznych.

W przypadku nie przejecia terenu budowy w wyzej wskazanych terminach z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w kwocie 1000PLN
(stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy niezaleznie od
powyzszego bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia dodatkowej kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) Umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy nie traci uprawnienia do naliczenia kary, o ktoérej mowa w zdaniu
pierwszym.

Terminy pos$rednie okreSlone sg3 w Harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do Umowy. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym musza
zosta¢ uprzednio uzgodnione z Zamawiajagcym. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym muszg uwzglednia¢ stan zaawansowania Roboét i zosta ostatecznie zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji Robot
bedg w takim wypadku uwazane za wstrzymanie Robdt z winy Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ wylacznie w drodze zmiany
Umowy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ czasu trwania okoliczno$ci
powodujacych koniecznos$¢ zmiany terminu oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkow takich
okolicznosci.

Wykonawca w kazdym przypadku ma obowigzek w terminie 5 (stownie: pie¢) dni od powstania
przyczyny zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o zagrozeniu niedotrzymania terminu wykonania
Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo- finansowego. Przyjmuje sig, ze
przyczyna powstata w dniu wskazanym przez Wykonawcg, lecz nie wczesniej niz 5 (stownie: piec)
dni przed zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym.
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§4
WYMOGI ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWE O PRACE

Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce 0osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zaméOwienia: czynnosci wykonywane przez pracownikow ogolnobudowlanych i operatorow
maszyn w zakresie realizacji zamowienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy wymog nie
jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynnosci zostang powierzone osobom fizycznym
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg, ktére ww. czynnos$ci beda wykonywaé osobiscie na
podstawie 1gczacego je z Wykonawcg lub Podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego.
Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoba lub osoby
wykonujace ww. czynnoSci.

Jezeli czynnos$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub Podwykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wlasciciel/wspotwlasciciel),
Zamawiajacy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z realizacjg zamowienia;

Zatrudnienie os6b na umowe o pracg do wykonywania czynnos$ci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caly okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za Podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okreSlonego w
ust. 1 obowiazku.

W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny, o ktéorych mowa w ust. 7,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spemiania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o
pracg, osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia,
Zamawiajacy moze zagdaé w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentoéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace.
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8. Niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0s6b moze by¢ podstawag do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. W przypadku nie wypetienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkow okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 131 14.

§5
PODSTAWOWE OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY,
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) ustanowienia i prowadzenia nadzoru nad Robotami,

3) podejmowania decyzji zwigzanych ze zmianami dotyczacymi Przedmiotu Umowy oraz
innych zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy w terminie nie dluzszym niz
5 (stownie: pi¢¢) dni roboczych od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy, chyba ze w
tresci Umowy wskazano inaczej oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie
stanowiska) na inne wystgpienia Wykonawcy w terminie nie dluzszym niz 7 (stownie: siedem)
dni roboczych, chyba ze w tre§ci Umowy wskazano inaczej lub gdy specyfika decyzji lub
wystgpienia uzasadnia udzielenie odpowiedzi w dluzszym terminie - w taki wypadku
Zamawiajacy podejmie decyzj¢ oraz zajmie stanowisko w terminie odpowiednim,

4) wspotpracy z Wykonawcg w zakresie zawarcia umdéw na przytgczenie do sieci
i dostaw¢ medidw; oplaty zwigzane z przylaczeniem i1 zuzyciem medidOw obcigzaja
Wykonawce,

5) dokonania zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okre$lonych
w niniejszej Umowie,

6) przystgpienia do dokonania odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego na zasadach
wskazanych w Umowie. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego dokonywane jest po
wykonaniu wszystkich Robot, wypetieniu wszystkich warunkow okreslonych w § 8, wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego. W czynnosciach
odbiorowych moga bra¢ udziat wskazane przez Zamawiajacego osoby — inne niz wskazane w
§ 9 Umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie Robdt zgodnie z niniejsza Umowa,
SWZ i jej zatacznikami, Dokumentacjg, Harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zachowaniem
norm i standardow jakosciowych odnoszacych si¢ do tego typu Robét, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Polskimi Normami lub rownowaznymi, decyzjami administracyjnymi, jak roOwniez
zaleceniami 1 wytycznymi Zamawiajgcego, w sposob zgodny z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi
wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p-poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie cato$ci Umowy. Odpowiedzialnosci tej nie
wylacza ani nie ogranicza wykonanie czgsci Robot przez Podwykonawcow. Wykonawca
odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow oraz osob, ktorymi postuguje sie¢ przy
wykonywaniu Umowy i ktorym powierza wykonie Robot jak za dziatania i zaniechania wlasne.

4. Wszystkie materialy podstawowe uzyte do realizacji Rob6t powinny by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie Polski oraz posiada¢ znak jakosci CE, krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, krajowe oceny techniczne, certyfikat zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczna,
pozytywne $swiadectwa ITB oraz atesty zdrowotne NIZP PZH winny by¢ ujete w wykazach
materialow budowlanych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w
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Warszawie, a takze podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed wbudowaniem.
Dokumenty potwierdzajgce powyzsze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢
przedstawione Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Robot, a
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego w toku Roboét - na kazde zadanie nadzoru
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat niniejszg Umowe przy uzyciu materialdow wiasnych. Przewidziane
do uzycia w ramach niniejszej Umowy materiaty i wyroby budowlane musza by¢ nowe, w
pierwszym gatunku (najwyzszej jakosci) i nabywane w celu realizacji niniejszej Umowy, o
udokumentowanym pochodzeniu.

Wykonawca bedzie realizowat niniejsza Umowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt ogoélnobudowlanych, specyfikacjami technicznymi do branzowych projektow
wykonawczych oraz zgodnie ze specyfikacjami wytworcow i1 dostawcoOw materiatdow i urzadzen,
przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamowienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, nalezy je rozumiec¢ jako przyktadowe. Zamawiajgcy
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanych w tresci
SWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ lub zalacznikach do SWZ norma, nalezy przyjac,
ze w odniesieniu do niej uzyto sformulowania ,lub réownowazna”. W przypadku, gdy w
dokumentacji projektowej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrodta lub
szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty Iub wuslugi, Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie materiatow 1 urzadzen roéwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materiatow i urzadzen
rownowaznych, zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu na etapie realizacji Robot, wykaz
tych materiatbw 1 urzadzen wraz z atestami, certyfikatami lub aprobatami technicznymi
potwierdzajacymi dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie oraz uzyskac uprzednig zgodg
Zamawiajacego 1 projektanta na ich uzycie. Wykaz powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli
porownawczej parametréw technicznych i eksploatacyjnych materiatow i urzgdzen wg projektow
budowlanych i wykonawczych oraz materiatow i1 urzadzen rownowaznych. Wymienione w
dokumentacji projektowej nazwy maja na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametrow
technicznych i eksploatacyjnych wymaganych do realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
zaoferowania materialdw i urzgdzen rownowaznych, ktorych zastosowanie wymaga wykonania
dodatkowych opracowan projektowych i obliczen Wykonawca musi sporzadzi¢ nowe opracowania
i obliczenia dla zaproponowanych materiatow i urzadzen. Wykonanie obliczen i opracowan winno
by¢ sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe bez ograniczen stosowne dla
zakresu opracowania zamiennego. Zmian¢ materialdw i urzadzen nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z Zamawiajgcym 1 projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie 1 na koszt wlasny, w szczego6lnosci do:
1) opracowania i aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Robot;

2) zapoznania si¢ z warunkami zwigzanymi z wykonywaniem Robot oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Zamowienia;

3) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i1 ochrony oraz doboru wlasciwych metod
organizacyjno- technicznych w zakresie BHP i ppoz. stosowanych na budowie, a takze
zgodnie z wymaganiami i potrzebami ochrony §rodowiska,

4) zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania Robotami, a w razie potrzeby
zmiany ktoregokolwiek z kierownikow lub pracownikéw - po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego;

5) posiadania wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
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6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

zapewnienia sprzetu w ilosci i jako$ci oraz o wydajnos$ci zapewniajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Dokumentacjg, materiatami przetargowymi, wymaganiami materiatowymi
i SWZ, a takze zapewnienia dostaw materiatow w ilosci i terminach odpowiednich dla
terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

przeszkolenia pracownikoéw w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
oznakowania pracownikow nazwa podmiotu wykonujacego Roboty oraz zapewnienia, Ze
pracownicy bedg posiadali i stosowali srodki ochrony indywidualnej;

opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania terenu budowy; rozpoczecie Robot mozliwe jest po
opracowaniu i udost¢pnieniu Zamawiajagcemu ww. Planu; konsekwencje opdznienia realizacji
Robdt z powyzszego powodu obcigzaja Wykonawce;

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

dostarczenia wraz z wnioskiem materiatowym oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych prawem deklaracji, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych i
specyfikacji technicznych na zastosowane materialty pod rygorem odmowy wyrazenia zgody
na wbudowanie lub odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot;

pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania Robot dodatkowych w
terminie do 3 (slownie: trzy) dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

pisemnego informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania Robot ulegajacych zakryciu
oraz o terminie odbioru Robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ Roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastgpnie po ich odebraniu przez Zamawiajacego
przywrdci¢ Roboty do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy;

zapewnienia organizacji prowadzenia Robot gwarantujgcej wykonanie Przedmiotu Umowy w
wymaganym przez Zamawiajacego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zimowych, praca sze$¢ dni w tygodniu). Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedlozy szczegoty organizacji i metod prowadzenia
Robdt. Na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zmieni organizacje i metody
prowadzenia Robot. W przypadku wprowadzenia pracy nocnej Wykonawca zawiadomi o tym
przynajmniej na 5 (stownie: pie¢) dni roboczych wczesniej;

zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kolowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem oraz utrzymanie porzadku na trasie tymczasowego objazdu na
terenie prowadzonych Roboét, w tym rowniez w okresie zimowym (od$niezanie);

Wykonawca zobowigzany jest oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem osob
postronnych, zapewni¢ w trakcie realizacji Robdt odbior wod opadowych
i roztopowych oraz o$§wietlenie ciaggdéw komunikacyjnych, ktorymi w poszczegdlnych etapach
prowadzony bedzie ruch pieszy i drogowy;

zapewnienia  cigglego nadzoru catlodobowego nad oznakowaniem drogowym
1 wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi Robotami,
zapewnienia nalezytego oswietlenia terenu budowy;

zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz ochron¢ mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy;

uzyskania kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru na wbudowanie wszystkich materiatow
budowlanych i w tym celu przedktadania Zamawiajacemu wnioskow materiatowych (na 14
dni przed planowanym wbudowaniem materiatu), przy czym nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonania przedmiotu umowys;

terminowej zaptaty wymagalnych wynagrodzen na rzecz podwykonawcow. W przypadku
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia podmioty te ponosi¢ beda
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

solidarng odpowiedzialno$¢ za wynagrodzenie nalezne podwykonawcom, zatrudnionym przez
ktorykolwiek z tych podmiotow do realizacji Zamowienia;

koniecznos$¢ zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni i kanatéw w drogach dojazdowych w
celu uniemozliwienia ich uszkodzenia, oraz uszkodzenia instalacji podziemne;j;

zastosowania wszelkich metod, jakie okazg si¢ konieczne i1 uzasadnione, aby ograniczy¢
oddziatywanie realizowanych prac na srodowisko;

w czasie realizacji Robot dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych
sprawdzen i pomiardéw, ktore powinny by¢ prowadzone zgodnie z wlasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacja projektowa;

przeprowadzanie badan jakosciowych co do wykonanych robdt i zastosowanych przez
Wykonawce materialow w zakresie przewidzianym przez obowigzujace przepisy.

utrzymania placu budowy, w tym pokrywanie kosztow energii elektrycznej, wody i innych
medidow
po zakonczeniu Roboét doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego, w tym usuni¢cia
ewentualnych szkod;

wykonania wszystkich czynnosci, takze nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, a w szczegdlnoSci:
dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentow, ukonczenia wszystkich Robot
i dokonania ich prob, wlgcznie z usunigciem wszelkich wad;

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, pracownikow oraz materialdbw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakoSci Robdt, a takze do sprawdzenia cigzaru i iloSci
zuzytych materialdéw budowlanych. Wykonawca ponosi koszty badan i sprawdzen;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej niezbednej przy realizacji
Umowy wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym,;

sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy 1 obiektow sgsiadujgcych;
w przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajacych z niewlasciwego prowadzenia
Robot, konsekwencje z tego tytulu poniesie Wykonawca;

Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacj¢ fotograficzng z realizacji Robot w odstgpach
dwutygodniowych, w ilosci co najmniej 30 zdjg¢ wraz z opisem na koniec kazdego miesigca
realizacji, w formie zdje¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc terenu budowy;

umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajacego i osobom, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
1 informacji wymaganych tg ustawg;

Wykonawca z momentem przekazania utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (w szczegolnosci: projektow, obliczen, rysunkéw, podrecznikéw, modeli, innych
dokumentéw o charakterze technicznym) przenosi na Zamawiajgcego w ramach ustalonego w
niniejszej Umowie wynagrodzenia majatkowe prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, w tym do wyrazania przez Zamawiajgcego zgody na wprowadzanie
zmian do wszystkich utworow zawartych w przekazanych dokumentach i innych dokumentach
projektowych sporzadzonych przez Wykonawce (lub na jego rzecz) na wszelkich mozliwych
polach eksploatacji w szczegdlnosci:

a) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technika, w tym za pomocag techniki
drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowe;j;

c¢) wprowadzanie do pamigci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
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11.

d) publiczne udostgpnianie w taki sposéb, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep
W migjscu 1 w czasie przez siebie wybranym (m.in. udost¢pnianic w Internecie),
udostgpnianie, w szczegdlnosci na ogodlnodostgpnych wystawach, przy prezentacji
i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie,
wys$wietlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia;

e) rozpowszechnianie w postaci pliku elektronicznego;
f) wykorzystanie dokumentacji w celu realizacji i eksploatacji inwestycji.

g) Wykonawca upowaznia rowniez Zamawiajagcego do wykonywania w imieniu autora -
jego autorskich praw osobistych, a w szczegdlnosci do:

— decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy przedmiotu Umowy;
— decydowania o pierwszym udostgpnieniu;

— decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z przedmiotu Umowy.

38) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

39) przedlozenia dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot

40) spehienia innych wymagan okreslonych w SWZ,

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i zezwolen, organizacjag Robot, dostawa konstrukcji, materiatow i
urzadzen, sprzetu i sily roboczej niezbg¢dnej dla zrealizowania przedmiotu Umowy,

zapoznal si¢ z SWZ, Dokumentacja, terenem budowy i zweryfikowat ich kompletno$c,
doktadnos¢ i1 wystarczalno$§¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy oraz potwierdza taka
kompletnos¢, dokladno$¢ i wystarczalno§¢ dokumentacji projektowej dla wykonania
przedmiotu Umowy,

Wykonawca zapoznat si¢ takze z ogdlnymi i1 szczegblnymi warunkami zwigzanymi
z wykonywaniem Robot, stanem terenu budowy i jego sasiedztwem, sposobami realizacji,
trudno$ciami moggcymi wynikngé, ryzykami, rowniez w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie,

dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w Umowie,

zapoznal si¢ z ryzykiem zwigzanym z realizacja Robdt, a co za tym idzie, zwalnia

Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci za wypadki przy pracy, chyba ze wypadek
zostal spowodowany z winy umyslnej Zamawiajacego,

po wykonaniu Przedmiotu Umowy Kierownik budowy zlozy oswiadczenie zgodnie
brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt. 2) Prawa budowlanego,

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych
w rejonie terenu budowy.

Zaplecze budowy:

1) Zamawiajacy nie udostepni dodatkowego terenu pod zaplecze budowy poza obszarem terenu
budowy;

2) zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenosne toalety dla pracownikow;

3) Wykonawca zapewni nieodplatnie pomieszczenie wytacznie dla potrzeb Zamawiajacego,

umozliwiajgce organizowanie spotkan koordynacyjnych z Wykonawcg dla 10 o0sob,
wyposazone w stot konferencyjny i odpowiednig ilo$¢ krzeset z dostepnoscig do Internetu oraz
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

szafe zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia o
sktadowania probek;

4) odpady nie mogga by¢ magazynowane na zapleczu budowy.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakieckolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy uzyska na to, pod rygorem
niewazno$ci, uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przedktadat wszelkie dokumenty w oryginale albo w kopii poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawecg.

Zamawiajacy bedzie mial pelny dostgp do wszystkich czesci terenu budowy. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiarow i dokonywania prob materiatdéw i wykonawstwa.
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia dodatkowego badania jakosci wbudowywanych
materialow. W razie gdy z wynikow badan wynikaé bedzie, ze dany materiat nie spelnia wymogow
wynikajacych z Umowy lub jest niezgodny z zaakceptowanymi receptami lub wnioskami
materialowymi, to koszty badania obcigza¢ bedg Wykonawce. W takim wypadku ponadto
Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do polecen Zamawiajacego. Okoliczno$¢ taka bedzie
uznawana za okoliczno$¢, za ktorg odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usungt lub spowodowat usunigcie kazdej osoby,
jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudnionej na terenie budowy lub przy Robotach, ktora:

1) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub wykonuje je niesumiennie;
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty;
3) nie przestrzega ktoregokolwiek postanowienia Umowy;

4) uporczywie zachowuje si¢ w sposob szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrow lub ochrony
srodowiska,

5) jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje powotanie
odpowiedniej osoby na zastgpstwo.

Jezeli w opinii Zamawiajgcego rzeczywisty postgp Robot jest zbyt wolny dla wykonania
Przedmiotu Umowy w terminie lub postep prac jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego
Harmonogramu rzeczowo- finansowego, to Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy przedtozenie
skorygowanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz towarzyszgcego raportu opisujacego
zmienione metody, ktore Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu przyspieszenia postgpu i
ukonczenia przedmiotu Umowy w terminie.

Wykonawca naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
1 na terenie sgsiadujacym.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji Robot zapewni cigglo$é dostawy 1 odbioru mediow do i
od odbiorcow. Wykonawca odpowiada za ochrong wszystkich instalacji takich jak kable, rurociagi
itp. oraz zapewni wlasciwe zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas prowadzenia Robot.
W razie konieczno$ci wylaczenia dostawy i odbioru mediéw musi by¢ uprzednio uzgodniona z
odbiorca, gestorem sieci oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia Robot wlasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i zorganizowa¢ Roboty w taki sposdb, aby nie wystapity
uszkodzenia obiektow budowlanych i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie budowy i nie
bedacych przedmiotem robot oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. Zaleca sig, aby
Wykonawca wykonal inwentaryzacj¢ obiektow budowlanych i infrastruktury. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia szkod wynikajacych z realizacji robot w obiektach budowlanych oraz w
infrastrukturze.
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22.

23.

Godziny pracy Zamawiajgcego okresla si¢ w godz. 8:15 — 16:15 w dni robocze od poniedziatku do
piatku

Z uwagi na objecie terenu budowy obszarem podlegajacym ochronie konserwatora zabytkow, nad
pracami budowlanymi prowadzony bedzie staty nadzor archeologiczny ze strony Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do zalecen 0sob prowadzacych nadzor archeologiczny
1 przerwacé roboty budowlane w przypadku otrzymania takiego polecenia ze strony tych osob.

Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni nadzor saperski wraz z usunigciem wszelkich
znalezionych materiatow wybuchowych i niebezpiecznych

§6
OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 roku
poz.797 ze zm.) wytwoércag odpadow powstajacych w wyniku prowadzonych Robodt jest
Wykonawca, ktory jest zobowigzany do ich zagospodarowania w sposob zgodny z prawem oraz
zapisami Dokumentacji. Materialy z robot rozbidrkowych elementow gestoréw zewngtrznych
zagospodarowac zgodnie z uzgodnieniami dotagczonymi do Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przeciwdziatania emisji pytow w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.

Na terenie inwestycji zakazuje si¢ naprawy maszyn budowlanych mogacych skutkowaé
przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenosne toalety dla pracownikow.

Nalezy ograniczy¢ emisj¢ hatasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie prac
w porze dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn
budowlanych o mozliwie niskiej emisji dzwigku.

Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny by¢ magazynowane selektywnie
w miejscu 1 pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne powinny
by¢ szczelne 1 wlasciwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie utwardzonym.

§7
PODWYKONAWCY
Stosownie do art. 647' KC oraz Ustawy Strony ustalaja:
1) Wykonawca wykona wihasnymi sitami nastepujacy zakres
TODOL: . .o

2) podwykonawca, na ktérego zasoby powoluje si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art.
118  Ustawy, 1. 1 e, wykona  nastepujacy  zakres
TODOI oo

3) podwykonawca, inny niz wskazany w ust. 1 pkt 2), wykona nastgpujacy zakres

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektow jej zmian, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty
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dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub Roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty otrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian moze wnies$¢
pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy lub projektu jej zmian, w przypadku:

1) niespehnienia przez projekt wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej Umowie i ustawie Pzp;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 3. niniejszego
paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w terminie okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatlem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy . Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza wartos¢, od ktorej bedzie zachodzil obowiagzek
przedktadania umowy o podwykonawstw. W takim przypadku, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca, przedklada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez
wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 2-8 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej Umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢$ci Umowy na roboty budowlane nastgpuje w
trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca  obowigzany jest  zastgpi¢ tego podwykonawce lub  zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czgsci Umowy podwykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za
roboty wykonane przez podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Suma zobowigzan wynikajaca z podpisanych umow o podwykonawstwo nie moze przekraczaé
kwoty wynagrodzenia wynikajacej z niniejszej Umowy.
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Odebranie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Robot wykonanych faktycznie przez
podwykonawce jest rownoznaczne z ich odebraniem przez Wykonawce od podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych
podwykonawcdow, ktore wystgpig w trakcie wykonywania zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace
z niniejszej Umowy.

§8
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY I ODBIORY ROBOT

Strony postanawiajg, ze odbidr catosci przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego nastgpi na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Odbior koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany
po zakonczeniu wszystkich Robot i dostarczeniu Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej —
powykonawczej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Protokoly odbioréw czesciowych bedg sporzadzane po uptywie kazdego miesigca kalendarzowego
w celu biezacych rozliczen, tj. ustalenia zaawansowania rzeczowo — finansowego prowadzonych
Robdt oraz kontroli zgodno$ci wykonanych Robot z Umowg. Wykonawca do odbioru cze$ciowego
przedmiotu Umowy zobowigzany bedzie przedstawi¢ w szczeg6lno$ci: zapisy z dziennikow
budowy lub inne dokumenty potwierdzajace wykonanie danych Robot w miesigcu podlegajacym
odbiorowi czgsciowemu. Odbiory czgsciowe przedmiotu Umowy skutkowaé beda zaptata
wynagrodzenia do wysoko$ci maksymalnie 85% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy. Odbidr czgsciowy nie stanowi odbioru czgéci Robot w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Zamawiajacy przystapi do odbioru czegsciowego w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentow wskazanych w zdaniu drugim i dokona odbioru
czgsciowego w terminie kolejnych 3 dni roboczych z zastrzezeniem ust. 6.

Odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy przedmiotu Umowy, a takze przeglady wykonywane przed
zakonczeniem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odbywaé si¢ bedg komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy (oraz podwykonawcow).

Odbiory Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu beda dokonywane w celu oceny zgodnos$ci
tych Robot z Umowa w terminie 4 dni roboczych od dnia dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zgloszeniu tych Robdt do odbioru i po powiadomieniu pisemnym
Zamawiajacego o dokonaniu takiego wpisu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad, moze on wedle
swojego uznania dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia wad, badz tez odmowic
dokonania odbioru. W przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usuni¢cia wad, po
ich usunigciu sporzadzony zostanie protokot usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego,
poprzez pisemne powiadomienie, nie wczesniej niz po zrealizowaniu wszystkich obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynno$ci odbioru czgsciowego przedmiotu Umowy w
zakresie catosci wykonanych Robot (100%) w ciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
gotowosci do odbioru czgsciowego catosci Robodt i powiadamia o tym terminie Wykonawcg.

Wraz z powiadomieniem Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czgsciowego przedmiotu Umowy
w zakresie caloSci Robot Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
i sprawdzonej dokumentacji odbiorowej (na podstawie art. 60 w zwigzku z art. 57 ustawy Prawo
budowlane).
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W celu dokonania odbioru czgsciowego umowy w zakresie wykonania catosci Robot, Wykonawca
przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow pozwalajagcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

1) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na ktora sktadajg sig:

a) certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty, krajowe oceny
techniczne, deklaracje wlasciwosci uzytkowych;

b) wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i zaswiadczenia z przeprowadzonych
prob, badan, sprawdzen;

c) dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa os$wiadczeniami kierownika
budowy;

d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej;

e) pelna dokumentacja powykonawcza zawierajacy wszystkie zmiany wprowadzone
w trakcie realizacji robot (odrgbnie dla kazdej branzy), uzgodnione przez projektanta,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami;

f) zestawienie wykonanych robét;
g) instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen i systemow;

h) kompletna w i sprawdzona dokumentacja odbiorowa (na podstawie art. 60 w zw.
z art. 57 ustawy Prawo budowlane);

i) dokumenty, ktore zgodnie z ustawa Prawo budowlane nalezy dofaczy¢ do wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

j)  wykaz instalacji urzgdzen i innych elementéw przedmiotowego zamowienia wymagajacych
regularnych czynno$ci serwisowych i konserwacyjnych w okresie udzielonej przez
Wykonawce gwarancji z okresleniem wymagan producentow
i dostawcow w tym zakresie;

2) w formie elektronicznej, na ktorg sktada sig:

a) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dwg i dgn w ukladzie
wspotrzednych Gdansk 2000;

b) pomiar geodezyjny opracowany w dwg i dgn

c) Skan wersji papierowej w formacie pdf, posegregowana na katalogi i nazwana zgodnie ze
stanem dokumentacji w wersji papierowe;j

Wymagane od Wykonawcy dokumenty odbiorowe na dzien zgloszenia gotowos$ci do odbioru
cze$ciowego umowy w zakresie wykonania catosci Robot , w ktorych Zamawiajacy stwierdzi braki,
btedy lub niescistosci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym wyznaczonym przez Zamawiajgcego
poprawione i ponownie dostarczone.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzi¢ wykonanie przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Protokoét odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostaje sporzadzony po uzyskaniu i dostarczeniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajgcego z Umowy. W kwestiach spornych dotyczacych
jako$ci wykonanych Robot Zamawiajgcy moze zleci¢c wykonanie niezaleznych badan, prob,
ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze powstale zaniedbania
wynikly z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
tych opracowan. W przeciwnym przypadku koszty poniesie Zamawiajacy.

Strona 14z 34



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady i usterki, stwierdzone w trakcie odbioréw wskazanych
W niniejszym paragrafie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym technicznie
terminie , na wlasny koszt. Niecusuniecie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu na ich usunigcie, zezwala
Zamawiajacemu na ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktory jest zobowigzany do pokrycia
niezbgdnych kosztow zwigzanych z usunigciem powyzszych wad lub usterek w terminie 21 dni od
daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do zwrotu tych kosztow.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, jezeli w toku przegladu stwierdzi wady i usterki majgce istotny charakter i jednoczes$nie
uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem. Wowczas
Zamawiajacy wzywa do usuni¢cia wad i usterek w terminie, uwzgledniajacym techniczne
mozliwosci ich usunigcia. Po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na
usuni¢gcie wad i usterek, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ wykonanie
zastgpcze na koszt Wykonawcy i pokry¢ go z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 15 Umowy, a
nastgpnie wezwaé Wykonawce do zwrotu pozostatych kosztow, niepokrytych tym zabezpieczeniem,
w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, obcigza Wykonawce.

Odbidr pogwarancyjny przedmiotu Umowy nastgpuje w oparciu o protokot z ostatniego przegladu
gwarancyjnego, o ktorym mowa w § 12 umowy, po wypemieniu wszystkich zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy.

W wyniku sporzadzenia protokotu z ostatniego przegladu gwarancyjnego oraz stwierdzeniu
wypelienia wszystkich warunkow Umowy, Zamawiajacy stwierdza dokonanie odbioru
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, ktore moze by¢ potwierdzone w formie protokotu i
podpisane przez obie strony Umowy.

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy pozwala na zwolnienie wszelkich
zabezpieczen realizacji przedmiotu Umowy ustanowionych niniejsza Umowa, o ile w tym dniu
istnieja.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON

Nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego beda petnic:

1) Koordynator prac -.....................
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ..............

. Nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy beda petnic:

1) Koordynator prac -..................

2) Kierownik budowy - ...........oceiiiiiiinnnn.
Wykonawca zapewni, ze kierownik budowy, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie biegle postugiwac si¢
jezykiem polskim albo zapewni odpowiednie Srodki dla statego i odpowiedniego kontaktu w jezyku
polskim.

Inspektorzy nadzoru dziatajag w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa budowlanego.

Strony o$wiadczajg, iz korespondencja przesylana na adresy podane na wstgpie Umowy oraz na
adresy email:

1) ze strony Zamawiajacego: — .............coiiiiiiiiiiiiiieas

2) ze strony Wykonawey: —..............o
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- bedzie uwazana za skutecznie dor¢czong, chyba ze druga strona zostanie na pismie
poinformowana o zmianie adresu.

Strony zobowigzane sg do kazdorazowego informowania o zmianie adresOw na pismie.

Osoby wykonujace w imieniu Zamawiajacego czynnos$ci na terenie budowy (inspektorzy nadzoru,
koordynator inspektoréw nadzoru, projektant, przedstawiciel projektanta i inne) nie s3 umocowani
do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, uzupetiajacych,
zaniechanych lub zamiennych. Osoby te nie maja uprawnienia do zwolnienia Wykonawcy z
wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy, ani zaciggania jakichkolwiek
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, nie sg upowaznieni do wprowadzania zmian, poprawek lub
modyfikacji Umowy, jak rowniez rezygnacji z roszczen wynikajacych lub zwigzanych z trescig lub
wykonaniem Umowy bez wyraznego uprzedniego upowaznienia Zamawiajgcego udzielonego na
pismie. Decyzje w zakresie robdt, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym podejmuje wytacznie
kierownik Zamawiajacego.

Zmiana osob petnigcych funkcje, o ktorych mowa w ust. 11 2 niniejszego paragrafu stanowi istotng
zmian¢ w tresci Umowy i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace posiadanie
odpowiednich uprawnien prawem wymaganych.

W przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowaé¢ Wykonawcg o zmianie tych oséb.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajagcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwickszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Jezeli w toku wykonywania robot budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt. 2) Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego, wskazujgc
przyczyng zmiany oraz imi¢ i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajac jego
kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom 1 doswiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia
umowy w odniesieniu do danej osoby wskazanej w ust. 2 pkt. 2).

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w
ust. 15, nie p6zniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie.

Opodznienie w wykonywaniu przedmiotu Umowy wynikajace z braku ciaglosci pracy lub
dyspozycyjnosci 0s0b wskazanych w ust. 2 pkt. 2) bedzie traktowane jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminéw wskazanych w § 3
umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania uwag, zastrzezen albo wystgpowania do Wykonawcy
z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegodlnosci

narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.
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19. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 18, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 151 16.

§10
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

1. Calkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta

Wykonawcy z  dnia ...l , ustalone zostalo w  wysokosci
............................. netto (stownie: ............................ /100) powigkszone o
nalezny podatek VAT (23%) W WYSOKOSCI ....oouviieiiiiiiiiii e,
(stownie: .......cooiiiiiiii ), co daje catkowite wynagrodzenie koncowe
w WYSOKOSCT i brutto (stownie:
................................................... );

2. Cena podana w ust. 1, zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiacag zatacznik do niniejszej
Umowy, jest ceng ryczattowa i zawiera wszelkie koszty niezbedne dla prawidlowego i
kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie skladniki i1 doptaty
wynikajace z wykonania czynno$ci towarzyszacych oraz usunigcia wad. Uwaza sie, ze
Wykonawca upewnit si¢ co do poprawnosci i wystarczalno$ci wynagrodzenia, opart ceng
na danych, interpretacjach, koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i po
upewnieniu si¢ co do wszystkich danych odnoszacych si¢ do Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze ujal w cenie wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego 1
zgodnego z Umowa, ze sztuka budowlang oraz zasadami techniki, wykonania Przedmiotu
Umowy, uwzglednit w niej wszelkie wplywy, uwarunkowania i wymogi Zamawiajacego,
w szczegolnosci obowigzujace przepisy prawa, jak i1 niezbedne zezwolenia 1 decyzje
administracyjne - takze te, ktore stang si¢ konieczne do realizacji Robét i terminowego
wykonania Umowy.

3. Strony ustalaja, ze rozliczenie warto$ci wykonanych Robdt zostanie dokonane na zasadach
okreslonych w §11 niniejszej Umowy.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia ulegnie obnizeniu, na zasadach okre§lonych w § 17 o warto$¢
Robot niewykonanych przez Wykonawce — niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku
zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu robot lub obnizenia standardu uzytych
materiatow. Wykonawca nie bgdzie dochodzit roszczen z tego tytulu z zastrzezeniem, ze
zmniejszenie zakresu prac nie moze by¢ wyzsze niz do wysokosci 70 % warto$ci
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

5. Jezeli w Umowie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajacy ponosi dane koszty,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach w ramach
wynagrodzenia umownego.

§11
SPOSOB ROZLICZENIA
1. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastapi fakturami cz¢§ciowymi i faktura koncowa.

2. Faktury czgsciowe wystawiane 1 dorgczane beda przez Wykonawce na podstawie podpisanych
przez obie strony protokolow odbioru czgsciowego. Nalezne wynagrodzenie okreslone w fakturach
cze$ciowych bedzie wyliczone jako iloczyn wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
Umowy 1 procentowego zaawansowania wykonania Robot wskazanego w protokotach
czg¢sciowych.
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Suma wartos$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w fakturach czgsciowych, o ktérych mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 85% wartos$ci brutto okreslonej w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy.

Pozostate 15% wynagrodzenia bedzie platne na podstawie faktury koncowej po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w tym po dostarczeniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub prawomocnego zgloszenia wykonania Robot.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa wystawiong po:

1) wykonaniu wszelkich Robot, o ktéorych mowa w niniejszej Umowie;
2) podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego;

3) przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej - powykonawczej,
4) uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Strony ustalajg termin ptatnosci wynagrodzenia na 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionych faktur VAT. Platnosci beda nastepowac przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenie migdzy stronami nastapi wytacznie w ztotych polskich (PLN).

W treséci faktur, o ktorych mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym,
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ nazwe inwestycji, w ramach ktorej niniejsza Umowa
zostaje zrealizowana.

Jezeli cze$¢ lub catos¢ Robot stwierdzonych w protokotach zostala wykonana przez podwykonawce
(podwykonawcow), ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zakres tych Robét podlega
odnotowaniu w protokotach i potwierdzeniu przez danego podwykonawce (podwykonawcow).
W protokole okreslone zostanie takze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy (podwykonawcom)
za wykonane Roboty objete protokotem, w wysokos$ci nie wigkszej niz okre$§lone w umowie na tresé¢
ktorej zgode wyrazit Zamawiajacy i nie wigkszej niz taczna wysoko$¢ wynagrodzenia platnego na
podstawie tego protokotu odbioru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy w zakresie robot objetych
Umowa, podstawa dokonania zaplaty przez Zamawiajacego jest dolaczenie do kazdej faktury
obejmujacej roboty zlecone podwykonawcy kserokopii protokotu odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce oraz dowodu uregulowania przez Wykonawce naleznosci na rzecz podwykonawcy,
tj. kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawce wraz z dowodem ich zaptaty w catosci, a
takze oryginalu o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu w catosci jego naleznosci
wynikajagcych z zalaczonych faktur. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudnial
podwykonawcow, sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu
podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany na
kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty stosownie do tresci
stosownych przepisow Ustawy PZP. Zobowiazanie Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia

Wykonawey wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na rzecz podwykonawcy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dowod zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7

dni od dnia dokonania zaptaty.

Zamawiajacy ponosi  odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy  wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$é
przekracza wysoko$§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych
szczegOtowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy, o podwykonawstwo. W takim przypadku
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odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika z zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentow niezbgdnych do dokonania odbioru
i rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich niekompletno$ci, rozliczenie zostanie
przesunigte do czasu przedstawienia brakujacych dokumentdéw bez jakichkolwiek konsekwencji po
stronie Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgodg na potrgcenie wszelkich zobowigzan finansowych powstatych po stronie
Wykonawey wobec Zamawiajagcego , wynikltych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z
przyshugujacego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku niedokonania platno$ci w wymaganym terminie Wykonawca upowazniony jest do
zadania zaptaty odsetek w ustawowej wysokosci.

Strony nie dopuszczaja mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy
na podmioty trzecie. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy na podmioty
trzecie bedzie wymagal kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

§12
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca, udziela Zamawiajacemu ............ (stownie: ................ ) (minimum 60 miesigcy) pelnej

gwarancji jakosci na przedmiot Umowy oraz uzyte materialy i zamontowane urzadzenia bgdgce
przedmiotem Umowy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca przez okres 5 (stownie: pig¢) lat ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w art. 638 KC w zwigzku z art. 556-
576 KC za wady w wykonaniu Robot bedgcych przedmiotem Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego
odbioru przedmiotu Umowy.

Gwarancja jakos$ci obejmuje realizacj¢ przez Wykonawce w okresie udzielonej gwarancji jakosci:

1) przegladow i robot zapewniajacych bezusterkowa eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji
wszelkich instalacji, sieci i wbudowanych urzadzen w dzialaniu catego przedmiotu umowy,
zgodnie z wymogami producentéw i dostawcow (o ile dotyczy);

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie umowy w momencie zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) czynnosci serwisowych, w tym przegladow 1 konserwacji instalacji, urzadzen i innych
elementow przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami producentow i dostawcow.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezb¢dne do wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4.
niniejszego paragrafu, tj. przegladow gwarancyjnych, usuwania wad/usterek/niedorébek oraz
koszty materiatow niezb¢dnych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych elementdéw
przedmiotu umowy wraz z ewentualng ich wymiana.

Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
LInstrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych materiatéw,
elementéw 1 urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcje uzytkowania i
eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ najp6zniej w dniu zgloszenia gotowosci
do odbioru koncowego, jako element dokumentacji odbiorowe;j.
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Z tytulu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za  wszelkie
wady/usterki/niedorobki obiektu/robdt 1 uzytych materiatdw, w szczegoélno$ci zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczng.

W okresie waznosci gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek/niedordbek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie wad/usterek/niedorobek
bedzie nastgpowac poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie wykonanych robot)
lub wymiang (w szczegolnos$ci wymiang uzytych wadliwych materialow), w zaleznosci od decyzji
Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady/usterki/niedorobki:

1) Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynno$ci w celu usunigcia zgloszonej wady i/lub
usterki/niedorébki w nastepnym dniu roboczym, nastgpujacym po dniu, w ktérym Zamawiajacy
zglosit wadg i/lub usterke¢/niedorobke.

2) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunig¢cia wszelkich wad i/lub
usterek/niedorobek, za ktore odpowiada z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci jednak
nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad/usterek/niedorébek Strony
zobowigzane sg uwzgledni¢: charakter wady/usterki/niedordbki, jej wptyw na funkcjonowanie
obiektu i zawodowy charakter dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce;

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0  usunigciu
wad/usterek/niedorébek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie wad/usterek/niedorobek powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie;

5) w wypadku nie usunigcia lub nienalezytego usunigcia przez ~Wykonawce
w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek/niedorébek, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
wad i/lub usterek/niedorobek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciazajac
Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunigciem kosztami i zachowujac prawo do zgdania
zastrzezonych w Umowie kar umownych i odszkodowan. Koszty zwigzane ze wskazanym
powyzej wykonawstwem zastgpczym, Zamawiajacy pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

O wykryciu wady/usterki/niedorobki w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie.
Wykonawca odpowiada za wade/usterke/niedorobke rowniez po uptywie okresu rekojmi za wady

lub gwarancji jakosci, jezeli wada/usterka/niedorobka zostanie stwierdzona przed uptywem tych
okresow.

W  okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w
przeprowadzanych przez Zamawiajacego przegladach gwarancyjnych lub zobowigzany jest
samodzielnie przeprowadzi¢ przeglady na wezwanie Zamawiajacego oraz do usunigcia
stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad i usterek/niedorobek.

W okresie gwarancji jakosci/rgkojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego w terminie 7 (stownie: siedem) dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce;

- liczac od daty wystapienia powyzszych zdarzen.

1.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwloki w rozpoczgciu robot zgodnie z § 3 ust. 2 w wysokosci 0,1 % (stownie: jedna dziesiata
procenta) calkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 2
niniejszej Umowy;

zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% (stownie: dwie dziesigte
procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 3
niniejszej umowy lub do terminéow posrednich wskazanych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,;

zwloki w usunigciu wad/usterek/niedorobek stwierdzonych w toku odbioru koncowego
przedmiotu Umowy a takze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% (stownie: jedna
dziesiata procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwloki;

dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca — w wysokosci 2% (stownie: dwa
procent) catkowitego wynagrodzenia ryczalttowego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w tym takze czgsciowego odstgpienia od umowy
na przysztos¢, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10%
(stownie: dziesig¢ procent) calkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §
10 ust. 1 niniejszej Umowy;

za nieuzasadnione przerwanie robot budowlanych trwajace powyzej 7 (stownie: siedem) dni
0,5% (stownie: pig¢ dziesiatych procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy kolejny rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu Robét;

za nieprzedlozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie:
pig¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek;

zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce zlotych) za kazdy przypadek;

za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug badz terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie — w wysokosci 5 000,00 zk (stownie: pig¢ tysiecy 00/100) za kazdy taki przypadek;

10) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia skladek, atakze do

okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
ioptacenia skladek —w wysokosci 30% (stownie: trzydzie$ci procent) catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie;

11) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow, a takze zobowigzania do przedkladania

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami —w wysokosci 10% (stownie: dziesi¢¢ procent) calkowitego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;

12) za nieusprawiedliwiong nicobecno$¢ Kierownika budowy na terenie budowy dituzej niz 1

(stownie: jeden) dzien roboczy — w wysokosci 1 000,00 zl (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien roboczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie
budowy;

13) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéw wymienionych w § 4 ust.

7 umowy dla wszystkich os6b wykonujacych wskazane w § 4 ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) - za kazdy stwierdzony
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przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku

nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym nie czg$ciej niz co
3 dni.

14) w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 1 przez osoby, ktore nie sg
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pi¢é tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace;

15) za ujawnienie wsrdd personelu Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub nietrzezwosci lub
innego srodka psychotropowego, odurzajacego czy podobnego, kare w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek;

16) za inne przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw Umowy 0,1 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w § 3 Umowy, za kazdy
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia Robot ani
z zadnych innych zobowigzan umownych, z zastrzezeniem § 13, ust. 1 pkt. 4) niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek, w tym
Zamawiajacemu, a wynikle z niedotrzymania warunkow Umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci podczas wykonywania robot, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo potrgcenia kar umownych, okre§lonych w niniejszej Umowie z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania, ktorego warto$¢ przekracza
wysokos¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach ogdlnych.

Strony ustalaja maksymalng wysoko§¢ kar umownych na poziomie 40% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytuldw, a odstgpienie
od Umowy nie powoduje utraty roszczenia o zaplate kar umownych z innych tytutow.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w tym takze prawo cze$ciowego
odstgpienia od umowy ze skutkiem na przyszlo$¢, z zachowaniem prawa do odszkodowan
i kar umownych okreslonych Umowa, w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniajacych
odstapienie lub powzigcia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach, o ile termin ten jest p6zniejszy,
w przypadku gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takiej
sytuacji Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci
zamoéwienia;

2) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, rozpocznie likwidacje, staje
si¢ niewyplacalny, uklada si¢ ze swoimi wierzycielami badz zaistniejg podstawy do zgloszenia
wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub jednego z Wykonawcow;

3) mienic Wykonawcy lub jednego z WykonawcOw zostanie zajete w toku postepowania
egzekucyjnego lub zabezpieczajacego w stopniu znacznie utrudniajacym dalsze prowadzenie
Robdt lub powodujacym, ze dotrzymanie terminu wykonania Umowy okreslonego w § 3 ust. 3
Umowy bedzie znacznie utrudnione;
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4) Wykonawca nie rozpoczal Robot w terminie wynikajacym z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego bez podania uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie lub opdznienie w wykonaniu Robot w stosunku do
terminow podanych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym lub § 3 ust. 3 przekroczy 14
dni;

5) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robot lub przerwat realizacje¢ Robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni kalendarzowych;

6) Wykonawca podzleca calos¢ Robdt lub przenosi na osobe trzecig jakiekolwiek prawa lub
obowigzki wynikajace z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pisSmie
pod rygorem niewaznosci;

7) Roboty zostang wykonane wadliwie w takim stopniu, ze w istocie pozbawiajg Zamawiajacego
catych korzysci z Robdt lub jakiejkolwiek wazniejszej ich czesci;

8) Wykonawca okazuje swoj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wedtug
Umowy;

9) Wykonawca nie wnosi badz nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z wymogami Umowy;

10) Wykonawca wstrzymat roboty w zwigzku z powstaniem sporu, o ktorym mowa w § 17 Umowy
1 nie wznowit ich realizacji w terminie 2 dni roboczych mimo otrzymania od Zamawiajgcego
pisemnego polecenia wykonania spornych prac;

11) Wykonawca przez okres dluzszy niz 7 dni zatrudnia na stanowisku Kierownika Budowy lub
osoby zastepujacej kierownika budowy osobe niespetniajaca wymagan wskazanych w § 9
Umowy,

12) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obwigzki wynikajace z niniejszej Umowy
i mimo dwukrotnego pisemnego, zawierajacego uzasadnienie faktyczne, wezwania nadal nie
wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiagzki wynikajace z Umowy,

13) innych przyczyn wskazanych w tresci niniejszej Umowy,

- odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w pkt. 2) — 13) powyzej
bedzie poczytywane jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstapienia od umowy zgodnie z
niniejszym paragrafem Wykonawca bedzie miat prawo do otrzymania zaptaty za Roboty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy i odebrane przez Zamawiajgcego. Jednakze w wypadku
odstapienia na podstawie ust. 1 pkt. 7) Zamawiajacy bedzie uprawniony do $ciagnigcia wszystkich
sum zaptaconych za wadliwe Roboty wraz z kosztem ich rozebrania lub doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa i oczyszczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji Robot w toku wedhug stanu na
dzien odstgpienia. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z tego obowigzku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania jednostronnego protokotu inwentaryzacji
Robot;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Wykonawcy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw budowlanych, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza Umowa. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
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z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie zobowigzany do ich odkupienia
po cenie zakupu udokumentowanej przez Wykonawce;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

5) Wykonawca w terminie 7 dni (stlownie: siedem) usunie z terenu budowy urzadzenia, materiaty
i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie niewywigzania si¢ przez
Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia ich na koszt i
ryzyko Wykonawcy;

6) Odstapienie przez Zamawiajgcego nie umniejszy innych praw Zamawiajacego wedtug Umowy
lub z innego tytutu;

7) Zamawiajagcy moze wstrzymac¢ platnosci na rzecz Wykonawcy az zostang ustalone kary
umowne oraz odszkodowania nalezne Zamawiajacemu oraz inne nalezne mu koszty.

4. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cz¢sci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okre§lonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartos$ci tego elementu (wynikajacego z Harmonogramu) od ogoélnej warto$ci
przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czeg$ci robdt z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej cze$ci tego eclementu nastagpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,
zawierajacych elementy cenotworcze identyczne z zastosowanymi przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym;

3) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt 2, opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow ofertowych, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 4. Kosztorysy te opracowane beda w
oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych sporzadzonych przez
Wykonawce, a iloSci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow wykonanej po odstapieniu od
umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-
y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost 1 jest zobowigzany przez caly okres realizacji Umowy utrzymywac
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu Umowy, tj. W KkwWocie ...........ccovviiiiiiiiiiiiiininnnn, (stownie:

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
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nastgpujacych formach:
1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczos$ci. Porgczenia i
gwarancje muszg zobowigzywaé poreczyciela lub gwaranta do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawcg.

. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem pelng kwote
na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w SWZ.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bylo wazne i
wykonalne oraz pozostawalo w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okresow, na jakie zostato
ustanowione zgodnie z wymogami Umowy, w zgodnej z Umowa wysoko$ci. Ponadto, w przypadku
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
bezwarunkowo, na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o zaistnieniu okoliczno$ci
uprawniajacych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznos$ci sktadania przez
Zamawiajacego dodatkowych dokumentow.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pelnej wysokosci zgodnie z ust.
1 powyzej, przed zawarciem Umowy i pozostaje w dyspozycji Zamawiajagcego w zgodnej
z Umowg wysoko$ci w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, az do uptywu 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany oraz w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajgcy
zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania w ciggu 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. Pozostatg czgsé
zabezpieczenia nalezytego wykonania Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady, pod warunkiem prawidtowego wywigzania si¢
przez Wykonawce z obowigzkow z tytutu rekojmi.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pieniagdzu Wykonawca dostarczy je 1 bedzie utrzymywal w wysokosci okre$lonej
w niniejszym paragrafie na okres do uptywu 30 dni od daty podpisania koncowego protokotu
odbioru. Na okres po uptywie tego terminu do uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu
rekojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie nalezytego wykonania ,,Gwarancji wykonania
rekojmi 1 gwarancji” w wysokosci 30% tej kwoty.

. W przypadku gdy w zwigzku z przedtuzeniem czasu wykonywania umowy lub okresu gwarancji
jako$ci lub rekojmi za wady zaistnieje konieczno$¢ przedluzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia wniesionego w formach innych niz gotowka, Wykonawca zobowigzany bedzie
najpozniej na 30 dni przed uptywem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wnies¢ kolejne
zabezpieczenia na wymagang zgodniec z SWZ kwotg. W przypadku uchybienia powyzszemu
zobowigzaniu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania zaptaty odpowiedniej kwoty od
wystawcy dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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z wyjatkiem zadania kwot, do ktoérych Zamawiajacy jest uprawniony wedlug Umowy, w tym w
szczegodlnosci w wypadku:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawcg waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
30 dni przed uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem zabezpieczenia
nalezytego wykonania zgodnego z Umowa,

2) zaistnienia okoliczno$ci, ktore uprawniaja Zamawiajacego do naliczenia kar umownych,
wykonawstwa zastepczego lub odstgpienia od Umowy, niezaleznie od tego, czy zostalo ztozone
oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume¢ ubezpieczenia nie
mniejszg niz 1 000 000,00zt (stownie: jeden milion ztotych) na caly okres trwania przedmiotowej
umowy (do czasu zakonczenia robot i ich odbioru). Polisa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej i w powyzszym zakresie stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej
Umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, przedstawiona przed podpisaniem Umowy, wygasa
lub ulega rozwigzaniu w okresie trwvania Umowy, Wykonawca obowigzany jest przed jej wygasnigciem
przedstawi¢ dowod ubezpieczenia i jego oplacenia na kolejny okres. Brak zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia lub jej oplacenia, jak tez brak przedstawienia odpowiednich dowodoéw Zamawiajacemu
we wskazanym terminie, upowaznia Zamawiajgcego do zawarcia umowy ubezpieczenia bez
upowaznienia sagdu na koszt Wykonawcy.

§17

ZASADY WYCENY I WYKONANIA ROBOT O PODOBNYM CHARAKTERZE LUB
ZANIECHANYCH I INNYCH NIEOBJETYCH UMOWA PODSTAWOWA WYNIKLYCH
PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania przez Wykonawce robot o podobnym
charakterze tj. robot nieobjetych niniejszg umowa, Strony podpiszg w tym zakresie aneks
do Umowy o ile przepisy ustawy Pzp lub niniejszej Umowy beda na to zezwalaty.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z § 10 ust. 4
Umowy ze wzgledu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane $rodki finansowe (roboty
zaniechane) na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku zaistnienia
powyzszych okoliczno$ci, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o tym fakcie i koniecznosci
wprowadzenia stosownych zmian do Umowy, a Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od podpisania
aneksu, o ktérym mowa powyzej. Wyliczenie wartosci robot zaniechanych w stosunku do
przewidzianych w Umowie odbywac si¢ bedzie na nast¢gpujacych zasadach:

1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z calego elementu robot okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajace;j
z Harmonogramu rzeczowo-finansowego) od wartosci przedmiotu Umowy.

2) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czg¢sci robdt z danego elementu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie zaniechanej czgsci tego elementu nastapi na
podstawie cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy.

3. Konieczno$¢ wykonania robot o podobnym charakterze Wykonawca zglasza na piSmie
Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia ustalenia konieczno$ci wykonania takich robét, pod
rygorem utraty roszczenia o zaplate wynagrodzenia z tytutlu wykonania robot podobnych.
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10.

Wykonawca sporzadza pisemny wniosek na wykonanie robdt o podobnym charakterze, ze
szczegotowym uzasadnieniem konieczno$ci wykonania tych robét oraz ich zakresem i wartos$cig.
Wykonawca sporzadza przedmiar i szczegotowy kosztorys robot o podobnym charakterze i
przekazuje Zamawiajacemu do zaopiniowania. Zamawiajacy sporzadza protokot koniecznosci, po
przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, w przypadku jego uznania. W przypadku nieuznania
wnioskowanych robot Zamawiajagcy w terminie 7 dni od zlozenia wniosku sporzadza pisemng
informacj¢ dla Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia do odrzucenia wniosku Wykonawcy.

W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia dodatkowych badan i analiz termin siedmiodniowy
moze by¢ wydluzony. Kazdorazowe przeprowadzenia dodatkowych badan czy analiz, jak i
wydluzenie terminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W  przypadku wystgpienia robot zaniechanych Wykonawca sporzadza przedmiar
1 szczegdlowy kosztorys robot zaniechanych i przekazuje Zamawiajagcemu do zaopiniowania w
terminie 7 dni. Zamawiajacy w terminie kolejnych 7 dni zatwierdzi lub odmoéwi zatwierdzenia
przedtozonych dokumentow przez Wykonawcg.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktdrych mowa w ust. 4, 6 lub innych postanowieniach Umowy
w zwiazku z ktorymi  Strony powinny dokona¢ wyceny prac Wykonawcy,
w przypadku robot niewykraczajacych poza zakres Zamowienia, tj. ujetych w kosztorysie
ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, stosujgc sktadniki cenotwoércze przyjete w ww.
kosztorysie.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegotowe, o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 niniejszego
paragrafu lub innych postanowieniach Umowy w przypadku elementéw robot nieujetych w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, w zwigzku z ktérymi Strony
powinny dokona¢ wyceny prac Wykonawcy, z uwzglednieniem nastepujacych zaltozen:

1) sktadniki cenotworcze (R, M, S, K,;,,K,, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete z
aktualnych wydawnictw baz cen jednostkowych (jako $rednie dla stolicy wojewodztwa
pomorskiego) z kwartalu poprzedzajacego kwartat ich wykonania, a w przypadku, gdy
wbudowane materialy nie sg notowane w ww. opracowaniu, ich ceny ustalone zostang na
podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku,

2) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgdg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
katalogow KNR lub KNK; w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych katalogach,
zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu o rzetelne
okreslenie naktadow rzeczowych.

Z zastrzezeniem ust. 10, w przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt o podobnym
charakterze, Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo za nie wynagrodzenie i nie wolno mu ich
realizowa¢ bez przeprowadzenia przez Zamawiajacego odrebnego postepowania o udzielenie
zaméwienia (lub zawarcia aneksu) w celu zawarcia umowy (aneksu) na roboty o podobnym
charakterze. Wszelkie samowolne dziatania Wykonawcy w tym zakresie beda bezskuteczne w
stosunku do Zamawiajacego, a odpowiedzialnos$¢ za nie w pelni obcigzy Wykonawce.

W przypadku powstania sporu w przedmiocie kwalifikacji wskazanych przez Wykonawce robot tj.
tego czy sg one objete Przedmiotem Umowy i wchodzg w zakres wynagrodzenia ryczaltowego czy
tez stanowig roboty o podobnym charakterze, Strony zobowiazujg si¢ niezwtocznie nie pozniej niz
w terminie 7 dni od dnia powstania sporu sporzadzi¢ protokét sporu, w ktérym wskazg zakres
spornych robét, ich szacunkowg warto$¢ obliczong zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu oraz ewentualnie dluzszy anizeli 30-dniowy termin w jakim zobowiazuja si¢ do
rozstrzygnigcia sporu polubownie. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 stanowig zalgczniki do
protokotu sporu. Po podpisaniu protokotu sporu, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
Robot na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym podpisanie protokotu sporu nie stanowi
uznania przez Zamawiajgcego zasady (4. tego czy dane roboty sg objete Przedmiotem Umowy czy
tez stanowig roboty o podobnym charakterze) ani wartosci ztozonego przez Wykonawce wniosku o
wykonanie robdt o podobnym charakterze i obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, jak
rowniez przystapienie przez Wykonawce do ich wykonywania nie bedzie stanowilo przyznania
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12.

1.

przez Wykonawce, ze prace te nie stanowig prac o podobnym charakterze i wchodzg w zakres
przedmiotu Umowy i wynagrodzenia ryczaltowego. Jezeli do podpisania protokotu sporu nie
dojdzie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot na zasadach wskazanych powyzej po
otrzymaniu pisemnego polecenia Zamawiajacego, do ktérego stosuje si¢ odpowiednio zdanie
poprzedzajace co do obustronnego braku uznania i braku rezygnacji z praw. Podstawg przyszlego
rozliczenia robot o podobnym charakterze beda postanowienia ust. 7 lub 8 niniejszego paragrafu.
Rozliczenia powyzszych Robot Strony dokonajg w terminie uzgodnionym w odrgbnych umowach
o roboty o podobnym charakterze (aneksie), zawartych po rozstrzygnieciu danego sporu, a jezeli do
ich zawarcia nie dojdzie przed terminem, z jakim Strony zobowigzaty si¢ do rozstrzygnigcia sporu
polubownie, wowczas Wykonawca moze wystgpi¢ z roszczeniem o zaplate przeciwko
Zamawiajacemu, ktore to roszczenie begdzie rozstrzygane przez sad okreslony zgodnie z § 21 ust. 5
niniejszej Umowy.

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznos$ci uzgodniony
przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej, na
podstawie elementow cenotworczych identycznych jakie Wykonawca zastosowat w kosztorysie
ofertowym, zawierajace zakres robdt wedtug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robot
podlegajacych wykonaniu wedhug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materialow 1 sprzgtu beda tozsame z wielkosciami tych skladnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty wskazanych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
0o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujacych w danym okresie 1 zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

§18
WYKONANIE ZASTEPCZE
W przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie, a takze w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, lub wykonuje je w
sposob nienalezyty,

2) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Wykonawca nie przystapit do usuwania badz tez
pomimo przystapienia nie usungt wady w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie, lub
usunal ja nienalezycie,

- Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynnosci, ktorych Wykonawca
zaniechat, lub ktore wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskiwania odrebnego zezwolenia sadowego.

Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 1) powyzej moze by¢ zrealizowane, o ile mimo uprzedniego
dwukrotnego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim
zobowigzan wynikajacych z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowigzan na zgodny
z Umowa, Wykonawca, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej] Umowy, lub nadal wykonuje je w sposob nienalezyty.

Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 2) powyzej moze by¢ realizowane bez dodatkowych wezwan.
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W przypadku skorzystania z powyzszego uprawnienia przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kwoty rownej wynagrodzeniu podmiotu, ktoremu zlecono
wykonanie zastgpcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze skorzystaniem z
wykonania zastepczego (w szczegolnosci koszty wylonienia podmiotu, ktory wykona czynnosci w
ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania zastgpczego moze by¢é w
szczegolnosci kompensowany z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata na rzecz Zamawiajgcego kosztow wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy od

roszczen Zamawiajacego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikajacych
z Umowy 1 przepisOw prawa.

§19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze dotyczy¢:

1) wydluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub termindw posrednich wraz

V4

odpowiadajacej temu  ewentualnej  zmianie  wynagrodzenia  Wykonawcy

w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)

k)

D

uzyskania nowych albo zamiennych decyzji zezwalajacych na realizacje robot,

zmiany wymagan organow i1 podmiotéw uzgadniajgcych poszczegdlne rozwigzania
projektowe,

wystgpienia istotnych brakow lub btedoéw w Dokumentacji, réwniez tych polegajacych
na niezgodno$ci Dokumentacji z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym na terenie
budowy, majacych wptyw na przebieg lub sposob realizacji Przedmiotu Umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmian
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

wystapienia Sity wyzszej na zasadach wskazanych w ust. 13 i nast.,

dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie Robét, za ktore
Wykonawca lub Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci, w tym za przedtuzajace si¢
procedury administracyjne,

wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robot, na zasadach wskazanych w ust. 13 i nast.,

napotkania opéznienia, utrudnienia Iub uniemozliwienia spowodowanego przez
Zamawiajacego,

zmiany prawa, jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na termin wykonania Przedmiotu
Umowy,

w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robdt w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchéw lub innych elementéw niezbednych do usunigcia lub
przetozenia,

istotnego utrudnienia w realizacji prac spowodowanego ograniczeniami lub
przeszkodami zwigzanymi z pandemig COVID-19,

innych przyczyn zaleznych wyltacznie od Zamawiajacego powodujacych brak
mozliwosci wykonywania Robot przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia
powzigcia wiadomosci, zawiadomi¢ Wykonawce (a nastgpnie potwierdzi¢ pisemnie) o
rozpoczeciu okresu wystepowania tych zdarzen.
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2) zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wraz z odpowiadajagcym temu
zmnigjszeniem wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli
ich postanowienia bedg wymagaé¢ modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy,

b) zmiany wymagan organdéw i podmiotéw uzgadniajacych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajacych ze zmienionych uzgodnien,

c) wystapienia istotnych brakéw lub bledow w Dokumentacji, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

e) zmiany okoliczno$ci gospodarczych powodujacej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
pelnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych.

3) zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym zmiany iloSci kazdego elementu Przedmiotu Umowy, zmiany jakosci
i innych cech charakterystycznych ktoregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, zmiany
poziomu lub pozycji lub wymiaru ktoregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy wraz z
odpowiadajacg tej zmianie zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, gdy:

a) zmiana przyspieszy wykonanie Przedmiotu Umowy,

b) zmiana zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
Przedmiotu Umowy,

¢) zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

d) zmienig si¢ okoliczno$ci gospodarcze powodujace, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
przewidzianym zakresie i sposobie jest niecelowe,

e) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe,

f) zmiany wymagan organow i podmiotdow uzgadniajagcych poszczegodlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajacych ze zmienionych uzgodnien,

g) wystapienia istotnych brakoéw lub bledow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

h) zmiany okolicznoséci gospodarczych powodujacej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
pelnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposob jest niecelowe z przyczyn
eckonomicznych,

1) zmiany prawa, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na zakres i sposdb wykonania
Przedmiotu Umowy,

j)  w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robot w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchdéw lub innych elementéw niezbednych do usunigcia lub
przetozenia.

4) Zmiany zakresu Roboét i wysoko$ci wynagrodzenia w wypadku, gdy:
a) Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie Robot o podobnym charakterze,
b) Wykonawca nie wykona Robot w jakiejkolwiek czesci niezaleznie od przyczyny,

c) zmiana Umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartosci danego elementu Przedmiotu
Umowy biorac pod uwagg wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjne;,

2. O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptynaé na zmiang zapiséw niniejszej Umowy Wykonawca
1 Zamawiajacy obowigzani sg niezwtocznie poinformowac si¢ pisemnie.
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Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wylgczajgc zmiany tego paragrafu, dla swej waznosci beda
wymagaty formy pisemnego aneksu.

Przestanki wskazane w ust. 1 nie daja Wykonawcy prawa do zadania wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany do Umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien termin wskazany w § 3 ust. 3 Umowy moze ulec
odpowiedniemu przesunig¢ciu wylgcznie o rzeczywisty czas opdznienia w realizacji Robot wynikty
wskutek:

1) Sity Wyzszej rozumianej zgodnie z ust. 6 ponize;j,

2) warunkow atmosferycznych (ponadnormatywnego wiatru, deszczu, $niegu, mrozu itd.)
uniemozliwiajagcych prowadzenie Robot zgodnie z obowigzujacym prawem, normami
technicznymi i instrukcjami uzytkowania sprzetu.

Przez termin ,,Sita Wyzsza” nalezy rozumie¢ nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od
woli Stron, ktorego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutkow i nie
mozna przy zachowaniu nalezytej staranno$ci unikng¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego
skutkow.

W przypadku, gdy Sita WyZsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypeieniu przez Strone
catosci lub czeSci zobowigzan okre$lonych niniejszg Umowa, Strona ta bedzie z nich tymczasowo
zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa wskutek
wystgpienia Sily Wyzszej, nie dluzej jednak niz przez czas trwania Sity Wyzszej. Warunkiem
tymczasowego zwolnienia jest niezwloczne, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
powzigcia wiadomosci, powiadomienie drugiej Strony o =zaistnieniu Sity Wyzszej i
uprawdopodobnieniu niemoznosci spelnienia $wiadczenia. Powiadomienie winno nastapi¢ na pismie
i wskazywac dostatecznie precyzyjnie zdarzenie stanowigce Sile Wyzsza, przewidywany okres
opOznienia oraz ewentualne inne skutki majgce wplyw na prawidlowa realizacj¢ niniejszej Umowy.
Strona tymczasowo zwolniona wznowi dzialalno$¢ i wykona cigzace na niej zobowigzania tak
szybko, jak bedzie to mozliwe, jednoczesnie dokladajgc najwyzszej starannosci w celu jak
najszybszego usuni¢cia przeszkod wykonania 1 zminimalizowania innych negatywnych
konsekwencji wystapienia Sity Wyzszej.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1) lub 2) Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 (stownie: trzech) dni roboczych od dnia powzigcia
wiadomosci, zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nast¢pnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu
wystepowania tych zdarzen. Wykonawca do ww. zgloszenia ma obowigzek dostarczy¢
potwierdzenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach atmosferycznych
wystepujacych w danym okresie lub informacje wilasciwego organu administracji rzadowej lub
samorzadowej o stanie kleski zywiolowej. Powyzsze dokumenty Wykonawca sktada wraz z
wnioskiem o przesunig¢cie terminu realizacji Umowy zawierajagcym szczegdétowe uzasadnienie
faktyczne i prawne.

W razie wystgpienia zdarzen, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, data ustalona dla
zakonczenia przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, bedzie przesunigta o
rzeczywisty czas, w ktorym zdarzenia te uniemozliwily kontynuacj¢ Robot pod warunkiem, ze ma
to bezposredni wplyw na realizacje catego zakresu Przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecydujg w
protokole uzgodnien podpisanym przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w okoliczno$ciach wskazanych w niniejszym
paragrafie dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmiang Harmonogramu rzeczowo — finansowego
1 wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi
postanowieniami o  wystgpieniu  okoliczno$ci  wskazanych w niniejszym paragrafie
w terminach szczegdtowo wskazanych powyzej, a w braku takiego terminu w terminie
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7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcej zmiang tre$ci Umowy lub
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktorym Wykonawca powziat lub przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mogt powzig¢ wiedze o takiej okolicznosci (w zaleznosci od tego ktora z
okolicznosci nastgpita pozniej), Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie lub przedtuzenie terminu realizacji Umowy.

Powyzsze procedury maja zastosowanie rowniez do innych okolicznosci uzasadniajacych
przesunigcie terminu wykonania Umowy o ile w innych postanowieniach Umowy nie zastrzezono
innej, szczegblnej procedury.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemne;j, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia odpowiednio stosowane
beda przepisy § 17 Umowy.

§ 20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy, dziatajac jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
,RODO”), zgodnie z art. 13 RODO, informuje, Ze bedzie przetwarzal przekazane przez Wykonawce
dane osobowe jego reprezentantéw i/lub pelnomocnikéw, 0s6b wyznaczonych do kontaktu oraz
0s6b upowaznionych przez niego podpisywania wszelkich oswiadczen w imieniu i na rzecz
Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbednym
dla prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca i/lub osoby go reprezentujace o$wiadczaja, iz zostali poinformowani o tym, Ze:

1) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej ,,Administratorem” jest Muzeum II
Wojny Swiatowej w Gdansku z siedzibg przy pl. Wiadystawa Bartoszewskiego 1;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, w osobie Pana Leszka Gieruli, z ktérym
mozna skontaktowa¢ si¢ pod adresem email: iod@muzeum1939.pl;

3) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda przetwarzane
na podstawie:

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania umowy,

b) art. 6 ust.l lit. ¢ ) RODO - w celu wypehienia obowigzkéw prawnych cigzacych
na Administratorze i w zwigzku z realizacjg zawartych umow,

c) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a
takze zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen z umowy jako prawnie
uzasadnionych interes6w realizowanych przez Administratora,

4) odbiorcami przekazanych danych osobowych beda podmioty i organy, ktérym Administrator
jest zobowigzany lub upowazniony udostgpni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, oraz podmioty, ktore na podstawie stosownych uméw
przetwarzaja dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w zwigzku z
realizacja ustug gwarantujacych nalezyte wykonanie niniejszej umowy;

5) dane osobowe begda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji warunkow Umowy, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen;

6) osobom, ktorych dane dotyczg przyshuguje prawo dostgpu do w/w danych osobowych, ich
sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikajacych z RODO;
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7) osobom, ktérych dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na
terytorium RP organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania w imieniu Zamawiajacego wszystkim osobom
wskazanym w ust.] powyzej, a ktorych dane osobowe udostgpni Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO,
w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyzej.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozag wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie mogg powstaé
przy realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane polubownie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie zatrudnia¢ na jakiejkolwiek podstawie prawnej pracownikow
Zamawiajacego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato staé si¢ niewazne,
waznos$¢ catej] Umowy pozostaje pomimo to w pozostatej czesci nienaruszona.

W  przypadku takim Strony zastgpia niewazne postanowienie innym niepodwazalnym
postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego
postanowienia.

W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bgdzie mozliwe, spory bedzie rozstrzygat Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nie uregulowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy, Ustawy prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujace przepisy.

Kazda strona Umowy zostala parafowana przez zawierajacych Umowe.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej waznos$ci wymagaja formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$c.

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktore maja by¢
sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajace beda uznane
za doreczone z chwilg wreczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 9.

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, protokoly Wykonawcy, ktore majg by¢ sktadane
Zamawiajagcemu w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajgce beda uznane za
skutecznie doreczone odbiorcy do rak wlasnych lub osobie uprawnionej do odbioru korespondencji
w siedzibie Zamawiajacego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakze wszelkie oswiadczenia,
powiadomienia, protokoty Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od pracy lub po godzinie 16:00
w siedzibie Zamawiajacego bedg uwazane za dor¢czone dopiero w nastepnym dniu roboczym.

Oswiadczenia stron bedg dor¢czane na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem uznania
ich za doreczone. Strony jako wigzacg przyjmujg rowniez korespondencj¢ przesylang droga
elektroniczng na adresy podane w Umowie.
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15. O wszelkich zmianach adresow do korespondencji Strony zobowigzane sg wzajemnie si¢
informowa¢ pod rygorem uznania korespondenciji kierowanej na dotychczasowy adres za
skutecznie dorgczona.

Zalaczniki stanowiace integralng czesé¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2
Zatgcznik nr 3
Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5
Zatgcznik nr 6

Oferta Wykonawcy,

SWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Kosztorys ofertowy z tabelg elementow scalonych
Dokumentacja

Polisa ubezpieczeniowa

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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