Zatacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nazwa zamodwienia

Pelnienie funkcji Inzyniera na Zadaniu pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 na odcinku
Godziszewo — wezel Autostrady A1l Stanistawie” w podziale na czeSci:

Cze$é 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830”*

Cze$¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055”*

w trakcie realizacji robdt oraz w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

1.2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest §wiadczenie ushugi zwanej dalej Nadzorem polegajacej na petnieniu
funkcji Inzyniera Nadzoru, w tym zarzadzaniu i nadzorze nad realizacja umowy na wykonanie robot
wraz z kontrolg rozliczenia finansowego Zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 224 na
odcinku Godziszewo — wezel Autostrady Al Stanistawie” w podziale na czesci:

Cze$é 1: Etap 2aod km 96+200 do km 100+830*

Cze$¢ 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055*

w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawcy robot
budowlanych.

Przedmiot Umowy obejmuje m. in.:

e kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzér nad realizacja Umowy na roboty budowlane zawarta
z Wykonawca robot budowlanych,

e pehnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich branzach,

e kontrola rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji

e doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania.

e kontrole i nadzor nad wszelkimi czynnosciami odbiorowymi rob6t oraz kontrole i nadzoér nad
prawidtowym i terminowym zlozeniem wniosku o zakonczeniu robdt budowlanych lub o
pozwoleniu na uzytkowanie do odpowiednich organow.

e pehnienie funkcji Inzyniera na Zadaniu w okresie rekojmi i gwarancji.

1.3. Definicje
ZAMAWIAJACY — Wojewddztwo Pomorskie reprezentowane przez Zarzad Drog Wojewddzkich w
Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

INZYNIER — Wykonawca peligcy nadzér wybrany przez Zamawiajacego w  wyniku
przeprowadzonego postgpowania przetargowego. W celu realizacji ustugi Inzynier zapewni Zespot
Nadzoru Inwestorskiego. Przedstawicielem Inzyniera jest Inzynier Kontraktu.

ZESPOL NADZORU INWESTORSKIEGO — zesp6t specjalistow (inspektoréw wszystkich branz i
pozostatych specjalistow wskazanych w p. 2.3), ktore bedg uczestniczy¢ w realizacji nadzoru, wraz z
Inzynierem Kontraktu, ktéry kierowaé bedzie Zespotem Nadzoru Inwestorskiego.

INZYNIER KONTRAKTU - przedstawiciel Inzyniera odpowiedzialny za zakres dziatan Inzyniera.
Inzynier kontraktu stoi na czele i1 kieruje Zespotem Nadzoru Inwestorskiego i pelni rownoczesnie
funkcje Inspektora Nadzoru Koordynatora, o ktérym mowa w prawie budowlanym.

WYKONAWCA ROBOT — Wykonawca robot budowlanych (firma), wybrany przez Zamawiajacy w
wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego.

1.4. Cel zamowienia



Zamawiajacy powierzy Inzynierowi Nadzor nad realizacja Zadania poprzez kompleksowe zarzadzanie
budowsg, nadzér nad realizacjg umowy na roboty budowlane (zwang dalej ,,Umowg na roboty”) z
Wykonawcg robot, petienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich
branzach, kontrola rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji oraz doprowadzenie do
koncowego rozliczenia Zadania.

Realizacja ustugi Nadzoru ma na celu rowniez skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robét
realizacji rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczng w terminie
ustalonym w umowie z Wykonawca robot, skuteczne ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
lub zgloszenie zakonczenia robot do wiasciwych organow, a takze kontrola jakosci i zgodnosci z
przepisami stosowanych materiatoéw i1 urzadzen.

2. WARUNKI REALIZACJI NADZORU

2.1. Charakterystyka zadania objetego umowa na roboty budowlane.
2.1.1. Czesé 1- obejmujaca odcinek od km 96+200 do km 100+830 polegajaca na: poszerzeniu

jezdni, przebudowie poboczy, rozbudowie i przebudowie skrzyzowan, przebudowie oraz
budowie zatok autobusowych, chodnikéw oraz ciggéw rowerowych i pieszo-rowerowych oraz
budowa urzadzen i elementow bezpieczenstwa ruchu, w tym wysp kanalizujacych ruch i azyli
na przej$ciach dla pieszych, budowa i przebudowa przepustow pod droga oraz zjazdami,
budowa i przebudowa systemu odwadniajacego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, w
tym retencyjno- infiltracyjne, urzadzenia podczyszczajace, S$cieki itp.), budowa oraz
przebudowa oswietlenia drogowego, budowa i przebudowa zjazdéw, przebudowa uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, rozbiorka obiektow kolidujacych z inwestycjg, niezbedna
wycinka drzew i krzewow oraz zagospodarowanie zieleni, ustawienie znakéw drogowych i
urzadzen brd oraz wykonanie oznakowania poziomego drogi.

2.1.2. Cze$¢ 2- obejmujaca odcinek od km 100+830 do km 104+055 polegajaca na: poszerzeniu
jezdni, przebudowie poboczy, rozbudowie i przebudowie skrzyzowan, przebudowie oraz
budowie zatok autobusowych, chodnikdéw oraz ciggdw rowerowych i pieszo-rowerowych oraz
budowa urzadzen i elementow bezpieczenstwa ruchu, w tym wysp kanalizujacych ruch i azyli
na przejs$ciach dla pieszych, wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu
drogowego, budowa i1 przebudowa przepustdow pod droga oraz pod zjazdami, budowa i
przebudowa systemu odwadniajacego (kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, w tym
retencyjno-infiltracyjne, urzgdzenia podczyszczajace, Scieki itp.), budowa oraz przebudowa
o$wietlenia drogowego, budowa i przebudowa zjazdow, przebudowa uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, rozbidrka obiektow kolidujacych z inwestycja, niezbedna wycinka drzew i
krzewow oraz zagospodarowanie zieleni, ustawienie znakéw drogowych i urzadzen brd oraz
wykonanie oznakowania poziomego drogi.

2.1.3. Zlozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla robot budowlanych z zakresu
przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane i wszystkich jego elementéw lub/i
zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych i wszystkich jego elementéw objetych
decyzja zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

2.14. Wykonanie i montaz tablic, wynikajacych z decyzji o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
wojewoOdztwa pomorskiego na lata 2014-2020:

a) tablice informacyjne
b) dwustronne tablice pamigtkowe

2.15. W trakcie realizacji rob6t budowlanych moze wystapi¢ koniecznos¢ prowadzenie badan i
nadzoru archeologicznego w miejscach stwierdzenia wystepowania obszaré6w podlegajacych
ochronie archeologicznej i konserwatorskiej. Nadzoér archeologiczny w  trakcie
prowadzenia robot ziemnych zapewnia Zamawiajacy.



2.2. Podstawowe obszary odpowiedzialnosci oraz branze, ktore wchodza w zakres zadania:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

Br. drogowa, w tym roéwniez docelowa organizacja ruchu,
Br. energetyczna i elektryczna,

Br. telekomunikacyjna,

Br. Sanitarna,

Br. geotechniczna,

Br. konstrukcyjno- inzynierska (mostowa),
Br. srodowiskowa,

Br. geodezyjna,

Cze$¢ materiatowa/technologiczna,

Czg$¢ finansowo-rozliczeniowa zadania,
Nadzoér archeologiczny,

Czes¢ prawna,

m) Inne wg potrzeb.

2.3. Naetapie realizacji zadania Inzynier zapewni minimalny sklad personelu — Zespo6t Nadzoru
Inwestorskiego tj. min:

a)

b)

d)

e)
f)
9)

h)

1)

K)

Inzynier Kontraktu — Inspektor Nadzoru Koordynator posiadajacy uprawnienia i minimalne
doswiadczenie zgodnie z deklaracja Wykonawcy na etapie postgpowania przetargowego,
min. 1 osoba

Inspektor branzy drogowej, posiadajacy uprawnienia i minimalne do§wiadczenie zgodnie z

deklaracjg Wykonawcy na etapie postepowania przetargowego, min. 10soba,

Inspektor branzy konstrukcyjnej/mostowej, posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami bez ograniczen w branzy konstrukcyjnej/mostowej w nieograniczonym zakresie,
min. 1 osoba

Inspektor branzy energetycznej i elektrycznej, posiadajacy uprawnienia do Kierowania
robotami budowlanymi w branzy elektroenergetycznej w nieograniczonym zakresie, min.
1 osoba

Inspektor branzy teletechnicznej, posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w branzy teletechnicznej w nieograniczonym zakresie min. 1 osoba

Inspektor branzy sanitarnej, posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
W branzy sanitarnej W nieograniczonym zakresie min 1 osoba

Inspektor branzy geotechnicznej, posiadajacy stosowne uprawnienia geologiczne zakresie
min. 1 osoba

Specjalista do spraw rozliczeniowych, posiadajaca doswiadczenie w rozliczaniu minimum 1
zadania dot. przebudowy lub budowy drogi klasy min. Z wspotfinansowanego ze $rodkoéw
UE, min. 1 osoba

Specjalista ds. materiatowych/ Technolog, posiadajaca doswiadczenie w petnieniu funkcji:

Technologa / Inspektor ds. materialowych przy realizacji, co najmniej dwoch zadan w
zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z, min. 1 osoba

Nadzér geodezyjny — o0soba posiadajagca uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, min 1 osoba

Nadzor geotechniczny — 0soba posiadajgca uprawnienia zawodowe do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geotechniki, min 1 osoba

Nadzor archeologiczny - osoba posiadajacg stosowne uprawnienia zawodowe do petnienia

czynnosci nadzoru archeologicznego, min 1 osoba
Obstuga Prawna — wg potrzeb
Inni - wg potrzeb.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



3.1 Zaktada sig, ze realizacja przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w pkt 1.1 bedzie trwata:
Cze$¢ 1: 12 miesiecy i 40 dni oraz w okresie gwarancji i rekojmi [dlugos¢ okresu gwaranciji i
rekojmi zostanie ustalona zgodnie z oferta Wykonawcy robdt - min. 60 m-cy (5 lat) max. 96 m-cy
(8 lat)].
Zgodnie z umowa na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 12 miesiecy
i 40 dni, w tym:
1) zakonczenie robot budowlanych wraz z wykonaniem i montazem tablic informacyjnych i
pamiagtkowych — 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy,
2) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robdt budowlanych
— 40 dni zakonczeniu po robot.
Cze$¢ 2: 10 miesiecy i 40 dni oraz w okresie gwarancji i rekojmi [ dlugos¢ okresu gwarancji i
rekojmi zostanie ustalona zgodnie z oferta Wykonawcy robot- min. 60 m-cy (5 lat) max. 96 m-cy
(8 lat)].
Zgodnie z umowa na roboty budowlane realizacja Zadania przewidziana jest na okres 10 miesiecy
i 40 dni, w tym:
1) Zakonczenie robot budowlanych wraz z wykonaniem i montazem tablic informacyjnych i
pamiatkowych — 10 miesiecy od dnia podpisania umowy,
2) Ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zgltoszenie zakonczenia robot budowlanych-
40 dni po zakonczeniu robot.
3.2 Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
do czasu faktycznej realizacji, zakonczenia i rozliczenia zadania. Rozliczenie zaptaty za wydtuzony
okres realizacji ustugi opisany jest w Umowie.

4. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJACEGO.
4.1 Zamawiajacy przekaze Inzynierowi, na czas pelnienia nadzoru, nastepujace dokumenty:
a)  Kopi¢ umowy z Wykonawca na roboty budowlane.
b)  Kopig¢ Oferty Wykonawcy robot budowlanych wraz z Kosztorysem Ofertowym,
c)  Dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
d) Inne bedace w posiadaniu Zamawiajacego dokumenty dotyczace Zadania oraz poinformuje o
umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych
majacych wptyw na realizacje tejze umowy.

5. ZAKRES DZIALAN INZYNIERA
5.1 Obowiazki ogdlne

5.1.1. Pelnienie nadzoru inwestorskiego winno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w Umowie na nadzor inwestorski i obowiazujacymi przepisami prawa.

5.1.2. Personel Inzyniera w granicach przyznanych mu uprawnien bedzie prowadzi¢ kontrole na
etapie realizacji rob6t w zakresie jakoSci materialow i robot oraz postepu poszczegoélnych
etapdw zadania, zgodnie z obowigzujacym harmonogramem przygotowanym przez
Wykonawce robdt budowlanych.

5.1.3. Inzynier bedzie petnit swoje obowiazki we wspolpracy z Zamawiajacym oraz bedzie:

a) Wspieral Zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych, administracyjnych i
rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg zadania zgodnie z decyzjg o dofinansowanie
Projektu ze srodkéw unijnych oraz wszystkimi aneksami do przedmiotowej umowy, sporzadzat
wszelkie niezb¢dne dokumenty, opinie, zestawienia itp. wymagane w w/w umowie zgodnie ze
wzorami dostepnymi na stronie internetowej http://www.rpo.pomorskie.eu/ i zgodnie z
niniejszym OPZ, w tym m.in.:

— przestrzegal przepisow Unii Europejskiej zwigzanych z dofinansowaniem Projektu ze
srodkow EFRR w ramach RPO Wojewoddztwa Pomorskiego oraz egzekwowat ich
przestrzeganie przez wykonawce robot budowlanych,




b)

d)

5.14.

5.15.

5.1.6.

f)

9)

— wypelnial obowigzki sprawozdawcze wynikajace z procedury wspotfinansowania Projektu

ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w (zgodnie z

obowigzujacymi wytycznymi dostepnymi na stronie internetowej

http://www.rpo.pomorskie.eu/).
Zapewnial stala wymiang informacji (na pisSmie i mailowo) z Zamawiajagcym oraz
koordynowal swoja dziatalno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego.
Prowadzit biezaca analize sytuacji zwigzang z realizacjg zadania, monitorowat i identyfikowat
wszelkie problemy, ryzyka i zagrozenia planowanego przebiegu zadania oraz niezwlocznie
informowal Zamawiajacego o okolicznosciach mogacych skutkowaé¢ nieprawidtowa i
nieterminowg realizacjg zadania. Wykrycie takich problemoéw czy zagrozen skutkowac bedzie
podjeciem przez Inzyniera dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji 1ub
sformulowania konkretnych zalecen (sugestii dla Zamawiajacego) odnosnie koniecznosci
podjecia okreslonych dziatan. W szczegolnosci, gdy postep realizacji elementéw zadania nie
bedzie zgodny z harmonogramem przedtozonym przez Wykonawce robot budowlanych, do
obowigzkéw Inzyniera bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich
srodkach, ktore nalezy podja¢ w celu naprawy zaistnialej sytuacji oraz wypekienia
zobowigzan wynikajacych z umowy na wykonanie zadania. Wszelkie wnioski formutowane
przez Inzyniera do Zamawiajacego powinny zawieraé wyczerpujace uzasadnienie z
konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwo$ci formutowania
rekomendacji wariantowych i warunkowych).
Inzynier bedzie czynnie uczestniczyl w kazdej kontroli zadania objetego decyzja o
dofinansowanie Projektu ze $rodkow unijnych dokonywanego przez instytucje do tego
uprawnione w ciggu okresu Trwalo$ci Projektu, tj. 5 lat od daty zakonczenia finansowej
realizacji i w okresie objetym gwarancja.
Inzynier zapewni sale do przeprowadzenia narady koordynacyjnych i innych spotkan

zwigzanych z realizacjg zadania na min 20 oséb. Sala winna by¢ wyposazona w sprzet audio
wizualny.
Inzynier bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacja Zadania, a w szczegolnosci we wspolpracy z lokalnymi samorzadami
i mieszkancami, organizacjami spotecznymi w tym ekologicznymi oraz mediami. Ww. zakres
wspotpracy jest przypisany osobowo do stanowiska Inzyniera Kontraktu (osoby zajmujacej to
stanowisko).
Inzynier ma obowiazek realizacji Nadzoru zgodnie z wymogami opisanymi w niniejszym
OPZ, zapisami umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w
szczegolnosci:
Kontrolowanie i monitorowanie stan techniczny budynkéw i budowli bedacych w strefie
oddziatywana robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot budowlanych.
Doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawcg robot
budowlanych.
Branie udzialu w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, w razie wystapienia takiej
koniecznosci.
Powiadamianie przedstawiciela Zamawiajagcego o wszystkich problemach wraz z
propozycjami ich rozwigzan.
Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba.
Organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym dotyczacym realizacji
budowy, jak rowniez organizowanie i przewodniczenie naradom/spotkaniom zwotanym na
wniosek Zamawiajacego z udziatem niezbednych specjalistow (cztonkow Zespolu
Inzyniera Kontraktu) i/lub Wykonawcy robot budowlanych.
Inzynier Kontraktu bedzie sporzadzat protokoty z tych narad i spotkan przekazywania je w
ciggu 3 dni roboczych od narady Zamawiajacemu i Wykonawcy robot budowlanych.



h)  Sprawdzanie i formutowanie zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.

i) Prowadzenie listy obecnosci dla personelu nadzoru.

5.1.7. Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiajagcemu w wersji papierowej musza by¢
podpisane min. przez Inzyniera Kontraktu oraz przekazane takze w wersji elektroniczne;j.

5.1.8. Inzynier bedzie prowadzit i gromadzit oraz archiwizowat dokumentacje zwigzang z realizacja
Zadania, w tym w szczegdlnosci:

a) Wszelka korespondencje prowadzong w trakcie realizacji Zadania,

b) Wszelkie wystapienia, zestawienia, zgloszenia, rozliczenia itd. przekazywane przez
Wykonawce robot,

c) Druki kontroli robét,

d) Catos¢ zgromadzonej przez Inzyniera dokumentacji przedmiotowego Zadania bedzie
przechowywana w biurze Inzyniera, a po zakonczeniu realizacji Zadania bedzie
uporzagdkowana, skatalogowana i przekazana Zamawiajgcemu.

e) Inzynier jest zobowiagzany nalezycie zabezpieczy¢ posiadang przez siebie dokumentacj¢ przed
zniszczeniem i dostgpem osoOb niepowolanych oraz jest za nig odpowiedzialny az do momentu
przekazania jej Zamawiajacemu.

f) W okresie gwarancyjnym organizowanie i przeprowadzanie przegladow Zadania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dostepu do wszelkiej dokumentacji posiadanej przez
Inzyniera, a dotyczacej realizacji przedmiotowego Zadania, na kazdym etapie realizacji Zadania.
W szczegolnosci dotyczy to sytuacji, w ktorej odbywacé sa bedzie jakakolwiek kontrola Projektu
przez uprawnione do tego instytucje.

5.1.9. Organizacja ruchu na budowie.

a)  Wprowadzenie zmian organizacji ruchu na czas prowadzenia robot moze odbywac sig¢
jedynie napodstawie projektow organizacji ruchu zatwierdzonych przez Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego i zaopiniowanych przez Komende
Wojewodzka Policji i Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku oraz (jezeli zachodzi
potrzeba) uzgodnione z zarzgdcami innych drog.

b)  Kazdorazowa zmiana organizacji ruchu drogowego dokonywana na podstawie projektow
organizacji ruchu wymaga zgody zarzadcy drogi i odbioru oznakowania przez
przedstawiciela zarzadu drogi.

5.2 Obowiazki i prawa Inzyniera, w tym wynikajace m.in. z ustawy Prawo budowlane
5.2.1 Obowiazki

e Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budoweg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

e Sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robot wyrobow zgodnie z art. 10 Pb;

e Sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych i
potwierdzenie wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgtoszenia ich przez
Wykonawce robot budowlanych. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych
instalacji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru
gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

e Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, kontrolowanie
rozliczen budowy,

e Uczestniczenie w obowigzkowej kontroli zwotanej prze Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Ponadto w szczegélnosci:




d)
€)

f)

9)

h)

)
K)

1)

o))

r
)

t)

Monitorowanie postgpu robot budowlanych; opiniowanie i potwierdzanie rzeczywistego
zaawansowania w odniesieniu do przedstawionych przez Wykonawcg robot budowlanych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Nadzorowanie wszelkich badan laboratoryjnych i polowych Wykonawcy robot
budowlanych,

Wykonywanie przez Inzyniera kontrolnych badan jakosci w laboratoriach: wtasnym lub
posiadajacym certyfikacje, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, w
ilosci min 10% badan wg SST.

Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw

Sprawdzenia miesigcznych zestawien ilosci 1 wartosci wykonanych robot, a takze
dokonywanie obmiaru wykonanych robot,

Weryfikacja przedstawianych przez Wykonawcg robot budowlanych wycen kosztéw dla
nieprzewidzianych robot,

Inzynier Kontraktu wraz z Inspektorem Nadzoru odpowiedniej branzy jest zobowigzany
do opiniowania protokotéw koniecznos$ci i wystapien sporzadzanych przez Wykonawce.
Dodatkowo w zakresie dotyczacym kalkulacji kosztow specjalista ds. rozliczeniowych
Wycena polecen zmian w porozumieniu z Zamawiajacym, z uwzglednieniem przepisow
prawa zamowien publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisow umowy na
roboty budowlane.

Sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, w tym sprawdzenie i akceptacja
przyjetego sposobu wzmocnienia podtoza.

Weryfikacja i ocena dzialan Projektanta w zakresie sprawowania przez niego nadzoru
autorskiego, o ktorym mowa w art 20 ustawy — Prawo budowlane.

Kontrola przestrzegania przez Wykonawce rob6t budowanych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

Opiniowanie projektow organizacji ruchu przedktadanych przez Wykonawce robét,
Biezaca kontrola stanu i zgodno$ci oznakowania na czas prowadzenia robot (tymczasowa
organizacja ruchu) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wydawanie Wykonawcy
robot budowlanych polecen usunig¢cia nieprawidtowosci lub koniecznosci korekty
przyjetych rozwiagzan oraz egzekwowanie usunig¢cia nieprawidtowosci i wprowadzania
poleconych zmian przez caty okres realizacji Zadania,

Kontrola rozliczenia finansowego Zadania, w tym sprawdzanie i potwierdzanie
prawidtowosci przedstawianych przez Wykonawce rozliczen wykonanych robot
budowlanych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.

Doprowadzenie do rozliczenia koncowego Umowy na roboty.

Przygotowanie odbioru cze$ciowego i koncowego robot: sprawdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawcg robdt budowlanych dokumentow
wymaganych do odbioru (operat kolaudacyjny).

Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedtozonego przez Wykonawce wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub o zakonczeniu robot.

Uczestnictwo we wszystkich odbiorach rob6t na Zadaniu,

Rozliczanie Umowy na roboty budowlane, w tym réwniez w przypadku jej
wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia,

Identyfikowanie ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robot
budowlanych i stron trzecich i niezwtocznego informowania o tym Zamawiajacego wraz
ze zlozeniem propozycji sposoboéw zapobiegania tym roszczeniom,

Udzial przy rozpatrywaniu roszczen Wykonawcy robot budowlanych i przedstawiania
Zamawiajgcemu Stanowiska Inzyniera. W przypadku, gdy wszczety zostanie spor sagdowy
miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca robot budowlanych dotyczacy realizacji Umowy na
roboty, Inzynier =zapewni wsparcie Zamawiajagcemu poprzez przedstawienie
wyczerpujacych informacji 1 wyjasnien dotyczacych tematu sporu;



5.2.2

523

5.3

5.4

w)

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywolanych
realizacjg zadania;

Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiajacego, podwykonawcoéw robot
budowlanych projektow umow Wykonawcy robot budowlanych z podwykonawcami,
kontroli uméw i ptatno$ci pomigdzy Wykonawca robdt budowlanych, a podwykonawcami.

Inzynier poprzez Zespol Nadzoru Inwestorskiego bedzie decydowaé m.in. o:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

Dopuszczaniu materialow, prefabrykatow 1 wszystkich elementow 1 urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robdt budowlanych,
zatwierdzeniu dokumentow jakoS$ci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow. itp., w celu nie
dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatwierdzaniu receptur 1 technologii proponowanych przez Wykonawce robot
budowlanych.

Zatwierdzaniu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w tym przedstawionych metod
wykonywania robot budowanych, wlaczajac roboty tymczasowe zaproponowane przez
Wykonawce robot budowlanych.

Dopuszczeniu do udzialu w kontrakcie wytwdérni mas bitumicznych i betonowych,
wytworni  prefabrykatow, oraz sprzgtu i $rodkoéw transportu  Wykonawcy robot
budowlanych.

Wydawaniu polecen Wykonawcy (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy)
dotyczacego wstrzymania robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
wykonywanymi niezgodnie z wymaganiami.

Sposobie zabezpieczenia i postepowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.
Sposobie zabezpieczenia 1 postgpowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i
przedmiotami niebezpiecznymi okrytymi na terenie prowadzonych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a)

b)

wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowosci i zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i dokumentow
potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robdt budowlanych wyrobow, zgodnie
z art. 10, a takze informacji i dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
urzadzen technicznych;

zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Obowiazki w zakresie przepiséw o ochronie $Srodowiska

a)
b)

Egzekwowanie w czasie realizacji zadania zapisow Decyzji Srodowiskowe;.

Kontrola przestrzegania zapisow decyzji $rodowiskowej szczegoOlnie w zakresie
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkdéw
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

Czuwanie nad realizacja elementow robéot budowlanych zwigzanych z ochrong srodowiska
wspotpraca z organizacjami ekologicznymi

Obowiazki w zakresie kontroli podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy

robot

a)

Sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, celem akceptacji
przez Zamawiajacego, przedktadanych projektow umoéw oraz umoéw Wykonawcey robot



b)

budowlanych z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami, pod wzglgdem
spetniania wymagan okreslonych w Umowie z Wykonawca robot budowlanych oraz
zapisami ustawy PZP,

Prowadzenie ewidencji uméw Wykonawey z podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, kontrola realizacji tych umoéw oraz ewidencja i kontrola realizowanych
platnosci pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z
kontrola i gromadzeniem stosownych o$wiadczen podwykonawcoéw o uregulowaniu
ptatnosci przez Wykonawce zgodnie z warunkami umowy na roboty,

Kontrola platnosci przez ~Wykonawce robot budowlanych, zatwierdzonym
Podwykonawcom, zgodnie z umowg zawarta z Wykonawca robot budowlanych.

5.5 Obowigzki w zakresie kontroli harmonogramoéw

a)

b)

Uzgadnianie skladanych przez Wykonawce robdt harmonograméw w tym roéwniez
harmonogramow rzeczowo-finansowych w ciagu 5 dni roboczych od daty wplywu do
Inzyniera. Harmonogramy rzeczowo-finansowe winny by¢ sporzadzane w podziale na
miesigce 1 kwartaly w kwotach netto i brutto.

Kontrola realizacji i aktualno$ci harmonograméw Zadania oraz w razie koniecznosci
polecania Wykonawcy robot jego aktualizacji.

5.6 Obowigzki w zakresie kontroli rozliczen finansowych

a)

b)

d)

Biezaca kontrola realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo — finansowym zgodnie z
Umowa na roboty budowlane i decyzja o dofinansowanie ze $srodkdéw unijnych.

Kontrola rozliczenia finansowego Zadania. Czuwanie nad prawidtowym i terminowym
rozliczaniem Zadania. Sprawdzanie i potwierdzanie zgodnosci rozliczenia wykonanych
robot w ciggu 7 dni kalendarzowych od uch dostarczenie przez Wykonawcg. Sprawdzone
rozliczenie wykonanych robot winno byé potwierdzone podpisem Inzyniera Kontraktu oraz
specjalisty ds. rozliczen jak rowniez inspektorow nadzoru branz, ktore zostaly objete
rozliczeniem.

Prowadzenie biezgcych rozliczen wykonanych elementéw Zadania, by jego warto$é
koncowa nie przekroczyta wielkosci srodkow umownych przeznaczonych na realizacje
Zadania.

Doprowadzenie do rozliczenia koncowego Umowy na roboty. Przygotowanie rozliczenia
koncowego Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podziat na poszczegdlne sktadniki
majatku, w tym wykaz $rodkéw trwalych z podaniem ich wartoSci oraz
charakterystycznych i parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidencji.

5.7 Obowiazki w zakresie sporzgdzania raportéw w trakcie realizacji Zadania.
Inzynier jest zobowigzany w trakcie ustugi Nadzoru do sporzadzania i dostarczanie Zamawiajgcemu
nastgpujacych raportow:

a)
b)
c)

d)
€)

f)

Raport Poczatkowy — do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,

Raporty Miesigczne — do 10 dnia miesigca za miesigc poprzedni

Raport Koncowy — do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z Wykonawca robot

Raport Techniczny — w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Raport z kontroli oznakowania budowy — cotygodniowo, kazdorazowo do 3 dnia roboczego
tygodnia za tydzien poprzedni

Raport dotyczacy sporu — w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym

Za tre$¢ Raportéw odpowiada Inzynier Kontraktu.
5.7.1 Przekazywanie raportow.



b)
c)

Wszystkie raporty bedg przedkladane do Zamawiajacego w dwoch (2) egzemplarzach na
pismie W wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w jezyku polskim. Format kazdego
raportu winien uwzglednia¢ wymagania Zamawiajacego.

Zamawiajacy kazdorazowo zatwierdza przyjecie Raportu.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi do tresci Raportu a Inzynier ma obowigzek
wprowadzenia stosownych zmian/poprawek w terminie nie dluzszym niz 5 dni
kalendarzowych liczac od dnia zgloszenia uwag.

5.7.2 Raport Poczatkowy
Inzynier w okresie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu Raport
poczatkowy zawierajacy:

a)
b)
c)
d)

Opis zaplanowanej organizacji i metodologii zarzadzania projektem,

Opis dotyczacy ogolnej organizacji nadzoru,

Liste trudnosci, jakie wynikly w poczatkowym okresie realizacji Umowy - jezeli wystapity,
Identyfikacja ryzyk i potencjalnych probleméw, ktore mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot,

wraz z propozycja sposoby ich rozwigzania.

5.7.3 Raporty Miesieczne

a)

b)

Inzynier przez caty okres realizacji robot budowlanych bedzie sporzadzat raporty miesiecznie.
Raporty miesieczny Inzynier przedktada Zamawiajacemu kazdorazowo do 10 dnia miesiaca za
miesigc poprzedni. Jezeli realizacja robot budowlanych obejmowata tylko czgs¢ miesigca
(pierwszy lub/i ostatni miesigc) raport miesigczny bedzie obejmowat ten okres.

Raporty miesieczne nalezy kolejno numerowac zaczynajac od 1. Na stronie tytutlowej Raportu
miesiecznego powinny znalez¢ sig: numer raportu; okres (miesigc), jakiego dotyczy raport;
data sporzadzenia raportu oraz podpis Inzyniera Kontraktu.

Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:

1. Nazwa inwestycji.

2. Nazwa Wykonawcy.

3. Umowa z Wykonawca nr .....................

a. Aneksnr ...
b. Aneksnr ...
Co v,

4. Terminy:

a. Termin przekazania terenu budowy dd-mm-rrrr
b. Termin zakonczenia rob6t dd-mm-rrrr

5. Opis zrealizowanego zakresu robot.

6. Opis zaangazowania sit i $srodkow Wykonawcy robot w odniesieniu do zaktadanego i
wykonanego przerobu w danym miesigcu (potencjal kadrowy, potencjat techniczny).

7. Informacja na temat warunkéw atmosferycznych w danym miesiacu, z wyszczegdlnieniem
dni, w ktérych warunki atmosferyczne mogty mie¢ lub miaty wptyw na wykonywanie lub
niewykonanie zaplanowanego zakresu robot.

8. Opis postgpu robot:

a. Poréwnanie wykonanego zakresu robot z zaplanowanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

b. Zaawansowanie finansowe zadania, poroOwnanie z zatozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

9. Ogdlna informacja na temat przestrzegania BHP na terenie budowy.

10. Ogoblna informacja o oznakowaniu terenu budowy oraz ewentualnych objazdow.

11. Opis powstatych problemoéw wraz z propozycja sposobu ich rozwigzania.

12. Opis powstatych probleméw Srodowiskowych 1 dziatania podjete w celu ich
wyeliminowania.

13. Informacja o zagrozeniach w realizacji Zadania.

14. Informacja nt. roszczen Wykonawcy.
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15. Planowany zakres prac na kolejny miesiac.
16. Zalecenia do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy
17. Informacja nt. biezacych i planowanych utrudnieniach w ruchu.
Wymagane minimalne zataczniki do raportu miesigcznego:
Zalacznik nr 1 - Sprawozdanie z badan Wykonawcy robdt oraz badan sprawdzajacych
przeprowadzonych przez Inzyniera w okresie sprawozdawczym.
Sprawozdanie winno zawiera¢ zestawienie wykonanych badan Wykonawcy robot oraz zestawienie
wykonanych badan sprawdzajacych Inzyniera wraz z oceng otrzymanych wynikow.

Zatacznik nr 2 - Zestawienie umow  Wykonawcy z  Podwykonawcami o  dalszymi
podwykonawcami.
Zestawienie winna by¢ sporzgdzone w formie tabelarycznej, zawierajace nastgpujace informacje:
1. Nrumowy

Nazwa podwykonawcy

Zakres: Roboty budowlane/Ustuga/Dostawa

Aneksy

Nr wystawione faktury, data wystawienia, data wymagalnej ptatnos$ci
Informacja o ptatnosciach wymagalnych faktur

No ok~ o

Kopie dokumentéw poswiadczajacych dokonane ptatnosci.

Zalacznik nr3 - Lista wystgpien Wykonawcy.

Zestawienie wystgpien Wykonawcy w formie tabelarycznej, zawierajace informacje o:
1. Nr Wystapienia,
2. Data wystgpienia
3. Whnioskowana warto$¢, jezeli wystepuje.

4. Status na dzien sporzadzania raportu.
Zestawienie winno by¢ sporzadzane narastajaco i obejmowac zestawienie wszystkich wystgpien od
poczatku Zadania.

Zatacznik nr4 - Dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa ,,z lotu
ptaka”

Dokumentacja fotograficzna z postepu realizacji robdt w danym miesigcu zaltaczana jest kazdorazowo
do Raportu miesiecznego na ptycie CD/DVD.

Dokumentacja fotograficzna i filmowa ,,z lotu ptaka” sporzadzana raz na kwartal. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ sporzadzona, w jako$ci i doktadno$ci pozwalajgcej na identyfikacje miejsca,
natomiast materiat filmowy, w jakosci 4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 — ptyta CD/DVD.

5.7.4 Raport koncowy
W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy z Wykonawca robot, Inzynier zlozy Zamawiajagcemu raport koncowy z realizacji Zadania.
Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:

1. Nazwa inwestycji.

2. Termin realizacji Zadania.

3. Krotki opis inwestycji.

4. Zatozenia projektowe.

5. Opis wprowadzonych zmian w trakcie realizacji Zadania.

6. Organizacje i zarzagdzane umows3.

5.1. Wykonawca:
a. Nazwa Wykonawcy

b. Nrumowy/ Aneksy
c. Struktur¢ Organizacyjna Wykonawcy.

5.2 Inzynier:
d. Nazwa Wykonawcy

e. Nrumowy/ Aneksy
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f. Struktur¢ Organizacyjna Inzyniera.
7. Realizacja Zadania:
a. Postgp robot
b. Opis zaangazowania sit i Srodkow Wykonawcy robot (potencjal kadrowy, potencjat
techniczny).
€. Ocena, Jako$ci Robdt, zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi - dla Wszystkich robot
objetych kontraktem.
d. Uwagi do wykonania poszczegolnych gtdwnych elementdéw robot.
e. Opis stwierdzonych wad wraz z ocena przyczyny ich wystgpienia.
8. Sprawy umowy o roboty budowlane i jej zmiany.
a. Czas trwania umowy o roboty budowlane (opis przyczyn ewentualnych wydtuzen terminu
wykonania Zadania)
b. Zmiany warto$¢ Umownej Zadania.
c. Informacja nt. roszczen Wykonawcy w trakcie kontraktu wraz z informacja o ich zakonczeniu.
9. Sprawy finansowe.
a. Koncowe rozliczenie wykonanych robét z podziatem na wartosci robot kwalifikowalne i
niekwalifikowalne.
10. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Zadania.
a. Dokumentacja projektowa wraz z STWIORB.
Warunki umowy z Wykonawca
Czas trwania umowy o roboty budowlane.
Przyjeta przez Wykonawce technologia poszczegdlnych robot.
Rekomendacje zmian na przyszte podobne projekty.

T o0 o

Wymagane minimalne zataczniki do raportu koncowego:

Zalacznik nr 1 do raportu koncowego — Koncowe rozliczenie zadania.

Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegdlne sktadniki majatku, w tym wykaz $rodkow
trwatych z podaniem ich warto$ci oraz charakterystycznych i parametréw technicznych niezbgdnych do
wprowadzenia ich do ewidencji., z podziatlem na majatek poszczegdlnych Gmin lub zarzadcoéw drog i
Wojewodztwa Pomorskiego.

5.7.5 Raporty Techniczne
Przedstawiciel Inzyniera bedzie przygotowywal, gdy zajdzie taka konieczne lub na zadanie
Zamawiajacego, Raport Techniczny informujacy o problemach technicznych, jakie wystapity w
trakcie realizacji robdt budowlanych. Taki raport bedzie wymagany w przypadku, kiedy wystapia
powazne zmiany w dokumentacji projektowej lub odstgpstwa od harmonogramu realizacji robot
budowlanych. Raport techniczny powinien zawiera¢ m.in. w zaleznosci od potrzeb:

a) Zatozenia, na ktorych zostata opracowana dokumentacja projektowa.

b) Zestawienie wszystkich nowych zalozen projektowych wraz z oceng ich zasadnosSci i
prawidtowosci pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i terminowym.

C) Zestawienia wraz z kopiami wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych
Zmian.

d) Zestawienie wraz z kopiami kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawey robot
budowanych, ktére beda wystgpowaly w zwigzku przewidywana do wprowadzenia zmiang.

e) Sporzadzony przez Inzyniera przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace
proponowanym zmianom projektowanym w poroéwnaniu z oferta Wykonawcy robot
budowlanych.

f) Zestawienie rysunkow powykonawczych pokazujacych lokalizacje i szczegdtowe wymiary
wszystkich robot do dnia sporzadzenia raportu.

0) Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacj¢ proponowanych zmian projektowych.

h) Whnioski i rekomendacje dla Zamawiajacego.

5.7.6 Raporty z kontroli oznakowania budowy
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a) Inzynier przez caty okres realizacji rob6t budowlanych bedzie sporzadzat raporty z kontroli
oznakowania budowy. Raporty cotygodniowe Inzynier przedkltada Zamawiajacemu
kazdorazowo do 3 dnia roboczego tygodnia za tydzien poprzedni..

b) Raporty tygodniowe nalezy kolejno numerowac zaczynajac od 1. Na stronie tytutowej Raportu
miesi¢cznego powinny znalez¢ sie: numer raportu; okres (tydzien), jakiego dotyczy raport; data
sporzadzenia raportu oraz podpis Inzyniera Kontraktu.

c) Raport bedzie zawieral minimum ponizsze informacje:

1. Nazwa inwestycji.

2. Opis realizowanego zakresu robot.

3. Termin/Terminy wykonanej kontroli oznakowania terenu budowy i ewentualnych
objazdow.

4. Informacja nt. stanu i prawidtowosci tymczasowej organizacji ruchu.

Informacja na temat warunkow stanu nawierzchni na przejazdach i objazdach.

6. Informacja na temat zabezpieczen i oznakowania miejsc niebezpiecznych na terenie
budowy.

7. Informacja na temat zabezpieczenia ruchu pieszych w obszarze inwestycji, w tym
wydzielenia ciggdw pieszych i wyznaczenia przystankow autobusowych.

8. Informacja nt. biezacych i planowanych utrudnieniach w ruchu.

9. Uwagi i zalecenia do zmian w oznakowaniu budowy.

o

5.7.7 Raporty dotyczace sporu

Inzynier sporzadzi ,,Raport dotyczacy sporu”, gdy zajdzie taka konieczne Iub na zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, W wypadku, gdy w trakcie realizacji
Zadania zostanie wszczety spor miedzy Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych (dotyczacy
realizacji Zadania), a takze po wykonaniu Zadania dla wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w
trakcie realizacji, dla ktorych Wykonawca robot budowlanych nie zgodzit si¢ ze stanowiskiem
Inzyniera i Zamawiajacego.

Kazdy ,,Raport dotyczacy sporu” zawiera¢ bedzie szczegdlowy opis zdarzen i korespondencji
dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do raportu powinny by¢ dolaczone wszelkie istotne
dokumenty, ktére pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie bedzie
wynikato z korespondencji Inzynier bedzie zobowigzany do zawarcia w Raporcie swego wyraznego i
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla przyjmowanych w zwigzku
ze sporem rozstrzygniec.

5.8 Inzynier bedzie wnioskowa¢ do Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a)  Przeprowadzenie niezbednych dodatkowych badan i pomiarow lub ekspertyz przez
niezaleznego Inspektora/ Eksperta/Akredytowane laboratorium badawcze, jezeli bedzie to
wymagane okoliczno$ciami.

b)  Zlecenie usunigcia wad osobie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca rob6t budowlanych
nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

c)  Udzielenie Wykonawcy zaméwien dodatkowych niezbgdnych do prawidtowej realizacji
zamoOwienia podstawowego tj. dla robot budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych.

d)  Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej wraz z propozycja tej zmiany.

5.9 Obowigzki Inzyniera po zakonczeniu robot na etapie przygotowania do odbioru
koncowego Zadania
a)  Potwierdzenie zakonczenia realizacji robot poprzez dokonanie wpisow w dzienniku
budowy oraz pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce robot gotowosci do odbioru cze$ciowego lub koncowego
robot
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6.

b)

c)
d)

f)
9)

h)

Sprawdzanie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego
Zadania,

Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do komisyjnego odbioru koncowego
Pozyskanie od Wykonawcy robot i sprawdzenie wszelkiej niezbednej dokumentacji
powykonawczej (m.in. kolaudat) potrzebnej do odbioru koncowego Zadania oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru catosci robdt budowlanych.

Pozyskanie i sprawdzenie wszelkich dokumentéw od Wykonawcy robdt budowanych
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu w zakresie
zgodnym z przepisami Prawa budowlanego.

Udzial w pracach inwentaryzacyjnych zwigzanych z poniesionymi naktadami w ramach
realizacji Zadania.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbgdnych do
przekazania infrastruktury gminie.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji zadania, skatalogowanej,
uporzadkowanej i przygotowanej do zarchiwizowania.

ZAKRES DZIALAN INZYNIERA W OKRESIE GWARANCJI (REKOJMI) - PO
ZAKONCZENIU I ODEBRANIU ZADANIA.
Do obowiazkow Inzyniera w zakresie obslugi okresu gwarancyjnego, nalezy w szczegdlnos$ci:

7.

a)

b)
c)

d)
€)

f)

9)

h)

Dokonywanie rocznych przegladow (z udziatem Inspektoréw branzy drogowej i mostowej;
pozostate branze wg potrzeb) wykonywanych w okresie trwania gwarancji, tj. minimum
60 miesiecy a maksymalnie 96 miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy (rzeczywista dtugo$¢ okresu gwarancji wg. oferty Wykonawcy),
sporzadzanie kazdorazowo protokotu z przegladu gwarancyjnego i przedkladanie go w
ciggu 5 dni roboczych Zamawiajgcemu.

Nadz6r nad robotami zwigzanymi z usunigciem stwierdzonych wad.

Po otrzymaniu od Wykonawcy robot budowlanych powiadomienia o usunigciu wad
Inzynier przekaze Zamawiajacemu w ciagu 5 dni roboczych poswiadczenie o usunieciu
wad.

Odbior wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem stwierdzonych wad.

Dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowywanych
przez Wykonawce robot budowlanych po zakonczeniu robot.

Wykonanie w roku nastepnym po zakonczeniu inwestycji w okresie letnim (maj — sierpien)
dokumentacji fotograficznej i filmowe;j ,,z lotu ptaka” calosci inwestycji. Dokumentacja
fotograficzna winna by¢ sporzadzona i dostarczona do Zamawiajacego, w jakoSci i
doktadnosci pozwalajacej na identyfikacje miejsca, natomiast materiat filmowy, w jakosci
4K/30kl/sek lub FULL HD 1920x1080 — ptyta CD/DVD.

Uczestniczenie z Zamawiajgcym oraz jego wspieranie w negocjacjach dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporow.

Uczestniczenie z Zamawiajagcym w odbiorze ostatecznym, ktory musi by¢ przeprowadzony
nie pozniej niz na 90 dni przed uptywem okresu gwarancyjnego.

WYMAGANIA DLA INZYNIERA

7.1 Personel — Zespol Specjalistow (Zespol Nadzoru Inwestorskiego)

Nadzor nad realizacja Zadania bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Inzyniera
niniejszego zamowienia na formularzu stanowigcym zalacznik do SIWZ oraz osobom
spetniajagcym minimalne wymagania okre$lone w SIWZ, w tym niniejszym OPZ.

Osobg odpowiedzialng za kierowanie Zespotem Nadzoru Inwestorskiego (zespotem
specjalistow) bedzie Inzynier Kontraktu — Inspektor Nadzoru Koordynator.

Minimalny sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wskazany jest w pkt. 2.3 niniejszego OPZ.

1)

2)

3)
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4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

Zespot Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowiazki z nalezyta starannoscia, a
w szczegdlnosci bedzie:

a)  Dokumentowal decyzje i rozstrzygnigcia majgce wplyw na realizacje Zadania.

b)  Dbat o kompletno$¢ korespondencji i prawidtowos¢ przedstawionej dokumentacji.

C) Potwierdzat wyltacznie kwoty, ktére bezspornie s3a nalezne Wykonawcy robot
budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki umowy i zasady
oszczednego gospodarowania $§rodkami publicznymi. Powyzsze powinno by¢
potwierdzone podpisami Inzyniera Kontraktu, specjalisty ds. rozliczen oraz inspektorow
nadzoru odpowiednich branz.

d) Nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bgda stanowity
podstawe roszczen Wykonawcy robot budowlanych.

e) Kazdorazowo dokumentowat swoja obecno$¢ podpisem na liscie obecnosci. Lista
obecnosci personelu Inzyniera winna by¢ udostgpniana na kazde zadanie Zamawiajacego
lub jego przedstawiciela.

Inzynier dla wykonania swoich obowigzkoéw ustanowi personel — zespot specjalistow (Zespot
Nadzoru Inwestorskiego), obejmujacy osoby uprawnione i zdolne do obstugi Zadania na etapie
realizacji, w tym Inspektorow Nadzoru uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz
wymaganiami Zamawiajacego opisanymi w niniejszym OPZ.

Najp6zniej w dniu podpisania Umowy Inzynier przedstawi Zamawiajacemu liste 0sob
wchodzgcych w sktad Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wraz ze wskazaniem posiadanego przez
nich doswiadczenia oraz szczegotowym zakresem obowigzkow i praw poszczegolnych osob.
Niezaleznie od powyzszego, Inzynier na kazdym etapie realizacji robot, bedzie uprawniony do
przedstawienia Zamawiajacemu, kolejnych powierzen swoich obowigzkow 1 uprawnien
poszczegbdlnym cztonkom zespotu Inzyniera, o ile potrzeba ta wynika z harmonogramu robot i
zostanie przez Inzyniera umotywowana. Kazda zmiana w zespole Nadzoru Inwestorskiego
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Bioragc pod uwage powyzsze Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby i zatrudni¢ zespot
wystarczajacy do wykonywania wszystkich obowigzkéw wymienionych w OPZ i Umowie.
Jesli Inzynier uzna, ze zaproponowany Zamawiajgcemu sklad zespotu Nadzoru Inwestorskiego
nie pozwala na rzetelne wypehienie obowigzkéw omowionych w OPZ i Umowie, powinien
przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych osob, ktdorych wynagrodzenie uwzgledni w wycenie
ustugi.

Zadna ze zmian osob w Zespole Nadzoru Inwestorskiego lub zatrudnienie dodatkowego
personelu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia zespotu Inzyniera. Inzynier winien
zaproponowaé w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy potrzebny do wykonania
wszystkich zadan zawartych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajacy zastrzega, iz:

a)  Inzynier kontraktu musi wykonywac¢ obowigzki dotyczace realizacji Zadania w pelnym
wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin dziennie) w czasie od dnia przekazania
terenu budowy Wykonawcy robot do czasu faktycznego zakonczenia i rozliczenia Zadania.

b)  Inspektor branzy drogowej musi wykonywac obowiazki w miejscu realizacji Zadania w
pelnym wymiarze czasowym (tj. co najmniej 8 godzin dziennie) w czasie od dnia
przekazania terenu budowy Wykonawcy robot do czasu faktycznego zakonczenia realizacji
robot budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega, iz osoby zatrudnione w Zespole Nadzoru Inwestorskiego, niezb¢dne do
prawidlowej realizacji zadania muszg wykonywac swoje obowigzki w ramach zadania w
wymiarze czasowym odpowiadajagcym czasowi pracy Zamawiajacego oraz Wykonawcy robot
budowlanych, takze w godzinach popotudniowych, tj. w czasie zabezpieczajagcym potrzeby
realizacji robot budowlanych w okresie realizacji odpowiednich branz.

W przypadku wystapienia zdarzenia o charakterze naglej potrzeby Inzynier Kontraktu oraz
wskazani czlonkowie zespolu specjalistow w tym inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja
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12)

13)

14)

72 B
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

obowigzek niezwlocznego stawienia si¢ w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiajgcego -
na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego. Poprzez nagla potrzebe nalezy rozumie¢:

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robot wynikajace z utrudnien, zmian
warunkow na terenie budowy,

b)  zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robot zwigzane z roszczeniami osob trzecich
uniemozliwiajace Wykonawcy robdt prowadzenie okre§lonego zakresu robot,

c)  konsultacje z Zamawiajacym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot, technologii, fakturowania, rob6t dodatkowych i zamiennych oraz
rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawce robot.

Inzynier powinien zapewni¢ cztonkom Zespotu Nadzoru Inwestorskiego wsparcie i pomoc
techniczng, ktéra moze by¢ niezbedna do wiasciwego $wiadczenia ustugi oraz wykonania
Zadania przez zaangazowanie specjalistow (np.: inspektoré6w nadzoru w innych branzach,
pomoc prawng, geologa, hydrologa, herpetologa, entomologa, dendrologa, nadzor
archeologiczny, specjalisty ds. ochrony $rodowiska, specjalisty ds. teletechnicznych, specjalisty
ds. BHP) oraz informatykéw, personelu pomocniczego, kierowcow itp. Koszty operacyjne i
wynagrodzenie catego personelu sa zawarte w wycenie ushugi Inzyniera.

Podczas nieobecnosci ktoregokolwiek specjalisty w szczegolnosci inspektoréw nadzoru,
wynikajacej z urlopu lub choroby, Inzynier zapewni zastgpstwo krotkoterminowe, na caty okres
absencji. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane uprzednio na pi§mie wraz z opisem
dotychczasowego dos$wiadczenia zawodowego, spetniajacego wymagania dla danego
stanowiska okreslone w SIWZ, do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Ewentualna praca w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegata odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego i winna by¢ uwzglgdniona w wycenie ustugi.
W celu zrealizowania przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zgodnie z zapisami SIWZ nie
dopuszcza do petnienia kilku funkcji przez ta sama osobg.

iuro Inzyniera oraz wynagrodzenie personelu Inzyniera.
Inzynier ma obowigzek zorganizowania i utrzymywania W czasie trwania Zadania biura
Inzyniera, zapewniajac mozliwo$¢ pracy catego zespolu w wygodnych warunkach przez caty
okres realizacji robot. Inzynier ma obowigzek zapewnienia sali na minimum 20 osob, w ktorej
odbywac si¢ beda narady koordynacyjne, jak rowniez narady zwotane przez Zamawiajacego.
Biuro powinno by¢ zlokalizowanie w sasiedztwie placu budowy, jednak nie dalej niz 2 km od
placu budowy. Wymaga si¢, aby bylo odpowiednio umeblowane i wyposazone w sprzet
zapewniajacy zespotowi Inzyniera dostep do linii, telefonicznych, faksu, internetu, a takze
wyposazone w drukarke, kserokopiarke, skaner, dostosowang do ilosci personelu ilosé¢
komputerow, aparatéw fotograficznych, kamer i innego sprz¢tu niezbednego do wykonywana
obowiazkéw opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamowienia.
Zamawiajacy wymaga, aby biuro Inzyniera zlokalizowane w rejonie budowy funkcjonowato od
dnia rozpoczecia robot budowlanych przez Wykonawce robot, w czasie pracy Wykonawcy, nie
krocej jednak niz od poniedziatku do pigtku w godzinach 7% - 15%,
Koszt wyposazenia, ubezpieczenia i wszystkie oplaty utrzymania biura (wraz z optatami za
media, czynsz 1 potaczenia telefoniczne), jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z
ubezpieczeniem 1 eksploatacja niezbednych srodkéw transportu bgda poniesione przez
Inzyniera i sa wliczone w wyceng ushugi.
Inzynier we wlasnym zakresie, w ramach ceny ofertowej zabezpiecza niezbedne pojazdy dla
Zespotu Inzyniera.
Nie przewiduje si¢ dostarczania zadnego sprzetu dla Inzyniera przez Wykonawce robot
budowlanych.
W cenie ofertowej Inzynier winien skalkulowa¢ wszelkie koszty zatrudnienia personelu, w tym
rowniez koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak iz/do kraju macierzystego,
zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki wynikajace z przepisow
zwiazane z zatrudnianym personelem.
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7.3 Laboratorium drogowe Inzyniera.

W trakcie realizacji Zadania Inzynier, w celu realizacji zakresu obowigzkéw zwigzanych z kontrolg
realizacji poszczeg6lnych robot, bedzie miat dostep do niezaleznego, akredytowanego laboratorium
drogowego. Koszty pracy laboratorium stanowi koszt Inzyniera i nalezy je uja¢ w cenie ofertowe;.

8. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY

Cena za pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg rozliczenia Zadania powinna uwzgledniac¢
wszystkie koszty zwigzane z realizacja ushugi Nadzoru na warunkach i w zakresie opisanym w SIWZ,
w tym OPZ oraz w Umowie w catym okresie jego realizacji zgodnie z Umowa.

Opracowal:
Magdalena Zabrocka (ZDW WRI)

*niepotrzebne skresli¢
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