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WZÓR UMOWY 

(Nadzór w okresie realizacji robót) 

Dnia ............................ w Gdańsku, pomiędzy: 
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym 

dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora, 

a  

______________________________________________________, posiadającym wpis do 

_________________________-________, NIP _______________________ REGON 

_______________________, zwanym dalej Wykonawcą lub Inżynierem, 

reprezentowanym przez ____________________________ 
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 

 

 

Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie 

funkcji Inżyniera na Zadaniu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo 

– węzeł Autostrady A1 Stanisławie w podziale na części: 

Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830, 

Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055, 

w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji” w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

Oznaczenie sprawy: …….. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Inżynier zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na 

pełnieniu funkcji Inżyniera Nadzoru na Zadaniu pod nazwą: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 

Stanisławie Część 1: Etap 2a od km 96+200 do km 100+830”* 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 

Stanisławie Część 2: Etap 2b od km 100+830 do km 104+055”*  

(Przedmiot Umowy).  

2. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarządzanie budową, nadzór nad realizacją 

Umowy na roboty budowlane zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach, kontrola 

rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i doprowadzenie do 

końcowego rozliczenia Zadania. 
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3. Przedmiot Umowy obejmuje również kontrolę i nadzór nad wszelkimi czynnościami 

odbiorowymi robót oraz kontrolę i nadzór nad prawidłowym i terminowym złożeniem 

wniosku o zakończeniu robót budowlanych lub o pozwoleniu na użytkowanie do 

odpowiednich organów. 

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z następującymi dokumentami 

stanowiącymi kolejno załączniki do Umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej, w tym Opis Przedmiotu 

Zamówienia – Załącznik nr 1, 

2) oferta Inżyniera wraz z formularzem cenowym – Załącznik nr 2. 

5. Niniejsza Umowa obejmuje okres pełnienia Nadzoru w trakcie trwania budowy do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy na roboty, w tym odbiór usunięcia ewentualnych 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie, a nie obejmuje pełnienia Nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji jakości na 

roboty budowlane, która będzie przedmiotem oddzielnej umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Inżynier zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie od dnia jej podpisania 

do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia Zadania przez wykonawcę robót 

budowlanych. 

2. Przewidywany okres realizacji Przedmiotu Umowy wynosi … miesięcy.  

3. Zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót zakończenie realizacji Zadania zostało 

ustalone do dnia ................................, w tym zakończenie robót budowlanych do dnia 

................., oraz złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 do dnia …...…. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Zadania 

określonego w ust. 3, do czasu jego faktycznego zakończenia. 

5. Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę wywiązania się 

Inżyniera ze wszystkich obowiązków określonych niniejszą Umową - wraz z 

kompleksowym odbiorem i rozliczeniem końcowym Zadania oraz złożeniem raportu 

końcowego. 

 

§ 3 

Personel Inżyniera 

1. Inżynier zobowiązany jest zapewnić wykonanie Nadzoru przez osoby posiadające 

stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane. 

2. Przedstawicielem Inżyniera jest Inżynier Kontraktu i jest on odpowiedzialny za zakres 

działań Inżyniera.  

3. W celu realizacji nadzoru Inżynier zapewnia Zespół Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej 

Zespołem specjalistów. Zespołem specjalistów kieruje Inżynier Kontraktu. Inżynier 

Kontraktu pełni również funkcję Inspektora Nadzoru Koordynatora, zwanym dalej 

Koordynatorem. 

4. Wszystkie osoby wskazane w Ofercie do pełnienie poszczególnych funkcji będą brały 

udział w wykonywaniu Nadzoru. 
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5. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Inżynier przedstawi Zamawiającemu 

listę osób wchodzących w skład Zespołu Nadzoru Inwestorskiego wraz ze wskazaniem 

posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz szczegółowym zakresem obowiązków i 

praw poszczególnych osób. 

6. Najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony dzień przekazania terenu budowy 

Inżynier przedłoży Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego, oraz kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 

ustawy Prawo Budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności. 

7. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów pełnią swoje obowiązki osobiście. W 

przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w osobistym wykonywaniu 

obowiązków Inżynier będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osób 

ze składu Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą 

posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi 

w SIWZ i ofercie Inżyniera. Inżynier ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia 

Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia zastępstwa ze wskazaniem nazwiska/nazwisk 

zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz danych na temat doświadczenia zawodowego 

wraz z uzasadnieniem zmian, a także wskazania czasu, na jaki zastępstwo ma być 

wprowadzone. 

8. Zmiana którejkolwiek osoby wskazanej na stanowisko Inżyniera Kontraktu lub 

któregokolwiek wymaganego członka zespołu specjalistów w trakcie realizacji Nadzoru 

musi być uzasadniona przez Inżyniera na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia zmiany zatwierdzi zmianę lub poda 

przyczyny jej niezatwierdzenia. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Inżyniera Kontraktu 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

9. Skierowanie do wykonania Nadzoru bez akceptacji Zamawiającego innych osób niż 

wskazane w ofercie Inżyniera oraz wymienionych na liście, o której mowa w ust. 5 lub 

nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii dokumentów, o których mowa w ust. 6, stanowi 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Inżyniera. 

10. Inżynier zobowiązuje się, że osoby wskazane do wykonywania czynności, dla których 

Zamawiający określił taki warunek w SIWZ, tj. czynności związane z rozliczeniem 

Zadania oraz nadzorem nad technologią i materiałami stosowanymi do wykonywania 

robót będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

2019.1040 ze zm.), zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie. 

11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Inżyniera odnośnie spełniania przez Inżyniera lub jego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych do 

wykonywania czynności związanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad 

technologią i materiałami stosowanymi do wykonywania robót, Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Inżyniera lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Inżynier przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Inżyniera lub podwykonawcę osób wskazanych do wykonywania 

czynności związanych z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad technologią i 

materiałami stosowanymi do wykonywania robót, tj.: 

1) oświadczenie Inżyniera lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Inżyniera lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Inżyniera 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

13. Nieprzedłożenie przez Inżyniera w terminie wskazanym przez Zamawiającego dowodów, 

o których mowa w ust. 12 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

 
1 Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 
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14. Inżynier najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, określone w ust. 10, są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. 

 

§ 4 

Obowiązki Inżyniera 

1. Inżynier obowiązany jest wykonywać swoją funkcje z należytą starannością i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, dbając o 

bezpieczeństwo ludzi, jakość wykonywanych robót oraz ich terminowość zgodną z 

obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Inżynier w osobie Inżyniera Kontraktu reprezentuje Zamawiającego na Zadaniu 

względem Wykonawcy robót i innych podmiotów w zakresie określonym niniejszą 

Umową. 

3. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów zobowiązani są do podejmowania 

czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w związku 

z realizacją umowy na roboty z Wykonawcą robót. 

4. Inżynier Kontraktu reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w 

sprawach związanych z realizacją Zadania, a w szczególności we współpracy z lokalnymi 

samorządami, mieszkańcami i właścicielami nieruchomości w rejonie inwestycji, 

gestorami sieci organizacjami społecznymi i ekologicznymi oraz mediami. 

5. Inżynier Kontraktu bierze udział w razie konieczności w odpowiedniej procedurze 

mediacyjnej lub arbitrażowej, a także ma obowiązek dążyć do polubownego 

rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót i osobami trzecimi. 

6. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów są odpowiedzialni, w zakresie 

wymagań, Umowy za nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem realizacji 

Zadania zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót. 

7. Do obowiązków Inżyniera należy: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji Zadania z dokumentacją projektową i decyzją ZRID lub pozwoleniem na 

budowę oraz innymi decyzjami, uzgodnieniami i zezwoleniami, a także z 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, 

2) koordynacja i nadzór nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach Zadania, 

zwanymi dalej „Robotami”, w tym: 

a) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 

wszystkich branż w pełnym zakresie obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),  

b) koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

3) kontrola rozliczenia finansowego Zadania, w tym sprawdzanie i potwierdzanie 

prawidłowości przedstawianych przez Wykonawcę rozliczeń wykonanych robót 

budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

4) doprowadzenie do rozliczenia końcowego Umowy na roboty, 

5) inne obowiązki określone w niniejszej Umowie, w tym również w OPZ. 

8. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz z zespołem specjalistów należy w 

szczególności: 
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1) udział w czynnościach związanych z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy robót 

przez Zamawiającego w tym opiniowanie i zatwierdzanie przedkładanych 

dokumentów budowy zgodnie z OPZ, 

2) kontrola prawidłowości realizacji prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją 

projektową i ofertą Wykonawcy, kontrolowanie robót będzie odbywać się z 

częstotliwością zapewniającą bieżącą wiedzę na temat postępu i jakości 

prowadzonych robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego bądź Wykonawcy 

robót, 

3) opiniowanie projektów organizacji ruchu przedkładanych przez Wykonawcę robót, 

4) każdorazowy odbiór wykonanej tymczasowej organizacji ruchu, 

5) bieżąca kontrola stanu i zgodności oznakowania na czas prowadzenia robót 

(tymczasowa organizacja ruchu) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń usunięcia nieprawidłowości lub 

konieczności korekty przyjętych rozwiązań oraz egzekwowanie usunięcia 

nieprawidłowości i wprowadzania poleconych zmian.  

6) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do cotygodniowego składania Zamawiającemu 

raportów z kontroli oznakowania terenu budowy, a także w szczególności stanu 

nawierzchni na przejazdach i objazdach, zabezpieczenia i oznakowania miejsc 

niebezpiecznych, wydzielenia ciągów pieszych, przystanków autobusowych. 

7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy ich 

wykonywaniu wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowalne, w tym kontrola 

wbudowywanych materiałów, a w szczególności sprawdzanie ich zgodności z 

wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 

dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne 

wydanie decyzji o wstrzymaniu robót lub polecenia usunięcia wad w określonym 

terminie, 

8) sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z wymaganiami specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową, 

sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 

dostarczone materiały i urządzania, 

9) cykliczne kontrolowanie i monitorowanie stanu technicznego budynków i budowli 

będących w strefie oddziaływania robót budowlanych realizowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, 

10) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do pisemnego potwierdzania wykonanego przez 

Wykonawcę robót wymaganego umową na roboty przerobu. Przerób należy rozumieć, 

jako wartość robót wykonanych i potwierdzonych w zestawieniu wartości 

wykonanych robót. 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach i problemach 

mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację Zadania, wraz z 

przedstawieniem propozycji ich rozwiązania, 

12) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzania opinii do wystąpień, roszczeń, 

wniosków, w tym wniosków o zmianę terminu realizacji Zadania składanych przez 

Wykonawcę robót, 

13) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sporządzania opinii dotyczących wszelkich 

spraw związanych z realizacją Zadania na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym przez Zmawiającego, 
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14) weryfikacja i ocena propozycji oraz potwierdzanie zasadności wykonania robót 

dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, a także zaniechania wykonania części 

robót przedstawionych przez Wykonawcę robót w pismach lub wystąpieniach, w 

zakresie rzeczowym i finansowym. Weryfikacja i ocena przedstawianych przez 

Wykonawcę robót budowlanych kalkulacji kosztów robót dodatkowych, 

uzupełniających i zamiennych, a także ich ocena w zakresie kwalifikacji tych kosztów 

oraz zgodności z ustawą PZP. 

15) sprawdzanie i uzgadnianie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, celem 

akceptacji przez Zamawiającego, przedkładanych projektów umów oraz umów 

Wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami oraz dalszymi 

podwykonawcami, pod względem spełniania wymagań określonych w Umowie z 

Wykonawcą robót budowlanych oraz zapisami ustawy PZP, 

16) prowadzenie ewidencji umów Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, kontrola realizacji tych umów oraz ewidencja i kontrola 

realizowanych płatności pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami wraz z kontrolą i gromadzeniem stosownych oświadczeń 

podwykonawców o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę zgodnie z warunkami 

umowy na roboty, 

17) bieżąca kontrola realizacji robót budowlanych w zakresie przestrzegania przepisów 

BHP na budowie również w zakresie zgodności z zapisami planu BIOZ ze 

szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania stref 

niebezpiecznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawanie poleceń 

ich usunięcia Kierownikowi Budowy. 

18) bieżąca kontrola realizacji robót budowlanych w zakresie ochrony środowiska zgodnie 

z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

19) uzgadnianie składanych przez Wykonawcę robót harmonogramów w tym również 

harmonogramów rzeczowo-finansowych w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu do 

Inżyniera, 

20) kontrola realizacji i aktualności harmonogramu rzeczowo-finansowego Zadania oraz 

w razie konieczności polecania Wykonawcy robót jego aktualizacji, 

21) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych cotygodniowo oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego. 

22) organizowanie na wniosek Zamawiającego i prowadzenie innych narad i spotkań, 

23) Inżynier Kontraktu każdorazowo sporządza protokół z narady koordynacyjnej lub 

spotkania i przekazuje go Zamawiającemu i Wykonawcy robót w ciągu 2 dni 

roboczych, 

24) wykonywanie poleceń Zamawiającego w określonym przez niego czasie, w tym 

przekazywanie Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego informacji i 

dokumentów dotyczących realizacji Zadania, 

25) sprawdzanie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu i potwierdzenia 

odbioru wpisem w dzienniku budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od 

zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót. 

26) nadzorowanie badań wykonawcy robót i uczestniczenie w wykonywanych pomiarów 

oraz badań laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót. W przypadku 

robót budzących wątpliwości, co do ich jakości polecanie Wykonawcy robót 

wykonania dodatkowych pomiarów lub badań.  

27) odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek pisemnego odniesienia 

się do problemów zgłoszonych przez Wykonawcę robót w ciągu 3 dni od dnia 
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dokonania wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy lub Kierownika 

robót lub innej uprawnionej osoby, 

28) Inżynier Kontraktu ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 5 dni 

roboczych od otrzymania pisemnego zapytania od Wykonawcy robót lub od 

Zamawiającego lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

29) przekazanie Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych treści pisma, na które 

przysługuje Zamawiającemu odwołanie, 

30) informowanie Zamawiającego o powstałych problemach związanych z realizacją 

robót wraz z propozycjami ich rozwiązania w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia 

problemu/ów. 

31) Inżynier ma obowiązek zapewnienia przybycia właściwego Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na teren budowy, w przypadku zawiadomienia Inżyniera przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót o konieczności jego pobytu na budowie. 

Przybycie właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego musi nastąpić w dniu 

wskazanym w zgłoszeniu takiej konieczności, 

32) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby Inżynier Kontraktu 

oraz wskazani członkowie zespołu specjalistów w tym inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego mają obowiązek niezwłocznego stawienia się w miejscu i czasie 

wskazanym przez Zamawiającego - na terenie budowy lub w siedzibie 

Zamawiającego, poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć: 

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian 

warunków na terenie budowy, 

b) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót związane z roszczeniami osób 

trzecich uniemożliwiające Wykonawcy robót prowadzenie określonego zakresu 

robót, 

c) konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych i 

zamiennych oraz rozliczenia Zadania realizowanego przez Wykonawcę robót. 

33) w przypadkach budzących wątpliwości, wykonania przez uprawnionego specjalistę 

Geodetę pomiarów geodezyjnych sprawdzających wraz ze stosownymi operatami, 

34) nadzorowanie badań wykonawcy robót i uczestniczenie w wykonywanych pomiarów 

oraz badań laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót. W przypadku 

robót budzących wątpliwości, co do ich jakości polecanie Wykonawcy robót 

wykonania dodatkowych pomiarów lub badań.  

35) wykonywania kontrolnych badań jakościowych w laboratorium własnym lub 

posiadającym certyfikację, po uprzedniej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, 

w ilości min 10% wymaganych badań wg SST.   

36) sprawdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych umową na roboty 

potwierdzenie gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

końcowego robót budowlanych, 

37) weryfikacja i potwierdzeni kompletności przedłożonych przez Wykonawcę robót 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego lub zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w zakresie zgodnym z 

wymaganiami umowy na roboty oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
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38) sprawdzenie wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w umowie na roboty 

oraz potwierdzenie ich kompletności do dokonania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, 

9. Inżynier Kontraktu oraz poszczególni Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni 

do wydawania Wykonawcy robót stosownych poleceń, z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Inżynier nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 

niosących skutki finansowe wykraczające poza, określone w umowie na roboty, 

wynagrodzenie Wykonawcy robót i powodujących jego zwiększenie oraz samodzielnych 

decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej. Inżynier 

jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian 

skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót 

budowlanych. 

11. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do występowania z wnioskami do Zamawiającego w 

zakresie realizacji Nadzoru oraz prawidłowej realizacji Zadania. 

12. W okresie realizacji Nadzoru Inżynier Kontraktu sporządza i dostarcza Zamawiającemu 

stosowne raporty, o których mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.  

13. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów jest zobowiązany do uczestnictwa we 

wszelkich czynnościach odbiorowych związanych z realizacją i zakończeniem Zadania. 

14. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z inwentaryzacji oraz 

rozliczenia umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub 

odstąpienia w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.  

15. Inżynier jest zobowiązany do zapewnienie uczestnictwa w obowiązkowej kontroli, o 

której mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlanych odpowiednich wymaganych 

członków zespołu specjalistów. 

16. Inżynier zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt dedykowanej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwotę 

niemniejszą niż wartości Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT oraz zapewni na 

własny koszt zawarcie umów rozszerzających indywidualne ubezpieczenia osób 

sprawujących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego do kwot odpowiadającym 

zakresom nadzorowanych robót budowlanych - dla każdego z inspektorów odpowiednio 

do zakresu jego branży. Inżynier zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu odpisy 

(kopie) umów ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod 

rygorem niedopuszczenia Inżyniera przez Zamawiającego do pełnienia Nadzoru. 

Ewentualne opóźnienia i zaniechania z tym związane będą uznane jako spowodowane 

przez Inżyniera. 

17.  Inżynier oświadcza, że podmiot trzeci -  …………. ,  na zasoby którego w zakresie wiedzy 

i/lub doświadczenia powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował Przedmiot Umowy w zakresie …………………... W przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez ww. podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Inżynier będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Inżyniera 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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18. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu 

Przedmiot Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie z 

przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (t.j.Dz.U.2020.908). 

 

§ 5 

Odpowiedzialność Inżyniera 

1. Inżynier odpowiada za zachowanie należytej staranności przy realizacji usługi w 

granicach wyznaczonych przez ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności 

zleceniobiorcy. 

2. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody, będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych 

niniejszą Umową lub wskutek naruszenia jej postanowień. 

 

§ 6 

Podwykonawstwo 

1. Inżynier podzleci z zakresu Przedmiotu Umowy wyłącznie prace polegające na: 

1) ______________ 

2) ______________ 

2. Pozostałe prace Inżynier wykona siłami własnego przedsiębiorstwa. 

3. Inżynier zobowiązany jest do koordynacji prac swoich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

4. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Inżyniera 

wobec Zamawiającego za wykonane usługi. Inżynier jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 

Przedmiotu Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Inżynier na żądanie 

Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W 

przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Inżynier obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy. 

 

§ 7 

Odbiory robót 

1. Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do sprawdzania i 

odbierania wykonanych robót budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robót 

budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych 

robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia ich do odbioru 
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wpisem Kierownika budowy lub kierownika robót do dziennika budowy oraz 

potwierdzania wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru. 

2. Odpowiedni Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza zakończenia robót wpisem do 

dziennika budowy.  

3. Inżynier Kontraktu w formie pisemnej, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę robót gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót, potwierdza 

Zamawiającemu zakończenie robót i gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 

robót. 

4. Inżynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbioru częściowego lub końcowego 

robót jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy robót kompletnego Operatu 

Kolaudacyjnego, a także do jego sprawdzenia i zatwierdzenia. 

5. Inżynier Kontraktu przed wyznaczonym terminem odbioru częściowego lub końcowego 

jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy robót ostatecznego, końcowego 

zestawienia wartości wykonanych robót oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego 

prawidłowości. 

6. Inżynier Kontraktu wraz z zespołem specjalistów jest zobowiązany do wskazania 

Wykonawcy robót zakresu obowiązków i czynności, których wykonanie będzie 

wymagane w celu gotowości do odbioru, w przypadku stwierdzenia, że roboty nie 

osiągnęły gotowości do odbioru. 

7. Inżynier sporządza protokoły odbioru robót na formularzach uzgodnionych z 

Zamawiającym. 

8. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 

wyegzekwowania uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy na roboty, 

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wyegzekwowania przygotowania przez 

Wykonawcę robót kompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie wraz z wszystkimi załącznikami, o którym mowa w art. 54, 

art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane, sprawdzenia i przekazania 

go Zamawiającemu. 

10. Wraz z raportem końcowym Inżynier jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych i opisanych dokumentów związanych z 

realizacją Zadania. 

 

§ 8 

Rozliczenia finansowe Zadania 

1. Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem 

Zadania, zgodnie z umową na roboty z Wykonawcą robót, w tym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, tj.: 

1)  będzie przygotowywał wszystkie dokumenty niezbędne dla uruchomienia płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy robót, w tym: 

a) podpisane przez właściwych Specjalistów (w tym odpowiednich inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, geodetę, specjalistę ds. materiałowych i technologicznych, 

specjalistę ds. rozliczeń) i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu druki kontroli 

robót (DKR), 

b) sprawdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz specjalistę ds. rozliczeń 
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i podpisane przez Inżyniera Kontraktu zestawienia wartości wykonanych robót, o 

których mowa w umowie na roboty, w ciągu 7 dni od ich dostarczenia przez 

Wykonawcę, 

2)  będzie sporządzał wnioski o zapłatę kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych 

potrąceń wynikających z umowy na roboty. 

2. Inżynier opracuje i dostarczy Zamawiającemu wraz z raportem końcowym końcowe 

rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawierać podział na poszczególne składniki 

majątku, w tym wykaz środków trwałych z podaniem ich wartości oraz 

charakterystycznych parametrów technicznych niezbędnych do wprowadzenia ich do 

ewidencji. 

§ 9 

Współpraca stron 

1. Inżynier wyznacza p. ..........................................do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 

- Koordynatora. 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Inżynierem następujące osoby: 

1)  ………………………………………………… 

2)  …………………………………………….….. 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe). 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 wymaga pisemnego powiadomienia i nie stanowi 

zmiany Umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

4. Korespondencja pomiędzy stronami będzie doręczana osobiście za pokwitowaniem lub 

wysyłana pocztą (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezależnie tego samego 

dnia wysłana drogą elektroniczną na następujące adresy: 

1)  Zamawiający:  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a 

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl, 

2)  Inżynier:  

…………………………………….….. 

…………………………………….….. 

e-mail: …………………………………….….. 

5. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się – na piśmie lub faksem - o 

zmianach danych teleadresowych – nie później niż w ciągu 3 dni od nastąpienia tego 

rodzaju zmiany. W przypadku naruszenia przez Stronę tego obowiązku wszelka 

korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony będzie uznawana za skutecznie 

doręczoną (w przypadku niepodjęcia przez Stronę korespondencji – będzie uznawana za 

doręczoną w ostatnim dniu awizacji przesyłki). 

§ 10 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie Nadzoru całkowite wynagrodzenie Inżyniera ustala się na kwotę 

…….........…..zł bez podatku VAT (słownie ……………….złotych), powiększone o 

podatek VAT w kwocie : …………...zł (słownie …………………. złotych), co stanowi 
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kwotę …………….. zł łącznie z podatkiem VAT (słownie ……………… złotych), w 

tym: 

1)  za kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolą 

rozliczenia robót w okresie realizacji Zadania – w wysokości …….........…..zł bez 

podatku VAT (słownie ……………….złotych), powiększone o podatek VAT w 

kwocie : …………...zł (słownie …………………. złotych), co stanowi kwotę 

…………….. zł łącznie z podatkiem VAT (słownie ……………… złotych), 

2)  za kompleksowy odbiór oraz rozliczenie końcowe Zadania, a także sporządzenie 

raportu końcowego – …….........…..zł bez podatku VAT (słownie 

……………….złotych), powiększone o podatek VAT w kwocie : …………...zł 

(słownie …………………. złotych), co stanowi kwotę …………….. zł łącznie z 

podatkiem VAT (słownie ……………… złotych), 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o Ofertę 

Inżyniera.  

3. Wynagrodzenie Inżyniera, określone w  ust. 1 pkt 1 rozliczane będzie nie częściej niż raz 

w miesiącu i płatne na podstawie wystawionych przez Inżyniera faktur, odpowiednio: 

przejściowych i końcowej. 

4. Wynagrodzenie Inżyniera, określone w ust. 1 pkt 2 zostanie rozliczone jednorazowo na 

podstawie faktury końcowej. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT  i posiada 

rachunek bankowy zgłoszony do wykazu podmiotów będących podatnikami VAT ( biała 

lista), który będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za 

wykonanie przedmiotu umowy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. 

5* Wykonawca oświadcza, że  korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 

113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług  i posiada rachunek bankowy, który 

będzie wskazywany na fakturze, na który będzie przekazywana płatność za wykonanie 

przedmiotu umowy, do których nie ma  zastosowania mechanizm podzielonej płatności. 

6. Podstawą do wystawienia przez Inżyniera faktury przejściowej jest sporządzone przez 

Inżyniera po zakończeniu danego miesiąca i zatwierdzone przez Zamawiającego 

„zestawienie wartości wykonanej usługi” oraz złożenie przez Inżyniera i jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego odpowiedniego raportu miesięcznego.  

7. Wartość wykonanej usługi po zakończeniu każdego miesiąca za kompleksowe pełnienie 

nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z kontrolą rozliczenia robót w okresie 

realizacji Zadania, ustalona zostanie w „zestawienie wartości wykonanej usługi”, w 

wyniku podzielenia wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 pkt 1, ustalonego w dniu 

zawarcia Umowy, przez ilość miesięcy realizacji Zadania ustalonego na podstawie 

umowy na roboty z Wykonawcą robót, określonego w §2 ust. 3. W przypadku, gdy liczba 

dni w pierwszym lub ostatnim miesiącu pełnienia Nadzoru w okresie realizacji Zadania 

jest mniejsza niż pełen miesiąc wysokość wynagrodzenia za ten okres wylicza się 

proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesiącu. Do właściwego 

obliczania wysokości wynagrodzenia przyjmuje się, że w miesiącu jest 30 dni. Do tak 

ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie 

wystawienia faktury.  
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8. Wzrost wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych za realizację Zadania 

nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Inżyniera za pełnienie Nadzoru 

określonego w ust. 1. 

9. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Inżyniera w przypadku, gdy suma wartości brutto 

faktur przejściowych i końcowej będzie większa od kwoty brutto, policzonej od sumy 

wartości netto tych faktur.  

10. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §2 ust. 3 

wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru w okresie realizacji Zadania, określone w ust.1 pkt 

1 będzie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone w odniesieniu do rzeczywistego 

okresu realizacji Zadania, z zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie Inżyniera 

będzie przysługiwać, jeżeli wydłużenie czasu trwania realizacji Zadania przekroczy 60 

dni kalendarzowych. Dodatkowe wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za okres 

począwszy od 61 dnia wydłużenia. Wysokość zmniejszenia lub zwiększenia 

wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach określonych w ust. 7. 

11. Do momentu odbioru końcowego Zadania wynagrodzenie Inżyniera rozliczone łącznie 

fakturami przejściowymi, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 

90%  wynagrodzenia umownego, określonego w ust. 1.  

12. Podstawą wystawienia przez Inżyniera faktury końcowej jest wywiązanie się ze 

wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności 

rozliczenia końcowego Zadania, a także sporządzenia raportu końcowego i przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji Zadania. 

13. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności z tytułu prawidłowo wystawionych faktur 

w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.  

14. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczania podatku od 

towarów i usług VAT w Województwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych: 

1) Nabywcą realizowanych robót jest Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-

810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 

2) Odbiorcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80 -778 

Gdańsk. 

Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyżej winny znajdować się na fakturach, które 

będą wystawiane z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

15. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Inżyniera podany na fakturze. Za datę zapłaty 

należności wynikającej z faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie 

tak tytułem darmowym jak i odpłatnie. 

 

§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Na pokrycie roszczeń Zamawiającego względem Inżyniera z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania 
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Umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT, tj. 

……………….zł (słownie: ………………………………………….złotych). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Inżynier wniósł w formie  ………………..  

3. Inżynier jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą nie krócej niż 30 dni licząc od wskazanego w Umowie terminu 

wykonania Nadzoru. 

4. W trakcie realizacji Umowy Inżynier może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Inżynier jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu w terminie do 

30 dni kalendarzowych od dnia należytego wykonania zamówienia, tj. od dnia 

wywiązanie się Inżyniera ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

w tym w szczególności przekazania Zamawiającemu rozliczenia końcowego Zadania, 

raportu końcowego oraz dokumentacji Zadania. 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający zmieni formę 

zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi 

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Istotne uchybienia lub uchylanie się Inżyniera, w tym Inżyniera Kontraktu i osób 

wchodzących w skład zespołu specjalistów, od obowiązków zawartych w Umowie, w tym 

również w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), będzie skutkować zastosowaniem przez 

Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie oraz przepisach prawa, a ponadto 

może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji 

Nadzoru dokumentu, potwierdzającego, że został on wykonany należycie.  

2. Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera. Nałożenie przedmiotowej kary 

umownej nie wyklucza możliwości naliczenia Inżynierowi innych kar umownych 

przewidzianych w Umowie. 
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3. Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę umowną w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za wypowiedzenie 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Kara umowna nie będzie naliczana, gdy Zamawiający dokona wypowiedzenia umowy w 

związku z rozwiązaniem umowy na roboty z Wykonawcą robót i brakiem możliwości 

kontynuowania realizacji Zadania.  

5. Zamawiający ma prawo naliczyć Inżynierowi kary umowne: 

1) w wysokości 1 000,00 zł za każde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy 

właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 31, 

2) w wysokości 1 000,00 zł za każde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do 

siedziby Zamawiającego Inżyniera Kontraktu oraz wskazanego przez Zamawiającego 

członka zespołu specjalistów, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 32, 

3) w wysokości 1 000,00 zł za każdą nieuzasadniona nieobecność (nieuczestniczenie) w: 

a) naradzie koordynacyjnej, 

b) spotkaniu zwołanym przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, 

c) odbiorze częściowym lub końcowym robót lub końcowym przedmiotu umowy 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

przez nieuzasadnioną nieobecność rozumie się nieuzgodnienie nieobecności Inżyniera 

Kontraktu oraz wymaganych członków zespołu specjalistów z Zmawiającym, 

4) w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę, 

5) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności: 

a) w przekazaniu oświadczeń o podjęciu obowiązków Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 6, 

b) w przekazaniu oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 14, 

c) w przekazaniu na wezwanie Zamawiającego wymaganych dokumentów, o których 

mowa w § 3 ust. 12, 

d) w sprawdzeniu i uzgodnienia przekazanych projektów umów i umów 

podwykonawczych, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 15, 

e) w uzgodnieniu harmonogramów składanych przez Wykonawcę robót, o których 

mowa w § 4 ust. 8 pkt 19, 

f) w przekazaniu protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 23, 

g) w wykonaniu polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 24, 

h) w sprawdzeniu i odbioru robót, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 25, 

i) w odniesieniu się do problemów zgłoszonych przez Wykonawcę, o których mowa w 

§ 4 ust. 8 pkt 27, 

j) w odpowiedzi na zapytania, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 28, 

k) w przekazaniu pisma, o którym mowa w § 4 ust. 8 pkt 29, 

l) w informowaniu Zamawiającego o problemach, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 30, 

6) w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, w dokonaniu następujących czynności: 

a) w złożeniu raportów, o których mowa w § 4 ust. 12, 

b) w sporządzeniu protokołu inwentaryzacji i rozliczenia umowy na roboty w 

przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia, o którym mowa w § 4 

ust. 14, 
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c) w dostarczeniu kopi umów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 16, 

d) w sprawdzeniu i podpisaniu zestawienia wartości wykonanych robót, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, 

e) w opracowaniu i dostarczenia końcowego rozliczenia Zadania, o którym mowa w 

§ 8 ust. 2,  

f) przekazania dokumentacji Zadania, o której mowa w § 7 ust. 10, 

7) w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niedopełnienia obowiązków, o 

których mowa w § 4 ust. 2-7, ust. 8 pkt. 1-14, 16-18, 20-22, 26, 33-38, ust. 13 i ust. 15, 

8) w wysokości 1 000,00 zł za każde nieprawidłowo zaakceptowane, pod względem 

merytorycznym lub rachunkowym, zestawienia wartości wykonanych robót, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. b, kara zostanie naliczona za drugi i każdy kolejny 

stwierdzony przypadek nieprawidłowości, 

9) w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niewypełnienia innych obowiązków w 

wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia 

przez Zamawiającego. 

6. Maksymalną łączną wysokość kar umownych ustala się na 20% całkowitego 

wynagrodzenia bez podatku VAT, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, ustalonego w dniu 

podpisania Umowy. 

7. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Potrącenia będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Inżyniera z faktur 

przejściowych lub faktury końcowej, albo z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 11. 

9. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 7, 

kary umowne lub inne należności Zamawiającego, wynikające z Umowy, Inżynier ma 

obowiązek zapłacić w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia mu noty księgowej 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

 

§ 13 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy: 

1) Inżynier nie rozpoczął pełnienia swoich obowiązków bez uzasadnionych przyczyn lub 

zaprzestał ich pełnienia w okresie obowiązywania Umowy i nie podejmuje ich mimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, 

2) Inżynier opóźnia rozpoczęcie robót budowlanych ponad 14 dni z przyczyn leżących po 

stronie Inżyniera, 

3) Inżynier wstrzymuje roboty budowlane ponad 14 dni nie mając na to zezwolenia 

Zamawiającego, 

4) Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób naruszający postanowienia Umowy i 

pomimo wezwania Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy nie nastąpi 

poprawa wykonywania przez Inżyniera obowiązków umownych 

5) łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty netto wynagrodzenia 

umownego, 

6) Inżynier przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji, przeprowadzonej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 
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7) realizacja Zadania stała się niemożliwa z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w 

tym w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na roboty z 

Wykonawcą robót. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy.  

4. Inżynier może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 

Inżyniera, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy. 

5. Każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

zaistnienia przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia. 

6. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

§ 14 

Zmiany Umowy 

Zmiana postanowień Umowy, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z 

okoliczności wskazanych poniżej i we wskazanym zakresie. 

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wysokości należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT. 

2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na 

podstawie na podstawie właściwych przepisów lub zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jak również w przypadku zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października o pracowniczych planach kapitałowych, Zamawiający 

dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez 

Inżyniera zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy 

przez Inżyniera. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty do rozpoznania po 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym publikatorze 

powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Strony będą dążyły do podpisania aneksu 

regulującego wynagrodzenie Inżyniera przed wejściem w życie przepisów stanowiących 

podstawę sporządzenia przez Inżyniera wniosku. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia 

zastrzeżenia do kalkulacji Inżyniera. W przypadku należytego udowodnienia wzrostu 

kosztów, związanych z realizacją niniejszej Umowy, strony zawrą stosowny aneks. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Inżynierem w celu ustalenia 

rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. Zmiana 

minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w 

realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w 

momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. Zmiana 

wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym zostanie 

ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, 

zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w 

realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania części zamówienia, w 

momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. 

Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz 

oświadczenia Inżyniera i do żądania przedstawienia przez Inżyniera – zgodnie z wyborem 

Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację. 

3. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu 

realizacji Nadzoru wraz ze zmianą wynagrodzenia: 

1) skrócenia lub wydłużenia terminu zakończenia realizacji Zadania z przyczyn 

niezależnych od Stron w ramach umowy z Wykonawcą robót, 

2) opóźnienia lub wadliwego wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, 

3) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia Umowy, wywołujących 

potrzebę zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim 

przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą 

się zmiany przepisów prawa, 

4. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu, 

wymienionej w § 9 ust. 1, pod warunkiem, złożenia pisemnego wniosku Inżyniera i 

wykazania, że nowo wskazana osoba spełniać będzie odpowiednie wymagania, 

przewidziane dla wykonywanej funkcji, określone w  SIWZ. 

5. W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację 

Przedmiotu Umowy lub Zadania ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla 

Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu 

Umowy, wynagrodzenie Inżyniera lub termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia 

zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Inżynierowi niezwłocznie w 

formie pisemnej. 

 

§ 15 

Klauzula informacyjna wobec wykonawcy nie będącego osobą fizyczną 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób fizycznych reprezentujących go w 

niniejszej umowie o tym, że: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoba reprezentująca 

Wykonawcę ma prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: 

iod@zdwgdansk.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu 

niezbędnego do realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Wykonawcą. 



20 
 

4. Źródłem danych jest Wykonawca, który podał Administratorowi dane niezbędne do 

realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane ww. osób przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO, w związku 

prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu 

kontaktu z Wykonawcą. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje 

umowa, chyba że przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidują dłuższy 

okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 

konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane 

osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla 

Administratora. 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

Klauzula informacyjna wobec wykonawcy będącego osobą fizyczną 

1. Administratorem danych ww. osób jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. 

Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl  

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo 

kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl  

3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób reprezentujących 

Wykonawcę (zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.  

4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie 

danych do umowy wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.  

5. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje 

umowa, chyba że przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidują dłuższy 

okres przechowywania dla tych danych.  

6. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 

konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane 

osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla 

Administratora.  

7. Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, żądania: dostępu do nich, uzyskania 

ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:iod@zdwgdansk.pl
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§ 16 

Powierzenie danych osobowych 

1. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upoważnia Wykonawcę do 

przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji tej umowy w imieniu i na 

polecenie Administratora.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. 

3. Rodzaj danych osobowych podlegających powierzeniu stanowią dane osobowe niezbędne 

do realizacji niniejszej umowy, w szczególności dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, 

dane z księgi wieczystej. 

4. Osobami fizycznymi, których dane dotyczą, są w szczególności osoby kontaktowe 

i reprezentujące Wykonawcę. 

5. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, które powierzy Wykonawcy 

w celu przetwarzania ich w jego imieniu. 

6. Przekazanie danych, o których mowa powyżej, jest nieodpłatne. 

7. Wykonawca: 

a. oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by 

przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą oraz przetwarza dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora, 

które stanowi niniejsza umowa; 

b. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

c. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO; 

d. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, 

o których mowa w ust. 8; 

e. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.  

f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO, 

a w szczególności: 

g. bezzwłocznie zgłasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz 

sukcesywnie uzupełniania przekazane informacje; 

h. pomaga Administratorowi w poinformowaniu osób, których dane dotyczą o 

naruszeniu ich danych; 

i. w celu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Wykonawca w miarę 

możliwości dokumentuje wszelkie okoliczności i zbiera wszelkie dowody, które 

pomogą Administratorowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, 

skalę, skutki, czas zdarzenia, osoby odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane. 

j. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od 

decyzji Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych; 

k. udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia 
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Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich; 

l. niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie 

stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa 

członkowskiego o ochronie danych. 

8. Korzystanie z usług podwykonawców: 

a. jeżeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności 

przetwarzania Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, 

na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają – na mocy umowy te same 

obowiązki ochrony danych jak w umowie między Administratorem a Wykonawca, 

o których to obowiązkach mowa ust. 7. 

b. jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim 

obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 

wypełnienie obowiązków innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na 

Wykonawcy. 

9. Administrator wyraża ogólną zgodę, aby Wykonawca korzystał z usług podmiotu 

trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje 

Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia 

innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Administratorowi możliwość 

wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania Umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, wydanych na ich podstawie. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

być dokonywane jedynie w granicach określonych w Umowie.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera, w tym jeden egzemplarz Umowy 

Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Inżyniera zawiera komplet załączników. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  

 

Wykaz załączników do Umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym Opis Przedmiotu 

Zamówienia,  

2) Oferta Inżyniera z dnia .................................... wraz z formularzem cenowym. 
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INŻYNIER         ZAMAWIAJĄCY 

(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 

 

 

 

PRZY KONTRASYGNACIE 

(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 

 

 

__________________ 
 niepotrzebne skreślić 


