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WzOR UMOWY
Zatacznik nr 2 do swz

zawarta W dniu eeeeeeeeenenne r. w Petczycach, pomiedzy:

Gming Petczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pefczyce zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,
reprezentowang przez Burmistrza Petczyc — dr Mirostawa Kluka
przy Kontrasygnacie ......c.oeceveeveiveveseseseennnns

zwanym/a w dalszej czesci umowy Wykonawca.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), na roboty
budowlane pn.: ,Budowa przyszkolnej ptywalni w Pefczycach”, realizowanego przy
dofinansowaniu w ramach RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD: Program Inwestycji
Strategicznych, NR Edycja8/2023/1400/PolskiLad oraz srodkéw z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, ktérych dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa przyszkolnej ptywalni przy Szkole Podstawowej im.
Mikotaja Kopernika w Petczycach.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje budowe przyszkolnej ptywalni przy Szkole Podstawowej w

Petczycach z zapleczem sanitarno-szatniowym i zespotem SPA wraz z wykonaniem

dokumentacji powykonawczej.

Lokalizacja: dziatka nr 143/11, 158.

4. Obiekt bedzie budynkiem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Podstawowa funkcja to ustugi rekreacyjne — basen z zapleczem szatniowo-sanitarnym i
technicznym.

5. Projekt przewiduje lokalizacje budynku ptywalni przyszkolnej na obszarze istniejgcego
wielofunkcyjnego boiska poliuretanowego zlokalizowanego od strony potudniowo-
wschodniej istniejgcej sali gimnastycznej. Dostep do ptywalni projektuje sie od strony ul. ks.
Kanonika Henryka Razniewskiego uktadem schoddéw terenowych, stanowigcych gtéwne
wejscie zewnetrzne do obiektu. Przewiduje sie réwniez dostep zewnetrzny do budynku od
strony pétnocno-wschodniej, z terenédw zwigzanych z placem przyszkolnym oraz widowniami
istniejgcymi przy boisku. Projektowany obiekt posiada wyjscie ewakuacyjne od strony
potnocno-wschodniej i potudniowowschodniej, ktérych uktad komunikacyjny prowadzi w
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kierunku ciggu pieszo-jezdnego, stanowigcego dojazd do terendw plebanii. Projektowany
budynek krytej ptywalni przylega do potudniowo-wschodniej $ciany budynku Sali
gimnastycznej. Obiekt, ze wzgleddw technologicznych, dostepny jest od strony pétnocno -
wschodniej poprzez luk montazowy i schody tgczace teren z kondygnacjg piwniczng, na
ktérej zlokalizowano pomieszczenia technologiczne i socjalne. Bezposrednio w obszarze
projektowanej inwestycji zaktada sie, poza ciggami pieszymi, teren zieleni w formie
trawnikow oraz nasadzen uzupetniajgcych, wynikajgcych z koniecznosci wycinki niektérych z
istniejacych drzew.
Projektowany budynek krytej ptywalni przylega do potudniowo-wschodniej $ciany istniejgcej
sali gimnastycznej.
Budynek skfada sie w swojej bryle z 3 czesci:

= zasadniczej hali basenowej,

» uktadu komunikacyjnego zlokalizowanego w poétnocno-zachodniej oraz pdétnocno-

wschodniej czesci projektowanego obiektu
» z dwukondygnacyjnej bryty, w ktdrej na parterze zaprojektowano zaplecze szatniowo-
sanitarne, a na pietrze saunarium oraz kottownie gazowg i wentylatornie.

Na kondygnacji podbasenia, stanowigcej podpiwniczenie czesci budynku krytej ptywalni,
zlokalizowano czes¢ technologiczng, w sktad ktérej wchodzi pomieszczenie technologiczne
zawierajgce funkcje uzdatniania wody basenowej, funkcje wentylacji jak réwniez,
zlokalizowany w podbaseniu, zbiornik pozarowy wraz pompownia pozarowg. Na fragmencie
podbasenia zlokalizowano zaplecze socjalno - sanitarne dla pracownikéw obiektu, a takze
pomieszczenia techniczne przytgcza wodociggowego i rozdzielni elektryczne;j.
Na kondygnacji podbasenia zlokalizowano pomieszczenia chemii basenowej oraz
pomieszczenie obstugi technicznej basenu. Pomieszczenie dla obstugi technicznej basenu, ze
wzgledu na czas jego uzytkowania przez obstuge nie jest przeznaczone na pobyt ludzi.
Kondygnacja podbasenia dostepna jest z zewnatrz z luku montazowego, z ktérego dostepny
jest rowniez fragment uktadu pomieszczen chemii basenowej. Do kondygnacji piwnicznej
podbasenia, poprzez klatke schodowg, mozliwy jest dostep z czesci komunikacyjnej parteru.
Parter stanowi zasadniczg kondygnacje uktadu funkcjonalnego krytej ptywalni. Fragment
uktadu komunikacyjnego, zlokalizowany od pétnocno-zachodniej i pdtnocno-wschodniej
czesci obiektu dostepny jest od strony ul. ks. Kanonika Henryka Razniewskiego, jak réowniez
od strony pétnocnej, z placu przyszkolnego w rejonie widowni stadionu sportowego. W
czesci komunikacyjnej zlokalizowano pofaczenie z istniejgcg salg gimnastyczng. W rejonie
gtownego wejscia do obiektu zaprojektowano ogdlno dostepne sanitariaty, miejsce zmiany
obuwia wejsciowego oraz szatnie dla pozostawienia odziezy wierzchniej, a takze recepcje i
kase ptywalni. Zaprojektowano rdwniez pomieszczenie stanowigce fragment uktadu
komunikacyjnego, w ktérym zlokalizowano suszarki do wtosdow oraz wejscia do bloku
szatniowo-sanitarnego krytej ptywalni.
Na kondygnacji parteru, jako na gtéwnej kondygnacji funkcjonalnej ptywalni przyszkolnej
zaprojektowano 2 zespoty przebieralniowo-sanitarne /przebieralnia, wc, schowek
porzgdkowy, natryski/, ktdre powigzane sg z halg basenowa.
Przebieralnie wyposazono w szafki odziezowe zamykane na kluczyk. llos¢ szafek
przeznaczona jest dla grupy wchodzacej na zajecia po oczekiwaniu na korytarzu na wyjscie
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grupy wychodzgcej z basenu. Zaprojektowano zespét przebieralniowo-sanitarny dla oséb

niepetnosprawnych /pom. zmiany wodzka, przebieralnia, tazienka/ potgczony z halg

basenowa poprzez brodzik przejezdny. W zespole ratownikédw i obstugi basenu

zaprojektowano schowki porzadkowe , pomieszczenie instruktora z czescig pierwszej

pomocy, przebieralnie instruktordw, tazienke instruktordw ora dostepny z korytarza wc dla

personelu.

Przestrzen hali basenowe] zostata zaprojektowana jako jednoprzestrzenne pomieszczenie,

ktore zwiera basen do nauki ptywania. Powierzchnia plazy odwadniana jest szczelinami

odwadniajgcymi zlokalizowanymi centralnej czesci plazy. W ptycie plazy zaprojektowano 2

systemowe szczelne przepusty pozwalajagce na magazynowanie lin torowych w koszach

zlokalizowanych w podbaseniu. Bezposrednio z hali basenowej, schodami, dostepna jest

czes¢ zlokalizowana na pietrze, w ktdrej zlokalizowano zespét saun oraz pomieszczenie

kottowni gazowej. Schody prowadzgce na kondygnacje pietra wyposazone sg w

przyschodowy podnosnik dla oséb niepetnosprawnych. W ten sposéb zapewnia sie

mozliwos¢ korzystania z saun przez osoby poruszajace sie na wézkach inwalidzkich.

Na kondygnacji pietra zlokalizowano blok saunarium oraz kottownie gazowa. Kondygnacja

jest dostepna klatkg schodowg z hali basenowej. W saunarium zlokalizowano saune suchg

oraz saune parowg wraz z zapleczem technicznym. Zaprojektowano réwniez pomieszczenia

schtadzania z zapleczem sanitarnym, jak réwniez przewidziano lokalizacje pomieszczenia

wypoczynkowego. Uktad komunikacyjny saunarium posiada wglad na kondygnacje nizszg

zasadniczej hali basenowej. Na kondygnacji pietra wydzielono réwniez pomieszczenie, w

ktérym projektuje sie wentylatornie.

Gmina Petczyce posiada projekt budowlany (zwany dalej Projektem Budowlanym) oraz

pozwolenie na budowe (Decyzja nr 31 z dnia 06.03.2023 r.).

Zakres Swiadczenia wykonawcy obejmuje:

1) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej oraz
Projektu Budowlanego o ktérym mowa w ust. 16 (zatgcznik nr 1 do SWZ);

2) wyposazenia obiektu zgodnie z wytycznymi wyposazenia wnetrz;

3) rozruchu wszystkich urzadzedn wraz z wymaganymi odbiorami, badaniami oraz
przekazanie obiektu gotowego do uzytkowania;

4) opracowanie instrukcji uzytkowania, instrukcji postepowania w przypadku pozaru;

5) przeszkolenie personelu zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu i zainstalowanych
urzadzen;

6) wykonanie obstugi geodezyjnej;

7) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu zamawiajgcego;

8) wykonanie wszystkich czynnosci wynikajgcych z Projektu Budowlanego, Wykonawczej
Dokumentacji Projektowej, STWIORB, a takze umowy oraz z zasad wiedzy technicznej.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2, nie wnosi do nich uwag i uznaje je
za kompletne i prawidtowe, jako podstawe do realizacji przedmiotu umowy
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2) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac, ktore stanowig przedmiot

niniejszej umowy, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobowym,
pozwalajgcym na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych
umowa,

3) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w realizacji zamowienia
posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie inwestycji
bedacej jej przedmiotem.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonywania przedmiotu zamdwienia terminowo i poprzez odpowiednio
wykwalifikowang kadre,

2) stosowania materiatéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

4) zorganizowania w miejscu robot zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i p.poz.,

5) zatrudniania oséb wykonujacych czynnosci w ramach realizacji zamdwienia, w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o prace.

Wykonawca, zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

okreslajagcego planowang kolejnos¢ robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw robdt. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czeécia Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie

interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z

Oferty Wykonawcy oraz swz.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajgce

wywozu, np. robot ziemnych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy, o ile Zamawiajgcy wyrazi

na to zgode. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw prawnych, wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Srodowiska (.Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U.z2022r., poz. 699 t.j.).

Zamawiajgcy dotozyt nalezytej starannosci w celu wyeliminowania z dokumentéw

zamowienia wszelkich nazw wtasnych. Jezeli w dokumentacji, w udostepnionych wykonawcy

informacyjnie przedmiarach robot, w dokumentach zamoéwienia znajduje sie wskazanie
znakow towarowych, patentéow lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego procesu, ktory

charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawce (nazwy wtasne), a

Zamawiajacy nie okreslit kryteridw réwnowaznosci, o ktérych mowa w art. 99 ust. 6 ustawy

pzp, to nalezy traktowaé je jako niebyte. Jezeli Zamawiajgcy przywotat znaki towarowe,

patenty, pochodzenie, Zrédto lub proces to nastgpito to jako wskazanie rozwigzania
przyktadowego. Dopuszcza sie zaoferowanie rozwigzan rownowaznych przy zachowaniu
takich samych (minimalnych) lub nie gorszych parametréw technicznych, jakosciowych oraz
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funkcjonalnych, ktérych zastosowanie w Zzaden sposéb nie wptynie negatywnie na

prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie wymaga, aby przedmiot zamowienia byt

realizowany z uzyciem wskazanych z nazwy materiatow i produktéw. Tym samym

Wykonawca, ktéry zaoferuje wykonanie zaméwienia przy uzyciu innych produktéw nie jest

zobowigzany do skfadania opisu materiatow i produktéw rownowaznych.

W przypadku wystgpienia w udostepnionych wykonawcy informacyjnie przedmiarach robét,

w dokumentacji zamowienia odniesien do norm, ocen technicznych, specyfikacji

technicznych i systemdéw referencji technicznych, aprobat technicznych oraz systemoéw

odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza sie

rozwigzania rownowazne (w przypadku zaoferowania rozwigzan réwnowaznych wykonawca

zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg przedmiotowe srodki dowodowe - opis rozwigzan

réwnowaznych oraz wykazaé, ze spetniajg one wymagania okreslone przez zamawiajgcego),

ktére zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w

dokumentacji oraz SWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukcji (wielkos$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw
sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosci funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcyjne itd.),

5) parametréow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej.

Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR wskazujacy na

koniecznos¢ wykorzystywania przy realizacji zamdwienia konkretnego sprzetu o konkretnych

parametrach Zamawiajgcy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie

zaktadanych parametréw projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych

prac z dokumentacjg techniczna.

Wszystkie parametry wyrazone wartoscig liczbowg uznane zostang za nie gorsze od

wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spetnienia wymagania z tolerancjg

+/- 3%.

Wszystkie pozostate parametry nie wartosciowe (nie wyrazone wartoscig liczcbowg) uznane

zostang za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem ich

spetnienia.

Wykonawca moze zastosowaé materialy i urzadzenia rdwnowaine, o parametrach

techniczno-uzytkowych odpowiadajgcych co najmniej parametrom materiatéw i urzadzen

zaproponowanych w dokumentacji.

llekro¢ w opisie przedmiotu zamdwienia wystepujg odniesienia do norm, ocen technicznych,

specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych dodaje sie po ich brzmieniu

zwrot ,lub réwnowazne”.
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§3
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,

3) odbioru czesciowego i koricowego prac,

4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowe;j.

§4
[TERMINY]

. Termin wykonania zamdéwienia wynosi maksymalnie do 24 miesiecy od daty zawarcia

umowy.
Za termin wykonania zamdwienia rozumie sie za zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego.

§5

[WYNAGRODZENIE | WALORYZACJA]
Za wykonanie zamoéwienia Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy taczne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci .......... zt brutto (sfownie ztotych brutto: .........................),
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowa, w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamoéwienia, a szczegllnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.
Wartos¢ podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji niniejszej
umowy zostanie zaptacona zgodnie z obowigzujagcg w dacie powstania obowigzku
podatkowego stawkg VAT. W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega automatycznej
waloryzacji bez koniecznosci wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktdrej mowa w ust. 3, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi harmonogramem prac, po dniu
wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz
wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i ustug.
Wykonaweca obliczajgc cene wzigt pod uwage ceny, koszty i obcigzenia, w tym obowigzujaca
warto$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki godzinowej,
obowigzujacych od 01.01.2024 roku.
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Zamawiajacy, przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktéorym mowa w § 5 ust. 1, w przypadkach, okreslonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp,
tj. w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U.z2020r. poz. 1342)

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
6, bedzie obejmowa¢ wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce, w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zmieniajgcych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, z zastrzezeniem ust. 5.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikow lub oséb przyjmujgcych zlecenie lub swiadczacych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw lub osdb przyjmujgcych
zlecenie lub sSwiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajace]j zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 6, kazda ze Stron moze wystgpié¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty,
od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,

jest on zobowigzany dotgczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
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realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 6 pkt 1, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktére;j
mowa w ust. 6 pkt 2.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentoéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z
powoddéw, o ktérych mowa w ust. 6, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktéra
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku Ilub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktédrym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 9-12 stosuje sie odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe
wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.
Jezeli w czasie trwania umowy ceny materiatéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacja
zamoéwienia, zmienig sie o co najmniej 20% wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, znajdujgcej odzwierciedlenie, w
przekazanym zamawiajgcemu wraz z harmonogramem kosztorysie pomocniczym, kazda ze
Stron ma prawo wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
umownego. Strona zadajgca zmiany wynagrodzenia na tej podstawie przedtozy dowody na
wptyw zmiany cen lub kosztéw na koszt wykonywania zamodwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zmniejszony zysk z powodu zmiany cen lub kosztéw.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 15 Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia, wraz z
tym wnioskiem przedktada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztéw z
uwzglednieniem ponizszych regut:
1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos$é robét z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz 5%,
2) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robét lub
zmienianych materiatéw,
3) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
dostepnych cennikdéw, np. Sekocenbudu, aktualnych na dzien sporzgdzenia kosztorysu.
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. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z
powoddw, o ktdrych mowa w ust. 15, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Strona, ktdra otrzymata wniosek o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust. 15 moze

wnies¢, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktérych

mowa w ust. 17, do ktérych Strona, wnioskujgca o zmiane powinna ustosunkowac sie w

terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania jej uwag.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powofac niezaleznego

kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robdt i materiatdw z zastrzezeniem, ze wycena

odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 16. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

W przypadku akceptacji wniosku o zmiane wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi nie

pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany

wysokosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie
obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, zwigzana z okolicznosciami, o ktérych mowa w

ust. 15 wynosi 20% pierwotnej wartosci zamdwienia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-21, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw, dotyczgcych zobowigzania

Podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

pod rygorem zapfaty kary umownej, okreslonej w § 13 ust. 2 ppkt 9) niniejszej umowy.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Wykonawca
wykona wycene tych robét budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg
szczegbtowy, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikéw cenotwdrczych:

a) stawka roboczogodziny R — srednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

b) koszty posrednie Kp (R+S) — srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — Sredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzgdzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzieh sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym rdwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

str. 9



Minister
; Sportu i Turystyki ERBS KI ;

§6
[OSOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI]
Zamawiajgcy powotat do nadzoru i koordynacji przedmiotowej umowy Inspektora nadzoru
INWEStOrskieg0 W 0SODIE: ....ccivecie e e
Osobg, posiadajgcg wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowang przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy jest:
..................................................................... — Kierownik Budowy — Kierownik Robot

Konstrukcyjno-Budowlanych
(imie, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnien)
..................................................................... — Kierownik Robot Sanitarnych

..................................................................... — Kierownik Robot Elektrycznych

(imie, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnien)

O kazdorazowej zmianie numerdw telefonéw lub adreséw e-mail Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego.

Koszty wspodtpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub zaniechania
0sOb nadzorujgcych i wspétpracujacych z Wykonawcg w poszczegélnych branzach ponosi
Wykonawca.

Wykonawca moze dokonaé zmiany oséb wymienionych w ofercie na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego pod warunkiem, ze nowe osoby, beda spetniaty
wymagania, opisane w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz legitymowaty sie takim
samym lub wiekszym doswiadczeniem, jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty potwierdzajgce posiadanie
wymaganych uprawnien przez nowe osoby.

Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda
narady koordynacyjne z udziatem co najmniej przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w celu zweryfikowania postepu prac oraz oméwienia probleméw
zwigzanych z ich realizacja.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie
powiadomienia Wykonawcy na pismie.

§7
[PODWYKONAWCY]

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie
pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub zmiany.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jak rowniez poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem zmiany do tej umowy
(aneksy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu)
nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe lub aneks.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegodlnosci:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowag;

4) terminy odbioru robdt - muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
termin odbioru, wskazany w umowie z Wykonawcg;

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, oraz dalszego Podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki odpowiednio
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy oraz Podwykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy, zawartej pomiedzy Podwykonawcg, a
Wykonawca.

6. Zamawiajgcy, w terminie okresSlonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy / projektu jej zmiany,
a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku gdy ich zapisy sg niezgodne z
postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany
jest przedstawié Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow, ktdrych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmiany, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia oraz z wytgczeniem umoéw o wynajem sprzetu,
uzywanego w czasie robdt budowlanych. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
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nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy, o ktorej mowa w niniejszym ustepie rowniez Wykonawcy.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okres$lony w ust. 4 pkt 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcéw, zaangazowanych w roboty
budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje robét budowlanych.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okresSlonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§8
[PLATNOSCI]

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie faktur
czesciowych i faktury konicowej wg zatozen okreslonych w ust. 2. Podstawg do wystawienia
faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czesciowego wykonanych robdt, sporzadzony
przez Strony przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Faktura korcowa,
zostanie wystawiona przez Wykonawce na podstawie koncowego protokotu odbioru
sporzgdzonego przez Strony przy udziale Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w trzech transzach:

1) na podstawie faktury czesciowej, w wysokosci nie wyzszej niz 31% wynagrodzenia
ofertowego, uwzgledniajgcego podatek VAT, po zrealizowaniu | etapu prac,
stanowigcych minimum 35% prac, objetych przedmiotowym zamdwieniem.

Do faktury nalezy zatgczy¢ Protokdt odbioru czesciowego prac, podpisany przez
Gtéwnego Projektanta oraz zamawiajgcego;

2) na podstawie faktury czesciowej, w wysokosci nie wyzszej niz 50% dofinansowania,
wynikajgcego z promesy BGK, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy,
uwzgledniajgcego podatek VAT, po zrealizowaniu Il etapu prac, stanowigcych minimum
50% prac, objetych przedmiotowym zamowieniem,

Do faktury nalezy zatgczyé Protokét odbioru czesciowego robdt, podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru oraz zamawiajgcego.
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3) na podstawie faktury koricowej, uwzgledniajgcej podatek VAT, po zakonczeniu
zamowienia, w wysokosci pozostatej czesci wynagrodzenia ofertowego brutto,
Do faktury koncowej nalezy zataczy¢ konicowy protokédt odbioru robét, a w przypadku
stwierdzenia podczas obioru koricowego wad i usterek, rowniez protokét usuniecia wad i
usterek.

Szczegdtowe kwoty wynagrodzenia zostang wskazane w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

. Jesli w trakcie realizacji umowy nastgpi waloryzacja wynagrodzenia — warto$¢ waloryzacji

zostanie rozliczona wraz z ptatnoscig koricowa.

Jesli warto$¢ umowy bedzie przekracza¢ kwote przeznaczong przez zamawiajgcego na
sfinansowanie zamdwienia i przekraczajgca wartos¢ wktadu wtasnego zamawiajacego wraz z
dofinansowaniem, zamawiajgcy wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy ponad kwote
dofinansowania i wktadu wtasnego wyptaci wraz z fakturg koricowa.

Nalezno$¢ z tytutu faktur czesciowych zostanie zaptacona Wykonawcy w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionych faktur.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone Wykonawcy po
podpisaniu protokotu odbioru i w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury koncowej, z tym zastrzezeniem, ze termin
zaptaty faktury koncowej nie moze by¢ dtuzszy niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy dowody, potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Warunkiem dokonania
zapfaty przez Zamawiajgcego jest przedstawienie dowoddw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem
niewaznosci na pismie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta o zasady
przyjete zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskdw o dofinansowanie Edycja 8, w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwate Rady
Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r. zmieniajgcg uchwate Rady Ministrow
nr 84/2021 w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych, dostepne na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
osma/.

. Zamawiajgcy akceptuje faktury elektroniczne, za posrednictwem Programu Elektronicznego

Fakturowania.

§9
[UBEZPIECZENIE]
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji inwestycji optaconej
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacjg przedmiotu zamdwienia, na kwote nie nizszg niz 1 000
000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie
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mniejszy niz 500 000,00 zt (stownie: piec¢set tysiecy ztotych). Kopie polisy, wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadki oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia wykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ zamawiajgcemu w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia zawarcia
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Na co
najmniej 7 dni przed terminem koAcowym umowy ubezpieczenia, przedstawi
Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowigzek po
kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong
za zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia, w takim terminie, aby byta
zachowana ciggtos$¢ ubezpieczenia.

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktérej
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowe] polisy OC na
okres nie krotszy niz przedtuzony termin realizacji umowy.

§10

[GWARANCIJA | REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1, tj. na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy,
poczatek liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu Umowy. Jezeli w protokole odbioru
kornicowego bedg wskazane usterki bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od usuniecia tych
usterek.
Strony ustalajg, iz okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar
usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego (listem
lub mailowo) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedfuzony o
Czas naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

§11

[ODBIORY]
Wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy zostanie stwierdzone odpowiednimi
protokotami.
Strony zgodnie postanawiajg, ze przewidujg nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
b) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
c) odbiory czesciowe;
d) odbidr koricowy.
Gotowos$¢ do odbioru robét zanikowych lub podlegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru. Odbiér robdt zanikowych/ulegajgcych zakryciu zostanie
udokumentowany wpisem do dziennika budowy
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréow czesciowych i do odbioru
koncowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie pisemnie
Zamawiajgcemu pod rygorem niewaznosci. Skutki zaniechania tych obowigzkéw obcigzaé
bedg Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznaczy termin kazdego odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
zawiadomienia go zgodnie z ust. 1 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 14 dniu od
daty rozpoczecia czynnosci odbioru chyba, ze wystgpig okolicznosci uzasadniajgce jego
wydtuzenie.
Z czynnosci odbiorow czesciowych i odbioru konicowego zostanie spisany stosowny protokét,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, z tym, ze wady i usterki powinny by¢ usuniete
przez wykonawce nie poézniej niz w ciggu 14 dni od podpisania protokotu
czeSciowego/koncowego.

. Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie

pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru czesciowego/koricowego takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Przed odbiorem koncowym robdét Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren, na
ktorym wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢é go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koficowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia
czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
potrzebne do odbioru koncowego, umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym wszystkie protokoty i préby, atesty i aprobaty, badania, wraz z
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dokumentacjg powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/koricowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one lub znacznie nie utrudniajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze przyjgé przedmiot odbioru obnizajac
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg one Ilub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy nie odstepujac od umowy i zachowujgc prawo do kar
umownych, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac
termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot
odbioru wiasnym staraniem.Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§12
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE, KLAUZULE SPOLECZNE
ORAZ SANKCJE Z TYTULU NIESPEENIENIA TYCH WYMAGAN]

Na podstawie z art. 95 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamodwienia, w szczegdlnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt, bedgcych
przedmiotem niniejszego zamowienia. Sg to w szczegdlnosci czynnosci zwigzane z:

1) przygotowaniem terenu pod budowe

2) wykonaniem konstrukcji dachowych

3) wykonaniem robdét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4) wykonaniem robdt w zakresie oczyszczania terenu

5) wykonaniem robét w zakresie usuwania gruzu

6) wykonaniem robét w zakresie stabilizacji gruntu

7) wykonaniem robét w zakresie odwadniania gruntu

8) wykonaniem badania gruntu

9) wykonaniem robét przygotowawcze do swiadczenia ustug

10) wykonaniem robdt w zakresie zagospodarowania terenu

11) wykonaniem robdt w zakresie usuwania gleby

12) wykonaniem robdt w zakresie kopania rowéw

13) usuwaniem powtoki gleby

14) usuwaniem wierzchniej warstwy gleby

15) wykonaniem robdt w zakresie ksztattowania terenu

16) wykonaniem robdt w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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17) wykonaniem robdt w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

18) wykonaniem robdt w zakresie ksztattowania drég i autostrad

19) wykonaniem robdt na placu budowy

20) wykonaniem prébnych wiercen i wykopéw

21) wykonaniem robdt w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub

ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
22) wykonaniem robét w zakresie budynkéw
23) wykonaniem robét w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i innych
podobnych robét specjalistycznych

24) wykonaniem pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

25) wykonaniem konstrukcji dachowych

26) wykonywaniem pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

27) ktadzeniem zaprawy i rynien

28) wykonaniem robét instalacyjnych w budynkach

29) wykonaniem robdét instalacyjnych elektrycznych

30) wykonaniem robét izolacyjnych

31) wykonaniem robét instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych

32) instalowaniem ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

33) wykonaniem instalacji mechanicznych

34) tynkowaniem

35) wykonaniem robét w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

36) wykonaniem robét ciesielskich

37) wykonaniem stolarki drewnianej

38) pokrywaniem podtdg i scian

39) kfadzeniem ptytek

40) ktadzeniem i wyktadaniem podtdg, scian i tapetowaniem Scian

41) wykonaniem robot malarskich i szklarskich

42) wykonaniem robot szklarskich

43) naktadaniem powierzchni kryjgcych

44) wykonaniem robodt elewacyjnych

45) wykonaniem robdt wykoriczeniowych

46) dekorowaniem
wykonywanymi przez tzw. pracownikéw fizycznych na terenie budowy. Wymaog nie dotyczy
m.in. oséb kierujgcych budowg, oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie i
innych osob, jesli wykonywane przez nich czynnosci nie polegajg na wykonywaniu pracy w
rozumieniu Kodeksu pracy.
Wykonawca, kazdy podwykonawca i kazdy dalszy podwykonawca bedg przechowywali
umowy o prace o0sob, ktore bedg wykonywaty czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1
Kodeksu Pracy i w ten sposéb beda dokumentowali fakt zatrudniania tych oséb na
podstawie uméw o prace.
Zamawiajgcy, w trakcie realizacji zamodwienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o prace oséb, wykonujgcych czynnosci na
placu budowy. W celu kontroli zamawiajgcy skieruje do wykonawcy zgdanie udowodnienia
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zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce zadania

zamawiajgcego, za pomocg dowolnych, dostepnych wykonawcy s$rodkéw dowodowych

faktu zatrudniania wskazanych oséb na umowy o prace.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych, wykonaweca przedtozy zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce i kazdego dalszego

podwykonawce, osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku powziecia przez zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez wykonawce lub

podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, albo w

przypadku braku przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowa

Inspekcje Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej

sprawie.

Jesdli Panstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, oséb wskazanych przez

zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych w

niniejszej umowie.

Zamawiajgcy ma prawo dokonaé kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 wielokrotnie podczas

trwania umowy o zamdwienie publiczne.

§13
[KARY UMOWNE]

Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

na nizej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakoriczeniu robdt budowlanych — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki,

2) za zwiloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy kazdym odbiorze - w
wysokosci 300,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

3) za zwitoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi -
w wysokosci 300,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad lub usterek,
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4) za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy,

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w tym takze za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 5 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy taki przypadek,

7) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob, ktére podczas realizacji
przedmiotu umowy beda wykonywac czynnosci wymienione w § 12 niniejszej umowy —
w wysokosci 4 000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie
za kazda osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce na postawie umowy o prace,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 5 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokosci 2 000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 7 ust.
8 niniejszej umowy w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia, informujgc o tym

Wykonawce na pismie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych

od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym

mowa w § 15 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony z tytutu

niniejszej umowy wynosi 40% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy. Przekroczenie limitu kar umownych, o ktérym mowa w zd. poprzedzajgcym bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty naliczenia
kary umownej skutkujgcej przekroczeniem limitu.

§14
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, co
stanowi kwote ..o, ztotych, stownie: ..., w jednej lub
kilku formach, okre$lonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp.
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Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci 90% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z
chwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korcowego.

Zamawiajacy zwrdci 10% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

§15
[ZMIANY UMOWY]

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej

umowy w stosunku do tresci oferty.

Zmiany umowy, zwigzane z wysokoscig wynagrodzenia umownego zostaty opisane w § 5

niniejszej umowy.

Poza przypadkami, opisanymi w § 5 niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania wystgpi konieczno$¢ realizacji dodatkowych robédt
budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne do
wykonania podstawowego przedmiotu zaméwienia i zostang spetnione tgcznie warunki
opisane w art. 455 ust. 1 pkt 3) oraz w sytuacji okreslonej art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;

2) zmiany technologii wykonania robdét lub materiatow zastosowanych do ich realizacji,

W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te

majg wptyw na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony, poza zmianami, o ktérych mowa w § 5 oraz § 15 ust. 3 niniejszej umowy przewidujg

mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) przedmiotu zamdwienia,

2) harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

3) sposobu rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) terminu wykonania,

5) podwykonawcéw lub personelu wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robdt

budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zaméwienia,

2) koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego, co spowoduje
koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych,

str. 20



10.

11.

POLSKI

tAD

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty

budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,

gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z

wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym

lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdot nie moze ulec zmianie o wiecej niz

40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie

Wykonawcy zmniejszy sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robodt z

uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 5 ust. 14 niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy, zakresu robét, kolejnosci robét w sytuaciji:

1) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, powodujgcych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdét na warunkach
przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego

mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéow, ktére w

szczegolnosci:

1) podwyzszg jako$¢ wykonanych robét,

2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakoriczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w

szczegdblnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3

niniejszej umowy polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robdét, zmianie terminu

wykonania poszczegdlnych etapdéw lub robot, zmianie zakresu robdét do wykonania w

poszczegdlnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany

technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow, uzyskania przez

Zamawiajgcego dofinansowania dla inwestycji, okreslajgcego konkretny sposéb rozliczania

inwestycji lub wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robdt w dotychczas

ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa, lub innej zmiany Umowy
majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie S$redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne ($nieg,
deszcz, grad) trwajgce co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje sie przez ten czas.
Srednia temperature Wykonawca ustala w ten sposdb, ze kierownik budowy dokonuje
pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajgc odpowiednie wpisy do dziennika budowy.
Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych zewnetrznych w ogéle badz bez niewspdtmiernych naktadow. O
wystgpieniu opaddéw atmosferycznych ($nieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji
ustaled nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wfasciwych dla miejsca budowy),
w szczegdlnosci sredniej temperatury dziennej;

opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajacych, ktdére to inwestycji lub roboty kolidujg z
wykonaniem robdét objetych Umowg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajagcych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opdzinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych
zamowieniem) osOb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatow
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu,
brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach
energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu
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umowy), wystgpienie okolicznosci ktorych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robdét dodatkowych lub
zamiennych,

10) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robdét dodatkowych, ktérych
wykonanie bedzie miato wptyw na wykonanie zamdwienia;

11) niezawinionych przez Wykonawce opdinien Zamawiajgcego w przystgpieniu
do dokonania odbioréw roboét, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom
trzecim stosownych dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia;

12) wystgpienia okolicznosci uprawniajagcych do zmian przedmiotu Umowy, o ktdérych
mowa W niniejszym paragrafie powyzej, jezeli okolicznos$ci te majg wptyw na termin
wykonania Umowy,

13) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) z powodu sity wyzszej i jej skutkom, rozumianej jako pozar, powddz, huragan,
eksplozje, awarie energetyczne, wojne, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, w tym epidemie i
pandemie, wszystkie z nich pozostajace poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna
byto im zapobiec, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety

na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy

terminowa realizacje przedmiotu Umowy.

Przedtuzenie termindw wykonania zamdwienia z przyczyn wskazanych wyzej, moze nastgpic

wyfacznie o czas trwania przeszkody.

Dopuszczalna jest zmiana osob przewidzianych do realizacji zaméwienia i deklarowanych

przez Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania

opisane w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o

zmiane o0s6b zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie

wymaganych uprawnien.

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, ktory zostat wskazany w ofercie i zmiana

Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia.

Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawcow tej czesci

zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie jako cze$¢ powierzona

podwykonawcy/com.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
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zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zarédwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca, skfadajgc
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie. Decyzje o wyrazeniu zgody na zmiane lub odmowie wyrazenia zgody na
zmiane Strona, do ktorej ztozono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku o zmiane. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie
zawarty w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni roboczych liczac od dnia akceptacji.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§16
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Zamawiajgcemu poza przypadkami okresSlonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z Umowg, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego w szczegdlnosci pomimo
pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie wykonuje Robét zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg
projektowg. Warunkiem odstgpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do
zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu,

4) Wykonawca realizuje Roboty w sposob niezgodny z deklaracjg ich wykonywania, zawarta
w ofercie i zatacznikach do niej, w tym dotyczgcg wykonywania Robét, przez podmioty
wykazujgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw w zakresie zawarcia umoéw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych umow ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowoddw na zawarcie i optacenie takich uméw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy w
tym zakresie wskazanych w § 9 Umowy.
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6) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, doszto do opdznienia z rozpoczeciem
lub zakonczeniem wykonania Robdét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, ze
Wykonaweca zdota ukoriczy¢ przedmiot umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdac

wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze

zostacd zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy

do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy

urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia,
niestanowigce wifasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku

Zamawiajgcemul.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

§17
[ROZWIAZYWANIE SPOROW | SAD WtASCIWY]
W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym o roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
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Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Do pozasgdowego rozwigzania sporow majg zastosowanie przepisy Dziatu X ustawy Pzp.
Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na
zawarcie ugody, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla Zamawiajgcego, w tym rowniez w
przypadku odstgpienia od umowy lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodujacej, ze umowa
nie bedzie obowigzywata.

W przypadku, gdy w wyniku podjecia proby polubownego rozwigzania sporu, nie doszto do
zawarcia ugody, spory wynikte miedzy stronami rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla
Zamawiajacego.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, , w tym réwniez w przypadku odstgpienia od umowy
lub jakiejkolwiek innej przyczyny powodujacej, ze umowa nie bedzie obowigzywata.

§18
[PRAWO WLASCIWE]

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§19
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato staé sie
niewazne, waznos$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych
luk w umowie.

§20

[ADRESY DO KORESPONDENCIJI]
Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej
umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
oswiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.
Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Robdt komunikowanie sie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.
Strony podajg nastepujace adresy poczty elektronicznej:
1) Zamawiajacy: .......ccooeiiiiiiii
2) Wykonawea: ...........oooooiiiiiii
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§21
[POSTANOWIENIA KONCOWE]
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie:

1) witasciwe przepisy, a w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2) a takze w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajacy zobowigzuje sie, zgodnie z
zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na
podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8, w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program inwestycji Strategicznych (dostepnymi na
stronie internetowej (https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/), w zakresie, w jakim
dotyczg one Zamawiajacego i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje szczegdétowy zakres
zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujac wiasciwe wytyczne i okreslajgc sytuacje, w
ktérych Zamawiajacy powinien stosowac sie do ich postanowien lub postepowac zgodnie
z metodami w nich opisanymi.

2. Umowa w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zostaje zawarta w dniu jej odpisania przez ostatnig ze stron*. Umowa w postaci pisemnej
zostaje zawarta w dniu wskazanym na pierwszej stronie umowy. W zaleznosci od sytuacji

panujgcej w kraju oraz preferencji kazdej ze Stron, Strony przed zawarciem umowy ustalg
wspodlnie forme jej zawarcia.

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

**Zamawiajqcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne
literowki, btedne odniesienia, skoryguje pominiecia czesci wyrazdw i niewtasciwq odmiane wyrazdéw oraz dokona
innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia umowy
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