ZAtACZNIK NR 6 DO SWZ WZ.261.2.23.2023
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ...ccovrnniinnsiisnniaens

zawarta W dniu co.cceceveeveeee e roku w Poznaniu, pomiedzy:

Powiatem Poznanskim - Zarzagdem Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8, NIP 7811840766,
reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka — Dyrektora Zarzagdu Drég Powiatowych w Poznaniu,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
nr WZ.261.2.23.2023 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zawarto umowe nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 2465P

ul. Gtéwnej w Krosnie, odcinek od granicy m. Mosina do marketu Mrowka, (sklasyfikowane w Planie Rzeczowo-
finansowym ZDP pod nr ........eeeeeee ).Przewiduje sie, Ze realizacja zadania bedzie objeta dofinansowaniem
Z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

Opis przedmiotu zamdwienia wedtug Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég,

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég.

Zakres przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), dokumentacje projektowg w tym
przedmiar robét, oferte Wykonawcy.

Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym,

3) Dokumentacja projektowa,

4) STWIORB,

5) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé¢ informacje na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o
ktorej mowa w ust. 4.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SWZ opisujace przedmiot zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robat,
a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg i nie wymagajg zawarcia
odrebnej umowy.
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Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 13 Umowy.

Roboty budowlane nieobjete Umowg, nieujete w dokumentacji projektowej, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§2
Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem
materiatdw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okre$lonym w
STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2023 r., poz.
1587 ze zm.), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zamowienia okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 Umowy w okresie
7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1i 2 w ciggu 7
dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4
. Zamawiajacy okresla nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) zakonczenie robét budowlanych w terminie 180 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia..................
2) odbidr koncowy przedmiotu Umowy w terminie 210 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia.........ccecec.....
W ciggu 7 dni od umownego terminu zakonczenia robdt budowlanych dla catego przedmiotu zamoéwienia,

Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koricowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajaca na jej odbiér koncowy, okreslone w STWiORB — Wymagania Ogdlne.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu roboét i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5
Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika robét,
i ztozenia zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéow wynikajgcych z Umowy
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robat,
6) zaptata za wykonang i odebrang robote
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Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z Umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkéw i instrukcji.

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg

realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania

przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilos¢ robdét objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ czesc robdt - roboty zaniechane,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych zmian

stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy zwiekszenia - wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami

§ 13 Umowy.

Ograniczenie warto$ci zamodwienia nie przekroczy 25 % wartosci pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robdt dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robét objetych Umowag wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci

robot w oparciu o zapisy § 13 Umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robét dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robdt wynikajacych z

Umowy wytgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi

protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB,

2) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru korcowego robdot w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIiORB,

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie
do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkow celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych prowadzgcych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robot lub termin
zakonczenia robét,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie na witasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych niniejszym
zamoOwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1047 z pdin. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784). Projekt organizacji ruchu na czas
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robét winien uwzglednia¢ bezpieczny ruch pojazddw, pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w
czasie trwania budowy, lub zapewnienie objazdéw po ich uzgodnieniu z przewoznikami,

11) oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas budowy;

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

13) zgtoszenie i uzgadnianie z dysponentami urzgdzen obcych, znajdujgcych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi;

14) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu

Umowy,
15) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,
16) przedtozenie w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy szczegétowego harmonogramu

rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,
17) spetnienie warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

Zwioka z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 10, 16, powyzej bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane, okreslone
kosztorysem ofertowym chyba, ze odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie muszq byc¢ zatrudnione na
umowe o prace.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikowy). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
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zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana
osoby, wskazanej do kierowania budowg w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje lub/i
doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji lub/i doswiadczenia osoby wymaganej
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dniroboczych przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindw, o ktérych mowa w § 4 ust.
1 pkt 1i2 Umowy.
Zmiana kierownika robét jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia wraz z propozycjg zmiany w ww. terminie
dokumentéw potwierdzajgcych jego kwalifikacje lub/i doswiadczenie, o ktérych mowa w ust. 2, w tym takze
doswiadczenie w zakresie kryterium oceny ofert.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby/oséb niz wskazana
w ofercie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 4 Umowy, tj. kierownika robét wymaga stosownego aneksu do Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektoréw Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.
Nadzdr nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie: .......ccoveveeeeieveecvereneeennn. petnigcy funkcje
kierownika robét.

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zaméwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub
ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni roboczych
przed jej planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ (w szczegdlnosci: umowa nie zawiera wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem na umowe o prace zgodnie z § 6 ust. 3-5 Umowy; zakres przedmiotowy umowy nie jest zgodny
z przedmiotem umowy);

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie zawiera wskazania wartosci wynagrodzenia dla
poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktérego ograniczona jest
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego, w przypadku kiedy wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotéw

innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione),

7) umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia dotyczgce mozliwosci potrgcenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z naleznego wynagrodzenia odpowiednio podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed
dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca przedfozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i
usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i2 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

ODBIORY
§10
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 80% zaawansowania roboét jako odbiory czesciowe oraz odbidr kocowy catego przedmiotu
umowy.
Strony ustalajag dokonanie obowigzkowego odbioru czesciowego robdt wykonanych za okres szesciu miesiecy od
dnia zawarcia Umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktdra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie
do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot
i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentow niezbednych do oceny wykonania zamdwienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czeSciowe, odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, kornicowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$é kosztéw z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sgdu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg, zgodnie z oferta Wykonawcy, w
WYSOKOSCI Brutto ....ceevevveeeceeeece e zt

(6 (o)L g TN o) 4V e o USRS )
Wynagrodzenie netto W WYSOKOSC ....cvvveveeeceeerinr et e zt
Podatek VAT 23% W WYSOKOSCI ...cvvereeuerieieireireee et zt
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Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 Umowy.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koricowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robot i zostanie ono
ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 Umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione poprzez

uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ brutto

wynagrodzenia zostanie wyliccona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywacd bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Wynagrodzenie umowne moze podlegaé¢ waloryzacji nie wczeséniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia

Umowy i dokonaniu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 Umowy.

Wynagrodzenie umowne moze podlega¢ waloryzacji jednokrotnie.

Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 9.

W przypadku zmiany wskaznika wzrostu lub spadku cen (Ww), o ktérym mowa w ust. 9, o minimum 10%, Strony

Umowy uprawnione sg do dokonania zmiany wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 . W przypadku

wzrostu cen, Wykonawca jest uprawniony do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o waloryzacje wynagrodzenia

umownego. We wniosku nalezy wykazaé, ze zaistniata zmiana cen ma wptyw na koszt wykonania zaméwienia.

Whiosek nalezy ztozy¢ do dnia zakoriczenia robodt, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy. W przypadku spadku

cen Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia Wykonawcy pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w ust. 1.

Zmiana (podwyzszenie lub obnizenie) wynagrodzenia umownego wynikajgca z waloryzacji, bedzie pokrywana przez

Strony Umowy po potowie, zgodnie z ponizszym wzorem.

Wynagrodzenie umowne podlegac bedzie waloryzacji o Wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony wedtug wzoru:

Pw=0,5 +0,5 * Ww / 100%
gdzie:
Pw - wspodtczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do wszystkich kwot,
Ww — wyrazony w procentach wskaznik wzrostu lub spadku cen obiektéw drogowych — ulica zbiorcza
(klasa Z), opublikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, na stronie internetowej jego Urzedu
(,Ceny robdét budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych”), wyliczony na podstawie ostatniego
opublikowanego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje, w stosunku do ostatniego opublikowanego na dzien
sktadania ofert.
Waloryzacja dotyczy¢ bedzie jedynie wynagrodzenia za roboty, ktére nie zostaty wczesniej odebrane odbiorami
czesciowymi. tgczna wartosé pozycji z Kosztorysu Ofertowego objetych wnioskiem o waloryzacje/informacjg o
zmianie wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 8, zostanie przemnozona przez wspdtczynnik waloryzacyjny (Pw)
wyliczony zgodnie z ust. 9.
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 5 Umowy,
chyba ze ww. roboty sg wykonywane w okresie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajacego
protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 Umowy, oraz odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym. tgczna wartosc pozycji ujetych w protokole koniecznosci, a objetych wnioskiem o waloryzacje zostanie
przemnozona przez wspotczynnik waloryzacyjny (Pw) wyliczony zgodnie z ust. 9.
taczna wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji nie przekroczy
(+/-) 15% wartosci pierwotnego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust.
12.
Waloryzacji bedzie podlegac jedynie wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane w terminie wskazanym w § 4
ust. 1 pkt 1 Umowy.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego bedzie poprzedzona badaniem dokumentdéw
przedstawionych przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o aneks do Umowy, podpisany przez Strony
Umowy.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 9 lub zmiany podmiotu, ktéory urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w ust. 9 stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 10 i nast., zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
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dostawy lub ustugi oraz, gdy umowa ta zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw, dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona zaptaty zwaloryzowanego wynagrodzenia na warunkach i zasadach okreslonych w § 12 ust. 14
Umowy.

Ptatnosci czeSciowe w roku 2023 nie przekroczg KwWoty........eceeeeeveeceineenecceseseesennnns

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany kwot, o ktérych mowa w ust. 19. Zmiana terminu wykonania lub
limitu finansowego moze nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian Umowy na
warunkach w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy. Zamawiajacy z
odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie Wykonawce.

Zamawiajagcy ma prawo potrgcenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 Umowy.

§12

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robét zatwierdzonego przez
Zamawiajacego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotaczonych do faktury zestawieniach
wartosci wykonanych robdt, sporzadzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajgco, pomniejszonych o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1
Umowy, ostatnia faktura koricowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru kornicowego robdét zgodnie z § 10
Umowy.
Rozliczenie koicowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Faktury za realizacje Przedmiotu Umowy wystawione bedg w nastepujacy sposoéb:

Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan,

NIP 781-184-07-66
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy i/lub Dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawce,
sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 6 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez Zamawiajcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30-dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawce na fakturze.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach

na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.),

Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowanga fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania — nr PEPPOL ZDP 7772367112).

Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy na osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia w
proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy zmian, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego cene
jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,,Ceny scalonych robét budowlanych”
publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91.
W przypadku konieczno$ci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robét Wykonawca przyjmie
ceny czynnikdw produkcji nie wyzsze od aktualnych srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w
cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w
miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana z uwzglednieniem naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

REKOJMIA
§14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy, z wytgczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36
miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 16 ust 1 pkt 3 niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0séb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalajg iz wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody osobom trzecim na zajecie fragmentu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2465P, na odcinku objetym rekojmia, o ktérej mowa w ust. 1, w celu m.in. budowy,
przebudowy drogi, zjazdu oraz budowy lub przebudowy urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi/realizacji ustawowych obowigzkéw zarzadcy drogi okreslonych m.in. w ustawie o drogach publicznych, nie
narusza uprawnien Zamawiajacego z rekojmi w pozostatym zakresie.
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ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie facznie z podatkiem VAT €O StanOWi .....cccceeeeeveevevevinnene. PLN,
(STOWNIE: ettt s s e r s s e e aes s enas ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce Wniesione W .........ccuceeveeececnecceseeceeceenn.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazié¢ zgode na zaliczenie kwoty wadlum

na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé waznosc i ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez

caty okres jej trwania, niezaleznie od tego, czy zmiana terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostata

formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy.

KARY UMOWNE
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, korncowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za kazdy
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dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy na usuniecie
wad,

4) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za
kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
§ 9 Umowy,

7) zakazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmian —w wysokosci 500,00 zi,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zi,

9) zakazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00 zf,

10

-

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3 Umowy
— kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
11

~

za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 6 ust. 5 Umowy —w wysoko$ci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
12

~

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie lub zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe,
13

~—~

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 19 ust. 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00 zt,

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

15) za wykonanie robdt bez zatwierdzonego projektu tymczasowe]j organizacji ruchu w wysokosci 10 000,00 zt
kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej;

16) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu

zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 11 ust. 17 Umowy — w wysokosci 0,5% wartosci brutto

umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 9 Umowy,

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajgcg 20 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, za wyjatkiem
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu zwtoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamowienia, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz z tytutu
zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z
zgdaniem zapfacenia kary. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Umowy
Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 4 ust. 1
pkt 1 Umowy do dnia przedtozenia dokumentéw do odbioru koricowego, o ktérych mowa § 4 ust. 2 Umowy.

. W przypadku gdy zadanie objete Umowg, uzyska dofinansowanie ze Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drdg,
a Zamawiajacy zostanie narazony na utrate dofinansowania spowodowang przez niedotrzymanie obowigzkéw
umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek okolicznos$ci lezagcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ petnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkéw pomocowych.
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3.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robét

2) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowg, STWiORB
lub Umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) Wykonawca podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci
bez zgody Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznosc:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o Podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje Umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. b) Umowy;

9) w przypadku okreslonym w § 15 ust. 9 Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajacy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,

4) Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzgdzone uzytkownikom drég i osobom trzecim, w
zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej do odbioru
koncowego robot.
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ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w Umowie mogg dotyczy¢:
1) termindw wykonania zamdwienia,
2) ilosci robot budowlanych, szczegdétowo opisane w § 1 ust 910, § 5 ust. 3 - 8 Umowy,
3) wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisane w § 11 ust. 2-20 Umowy,
4) podwykonawstwa, szczegétowo opisane w § 9 Umowy,
5)  rozwigzan technicznych lub technologicznych,
6) sposobu wykonania zamdwienia,
7) producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
8) wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,
9) kierownika robodt szczegétowo opisane w § 7 Umowy.
Zmiana postanowie Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminédw

o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 Umowy w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robat),

3)  wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych
wptyw na termin wykonywania robdt,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

6) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

7)  wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisbw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robot i odbioru koncowego przedmiotu Umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia robdt rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do

wykonania robot nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpié

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji

Umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:
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a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, i
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych ,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowe] lub STWiORB, strona
inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany- jezeli
wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20
1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktéw osndéw: geodezyjnej poziomej i wysokoSciowej, grawimetrycznej i
magnetyczne;j.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktdrych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c¢) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci w
sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakoéw nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robét budowalnych
1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdow.
2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie
1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w
dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):
a) dokona pomiaru kontrolnego,
b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,
c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robét, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
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w

okreslone przed rozpoczeciem robdt jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakdw —tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakdw, ktérych
odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajaca na odtworzeniu znakéw
osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zataczajagc do zawiadomienia
przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli
praca wykonywania jest w etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date
ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajgcej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone

i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do

wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.
Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.
Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegotowej, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa w
art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w
rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

SILA WYZSZA
§21

. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujace przestanki:

* na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia Umowy,

e ktérych Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzszej.

Strona, ktdra stwierdzi wystapienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pismie bez
zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§22

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w Umowie.

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz niewykonaniem
Umowy, w szczegélnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz nienalezytego wykonania Umowy
oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 16 Umowy Strony Umowy poddajg pod rozstrzygniecie
wiasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze dotyczy takze przypadkéw dochodzenia roszczen
po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula
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prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez
ktérakolwiek ze stron.

Strony zobowigzuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowe] zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONAWCEY: ettt se et er et et e b s aes et aenees adres e-Mail.....ucceiecevcieceecre e ,
Zamawiajacego: Zarzad Drdég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan , e- mail
kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ....... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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