Kontraktnr ......../24/TBS na budowe pn.

Budowa budynku zlobka miejskiego i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
obejmujacym infrastrukture techniczna, towarzyszaca oraz budowe drogi tymczasowej w
Gliwicach przy ul. Zbozowej, dzialki nr 613, 612/1, 1064 /2 obreb Klodnica

zawarty dnia ..ceeeeveeeeienene.
pomigdzy

Zamawiajacym : Miastem Gliwice, w imieniu ktorego dziala Menadzer Projektu : Zarzad
Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0., 44-100 Gliwice, ul.
Warszawska 35b, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000061651, posiadajaca kapital zaktadowy w wysokosci
103.569.000,00 zt, ktorej zostat nadany NIP 6312245832 oraz numer REGON 276590157

reprezentowany przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
zwany dalej ,,Menadzerem Projektu”

a firma:
firma spolki, jej siedziba i adres brzmi:

REGON - .iiiiiiiiiiiiinininennes NIP — e,

zwang dalej ,,Generalnym Wykonawcg”

zwane dalej tacznie ,,Stronami” lub kazda odrebnie ,,Strong”

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty w rezultacie przeprowadzonego przez Menadzera Projektu,
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11.09.2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023r. poz. 1605 ze zm.) (zwana dalej
Ustawa Pzp) postgpowania o udzielenie zamdOwienia publicznego pn. ,,.Budowa budynku zlobka
miejskiego i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujgcym infrastrukture techniczng,
towarzyszaca oraz budowa drogi tymczasowej w Gliwicach przy ul. Zbozowej (dziatki nr 613, 612/1,
1064 /2 obreb Ktodnica), ZNaK SPIAWY ......oviiriitt ittt e e ettt e
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I. Przedmiot kontraktu.
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty

budowlane obejmujace zadanie inwestycyjne pod nazwa:
Budowa budynku zlobka miejskiego i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
obejmujacym infrastrukture techniczng i towarzyszaca oraz budowe drogi tymczasowej
w Gliwicach przy ul. Zbozowej w Gliwicach (dzialki nr 613, 612/1, 1064/2 obreb Klodnica)

2. Zamawiajgcy informuje, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze realizacja kontraktu
odbywa si¢ przy wykorzystaniu dofinansowan z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,,Aktywny Maluch 2022-
2029” (dalej: ,,Maluch). Zamawiajacy o$wiadcza, ze na moment ogloszenia zamowienia, uzyskat
stosowne zapewnienia 0 przyznaniu niezbednych Srodkow w tym zakresie do przedmiotowej
inwestycji.

3. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

a) roboty przygotowawcze w tym min.: ogrodzenie placu budowy, zaplecze budowy, dojazd do
budowy, wykonanie wycinki drzew/krzewow, rozbiorka napotkanych elementow wraz z wywozem
gruzu z ewentualnej rozbiorki

b) kompleksowa budowe dwukondygnacyjnego budynku ztobka miejskiego i przedszkola wraz z
instalacjami wewnetrznymi, instalacjg fotowoltaiczng, zrédtem ciepta w oparciu o gruntowe pompy
ciepta i swc, odwiertami wraz z wykonaniem planu ruchu geologicznego i jego zatwierdzeniem w
OUG, wykonczeniem, wyposazeniem kuchni oraz umeblowaniem zgodnie z projektem

C) przylacza zewnetrzne W tym m.in: przytacza kanalizacji deszczowej, przytacza wod — kan.,
przylacze energetyczne od ztacza Tauron Dystrybucja S.A do budynku, kanalizacje¢ teletechniczna
do granicy dziatki

d) zagospodarowanie terenu w tym: droga tymczasowa, droga wewnetrzna, chodniki, schody,
pochylnie, parkingi, wiata $smietnikowa, zielen, mury oporowe, o$wietlenie terenu, ogrodzenie,
furtki, bramy wjazdowe, place zabaw, wiaty zewngtrzne, zbiorniki retencyjne, sciezki edukacyjne
itp.

e) wykonanie pielggnacji zieleni zrealizowanej zgodnie z dokumentacja projektowa, jak rowniez
wykonanie pielegnacji nasadzen zastepczych zgodnie z decyzja srodowiskowa nr 394/OE/2024 (do
momentu dokonania skutecznego odbioru przez Departament Ochrony Srodowiska Urzedu
Marszatkowskiego w Katowicach - zgodnie z decyzjami).

Generalny Wykonawca zapewni wykonanie i pielegnacje¢ zieleni i nasadzen zast¢pczych przez
jedna specjalistyczng firme. Przy czym pielegnacje zieleni reguluje odrebna umowa, ktéra
stanowi zalacznik nr 10 do niniejszego kontraktu

f) wykonanie serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwato§¢ gwarancji producenta wraz z obowigzujacymi przegladami wynikajacymi z
prawa budowlanego . Przy czym serwisowanie i konserwacje reguluje odrebna umowa, ktora
stanowi zalacznik nr 11 do niniejszego kontraktu
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g) wykonanie rozruchu instalacji technologicznych tj. np. instalacji fotowoltaicznej, wewnetrznych
instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, instalacji ppoz, pomp gruntowych z swc,
central wentylacyjnych, wind, urzadzen kuchni wraz z przeprowadzeniem szkolen z obstugi dla
0sO0b wyznaczonych przez Menadzera Projektu

4. Generalny Wykonawca o$wiadcza, ze:

a ) posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci do wykonania przedmiotu kontraktu,

b ) posiada potencjat kadrowy, techniczny, ekonomiczny oraz zabezpieczone $rodki finansowe
niezb¢dne do wykonania przedmiotu kontraktu,

C) sytuacja finansowa zezwala mu na wywigzanie si¢ z zobowigzan objetych niniejszym
kontraktem, nie znajduje sie: w upadtosci, w likwidacji, ani tez nie przygotowuje si¢ do
otwarcia takich postepowan, nie grozi mu rozwigzanie firmy, ani tez jego mienie nie jest zajete
przez osoby trzecie i przez komornikdw.

5. Menadzer Projektu zastrzega sobie obowigzek osobistego wykonania kluczowych czgscei
zamoOwienia przez Generalnego Wykonawce. Kluczowymi cze$ciami zamoéwienia sg roboty
budowlane w zakresie: rob6t fundamentowych oraz roboét konstrukcyjnych $cian i stropoéw jak
rowniez prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu. W szczegdlnych, uzasadnionych
przypadkach, Menadzer Projektu ma mozliwo$¢ dopuszczenia podwykonawstwa w zakresie
realizacji kluczowych cze$ci zamdwienia. Pozostata cze$¢ robdt moze by¢ realizowana poprzez
podwykonawcow.

6. Zatrudnienie podwykonawcy wymaga zgody Menadzera Projektu i sporzadzenia aneksu do
kontraktu.

7. Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za wynagrodzenie podwykonawcy z tytulu
wykonania czgsci robot, ktorego zatrudnit Generalny Wykonawca bez zgody Menadzera Projektu
I bez sporzadzenia aneksu do kontraktu w tym zakresie.

8. Generalnego Wykonawce obowigzuje zasada wysokiej profesjonalnej starannosci przy
wykonaniu przedmiotu kontraktu i wyborze podwykonawcow.

9. Generalny Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za =zatrudnionych przez siebie
podwykonawcow, w tym za wszelkie ich dziatania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze na mocy niniejszego kontraktu wyltaczone zostaje
zastosowanie art. 429 Kodeksu cywilnego, co oznacza, ze Generalny Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ réwniez w przypadku braku po jego stronie winy w wyborze albo powierzenia
czynnosci osobie, przedsiebiorstwu lub zaktadowi, ktore w zakresie swojej dziatalnosci zawodowe;j
trudnig si¢ wykonywaniem takich czynnosci.

10. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Menadzer Projektu wymaga zatrudnienia przez Generalnego
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wszelkie czynno$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnos$ci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.

Wymég nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcoOw materiatdw budowlanych.
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11. Generalny Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynno$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osoéb na umoweg o
pracg, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkoéw
pracownika.

Pracodawcg musi by¢ Generalny Wykonawca lub jeden z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia lub podwykonawca zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Bez
przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe
o pracg, nie beda mogly wykonywac pracy z winy Generalnego Wykonawcy.

12. Jezeli personel Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy bedzie postugiwat si¢ jezykiem innym
niz jezyk polski Generalny Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem zatrudni odpowiednig ilo$¢
thumaczy.

13. Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ w cenie wszystkie roboty budowlane, ktére nie
zostaly wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot 1 nie zostaty opisane w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej lub STWiORB, a sa konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotu kontraktu.

14. Wszelkie roboty, ktére byty mozliwe do przewidzenia na etapie opracowania oferty a:
a) nie zostaly ujete w dokumentacji projektowe;j,
b) nie zostaly ujete w przedmiarze robot,
C) nie zostaly ujete w SWZ,
d) nie zostaly zgloszone Menadzerowi Projektu na etapie postepowania o udzielenie niniejszego
zamoOwienia,
e) koniecznos$¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich norm,
zasad sztuki budowlanej,
- wchodza w zakres przedmiotu kontraktu i nie bedg wchodzity w zakres robot dodatkowych.
Roboty te zostang wykonane przez Generalnego Wykonawce 1 na jego koszt w ramach
wynagrodzenia wynikajacego z niniejszego kontraktu.

15. Wykonanie robot zamiennych wymaga pisemnego uzgodnienia mi¢dzy Stronami.

16. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji inwestycji musza by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

17. Do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

- Kontrakt

- STWIOR

- Projekty Budowlane

- Projekty Wykonawcze

- Przedmiary robot

-SWz
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- Oferta Generalnego Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czgs¢ szczegdtowym
kosztorysem ofertowym

- Warunki Gwarancji

chyba, ze zapis zawarty w ktoryms$ z dokumentow powyzej odwotuje si¢ bezposrednio do zapiséw
innego lub innych dokumentoéw regulujacych dang kwesti¢ lub dana kwestia jest w nim opisana.

§2

1. Generalny Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i zawrze umowy o wspoétdziatanie na
placu budowy, o nadzory branzowe i koordynacj¢ robdt z wiascicielami poszczegdlnych sieci tj.:
a) zrejonem Energetycznym Gliwice — TAURON Gliwice - w zakresie realizacji zasilajacej sieci

elektroenergetycznej i podtgczenia placu budowy,

b) z Przedsi¢biorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
- w zakresie nadzoru przy realizacji przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz w
zakresie przytacza kanalizacji deszczowej

c) z Wiasciwym Gestorem Sieci — w zakresie teletechnicznej sieci zasilajgcej i sieci
wewngtrzne;j,

d) z Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej — Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy, 44-100 Gliwice
— w zakresie realizacji zasilania cieplnego c.o. oraz budowy przytacza do budynku

e) z Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Gazownia Gliwice, ul. Rolnikoéw 447,

f) oraz zinnymi gestorami.

2. Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia nadzoréw archeologicznych nad
pracami rozbidrkowymi, ziemnymi oraz renowacyjnymi w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci. Po zakonczonych pracach prowadzonych pod nadzorem archeologicznym Generalny
Wykonawca przekaze Menadzerowi Projektu kompletna dokumentacje sporzadzong z
przeprowadzonych prac.

3. W razie braku wspotdziatania podmiotow, o ktorych mowa w ust. 112 - Generalny Wykonawca
zawiadamia na piSmie Menadzera Projektu.

4. Generalny Wykonawca przejmuje na siebie obowiazki zwigzane z promocja projektow
» Program rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022—
2029” oraz Fundusz Doplat Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczacych w szczegolnosci
wlasciwego oznakowania terenu budowy i gotowego budynku.

§3

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomoscig gruntowa bedaca wiasnosciag Gminy
Gliwice, a obejmujaca dziatki nr 613, 612/1, 1064/2 - na cele budowlane , na ktérej ma by¢
realizowany przedmiot kontraktu.

§4

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamoéwione roboty budowlane zgodnie z
zakresem robot okre§lonym wg ponizszych zatacznikow:

a) zalgeznik nr 1 - projekty budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze
b) zalgczniknr2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
C) zalgceznik nr3 - przedmiary, kosztorysy szczegotowe,
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d) zalgcznik nr4 - harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji — z podziatem na etapy
czegsciowe,

e) zalgczniknr5 - specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z pozwoleniem na budowe:
Nr AB-11/2024 z dnia 05.01.2024 r

2. Generalny Wykonawca wykona przedmiot kontraktu w sposéb kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, a roboty zgodnie z warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw
technicznych i Prawa Budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich
Norm, aprobat technicznych, certyfikatow, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustaleniami
zwyczajowymi, zasadami sztuki budowlanej. Strony dopuszczajag mozliwos$¢ uzycia maszyn i
urzadzen oddanych Generalnemu Wykonawcy do uzycia.

3. Generalny Wykonawca ubezpieczy budowe i mienie znajdujace si¢ na placu budowy od ognia
i innych zdarzen losowych ( w tym min. wlaman, kradziezy, rozbojow ), gdzie jako Ubezpieczony
w polisie figurowac bedzie zaréwno Generalny Wykonawca jak i Zamawiajacy i Menadzer Projektu,
na sume¢ gwarancyjng réwng wartosci netto kontraktu , przez caly okres realizacji zadania i
przedtozy polise¢ Menadzerowi Projektu w terminie do 7 dni od daty zawarcia kontraktu. Jezeli
Generalny Wykonawca zamierza powierzy¢ czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom, to
niniejsza polisa powinna obejmowac swoim zakresem takze podwykonawcow.

4. Generalny Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg od Odpowiedzialnosci Cywilnej /OC/
w zakresie niniejszego kontraktu, o sumie gwarancyjnej rownej co najmniej 20 % wartosci netto
kontraktu , obejmujaca pelng ochrong deliktowa i1 kontraktowg niniejsze zadanie inwestycyjne .
Menadzer Projektu otrzyma polis¢ ubezpieczeniowa w terminie 7 dni od daty zawarcia
kontraktu.

Polisa musi obejmowac caty okres realizacji zadania 1 wskazywac jako Ubezpieczonego zarowno
Generalnego Wykonawce jak i Zamawiajacego i Menadzera Projektu.

Jezeli Generalny Wykonawca zamierza powierzy¢ czg¢s¢ robot do wykonania podwykonawcom, to
niniejsza polisa powinna obejmowac swoim zakresem takze podwykonawcow.

W razie nie przedtozenia polisy - Menadzer Projektu dziatajacy w imieniu Zamawiajacego ma
prawo odstagpi¢ od kontraktu bez ponoszenia jakichkolwiek skutkéw prawnych.

II. Termin realizacji.

§5

1. Termin wykonania przedmiotu kontraktu okreslonego w § 1, rozumiane jako catkowite zakonczenie
wszelkich rob6t z przekazaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (pozytywne odbiory Straz Pozarna i Sanepid) dla budynku i catej
infrastruktury wynosi 16 miesiecy od daty zawarcia kontraktu, lecz nie dtuzej niz do 31.12.2025 r.

Plac budowy zostanie przekazany Generalnemu Wykonawcy przez Menadzera Projektu w terminie
2 dni od daty zawarcia kontraktu pod warunkiem wcze$niejszego ubezpieczenia przez Generalnego
Wykonawce budowy 1 mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy od ognia 1 innych zdarzen losowych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 1 4.

Rozpoczgcie wykonania robdt budowlanych nastagpi w terminie do 3 dni od przekazania placu
budowy przez Menadzera Projektu.

Fundusze Rzeczpospolita  Dofinansowane przez Fr 2. KRAJOWY
Europejskie Polska Unie Europejska [EETERS é PLAN
- *x % =m_.- ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU



Terminy realizacji umowy na pielegnacje zieleni oraz umowy na serwisowanie i konserwacje
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zostaly okreslone w odrebnych umowach,
ktore stanowia odpowiednio zalacznik nr 10 i nr 11 niniejszego kontraktu.

2. Przekazywanie zamdéwionych robdt budowlanych nastgpowaé bedzie w o ....... etapach
czesciowych ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji - zatgcznik Nr 4
do niniejszego kontraktu zawierajacy podziat realizacji inwestycji na etapy czg¢sciowe:

etap czeSciowy |  — odbior czeSciowy ..............
etap czesciowy Il — odbidr czeSciowy ..............
etap czeSciowy Il — odbior czesciowy .............
etap czeSciowy IV — odbidr czeSciowy ..............
etap czeSciowy V — odbior czesciowy ...............
max etap czesciowy VI — odbior czeSciowy ............... —zakonczenie calo$ci inwestycji

3. W celu dotrzymania przez Generalnego Wykonawce terminu zakonczenia robot Generalny
Wykonawca uprawiony bedzie do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych
przedmiot kontraktu co najmniej od godziny 7.00 do godz. 17.00 przez 5 dni w tygodniu, od
poniedziatku do pigtku wilacznie, a w soboty od godziny 7.00 do godz.13.00, chyba ze warunki
atmosferyczne lub inne okoliczno$ci nie beda pozwalaty na wykonywanie okreslonego rodzaju robot
w godzinach wskazanych powyzej.

4. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot, Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajda
istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo - finansowego to Generalny Wykonawca na zadanie
Menadzera Projektu niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie do 7 dni roboczych przedstawi
Menadzerowi Projektu do zatwierdzenia projekt Programu Naprawczego.

5. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcoéOw lub zasobdéw finansowych
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w
terminach okre§lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Generalnemu
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

I1l. Obowiqzki stron.
§6

1. Menadzer Projektu przekaze protokolarnie Generalnemu Wykonawcy plac budowy. Generalny
Wykonawca na wlasny koszt wytyczy geodezyjnie granice dziatek - placu budowy.

2. Po protokolarnym przejeciu placu budowy Generalny Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem
w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego, czyli zobowigzany jest m.in.
do wykonywania wobec organéw administracji publicznej oraz 0sob trzecich obowigzkow
Zamawiajacego ( Inwestora ) wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego - do dnia
przekazania przedmiotu kontraktu do eksploatacji Menadzerowi Projektu.

3. Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy bedzie nalezalo opracowanie, aktualizacja
I przekazanie do akceptacji oraz przechowywanie po zaakceptowaniu i przestrzeganie:
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- projektu organizacji robot

- harmonogramu rzeczowo — finansowego robot i jego aktualizacji

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- informacji o wytwarzanych odpadach

- instrukcji bezpiecznego wykonywania robot (IBWR)

- instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen

- dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej i papierowej w dwodch egzemplarzach
- instrukcji uzytkowania obiektu

- instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz wyposazy obiekt we wszystkie urzadzenia
wskazane w tej instrukcji;

- scenariusz pozarowy

- $wiadectwo charakterystyki energetycznej

- plan ruchu geologicznego

Projekt organizacji robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, informacj¢ 0 wytwarzanych
odpadach, instrukcje bezpiecznego wykonywania robot nalezy przedtozy¢ do akceptacji Menadzera
Projektu do 7 dni od podpisania kontraktu.

Do obowigzkow Generalnego Wykonawcy nalezalo bedzie wykonanie —inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich pomieszczen w budynku jak roéwniez wszystkich powierzchni
zagospodarowania terenu w formie elektronicznej i papierowej w dwoch egzemplarzach.

Generalny Wykonawca wlasnym kosztem 1 staraniem zapewni i utrzyma w okresie prowadzenia
robot na Terenie Budowy tymczasowe pomieszczenia kontenerowe przeznaczone na narady
koordynacyjne budowy. Pomieszczenia zostang wyposazone w stoly, krzesta, komputer, Wi-Fi,
drukarke i klimatyzator.

Zobowigzuje si¢ Generalnego Wykonawce do obowigzkowego udziatu w cyklicznych Radach
Budowy realizowanych na terenie budowy, w terminach ustalonych z Menadzerem Projektu.
Przewiduje si¢, ze Rady Budowy beda odbywac si¢ raz w tygodniu przez caly okres realizacji

umowy.

Dokumentacja powykonawcza przygotowana zostanie przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania
robot w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej. Generalny Wykonawca bedzie
prowadzil szczegdtlowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed
rozpoczgciem robot, w trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakoficzeniu. W szczegdlnosci
dokumentacja fotograficzna bedzie obejmowac roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu. Prowadzong
dokumentacj¢ fotograficzng Generalny Wykonawca przekaze Menadzerowi Projektu na no$niku CD
stosownie do odbioréw czesciowych 1 catosciowo do odbioru koncowego.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy bedzie nalezalo prowadzenie na biezaco
i przechowywanie na terenie budowy:
- Dziennikow Budowy
- Dziennika Betonowania
- Protokotoéw odbioru wszystkich robot zanikowych wraz z dokumentami uzytych materiatow
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
- Atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty na wbudowane materiaty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

- Dokumenty WZ na dostarczone materialy
- Pozostate dokumenty budowy

Generalny Wykonawca wykona na wiasny koszt projekty organizacji ruchu oraz uzyska ich
akceptacj¢ przez ZDM Gliwice. Wszystkie starania i koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego,
lokalizacja urzadzen w pasie drogowym itp. bedzie ponosit Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Menadzerowi Projektu wynikéw badan
probek betonowych w czasie nie dtuzszym niz 35 dni od pobrania prébki. Pobieranie probek
i ich badanie nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium.

Generalny Wykonawca moze stosowa¢ wylacznie materialy nowe, dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie w Rzeczpospolitej Polskiej i posiadajagce stosowne i aktualne
certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci itd. oraz zatwierdzone przez Menadzera Projektu.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania akceptacji od Menadzera Projektu na
wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia, przed ich zabudowaniem, w formie tzw. kart
materiatlowych.

Generalny Wykonawca przygotuje na wlasny koszt i ztozy w imieniu Zamawiajgcego kompletny
wniosek/wnioski o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje danego urzadzenia technicznego
w rozumieniu ustawy o dozorze technicznym.

Generalny Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjnag budowy.

Generalny Wykonawca wykona wymagany operat geodezyjny w dwoch etapach:

- | etap — obejmowat bedzie stan surowy budynku wraz z wykonaniem kart inwentaryzacyjnych

- 1l etap — obejmowat bedzie etap 1 z pozostatymi elementami sieci, instalacji i zagospodarowania
terenu

Generalny Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza (z naniesionymi do miejskich zasobéw geodezyjnych) przez uprawnionego geodete
na 14 dni przed zgtoszeniem obiektu do odbioru.

Generalny Wykonawca wykona i bedzie przekazywat na biezagco Menadzerowi Projektu pomiary
geodezyjne zrealizowane przez uprawnionego geodete dotyczace wszystkich elementéw budynku
wymagajacych wykonania precyzyjnych pomiaréw (tj. np. osie budynku, stropy, wylewki, otwory
okienne, szyb windowy itp.).

Generalny Wykonawca zobowigzany jest w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wlasny
koszt chroni¢ znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
(art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne); w zwiazku z tym w przypadku ich zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego; nast¢pnie najpozniej do dnia zakonczenia przedmiotu umowy
Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy
geodezyjnej w asortymencie ,,0snowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany
zniszczonych 1 uszkodzonych znakow osnowy III klasy 1 wykona to na wilasny koszt; kopia
zgloszenia pracy geodezyjnej zawierajaca nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji
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Geodezyjnej 1 Kartograficznej i date¢ rejestracji stanowiag podstawe kontroli wykonania;

20. Generalny Wykonawca zapewni na wlasny koszt obstuge geologiczng w pelnym zakresie
wynikajacym z realizacji przedmiotu zamdwienia

21. Generalny Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzor i obstuge saperskg nad prowadzonymi
pracami ziemnymi (o ile bedzie wymagane)

22. Generalny Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu, bez odrgbnego wynagrodzenia wystapi do
wlasciwych gestorow sieci w celu uzyskania warunkow przytaczeniowych dla potrzeb podtaczenia
budowy w zasilanie elektryczne i wodne, jak rowniez zawrze stosowne umowy z gestorami oraz bez
dodatkowego wynagrodzenia doprowadzi zasilanie elektryczne i wodne dla potrzeb budowy i
zobowigzany bedzie do zamontowania licznikéw dla pomiarow niniejszych mediow a takze
zobowigzany be¢dzie do pokrywania biezgcych kosztow tego zaopatrzenia.

23. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymaé¢ na wiasny koszt estetyczne,
solidne, pelne ogrodzenie placu budowy oraz ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
mienia i 0sOb znajdujacych si¢ na terenie budowy.

24. Generalny Wykonawca zabezpieczy utrzymanie w czysto$ci drogi publicznej przy wyjazdach
sprzetu pracujacego na budowie w szczegOlnosci podczas prowadzenia robot ziemnych,
betonowania, dostaw materiatléw itp. przez np. wykonanie myjni kot i regularne czyszczenie drog
publicznych w rejonie wyjazdu z placu budowy, a w okresie zimowym takze od$niezanie.

25. Generalny Wykonawca w ramach realizacji zadania dokona ptynnych potaczen drogowych oraz
sieciowych na styku istniejagcego zagospodarowania budynku z nowymi drogami, chodnikami
1 sieciami oraz uzyska wszelkie niezb¢dne zgody na ich wykonanie.

26. Generalny Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, stupy elektryczne, swiattowody,
o$wietlenie, wodociagi, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplowniczej, gazociagi
1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

27. Generalny Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i1 przywrocenia do
stanu pierwotnego drég, chodnikow, placéw, kraweznikow, obrzezy, ogrodzen 1 innych elementow
infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania robot budowlanych
objetych kontraktem, a takze zwigzanych ze sktadowaniem materiatdow, postojem sprzetu, pracy
sprzgtu oraz transportu spowodowanych przez Generalnego Wykonawce lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacja przedmiotu kontraktu.

28. Generalny Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 swoj koszt podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke oraz dane okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji 1 budynkéw sasiadujacym z terenem budowy i1 unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek szkod.

29. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone tak Zamawiajacemu,
Menadzerowi Projektu, jak i osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu kontraktu i
obowigzany jest do natychmiastowego naprawienia szkody, nie pdzniej niz w terminie
wskazanym przez Menadzera Projektu.
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30. Generalny Wykonawca zainstaluje, utrzyma oraz zlikwiduje plac budowy i w stanie czystym
i uporzadkowanym przekaze go Menadzerowi Projektu.

31. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajagcemu i Menadzerowi Projektu w
kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych rob6t budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej
realizacji zamowionego dzieta budowlanego, a w szczegolnosci udostgpnienie placu budowy
wykonawcom sieci cieptowniczej, sieci wod - kan, elektrycznej, sieci teletechnicznej

32. Generalny Wykonawca jako koordynator robdt podpisze umowy o wspotdziataniu z
wykonawcami poszczegdlnych sieci i dostarczy je do Menadzera Projektu w terminie 7 dni
od ich podpisania ( wskazanych w § 2 ust.1iust. 2 kontraktu )

33. Generalny Wykonawca zobowigzany be¢dzie do koordynacji prac oraz udostepnienia placu budowy
Wykonawcom (PEC Gliwice, Tauron itp.) realizujagcym ewentualne sieci oraz przytacza do budynku

34. W przypadku realizacji przez ZDM Gliwice inwestycji miejskiej dotyczacej budowy nowego wezta
drogowego przy ulicy Zbozowej w trakcie trwania kontraktu Generalny Wykonawca zobowigzany
bedzie do pelnej koordynacji prac z ZDM Gliwice oraz jego wykonawcg i projektantem.

35. Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia dojs$¢ 1 dojazdéw do sasiednich obiektow.

36. W przypadku zaistnienia sytuacji epidemiologicznej lub wystgpienia innych zdarzen o podobnych
skutkach 1 w konsekwencji wstrzymaniu robot przez Generalnego Wykonawce, po stronie
Generalnego Wykonawcy lezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony terenu budowy,
wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

37. Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia statej ochrony fizycznej dla obiektu po
odbiorach koncowych do czasu udostgpnienia budynku do uzytkowania, najdalej jednak przez okres
3 miesiecy od daty odbioru koncowego calosci inwestycji.

38. Generalny Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposdb umozliwiajacy zachowanie dobrego
stanu fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usunigcia;
Wykonawca bedzie prowadzil roboty w poblizu istniejacej zieleni ze szczegolng ostroznoscia, nie
bedzie sktadowal materiatow budowlanych 1 odpadéw w poblizu istniejacej zieleni wysokiej 1
wykona prace zabezpieczajace w zakresie zieleni w obrgbie prowadzonych prac 1 drog
transportowych. Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za:

a) uszkadzanie systemu korzeniowego drzew i krzewow,

b) naruszenie lub uszkodzenie pni drzew,

¢) przycinanie korony drzew lub krzewdw poza cigciami pielgegnacyjnymi, niewymagajacymi
pozyskania stosownej decyzji zezwalajacej na wycinke dla drzew i krzewow, ktore w ramach
zadania nie sg przeznaczone do wycinki ,a Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na opisane
wyzej dziatania Wykonawcy.

39. Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na wlasny koszt opinii ornitologiczne;j
dla planowanych do wycinki przysztych drzew w przypadku gdy ich usunigcie bedzie wykonywane
w okresie lggowym ptakow tj. od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gniazd ptasich w istniejagcym drzewostanie Generalny Wykonawca na wiasny koszt
uzgodni dalszy tryb postepowania z wlasciwym organem administracyjnym.
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40. Menadzer Projektu jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Generalnego Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu Generalnego
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien kontraktu,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegoélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.,

e) znajduje si¢ w wstanie wskazujacym na spozycie alkoholu lub podobnie dziatajacych srodkéw
lub w stanie psychofizycznym nie nadajacym si¢ do pracy.

§7

1. Generalny Wykonawca na swo¢j koszt ustanawia kierownika budowy w osobie:
1.1 kierownik budowy:
................................... (=] I
2. Generalny Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownikdw robot w osobie:
2.1 kierownik rob6t budowlanych:
................................... (=] PN
2.2 kierownik robot w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
................................... (<] PR
2.3 kierownik robot w zakresie instalacji i sieci elektrycznych:
................................... (=] PN
2.4 kierownik robot w zakresie telekomunikacyjnym:
................................... (=] PN
2.5 kierownik robot w zakresie robot drogowych:
................................... (=] N
2.6 kierownik robot w zakresie terenow zielonych:
................................... (=] N

3. Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt beda mieli obowigzek stalego przebywania na terenie
budowy w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz udzial we wszystkich organizowanych
naradach koordynacyjnych oraz odbiorach robot.

§8
1. Menadzer Projektu ustanawia:
» koordynatora zadania inwestycyjnego w osobie:
) U 1] PP PP PP
> inspektora nadzoru branzy budowlanej i drogowej w osobie:
Michal Boborowski tel. 32 331-05-62; 607-081-741

> inspektora nadzoru branzy sanitarnej w osobie:
Stanistaw Kwasniak tel. 32 300-00-35; 605-591-100

> inspektora nadzoru branzy elektrycznej w osobie:

» inspektora nadzoru w zakresie terenow zielonych w osobie:
Anna Podstawek tel. 32 331-05-62; 605-238-773

» nadzor autorski petni¢ bedzie: EKOINBUD Sp. z 0.0., ul. Geodetow 29, 80-298 Gdansk
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2. Generalny Wykonawca poprzez kierownika budowy, a Menadzer Projektu poprzez inspektorow
nadzoru dokonujg wpiséw w dzienniku budowy w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu.

IV. Zasady odbioru robot.

§9
1. Strony zgodnie zastrzegaja, ze kazda wyszczegolniona w postanowieniu § 5 ust. 2 czgs¢
przedmiotu kontraktu ( ....... etapow cze$ciowych ) bedzie przedmiotem odrgbnego odbioru

przez Menadzera Projektu.

2. Niezaleznie od odbioréw czesciowych Strony przewiduja odbior koncowy obejmujacy
zamowiony przedmiot kontraktu wraz z likwidacja placu budowy i przekazaniem pozostalej
dokumentacji powykonawczej.

Odbidr koncowy jest jednoczesnie odbiorem konczacym zadania inwestycyjne. W dacie odbioru
koncowego Generalny Wykonawca wyda karty gwarancyjne.

3. O terminach zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych kierownik budowy
kazdorazowo wpisem do dziennika budowy bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru co najmniej
na 3 dni naprzod.

4. Strony uzgadniaja nastepujaca procedure odbioru zamoéwionych robdt budowlanych

lub ich czesci:

1. odbiory czgsciowe: po zakonczeniu wykonania czeéci robot, Generalny Wykonawca zglasza
gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia
o gotowosci do odbioru inspektorow nadzoru oraz przedstawia inspektorom nadzoru dokumenty
rozliczeniowe odpowiednio do cze$ciowego odbioru robdt. Dokonanie odbioru czesciowego
nastgpuje protokolem odbioru czgSciowego na podstawie sporzadzonego przez Generalnego
Wykonawce 1 zaakceptowanego przez inspektorow nadzoru wykazu robdt wykonanych
czesciowo, w terminie 7 dni liczac od dnia zgloszenia przez Generalnego Wykonawce
gotowosci do odbioru i zlozenia dokumentdéw rozliczeniowych. Zgloszony do odbioru
przedmiot kontraktu lub jego cze$¢ - nie moze zawiera¢ wad, ani usterek.

2. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Generalnego Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot kontraktu, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzeniu tego faktu przez inspektoréw nadzoru,
po zgtoszeniu przez Generalnego Wykonawce zakonczenia robot 1 zgloszenia gotowosci do ich
odbioru. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Generalny Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich
uprzednio Menadzera Projektu wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Menadzera Projektu w probach i1 sprawdzeniach. Menadzer Projektu do 7 dni
od daty potwierdzenia przez inspektorow nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru, zwota
komisj¢ w celu dokonania odbioréw. Powotana komisja dokona odbiorow koncowych w ciggu
14 dni.

3. Skiad komisji bedzie kazdorazowo ustalany przez Menadzera Projektu w zalezno$ci
od przedmiotu odbioru wg zal. nr 4 do niniejszego kontraktu,

4. Generalny Wykonawca zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do niniejszego kontraktu, przygotuje
komplet niezbednych dokumentéw warunkujacych dokonanie odbioru /§ 11 ust. 3/ etapow
niniejszego kontraktu w terminie wpisu do dziennika budowy gotowosci do odbioru,
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5. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze moze wstrzymac dalsze prowadzenie
procedury odbiorowej oraz wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

6. Etap robot , ktorego odbior nie zostal potwierdzony protokotem odbioru i w konsekwencji nie
zafakturowany lub zafakturowany bez czesciowego protokotu odbioru — nie podlega zaptacie,
gdyby nawet byt w znacznej czg$ci wykonany.

o

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzany protokot pod warunkiem
spelnienia warunkow okre$lonych w § 9 ust. 3 i 4.

6. W razie nie przybycia ktérej§ ze Stron lub nie przystgpienia do czynnosci odbiorowych -
druga strona sporzadza protokot jednostronny, majacy moc protokolu dwustronnego.

7. Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub ujawnione podczas przekazania
budynku przysztym uzytkownikom usuwane be¢da niezwlocznie, a najpdzniej W terminie ciagu
3 dni przez Generalnego Wykonawce. Z usunietych usterek ujawnionych w trakcie przekazania
budynku przysztym uzytkownikom nalezy wykona¢ protokot z ich usunigcia podpisany przez
uzytkownikow.

8. Po usunieciu wad 1 usterek Generalny Wykonawca zglasza ponownie wykonane roboty
budowlane lub ich czesci do odbioru.

9. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z zamowieniem i przeznaczeniem przedmiotu
kontraktu i/lub obowigzujacym prawem, Menadzer Projektu moze odstgpi¢ od kontraktu lub
zada¢ wykonania przedmiotu kontraktu lub jego czgsci po raz drugi.

10. Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu Kkontraktu
Menadzer Projektu moze wedle swego wyboru:

e odebra¢ przedmiot kontraktu lub jego cze$¢ obnizajac wynagrodzenie,
e 73da¢ wykonania przedmiotu kontraktu zgodnie z zamowieniem.

11. Przedmiot kontraktu podlega nadto odbiorom z udzialem Stron niniejszego kontraktu :

a) tzw. odbiorowi przed ostatecznym oddaniem obiektu do funkcjonowania w obecnosci przysztych
uzytkownikéw ztobka miejskiego 1 przedszkola

b) odbiorom rekojmiowym przed uptywem kazdego roku od daty odbioru koncowego, az do uptywu
rekojmi.

c) odbiorom wynikajacym z decyzji srodowiskowej dotyczacej wycinki drzew i nasadzen zastgpczych

12. Termin ww. odbioréw ustala Menadzer Projektu i zawiadamia Generalnego Wykonawce z
wyprzedzeniem 5 — dniowym ( dni robocze ).

13. Wszystkie odbiory zaréwno czesciowe jak i koncowe winny odbywac si¢ przy obowigzkowym
udziale Kierownika Budowy oraz poszczegdlnych kierownikow robot branzowych z ramienia
Generalnego Wykonawcy.

V. Wynagrodzenie i warunki platnosci.
§ 10

1. Generalnemu Wykonawcy przystuguje od Zamawiajagcego wynagrodzenie ryczattowe za
zamoOwiony 1 wykonany bez wad 1 usterek przedmiot kontraktu, ktorego catkowita wartos¢ stanowi
kwote ( w tym pielegnacja zieleni, serwisowanie i konserwacja ):

.............................. 7l netto
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(STOWIEE: ceriineiiniiiiiiiiiiiiiiitinetieteeenatenseescensansenssansonsesnsonsosnsansonsonnsansonnsnns zlotych
netto)

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1— po doliczeniu podatku VAT - ustala si¢ w wysokosci
............................. zl brutto

L (007 1) T zlotych
brutto)

Wysoko$¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow. W przypadku
obnizenia stawki podatku od towarow i ustug wynagrodzenie wskazane w ust.2 ulegnie stosownemu
obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia
niniejszego kontraktu stawki podatku od towaréw i1 ustug nie ulegnie zmianie.

Fakture nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gliwice-miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice, NIP 631-10-06-640

Dodatkowo na fakturze nalezy umiesci¢: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidow
Wojennych 12, 44-100 Gliwice, NIP 631-240-89-84

Informacje te nalezy umiesci¢ w polu ,,odbiorca” lub ,,adresat” lub w dowolnym innym miejscu na
fakturze.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji
kontraktu, z zastrzezeniem zmian kontraktu, o ktorych mowa w § 18 niniejszego kontraktu oraz
waloryzacji, a Generalny Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia kontraktu lub skladania oferty nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, podlega¢ bedzie zmianie w przypadku zmiany
(zmniejszenia lub zwigkszenia) cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja kontraktu.
Wynagrodzenie b¢dzie waloryzowane poczawszy 0d siddmego miesigca realizacji kontraktu do
dnia, gdy warto§¢ waloryzacji osiggnie limit 1 % warto$ci wynagrodzenia (ujemna lub dodatnia), o
ktérym mowa w § 10 ust 1 kontraktu. Waloryzacji bedzie podlega¢ wytacznie wynagrodzenie za
roboty, dostawy lub ustugi wykonywane od siddmego miesigca realizacji kontraktu.

Waloryzacji w sposob okreslony w ust. 5 nie podlegaja warto$ci wprowadzone do kontraktu na
podstawie § 18 kontraktu (zmiany kontraktu na podstawie aneksu).

Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j dla
budowy obiektow inzynierii ladowej 1 wodnej (wskazujacy na zmiane cen w procentach (%) za
miesigc wzglgdem miesigca poprzedzajacego) publikowany comiesi¢cznie przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego (zwany dalej ,,Prezesem GUS”) w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie
internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwany dalej ,,Wskaznikiem”). Waloryzacja bgdzie
odbywac si¢ w oparciu 0 Wskaznik za miesigc zakonczenia etapu czgsciowego objetego wnioskiem
o waloryzacje, wzgledem miesigca zakonczenia poprzedniego etapu czgsciowego. Dla etapu
inwestycji, ktory rozpoczyna si¢ przed a konczy po uptywie 6 miesigcy, waloryzacja zostanie
obliczona w sposob proporcjonalny jedynie do tej czesci wynagrodzenia, ktéra dotyczy robot
wykonanych od siodmego miesigca realizacji [ilo$¢ miesigcy objetych waloryzacja (od sidodmego
miesigca wigcznie) / illo$¢ miesigcy danego etapu czesciowego)].

. W przypadku likwidacji wskaznika, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspolnie przez Strony, a w przypadku braku dojscia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

do porozumienia mi¢dzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1 miesigca od daty
likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje samodzielnie Menadzer
Projektu dziatajacy w imieniu Zamawiajgcego.

Waloryzacja bedzie obejmowata wylacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie, tj. cze$¢
wynagrodzenia wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozostata do zaptaty wedlug
stanu na dzien zlozenia danego wniosku o waloryzacje, z zastrzezeniem, ze waloryzacji za dany etap
czgsciowy podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi wykonane w
okresie jego realizacji.

Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 5, nastepuje na wniosek Generalnego Wykonawcy lub
Menadzera Projektu dziatajacego w imieniu Zamawiajgcego, ktoéry musi zawieraé wskazanie
warto$Ci robot i termin wykonania robot, ktorego dotyczy wniosek oraz doktadne wyliczenie kwoty
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Stronie zgodnie z opublikowanym wskaznikiem za miesigc
wykonana danej czeSci robot w oparciu o wynagrodzenie wskazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wniosek o waloryzacje sktadany jest odpowiednio do Menadzera Projektu lub
Generalnego Wykonawcy. Strona, do ktorej zlozony zostal wniosek, zobowigzana jest do jego
weryfikacji w terminie 7 dni od dnia jego ztozenia. W przypadku nieztozenia drugiej Stronie
wniosku o waloryzacje w ciggu miesigca od daty protokotu odbioru danego etapu czgsciowego,
pomimo publikacji aktualnego wskaznika przez GUS, Strony zrzekaja si¢ prawa do waloryzacji w
zakresie danego etapu czgsciowego.

Akceptacja wniosku o waloryzacje uprawnia Generalnego Wykonawce do wystawienia faktury
VAT uwzgledniajagcej zmiang wysoko$ci Wynagrodzenia. Wynagrodzenie moze podlegad
odpowiedniemu powickszeniu lub pomniejszeniu, w zaleznosci od warto$ci waloryzacji. Tak
okreslona warto$¢ bedzie uwzgledniona w biezacej ptatnosci Generalnego Wykonawcy, czyli
odpowiednio doliczona lub odliczona od wartosci faktury VAT.

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
si¢ z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes
GUS ogtlosi wskazniki dla danego miesigca objetego ptatnoscia czesciowa.

Wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi niewykonane w terminie umownym, nie podlega
waloryzacji.

Generalny Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z powyzszymi
zasadami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sga nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Generalny Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potracen
wierzytelnosci Zamawiajacego z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy (w tym z kazdej czesci
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy wynikajacej z faktur czesciowych oraz faktury koncowej)
bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen o potraceniu i jest dokonywane
automatycznie. Zamawiajagcy powiadomi Generalnego Wykonawce o dokonanym potraceniu
wskazujac wierzytelnos¢, ktora zostaje potracona.
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17. W przypadku realizacji przedmiotu kontraktu przez konsorcjum (czyli podmioty, ktore wspolnie
ubiegaty si¢ o udzielenie zamowienia), rozliczenia prowadzone bgda przez Menadzera Projektu
wylgcznie z pelnomocnikiem konsorcjum (liderem konsorcjum). Wyltacznie lider konsorcjum bedzie
uprawnionym do sktadania faktur w imieniu i na rzecz konsorcjum, jak réwniez do uzyskania
naleznego wykonawcy wynagrodzenia. Poszczeg6lni czionkowie konsorcjum zobowigzujg si¢ do
udzielenia nicodwotalnego - do czasu catkowitej realizacji kontraktu - pelnomocnictwa koniecznego
do realizacji rozliczen na zasadach wyzej wskazanych. Zaptata dokonana przez Zamawiajacego na
rzecz lidera konsorcjum jest réwnoznaczna z uregulowaniem naleznosci wobec wszystkich
cztonkow konsorcjum tacznie, co skutkuje zwolnieniem Zamawiajacego z jakichkolwiek
odpowiedzialno$ci za zaplate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujacy przedmiot
kontraktu wspolnie prowadzi¢ bedg rozliczenia wewnetrzne we wlasnym zakresie. Przy pierwszej
czynno$ci zwiagzanej z rozliczaniem kontraktu, lider konsorcjum przekaze Menadzerowi Projektu
stosowne pelnomocnictwo, w celu wykazania jego umocowania do dziatania w imieniu i na rzecz
pozostatych cztonkow konsorcjum. Ewentualny brak przedtozenia wymaganego petnomocnictwa
stanowi¢ bedzie wylgcznie ryzyko Generalnego Wykonawcy dziatajagcego w formie konsorcjum i
stanowi¢ bedzie podstawe do wstrzymania platnosci.

§11

1. Nalezne Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie, platne bedzie czeSciami zgodnie Zz
harmonogramem stanowigcym zatacznik nr 4 i ofertg stanowigca zatacznik nr 6 do niniejszego
kontraktu, stanowigce integralng cze¢$¢ kontraktu.

2. Ustalono .......... transz platnosci odpowiadajacych poszczegdlnym etapom czgsciowym
wskazanym w zat. nr 4 do niniejszego kontraktu.

3 Strony ustalaja nastgpujace formy rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty — bez Zadnych wad

I usterek:

a) Rozliczenia cze$ciowe przeprowadzane po wykonaniu kazdego etapu czesciowego okreslonego
w zbiorczym harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji ( zal. nr 4 ), na podstawie
zataczonego protokotu odbioru wraz z zestawieniem kosztéw danego etapu czgSciowego
zatwierdzonym przez inspektoréw nadzoru oraz kompletem wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego dokumentow, a w szczegdlnosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét (zat. nr 2 ). Etap roboét, ktorego odbior nie zostal potwierdzony
protokotem odbioru i w konsekwencji nie zafakturowany lub zafakturowany bez czgsciowego
protokotu odbioru- nie podlega zaptacie, gdyby nawet byl w znacznej czgsci wykonany.

b) Generalny Wykonawca przy odbiorze koncowym oprocz dokumentow okreslonych w ppkt a)
dostarczy kompletng dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi pozytywnymi
uzgodnieniami branzowymi oraz kompletem niezbednych dokumentow ( np. oswiadczenie
geodety o zgodnosci wusytuowania obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, certyfikaty, geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza —
ztlozong w zasobach geodezyjnych UM Gliwice, gwarancje itp. ), dzienniki budow i inne
potrzebne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu
kontraktu przez Menadzera Projektu . Brak dokumentacji, o ktérej mowa powyzej, oznacza nie
przygotowanie do odbioru.

C) Menadzer Projektu po uzyskaniu ww. dokumentow wystgpi o decyzje pozwolenia na oddanie
do uzytkowania przedmiotu kontraktu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
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Generalny Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie odbioru budynku przez Nadzor
Budowlany.

4. Termin ptatnosci:
- faktury czeéciowe i koncowa w ciggu 30 dni od daty wptywu do Menadzera Projektu,
Zamawiajacy moze dokona¢ zaplaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

5. Termin zaplaty liczony bedzie od daty dostarczenia Menadzerowi Projektu kompletnych
dokumentéw rozliczeniowych okreslonych w § 11 iw § 9, zatwierdzonych przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego wraz z faktura. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Platnos¢ faktur bedzie dokonywana przelewem przez Zamawiajacego z jego konta
na rachunek Generalnego Wykonawcy w jego Banku. Przy czym Generalny Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany w kontrakcie numer konta jest kontem firmowym.

Nr konta Zamawiajacego = iiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiintiitttiinttinstintns

NIP 631 -10- 06— 640

Nr konta Generalnego WykonawcCy —  ciiiiriirnincneeeaes

7. Odsetki za op6znienie z tytulu nieterminowej ptatnosci zostaly uregulowane w § 17 ust. 4

ppkt.c .

8. W razie nie dor¢czenia faktury wraz z kompletem dokumentéw w sytuacji, o ktorej mowa w § 11
ust. 5 pomimo, ze dany etap czgsciowy jest przygotowany fizycznie do odbioru — Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w wysokosci 0,05 % warto$ci umownej
netto danego etapu za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z
faktury Generalnego Wykonawcy.

9. W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub o§wiadczenia o potraceniu,
dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w kontrakcie adres poczty elektronicznej
Generalnego WyKONawey.........c.coeeviiiiiiiniiiiannns, Dokumenty przekazane na wskazany
w kontrakcie adres poczty elektronicznej uznaje si¢ za skutecznie dorgczone. Strony zobowiazuja
si¢ do poinformowania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty
elektronicznej. W razie nie wypetnienia powyzszego obowiazku, uznaje sie, ze nota ksiggowa i/lub
oswiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty elektroniczne; wywotuje
skutek prawidlowego dorgczenia.

V1. Podwykonawstwo
§ 12

1. Generalny Wykonawca ma prawo zatrudni¢ do wykonania robot podwykonawce —
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wylacznie, jesli wprowadzit go za zgoda Menadzera Projektu aneksem do kontraktu.

2. Generalny Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Menadzera Projektu nie bedzie zlecat
podwykonawstwa zadnej czesci robot.

3. Generalny Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Menadzerowi Projektu projektu
tej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Generalnemu Wykonawcy, faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Menadzer Projektu, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy zawiadomi Generalnego
Wykonawce na piSmie o przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Generalnego
Wykonawce lub zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

a ) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 4

¢) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce
w catosci lub czesciowo kluczowej czgsci przedmiotu kontraktu, ktoérej wykonanie zostato
zastrzezone w specyfikacji warunkow zamowienia do realizacji wytacznie
bezposrednio przez Generalnego Wykonawce, a Menadzer Projektu nie wyraza zgody na
powotlanie si¢ na szczegdlne okolicznosci 1 odstapienie od tej reguly, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby
ktérego Generalny Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spelnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu

d) w przypadkach okreslonych w § 12 ust.6 i 7

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany kontraktem dla tych robot

f) gdy warto$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane objete projektem przewyzsza wartos¢
wynagrodzenia za tozsame roboty przyje¢te w kontrakcie pomigdzy Menadzerem Projektu
dzialajagcym w imieniu Zamawiajacym a Generalnym Wykonawcg, chyba ze Menadzer
Projektu w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgode na odstgpienie od tej reguty

6. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
kontraktem zawartym pomiedzy Menadzerem Projektu dziatlajacym w  imieniu
Zamawiajacego a Generalnym Wykonawca,

b) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w kontrakcie dla Generalnego Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgsciach, na podstawie
odbiorow czeSciowych robdt wykonanych przez podwykonawce. Zastrzega si¢, ze
harmonogram w umowie z podwykonawcg bedzie opracowany na bazie harmonogramu
rzeczowo-finansowego, stanowigcego zalacznik do kontraktu pomigdzy Menadzerem
Projektu dziatajacym w imieniu Zamawiajacego a Generalnym Wykonawcg i odpowiadat
mu bedzie co do zakresu robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy poszczegdlnym
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etapom i terminom odbioru. Odbiory czg¢$ciowe i 0odbior koncowy robot wykonanych przez
podwykonawcow beda odbywaty si¢ rownoczesnie w obecnosci uprawnionych do
podpisania protokolow odbioru, przedstawicieli Menadzera Projektu, Generalnego
Wykonawcy i podwykonawcy. Po odbiorze robot od podwykonawcoéw i podpisaniu
stosownych protokotéw odbioru, podwykonawca niezwlocznie wystawi faktury za
wykonane i odebrane roboty i dorgczy je bez zbednej zwtoki Generalnemu Wykonawcy. W
przypadku zaistnienia zmian terminowych w trakcie wykonywania robot, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo dokonywaé¢ w uzgodnieniu z Menadzerem
Projektu aktualizacji ww harmonogramu,

¢) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z kontraktu zawartego pomie¢dzy Menadzerem Projektu
dziatajagcym w imieniu Zamawiajacego, a Generalnym Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy,

d) Generalny Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci, aby nie byt on
krétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady Generalnego Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w tytutlu rekojmi 1 gwarancji.

e) podwykonawcy sg zobowigzani do przedstawienia Menadzerowi Projektu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

f) Generalny Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami o§wiadczenia
gwarantujacego, ze bez uprzedniej pisemnej zgody Menadzera Projektu nie zostang
wprowadzone zadne zmiany do umowy o podwykonawstwo.

g) kwota faktur ztozonych przez podwykonawce ma wynikaé¢ bezposrednio z umownego
wynagrodzenia , okreslonego w projekcie umowy z podwykonawcag. Zamawiajacy nie
dopuszcza dokonywania kompensat z wynagrodzenia podwykonawcy. Wszelkie nalezno$ci
z tytulu udostepnienia podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce mediow na czas
trwania robot, dostarczenia konteneréw, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp.
powinny by¢ regulowane w ramach odrebnych rozliczen.

h) Generalny Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami zawarcie zapisu, ze etap
robot, ktorego odbidr nie zostat potwierdzony protokolem odbioru i w konsekwencji nie
zafakturowany lub zafakturowany bez czesciowego protokotu odbioru- nie podlega zaptacie
nawet, gdyby byt w znacznej czes$ci wykonany,

i) Generalny Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami zawarcie zapisu
0 zakazie zatrudniania podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow,

J) W przypadku uméw o podwykonawstwo zawieranych na okres przekraczajacy 6 miesigey,
przez co nalezy rozumie¢ zardwno zawarcie umowy o podwykonawstwo na taki okres lub w
trakcie realizacji - zawarcie aneksu do umowy o podwykonawstwo na taki okres,
wynagrodzenie podwykonawcy bedzie podlegato waloryzacji na zasadach wynikajacych z §
10 ust. 5-13 niniejszego kontraktu.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Generalnego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Generalnego Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu Generalnemu Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku zgloszenia przez Menadzera Projektu zastrzezeh do projektu umowy O
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12.
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15.

16.

17.

18.
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podwykonawstwo w terminie okreslonym w § 12 ust.5, Generalny Wykonawca, moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Menadzera
Projektu. Menadzer Projektu dopuszcza réwniez mozliwos¢é braku akceptacji zaproponowanego
przez Generalnego Wykonawce Podwykonawcy bez podania przyczyny.

Jezeli Menadzer Projektu nie zglosi na pismie zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
w terminie wskazanym w § 12 ust. 5, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy 0
podwykonawstwo.

Generalny Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Menadzerowi Projektu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, zgodng

z zaakceptowanym przez Menadzera Projektu projektem umowy , ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Menadzer Projektu, w terminie 14 dni zglosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 5
lub w przypadku niezgodnos$ci z zaakceptowanym przez Menadzera Projektu projektem umowy.

Jezeli Menadzer Projektu nie zgltosi na piSmie w terminie 14 dni sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ ze
zaakceptowal umowe.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ po akceptacji jej projektu przez
Menadzera Projektu i spisaniu stosownego aneksu do kontraktu, a przystapienie do jej realizacji
przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Menadzera Projektu.

Generalny Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Menadzera Projektu.

Generalny Wykonawca ma obowigzek przedktadania Menadzerowi Projektu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 1 jej
zmian. Wymagania zawarte w § 12 ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo .
Generalny Wykonawca przedtozy Menadzerowi Projektu poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy .
W przypadku, o ktéorym mowa w§ 12 ust.16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w § 12 ust.4, oraz w przypadkach niezgodnosci z warunkami okreslonymi w § 12
ust. 6 i 7, Menadzer Projektu informuje o tym Generalnego Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej
(§ 17 ust.1 ppkt.j.)
Przy zatrudnieniu podwykonawcy, po stronie Generalnego Wykonawcy lezy obowigzek
zgloszenia niniejszego faktu do Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlano-
montazowych oraz OC kontraktu i Gwaranta nalezytego wykonania kontraktu i usunigcia wad
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20.

21.

22,

23.

24,

i usterek w okresie rekojmi. Powyzsze potwierdzenia przyjecia do wiadomosci faktu
zatrudnienia podwykonawcy przez wskazane podmioty powinny by¢ dostarczone do
Menadzera Projektu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od podpisania aneksu na
podwykonawstwo pomiedzy Menadzerem Projektu dziatajagcym w imieniu Zamawiajgcego

a Generalnym Wykonawca pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej ( § 17 ust.1 ppkt.f).
Menadzer Projektu moze zagda¢ od Generalnego Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
budowy podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Menadzera Projektu, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt
Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zatrudnionych przez siebie
podwykonawcow, w tym za wszelkie ich dziatania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci 1 akceptuje, Ze na mocy niniejszego kontraktu wylgczone zostaje
zastosowanie art. 429 Kodeksu cywilnego, co oznacza, ze Generalny Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ rowniez w przypadku braku po jego stronie winy w wyborze albo
powierzenia czynno$ci osobie, przedsigbiorstwu lub zaktadowi, ktére w zakresie swojej
dziatalno$ci zawodowej trudnig si¢ wykonywaniem takich czynnosci.

Menadzer Projektu moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zmiany lub odsunigcia
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu kontraktu, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych kontraktem, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Generalny Wykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Menadzera Projektu podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszego kontraktu lub
obowigzujacego prawa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Generalny Wykonawca powotywat sie¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu ,
Generalny Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Menadzerowi Projektu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Generalny Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Generalny Wykonawca do kazdej faktury dotaczy o$wiadczenie dotyczace zakresu robot
wykonanych przez podwykonawcow oraz odpowiadajacego mu wynagrodzenia wedtug wzoru
stanowigcego zal. nr 8 do kontraktu wraz z kserokopig faktur od podwykonawcow, a przed
terminem zaptaty drugiej i nastepnych faktur za odebrane roboty budowlane Generalny
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Menadzerowi Projektu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, poswiadczone przez podwykonawcow, bioragcych udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych, zgodnie z zawartymi z podwykonawcami umowami. Przed
terminem zaptaty ostatniej transzy, Generalny Wykonawca zobowigzany jest rowniez, po
usunigciu przez podwykonawcdw zgtoszonych usterek, dostarczy¢ potwierdzenie zwrotu czesci
zabezpieczenia podwykonawcom, naleznego po dokonaniu odbioru koncowego, jezeli
zabezpieczenia te zostaly wniesione przez podwykonawcow w srodkach pienigeznych.
Dowodami zaptaty moga by¢ dowody uznania rachunku podwykonawcow lub dowody
obcigzenia rachunku Generalnego Wykonawcy wraz z os§wiadczeniami podwykonawcow,
potwierdzajacymi dokonang ptatno$¢ oraz brak zatrudnienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow. W tresci dokumentoéw 1 o§wiadczen nalezy odwotac si¢ do
zawartej umowy 0 zamowienie na roboty budowlane. Jednoczes$nie zastrzega sig, ze
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potwierdzenia przelewoéw dokumentujace zaptate podwykonawcow, poszczegdlnych faktur maja
dotyczy¢ wylagcznie niniejszej inwestycji. Menadzer Projektu wyklucza mozliwos$¢ taczenia
zapfaty kilku faktur dotyczacych réznych zadan inwestycyjnych.

25. W razie nie dokonania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub braku zwrotu zabezpieczenia
whniesionego w $rodkach pieni¢znych — Generalny Wykonawca wydaje Zamawiajgcemu
zlecenie platnicze ( wg wzoru — zat. nr 9 do kontraktu) na zaptate wynagrodzenia lub zwrot
zabezpieczenia bezposrednio podwykonawcy na kwote nalezng podwykonawcy.

W razie braku zlecenia ptatniczego lub w przypadku nie przedstawienia przez Generalnego
Wykonawce wszystkich dotychczasowych dowodow zaptaty, o ktorych mowa w § 12 ust.23

| 24, Zamawiajacy wstrzymuje zaplate cz¢sci wynagrodzenia w wysokosci rownej sumie kwot
wynikajacych z wartosci zrealizowanych przez podwykonawce lecz nie zaptaconych robdt lub
nie przedstawionych dowodow zaptaty za wykonang przez podwykonawce cze$¢ robot odebrang
protokotem odbioru lub nie zwrocong kwote zabezpieczenia i po dopelnieniu wymagan
formalno-prawnych- wynagrodzenie to wyptaci bezposrednio podwykonawcy.

26. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia lub zwrotu
zabezpieczenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Menadzera Projektu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Menadzerowi Projektu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Generalnego
Wykonawce zamowienia na roboty budowlane.

27. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 12 ust.26, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Menadzera Projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Menadzerowi Projektu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

28. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie lub nalezng czg$¢
zabezpieczenia wniesionego w $rodkach pienieznych, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

29. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci
ustalonej w umowie mi¢dzy podwykonawca a Generalnym Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za roboty lub prace,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z kontraktu. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajacego do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za roboty lub prace, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika z kontraktu. W sytuacji, o ktorej mowa w § 12 ust.5 ppkt. f, gdy Zamawiajacy

z uwagi na szczegolne okolicznos$ci wyjatkowo zezwala na zatrudnienie podwykonawcy, ktorego
wynagrodzenie przewyzsza wartos¢ wynagrodzenia za tozsame roboty przyjete w kontrakcie
migdzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca, Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zamieszczenia w umowie z niniejszym podwykonawcg zapisu o ograniczonej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Generalnemu Wykonawcy na podstawie kontraktu.

30. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy pisemnie poinformuje Generalnego
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia.

Generalny Wykonawca moze zglosi¢ uwagi w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

31. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 12 ust. 30, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia,
jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
zwrotu zabezpieczenia w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty lub zwrotu zabezpieczenia podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia lub zwrdéconego zabezpieczenia

z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

§13
1. Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu w wysokosci
5% kwoty umownej brutto to Jest ...ceeeveiierieianeenns zk,
] 1017 11 (T zlotych
W formie: ..oocveveiiiiiiiiiiiiiiiin
2. Okresla si¢ szczegotowe warunki uruchomienia powyzszego zabezpieczenia:
a) 70% kwoty zabezpieczenia t0 JESt ..iceeeeverinrieriernienrieceecnnas zk
R 0 1) e zlotych

zwrocone/ zwolnione zostanie na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy po odbiorze

koncowym przedmiotu kontraktu i przekazaniu dokumentacji powykonawczej,

likwidacji placu budowy i uporzadkowaniu przyleglego terenu —w terminie do 30 dni.
b) 30% kwoty zabezpieczenia to JESt ccccceeveeiinrieeeennnn zk.

R 0 1) zlotych

zwrocone/zwolnione zostanie na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy po

zakonczeniu okresu gwarancji i protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad i usterek

oraz spisaniu koncowego bezusterkowego odbioru rgkojmiowego — wyplacona w terminie

14 dni od odbioru.

3. Kwota okreslona w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nienalezytego
wykonania kontraktu oraz roszczen mogacych powsta¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

VIIl. Odpowiedzialnosé.
§14

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV 1 XVI Ksiegi Trzeciej K.C., Stronom
przystuguje prawo odstagpienia od kontraktu na zasadach opisanych w kontrakcie.
2. Menadzerowi Projektu dziatajacemu w imieniu Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
kontraktu bez ponoszenia skutkow prawnych okreslonych w § 17 ust. 4 ppkt. a:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
kontraktu (art. 456 ustawy Pzp). Odstgpienie od kontraktu w tym wypadku moze nastapic¢
pisemnie w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
b) zostanie ogloszona upadtosé, likwidacja lub rozwigzanie firmy Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca jest obowigzany uprzedzi¢ Menadzera Projektu o tych zdarzeniach
prawnych, a nadto w terminie 7 dni przesta¢ stosowne dokumenty dotyczace tych zdarzen.
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Generalnego Wykonawcy lub jego zabezpieczenia,
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d) Generalny Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania ztozonego na pismie,

e) Generalny Wykonawca przerwatl realizacje robdt i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni lub
postep robdt nie gwarantuje wykonania przedmiotu kontraktu w terminie. Wowczas
Menadzer Projektu wzywa pisemnie Generalnego Wykonawce do wyjasnienia przyczyn
zwlokii podjecia robot w terminie 5 dni. W razie bezskutecznego uptywu terminu lub nie
podjecia zdecydowanych, skutecznych dziatan usuwajacych przeszkody Menadzer Projektu
ma prawo odstgpi¢ od kontraktu.

f) jezeli Generalny Wykonawca nie przedlozy polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa
w §4 ust.3 i ust. 4.

g) jezeli pomimo pozytywnych decyzji o przyznaniu dofinansowan do niniejszej inwestycji i
podpisaniu stosownych umow, srodki nie zostang przekazane na konto Zamawiajgcego, z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od kontraktu w szczegolnosci jezeli:

a) Menadzer Projektu odmawia bez podania i uzasadnienia przyczyn odbioru robot Iub
odmawia podpisania protokotu odbioru.

b) Menadzer Projektu zawiadomi Generalnego Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie moégt spelni¢ swoich zobowigzan kontraktu
wobec Generalnego Wykonawcy,

C) Menadzer Projektu opdznia si¢ z zaptata za oddane bez wad i usterek etapy czgsciowe
przedmiotu kontraktu - powyzej 30 dni od daty ustalonych termindéw ich zaptaty.
Umowne prawo odstgpienia, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 ppkt. b-g oraz § 14 ust. 3, moze by¢
zrealizowane w terminie 60 dni od daty powzigcia informacji o zaistnieniu przestanek stanowigcych

podstawe do dokonania odstgpienia.

Odstgpienie od kontraktu powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i by¢ ztozone najpozniej do 30 dni po

uplywie terminu wykonania przedmiotu kontraktu.

W wypadku odstapienia od kontraktu Generalnego Wykonawce oraz Menadzera Projektu

obcigzaja nastepujace obowigzki szczegodtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od kontraktu Generalny Wykonawca przy udziale
Menadzera Projektu sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstgpienia od kontraktu,

b) Generalny Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie
od kontraktu,

c) Generalny Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére moga by¢ wykorzystane przez Generalnego Wykonawce do realizacji innych robot
nie objetych niniejszym kontraktem jezeli odstgpienie od kontraktu nastgpito z
przyczyn, za ktore odpowiada Menadzer Projektu,

d) Generalny Wykonawca zglosi do dokonania przez Menadzera Projektu odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od kontraktu nastapito
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Menadzer Projektu,

e) Generalny Wykonawca niezwlocznie a najpoézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

f) Menadzer Projektu - w razie odstgpienia od kontraktu przez ktorgkolwiek Strong z
przyczyn lezacych po stronie Menadzera Projektu obowigzany jest do:
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» dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

» odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych w ppkt. ¢ na zadanie
Generalnego Wykonawcy, lub zaptacenia za nie ceny,

» rozliczenia si¢ z Generalnym Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob
kosztow budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
1 uzbrojeniem terenu budowy, wskaznikiem % zaawansowania roboét, chyba, ze
Generalny Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

» przejecia od Generalnego Wykonawcy pod swdj dozor budowy.

7. W razie odstgpienia od kontraktu przez ktorgkolwiek ze Stron - Strony sporzadzaja
protokot przejecia placu budowy, a nadto Generalny Wykonawca uporzadkuje plac budowy
iw stanie czystym i uporzagdkowanym ( stosownie do stanu zaawansowania robot) wyda
go Menadzerowi Projektu.

VIII. Rekojmia i gwarancja.
§ 15

1. Generalny Wykonawca udziela Zamawiajagcemu i Menadzerowi Projektu rekojmi na przedmiot
kontraktu na warunkach okreslonych w niniejszym kontrakcie i w przepisach art. 556 — 576
kodeksu cywilnego.

2. Generalny Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi, na caty przedmiot
kontraktu i w dacie odbioru koncowego wyda szczegdtowe karty gwarancyjne.

3. Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz wszelkie zainstalowane: wyroby,
urzadzenia, wyposazenie, materiaty ustala si¢ na okres ............ miesiecy od daty koncowego
odbioru przedmiotu kontraktu i oddaniu do uzytkowania Menadzerowi Projektu.

4. W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia majace
wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta, jak réwniez przekaze Zamawiajacemu i Menadzerowi
Projektu stosowne protokoty z przegladéw kazdorazowo po przeprowadzonym przegladzie.

5. W zakresie rekojmi ma zastosowanie § 9Qust. 11112, § 16 oraz § 17.

6. Przed uptywem okresu rekojmi Strony dokonaja protokolarnego odbioru rekojmiowego,
a w razie ujawnienia wad — Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie wskazanym w protokole.

7. Jezeli Generalny Wykonawca dysponuje dokumentami gwarancyjnymi, przewyzszajacymi
okres rekojmi zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego i Menadzera Projektu wszelkie
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen
oraz wyposazenia stosowanego ( montowanego ) przy wykonywaniu przedmiotu kontraktu
wydajac w tym celu Zamawiajacemu 1 Menadzerowi Projektu wlasciwe dokumenty gwarancyjne
1 umowy przeniesienia praw z gwarancji, najpozniej w chwili podpisania koncowego protokotu
odbioru po uptywie okresu rekojmi wskazanego w § 15 ust. 3.
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8. Zamawiajagcemu i Menadzerowi Projektu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z
uprawnien z tytutu gwarancji czy realizuje prawa z tytulu r¢kojmi.

§ 16

1. Menadzer Projektu w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych / podczas
jego eksploatacji / w okresie rekojmi lub gwarancji zobowigzany jest do zgloszenia mailowego
reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usunigcia wad. Wszystkie usterki nalezy zglasza¢ na
ponizszy adres MalloWY: covveerrereenreinerornresneconnsosnscnnne

2. Zgloszenie usterki lub wady na wskazany powyzej adres mailowy uznaje si¢ za prawidtowo
doreczony i skutkuje rozpoczgciem biegu terminu usunigcia zgloszonej wady lub usterki od
nastepnego dnia.

3. Generalny Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi mailowej na przedtozong reklamacje
najpézniej w ciggu 2 dni od jej otrzymania, a po uplywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catosci zgodnie z zgdaniem Menadzera Projektu, a Generalny Wykonawca
przystapi do usuni¢gcia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Menadzera Projektu.
W przypadku, gdy termin przypada w weekend lub dzieh ustawowo wolny od pracy, termin jest
przesuwany , na pierwszy dzien roboczy po weekendzie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

4. W razie nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym
przez Menadzera Projektu — Menadzer Projektu ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu
Wykonawcy — na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Generalnego Wykonawcy bez utraty
gwarancji lub rekojmi. Kwota stanowigca wynagrodzenie za wskazane powyzej wykonawstwo
zastgpcze zostanie potracona z kaucji gwarancyjne;j. Jezeli kaucja gwarancyjna nie pokryje w pelnej
wysokosci kosztow wykonawstwa zastepczego, Generalny Wykonawca zostanie wezwany do
uregulowania odpowiedniej nalezno$ci.

5. Generalny Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usunal zgloszone wady 1 zglosi¢
Menadzerowi Projektu do odbioru, ktéry zostanie wykonany zgodnie z zapisami ujetymi
w§9 ust.5

6. W razie awarii Generalny Wykonawca przystepuje do jej usunigcia natychmiast
po zgloszeniu przez Menadzera Projektu. Usunigcie awarii Generalny Wykonawca zglasza
Menadzerowi Projektu na pismie lub mailowo.

7. W przypadku stwierdzenia przez Menadzera Projektu wykonania robdt budowlanych niezgodnie
z kontraktem, Dokumentacja projektowa, STWiORB lub ujawnienia powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy wad w robotach stanowigcych przedmiot kontraktu,
Menadzer Projektu jest uprawniony do zadania usuniecia przez Generalnego Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad wedlug Planu Naprawczego wykonanego przez
Generalnego Wykonawce i zaakceptowanego przez Menadzera Projektu, w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Generalny Wykonawca.

IX. Kary i odszkodowania.
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§17

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Generalnemu Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach
1 wysokos$ciach:

a) kary umowne za nieuzasadnione opodznienie w rozpoczeciu wykonywania przedmiotu kontraktu
okreslone w § 5 ust.1 kontraktu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto realizacji
inwestycji ( § 10 ust.1) za kazdy dzien zwtoki,

b) kary umowne za zwtok¢ w oddaniu okreslonego w kontrakcie etapu czeSciowego poza ostatnim
etapem konczacym zadanie inwestycyjne (§ 11 ust.1 12 ) w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego netto danego etapu czescioweqo za kazdy dzien zwloki,

c) kary umowne za zwloke w oddaniu ostatniego etapu konczacego zadanie inwestycyjne (§ 11 ust.1
12 ) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto catej inwestycji ( § 10 ust.1 ) za kazdy
dzien zwloki .

d) kary umowne za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i/lub
gwarancji (§9, §15, §16) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego netto realizacji inwestycji
(§ 10 ust.1 ) za kazdy tydzien zwloki od wskazanego przez Menadzera Projektu terminu na
usunig¢cie wad — naliczanych do daty usunigcia ostatniej wady, usterki. Kary nalicza si¢ za usterki
1 wady objete jednym pismem reklamacyjnym traktujac je jako jedng wadg.

e) za odstgpienic od kontraktu przez ktorgkolwiek Strone¢ z przyczyn dotyczacych Generalnego
Wykonawcy lub z wiasnej woli Generalnego Wykonawcy, kwotg w wysokosci 5% kwoty brutto
wskazanej w § 10 ust.2,

f) kary umowne za zwlok¢ w przekazaniu Menadzerowi Projektu umow ubezpieczeniowych,
aneksow do umoéw ubezpieczeniowych lub potwierdzen przyjecia do wiadomosci przez
Ubezpieczyciela i Gwaranta faktu wprowadzenia zmian do kontraktu bez koniecznosci spisywania
aneksow W zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancji ( § 4 ust.3,41 § 12 ust. 18 ) wys.
0,01% kwoty brutto wskazanej w §10 ust.2 za kazdy dzien zwloki.

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy kar¢ umowng w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego netto realizacji inwestycji okre§lonego w § 10 ust.1 za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo do dnia zaptaty.

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kare umowng w wysokosci 10.000,00 zt( dziesie¢
tysigcy zlotych ) za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmian
(§ 12 ust.3, § 12 ust.15),

i) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 12 ust.10 i ust.16 poswiadczonej za zgodnosé¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany kar¢ umowng w wysokoSci
10.000,00 zi( dziesig¢ tysigcy ztotych ) za kazda nieprzedtozong do zaakceptowania kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

j) za brak wymaganej przez Menadzera Projektu zmiany terminu zaplaty w umowie 0
podwykonawstwo w zakresie dostaw i ustug oraz brak uwzglednienia w catosci zastrzezen
Menadzera Projektu ( § 12 ust.16,17 ), kare umowna w wysokosci 10.000,00 z( dziesig¢¢ tysiecy
ztotych ) po dwukrotnym wezwaniu,

k) kary umownej za nie dostosowanie si¢ do wymogdéw w zakresie sposobu rozliczen i
dokumentowania zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy , w szczegolnosci dokonywania
kompensat z wynagrodzenia podwykonawcéw, nie przedstawienia dowodow zaplaty
podwykonawcom w wymaganej formie, laczenia ptatnosci kilku faktur podwykonawcy
dotyczacych roéznych zadan inwestycyjnych ( § 12 ust.6 ppkt.g; § 12 ust. 23 i 24) w wysokosci
10.000,00 zt ( dziesig¢ tysiecy ztotych ) za kazdy przypadek naruszenia
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I) kary umownej w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu w innej
formie niz pieniagdz i1 zaistnienia konieczno$ci przedluzenia waznos$ci tego zabezpieczenia lub
przedtuzenia waznos$ci okreslonej czesci tego zabezpieczenia w terminie wynikajacym z kontraktu,
a gdyby tego terminu nie byto — w terminie wskazanym przez Menadzera Projektu i nie wykonania
tej czynnosci w w/w terminie, w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy dzien zwloki po terminie
wskazanym przez Menadzera Projektu.

m)jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace (§1 ust. 101 11), co
zostanie ustalone przez Menadzera Projektu oraz przez inne osoby i organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia tej osoby z placu budowy. Generalny Wykonawca zaptaci Menadzerowi Projektu tytulem
kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zosta¢ potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Generalnego
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

n) kary umowne za nierzetelne wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych ( § 6 ust.5 ) w wysokosci
2.000,00 zt ( dwa tysigce ztotych ) za kazdy udokumentowany przypadek rozbiezno$ci w pomiarach
ze stanem faktycznym,

2. Maksymalna taczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust.1 wobec Generalnego
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia brutto , o ktorym mowa w § 10
ust.2. Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 7 dni od dnia doreczenia
Generalnemu Wykonawcy noty ksiggowej zgodnie z § 11 ust.9. Zamawiajacy moze potraci¢
nalezno$¢ z tytulu naliczonych kar umownych w pierwszej kolejno$ci z wynagrodzenia
przyshugujacemu Generalnego Wykonawcy lub jesli to okaze si¢ niewystarczajgce z zabezpieczenia
nalezytego wykonania kontraktu, na co Generalny Wykonawca wyraza zgodg.

3. Niezaleznie od kar umownych, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania  uzupelniajacego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej przez
Zamawiajacego w przypadku gdy kary okreslone w ust. 1, nie pokrywaja jego szkod.
Zamawiajacy informuje Generalnego Wykonawce, Ze pozyskal dofinansowanie z Funduszu Doptat
Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokosci 10 000 000,00 zt . Maksymalny czas realizacji
przedsiewziegcia objetego wsparciem nie moze przekroczy¢ 36 miesiecy, liczac od rozpoczecia robot
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Ze srodkow KPO Zamawiajacy ubiega si¢ o
dofinansowanie w wysokosci 16 280 941,40 zt przy czym termin zakonczenia robdt budowlanych
uptywa z dniem 31.12.2025 r W przypadku przekroczenia tych terminéw z przyczyn dotyczacych
Generalnego Wykonawcy 1 w zwiazku z powyzZszym nie uzyskania przez Zamawiajgcego
dofinansowania, odpowiedzialno$¢ finansowa zwigzang z zaistnialg sytuacjg ponosi Generalny
Wykonawca.

4. Zamawiajacy zaptaci Generalnemu Wykonawcy:

a) kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od kontraktu z przyczyn niezaleznych od Generalnego
Wykonawcy w wys. 5% liczac od kwoty brutto wskazanej w § 10 ust. 2 poza
przypadkami wskazanymi w § 14 ust.2 kontraktu

b) kary umowne za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, tak cze$ciowego , jak i koncowego
- w kwocie 100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczac od nast¢gpnego dnia po terminie, w ktérym
odbior miat by¢ przeprowadzony.

c) ustawowe odsetki za zwloke w razie opoznienia w zaptacie faktur

d) Limit kar umownych, jakich Generalny Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszym kontrakcie , wynosi 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o
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ktérym mowa w § 10 ust. 2.

5. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych i odszkodowan
z wynagrodzenia za przedmiot kontraktu.

6. Niezaleznic od kar umownych, o ktorym mowa w ust.4, Generalny Wykonawca ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy kary umowne okreslone w ust. 4 ,
nie pokrywaja jego szkod.

X. Zmiany w umowie

§ 18

1. Menadzer Projektu dopuszcza mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian zawartego kontraktu w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy.

2. Zgodnie z art.455 ust.1 i 2 ustawy Pzp Menadzer Projektu dzialajagcy w imieniu Zamawiajacego
przewiduje rowniez nastgpujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartego kontraktu w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1. Zmiany zakresu zamdwienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowanej
przez projektanta i zaakceptowanej przez Menadzera Projektu.
2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
W szczegdlnos$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materialtdow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialdbw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszcz¢dzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu kontraktu lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub przedmiotu
kontraktu;

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe lub geologiczne skutkujace
niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

e) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow 1 technologii robot, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
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pierwotnym terminie. Pojgcie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, niecoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszego kontraktu,
wystepujace po podpisaniu kontraktu, przy czym Generalny Wykonawca lub Menadzer
Projektu mogg powolac si¢ na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuja
drugg strong pisemnie w ciggu 5 dni od jej zaistnienia;

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych Ilub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
trwajacych nieprzerwalnie przez minimum 5 dni,

) istotnych, powaznych btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie
poprzedza¢ konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

e) koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

f) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

g) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejszym kontraktem,

h) realizacji w drodze odregbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
kontraktu, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia
wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji kontraktu zaméwien
dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamdwienia podstawowego, majacych wptyw na
uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji ( powodujacych konieczno$¢ jego
wydhuzenia ),

1) wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu Np.: awarii budynkow
sasiadujacych powstatych na skutek prowadzenia robot objetych kontraktem, znalezienia
niewybuchéw, niewypatow itp,

J) wystapienia jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej
przez lub dajacej si¢ przypisa¢ Menadzerowi Projektu, personelowi Menadzera Projektu
lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Menadzera Projektu na terenie budowy,

k) wystapienia odmiennych od zaktadanych warunkéw geologicznych i terenowych.

I) zaistnienie nasilenia sytuacji epidemiologicznej lub innej sytuacji o zblizonych skutkach
lub wprowadzenie przez organy panstwowe stanu wyjatkowego, uniemozliwiajacego
wykonanie prac budowlanych

m) braku przekazania $rodkéw finansowych na konto Zamawiajgcego, ramach
dofinansowania z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz srodkow KPO
,»Maluch”, pomimo przyznania niniejszych dofinansowan, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne sa:

ppkt. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,

ppkt.b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg

wykonanie zamowienia,

ppkt. ¢), d), e), f), g), h), 1), J), K) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu

robot objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych

decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

ppkt. I) - o czas trwania zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej lub innej zblizonej lub stanu

wyjatkowego, ktére uniemozliwiajg lub znaczaco utrudniajg wykonanie zamowienia,
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ppkt. m) — o czas przesunigcia wyptaty dofinansowan lub czas niezbedny dla Zamawiajgcego
do zapewnienia innych zastepczych zrodet finansowania inwestycji.
2.4.Zmiana w zakresie wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za pracge albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysoko$ci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zmiany =zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2.4 ppkt. a ), bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu kontraktu, zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towardéw i ustug oraz wylacznie do czgsci przedmiotu kontraktu, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. W przypadku niniejszej
zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W sytuacji wystapienia okolicznosci, o ktdrej mowa w ust. 2.4 ppkt. b), ¢), d) zmiana bedzie
obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy, w
odniesieniu, do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania kontraktu przez
Generalnego Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zZycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ lub dokonujacych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w
zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub w zakresie
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatlowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.4 ppktb) wynagrodzenie Generalnego
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Generalnego
Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzenia pracownikow do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajagca wzrostowi kosztu Generalnego Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikdéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu kontraktu. W niniejszej sytuacji Generalny Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Menadzerowi Projektu dzialajagcemu w imieniu Zamawiajacego pisemny wniosek zawierajacy
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy po zmianie kontraktu, w
szczegolnoSci  Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji kontraktu, ktore Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwiagzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Menadzer Projektu o§wiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Generalnego Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
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minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczeg6lnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust.2.4 ppkt. ¢ ) Generalny Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Menadzerowi Projektu pisemny wniosek o zmian¢ kontraktu po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy po zmianie kontraktu, w szczegoélnosci
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2.4 ppkt.c )
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
kontraktu, ktére Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktorych mowa w ust. 2.4 ppkt. ¢ )
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2.4 ppkt. d) Generalny Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Menadzerowi Projektu pisemny wniosek o zmianie kontraktu z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
kosztu Generalnego Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$s¢ w przypadku zmiany
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych plandéw kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie.
Zmiana kontraktu w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2.4 ppkt.
a), b), c¢), d) obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitalowych jeszcze nie wykonano.
Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2.4 na zmian¢ wynagrodzenia
nalezy do Generalnego Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany kontraktu przez
Menadzera Projektu. Generalny Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.
Menadzer Projektu moze w terminie 14 dni od skutecznego dorgczenia wniosku Generalnego
Wykonawcy odmoéwi¢ waloryzacji wynagrodzenia z powodu kazdej z powyzszych przyczyn,
stanowisko swoje uzasadniajac.

2.5 Pozostate zmiany:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Generalny Wykonawca realizuje przedmiot kontraktu
na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢
z obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Generalnego Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Generalnego Wykonawcy, z
powodu wadliwie wykonywanych obowigzkow - na wniosek Menadzera Projektu;

b) zmiana osob wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego;

¢) zmiana zakresu cz¢$ci zamowienia powierzonej podwykonawcom,;

Menadzer Projektu dopuszcza, na uzasadniony wniosek Generalnego Wykonawcy,
wprowadzenie na roboty podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Generalny Wykonawca
nie wykazal czgéci zamdOwienia, ktore powierzy podwykonawcom,;

d) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy podanego w ofercie, na ktorego zasoby

Generalny Wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
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Generalny Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1
Ustawy Pzp,w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Generalny
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Menadzerowi Projektu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
e) zmiana wykonawcy, ktoremu udzielono zamowienia na innego wykonawce w wyniku:
- polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian kontraktu,
f) w uzasadnionych przypadkach , zmiana sposobu fakturowania zamoéwienia ( ilo$¢ faktur
czegsciowych).
g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy w zalezno$ci od konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
wynikajacych z okoliczno$ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia kontraktu.
h) Menadzer Projektu dopuszcza mozliwos¢ dokonania korekt w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, wynikajacych z potrzeby skoordynowania prac oraz technologii robot
a takze czynnikow, ktorych nie mozna przewidzie¢ na etapie wstepnego planowania
robot, a nie wynikajacych z niewtasciwej organizacji robot przez Generalnego
Wykonawceg.
Powyzsze zmiany nie mogg wptynaé na ilos¢ transz ptatno$ci oraz catkowita warto$¢
zamowienia.
1) Menadzer Projektu dopuszcza mozliwos¢ uzasadnionej zmiany kolejnosci wykonywania
rob6t w ramach zamoéwienia.
Powyzsze zmiany nie moga wptynaé na ilos¢ transz ptatno$ci oraz catkowita warto$¢
zamoOwienia.

3. Wszystkie postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Menadzer Projektu moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Menadzera Projektu do wyrazenia takiej zgody.

4. Powyzsze zmiany do kontraktu muszg by¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu do kontraktu.

5. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po Stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

Xl. Postanowienia koncowe.

§ 19

=

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszego kontraktu.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zaplate wynagrodzenia za wykonane
i odebrane roboty na bank kredytujacy Generalnego Wykonawcy pod warunkiem uprzedniej zaptaty
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na rzecz podwykonawcow.

§ 20

1. Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu, mogg by¢ wprowadzone w formie aneksu 1 wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zmiana kontraktu dokonana z naruszeniem Art.454 i 455 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych
podlega uniewaznieniu. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia umowne w brzmieniu przed
ta zmiang.

§21

1. Wszelkie spory mogace wynikaé z realizacji kontraktu, rozstrzyga¢ bedzie Sad rzeczowo
1 miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Strony ustalajg adresy do dorgczen korespondencji wraz z numerami telefonow

Zamawiajacy dzialajacy przez

Menadzera Projektu: Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B, tel. 32 238 — 83 - 89

fax. / tel. 32 231 — 03 — 95 wew. 303

adres poczty elektronicznej: bok@tbs2.pl

Generalny WYKONAWCA: «ieeeiieiierieenrsntsnceaseesnssnsosssssnssnssnsossnsen } eeeceecettatiecietaiiasnans ,
tel. eeiiiiiiiiieens ; adres poczty eleKtroNiCZNE]: veveeriieiieeeeeniineeeeeeceecrencannns
W razie zmiany adresu do dorgczen Strony wzajemnie powiadomig si¢ na piSmie — za
potwierdzeniem odbioru.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem maja zastosowanie odpowiednio przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego.

§23

1. Kontrakt sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Menadzera Projektu i 1 egz. dla Generalnego Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ kontraktu stanowia zataczniki:

a) zalgcznik nr 1 - projekty budowlane, projekty techniczne i wykonawcze,

b) zalgcznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,

C) zatgcznik nr 3 - przedmiary, kosztorysy szczegdtowe,

d) zalgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji — z podzialem na etapy
czesciowe

e) zalgcznik nr 5 - specyfikacja warunkow zamowienia wraz z pozwoleniem na budowe ,

f) zatgcznik nr 6 - formularz oferty cenowej Generalnego Wykonawcy ,

) zalgcznik nr 7 - zakres robot do powierzenia podwykonawcom,

h) zatgcznik nr 8 - oswiadczenie Generalnego Wykonawcy,

i) zatgcznik nr 9 - wzor zlecenia platniczego,

j) zalgeznik nr 10 - umowa na pielegnacje zieleni

k) zalgcznik nr 11 - umowa na serwisowanie i konserwacje zabudowanych urzadzen, instalacji 1
wyposazenia

) zalgcznik nr 12 - szczegotowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych
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§ 24

Strony oswiadczaja, ze zapoznaly si¢ z treScig kontraktu, zrozumialy jego tre$¢ i1 bez
zastrzezen go podpisuja.

MENADZER PROJEKTU: GENERALNY WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 8

do kontraktu Nr ................ ITBS
zdnia ceceeveineneninnne.
Zalacznik do faktury
Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy
nazwa firmy adres
Kontrakt nr.......c.ccccoeveeee. Zdnia ..o PIrZEAMIOT ...

$wiadomi odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych zeznan, przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego — stosownie
do postanowien art. 647* kodeksu cywilnego o§wiadczamy, ze przy realizacji etapu kontraktu / umowy — wyzej wymienionego

objetego fakturg nr ..................... zdnia......cooooeniiii,

1. nie byl zatrudniony zaden podwykonawca i wobec tego wynagrodzenie przystuguje wytacznie Generalnemu Wykonawcy
2. byli zatrudnieni podwykonawcy, a ponizej podajemy dane*

PODWYKONAWCA
etap FAKTURA WYNAGRODZENIE
l.p. | zakres robot wyplacone
nazwa firmy | protokot nr z dnia wartos¢ termin kwota tak — nie
odbioru platnosci dyspozycja platnicza w zat.
z dnia
DNnia ..o Podpisy o0sob reprezentujacych Generalnego Wykonawce

/ wymienionych w KRS lub w innym rejestrze /
*wykresli¢ jesli nie dotyczy
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Zalacznik nr 9 do

Zalacznik do faktury

Dyspozycja Generalnego Wykonawcy - Zlecenie platnicze

1. Zlecamy Zarzadowi Budynkéw Miejskich Il Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. zaplate w naszym imieniu
faktury nr.........cc.c....... zdnia ..o, W KWOCIKE. ..o bezposrednio na rzecz
POAWYKONAWCY .....c.voviiiiiiiieieie e Na jego raCchunek DANKOWY ..........cccooiiiiiiiiiiic e

Termin zaptaty zgodnie z zapisami umowy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostata uznana zgodnie z zapisami umowy migdzy Generalnym Wykonawcg i Podwykonawcami.
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3. O zaptacone kwoty na rzecz podwykonawcy pomniejszamy nasze nalezno$ci objete fakturg

Dnia ..o Podpisy 0sob reprezentujgcych Generalnego Wykonawce
1 Podwykonawce oraz ich pieczgcie i pieczgcie firm

GENERALNY WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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