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UMOWA Nr IM.272.....2024
zawarta w dniu ………………………….2024r. pomiędzy

Miastem i Gminą Sztum w imieniu, której działa 

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum – Leszek Tabor
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

obie umawiające się strony będą łącznie nazywane w dalszej części umowy „Stronami”
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na roboty budowlane pn.: „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” zwane dalej przedmiotem umowy.
2. Opis przedmiotu umowy:
1) Przedmiotem inwestycji jest budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa układu komunikacyjnego obsługującego pieszych, rowerzystów oraz transport publiczny. W ramach inwestycji planowana jest m.in. przebudowa dróg wokół dworca kolejowego w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa ścieżek pieszo – rowerowych, zapewniających dojazd do węzła integracyjnego. Działania planowane w ramach realizacji inwestycji: - ogłoszenie postępowania przetargowego na  wykonanie prac, - przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych, - działania informacyjne. Węzeł będzie integrował podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego (transport kolejowy, autobusowy, samochodowy, rowerowy i pieszy). Nowo budowane ścieżki stanowić będą uzupełnienie istniejącego systemu dróg rowerowych na terenie gminy, zapewniających dojazd do dworca PKP w Sztumie. Budowa węzła integracyjnego przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego na rzecz rozwoju ruchu rowerowego i pieszego, co wpłynie na zmniejszenie emisji CO2. Celem przedsięwzięcia jest wzrost dostępności do spójnego, dostępnego i zrównoważonego systemu transportu zbiorowego odpowiadającego na lokalne potrzeby mieszkańców. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się dostępność i atrakcyjność transportu publicznego, w szczególności kolejowego. Inwestycja stanowić będzie uzupełnienie przebudowy dworca kolejowego w Sztumie, zaplanowanego do realizacji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Dworcowych 2024-2030 ogłoszonego przez Ministra Aktywów Państwowych. Realizacja inwestycji w znacznym stopniu przyczyni się do zwalczania skutków społeczno – gospodarczych związanych z wystąpieniem choroby COVID-19, ponieważ pozytywnie wpłynie na ożywienie gospodarczego w sektorze budowlanym i podniesienie jakości życia mieszkańców. Zwiększenie dostępności do publicznego transportu zbiorowego przyczyni się do poprawy mobilności mieszkańców, możliwości dotarcia do większych ośrodków życia społeczno – gospodarczego (Kwidzyn, Malbork, Trójmiasto), co zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania, a także korzystania z usług społecznych (opieki medycznej, edukacji, oferty kulturalnej).

2) Zakres przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (część gwarantowana) oraz z zamówienia objętego prawem opcji (część objęta prawem opcji). 
3) Zakres zamówienia podstawowego (część gwarantowana):
a) Etap I – ul. Kasprowicza z wyłączeniem nawierzchni jezdni, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej obejmuje:
i. Przebudowę chodników, dróg pieszo – rowerowych w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, oznakowanie drogowe, roboty wykończeniowe w tym humusowanie i obsianie trawą oraz nasadzenia krzewów i drzew,

ii. Budowę kanalizacji deszczowej od ronda do studni D1 wraz z separatorem, osadnikiem i wylotem,

iii. Budowę kanału technologicznego,

iv. Budowę oświetlenia drogowego w tym linie kablowe, słupy oświetleniowe i oprawy LED na wysięgnikach,

v. Przebudowę kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych,

vi. Wykonanie małej architektury (montaż barierek ochronnych),

vii. Wykonanie tablic pamiątkowych/informacyjnych,

viii. Rozbiórkę i odtworzenie kolidujących ogrodzeń,

ix. Oczyszczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji po realizacji robót budowlanych,

x. Wykonanie (w razie potrzeby) projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej swym zakresem dodatkowe zabezpieczenia robót i ewentualne objazdy,

xi. Inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi (w tym miedzy innymi w razie potrzeby projekt czasowej organizacji ruchu drogowego),
xii. Przestrzeganie warunków uzgodnień branżowych i ponoszenie kosztów z tym związanych.
Ponadto w części dotyczącej realizacji robót Wykonawca:

i. przedstawi do akceptacji Zamawiającego etapowanie robót budowlanych w sposób zapewniający zachowanie ciągłości ruchu drogowego – niedopuszczalne jest prowadzenie wykopów na wszystkich odcinkach jednocześnie. Należy zapewnić czynny ruch pieszych i mechaniczny przez przejazd kolejowy. Prace należy rozpocząć w kolejności:

· zagospodarowanie działki 415/1, 

· przebudowa ul. Żeromskiego wraz z infrastrukturą techniczną i parkingiem,

· teren przed dworcem PKP do ronda wraz z infrastrukturą techniczną,

· ul. Kościuszki wraz z rondem od ulicy Kasprowicza i odcinkiem ul. Kasprowicza (do granicy działek 28 i 37) do ronda od ulicy Reja (w obrębie studni KD D24),

· teren zielony na działce 397,

· od ronda ulica Reja/Kościuszki (w obrębie studni KD - D24) do przejazdu kolejowego i do wjazdu na stadion (w obrębie studni KD - D34).

ii. przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego Nadzoru Budowlanego,

iii. wykona stabilizację punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich współrzędnych - odtworzenie pasa drogowego,

iv. wykona inspekcję (kamerownie) wybudowanych przewodów grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji.  Inspekcja powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego kontrolę spadków na całej długości przewodu oraz kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów połączeń odcinków rur, trójników itp. 

v. wykona dla rurociągów ciśnieniowych, próby ciśnieniowe,

vi. odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych,

vii. uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót,

viii. odtworzy uszkodzone podczas prowadzenia robót budowlanych m.in. nawierzchnie drogowe, chodniki

ix. prowadzić będzie dziennik budowy i wykona obmiary ilości zrealizowanych robót,

x. przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

xi. przygotuje dokumentację powykonawczą – operatu kolaudacyjnego – która ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierownika budowy i kierowników robót, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzację powykonawczą, inspekcję TV kanalizacji sanitarnej, protokoły z pomiarów wykonanego oświetlenia,

xii. wykonana dokumentację fotograficzną na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty zanikające i ulegające zakryciu),

xiii. przekaże zrealizowane roboty.

b) Etap II, III, V, VI – zakres zgodny z dokumentacją projektową obejmuje:

i. Przebudowę dróg, chodników, dróg pieszo – rowerowych, parkingów, budowę rond w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, oznakowanie drogowe, roboty wykończeniowe w tym humusowanie i obsianie trawą oraz nasadzenia krzewów i drzew,

ii. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,

iii. Przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

iv. Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

v. Budowę kanału technologicznego,

vi. Budowę oświetlenia drogowego w tym linie kablowe, słupy oświetleniowe i oprawy LED na wysięgnikach,

vii. Przebudowę kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych,

viii. Wykonanie małej architektury (m.in. wiata rowerowa, przystanki autobusowe, stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci, montaż barierek ochronnych),

ix. Wykonanie tablic pamiątkowych/informacyjnych,

x. Rozbiórkę i odtworzenie kolidujących ogrodzeń,

xi. Oczyszczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji po realizacji robót budowlanych,

xii. Wykonanie (w razie potrzeby) projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej swym zakresem dodatkowe zabezpieczenia robót i ewentualne objazdy,

xiii. Inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi (w tym miedzy innymi w razie potrzeby projekt czasowej organizacji ruchu drogowego),
xiv. Przestrzeganie warunków uzgodnień branżowych i ponoszenie kosztów z tym związanych.
Ponadto w części dotyczącej realizacji robót Wykonawca:

i. przedstawi do akceptacji Zamawiającego etapowanie robót budowlanych w sposób zapewniający zachowanie ciągłości ruchu drogowego – niedopuszczalne jest prowadzenie wykopów na wszystkich odcinkach jednocześnie,

ii. przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego Nadzoru Budowlanego,
iii. wykona stabilizację punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich współrzędnych - odtworzenie pasa drogowego,
iv. wykona inspekcję (kamerownie) wybudowanych przewodów grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji.  Inspekcja powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego kontrolę spadków na całej długości przewodu oraz kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów połączeń odcinków rur, trójników itp. 
v. wykona dla rurociągów ciśnieniowych, próby ciśnieniowe,
vi. odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych,
vii. uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót,
viii. odtworzy uszkodzone podczas prowadzenia robót budowlanych m.in. nawierzchnie drogowe, chodniki,
ix. prowadzić będzie dziennik budowy i wykona obmiary ilości zrealizowanych robót,
x. przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
xi. przygotuje dokumentację powykonawczą – operatu kolaudacyjnego – która ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierownika budowy i kierowników robót, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzację powykonawczą, inspekcję TV kanalizacji sanitarnej, protokoły z pomiarów wykonanego oświetlenia,
xii. wykonana dokumentację fotograficzną na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty zanikające i ulegające zakryciu),
xiii. przekaże zrealizowane roboty.
4) Zamówienie objęte prawem opcji (część objęta prawem opcji):
a) Etap I - ul. Kasprowicza od granicy działek 28 i 37 do drogi krajowej nr 55 obejmuje:

i. Przebudowę nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza od granicy działek 28 i 37 do drogi krajowej nr 55 w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, oznakowanie drogowe, roboty wykończeniowe w tym humusowanie i obsianie trawą oraz nasadzenia krzewów i drzew,

ii. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami od studni D2 do D10 włącznie z kolektorem od D1 do D2 i wpustami ulicznymi,

iii. Przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,

iv. Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

v. Oczyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie inwestycji po realizacji robót budowlanych,

vi. Wykonanie (w razie potrzeby) projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej swym zakresem dodatkowe zabezpieczenia robót i ewentualne objazdy,

vii. Inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi (w tym miedzy innymi w razie potrzeby projekt czasowej organizacji ruchu drogowego),
viii. Przestrzeganie warunków uzgodnień branżowych i ponoszenie kosztów z tym związanych.

Ponadto w części dotyczącej realizacji robót Wykonawca:

i) przedstawi do akceptacji Zamawiającego etapowanie robót budowlanych w sposób zapewniający zachowanie ciągłości ruchu drogowego – niedopuszczalne jest prowadzenie wykopów na wszystkich odcinkach jednocześnie,

ii) przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego Nadzoru Budowlanego,
iii) wykona stabilizację punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich współrzędnych - odtworzenie pasa drogowego,
iv) wykona inspekcję (kamerownie) wybudowanych przewodów grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji.  Inspekcja powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego kontrolę spadków na całej długości przewodu oraz kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów połączeń odcinków rur, trójników itp. 
v) wykona dla rurociągów ciśnieniowych, próby ciśnieniowe,
vi) odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegające do miejsc prowadzenia robót drogowych,
vii) uporządkuje obszar przyległy do terenu prowadzonych robót,
viii) odtworzy uszkodzone podczas prowadzenia robót budowlanych m.in. nawierzchnie drogowe, chodniki
ix) prowadzić będzie dziennik budowy i wykona obmiary ilości zrealizowanych robót,
x) przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
xi) przygotuje dokumentację powykonawczą – operatu kolaudacyjnego – która ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierownika budowy i kierowników robót, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzację powykonawczą, inspekcję TV kanalizacji sanitarnej, protokoły z pomiarów wykonanego oświetlenia,
xii) wykonana dokumentację fotograficzną na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty zanikające i ulegające zakryciu),
xiii) przekaże zrealizowane roboty.
5) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał.
3. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 
4. Materiał rozbiórkowy w postaci frezu z nawierzchni bitumicznej, kostki brukowej betonowej (po spaletowaniu), kostki kamiennej z podbudowy (po spakowaniu w bigbagi) oraz całych płytek chodnikowych (po spaletowaniu) Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km. 
5. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. UWAGA: Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikację ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.
7. Zamawiający otrzymał promesę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8409/PolskiLad
Ponadto inwestycja stanowi zdefiniowany projekt strategiczny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum wskazany do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  
W związku z powyższym, strony oświadczają, że są świadome, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego określonego Zamawiający utraci dofinansowanie i powstanie w związku z tym szkoda. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę Zamawiającego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokości utraconego dofinansowania.

Przy kalkulacji ceny oferty obowiązkiem Wykonawcy jest ująć 2 tablice informacyjne.

§ 2

Wymogi materiałowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

3. Zamawiający wymaga, aby zastosowane do budowy materiały były najwyższej jakości oraz posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.

5. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciągu 3 dni obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

6. Materiał rozbiórkowy Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko Wykonawcy                       zgodnie z zapisami STWiORB. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity                                 Dz.U. z 2023r. poz. 1587 ze zm.). W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że wytwórcą odpadów, w rozumieniu przytoczonej w zdaniu poprzedzającym ustawy, jest Wykonawca.

Materiał rozbiórkowy w postaci frezu z nawierzchni bitumicznej, kostki brukowej betonowej (po spaletowaniu), kostki kamiennej z podbudowy (po spakowaniu w bigbagi) oraz całych płytek chodnikowych (po spaletowaniu) Wykonawca załaduje i odtransportuje na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20km. 

7. Stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony środowiska i odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami dotyczących gospodarki odpadami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku (np. zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi) powstałe w wyniku swojej działalności. Jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt wywołanej szkody oraz jeżeli jest to możliwe, do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Jeżeli Zamawiający nie postanowi inaczej, Wykonawca będzie uważany za posiadacza i wytwórcę odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. Odpady muszą być magazynowane w sposób zgodny z przepisami prawa, bezpieczny dla ludzi i zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska, w odpowiednich pojemnikach/kontenerach, w przypadku odpadów obojętnych (np. drewno, gruz, ziemia) na utwardzonym podłożu, a w przypadku odpadów niebezpiecznych zabronione jest ich składowanie bezpośrednio na ziemi. Zabronione jest wrzucanie odpadów budowlanych oraz opakowań po takich materiałach do pojemników na odpady komunalne. Zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów na terenie budowy oraz powtórne wykorzystywanie  opakowań po produktach i substancjach niebezpiecznych. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych między sobą oraz z innymi rodzajami odpadów. Wykonawca jest zobowiązany usunąć odpady, których jest wytwórcą, w tym opakowania, na własną odpowiedzialność i koszt, zgodnie z powyższymi przepisami. Wykonawca ma obowiązek przekazywania odpadów wyłącznie odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające zgodny z prawem sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów (np. Karty Przekazania Odpadu).

8. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w dokumentacji projektowej) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
§ 3

Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy w zakresie podstawowym i w zakresie objętej prawem opcji zostanie zrealizowany w terminie do 30.09.2025r.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień określony w ust. 2, do którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą umową. 
§  4

Prawo opcji

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie opisanym w § 1 ust. 2 pkt. 4). 
2. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji przewidzianego w ust. 1 w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 
3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest uzyskanie (zapewnienie) przez Zamawiającego środków finansowych na realizację zamówienia w zakresie objętym prawem opcji.

4. Po uzyskaniu (zapewnieniu) środków finansowych, Zamawiający jest uprawiony do złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminach wskazanych w ust. 3.

5. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego będzie skutkowało obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę świadczeń objętych prawem opcji w terminie zawartym w § 3 ust. 2 i za wynagrodzeniem ustalonym w § 5 ust 1 pkt 2). 
6. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie jest traktowane jako zmiana przedmiotowej umowy, a jako jej realizacja.
8. Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy określonym w §4 ust. 2. Po upływie tego terminu prawo opcji wygasa.
9. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie dla zamówienia podstawowego (w tym zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi, zabezpieczenia, kar umownych, warunków płatności, odbiorów itp.)., przy zastosowaniu ceny wskazanej w §5 ust.1 pkt. 2).
10. Rozliczenie przedmiotu umowy objętych opcją nastąpi na podstawie ustaleń zawartych w §5.
§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT w kwocie:
1) w ramach zamówienia podstawowego

brutto: ………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………….złotych …/100.

2) w ramach zamówienia objętego prawem opcji:

brutto: ………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………….złotych …/100.

3) ostateczne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (zamówienie podstawowe wraz z uwzględnieniem prawa opcji):

brutto: ………………………………….. zł

słownie: ……………………………………………………………………………….złotych …/100.

Faktury należy wystawiać dla: Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, 
NIP 579-22-11-352.
2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym – jak określono w SIWZ: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnieniami branżowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy,                                a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

2) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy                                        nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego                                w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zgodnie z promesa wstępną, wykonawca inwestycji zapewni finasowanie w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę za wykonane części przedmiotu umowy wymienione                                   w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w częściach tj:

1) faktury częściowej płatnej z środków Miasta i Gminy Sztum, w kwotach do wysokości udziału własnego zaplanowanego na poszczególne lata inwestycji, po zakończeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zrealizowanych robót budowlanych na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu.

2) faktury częściowej w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, płatne po zakończeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego zrealizowanych robót budowlanych na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, jednakże nie częściej niż raz w miesiącu.

3) faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia brutto płatnego z otrzymanego przez Zamawiającego dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, płatne po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez inspektora nadzoru inwestorskiego zrealizowanych robót budowlanych na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

6. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
7. Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Należność zostanie zapłacona na konto Wykonawcy wskazane w fakturach.
9. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
10. Rozliczenie faktur częściowych oraz faktury końcowej za wykonane roboty będzie dokonywane                    po odebraniu tych robót przez Zamawiającego oraz po dokonaniu przez Wykonawcę rozliczenia                        z podwykonawcami, w przypadku, gdy odbiór obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawców,                z zastrzeżeniem §9 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.
11. Załącznikiem do faktury będzie oświadczenie podwykonawcy bądź podwykonawców potwierdzające,                      że Wykonawca zgodnie z zawartą z nimi umową uregulował należności z tytułu wykonanych                            i odebranych robót.
12. Przez Podwykonawców, o których mowa w niniejszym paragrafie rozumie się także dalszych podwykonawców.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych                               w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym                        dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 6
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją projektową w terminie do 7 dni                      od dnia zawarcia umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Wyznaczenie daty odbiorów częściowych nie później niż w ciągu 10 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
4) Udział w odbiorach częściowych.
5) Wyznaczenie i rozpoczęcie daty odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż w ciągu           14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru i dostarczeniu                              przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.
6) Udział w odbiorze końcowym.
7) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
8) Udział w odbiorze ostatecznym.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami                          techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
2) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB.
3) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową.
4) Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, którego dokonał wyceny wartości przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego poszczególnych robót.
5) Przed rozpoczęciem robót:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy                          i w jej obrębie, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, doprowadzenie mediów                 dla potrzeb placu budowy i zaplecza budowy oraz odprowadzania ścieków, ponoszenie kosztów zużycia wody, energii, zrzutu ścieków i innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach,

6) Przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.
7) Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.
8) Utrzymywanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania prac.

9) Prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).
10) Prowadzenie i realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy.
11) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających                                          na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót                  w zakresie określonym w STWiORB.
12) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć,                                 na jakość robót lub termin zakończenia robót.
13) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach                          oraz o zaistniałych wypadkach.
14) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru następujących dokumentów:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robót oraz jego aktualizacja,

b) projektu organizacji robót,

c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
d) programu zapewnienia jakości.

Termin przekazania kompletnych dokumentów:
· 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
· 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji robót, BIOZ oraz programu zapewnienia jakości.
· 7 dni od złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji, przekazanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego dotyczącego zakresu objętego prawem opcji.
· 12 dni od złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji przekazanie projektu organizacji robót, BIOZ oraz programu zapewnienia jakości.

15) Zamawiający zastrzega sobie termin 5 dni na akceptację przedstawionego harmonogramu                         albo na wniesienie uwag. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi i przedłożyć Zamawiającemu do ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu,    w tym poprawek wynikających z konieczności dokonania aktualizacji harmonogramu, w związku                ze zmianami, o których mowa m.in. w §20 (zmiany w umowie) niniejszej umowy.
16) Zapewnienia we własnym zakresie bieżącej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie 
z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót.
17) Przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.
18) Wykonawca przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia                        zobowiązuje się przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument „zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń                    i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci atestów, aprobat, deklaracji zgodności.
19) Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON 
i telefonu.
20) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do niego.
21) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru końcowego, odpowiedzialność dotyczy w szczególności wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych, porządkowych oraz zdarzeń losowych.
22) Umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami                    lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci.
23) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do przyległych posesji po wykonaniu inwestycji tj. dostosowania wysokości istniejącej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach                do wykonanej nawierzchni.

24) Korzystanie z mediów: Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania urządzeń pomiarowych energii elektrycznej i wody na czas trwania budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody 
i energii. 
25) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajęcia chodników oraz dróg ponosi Wykonawca.

26) Poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną 
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność                 za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy                     oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót.
27) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność,               w związku z realizacją niniejszej umowy.
28) Przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
29) Koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy.
30) Przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawności wykonania robót.
31) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności,               aprobat technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682).

32) Zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

33) Uzyskanie pozytywnych końcowych odbiorów przez służby zewnętrzne oraz zapewnienie                       ich czynnego udziału w odbiorach.

34) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prób, badań,                                              nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
35) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
36) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu zadania inwestycyjnego do wykonania kosztorysu powykonawczego.

37) Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                                  –  o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość;
b) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową,                  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na realizację inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;
38) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową                      i STWiORB Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego;
39) Przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania Umowy.
40) Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie wpływu wydarzenia lub okoliczności                      o których mowa w §6 ust. 2 pkt. 37 na wykonanie Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności.
§ 7
Postanowienia w sprawie obowiązku Wykonawcy 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę

1. Zamawiający zgodnie z art., 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robót).

2. Wykonawca i podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zatrudni na wyżej wymienionych stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy liczbę osób.

3. Wykonawca i podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

4. Wykonawca lub podwykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

5. Zmawiającemu wymaga aby wykonawca lub podwykonawca w terminie 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

6. Zmawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczególności:

1) Wykonawca, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni przedkładał będzie Zamawiającemu:

a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1; 

b. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę/umów o pracę zatrudnionego pracownika/zatrudnionych pracowników wykonującego/wykonujących czynności, wskazane przez zamawiającego w ust. 1; 
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7. Za działania lub zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

8. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dokumentów/żądanego przez zamawiającego dokumentu w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 
9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w  § 17 ust. 1 pkt. l4.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
11. Wykonawca zrealizuje w imieniu Zamawiającego obowiązek wynikający z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i poinformuje te osoby o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiającego. Wzór ww. obowiązku stanowi załącznik nr…
§ 8
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową               przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie budową i kierowanie robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. 
3. Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: ………………………………,
b) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: …………………………………..,
c) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych w osobie: …………………………….,
d) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w osobie: …………………………….,
e) Kierownika robót ogrodniczych w osobie: ………………………………………………………..
4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy,                          gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3                      winna  być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 winna być dokonana wpisem do dziennika budowy.
6. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innej osoby niż wskazanej w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
7. Osoba wskazana w ust. 3 będzie działała w granicach umocowania określonego w ustawie                          Prawo budowlane.
§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza do niego              w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane:

1) niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,                           której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000,00 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.
12.  Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na wniosek Wykonawcy.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                             lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek ustawowych,                   należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy                     lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                  jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                                o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, o którym mowa w ust. 13                        lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyłączeniem zapłaty na wniosek wykonawcy o którym mowa w ust. 13      może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

20. Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zapłatą należności z tytułu zawartych umów. 

21. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez podwykonawcę, który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w ust. 20.

22. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 16.
§ 10
Personel Zamawiającego

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą:
a) ………………………………………………………………………………………………………….,
b) ………………………………………………………………………………………………………….
§ 11
Teren budowy

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane                               oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 12
Nadzór inwestorski
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upoważnienia odpowiednio przedstawicielem Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu                     oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom wstęp na teren budowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, projektanta i branżowych inspektorów.
§13
Odbiory
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiory częściowe (jeden płatny z wkładu własnego, drugi płatny z pierwszej transzy Polskiego Ładu) dokonuje się w celu prowadzenia częściowych rozliczeń i stanowią one podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie robót, według protokołów odbioru robót wykonanych, sporządzonych przez Kierownika budowy w danym okresie; odbiory częściowe będą dokonywane w stosunku do etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym.

2) odbiór końcowy – po bezusterkowym wykonaniu Przedmiotu umowy i przedłożeniu dokumentów, 
o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

3) odbiór ostateczny przed upływem okresu gwarancji.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu 
w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje robót, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do:

a) odbioru częściowego - pisemnie na adres Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, 
w innym przypadku data wpływu zgłoszenia uważana będzie za datę zakończenia robót, 

b) odbioru końcowego - wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego 
z określeniem daty zakończenia robót, w innym przypadku data wpływu uważana będzie 
za datę zakończenia robót.

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

5. Obiorów dokonuje Komisja, w skład, której wchodzą:

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

b) przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik budowy,
c) przedstawiciel Zamawiającego.
6. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji – Kierownik budowy sporządza odrębne protokoły zawierające, co najmniej: datę odbioru, strony umowy, opis zrealizowanego zakresu rzeczowego,                  kwotę brutto wartości zrealizowanych robót, wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru                           oraz podpisy członków Komisji. 
7. W przypadku odbioru końcowego inspektor nadzoru sprawdza również kompletność przekazanych                     mu przez Wykonawcę dokumentów. 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich nie zakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, to Zamawiający odstępuje                        od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po zakończeniu robót                        lub usunięciu wad Wykonawca podejmuje czynności określone w ust. 3 lit. „b” niniejszego paragrafu,                a Zamawiający podejmuje czynności określone w ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,                         Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli wykonawca nie usunie                 wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt       i ryzyko Wykonawcy.

10. Odbiór końcowy nie może zostać dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego wartość użytkową wykonanych robót.

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, takich wad lub naruszeń, które nie nadają się do usunięcia albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć               w czasie odpowiednim, Zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót określonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej możliwości, dokonać oceny przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, albo

b) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując                          przy tym prawo potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia                                    lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej szkody 
z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

− co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

12. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b) dziennik budowy,
c) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów                       itp. dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

d) sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację wykonanych robót,                     wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

e) sprawdzenie i przekazanie dokumentacji z inspekcji kamerą TV kanalizacji deszczowej,

f) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
g) kosztorys powykonawczy,
h) oświadczenie kierownika budowy,

13. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru w ciągu 20 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru.
14. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi wymagające zajęcia pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego.

15. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przed upływem terminu gwarancji i polegać będzie                              na sprawdzeniu braku lub usunięciu wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
§14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania wynosi 5% ogólnego wynagrodzenia brutto określonego 
w niniejszej umowie tj. ………………….. złotych.

a) Zabezpieczenie zostało wniesione w ………………………………………. przed zawarciem umowy.

b) Zabezpieczenie zostało wniesione na cały okres realizacji zamówienia i okres udzielonej rękojmi za wady.

3. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca w terminie 14 dni od złożenia przez Zamawiającego stosownego oświadczenia wniesie dodatkowo zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla części objętej prawem opcji, z której skorzystał Zamawiający tj. ………………….. złotych.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie i na zasadach określonych w art. 453 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócone zostanie Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest 
w trakcie usuwania tych wad.

6. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 2 Wykonawca zobowiązany będzie uaktualniać wniesione zabezpieczenie, według terminu umowy na dzień podpisania aneksu do niniejszej umowy.
§15
Ubezpieczenie 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej OC, której kopia zostanie przedstawiona Zamawiającemu, nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest podpisać kolejne polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu.

3. W przypadku, skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie Polisy Ubezpieczeniowej OC na kwotę nie mniejszą niż wartość opcjonalnych robót budowlanych, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania umowy dotyczącej zakresu opcjonalnego  z zastrzeżeniem ust. 2.

4. Ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, które przewyższą sumy ubezpieczeniowe wynikające z Polisy Ubezpieczeniowej OC lub których nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa OC, zostaną pokryte bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu kolejnej Polisy Ubezpieczeniowej OC 
w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie naliczał karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia dla zakresu podstawowego oraz zakresu objętego prawem opcji.
§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Gwarancja
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi … miesięcy i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu umowy dla zakresu podstawowego oraz zakresu objętego prawem opcji. 
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót,

b) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji.

3) W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę                na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
4) W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z gwarancji na koszt                                      i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytułu pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5) Postanowienie pkt. 4) niniejszego ustępu nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej                                  z zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. Rękojmia

1) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie … miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy dla zakresu podstawowego oraz zakresu objętego prawem opcji. 

2) O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty                        jej ujawnienia.
3) Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym                     niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do Przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
4) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi,                             jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
5) Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad                     przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy                           lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji także po upływie terminów,                             o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zgłaszał wadę lub usterkę przed upływem tych terminów.

4. Jeżeli wada jest istotna, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady. Wada jest istotna, jeżeli powoduje niemożność używania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w całości  lub powoduje znaczne ograniczenie możliwości używania całości przedmiotu umowy.

5. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji  w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

6. Okresy gwarancji lub rękojmi zostają przedłużone o czas trwania napraw.

7. W przypadku wymiany elementu, stanowiącego przedmiot umowy, na nowy, okres gwarancji i rękojmi na naprawioną część przedmiotu umowy biegnie na nowo.

8. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający  może żądać naprawienia szkody na zasadach  ogólnych  i  dochodzić  wszelkich  innych praw  do  pełnej wysokości poniesionej szkody.
§ 17
Zwłoka i kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości                            0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku zamówienia podstawowego,
2) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości                            0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku zamówienia objętego prawem opcji,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym                        lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w przypadku zamówienia podstawowego,
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze ostatecznym                        lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki w przypadku zamówienia objętego prawem opcji,
5) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót w przypadku zamówienia podstawowego,
6) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót w przypadku zamówienia objętego prawem opcji,
7) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy                                     lub podwykonawcy w przypadku zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji,
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji,
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo                     lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy w przypadku zamówienia podstawowego,
10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo                     lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy w przypadku zamówienia objętego prawem opcji,
11) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §13 ust. 12                         w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku zamówienia podstawowego,
12) za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 14, 33, 34 oraz §13 ust. 12                         w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku zamówienia objętego prawem opcji,
13) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy.
14) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 6 niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa § 7 ust. 5 i ust. 6 pkt. 1) lit. a lub kopii umów, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt. 1) lit. b umowy w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 w przypadku zamówienia podstawowego,
15) z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 6 niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa § 7 ust. 5 i ust. 6 pkt. 1) lit. a lub kopii umów, o których mowa w § 7 ust. 6 pkt. 1) lit. b umowy w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w przypadku zamówienia objętego prawem opcji,
16) Łączna wysokość kar umownych wymienionych w § 17 ust. 1 naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa                          w §5 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa                           w § 14 niniejszej umowy bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy. 
3. W przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Dla uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że wszelkie kary umowne oblicza się od wartości brutto umowy.
§ 18
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót budowlanych, o których mowa w §6 ust. 2 pkt. 7 umowy o okres dłuższy niż 5 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste,                      że w tych okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie,

2) Wykonawca pomimo zastrzeżeń Zamawiającego i wezwania go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,

3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 5 dni. Uzasadnione przerwy w pracy muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.
4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby                         niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
5) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w umowie,

6) W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy przewidzianego                do odbioru częściowego według harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania umowy i do naliczenia kar umownych,
7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, uzgodnieniami branżowymi, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, z zastrzeżeniem                                 pkt. 6) niniejszego ustępu,

8) Wykonawca do realizacji zamówienia używa innych materiałów i urządzeń niż wskazał w ofercie,
9) Złożono wniosek o upadłość Wykonawcy, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy,

10) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego                mu z tytułu wykonania części umowy,
11) Wykonawca staje się niewypłacalny lub zaistniał stan zagrożenia niewypłacalności w rozumieniu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2309 i/lub ustawy Prawo upadłościowe   t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1520 ze zm.,
12) Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego, uniemożliwi prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
13) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 7 ust. 6.

14) Wykonawca nie wniósł w terminie lub nieprawidłowo wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca   jest zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy, do:

1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem od umowy,

4) zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1pkt 1 w przypadku zamówienia podstawowego lub 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 pkt 2 w przypadku skorzystania z prawa opcji, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływnie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 
z obowiązków, wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy,                 o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.
6. W razie odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze                       oraz materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji.
7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 30 dni                           od daty powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru,
2) odmawia bez uzasadnienia zapłaty wynagrodzenia.
8. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
9. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Inspektor nadzoru, branżowi inspektorzy nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół robót w toku.
10. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron do sporządzenia protokołu robót w toku, w terminie 3 dni                    od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia drugą stronę do sporządzenia jednostronnego protokołu.
11.  Protokół robót, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadającego wartości prac i materiałów, na dzień sporządzenia protokołu, za które Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Wynagrodzenie będzie wypłacone                      na podstawie faktury w terminie, jak określono w §5 ust. 6 niniejszej umowy z zastrzeżeniem                         ust. 13 niniejszego paragrafu.
12.  Nie jest możliwa zapłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
13.  Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszej umowy może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności, które powodowałyby, że wykonanie niniejszej umowy nie leży 
w interesie publicznym zgodnie z art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.).
§ 19
Siła wyższa
Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się                         z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej.

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugiej strony 
o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia.

3. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się                  na wystąpienie siły wyższej.

4. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna                 być niezwłocznie o tym poinformowana. 
§ 20
Zmiany w umowie
1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie:
1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:
a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac,
b) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo - prawnych,
c) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu                        ich usunięcia, w tym konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych.
d) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu wykonania zamówienia,
e) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne                          dla Zamawiającego,
f) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio legis),
g) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania                        nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron,
h) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową,
i) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację prac lub niszczących zaawansowanie robót. Pod pojęciem „niesprzyjające warunki atmosferyczne” rozumie się warunki atmosferyczne tj.: intensywność opadów, temperatura                      i długość trwania w wyniku, których obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji                    lub nakazują wstrzymanie robót, 

j) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,
k) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót,
l) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
m) w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy                                       tj. warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające                          lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
n) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
o) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót.
p) w przypadku gdy nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawniony organ              z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy.
q) w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia podstawowego dopuszcza się zmianę (wydłużenie) terminu na skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego o okres wydłużenia tego terminu.

2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku:
a) gdy ich wykonanie w części stanie się zbędne Zamawiającemu z obiektywnie uzasadnionego powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania,
b) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej,
c) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową.
3) Co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.
4) Co do wysokości wynagrodzenia:
a) w przypadku konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych                 lub droższych przez  obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,            a także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót 
i ilości urządzeń wynikającej z decyzji organów zewnętrznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości niezrealizowanych dostaw i usług objętych przedmiotem umowy a ujętych w cenie oferty Wykonawcy,

c) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji,

d) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
e) w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organów zewnętrznych, zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstawania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, których celem jest przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody,

f) z powodu zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym przypadku ulega zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy.
g) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,                      niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano,                             gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
h) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczególności uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu                                           i ich użytkowników,
i) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
j) z powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
k) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
5) Materiałów/technologii wykonania robót budowlanych

a) Zmiana nie może wykraczać poza przedmiot zamówienia, przyczyniać się do nieuzasadnionego zwiększenia parametrów inwestycji,

b) Musi być korzystna dla Zamawiającego i/lub przyszłego użytkownika,

c) Nastąpić na skutek zmian materiałowych/technologicznych spowodowanych okolicznościami:

· niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

· zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiałów i / lub urządzeń, 

· pojawieniem się na rynku materiałów i / lub urządzeń nowszej generacji pozwalających                  na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

· pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej                      na obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

· koniecznością zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych materiałów / rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdyby zastosowanie przewidzianych materiałów / rozwiązań w dokumentacji projektowej groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia na dzień odbioru przedmiotu zamówienia.

6) Udziału podwykonawców/dalszych podwykonawców przy realizacji zamówienia

a) skorzystania z podwykonawców / dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia mimo,                iż w złożonej ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie, 

b) zmiany zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie, 

c) zmiany podwykonawców / dalszych podwykonawców.
d) Co do COVID-19 z uwagi na okoliczności związane z jego wystąpieniem wpływających                          na wykonanie umowy w szczególności na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie 
i zastosowanych materiałów/technologii wykonania robót budowlanych.
e) W związku z konfliktem zbrojnym z uwagi na okoliczności związane z jego wystąpieniem wpływających na wykonanie umowy w szczególności na termin realizacji przedmiotu umowy, wynagrodzenie i zastosowanych materiałów/technologii wykonania robót budowlanych.
3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. art. 454 i art. 455 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności za wyjątkiem §8 i §10.                              Strona wnioskująca o zmianę na podstawie §8 zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie                      do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Warunki dokonywania zmian: 

1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia: protokoły konieczności, kosztorysy robót zamiennych, zaniechanych, dodatkowych. 
§ 21
KLAUZULA WALORYZACYJNA

na podstawie art. 436 ustawy Pzp

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 pkt 1 i 2 Umowy w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. a) – b) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4.
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) lub 4) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3) lub 4) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3) lub 4) powyżej. 

5.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt      1) - 4) powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

6.
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy, ciąży na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

§ 22
Klauzula waloryzacyjna

na podstawie art. 439 ustawy Pzp

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany kosztów wpływających na wynagrodzenie Wykonawcy. 

2. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów jak i ich obniżenie względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie.

3. Strony ustalają, iż miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w ust. 3 będzie następowała w okresach 6-to miesięcznych, obliczanych od miesiąca, w którym zawarto Umowę. Jeżeli na koniec 6-to miesięcznego okresu wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniesie więcej niż 10% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert w miesiącu składania ofert, to jest to podstawą do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie równa ½ wzrostu wskaźnika wskazanego w ust. 3.

6. Strony mogą wprowadzić zmianę wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość robót podlegających waloryzacji (zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć robót wykonanych po rozpoczęciu obowiązywania aneksu), a także szczegółową kalkulację obrazującą, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty realizacji Umowy. 

7. Zamawiający oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzję o ewentualnej zmianie wysokości wynagrodzenia lub odmówi wprowadzania zmiany przedstawiając swoje stanowisko.

8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w Umowie nie może przekroczyć kumulatywnie 10 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą ceny lub kosztów związanych z wykonaniem Umowy, za wyjątkiem zmiany wynikającej z zastosowania zapisów art. 436 PZP. Zmiany wynagrodzenia na podstawie obu podstaw waloryzacji nie sumują się, wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie do poziomu wynikającego z wyższej wartości zmiany ceny.

10. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy na wniosek Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie.

11. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

13. Zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

§ 23
Rozstrzyganie sporów
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.
2. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

3. Wszystkie ewentualne spory w relacjach pomiędzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwiązanie sporu poddaje się przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu. 
4. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa powyżej będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24
Postanowienia końcowe

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
   ………………………………
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          ZAMAWIAJĄCY






WYKONAWCA

……………………………………. 
KONTRASYGNATA
Sporządził:

Sprawdził:
30

[image: image1.png][image: image2]