Zestawienie wykonania robét dla zadania ,, Budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepinska oraz budowa oczyszczalni przydomowej — stan na dzien 08.04.2022

Lp. zakres jedn. iloéci wg przedmiaru ilosci wg obmiaru powykonawczego % wykonania pozostaje do wykonania % pozostaje do wykonania
1 |wodociag
1.1 |rurocigg PE125mm m 2181,18 1716,03 78,67%) 465,15 21,33%
1.2 Jrurocigg PE9Omm (przed zmiang lokalizacji hydrantéw) m 73,63, 0,00 0,00% 54 46 73.96%
1.3 |rurocigg PE80mm (podejscia do hydrantow) m 0,00 19,17 0,00% ’ ’
1.4 |rurocigg PE 32mm m 570,07 248,90 43,66% 321,17 56,34%)
1.5 |hydrant 80 kpl 15,0 11,0 73,33% 4 26,67%)
1.6 |studnia wodomierzowa kpl 1,0 1,0 100,00% 0 0,00%
2 |kanalizacja grawitacyjna
2.1 Jrurocigg PVC 315mm m 5,93 0,00 0,00% 5,93 100,00%
2.2 |rurocigg PVC 250mm m 25,12 0,00 0,00% 25,12 100,00%
2.3 |rurocigg PVC 200mm m 1419,80 1032,52 72,72% 387,28 27,28%
2.4 Jrurocigg PVC 160mm m 515,89 224,86 43,59% 291,03 56,41%)
2.5 |studnie 1200mm zamienione na 1000mm szt 12 10 83,33% 2 16,67%
2.6 |studnie 630mm szt 57 34 59,65% 23 40,35%
3 |kanalizacja ttoczna
3.1 Jrurocigg PE125mm m 1138,56 886,61 77,87%) 251,95 22,13%)
3.2 |tlocznia $ciekow z zasilaniem kpl 1 0 0,00% 1 100,00%
4 |oczyszczalnia $ciekéw
4.1 Jroslinna oczyszczalnia $ciekéw kpl 1 1 100,00% 0 0,00%




	końcowe zestaw.

