
Zestawienie wykonania robót dla zadania „ Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowa oczyszczalni przydomowej – stan na dzień 08.04.2022

Lp. zakres jedn. ilości wg przedmiaru ilości wg obmiaru powykonawczego % wykonania pozostaje do wykonania % pozostaje do wykonania
1 wodociąg

1.1 rurociąg PE125mm m 2181,18 1716,03 78,67% 465,15 21,33%
1.2 rurociąg PE90mm (przed zmianą lokalizacji hydrantów) m 73,63 0,00 0,00%

54,46 73,96%
1.3 rurociąg PE80mm (podejścia do hydrantów) m 0,00 19,17 0,00%
1.4 rurociąg PE 32mm m 570,07 248,90 43,66% 321,17 56,34%
1.5 hydrant 80 kpl 15,0 11,0 73,33% 4 26,67%
1.6 studnia wodomierzowa kpl 1,0 1,0 100,00% 0 0,00%
2 kanalizacja grawitacyjna

2.1 rurociąg PVC 315mm m 5,93 0,00 0,00% 5,93 100,00%
2.2 rurociąg PVC 250mm m 25,12 0,00 0,00% 25,12 100,00%
2.3 rurociąg PVC 200mm m 1419,80 1032,52 72,72% 387,28 27,28%
2.4 rurociąg PVC 160mm m 515,89 224,86 43,59% 291,03 56,41%
2.5 studnie 1200mm zamienione na 1000mm szt 12 10 83,33% 2 16,67%
2.6 studnie 630mm szt 57 34 59,65% 23 40,35%
3 kanalizacja tłoczna

3.1 rurociąg PE125mm m 1138,56 886,61 77,87% 251,95 22,13%
3.2 tłocznia ścieków z zasilaniem kpl 1 0 0,00% 1 100,00%
4 oczyszczalnia ścieków

4.1 roślinna oczyszczalnia ścieków kpl 1 1 100,00% 0 0,00%


	końcowe zestaw.

