POLSKI
tAD

Projekt Umowy

UMOWA Nr RRG.272...2022
zawarta na podstawie art. 254 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2021r. poz. 1129 t.j. zdn. 2021.06.24)
w dniu .... 2022 r. w Dusznikach pomiedzy:

Gming Duszniki z siedzibg w Dusznikach przy ul. Sportowej 1, 64-550 Duszniki, posiadajgcg wedtug oswiadczenia
nr NIP 787-19-95-455, nr REGON 631258365, reprezentowang przez: Romana Bogusia - Wéjta Gminy, przy
kontrasygnacie: Justyny Kaczmarczyk - Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajgcym,

a
................................. Z Siedzibg W ecveceeieieieseceeeeiee e, WPISANQ/ym do rejestru KRS, prowadzonego
PrZEZ coveeeeeviveeeeeeeeciveeneeeee pod numerem ..........cee...... KRS ot , wpisang/ym do Centralnej Ewidencji
| Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  ...ccccoovvierienniiineennne pod
NUMErEM .oovvveeeeeieeeeeeeeeenn, , posiadajgcym nr NIP ........coeveeene , Nr REGON ......ccoovvueenne , reprezentowanym przez:
PP

2 ettt eee e eeeee—ee e e ——ee e et e e e e e bt e e e et e e e s ahbeee e e baeeeeenbeeesaareeeeabaeeeaans

zwanym dalej Wykonawcy, na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego znak postepowania RRG.271.14.2022 prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartosci zamdwienia nieprzekraczajgcej progdéw unijnych, o ktérych
stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.
z dn. 2021.06.24), dalej zwanej ,,Pzp” lub ,,ustawy Pzp”, strony stanowig, jak nizej:

§1
[Przedmiot Umowy, Wynagrodzenie, Oswiadczenia Wykonawcy]

1. Przedmiotem Umowy jest ,,Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach — Poprawa
infrastruktury sportowej”. Przedmiot Umowy obejmuje budowe infrastruktury lekkoatletycznej w tym:
bieznia czterotorowa dt. 400 m; skocznia wzwyz; skocznia w dal; bieznia prosta df. 130 m; rzutnia do pchniecia
kula. Ponadto inwestycja obejmuje: przebudowe boiska do pitki noznej wraz z nawodnieniem i oswietleniem,
zakup i montaz wyposazenia; budowe mini boiska treningowego do pitki noznej; przebudowe boiska
wielofunkcyjnego — wymiana nawierzchni i montaz oswietlenia; przebudowe trybun dla kibicéw i ogrodzenia
terenu.

2. ,Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach — Poprawa infrastruktury sportowej”
jest dofinansowana ze $rodkéw Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych na podstawie uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

3. Teren objety zakresem przedmiotu Umowy zlokalizowany jest na dz. nr 316/4 i fragmencie dz. nr 316/3,
potozonych w miejscowosci Duszniki (obreb Duszniki).

Uwaga !

Zamawiajacy zastrzega iz zakres opracowania zagospodarowania terenu moze automatycznie sie rozszerzyc
o przylegte nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci medidw, bedg podlegaty opracowaniu dokumentacji
projektowej w nawigzaniu do poczynionych uzgodnien (np. przytgcza sieci).

4. Przedmiot Umowy zamdwienia jest realizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Wobec powyzszego
w ramach Umowy Wykonawca:



— w pierwszym etapie (zwany dalej ,Etap nr 1”) wykona wielobranzowy projekt budowlany
i wykonawczy na podstawie wytycznych zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwany
dalej w skrécie ,,PFU”), wykona projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (zwane
dalej w skrécie ,,STWiIORB”), kosztorys inwestorski w podziale na elementy do celéw rozliczeniowych
oraz uzyska na rzecz Zamawiajgcego wszelkie decyzje administracyjne, pozwolenia i uzgodnienia
pozwalajace wykonac roboty budowlane (w tym réwniez uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli bedzie to konieczne lub dokona w imieniu Zamawiajagcego zawiadomienia
wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy);

— w drugim etapie (zwany dalej ,Etap nr 2”) zrealizuje ustugi i roboty na podstawie powyzszej
dokumentacji projektowej (po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej lub jej czesci ostatecznym
pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem), w zakresie: robét rozbiérkowych, robdt drogowych
i nawierzchniowych, wycinki drzew, budowy obiektdw sportowych, montazu matej architektury,
montazu oswietlenia, wykonaniu prac remontowych, stawianiu ogrodzen, przebudowy istniejacych
sieci, zaktadania nowych sieci infrastruktury, zaktadania zieleni w tym trawnikow.

5. Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy netto (bez podatku VAT) z tytutu nalezytego wykonania

Przedmiotu Umowy WYNOSi .......ccccveerenenneee. zt (stownie ztotych: ..o zt); kwota podatku VAT wynosi
........................ zt (stownie zfotych: ............... zi), warto$¢ brutto wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ..........ccceeeeencns zt (stownie ztotych:

........................ zt), co stanowi maksymalng warto$¢ zobowigzania Zamawiajgcego w stosunku
do Wykonawcy na podstawie zawartej Umowy.

6. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 nalezne Wykonawcy od Zamawiajgcego uwzglednia, jak nizej*
a) kwote opodatkowang stawkg VAT 0%*

b) kwote opodatkowang stawkag VAT 23%*
c) kwote opodatkowang stawkg VAT 8%*

*dostosowac*

7. Strony ustalaja, ze Wykonawca w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przedfozy
Zamawiajgcemu ostateczny Harmonogram Rzeczowo-Finansowy robdt/prac objetych Przedmiotem Umowy
(zwany dalej ,Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym” lub w skrécie ,,HRF”). Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ prace
i roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
robot i prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, w tym zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na
Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych robot i prac Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego oraz inne okoliczno$ci mogace miec
wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy i zagwarantuje etapowanie Przedmiotu Umowy,
zapewniajace realizacje Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w § 7 Umowy, w tym HRF musi
uwzglednia¢ podziat realizacji Przedmiotu Umowy na Etap nr 1iEtap nr 2. Ponadto HRF musi okresla¢ wartos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczace danego zakresu, w tym uwzglednia¢ poszczegdlne wartosci wyptat
wynagrodzenia Wykonawcy ptaconego w transzach, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy. Zamawiajgcy po
otrzymaniu HRF od Wykonawcy w ciggu 5 Dni roboczych moze ztozy¢ uzasadnione zastrzezenia badz wezwacé
do wyjasnien Wykonawce w zakresie sporzgdzonego harmonogramu ze wskazaniem w uzasadnieniu na
wymagania opisane w SWZ, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (zwany dalej w skrocie ,PFU”),
a Wykonawca moze uwzglednic¢ zastrzezenia Zamawiajgcego albo odmowié uwzglednienia zastrzezen,
sktadajac w terminie 3 Dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen od Zamawiajgcego pisemne uzasadnienie
swojej odmowy. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig prawidtowe] tresci HRF z uwzglednieniem ceny
ofertowej, Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do ostatecznego przedtozenia harmonogramu pod
rygorem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy. Wykonawca ma prawo
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powotywania sie na HRF od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, rowniez od tego dnia HRF moze
podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych
etapow robét lub terminu zakonczenia robét.
Strony ustalajg, ze dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty, zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Program Funkcjonalno-Uzytkowy i sporzgdzony w ramach Umowy wielobranzowy projekt

budowlany i wykonawczy,

d) Przedmiar robdt,

e) SWZ i wyjasnienia do SWZ (w zakresie nie ujetym powyzej).
W celu wyeliminowania rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na piSmie wystepujacemu Wykonawcy o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 8.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego na etapie
prowadzonego postepowania.
Wykonawca oswiadcza, ze wycena oferty jest dokonana w oparciu o PFU, przedmiar robdt zapisy SWZ
i Umowy odnoszace sie do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace i roboty budowlane opisane w PFU, SWZ, przedmiarze
robdt budowlanych, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannosciag.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w PFU
przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej Umowy.
Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 12 i ust. 13 bedzie prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi byé poprzedzone zmiang Umowy na warunkach
okreslonych w Umowie.
Roboty budowlane nieobjete Umowg, nieujete w PFU, dokumentacji projektowej, ktére nie byty mozliwe
do przewidzenia przez Zamawiajagcego w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego stanowia roboty dodatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.
Przedmiot Umowy obejmuje rdéwniez: roboty przygotowawcze, wykonczeniowe i porzadkowe;

zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu budowy; wywdéz nadmiaru gruntu, wywoz
materiatéw z rozbidrki i optat wysypiskowych, zageszczenie gruntu; wykonanie geodezyjnych czynnosci
pomiarowych, w tym sporzgdzenie powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej; udziat oséb petnigcych
indywidulane funkcje w budownictwie, tj. osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach okreslonych w SWZ; plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia; koszty zwigzane z odbiorem wykonanych robdt i innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, w tym wypetnienia warunkéw wynikajgcych z uzyskanych warunkéw technicznych,
uzgodnien dokumentacji projektowej, decyzji, opinii itp. Gwarancja udzielona przez Wykonawce powinna
obejmowac wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty.

Przedmiot Umowy obejmuje rdwniez uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, jezeli bedzie to konieczne lub dokonanie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia
wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic na Terenie budowy ochrone, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zabezpieczenie przeciw pozarowe.

Wykonawca zobowigzuje sie zastosowac takie materiaty budowlane, ktére spetniajg wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (art. 10), a w szczegdlnosci posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, byc
zgodne z kryteriami technicznymi okres$lonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz powinny by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Materiaty budowlane powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB.

Nie dopuszcza sie wykonania obiektu budowlanego bedacego Przedmiotem Umowy przy stosowaniu dostaw,
urzadzen, materiatéw itp. Jako prototyp, seria prébna, lub jako produkcja jednostkowa. Wykonawca wbuduje
i zamontuje wyfacznie nowe urzadzenia. Zastosowane materiaty i urzagdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom
zgodnosci z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem,
uzyciem kompletu atestéw, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatdw zgodnosci i aprobat
technicznych oraz gwarancji producentédw na materiaty i urzadzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich
innych dokumentéw wymaganych przez STWIORB lub przepisy prawa, w tym ustawe o wyrobach
budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatéw zatwierdzonych przez
Nadzor ze strony Zamawiajacego, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej
i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich wtadz. Dokumenty te musza by¢ w kazdej chwili
dostepne, na placu budowy, do wglgdu Zamawiajgcego lub osdb przez niego upowaznionych. Wglad ten nie
zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci i nie oznacza akceptacji znajdujacych sie tam wpiséw.
Zamawiajacy ma prawo kazdorazowo i w kazdym czasie obowigzujgcej Umowy zgdac okazania dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 20 i 22 od Wykonawcy. Wykonawca bedzie mdgt przeprowadza¢ pomiary i badania

materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdot okreslonymi
w STWIORB.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia Terenu budowy od mogacych wystgpic¢ szkdd, od nagtych,

losowych zdarzer oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie takie powinno obja¢ wykonywane
roboty budowlane, uzywany sprzet oraz urzadzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze przed przystgpieniem do realizacji prac i robdt budowlanych, przy zachowaniu
najwyzszej starannosci dokonat wtasnym staraniem wizji lokalnej Terenu budowy, a takze oswiadcza, iz zna
istniejacy stan faktyczny Terenu budowy.

W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie/wytworzenie odpaddéw przez
Wykonawce, Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U.2021.779 t.j. z dnia 2021.04.27), w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu
odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych prawidtowg gospodarke
odpadami z Terenu budowy z uwzglednieniem przepiséow ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (t.j. z dnia 16.04.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia — po zakoriczeniu robét budowlanych, a przed odbiorem
koricowym — Terenu budowy/miejsca tymczasowo przez siebie uzytkowanego, do stanu nie gorszego niz
przed jego przejeciem w celu realizacji przedmiotu Umowy.

§2
[Wymagania dotyczace realizacji Etapu nr 1 i Etapu nr 2 Przedmiotu Umowy]
Wykonawca w ramach realizacji Etapu nr 1 opracuje kompleksowg petno branzowg dokumentacje w jakosci
projektu budowlanego i projektu wykonawczego (dalej zwana , Dokumentacjy”) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, przy uwzglednieniu nastepujacych wymogodw i realizacji nastepujacych zadan:
1) projekt budowlany i wykonawczy powinien by¢ zgodny z wytycznymi koncepcji (odstepstwa
uzgodnione z Zamawiajacym) i PFU;
2) projekt budowlany i wykonawczy musi by¢ w catosci uzgodniony z Zamawiajgcym;
3) projekt budowlany i wykonawczy powinny zawieraé pisemne os$wiadczenie projektanta/ow
o kompletnosci i zgodnosci z obowigzujgcym prawem, przepisami i celami, ktorymi majg stuzy¢;
4) Wpykonawca dla celdw realizacji Etapu nr 1 uzyska wtasciwg mape geodezyjng aktualizowang;
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Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego warunki dla infrastruktury technicznej w tym warunki
przytaczenia sieci elektrycznej do oswietlenia boisk oraz warunki techniczne przesuniecia hydrantéw
i wigczenia do sieci wodociggowej;

Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajacego o odstepstwo od warunkéw technicznych
dotyczacych wymagan usytuowania terendw rekreacyjnych w tym biezni i boisk od drég i parkingéw
itp.;

Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajgcego o przeksztatcenie gruntu czesci dziatki 316/3 (obreb
Duszniki);

Wykonawca przygotuje wnioski i dokumenty umozliwiajgce Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych
uzgodnien;

Wykonawca przygotuje zataczniki (opisujace zamierzenie budowlane) do wniosku/éw o zgtoszenie
zamiaru budowy oraz do wszelkich innych wymaganych wnioskow jakie okazg sie konieczne do
zgodnego z prawem prowadzenia robot budowlanych (w tym wniosku o pozwolenie na budowe —
o ile okaze sie koniecznym);

opracowana dokumentacja musi by¢ kompletna pod wzgledem formalno-prawnym;

zastosowane w dokumentacji rozwigzania technologiczne, architektoniczne, konstrukcyjne
i instalacyjne spetnia¢ muszg warunki techniczne okreslone w powszechnie obowigzujgcym prawie,
uwzglednia¢ aktualng wiedze techniczng (zawartg w podrecznikach stuzgcych nauce zawodu,
waznych polskich i europejskich normach — takze nieprzywotanych w prawie, publikacjach
w specjalistycznych czasopismach branzowych wydawanych z udziatem organizacji technicznych,
publikacjach instytutéw technicznych zajmujacych sie zawodowo badaniem jakosci materiatéw,
konstrukcji, urzadzen i robét budowlanych) i w petni zapewnié bezpieczenstwo uzytkowe (i inne
zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego) oraz wysoki walor estetyczny, ekspozycyjny i eksploatacyjny;
Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwigzan materiatowo-technologicznych o wysokiej trwatosci
zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji, a Wykonawca jest zobowigzany podac¢ Zamawiajgcemu
informacje o trwatosci proponowanego przez siebie materiatu, urzadzenia lub konstrukcji —
po zapytaniu Zamawiajgcego;

opracowanie projektowe musi zawierac caty zakres Przedmiotu Umowy przeznaczonego do realizacji
i by¢ kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

2. Wykonawca w zakresie realizacji Etapu nr 1 zobowigzuje sie przekaza¢ Dokumentacje Zamawiajgcemu

w liczbie i formie opisanych ponizej, z tym ze jeden komplet dokumentow zawierajgcych catg Dokumentacje

winien zawierac oryginaty wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii, pozostate komplety powinny

zawiera¢ — potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta (autora opracowania) — kopie ww.

uzgodnien i opinii:

1)
2)
3)

4)
5)

koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami,
informacjg BIOZ, charakterystykg energetyczng — 2 egz. w wersji papierowe;j;

projekt budowlany, techniczny, wykonawczy z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami — 2 egz.
W wersji papierowej;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egz. w wersji papierowej;

przedmiary robdt — 2 egz. w wersji papierowej;

kosztorys ofertowy — 2 egz. w wersji papierowe;j.

3. Catos¢ Dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca zobowigzany jest takze przekazaé

Zamawiajacemu w formie elektronicznej na nosniku CD lub DVD w 1 egz. wersji elektronicznej, przy

uwzglednieniu nastepujgcych wymogdw:

1)
2)

3)

w formatach edytowalnych (np.: .dwg, .doc, .xml/.ath) oraz w formacie .pdf;

forma Dokumentacji musi spetnia¢ wymogi zgodnie z aktami prawa obowigzujgcymi w chwili
odbioru;

jakosc¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych i zdje¢ powinna
umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekracza¢ rzeczywistej
rozdzielczosci standardowych biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych;



4.

10.

11.

4) Zamawiajgcy dopuszcza rowniez dostarczenie Dokumentacji w innych formatach (rozszerzeniach)
plikdw, po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu pomiedzy Stronami tych formatéw (typow
rozszerzen) plikow.

Przy odbiorze Dokumentacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenia potwierdzajgce, ze:

— forma cyfrowa przekazanej Dokumentacji jest tozsama z przekazang forma dokumentowg
(papierowa);

— Przedmiot Umowy — w czesci dotyczacej Dokumentacji — zostat wykonany zgodnie z Umowa,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujgcymi przepisami, jak rowniez
ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a ktdry to zostat okreslony w niniejszej
Umowie.

Zamawiajacy dokona przyjecia od Wykonawcy Dokumentacji sktadajgcej sie na przedmiot Umowy, ktéra
bedzie zszyta w sposdb trwaty, wszystkie strony opracowan majg by¢ ponumerowane, kazde opracowanie
musi zawieraé spis tresci zawierajacy informacje o zawartosci danego opracowania oraz zatgcznikach
i odpowiadajacych im stronach.

Wykonawca w catosci odpowiedzialny jest za prawidtowosé i poprawnos¢ wszystkich prac projektowych
i opracowanej Dokumentacji (w tym projektéw zamiennych, ktére przed wprowadzeniem winny uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego/inspektora nadzoru, projektéw wykonawczych, etc.). Powyzsze nie jest zalezne
od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, a takze od tego, czy Zamawiajacy bedzie zgtaszat
jakiekolwiek zastrzezenia, czy tez nie.

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi czuwac nad poprawnosciag Dokumentacji oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji robot na jej
podstawie. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowosc
w ktorymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zapewnic
opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia lub kontynuowania robét.
Zamawiajacy w kazdym czasie (w tym w trakcie czynnosci odbiorowych) ma prawo zgtaszac zastrzezenia
w zakresie dostrzezonych wad Dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest usungé zgtoszone wady
najpozniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad Dokumentacji w terminie Zamawiajgcemu przystuguje:

1) prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego" innemu projektantowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji, ktdrej dotyczg wady, bez koniecznosci uzyskania
wczesniejszej zgody sadu, na co Wykonawca wyraza zgode;
lub

2) prawo do odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czesci
Dokumentacji, ktorej dotyczg wady, jezeli nie wptywajag one na przydatnos¢ pozostatej czesci
Dokumentacji - przy czym prawo to Zamawiajgcy moze zrealizowaé w terminie 30 dni od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wad Dokumentacji, zaréwno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt budowlanych moze réwniez:

1) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usuna¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie majg
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od dnia
protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze wady majg
charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie
jest prawdopodobne, by dalsza wspétpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie, a wady nie zostaty
usuniete w terminie.
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W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji, stwierdzonej czy to
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym rowniez w trakcie postepowania administracyjnego
w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowe), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, jak tez w okresie rekojmi i gwarancji, koszt wykonania Dokumentacji wolnej od
wad w catosci obcigza Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja nie bedzie narusza¢ praw osOb trzecich,
a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie ponies¢ petng
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu Umowy do czasu nalezytego wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Odbidr Dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnodci za wady tej dokumentacji, w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania robét budowlanych niezgodnie z warunkami Umowy, przepisami
prawa lub zasadami sztuki, nawet jezeli Wykonawca wykonuje roboty zgodnie z uprzednio odebrang
Dokumentacja.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje
na okres i na zasadach wskazanych w § 12 Umowy.

Miejscem odbioru wykonanej Dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajacego. Wszelkie czynnosci odbioru
przewidziane niniejszg Umowg, w tym czynnosci Wykonawcy zwigzane z usuwaniem ewentualnych
zastrzezen/uwag/wad/usterek lub innych uchybien zgtoszonych przez Zamawiajgcego muszg by¢ dokonane
w terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu Umowy.

Najpdziniej w okreslonym w Umowie i Harmonogramie Finansowo-Rzeczowym dla danego zakresu
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng cze$¢ Dokumentacji objetg danym odbiorem czesciowym
(tj. dokumentacje obejmujaca opracowania Wykonawcy, ktére stanowia okres$lony zakres zgodnie
z postanowieniami Umowy). Wraz ze zgtoszeniem do odbioru Etapu nr 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia wszelkich ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji rob6t budowlanych, w szczegdlnosci
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona - celem przeprowadzenia czynnosci odbiorowej
dla Etapu nr 1 — Dokumentacja jest niekompletna i/lub nie dotgczono do niej ktoregos z oswiadczen, o ktérych
mowa w Umowie lub przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa: Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
przestania kompletnej Dokumentacji objetej danym odbiorem w terminie 3 Dni roboczych od daty ztozenia
Dokumentacji . Do czasu uzupetnienia brakéw przez Wykonawce terminy na przeprowadzenie czynnosci
odbiorowych, przewidziane w postanowieniach niniejszego paragrafu nie rozpoczynajg biegu, za$
ewentualne opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikte z powodu nieuzupetnienia brakéw w ww.
terminie bedg uznawane za opdznienia powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy jest zobowigzany do petnienia
nadzoru autorskiego (w rozumieniu okreslonym Ustawg Prawo Budowlane) nad sposobem realizowania
przedmiotu Umowy przez caty czas jej trwania.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany w toku realizacji Przedmiotu Umowy
do zapewnienia nadzoru nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego, postanowieniami niniejszej Umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami. Ponadto Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do niezwtocznego uzupetniania dokumentacji projektowej, wyjasniania przez projektanta
watpliwosci pojawiajgcych sie w toku realizacji Przedmiotu Umowy, uzgadniania mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Kierownika budowy badZ inspektowa nadzoru ze strony
Zamawiajacego.

Wykonawca wykonuje nadzdér autorski stosownie do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy
Zamawiajacy stwierdzi nierealizowanie w danym zakresie nadzoru autorskiego, moze wyznaczy¢ Wykonawcy
termin na jego wykonanie, a po jego bezskutecznym uptywie moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng
okreslong w § 14 Umowy, zleci¢ wykonanie nadzoru autorskiego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania wczesniejszej zgody sadu.
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W przypadku rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, Wykonawca
wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.
Nadzér autorski bedzie wykonywany przez osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, tj. przez Pana/Panig:

1) e - w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

2) s - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) s - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zmiana wskazanych oséb w ust. 23 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, iz osoba/y zastepujgca/e musi spetnia¢ wszystkie warunki okreslone
w SWZ i przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego.
Wykonawca w ramach realizacji Etapu nr 2 wykona ustugi i roboty budowlane na podstawie wyzej
wymienionej Dokumentacji odebranej przez Zamawiajgcego w zakresie: robot rozbidérkowych, robdt
drogowych i nawierzchniowych, wycinki drzew, budowy obiektow sportowych, montazu matej architektury,
montazu oSwietlenia, wykonaniu prac remontowych, stawianiu ogrodzen, przebudowy istniejgcych sieci,
zaktadania zieleni w tym trawnikow.
Wykonawca zrealizuje Etap nr 2 zgodnie z Dokumentacjg i na podstawie wszelkich decyzji administracyjnych,
pozwolen i uzgodnien, zgodnie z aktualng wiedzg techniczng w poszczegdlnych branzach, wraz z Wykonaniem
przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w Umowie, w tym w zatgcznikach do niej.
Wymagania dotyczace realizacji i odbioru Etapu nr 2 zostaly szczegétowo okreslone w § 6 ust. 2-5, § 8
Umowy.

§3

[Zgoda Zamawiajacego, Zmiana wynagrodzenia ryczattowego, Ograniczenie wartosci Przedmiotu Umowy]

Wszystkie decyzje rodzace skutki finansowe dla Zamawiajgcego wymagajg zgody osdb reprezentujgcych
Zamawiajacego wskazanych w Umowie. Nie dotyczy to decyzji podejmowanych w celu usuniecia awarii
lub likwidowania bezposredniego zagrozenia dla oséb lub mienia, w tym przypadku decyzje te mogg
podejmowaé odpowiednio Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub w zaleznosci od okolicznosci Wykonawca
w osobie Kierownika Budowy.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT dopuszczajg zmiane wartosci wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku wartosé brutto
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie zgodnie z wprowadzong zmiang przepiséw prawa powszechnie
obowigzujacych na warunkach opisanych, jak wyzej, a wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy pozostanie
bez zmian.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze by¢ dokonana réwniez z uwagi na zmiane minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2207 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzen pracownikow Wykonawcy realizujgcej przedmiot umowy,
po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedtozonych dokumentéw
zrédtowych i wniosku wykonawcy o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujgcych pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze byé dokonana réwniez z uwagi na zmiane zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiane wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej
zmiany po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i/lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu, albo zmiany wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na



podstawie przedtozonych dokumentéw zrédtowych i wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia
w zwigzku z powyzszg zmiang, ustalonego na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujacych pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 a)-c) Pzp, Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, ktéra moze byé dokonana réwniez z uwagi na zmiane zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020. poz. 1342 ze zm.), w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie odpowiednio do dokonanej zmiany wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy realizujacych
przedmiot zamdwienia, po wykazaniu zaistniatego faktu zmiany wynagrodzenia na podstawie przedtozonych
dokumentéw zrédtowych i wniosku Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszt wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z art. 439 Pzp,
podlegac bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajgcych sie wyodrebnic i ustali¢ materiatéw lub kosztdw zwigzanych
z realizacjg zamowienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem nastepujgcych
zasad i w nastepujacy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym liczagc od
konica roku kalendarzowego, w ktérym przypada data rozpoczecia wykonywania Umowy, w taki
sposob, ze poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien 1 stycznia danego
roku kalendarzowego, w ktérym waloryzacja nastepuje po raz pierwszy;

2) waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych, w ktérych moze nastepowac zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy;

3) poziom zmiany cen materiatéw lub kosztdw, uprawniajgcych Strony Umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia nie moze byé mniejszy niz 3% dotychczasowego poziomu cen ryczattowych
okreslonych w tabeli elementéw scalonych zawartej w sporzgdzonym kosztorysie inwestorskim
w podziale na elementy do celdw rozliczeniowych;

4) stosowany przez Strony Umowy sposdb okreslenia wptywu zmian ceny materiatow lub kosztow na
koszt wykonania Umowy okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

5) waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu kwartalnym;

6) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okres kwartalne okreslone powyzej w pkt 2), podlega
pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. cze$¢ wynagrodzenia nalezna
za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje;

7) waloryzacji podlega¢ beda ceny ryczattowe robét i prac wykazane w sporzagdzonym kosztorysie
inwestorskim w podziale na elementy do celéow rozliczeniowych oraz zwigzana z ich zmiang
wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy;

8) maksymalna wysokos¢é zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy
powyzej jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian w wysokosSci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie
moze przekroczy¢ wartosci 105% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy
powyzej z chwili zawarcia.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznika,
o ktdrym mowa powyzej ust. 6 pkt 5), uprawniajgcego Strony Umowy do zgdania dokonania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy
uwzgledniajgcy waloryzacje cen dokonang zgodnie z ust. 6 powyzej i przedtozy ten projekt aneksu
Zamawiajacemu wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien by¢
zawarty przez Strony Umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu jego projektu (wraz
z wymaganymi dokumentami).
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Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6 i ust. 7 powyzej, w terminie 30 dni
od daty zawarcia z Zamawiajacym aneksu, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztéow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spetnione
s warunki okreslone w art. 439 ust. 5 Pzp.

W przypadku udzielenia Wykonawcy roboét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, Strony
przewidujg zmiane umownego wynagrodzenia ryczattowego.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego na pisemny
i uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz po zawarciu aneksu do umowy.

Strony przyjmujg, ze postanowienia okreslone w ust. 1 — 10 dotyczg takze odpowiednio Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosit Podwykonawce —(éw) lub Dalszego Podwykonawce
do realizacji przedmiotu Umowy i tym samym Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w zakresie odpowiadajgcej dokonanej
zmianie.

Strony dziatajgc na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp przyjmuja, ze Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to
niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robdt budowlanych poleca¢ Wykonawcy dokonywania takich
zmian jakosci i ilosci jakie bedg niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien
wykonac kazde z ponizszych polecen, jak nizej:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych Przedmiotem Umowy wynikajgcym z zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego kosztorysu,
b) pomingc¢ czesc robot,
c) wykonaé roboty nie objete zatwierdzonym kosztorysem, a ujete w Dokumentacji budowlanej
i wykonawczej lub takie, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

d) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB.
Wprowadzenie przez Zamawiajacego zmiany nie uchylajg ani nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
postanowien Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia ryczattowego na
warunkach zmiany okreslonych w Umowie.
Strony przyjmuja, Ze ograniczenie wartosci Przedmiotu Umowy nie przekroczy 10% wartosci netto
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Tym samym, Strony przyjmujg, ze Wykonawca wykona Przedmiot
Umowy w 90% wartosci netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

84
[Definicje]

Przyjmuje sie, ze ponizsze terminy w Umowie bedg oznaczaé:

a) Strony —Zamawiajgcego oraz Wykonawce;

b)  Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy robot budowlanych oraz wszelkich innych prac i/lub dostaw oraz
ustug sktadajacy sie na Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy;

c) Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku (lub inne dni pracujace dla Zamawiajgcego),
z wyfaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych u Zamawiajacego;

d) Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy zorganizowanego przez Wykonawce za zgodg Zamawiajacego;

e) Wada — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét budowlanych ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie lub wykonanie niezgodnie z odpowiednig dokumentacja, warunkami technicznymi, wiedza
techniczng, normami lub innymi dokumentami;

f)  Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robdt budowlanych, ktorej
usuniecie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krétkim terminie i niewielkim kosztem;

g) SWZ — specyfikacje warunkéw zaméwienia oraz wyjasnienia udzielone w trakcie przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego,

10



h)

)

k)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

Inspektor nadzoru - oznacza podmiot wybrany przez Zamawiajacego, ktéry bedzie realizowaé Ustugi
oraz petni¢ bedzie funkcje sprawozdawcze i nadzorcze na rzecz Zamawiajgcego w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).

Protokdt koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia Robdt budowlanych dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych Robét budowlanych, w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru Robét budowlanych zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajgcy
odbidr Robdét budowlanych w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa Robét
budowlanych zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokdt odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér Robdét budowlanych w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robét budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér Robdt budowlanych w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
w okresie gwarancji jakosci w Robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdét odbioru koricowego Robét budowlanych - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanych przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego Robdt budowlanych — dokument potwierdzajgcy odbiér Robot
budowlanych po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie zawartej Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystgpienia Wad.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20) z towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujace dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgce zasady dziatania organdow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakoniczy¢ wszystkie Roboty budowlane oraz wszelkie inne prace i/lub dostawy oraz ustugi objete
Przedmiotem Umowy i uzyskac pozwolenie na uzytkowanie na podstawie udzielonego petnomocnictwa
przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub Roboty budowlane, stanowigce cze$é¢ Przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takie pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy
lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Sita wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia.
W szczegdlnosci Strony uznaja za Site wyzszg wystapienie katastrofalnych dziatan przyrody (np. zalanie,
pozar, uderzenie pioruna), akty wtadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywtaszczenie, stan
wojenny, stan wyjatkowy, stan epidemii, stan kleski zywiotowej), zaburzenia zycia zbiorowego (np.
strajk, zamieszki uliczne).

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majgcy
na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakonczenia Robét
budowlanych, a obejmujacy w szczegdlnosci:

a) wskazanie konkretnych Srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robot
budowlanych poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli
na dotrzymanie Terminu wykonania robot.
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10.

11.

12.

§5
[Wspétpraca Stron]

Strony zobowigzujg sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, trescig i celem zawartej Umowy. Strony bedg wspdtpracowaé w dobrej wierze w celu zapewnienia
jak najlepszego finalnego efektu zrealizowanego Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspdtdziatania z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiatéw niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca dodatkowo, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do udzielenia — w formie
pisemnej — petnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 2 Dni robocze od dnia
otrzymania zgdania od Zamawiajgcego bez wzgledu na forme.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej przez Wykonawce,
o ktéorej mowa w ust. 3, istnieje mozliwos¢ zorganizowania spotkania przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w celu zaprezentowania przez Wykonawce dodatkowych informacji.
Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich istotnych
okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w terminie 2 Dni roboczych od dnia powziecia informacji o ich zaistnieniu. W szczegdlnosci
dotyczy to informacji, zdarzen, ktére maja lub mogg mieé¢ wptyw na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy sa:

a) po stronie Wykonawcy: .....

b)  po stronie Zamawiajgcego: ......cceeerenn.e. ytel v, , e-

Zmiana osO6b wymienionych w ust. 6 nie powoduje koniecznosci zmiany tresci Umowy. Strony za
wystarczajgce uznajg niezwtoczne pisemne poinformowanie o dokonanej zmianie. Zmiana staje sie
skuteczna z chwilg otrzymania przez drugg Strone pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela
Strony.

Wykonywanie czynnosci przez osoby okreslone w ust. 6 nie ma wptywu na zakres kompetencji
i odpowiedzialnosci oséb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne ustalone przez Strony w czasie
realizacji Przedmiotu Umowy.

O kazdej zmianie adresu do korespondencji Strona jest zobowigzana powiadomic niezwtocznie drugg Strone.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje uznaniem korespondencji wystanej na adres siedziby za doreczona.
Wszelkie zmiany oséb dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s6b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Nowa osoba
dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ
w zakresie potencjatu Wykonawcy wymaganego przez Zamawiajgcego na warunkach prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 10, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla dokonania
whioskowanej zmiany.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP, p.poz., zasadami sztuki budowlanej
i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami i normami zharmonizowanymi UE,
z materiatéw odpowiadajgcych wymogom wyrobdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29),
przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779t.j. z dnia 2021.04.27) i przepisami ustawy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12).

Wykonawca oswiadcza, ze na materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy przedstawi Inspektorowi
nadzoru, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje
zgodnosci na 3 Dni robocze przed planowanym terminem ich zamdwienia oraz potwierdzi ich zgodnos¢
z Dokumentacjg projektowa. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku
do okreslonych w Dokumentacji projektowej, majgc na uwadze obowigzujgce parametry réwnowaznosci,
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego poprzedzona uzyskaniem przez Wykonawce pisemnej,
pozytywnej opinii Inspektora nadzoru wraz z uzasadnieniem technicznym i formalno-prawnym dokonania
zmiany.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie przez Inspektora nadzoru kontroli w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i jakosci materiatéw z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji projektowe;j.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jako$¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
to powinien niezwtocznie powiadomic¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty
do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi nadzoru, ze ich jakos¢ odpowiada
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty z tym zwigzane — bezposrednie lub
posrednie obcigzajg wyfacznie Wykonawce.

W przypadku wbudowania lub zamontowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow
i urzadzen, Inspektor nadzoru moze wydaé polecenie Wykonawcy do natychmiastowego ich demontazu lub
usuniecia na wytaczny koszt Wykonawcy oraz zastgpienie ich materiatami zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw oraz robét budowlanych oraz dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane préobki materiatdw przed ich wbudowaniem na wtasny koszt, stosownie do
Dokumentacji projektowej i zasad sztuki budowlane;j.

W przypadku okreslonym w ust. 17, jezeli wyniki badan zleconych dodatkowo przez Inspektora nadzoru
wykaza, ze materiaty bgdz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej czy w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, to koszty tych badan bedzie ponosic¢
wytacznie Wykonawca. Jezeli materiaty badz roboty budowlane beda zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej czy w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, to koszty tych badan
beda obcigza¢ Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku wystgpienia kolizji realizowanych robét budowlanych z obiektami,
naniesieniami, instalacjami w obrebie/na Terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na
wtasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z usunieciem wszelkich wystepujacych kolizji. Sposéb usuniecia
kolizji i technologia wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
z Wykonawca. Nie dotyczy to kolizji, ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji przez Wykonawce prac ziemnych
w wyniku niezgodnosci z dokumentacjg geodezyjna.

§6
[Obowigzki Stron]
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy, niezwtocznie po zgtoszeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika budowy oraz ztozeniu oswiadczenia przez ww. o przyjeciu
obowigzkow,

b) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego.

c) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy,
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d)

e)
f)

udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy,

przeprowadzenie odbioru wykonanych robdét,

zaptata za wykonany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy;

sporzgdzenie dokumentacji wykonawczej w postaci planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie prowadzonych robét budowlanych;

prowadzenie dokumentacji budowy i zabezpieczenia na swdj koszt obstugi geodezyjnej, tagcznie
z pierwszym wytyczeniem obiektu.

sporzadzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, w tym Zamawiajacy uzna, ze
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zostata wykonana i przystgpi do czynnosci odbiorowych,
jesli Wykonawca zataczy do dokumentéw oswiadczenie geodety o jej wykonaniu i ztozeniu
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego
w Szamotutach (mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
niezwtocznie po jej uzyskaniu);

po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawcza w dwéch
jednobrzmigcych egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — ptyta CD/DVD,
pendrive, dysk twardy, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;

protokolarne przejecie Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do Terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na Terenie budowy, utrzymywania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpaddw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét
usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego Terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
zapewnienie odpowiednich Srodkéw celem zabezpieczenia drdog i obiektow inzynieryjnych
prowadzgcych do Terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw i Podwykonawcdéw, w szczegdlnosci powinno sie
dostosowaé do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw
i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich;
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na Terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy;

oznakowanie miejsca roboét zgodnie z przepisami prawa budowlanego, umieszczenie na Terenie
budowy niezbednych tablic informacyjnych, tablic ostrzegajacych, zabezpieczenia Terenu budowy;
informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB;

zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisoéw BHP oraz ochrony p.poz.;
przedktadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w toku realizacji Przedmiotu Umowy,
atestow, certyfikatow, aprobat i innych dokumentéw potwierdzajgcych, ze stosowane wyroby
posiadaja odpowiednie dopuszczenie do stosowania;

wykorzystywanie wytgcznie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenie do
stosowania i zapewniajgcych sprawnosé eksploatacyjng wykonanego Przedmiotu Umowy, ktére
zostaty przed datg ich zaméwienia oraz wbudowania/zainstalowania zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru autorskiego w formie podpisanych przez obie strony kart katalogowych;

wykonanie Umowy przy uzyciu wyrobow budowlanych, ktére bedg spetnia¢ wymagania wynikajgce
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa;
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p) wykonanie wszelkich robdt towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

r) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi Przedmiotem Umowy przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wskazane w ofercie
Wykonawcy;

s) wykonanie robot budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy z wtasnych materiatow
i przy uzyciu sprzetu bedacego w dyspozycji Wykonawcy w okresie obowigzywania Umowy;

t) utrzymanie porzadku na Terenie budowy w trakcie realizacji robét budowlanych, a takze po ich
zakonczeniu, usuniecie poza Teren budowy wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego Terenu budowy czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

u) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy — wykonanie naprawy i doprowadzenie do stanu
poprzedniego (przywrécenie prawidtowych funkcji elementdw infrastruktury);

v) powstate w trakcie wykonywania robét budowlanych materiaty pozyskane z rozbiérki, nadajgce sie
do ponownego wbudowania, Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
a ewentualne zanieczyszczenia (np. ziemia, kamien, gruz i inne) muszg zostac zutylizowane zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow potwierdzajacych utylizacje
i prawidtowa gospodarke odpadami na kazde zgdanie Zamawiajacego;

w) przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
materiatéw okreslonych jako podstawa odbioru oraz dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

X) umozliwienie wstepu na Teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy przedstawicielom okreslonych stuzb panstwowych, organdow
administracji rzadowej i samorzgdowej, a takze innym wskazanym przez Zamawiajgcego osobom
i podmiotom;

y) usunie z Terenu budowy osoby i podmioty, ktérych obecnos$é zakwestionowat Zamawiajacy,
w szczegblnosci, gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania robdt budowlanych,
naruszajy zasady wspotzycia spotecznego, nie przestrzegajg zasad bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia, pozostajg pod wptywem alkoholu bgdz srodkéw psychoaktywnych;

z) zaptata naleznego  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjatem techniczno-organizacyjnym, osobowym,
finansowym, a takze uprawnieniami, wiedzg i kwalifikacjami pozwalajgcymi na nalezyte zrealizowanie
Przedmiotu Umowy, w tym Wykonawca o$wiadcza, ze zna przepisy prawa krajowego, wspdlnotowego
oraz wszelkie inne regulacje dotyczgce Przedmiotu Umowy, co umozliwi nalezytg realizacje Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢, zaréwno wobec Zamawiajgcego, jak i wobec osdéb trzecich,
z tytutu wszelkich szkéd wyniktych lub zwigzanych bezposrednio z realizacja Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci z tytutu opdznienia w realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce powstatego na skutek
okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do organizacji i realizacji na wtasny koszt i ryzyko dostaw urzadzen, materiatéw
i innych elementéw wymaganych do nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do sktadowania ich na
Terenie budowy zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem profesjonalisty oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
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§7
[Termin zakonczenia robét, Terminy posrednie, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany w podziale na dwa Etapy okreslone w § 1 ust. 4
Umowy.
Zamawiajacy zastrzega koniecznos¢ uwszglednienia w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym etapdéw
realizacji Przedmiotu Umowy, przy zachowaniu koricowego i posrednich termindw realizacji Przedmiotu
Umowy, i w tym zakresie okresla:
1) Wykonawca jest zobowigzany do zakornczenia robét: do 13 miesiecy od daty podpisania Umowy,
rozumiany jako koncowy termin realizacji Przedmiotu Umowy;
2) posrednie terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

a) wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu ostatecznego HRF w terminie 7 Dni roboczych
od daty podpisania Umowy;

b) wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu wstepnej koncepcji z uwzglednieniem
odstepstw uzgodnionych z Zamawiajgcym, wynikajacej z PFU: do 1 miesigca od daty
podpisania umowy;

c) wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji sktadajacej sie na
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w Etapie nr 1 wraz z ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, pozwoleniami i uzgodnieniami pozwalajagcymi wykonac roboty
budowlane: do 4 miesiecy od daty podpisania umowy;

d) wykonanie ustug i robot budowlanych opisanych w Etapie nr 2, zgodnie z kolejnoscig
i terminami wykonywania wskazanymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonanie w imieniu
Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy: do 13 miesiecy od daty podpisania Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi uwzgledniaé Etapy Przedmiotu Umowy oraz zachowanie
koncowego i posrednich terminéw realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru koricowego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go o gotowosci do
odbioru koncowego.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy podlega aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia
termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot/prac lub terminu zakoriczenia robét.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedy ztozone w wersji pisemnej —
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. HRF powinien byé sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postepu
robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego HRF i jego aktualizacji na Terenie budowy.
Zaktualizowany HRF zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzgcy dla Stron Umowy, przy czym
kazda aktualizacja musi by¢ spdjna z faktycznym postepem realizacji Przedmiotu Umowy i zapisami Umowy
oraz zatwierdzona przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Jezeli aktualizacja HRF nie prowadzi do zmiany Terminu zakonczenia robét oraz terminéw posrednich,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§8
[Odbiory oraz usuniecie Wad lub Usterek]

Strony zgodnie stanowig, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac oraz robdt budowlanych:

a) odbiory czesciowe;

b) odbidr koncowy;

c) odbidr ostateczny, po okresie gwarancji i rekojmi za Wady.
W odbiorach uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego. W razie nieobecnosci Wykonawcy w trakcie procedury odbiorowej, Zamawiajgcy spisuje
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protokét odbioru jednostronnie, a ustalenia protokotu spisanego jednostronnie sg wigzace dla
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru koricowego jest cato$é roboét budowlanych oraz wszelkich innych prac, czynnosci,
ktére sktadajg sie na nalezyte wykonanie Przedmiot Umowy.
O osiaggnieciu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
na 7 Dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, powinno by¢ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem jego niewaznosci. Zamawiajacy
zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania i wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
przedstawienia Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow niezbednych do oceny prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz dopetnienia wszystkich innych czynnosci wymaganych powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego od daty zawiadomienia go o gotowosci
do odbioru koncowego.
Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koricowego, jezeli w toku czynnosci odbiorowych, stwierdzono
zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

a) wystepujg Wady Przedmiotu Umowy, ktérych nie da sie usuna¢;

b) Wykonawca nie wywigzat sie z jakiegokolwiek obowigzku, o ktérym mowa w Umowie;

c) roboty budowlane nie zostaty zakoriczone (nie osiggnieto zaplanowanego efektu realizacji robot

budowlanych);
d) stwierdzono braki w dokumentach koniecznych do uzupetnienia zgodnie z postanowieniami
Umowy;

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7, zostanie odnotowane w protokole
z czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do usuniecia Wad Przedmiotu
Umowy lub wywigzania sie z obowigzku/obowigzkow, ktérym uchybit lub zakonczenia robo6t budowlanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie Wykonawcy,
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania wyroku sadu lub stosownego
postanowienia, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad lub Usterek. Strony ustalajg,
ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem zastepczym, Zamawiajacy
moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w razie
braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego zwréci udokumentowane
koszty poniesione w ramach wykonania zastepczego przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni
kalendarzowych, liczac od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.

§9
[Zaptata wynagrodzenia]

»Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach — Poprawa infrastruktury
sportowej” jest dofinansowana ze srodkdéw Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, w konsekwencji Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie
oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1
w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady
Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych  dostepnymi  na  stronie internetowej:  https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21554 .

Udziat wtasny Zamawiajgcego rozumiany jest jako $rodki finansowe Zamawiajgcego przeznaczone

na realizacje Przedmiotu Umowy, ktérych wysokosci okreslona jest § 4 pkt 1 uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministréw z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. W przypadku Zamawiajacego procentowy udziat wtasny w realizacji niniejszego Przedmiotu
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10.

11.

12.

Umowy wynosi¢ bedzie nie mniej niz 10% wartosci zadania inwestycyjnego — tj. catkowitej tgcznej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy podkresla, iz w procesie zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszej kolejnosci uruchamiane beda $rodki finansowe stanowigce udziat
wtasny Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia finansowanie Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej udziatem wtfasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate srodkow z Promesy przyznanej w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad, przy czym zaptata wynagrodzenia w catosci nastgpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru robét przez Zamawiajgcego.

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie rozliczana fakturami czesciowymi i fakturg koficowa na zasadach
okreslonych w Umowie.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w transzach, w tym na
podstawie:

1) pierwszej faktury czesciowej w wysokosci rdwnej udziatu wtasnego Zamawiajacego w realizacji
Przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystawienia faktury czeSciowej
po zrealizowaniu w wymaganym Umowag terminie Etapu nr 1 Przedmiotu Umowy, a nastepnie
faktury czesciowej po zrealizowaniu zakresu robot w wysokosci wyczerpujgcej udziat wtasny
Zamawiajacego;

2) drugiej faktury czesciowej w wysokosci 50% wartosci przyznanego dofinasowania, o ktdrym mowa
w ust. 1 powyzej, po zrealizowaniu wartos$ci robot rownej 50% niniejszego dofinansowania;

3) ostatniej faktury koncowej w wysokosci 50% wartosci przyznanego dofinansowania, o ktorym
mowa w ust. 1 powyzej po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 Umowy i postanowieniach § 7 Umowy
musi uwzgledniaé poszczegdlne wartosci wyptat wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w ust. 5 powyzej.
Zamawiajacy zastrzega, iz warto$¢ wystawionej pierwszej faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy. Ponadto zgodnie z
art. 443 ust. 2 Pzp procentowa wartos$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wystawienia faktury bedzie protokdét odbioru cze$ciowego oraz protokdét odbioru korncowego.
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi fakturg koricowa w oparciu o protokét odbioru
korncowego Przedmiotu Umowy.

Naleznosci wynikajace z faktury zaptacone beda w formie przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego, przy zastrzezeniu zrealizowania warunku
okreslonego w ust. 14 ponizej. Naleznos¢ przekazywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w ust. 2. Strony niniejszej Umowy przyjmujq za dzien zaptaty dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym rachunkiem bankowym do realizacji zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego z tytutu nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy jest rachunek bankowy prowadzony w banku
.................................... O NI et e teree s tersseeneresesnetessesneenee e UD/T prowadzony w  banku
.................................... O NI ettt ettt er e e+ ZNI@NA NUMeru  rachunku
bankowego stanowi zmiane tresci Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu na zasadach okreslonych
w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku niezgodnosci numeru rachunku bankowego wskazanego w tresci
faktury badz w ust. 2 Umowy z numerem rachunku bankowego zgtoszonego do witasciwego Urzedu
Skarbowego i ujawnionego w tzw. biatej ksiedze, Zamawiajgcy moze zaptaci¢ wymagalng wierzytelnos¢
Wykonawcy na rachunek bankowy zgtoszony do wtasciwego Urzedu Skarbowego i ujawniony w tzw. biatej
ksiedze. Zaptata musi odby¢ sie w modelu podzielonej ptatnosci (Split payment). Faktura musi zawieraé
adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Odsetki za opdzinienie w zaptacie naleznosci pienieznej naliczane bedg przez Wykonawce w wysokosci
okreslonej w art. 4 pkt 3 b) ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424 t.j. z dnia 2021.03.08).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy majgc na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j. z dnia 2020.09.29) wymaga ztozenia po zawarciu Umowy oswiadczenia
przez Wykonawce w sytuacji przestania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ze
zamierza przesytac faktury ustrukturyzowane.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest przedstawienie przez Wykonawce
wraz z fakturg potwierdzenia dokonania zapfaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaty zawarte Umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia do czasu przedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty. Wykonawca,
oprécz dowoddw zapfaty, zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczen Podwykonawcow
potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy wynagrodzenia i oswiadczenia Dalszych
Podwykonawcow. W przypadku, gdy Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie przedstawi o$wiadczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, a dowody zaptaty bedg potwierdzaty wyptate naleznego mu
wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uzna dowody zaptaty naleznego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw nie jest jeszcze
wymagalne, Wykonawca/Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dowdd zabezpieczenia
Srodkéw przeznaczonych na jego pokrycie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
o zapfate naleznego mu wynagrodzenia bezposrednio — z pominieciem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wytgcznie
nalezno$ci wynikajgcych z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo/ o dalsze
podwykonawstwo, w szczegdlnosci tylko naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
Umowy bez odsetek.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 17, kwota ta zostanie potracona
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 17, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty w terminie 7 Dni kalendarzowych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego do zgtoszenia uwag
w formie pisemne;.

W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia, Zamawiajgcy
ztozy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do
depozytu sgdowego i zawiadomi o tym fakcie Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zapfata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
powyzszych zapiséw nastgpi w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu
na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze stosowac bedzie norme okreslong w art. 647 § 1 K.c. tj. Zamawiajacy odpowiada
solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy
z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych, ktorych szczegdétowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub bezposrednio przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
przed przystgpieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu 30 Dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia, Zamawiajgcy ztozyt Wykonawcy, albo Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdét przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce.

* wypetni¢ w przypadku podawania dwadch lub wiecej wtasciwych rachunkéw bankowych
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§10
[Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy]

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci prac i rob6t budowlanych osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebedacych osobami prawnymi, ktérym ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng,
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujacymi osobami posiadajagcymi odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét budowlanych w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

Ustalony w Umowie zakres Przedmiotu Umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujgcych
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow:

1) e —ZaKres: oo ;

Podwykonawcy, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, bedg to nastepujace podmioty:
1) e —ZaKres: coeeeeeeeeeernen. ;

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
lub Dalszych Podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za dziatania i zaniechania wtasne
(odpowiedzialnos¢ solidarna).

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktéra
zamierza zawrzec¢, a ktérej przedmiotem sg roboty budowlane na 7 Dni roboczych przed planowanym
przystgpieniem Podwykonawcy do wykonywania robdét budowlanych. Postanowienie stosuje sie
odpowiednio do Podwykonawcéw i Dalszych podwykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 Dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
Umowy z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy z zastrzezeniem postanowien szczegdlnych w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na ktéry
Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 Dni
roboczych od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci Przedmiotu Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.
Umowa, o ktérej mowa w ust. 7, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa z Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to powinno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potrgcenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie
zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z Podwykonawcy lub
Dalszym Podwykonawca.

Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 4-9, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany Umowy
o podwykonawstwo oraz do zmiany Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujacych
przypadkach i nastepujgcej wysokosci:

a) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy — 0,02% catkowitego wynagrodzenia netto ustalonego w Umowie,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom;

b) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 500,00 zt (brutto);
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13.

c) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany — 500,00 zt (brutto);

d) ztytutu braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1.000,00 zt (brutto).

Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy
uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt, a takze nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo
dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu dokumentéw, Zamawiajacy odméwi wyrazenia zgody na
zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

8§11

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy]
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 4 %
wynagrodzenia brutto przewidziane za wykonanie Przedmiotu Umowy kwota zabezpieczenia ................. zt
(stownie: ..o ), forma zabezpieczenia......cccoeeeeieeieece e e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zaptaty naliczonych
przez Zamawiajgcego kar umownych.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy).
Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za Wady na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego.

§12
[Rekojmia oraz gwarancja (roboty budowlane), Rekojmia i gwarancja (dostawy)]

Wykonawca udziela ......cccccevveerennee. letniej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane i uzyte
do ich wykonania wyroby i materiaty budowlane (dostarczone przez Wykonawce), liczac od dnia odbioru
czesciowego/korncowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem odbioru
czesciowego/konncowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia sporzgdzenia protokotu odbioru,
z zastrzezeniem, ze gwarancja i rekojmia dotyczgca maszyn, urzadzen i elementdw wyposazenia
uregulowana jest odrebnie w ust. 19-41 Umowy ponizej. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytgczona,
jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej w materiale dostarczonym przez Zamawiajgcego. Na zasadach
wskazanych w niniejszym paragrafie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na
wykonang Dokumentacje.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy lub osoby przez niego wyznaczone zgtoszg
ten fakt Wykonawcy, pisemnie lub poczty elektroniczng, wyznaczajgc jednoczesnie termin na usuniecie,
ktoéry nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy naprawy nie przyjmie;

2) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie i dokonania
stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca
kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy bedzie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
pokrycia powstatej rdznicy;
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3) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za Przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajacego wady sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

4) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

W okresie pomiedzy odbiorem etapu a odbiorem korncowym Wykonawca bedzie usuwat zgtoszone wady
i usterki na swoj koszt w terminie do 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad powstatych w wykonanych robotach bez wzgledu na zwigzane
z tym koszty.

Usuniecie wad powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie protokolarnej w miare
mozliwosci wraz z dokumentacjg fotograficzng, a jesli usuniecie wady bedzie wymagato dokumentacji
projektowej lub innej, bedzie ona stanowita zatgcznik do protokotu usuniecia wad.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci na wykonany przedmiot Umowy (w szczegdlnosci
Dokumentacja oraz roboty budowlane) przez okres odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi,
z zastrzezeniem, ze gwarancja dotyczgca urzadzen uregulowana jest odrebnie w ust. 19-41 Umowy ponizej.
Postanowienia ust. 1-6 powyzej stosuje sie odpowiednio réwniez do gwarancji jakosci.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia
sporzadzenia protokotu odbioru.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas, W ciggu ktorego nie mozna byto z przedmiotu Umowy korzystac.

Niniejsze postanowienia Umowy stanowig dokument gwarancji.

Na okolicznos$¢ uptywu termindw gwarancji strony sporzadzajg protokét gwarancyjny.

Na okolicznos$¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi sporzadzajg
protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po uptywie okresdw na jakie zostaty
udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji i rekojmi).
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Obowigzki Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie realizowane
sg bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 5 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za wykonanie obowigzkéw z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub gwarancji nie jest
obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

Ponadto Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na uzyte przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy maszyny,
urzadzenia i elementy wyposazenia zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta przy czym
okres rekojmi i gwarancji w tym przypadku bedzie wynosit min. 2-lata, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, a w przypadku odstgpienia od Umowy od dnia sporzadzenia
protokotu odbioru. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytgczona, jezeli wada powstata z przyczyny tkwigcej
w materiale dostarczonym przez Zamawiajgcego.
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W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad, Zamawiajgcy lub osoby przez niego
wyznaczone zgtoszg ten fakt Wykonawecy, pisemnie lub pocztg elektroniczng, wyznaczajgc jednoczesnie
termin na usuniecie, ktéry nie bedzie krétszy niz 7 dni, z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy naprawy nie przyjmie;

2) Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, bez
koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia
wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego pokrycia powstatej réznicy;

3) Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za Przedmiot
Umowy, jezeli stwierdzone przez Zamawiajacego wady sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

4) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy na urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta/dostawcy/importera, Wykonawca
zobowiazuje sie w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy od
dnia sporzadzenia protokotu odbioru, wyda¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty uprawniajgce do
realizacji uprawnien z gwarancji wobec producenta (karty gwarancyjne, instrukcje obstug, zasady
konserwacji, etc.). Zamawiajgcemu moze korzysta¢ z uprawnien wynikajagcej z gwarangji
producenta/dostawcy/importera niezaleznie od uprawnien z rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, iz usuniecie wady przez producenta/dostawce/importera zwalnia Wykonawce
z obowigzku usuniecia wady.

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia posiadajg wtasciwosci, ktore rzeczy tego rodzaju powinny miec
ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, w szczegdlnosci
za$ odpowiadajg aktualnym wymaganiom okreslonym w normach, specyfikacjach technicznych
przywofanych w SWZ.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungc (naprawic¢) wszystkie wady, usterki i uszkodzenia
wykryte podczas uzywania i eksploatacji maszyn, urzadzen i wyposazenia, etc., w tym usterki, wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie zgodnego z instrukcjg/ przeznaczeniem korzystania z maszyn, urzgdzen
i wyposazenia, a takze zapewni¢ niezbedne czesci zamienne.

Naprawy gwarancyjne maszyn, urzadzen i wyposazenia, etc. winny by¢é wykonywane przez Wykonawce
w miejscu uzywania. Jezeli niemozliwym bedzie wykonanie naprawy w miejscu uzywania, Wykonawca
dokona naprawy w miejscu przez siebie wskazanym zapewniajgc Zamawiajgcemu (o ile wystgpi taka
potrzeba) na ten czas egzemplarz zastepczy o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wtasciwosciach
uzytkowych, przy czym transport objetego naprawa egzemplarza do i z siedziby Zamawiajgcego Wykonawca
zapewnia na wiasny koszt.

Zgtoszenia wad, usterek, uszkodzen bedg przekazywane przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego
wyznaczone, pisemnie lub pocztg elektroniczng. Czynnosci zwigzane z usunieciem wad, usterek, uszkodzen
elementéw wyposazenia i urzgdzen winny by¢ podjete przez Wykonawce w terminie 3 dni od jej zgtoszenia.
Okres naprawy (usuwania wad, usterek , uszkodzen) urzadzen i wyposazenia, etc. nie moze przekroczyé
7 dni od daty zgtoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, ze jezeli wady,
uszkodzenia, usterki nie da sie usungé¢ w wyznaczonym terminie, a dany egzemplarz wyposazenia lub
urzadzenie jest niezbedne Zamawiajgcemu, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia do czasu zakoriczenia
naprawy egzemplarz zastepczy o tozsamych lub nie gorszych parametrach i wtasciwosciach uzytkowych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, uszkodzen stwierdzonych w urzgdzeniach lub elementach
wyposazenia lub w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit ich usuniecia, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie tych wad, usterek, uszkodzen stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania uprzedniej zgody sadu.
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Wykonawca nie moze odmowic¢ naprawy urzadzen i wyposazenia, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Usuniecie wad, uszkodzen, usterek powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie
protokolarnej w miare mozliwosci wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Jezeli w wykonaniu obowigzkoéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas, w ciggu ktérego nie mozna byto z przedmiotu Umowy korzystac.

Jezeli producent dostarczonych przez Wykonawce urzadzen i elementédw wyposazenia wymaga dla
ich prawidtowej eksploatacji wykonywania okreslonych czynnosci konserwacyjnych, serwisowych
lub przegladdéw, Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 5 zobowiazany jest zapewni¢ (zorganizowac) wykonanie tych czynnosci na wtasny koszt i ryzyko.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego o potrzebie i terminie wykonania
takich czynnosci, z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Zamawiajagcy w miare mozliwosci zobowigzuje sie
udostepnic¢ urzadzenia i elementy wyposazenia Wykonawcy, o ile powiadomienie o zamiarze wykonania
czynnosci konserwacyjnych lub przegladédw wptynie do Zamawiajgcego co najmniej 3 dni wczesniej.

Czasu naprawy wadliwego elementu wykonanego Przedmiotu Umowy nie wlicza sie do okresu
gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydfuza sie o czas trwania naprawy. W tym przypadku okres
gwarancji liczy sie odrebnie dla kazdego objetego naprawg egzemplarza wyposazenia i urzadzenia lub innego
elementu wykonanego Przedmiotu Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan), oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad
przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu Przedmiotu
Umowy.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie realizowane
sg bez dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 5 obejmuje bowiem réwniez wynagrodzenie za wykonanie obowigzkéw z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji jakosci.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi usuniecie wad lub
wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Na okoliczno$¢ uptywu termindw gwarancji Strony sporzadzajg protokdt gwarancyjny.

Na okolicznos¢ uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi sporzadzajg
protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okreséw na jakie zostaty
udzielone, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji i rekojmi).
Zamawiajgcemu przystuguje mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Udzielone przez Wykonawce rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilny.

Jezeli Wykonawca wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach rekojmi lub gwarancji nie jest
obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej starannosci, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu na usuwanie wad.

§13
[Odstgpienie od Umowy]
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze od
Umowy odstgpi¢ w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Przedmiotu
Umowy potwierdzonej wpisem w Protokole odbioru przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykornczeniem Przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od Umowy odstapié¢ jeszcze przed uptywem tego terminu. W takim przypadku zostang
naliczone stosowne kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w kazdym przypadku razgcego naruszenia istotnych
postanowien Umowy przez Wykonawce. Do razgcych naruszen istotnych postanowien Umowy Strony
zalicza¢ bedg w szczegdlnosci:
a) zwtoka w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji ustalonego w Umowie
przekraczajace 30 Dni kalendarzowe;
b) stosowanie materiatéw nieposiadajagcych wymaganych dopuszczen lub niezapewniajgcych
sprawnosci eksploatacyjnej Przedmiotu Umowy.
O ile w Umowie nie zastrzezono inaczej, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie
30 Dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych
skorzystanie z prawa do umownego odstgpienia.

8§14
[Kary umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy w wysokosci: 0,2 %
od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w dotrzymaniu terminédw posrednich, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy
w wysokosci: 0,02 % od wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 1 ust. 5 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwloke w przekazaniu aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w wysokosci: 0,02 %
od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki
(liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie aktualizacji);

d) zazwtoke w przekazaniu Programu naprawczego, o ktérym mowa w § 4 lit. s) Umowy w wysokosci:
0,02 % od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien
zwitoki (liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie Programu
naprawczego);

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — wszystkie odbiory czesciowe, w tym
odbidér przedmiotu stanowigcego Etap nr 1 Umowy, odbidr koncowy i ostateczny przewidziane
Umowg (w stosunku do termindw ustalonych w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych
w okresie rekojmi i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 Umowy (w stosunku do termindéw ustalonych
przez Zamawiajgcego): w wysokosci 0,02% od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad;

f)  za zwtoke w wykonaniu nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 2 ust. 21 Umowy w wysokosci:
0,02% od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wykonanie nadzoru;

g) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % od wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 1 ust. 5
Umowy.

Strony uprawnione sg do dochodzenia odszkodowania za szkode rzeczywistg, przekraczajgcy kwote
naleznych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Kara umowna zostanie wyliczona przez Zamawiajacego i doreczona Wykonawcy na podstawie wystawionej
noty ksiegowej.
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Strony ustalajg, ze tgczna wysokos¢ wszystkich kar umownych okreslonych w niniejszym § nie moze wynies¢
wiecej niz 30 % wartosci netto wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 1 ust. 5 Umowy.

Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa ewentualna odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza Wykonawcy z tytutu naruszenia warunkdw niniejszej umowy jest ograniczona do szkody
rzeczywistej, chyba ze odrebnos¢ zasad odpowiedzialnosci wynika wprost z Umowy.

Strony przyjmujg, ze w przypadku orzeczenia przez sgd powszechny o niewaznosci lub nieskutecznosci
postanowien dotyczacych kar pienieznych wolg stron jest, aby do ww. postanowien stosowac odpowiednio
przepisy art. 483 i art. 484 Kodeksu cywilnego majac na uwadze art. 8 ust. 1 Pzp.

Strony przyjmuja, ze kary pieniezne przewidziane postanowieniami Umowy podlega¢ mogg sumowaniu
i potrgcane beda z jakiejkolwiek wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego, a gdyby
okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar pienieznych na rachunek bankowy
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe] lub wezwania do zaptaty kar
pienieznych. Zamawiajacy doreczy note obcigzeniowg lub wezwanie do zaptaty kar umownych na adres
mailowy Wykonawcy wskazany do doreczen w komparycji Umowy.

§15

[Zmiany Umowy]
Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmianeg sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajgca ze zmian technologicznych —oile sg
korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci zmiang technologii wykonania
zaprojektowanych robét budowlanych pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych robét oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany wydanych decyzji na
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskaé uprzednig zgode Zamawiajgcego
na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajgcego powoduje obowigzek Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowa dokumentacjg projektowa.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie
terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety termin realizacji robét budowlanych;

2) koniecznosci realizacji robét dodatkowych, robdét zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robdt;

3) w sytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub opdZniaja realizacje przedmiotu Umowy;

4) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej;

5) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron;

6) wystgpienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego,

7) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajagcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

8) zmian technologicznych,

9) odbiegajagcych w sposdéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania niewybuchow lub  niewypatéw, napotkania nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
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budowlanych, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

10) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedaca nastepstwem dziatania organoéw
administracji, w szczegélnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane na mocy
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub koniecznoscig uzyskania wyroku sgdowego lub
innego orzeczenia sgdu lub organu, ktdrej nie przewidywano przy zawarciu Umowy;

11) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
wystapic na realizacje Przedmiotu Umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Zmiana terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu, o ktéorym mowa w §6 ust. 2 Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym

udokumentowaniu przez Wykonawce przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

jezeli ztozone zostato w formie niepieniezne;j.

§16
[Klauzula zatrudnienia]

Zamawiajacy wskazuje rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26.06.1974r.
Kodeks pracy (tj. z dnia 18.06.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawce oraz
Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcow oraz oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy tj. wykonywanie bezposrednio czynnosci o charakterze roboét budowlanych m. in.
branzy robot budowlanych w zakresie przebudowy kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach
oraz innych prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku,
w tym zwigzanych z postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzgdzeniami; pojecie pracy fizycznej
nie obejmuje wykonywania czynnosci administracyjnych, czynnosci biurowych, czynnosci zarzgdczych. Tym
samym przy realizacji robot Wykonawca lub odpowiednio jego Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca,
bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, w wymiarze czasu
pracy adekwatnym do powierzonych im zadan, wszystkich pracownikéw fizycznych (tj. robotnik budowlany
wykonujacy prace budowlano-montazowe przy przebudowie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej
w Dusznikach), a takie prowadzacych pojazdy (kierowcow), obstugujgcych maszyny i urzadzenia
(operatorow). Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy kierownikéw robét, ktorzy wykonuja
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie zatrudni¢ przy
realizacji przedmiotu Umowy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywac bezposrednio przedmiot Umowy,
tj. kierujgcych pojazdami, operatoréw maszyn i urzadzen, operatdéw sprzetu, wykonujgcych prace fizyczne
(tj. prace budowlano-montazowe), przewidzianych do wykonywania czynnosci polegajagcych na realizacji
robot budowlanych. Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, ktorych dotyczy
powyzszy wymog zatrudnienia na umowe o prace wynika¢ beda takie z dokumentacji technicznej,
STWIORB.

W terminie 3 Dni roboczych od dnia przekazania Terenu robdt, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
o$wiadczenie, ze wszystkie osoby fizyczne pracujgce przy realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie,
o ktérym mowa w ust. 1, zatrudnione sg na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
pracy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
Wykonawcy.
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3. Jezeli przedmiot umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
adekwatne do oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2, oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy stanowi zatgcznik do oswiadczenia Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia opisanego w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2 lub 3,
w terminie 5 Dni roboczych od dnia zmiany stanu zatrudnienia, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie aktualizacyjne, do ktorego odpowiednio stosuje sie
ust. 2 3.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony
w szczegdlnosci do:

1) zadania ztozenia dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce — Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 ppkt 1), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania dokumenty w postaci:

1) poswiadczong za  zgodnos¢ z  oryginatem  odpowiednio przez = Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegdlnosci bez adresdw oraz nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie, jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginatem odpowiednio przez = Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 obowigzuje w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od
dnia rozwigzania umowy z pracownikiem — ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawcy wymogu zatrudnienia na

28



podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci i podlega¢ bedzie karze na
zasadach jak wyzej.

8§17
[Wierzytelnosci]
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy tylko za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. Strony postanawiajg, ze zbycie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy bez zachowania zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie jest niewazne.

§18
[Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlanych]
1. Do obowigzku Wykonawcy zwigzanego z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy zawarcie na koszt wtasny

Umowy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych, przy zachowaniu ponizszych warunkow:

a) zakres Ubezpieczenia powinien obejmowac wszystkie realizowane roboty budowlane oraz materiaty
dostarczane w zwigzku z realizacjg Umowy,

b) okres objecia ochrong ubezpieczenia powinien by¢ zgodny z terminem realizacji Przedmiotu Umowy
tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia dokonania odbioru korncowego Przedmiotu Umowy,

c) suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy;

d) w terminie do 7 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, lecz przed przejeciem Terenu budowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki za caty planowany okres realizacji
Przedmiotu Umowy albo za okres, ktéry wynika z zawartej Umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku wystgpienia szkody objetej ochrong ubezpieczeniowg i dokonania przez ubezpieczyciela
potracenia z wyptacanego odszkodowania, kwota potrgcona zostanie pokryta w catosci przez Wykonawce;

§19
[Nadzér]
1. Zamawiajgcy informuje, ze obowigzki Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi przez
Wykonawce petnié¢ bedzie:

a) w branzy ... e et e st e s erees , posiadajgcy uprawnienia budowlane
specjalnosci e ,
Y = [T B 1 ,

b) w branzy ... o rrerereeen et ar b aeaees , posiadajacy uprawnienia budowlane
Specjalnosci e ,
W ZaKIESI cvveeecte ettt e PR ] U URTU ,

) W branzy ... e e e e s , posiadajacy uprawnienia budowlane
specjalnosci et ,
V] = [ R R 1] .

2.  Zakres dziatania Inspektora nadzoru okreslajg przepisy Prawa budowlanego oraz umowa zawarta pomiedzy
Inspektorem nadzoru, a Zamawiajgcym.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do koordynacji wykonania Przedmiotu Umowy oraz uczestnictwa
w naradach roboczych (Radach budowy) i by¢ dostepnym na kazde wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Strony potwierdzajg, ze Inspektor nadzoru jest wytgcznie upowazniony do sprawdzenia zakresu i wartosci
wykonanych robdét budowlanych, w tym do nadzoru nad realizacja robdét budowlanych i zgodnosci
z dokumentacjag projektowg, do sporzadzenia i dokonania ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych
robot budowlanych oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty na rzecz Wykonawcy w terminie 7 Dni
roboczych od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru wykonanych robét budowlanych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie.
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Strony przyjmuja, ze z ramienia Wykonawcy projektowanie oraz kierowanie i realizacje Robét budowlanych
beda wykonywac osoby wymienione w Zatgczniku nr.... w Wykazie oséb odpowiedzialnych za realizacje
Przedmiotu Umowy. Zmiana oséb wykonujacych funkcje przewidziane Przedmiotem Umowy wymagajg
kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajagcym na podstawie ztozonych przez Strony oswiadczen pisemnych
(pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem zmiany przez Zamawiajgcego), ktére to nie wymagaja
podpisania odrebnego aneksu do Umowy. Zgtoszone przez Wykonawce nowe osoby muszg posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ
w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przez Zamawiajgcego. Kopie
uprawnien tych oséb Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen, wytycznych i instrukcji wydanych przez Inspektora
nadzoru w czasie realizacji procesu budowlanego, a jezeli polecenie, wytyczne lub instrukcja jest sprzeczne
z prawem lub obowigzujgcy sztuka budowlang sktada do Zamawiajgcego na piSmie zastrzezenie wraz ze
szczegétowym uzasadnieniem.

Strony przyjmuja, ze Kierownik budowy i/lub poszczegélni Kierownicy Robét budowlanych petnig na Terenie
budowy obowigzki Wykonawcy i posiadajg prawa oraz obowigzki okreslone w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach roboczych (Radach budowy)
i stawiac sie na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

§20

[Klauzula RODO do Umowy]
Kazda ze stron Umowy o$wiadcza, iz jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sd6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej
RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony
wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujgce Przedmiot
Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy dane osobowe sg danymi zwyktymi
i obejmujg w szczegdlnosci imie, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer stuzbowego
telefonu, stuzbowy adres email.
Dane osobowe oséb, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratorow danych) jedynie w celu i zakresie niezbednym do wykonania zadan
zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.
Strony zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczenstwa danych osobowych zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia
30.08.2019r. Dz. U. 2 2019r. poz. 1781 ze zm.) oraz przepisami RODO.
Strony zobowigzujg sie poinformowac osoby fizyczne niepodpisujace niniejszej Umowy, o ktérych mowa
w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu.

§21
[Ochrona Zamawiajacego]
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
wobec Zamawiajgcego z roszczeniami pozostajagcymi w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajacych z Umowy, Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.
Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca oswiadcza,
ze zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci wobec osdb trzecich, Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcéw. W przypadku postepowania sgdowego, Wykonawca zobowigzuje sie
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niezwtocznie przystgpi¢c do toczgcego sie postepowania sgdowego i w miare mozliwosci zwolnié
Zamawiajacego z koniecznosci wystepowania w sprawie.

W razie zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1i ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich poniesionych przez niego kosztéw i wydatkow zwigzanych
z wystgpieniem z roszczeniami wobec Zamawiajgcego. Przez zwrot wszystkich kosztéw i wydatkdw rozumie
sie w szczegolnosci zwrot kosztow pomocy prawnej oraz zwrot kwot zaptaconych na podstawie orzeczen
sqddéw czy organdéw administracji (po wyczerpaniu wszystkich instancji) osobie trzeciej lub innej osobie albo
podmiotowi, ktéra/ktory wystgpita/wystgpit z roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego.

§22

[Komunikacja pomiedzy Stronami]
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca
stwierdzi, ze polecenie Zamawiajacego wykracza poza uprawnienia Zamawiajgcego okreslone Umowa lub
jest sprzeczne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w terminie 2 Dni roboczych od dnia
otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie o tym Zamawiajgcego, przedstawiajgc swoje stanowisko
i pisemne uzasadnienie zdania odrebnego.
Komunikacja pomiedzy Stronami Umowy odbywac sie bedzie w jezyku polskim, a w przypadku korzystania
z 0s6b postugujacych sie jezykiem obcym, Wykonawca musi zapewni¢ ttumacza jezyka obcego na caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy.
Strony ustalajg, ze narady robocze z udziatem Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy odbywac
sie bedg w terminach i miejscach wzajemnie uzgodnionych, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy moze
zawsze zazadac¢ zwotania narady roboczej. Wszystkie ustalenia pomiedzy Stronami dokonywane bedg
wytgcznie na piSmie, a Strony przyjmuja, ze korespondencja prowadzona za pomocg poczty elektronicznej
(e-mail) ma jedynie charakter pomocniczy i moze wskazywac jedynie potrzebe zainicjowania narady roboczej
z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze gwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu
realizacji robét budowlanych w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb, w miejscu i w czasie
wzajemnie uzgodnionym, na kazde zgdanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru zgtoszone na pismie, w tym
za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Wykonawca ma obowigzek usuniecia i wyjasnienia ewentualnych uwag lub dokonania wymaganych
uzupetnien w realizacji Przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajacego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.
Zwtoka w realizacji Przedmiotu Umowy, a takze zwtoka w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania, w tym
kompletnej Dokumentacji powykonawczej przekraczajgca 30 Dni kalendarzowe od umownego terminu jej
wykonania moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy
i nie wyfacza dochodzenia od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, a takize odszkodowania
przewyzszajgcego kary umowne dochodzonego przez Zamawiajacego od Wykonawcy na zasadach ogdlnych
Kodeksu cywilnego.

§23
[Prawa autorskie]
Z dniem przyjecia przez Zamawiajgcego Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy
(lub czesci), w ramach wynagrodzenia ryczattowego z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majgtkowych do wszystkich Utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14), stworzonych na potrzeby realizacji
Przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢é nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji
niezbednych do korzystania z przekazanych Utworéow, w szczegdlnosci takich jak: dokumentacja stanowigca
przedmiot Etapu nr 1 Umowy, dokumentacja powykonawcza, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy oraz inne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy, zwanych dalej Utworami;
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bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$é wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych
utrwalono Utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien zawartej Umowy.
Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utwordéw
wchodzacych w sktad dokumentacji stanowigcej przedmiot Etapu nr 1 Umowy, dokumentacji
powykonawczej lub jej czesci, bedzie mdgt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik;

b) wykorzystywanie wielokrotne Utworu do realizacji celéow, w tym dla wykonania Zadania
inwestycyjnego przez Zamawiajgcego, a takze pozyskania, rozliczenia funduszy z UE;

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, wniosku o rozliczenie
przyznanych funduszy z UE, a takze innych wnioskéw i dokumentéw skfadanych w zwigzku
z otrzymanym dofinansowaniem Zadania inwestycyjnego z funduszy UE;

d) wprowadzanie do pamieci komputera, serwera, prywatnej chmury obliczeniowej, ktora jest w
dyspozycji Zamawiajgcego be wzgledu na tytut prawny jej posiadania;

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji Utworu przez Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie, a takze w dowolnej liczbie;

f) udostepnienie potencjalnym wykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug, w tym takze
wykonanie niezbednej ilosci kopii wedtug uznania Zamawiajacego;

g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego;

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania;

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian Utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji
stanowigcej przedmiot Etapu nr 1 Umowy, dokumentacji powykonawcze] objetej Przedmiotem Umowy
(bez wzgledu na jej rodzaj) w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
t3 dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowaé
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, a takze w potaczeniu z dzietami/Utworami innych osdb
i podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig lub podmiot trzeci w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie
nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji stanowigcej przedmiot Etapu nr 1 Umowy,
dokumentacji powykonawczej w ramach Przedmiotu Umowy realizowanego przez Wykonawce,
to Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen,
w tym przyjmie na siebie odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bez wzgledu na jej rozmiar;

b) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub osdb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajgcego, wynikajgcych z prawomocnych orzeczen
sagdowych (w przypadku kwestionowania roszczenia przez Wykonawce, po wyczerpaniu wszystkich
instancji);

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub oséb zgtaszajgcych roszczenia do Zamawiajacego.
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10.

1.

Strony przyjmuja, ze do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktdrych mowa w ust. 1 nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych
praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstapienia od Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego zawsze
nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw osdb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Przedmiot Umowy bedzie przestrzegat przepisow ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a Utwory
stanowigce element lub Dokumentacje powykonawczg przekaze Zamawiajgcemu zawsze w stanie wolnym
od jakichkolwiek obcigzen prawami tych oséb.

Autorskie prawa osobiste pozostajg przy Wykonawcy, a Zamawiajacy nie moze usuwaé oznaczen
okreslajacych autora, chyba ze bedzie to wynikato z obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca udziela
Zamawiajacemu petnomocnictwa do wykonywania osobistych praw majgtkowych do dokumentacji
stanowigcej przedmiot Etapu nr 1 Umowy, dokumentacji powykonawczej w zakresie okreslonym w art. 16
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W zakresie w jakim z jakichkolwiek przyczyn przeniesienie praw do dokumentacji stanowigcej przedmiot
Etapu nr 1 Umowy, dokumentacji powykonawczej stanowigcej element wykonania Przedmiotu Umowy
lub jej czesci okazatoby sie nieskuteczne lub niepetne, albo wymagac¢ bedzie dodatkowych czynnosci
faktycznych lub prawnych, Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie czynnosci niezbedne do
skutecznego przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego lub nastepce prawnego, inny wskazany przez
niego podmiot, w petnym zakresie, bez dodatkowego wynagrodzenia, tak dla Wykonawcy, jak i oséb
trzecich, w tym zwtaszcza dla wspottworcy/wspottworcow dokumentaciji stanowigcej przedmiot Etapu nr 1
Umowy, dokumentacji powykonawczej stanowigcej rezultat wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie Wady i konsekwencje istnienia tych Wad ujawnione lub mogace sie
ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

§24

[Poleganie na potencjale innych podmiotéw]
W przypadku, gdy Wykonawca, na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego polega,
w odniesieniu do niniejszego Przedmiotu Umowy lub jego czesci, odpowiednio na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, zgodnie z art. 118 Pzp, zmiana
albo rezygnacja z tych podmiotéw bedzie mozliwa, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim
wejdzie w zycie wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana taka bedzie wymagata
zawarcia aneksu do Umowy.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, zgodnie z ust. 1, musi udowodnic
Zamawiajacemu, ze realizujagc Przedmiot Umowy bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy wyraznie wskazujgc zakres wykonania
Przedmiotu Umowy.
W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz w celu oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentdw dotyczgcych
w szczegolnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu, sposobu ich
wykorzystania przez Wykonawce przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy oraz zakresu i okresu udziatu
innego podmiotu przy wykonaniu Przedmiotu Umowy. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawca moze polegaé na zdolnosciach
innych podmiotdéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane do realizacji, ktérych te zdolnosci sg
wymagane.
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4. Zamawiajacy ocenia, czy odpowiednio udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w obowigzujgcej w postepowaniu SWZ.

5. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym
mowa w ust. 1, nie bedg potwierdzac spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego bedzie zobowigzany: zastgpi¢ ten podmiot innym podmiotem/podmiotami lub wykonaé
osobiscie odpowiednig czes¢ Przedmiotu Umowy, jezeli wykaze odpowiednio zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktédrych mowa w ust. 1. Brak wypetnienia obowigzku
okreslonego powyzej przez Wykonawce stanowi razgce naruszenie istotnych postanowien Umowy,
uprawniajgce Zamawiajacego do odstgpienia od niej z winy Wykonawcy.

§25
[Ochrona osnéw znakéw geodezyjnych]
1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym robotami dokona odszukania i pomiaru znakdéw z trwatego materiatu,
okreslajagcych potozenie punktéw osndéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej
i magnetycznej;

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami
zawodowymi, o ktorych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1i 2, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki
sq w dobrym stanie (niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji,

d) stosowne informacje umiesSci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca stwierdzi,
ze przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci
w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostaC zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem i przemieszczeniem w sposdb gwarantujgcy nienaruszalnosc ich potozenia. Wszelkie prace
w obrebie istniejgcych znakow nalezy wykonywad recznie.

2. Po zakonczeniu robét budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdw.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,
o ktérych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg
w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.

34



4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robdt, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robot jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone
lub przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakow — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakow,
ktérych odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zakryte), najpdiniej w terminie 30 dni od dnia
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajacg na odtworzeniu
znakéw osnowy nalezy odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szamotutach (dalej: PODGIK), a po jej zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu
zgtoszonych prac, zataczajac do zawiadomienia przewidziang prawem dokumentacje, w trybie art. 12-
12a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej
przyjmuje sie date ztozenia w PODGiK zawiadomienia o zakornczeniu pracy geodezyjnej, polegajacej na
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca wykonywana jest w etapach, za
date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGiK zawiadomienia
o zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji.)

5) Po zakonczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany
do wykonania inwestycji. Dopuszcza sie stosowanie kaset.

. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

4. Jezelizniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej

lub szczegétowej, w rozumieniu Rozporzadzenia z dnia 14.02.2012r. Ministra Administracji i Cyfryzacji
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 poz. 352) - dokumentacje
z odtworzenia i/lub przeniesienia znakdw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,
o ktérych mowa w art. 43 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki naleza do osnowy obecnie zaliczonej do
pozaklasowej, w rozumieniu Rozporzgdzenia z dnia 14.02.2012r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 poz. 352) - dokumentacje
z odtworzenia i/lub przeniesienia znakdéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi,
o ktérych mowa w art. 43 pkt 1-4 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. 08.12.2020r. Dz.U.2020 poz. 2052 ze zm.).

§26
[Sita Wyisza]
. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia w odniesieniu do ktérych tgcznie spetnione sg nastepujgce
przestanki:

a) na ktére Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzieé,

b) przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed dniem zawarcia Umowy,

c) ktérych Strona nie mogtaby unikngé lub przezwyciezy¢ oraz ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy bedgce nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzszej.

. Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek niezwtocznie poinformowania o tym drugiej
Strony na pismie.

. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajace do ograniczenia
skutkow Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

35



§27
[Umowne prawo odstgpienia]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Woykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo otrzymania
wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni
tego;

b) czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz Wykonawca,
w szczegolnosci Podwykonawca, ktdry nie zostat zgtoszony do Zamawiajacego,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do prowadzenia robot w sposdb
zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie czyni tego;

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czedci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Przedmiotu Umowy;

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
mozliwos¢ odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonanego przez Wykonawce przed odstgpieniem od Umowy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zostaé¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1 oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe okreslone w ust. 6 i ust. 7.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

a) do natychmiastowego wstrzymania wykonywanych robét, poza robotami i czynnosciami majgcymi na
celu ochrone zycia i mienia;

b) przekazania znajdujacych sie w jego posiadaniu dokumentéw, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat zaptate oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

c) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie okresSlonym przez
Zamawiajacego. W przypadku nieprzystgpienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sgdu w tym zakresie, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode;

d) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do czasu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu, do usuniecia
z Terenu budowy materiaty wskazane przez Zamawiajgcego;

e) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren i teren przylegajagcy do Terenu budowy
do czasu przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu.

7. Zamawiajacy:

a) sporzadzi szczegdétowe zestawienie wartosci wykonanych robdt i materiatéw wedtug stanu na dzien
odstapienia;

b) na podstawie szczegdétowego zestawienia wartosci wykonanych robot sporzadzi Protokét odbioru robot
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB, ktéry w przypadkach odmowy podpisania
przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,
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c) zaptaci wynagrodzenie za roboty budowlane, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, do dnia odstgpienia na podstawie Protokotu odbioru w terminie uzgodnionym
przez Strony na podstawie odrebnie zawartego porozumienia;

d) przejmie od Wykonawcy Teren budowy pod swéj dozér w terminie do 14 dni od daty wykonania
szczegoétowego zestawienia wartosci wykonanych robét budowlanych.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2:

a) Wykonawca na koszt Zamawiajgcego niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego;

b) Zamawiajacy sporzadzi szczegétowe zestawienia wartosci wykonanych robét przy udziale Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét budowlanych i materiatow wedtug stanu na dzien
odstapienia.

9. Powyisze postanowienia nie ograniczajg ani nie wylaczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego
od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.

§28
[Postanowienia koncowe]

1. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Strony Umowy poddadzg sie mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Spory wynikte w zwigzku z wykonywaniem Umowy i jej realizacja, po uprzednim wyczerpaniu préb ich
ugodowego zatatwienia, Strony Umowy poddajg do rozstrzygniecia sadowi wiasciwemu miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowga majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
i przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i wifasciwych rozporzadzen, Prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla
kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.......cccceveeeeneneen. ;

2)  Zatgcznik nr 2 — Specyfikacja Warunkow Zamdwienia wraz z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym;

3)  Zatacznik nr 3 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

4y Zatacznik nr 4 — Polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodami uiszczenia sktadek;

s)  Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy;

6)  Zatacznik nr 6 — Wykaz oséb odpowiedzialnych za projektowanie, kierowanie i realizacje robot
budowlanych;

7y  Zatacznik nr 7 — Wykaz Podwykonawcow (jesli dotyczy);
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